



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

မိုးကောင်းမြို့နယ်

## လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)၊ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၊ ညောင်ကုန်းအုပ်စု

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၄။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၅။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
  - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
  - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
  - (င) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်
  - (စ) ဗင်းပုံစံ
  - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
  - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
  - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ




မိုးကောင်းမြို့နယ်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်


မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

(၂) ညောင်ကုန်းကျေးရွာ၏တည်နေရာပြ (မြေပုံ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ

ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ယခင်အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုလိုနီမရောက်သေးခင်တွင် (ကချင်) ဂျိန်းဖော့မျိုးနွယ်စုမှ ထိန်နိုင်အင်တပ်ဘွမ်အမျိုးအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ နယ်မြေအကျယ် အဝန်းမှာအရှေ့ဘက်နွယ်နီချောင်း(လွယ်လီခ)အနောက်ဘက်တွင်နန့်ကောင်းချောင်းအထိ တောင်ဘက် လားသော် ရေရှင်အုပ်စု၊ညောင်ထောက်ကြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ ဖြတ်သန်း၍ နန့်ကောင်းချောင်း၊လဆီး ချောင်းဆုံအထိ ၊ မြောက်ဘက်လားသော် နွယ်နီချောင်း အတိုင်းဆန်တက်၍ အူနန်ယန်လွယ်လီချောင်း ကူးတံတားအထိ ၎င်းတံတားမြောက်ဘက်ကမ်းကူးပြီး လီဒိုလမ်းပြန်လိုက်၍ ဒွန်ဘုံးခချောင်းအထိ ဖြစ် ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ အနောက်မြောက်ဆက်စပ်မှုမှာ ဒွန်ဘုံးခချောင်းမှ ရှုဂန်ဂျောင် တောင်ခြေ၌ စီးဆင်းလျက်ရှိသော အူဂရော်ဂျီယန်ချောင်းကို ဖြတ်၍ နန့်ကောင်းချောင်းအထိဟု သိရှိရပါသည်။ ထိုမြေနေရာအား၎င်း ဘွမ်းဒူဝါမှ ပဒေသရာဇ်စနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းအုပ်ချုပ်သူ ဒူဝါတန်အမျိုးကုန် သလောက် ပြုလာစဉ် အမျိုးချင်းဆက်စပ်သည့် အူရာဒူဝါကို အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကိုလိုနီဝင်ရောက်လာချိန် တွင် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်မှ ကချင်တောင်တန်းတရားစီရင်စုစနစ်ဖြင့် တောင်ချုပ်အရာတင်မြောက်လွှဲအပ်၍ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ထိုသို့ အူရာဒူဝါသည် အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့၏ တာဝန်ပေးအပ်မှုအရ အုပ်ချုပ်နေစသ် ၁၉၂၀ခုနှစ်ခန့် တွင် ယခုလက်ရှိ ဆဘော်ကျေးရွာတွင်(ကချင်)ဆဘော်လူမျိုးမှ အူရာဒူဝါထံ မြေနေရာတောင်းခံပြီး ရွာဖွင့်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ထို့နောက် ၁၉၄၅ ခုနှစ်ခန့်တွင် တောဆင်ဖမ်းလုပ်ငန်းရှင် ဦးစောဖမန်းအောင်သည် တောင်ချုပ်အူရာဒူဝါထံ ရောက်ရှိလာပြီး ဆင်ကျောင်းရန် မြေနေရာတောင်းခံ ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ရာတွင် တောင်ချုပ်အူရာတူးမှလည်း ၎င်းဦးစောဖမန်းအောင် (ခန္တတီးရှမ်း) အား အရှေ့ဘက်လွယ်လီခချောင်း အနောက်ဘက်ပေါင်ဆောင်ချောင်းကြား တောရိုင်းမြေနေရာကို ၅ ပေခန့် ဆင်မှတကောင် ဆုလဒ်ယူ၍ မြေနေရာချထားကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ထို့နောက် ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေးကောင်စီတက်သည့်နောက် ဒူဝါအူရာတို့ကိုလည်း တောင်ချုပ်အာဏာသိမ်းတာ နှင့်တပြိုင်နက် ကချင် KIAလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါ်လာသဖြင့် တောင်ချုပ်ဒူဝါနေထိုင်သော ယာမလွတ်ပရိုကိုးနယ်မြေရှိ ကျေးရွာများခဏပျက်ခဲ့ရပါကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ဤသို့ ရွာပျက်ခဲ့သ ဖြင့် ယာမလွတ်တောင်ချုပ်ရွာနှင့် အင်ဒွပ်ကထောင် ၊ နောင်းပုံစသည့်ကျေးရွာမှ ရွာသားများအားလုံး ညောင်ကုန်းကျေးရွာသို့ စုစည်း၍ နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ညောင်ကုန်း ကျေးရွာနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ဆဘော်ကျေးရွာ၌ နေထိုင်သူ အိမ်ခြေ(၅၀)ခန့်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း ကြားသိရပါသည်။

ထို့နောက်နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အဖျက်ကြီး(၄)ဖျက်ကြောင့် ၁၉၇၉-၈၀ ခုနှစ်တွင် ညောင်ကုန်း အုပ်စုတွင် အိမ်ခြေ(၃၀၀)ခန့် ပြန်လည်ပျက်ခဲ့ရပါသည်။၎င်းရွာပျက်ချိန်တွင် ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ် ၌ ဖြစ်ပါသည်။ (၁၉၈၄)ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတပ်မတော်အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ယာယီ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သော ရေရှည်အုပ်စု ပရဟိတကြံ့ခင်းဟောင်းမှ ညောင်ကုန်းရွာဟောင်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သည်မှာ ယနေ့တိုင်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သော အိမ်ခြေမှာ (၄၀)ခန့်သာဖြစ်ပါသည်။ယနေ့လက်ရှိအိမ်ခြေမှာ(၁၂၀)ခန့် တိုးပွားလာသည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။

ယခုလက်ရှိ အခြေအနေနှင့် လွန်ခဲ့သည့်သမိုင်းကြောင်းကို ကျွန်တော်ဦးဇော်ရာမှ ဖော်ပြမှု အပေါ် မှားယွင်းမှုကို ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

**အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကာလ**

နယ်ချဲ့ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရခေတ်တွင် နောက်ဆုံးအုပ်ချုပ်သူသည် ဒူဝါအူရာတူး ဖြစ်ပါသည်။ တော်လှန်ရေးကောင်စီအာဏာသိမ်းသည့်နောက် ညောင်ကုန်းစုစည်းရွာကို အုပ်ချုပ်သူများ-

- (၁) ဦးစောဖမန်းအောင် (သူကြီးခေတ်)
- (၂) ဦးစောနွဲ့နောင် ( -||- )
- (၃) ဦးစောနွဲ့ခိုင် ( -||- )
- (၄) ဦးစောနွဲ့ပန်တီ ( -||- )
- (၅) ဦးစောနွဲ့တင်ရွှေ ( -||- )
- (၆) ဦးစောနွဲ့သန်းစိန် ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ် ဥက္ကဋ္ဌ
- (၇) ဦးစောနွဲ့စိန်မောင် ဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီခေတ်နှင့် ငြိမ်ဝပ်ခေတ်
- (၈) ဦးစောမောင် ဥက္ကဋ္ဌ
- (၉) ဦးအောင်ထီး -||-
- (၁၀) ဦးအောင်ခန့် -||- အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီခေတ်
- (၁၁) ဦးထွန်းနိုင် -||- -||-
- (၁၂) ဦးဇော်ရာ -||- -||-
- (၁၃) ဦးဦးစိုးနိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးခေတ်  
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးခေတ်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၇	၁၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၅	၁၃	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၇	၄	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၅	၇	၁၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၃.၉.၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုကိရိယာများနှင့် သုံးသပ်ချက်များ  
 (က) လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ  
 (ညောင်ကျွန်း)

- ဇေယျာနယ်တွင် ဖြစ်လျက်ရှိသော ကျေးရွာများ အရင်းမြစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုခဲ့သော ကိရိယာများပါသည်။
- ညောင်ကျွန်းကျေးရွာသည် ဂြမ်းနှင့် ကချင်စုတိုင်းဒေသကြီးတို့၏ နယ်နိမိတ်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအရ သစ်တောများ ပေါက်ပွားနေပါသည်။
- အကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
- ဂြမ်းနှင့် ကချင်စုတိုင်းဒေသကြီးတို့၏ နယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။
- အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ နယ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။



# လူမှု ရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၅)အိမ်ရှိပြီး ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဗမာများအတူတကွနေထိုင်ကြသည်။

- လူဦးရေ (၂၉၄)ဦးရှိပါသည်။

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာသည် သဘာဝအရင်းမြစ်များဖြစ်သော သဲကျောက်၊ သစ်၊ ဝါး၊ ချောင်းရေ၊ လယ်၊ ယာမြေများ ရှိပါသည်။ ယခုအခါတွင် ၎င်းအရင်းမြစ်များသည် တစ်စတစ်စလျော့နည်းလာပြီး လျှင်မြန်စွာထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးရွာလူထုများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းများခင်းခြင်း၊ ကျောင်းရေသန့်စင်စက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းခေါင်မိုးလဲလှယ်ခြင်းနှင့် ရေတွင်းတူးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်းလိဒ်များ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆန်စက်၊ လယ် (၅၀၀)၊ နွား (၅၀၀၀)၊ ကား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ အုတ်ခဲ ပျဉ်ထောင် အိမ်၊ ဝက်၊ ရေအခြံ၊ အခင်း၊ သစ်စက်	၂၀	၁၄.၆%
အသင့်အတင့်	လယ် (၅၀၀)၊ နွား၊ ဣ (၅၀၀၀)၊ လယ်စွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွပ်မိုး ထရပ်ကား၊ အခင်း။	၁၀၀	၇၃%
<del>ဆင်းရဲ</del> အဆင်မပြေ	လက်လှုပ်လက်စား၊ သွပ်မိုးဝါး၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကြက်။	၁၇	၁၂.၄%
ရုရှပေါင်း		၁၃၇	၁၀၀%

# ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာနဆန်းစစ်ခြင်း (ညောင်ကုန်းကျေးရွာ)

- ကျေးရွာတွင် အဆင့်မပြေသည် ခန့်မှန်းစာရင်း (၁၇၅) ဖြစ်ပါသည်။ အဆင့်မပြေရသည် အကြောင်းရင်းမှာ - အရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ ခန့်မှန်းစာရင်းစီစဉ်မှု မှားယွင်းမှု၊ သုံးစွဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အဆင့်မပြေသည် ခန့်မှန်းစာရင်းများကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာစေရန် လုပ်ကားခများ ပေး၍ လုပ်ဆောင်ခိုင်းရမည်။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပါက အဆင့်မပြေသည် ခန့်မှန်းစာရင်းများလည်း ပြေလည်လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာနိုင်မည်။

ဒေါ်စွဲခမ်းဦး

## ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

- ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအား ချမ်းသာ၊ သာမန်၊ ဆင်းရဲဟု ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာကြည့်လျှင် ချမ်းသာသော မိသားစုများသည် ဆန်စက်၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲနွား၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ တိုက်အိမ် စသည်တို့ ပိုင်ဆိုင်ပြီး သာမန်မိသားစုများတွင် လယ်ယာမြေ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွားလှည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ ဆင်းရဲသောမိသားစုများသည် လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ပြီး ကြက်၊ ဝက်အနည်းငယ်မွေးမြူကြပါသည်။
- ပုံကိုကြည့်ခြင်းအာဖြင့် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် သာမန်အဆင့်နှင့် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုများနေပါသည်။
- ထို့ကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး လိုအပ်နေပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုများသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု

ဟောလုံးစွင်း  
 လယ်ထွန်  
 လက်ထား  
 လှော်စက်

အင်အား  
 စက်

လယ်ယာ  
 ဆည်  
 ဆန်စက်  
 ဈေးဆိုင်  
 စက်အိမ် /  
 ဆိုင်လယ်  
 မြေဆိုင်  
 မွေးမြူရေး  
 (အိမ် / လက် /  
 စား)

အခြား

ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းမှု

လယ်ယာ  
 ဆည်  
 ဆန်စက်  
 လက်ထား  
 လှော်စက်  
 လယ်ထွန်  
 စက်  
 မွေးမြူရေး  
 (အိမ် / လက် /  
 စား)

ဆိုင်လယ်  
 မြေဆိုင်  
 ဆန်စက်  
 ဆည်

စက်အိမ် /  
 ဆိုင်လယ်

အခြား  
 ဈေးဆိုင်

ဆွေးနွေး ဖြစ် ခွင့် ဆန်းစစ် ခြင်း


- အမျိုးသား သုံးစွဲတဲ့ အရင်း အမြစ် - တောလုံး ကွင်း လယ်ထွန်စက် ၊ လက်သမား ။
- အမျိုးသမီး သုံးစွဲတဲ့ အရင်း အမြစ် - အပိချုပ်စက်
- အမျိုးသား ထိန်းချုပ်တဲ့ အရင်း အမြစ် - လယ်ယာ ၊ တောလုံး ကွင်း ၊ လက်ဖွဲ့ လှုပ်ငန်း ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ဆွေးမြူရေး ၊ ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ခွင့် ၊ ဆန်စက် ၊ ဆည်
- အရင်း အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု အများစုမှာ အမျိုးသား ဖြစ်သည်။
- အရင်း အမြစ်ကို အမျိုးသမီးများ အား ထိန်းချုပ် ခွင့် ဖွင့် လှုပ် ငန်း သဘောအရား များ ဖိုဖို နား လည် ယာဉ်ဖို လှုပ်ငန်း လည်း စေ့စပ် စေ့ချာ လာမည်။

ဦး ခင်ချို (တင်ဆက်သူ)

**ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း**

- ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ချောင်းမြောင်း၊ အားကစားပစ္စည်း၊ စက်ပစ္စည်း အများစုကို အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုများပါသည်။
- အမျိုးသမီးများမှာ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်းများနှင့် ဈေးဆိုင်များကို သုံးစွဲမှုများပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် စက်ပစ္စည်းများကို မကျွမ်းကျင်သောကြောင့် မသုံးစွဲကြပဲ အမျိုးသားများသာ သုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်သည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ် သုံး သပ်ခြင်း  
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း (ညောင်ဇော်ဇော်ဇော်)

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ချီခြံမှုရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများသာ ထွက်ကြသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် လုံခြုံမှု တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အားနည်းကြသည်။
- လုံခြုံမှု အားနည်းရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသားများထက် ခွန်အားနည်းခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲပြီး လူယက်သူများရှိခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအရ တစ်ယောက်ထဲသွားလာ၍ မရခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- အိမ်မှုကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အားနည်းလာရသည်။
- အမျိုးသမီးများစတင် ချီခြံပြီး နှင့် လက်မှတ်ပညာဆိုင်ရာများ ရရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ဒေါ် ဆုမြတ်တက

ပင့်ကူအိမ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

- အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှိမှု၊ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက်သာကြောင်းတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အိမ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် သာကြောင်းတွေ့ရပွင်ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲကြသောကြောင့် ပညာရေးဘက်တွင် အားနည်းလာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်တွင်းအလုပ်များတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသောကြောင့် ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများတွင် အားနည်းလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(c) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



**ရာသီခွင်ပြ ဇယား: တင်ဆက်သူ - ဒေါ်ကျော်စာမာ**

လက်ခံသူ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရက်စွဲများ	✓	✓	✓	✓	☀	-----	-----	-----	-----	✓	✓	✓
လယ်ယာ လုပ်ငန်း	သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	-	-	လယ်စိုက်ပျိုးရေး (စိုက်ပျိုးရေး)	- ဝေဇ် ပျိုးခြံ	- ဝေဇ် ကောက်ခံ	ကောက်ခံ	- ပေါင်းစပ် ဆေးပျိုး	-	- စာချုပ် စာရေးရေး	- စာရေးရေး
စိုက်ပျိုးရေး	- ဝေဇ်စိုက်ပျိုးရေး	- ခြေပံစိုက်ပျိုးရေး	- ခြေပံစိုက်ပျိုးရေး	- ပေါင်းစပ်စိုက်ပျိုးရေး	- ခြေပံစိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးရေး	- ခြေပံစိုက်ပျိုးရေး	-	-	- အစိုစိုက်ပျိုးရေး	- အစိုစိုက်ပျိုးရေး	- အစိုစိုက်ပျိုးရေး
စွန့်ခွာရေး	ကြက်၊ ဝက်၊ ခွေး၊ ဂျွဲ၊ ဆိတ်	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ချေးငွေ	- ဝေဇ်/ပျိုးခြံ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အိတ်စားဆိုင်ရာ	အိတ်စားဆိုင်ရာ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
အခြား	***	***	**	*	*	**	*	*	*	*	**	***

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း**

- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ညောင်းကုန်းကျေးရွာသည် စပါးကိုအဓိက စိုက်ပျိုးကြောင်း တွေ့မြင်ရပါသည်။ စပါးကို မိုးတွင်းရာသီတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဆောင်ကာလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။
- ရာသီအလိုက် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များလည်း စိုက်ပျိုးရောင်းချကြပါသည်။
- မွေးမြူရေးအနေနှင့် ကြက်၊ ဝက်၊ နွားတို့ကိုသာအနည်းငယ်မွေးမြူပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မလုပ်ကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- ဝင်ငွေအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသော ကောက်ပဲသီးနှံ များ ထွက်ချိန်တွင်သာ အနည်းငယ်များပြီး ကျန်အချိန်များတွင် နည်းပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ဗင်းပုံစံကိုကြည့် ခြင်းအားဖြင့် ညောင်ကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ (၁၀) ဖွဲ့ရှိပြီး ကျေးရွာပြင်ပနှင့် ဆက် နွယ် နေသောအဖွဲ့ (၉) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မိသတ်တပ်ဖွဲ့ တို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းထားခြင်းမရှိပါ။
- ကျေးရွာတွင် အကျိုးပြုမှု အများဆုံးအဖွဲ့များမှာ CDD နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အသေးဆုံးအဖွဲ့မှာ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျန်အဖွဲ့များလည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ အကျိုးပြုသော အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာပြင်ပမှ ဆက်သွယ်နေသောအဖွဲ့များတွင် ကျေးလက်ဦးစီးသည် အကျိုးပြုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဆည်မြောင်း၊ ပညာရေး၊ မြေစာရေး၊ နားခိုရာအဖွဲ့များသည် အကျိုးပြုမှု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ကျန်အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း အကျိုးပြုမှုအသင်တင်ရှိကြောင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

(အမျိုးသမီး) အခက်အခဲ	ညောင်ကုန်း မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာအစည်းဝေးမြေလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- အစဉ်အနားများ၊ အစည်းဝေးများ မြေလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုစေရန်။	- ကျေးရွာအစည်းဝေး
- ဂူမူကူညီရေးကား ဖြိုခွဲသောအခါ ကျေးရွာအစည်းဝေးမြေလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- ကျေးရွာအစည်းဝေးများတွင် အသုံးပြုစေရန်။	- ဂူမူကူညီရေးကား
- အမျိုးသမီးများ အပိုင်ခွဲပစ္စည်းကျပမ်း အပိုင်ခွဲပစ္စည်းနေရာသို့ အစွဲကိုင်ပေးခြင်း	- အပိုင်ခွဲပစ္စည်းကိုင်စားရန်အတွက် အစွဲကိုင်ပေးခြင်း	- စက်ချုပ်၊ စက်ပြုစုသူ သင်တန်း
- ကျန်းမာရေး အစွဲကိုင်ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်းများ အား အားပေးခြင်း	- ကျန်းမာရေး အစွဲကိုင်ဆောင်ရေး ဝန်ထမ်းများ	- ဆေးပေးခန်း
- မိုးတွင်းတွင် ရေအချို့စီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	- သောက်သုံးရေ ဖူညံရေး (သန့်ရှင်း)	- ရေစားစာရေးလုပ်ငန်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့

အခက်အခဲ	ညောင်ကုန်းကျေးရွာ < အမျိုးသမီး > မျှော်မှန်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
- ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- ကျေးရွာလူထုအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- စိုက်ပျိုးရေး
- ကျောင်းခြံစည်းရုံးမှု၊ မြေသေတ္တာ၊ ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိ ဖြစ်စေရန် ရှောင်ကြားရန်	- ကျောင်းခြံစည်းရုံးမှု၊ မြေသေတ္တာ၊ ကလေးများအတွက် အန္တရာယ်ရှိ ဖြစ်စေရန် ရှောင်ကြားရန်	- ဒုက္ခရောက်ရှိရေး
- မြို့နယ်အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းများ၊ ကျန်းမာရေး အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- ဆေးပေးခန်း အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အကဲခတ်	- ကျေးရွာဆေးပေးခန်း
- မိုးတွင်းတွင် ရေအချို့စီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	- ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများ ပြုလုပ်ခြင်း	- ရေသန့်စက်၊ ရေဒိုက် ညွှန်တန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့

ညောင်ကျင်းကျေးရွာ < အမျိုးသား >		ဖွဲ့. ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
အခက်ခဲ	မျှော်မှန်းချက်	
* စားပေးခန်းမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* ကျေးရွာလမ်းမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* ကျေးရွာလမ်းမရှိသူ
* ခန်းမကောင်းမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* ခန်းမကောင်းမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* ခန်းမ
* စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမရှိသူ ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး
* သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရန် ဘုရားအလှူကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ခက်ခဲပါသည်	* သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရန်

(ဆ) အခက်ခဲများ သုံးသပ်ချက် (က+မ)

- ၁။ ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် အလှမ်းဝေးသော မြို့သို့ သွားနေရ
- ၂။ ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် ရွာလုံးကျွတ် စည်းဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲ
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး မလုံသောကြောင့် ကျောင်းဝင်းသို့ နွားများဝင်
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများကြောင့် ဒေသခံများ နစ်နာ
- ၅။ မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာအတွင်းမှ ရေတွင်းများ ညစ်ညမ်း
- ၆။ အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် လူမှုကူညီရေးကားမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲ
- ၇။ ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအလုပ်လုပ်နေရ။

(ဇ) မျှော်မှန်းချက်များ သုံးသပ်ချက် (က+မ)

- ၁။ ကျေးရွာလူထုများ ဖျားနာပါက အနီးကပ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရရှိရန်။
- ၂။ ကျေးရွာလုံးကျွတ်အစည်းများပြုလုပ်ရာတွင် အခက်ခဲမရှိပဲ ပြုလုပ်နိုင်ရန်။
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး လုံခြုံမှုရှိစေရန်။
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော မြေယာများ ပြန်လည်ရရှိရန်။
- ၅။ မိုးရာသီသာမက တစ်နှစ်ပတ်လုံး သန့်ရှင်းသောရေ ရရှိရန်။
- ၆။ အရေးပေါ်ကိစ္စများကြုံလျှင် အချိန်မှီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
- ၇။ ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ လုပ်အကိုင်ရရှိရန်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

- ၁။ ဆေးပေးခန်း
- ၂။ ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်
- ၃။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး
- ၄။ သိမ်းဆည်းခံရသော လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိရေး
- ၅။ ရေပေးရေးလုပ်ငန်း
- ၆။ လူမှုကူညီရေးကား
- ၇။ စက်ချုပ်သန်တန်း

၇။ ညောင်ကုန်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊  
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီများ ပြန်လည် အတည်ပြုဖွဲ့စည်းနေသော  
မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၆၃၀၁၄၇၉၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုးနိုင်/အောင်
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ကျွန်း ကျေးရွာ- ညောင်ကျွန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၃၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၇၉
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၇၆	ဘာသာ (၂) - အရင်ယာန်	၇၁
လူမျိုးစု (၃) - မမာ	၃	ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော - ၇၃၉	၂	ဘာသာရော -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၁၇	၃၃၇
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၁၃၄	၁၂၀
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	၁၇၉	၂၁၇
လူမျိုးစု (၃) - မမာ	၂	-
အခြား ၇၃၉	၂	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၄	၂၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဒါဂျင်္ဂါးဖွား ဆရာမ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်---20---/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မုန်တိုင်းလှုပ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာသင်ကျောင်း အကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့

(၂) ရေပါးရေအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

- မရှိပါ
- ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးခိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဇိုးဒိုင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၆၃၀၁၄၇၇၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးမင်းရာ</b>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ကျေးရွာအုပ်စု <b>မြို့နယ်</b>	<b>မြို့နယ်</b>	<b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကျေးဇူး</b>	<b>၃၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၇</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဒါင်း</b>	<b>၈၃</b>	ဘာသာ (၂) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၃</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>မာ</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂</b>
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၇</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၁၆</b>	<b>၃၄၂</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ကျေးဇူး</b>	<b>၁၃၄</b>	<b>၁၂၂</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဒါင်း</b>	<b>၁၈၀</b>	<b>၂၂၀</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>မာ</b>	<b>၂</b>	
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၁၀၅</b>	<b>၁၇</b>

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ		ရွာတွင်း နေထိုင် သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			လုပ်သား					
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ။

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
( ) ပါသည် မရှိပါ/မသိပါ



(စ) ဝမ်းအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အသင်းကျေးဇူးကျေးဇူးအသင်း

(၂) ကျေးဇူးအသင်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောခွဲစိုးနိုင်

လက်မှတ် စောခွဲစိုးနိုင် နေ့. 25.11.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးကျော်

လက်မှတ် ဦးမျိုးကျော် နေ့. 25.11.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစိုးနိုင်</b>		ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၆၃၀၁၄၇၇၈</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဦးကျော်မင်းကျော်</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပျော်တန်း</b>	ကျေးရွာ <b>ပျော်တန်း</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကျဉ်း</b>	<b>၃၇</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၈</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ခဏ္ဍိယ</b>	<b>၈၄</b>	ဘာသာ(၂) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၃၇</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>ဗမာ</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား	<b>၂</b>		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	322	748	667
လူမျိုးစု (၁) <del>ကျွန်း</del>	134	123	257
လူမျိုးစု (၂) <del>ခင်း</del>	184	222	406
လူမျိုးစု (၃) <del>မဟာ</del>	2	0	2
အခြား	2	0	2
အိမ်ထောင်ဦးစီး	108	19	127

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2010 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မမဝါယာမှ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးဦး

လက်မှတ်

စိုးဦး

နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစောမိုးအေး

လက်မှတ်

မိုး

နေ့စွဲ ၂၀.၄.၂၀၁၉

၈။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးခိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပြောရာမှ စတင်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းခိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ယူချိန်၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉ ၆၃၀၁၄ ၇၉၈	လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်မင်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် ဦးကျော်မင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ကျော်
		ကျေးရွာ ညောင်ကျော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဦးစိုးစိုး</del>	၈၄	ဘာသာ(၁) <del>မူရမ်းမာ</del>	၉၀
လူမျိုးစု (၂) <del>ကရင်</del>	၄၀	ဘာသာ(၂) <del>မူရမ်းမာ</del>	၄၀
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----	၆	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			706
လူမျိုးစု (၁) - <del>တိုင်း</del> <sup>တိုင်း</sup>	185	225	410
လူမျိုးစု (၂) - <del>...</del> <sup>...</sup>	134	124	258
လူမျိုးစု (၃) - <del>...</del> <sup>...</sup>	<del>...</del>	<del>...</del>	<del>...</del>
အခြား: <del>...</del> <sup>...</sup>	12	18	30
အိမ်ထောင်ဦးစီး	111	19	130

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် MCC အစဉ် (၄၇၇၇)		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း       ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-2010/မသိပါ



(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ရေဒီယိုကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိရေဒီယိုမည်မျှကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ယတ်ယန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးနိုင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

(စိုးနိုင်)  
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု  
မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စိုးကျော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမုန်ဖြူခေအောင်

နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ ညောင်စော

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅.၂.၂၀၁၇	၂၅	၄၇	၇၀	၅၀(၅၅%)   ၂၀(၂၅%)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၁၇	၅၂	၇၁	၄၅(၅၅%)   ၂၆(၃၅%)
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၂၀၁၇	၂၇.၂.၂၀၁၇	၁၇	၅၂	၇၁	၄၅(၅၅%)   ၂၆(၃၅%)
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၁၁ဦး	၈ဦး	၁၉	၁၇(၅၅%)   ၂(၅%)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၅.၂၀၁၇	၁.၅.၂၀၁၇	၁၁ဦး	၈ဦး	၁၉	၁၇(၅၅%)   ၂(၅%)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၅.၂၀၁၇	၁.၅.၂၀၁၇	၁၁ဦး	၈ဦး	၁၉	၁၇(၅၅%)   ၂(၅%)

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၅.၂၀၁၇	၄.၅.၂၀၁၇	၁၁ ဦး	၉ ဦး	၂၀ စု	၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြန်ကြည့်ရေး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၁၁ ဦး	၉ ဦး	၂၀ စု	ပြန်ကြည့်ရေး ပြန်ကြည့်ရေး
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၁၁ ဦး	၉ ဦး	၂၀ စု	ပြန်ကြည့်ရေး ပြန်ကြည့်ရေး
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇		၃၂ ဦး	၃၃ ဦး	၆၅ စု	(၅၀)နှစ်၊ (၁၅)ကျွမ်း
	၁၃.၅.၂၀၁၇		၁၂	၁၀	၂၂ စု	(၁၇)နှစ်၊ (၅)ကျွမ်း
	၁၉.၅.၂၀၁၇		၇	၆	၁၃ စု	(၁၀)နှစ်၊ (၃)ကျွမ်း
	၂၂.၅.၂၀၁၇		၆	၇	၁၃ စု	(၁၁)နှစ်၊ ပြန်ကြည့်ရေး
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၈.၂၀၁၇		၆	၈	၁၄	(၁၂)နှစ်၊ ပြန်ကြည့်ရေး
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၈.၂၀၁၇	၅.၈.၂၀၁၇	၃၀	၄၅	၇၅	(၉၉)နှစ်၊ (၆၀)ကျွမ်း



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး မြန်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၈. ၁၀. ၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်- ကချင်      မြို့နယ်- မိုးကောင်း      ကျေးရွာအုပ်စု- ညောင်ကုန်း      ကျေးရွာ- ညောင်စာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၈. ၁၀. ၂၀	၂၀၁၈. ၁၀. ၂၀	၁၉	၄၅	၆၄	ကျေး-၁၀   ၅၆၆ - ၅၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၉. ၁၀. ၂၀	၂၀၁၉. ၁၀. ၂၀	၁၉	၄၅	၆၄	ကျေး-၁၀   ၅၆၆ - ၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၉. ၁၀. ၂၀	၂၀၁၉. ၁၀. ၂၀	၁၉	၄၅	၆၄	ကျေး-၁၀   ၅၆၆ - ၅၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၇. ၁၁. ၁၇	၂၀၁၇. ၁၁. ၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇. ၁၂. ၂၇	၂၀၁၇. ၁၂. ၂၇	၇	၈	၁၅	ကျေး- ၃   ၅၆၆ - ၁၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇. ၁၂. ၂၇	၂၀၁၇. ၁၂. ၂၇	၇	၈	၁၅	ကျေး-၃   ၅၆၆ - ၁၂



၆.၂။ ဂယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.1.2018	8.1.2018	7	8	15	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   3 ရက်   12
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	8.1.2018	8.1.2018	7	8	15	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   3 ရက်   12
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.1.18	28.1.18	8	7	15	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   2 ရက်   13
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	10.2.18	10.2.18	9	7	16	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   3 ရက်   13
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	26.3.18	26.3.18	8	7	15	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   3 ရက်   12
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	29.3.18	29.3.18	17	55	72	ကျွမ်းကျင်မှု ရက်   12 ရက်   60

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးတော်မိုးဒောင်း(၂၃) / ဒေါ်အေးနွယ်ဗွေ (၇၄)</u>			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မဃ</u>	မြို့နယ် <u>ဖိုးတော်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပေးဇာနည်</u>	ကျေးရွာ <u>ပေးဇာနည်</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဘင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.8.2018	24.8.2018	42	58	100	ဗမာ-၁, ၁၅၅-၇၃ မဃ-၂၆	127	78.74%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.8.2018	24.8.2018	42	58	100	ဗမာ-၁, ၁၅၅-၇၃ မဃ-၂၆	127	78.74%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	24.8.2018	24.8.2018	42	58	100	ဗမာ-၁, ၁၅၅-၇၃ မဃ-၂၆	127	78.74%
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အခ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မီတီ၏ဆုံး ဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား သည်အစည်းအဝေး	3.1.2019	3.1.2019	25	30	55	ခန့်:၅မာ-31, ဗမာ-1, မျေး-23	125	43.31%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.2019	12.1.2019	4	6	10	မျေး-4, ခန့်:၅မာ-6	127	7.87%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	12.1.2019	23.1.2019	28	32	60	မျေး-29, ခန့်:၅မာ-30 ဗမာ-1	127	47.24%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	26.1.2019	26.1.2019	5	6	11	ခန့်:၅မာ-8၊ မျေး-3	127	8.66%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	23.1.2019	23.1.2019	28	32	60	မျေး-29, ခန့်:၅မာ-30 ဗမာ-1	127	47.24%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.1.2019	28.1.2019	5	7	12	မျေး-4   ခန့်:၅မာ-8	127	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	14.2.2019	14.2.2019	4	6	10	မျေး-2   ခန့်:၅မာ-8	127	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	28.4.2019	28.4.2019	6	7	13	မျေး-4   ခန့်:၅မာ-9	127	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	15.5.2019	15.5.2019	5	7	12	မျေး-3   ခန့်:၅မာ-9	127	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	20.5.2019	20.5.2019	37	48	85	မျေး-27   ဗမာ-2 ခန့်:၅မာ-55	127	

(၉) စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦး သွေး သိန်း (CF) ၊ စော သူ သူ (TF)</u>		
နေ့စွဲ <u>၃-၉-၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မချွန်</u>	မြို့နယ် <u>မြို့ကျောင်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ညောင်ကျင်း</u>
		ကျေးရွာ <u>ညောင်ကျင်း</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၂၆</u>	<u>၄၆</u>	<u>၇၂</u>	<u>မချွန်-၂၀/၂၆-၅၀</u> <u>မဟ-၂</u>	<u>၁၃၀</u>	<u>၅၅.၃၈%</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၂၆</u>	<u>၄၆</u>	<u>၇၂</u>	<u>မချွန်-၂၀/၂၆-၅၀</u> <u>မဟ-၂</u>	<u>၁၃၀</u>	<u>၅၅.၃၈%</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၃-၉-၁၉</u>	<u>၂၆</u>	<u>၄၆</u>	<u>၇၂</u>	<u>မချွန်-၂၀/၂၆-၅၀</u> <u>မဟ-၂</u>	<u>၁၃၀</u>	<u>၅၅.၃၈%</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	<u>၁၆.၁၁.၂၀</u>	<u>၁၆.၁၁.၂၀</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>		



၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၅.၁.၂၀	၅.၁.၂၀	၃၀	၄၀	၇၀	၂၆၈ - ၄၀၁၂၂၅၄-၂၀	၁၃၀	၅၃.၈၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁.၂၀	၁၀.၁.၂၀	၆	၆	၁၂	၂၆၈ - ၁၀၁၂၂၅၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁.၂၀	၁၀.၁.၂၀	၆	၆	၇၂ ၁၂	၂၆၈ - ၁၀၁၂၂၅၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁.၂၀	၁၀.၁.၂၀	၆	၆	၇၂	၂၆၈ - ၁၀၁၂၂၅၄-၂	၁၃၀	၅.၂၃%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၀	၂၂.၁.၂၀	၁၇	၉	၂၀	၂၆၈ - ၁၅၁၂၂၅၄-၅	၁၃၀	၁၅.၃၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၂.၂၀	၁၁.၂.၂၀	၆	၇	၁၃	၂၆၈ - ၈၁၂၂၅၄-၅	၁၃၀	၁၀.၇၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၃.၂၀	၂၃.၃.၂၀	၈	၁၀	၁၉	၂၆၈ - ၁၀၁၂၂၅၄-၈	၁၃၀	၁၃.၈၅%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ချန်ဝင်းဒေကဇ

နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအကျဉ်း ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာကွင်းလမ်းများ မိုးရာခီတွင် ဘေးအန္တရာယ်ခံရ	၁	ရွာကွင်းလမ်းများ မြေကျဆင်းမှု မိုးရာ ခီတွင် ဘေးအန္တရာယ်ခံရ
၂	မူကြိုကျောင်းမပြည့်စုံ၍ ကလေး များပညာသင်ကြားရေးအခက်အခဲရှိ	၂	ရွာကွင်းများ မြေကျဆင်းမှု ဘေးအန္တရာယ်ခံရ
၃	ရွာကွင်းများ မြေကျဆင်းမှု ဘေးအန္တရာယ်ခံရ	၃	ဆေးပေးဆေး၊ ဆေးဖျက်၊ မြေကျဆင်းမှု ခံရ
၄	ကားကမ်းတွင်း မြေကျဆင်းမှု	၄	အလုပ်လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း
၅	ဆေးပေးဆေး၊ ဆေးဖျက်၊ မြေကျဆင်းမှု ခံရ	၅	လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာကွင်းလမ်းများ ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်	၁	ရွာကွင်းလမ်းများ ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်
၂	ကလေးငယ် မူကြိုကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖွင့်စေရန်	၂	သန့်ရှင်းစေရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်
၃	သန့်ရှင်းစေရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်	၃	ဆေးပေးဆေး၊ ဆေးဖျက်၊ မြေကျဆင်းမှု ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်
၄	ကလေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကလေး တစ်ဦး ဖွင့်စေရန်	၄	အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်
၅	ဆေးပေးဆေး၊ ဆေးဖျက်၊ မြေကျဆင်းမှု ခံနိုင်စွမ်းရှိစေရန်	၅	လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်း ဆေးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၅၀
၂	ကျွန်းဆွယ်၊ မြေယာဖွံ့ဖြိုး နှင့် အသက်စားစေခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၆၅၀
၃	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား		၅၀
၄	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		၆၅၀
၅	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား		၆၅၀

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား	
၂	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား	
၃	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား	
၄	ကျေးရွာအတွက် အစားအသောက် ဆိုင်များ	အမျိုးသား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒီး၊ မုန်ကု**  
နေ့စွဲ **၁၄.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - **ကချင်** မြို့နယ် - **မိုးကောင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အောင်ကျော်** ကျေးရွာ **အောင်ကျော်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂြာတွင်းလမ်းများ များ ကြာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲ	၀ ဂြာတွင်းလမ်းများ မကောင်းရန် များ ကြာသီတွင် သွားလာရန်ခက်ခဲ
၂ မျက်စိကျော့များ မပြည့်စုံရန်ကလေးများ ယူဆောင်ထားရန်ခက်ခဲ	၂ ရေတွင်းများ မကောင်းရန်သောက်သုံးရန်ခက်ခဲ
၃ ရေတွင်းများ မကောင်းရန်သောက်သုံးရန်ခက်ခဲ	၃ ဆေးပေးခန်း မရှိရန်မာရော့ခက်ခဲ
၄ အားကစား ကွင်း မကောင်း	၄ အိမ်တွင်း မျှလှုပ်ငန်း များ နည်းလေးရန် အမျိုးသမီး များဝင် ဧည့်သည်တော်
၅ ဆေးပေးခန်း မရှိရန်မာရော့ခက်ခဲ	၅ လူမှုကုန်သွယ်ရေး ကားမရှိရန်သွားရန်ခက်ခဲ၊ ကိစ္စများတွင်ခက်ခဲ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၀ ဂြာတွင်းလမ်းများ သွားလာရန် ကောင်းမွန်စေရန်	၀ ဂြာတွင်းလမ်းများ သွားလာရန် ကောင်းမွန်စေရန်
၂ အချိန် မှီ မျက်စိကျော့များ ရရှိစေရန်	၂ သန့်ရှင်းရန် လုံလောက်သော ဆေးကုသမှု သုံးရန်
၃ သန့်ရှင်းရန် လုံလောက်သော ဆေးကုသမှု သုံးရန်	၃ ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆရာမဌာန ဆေးဝါးဖြည့်စုံစေရန်
၄ အားကစား ကွင်း ဖြစ်စေရန်	၄ အမျိုးသမီး များဝင် ဧည့်သည်တော်
၅ ဆေးပေးခန်း၊ ကျန်းမာရေးဆရာမဌာန ဆေးဝါးဖြည့်စုံစေရန်	၅ လူမှုကုန်သွယ်ရေး ကား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	၁၅ ကျောကုန် ဇာနည်	၈+၁၁		၆၅၀
၂	မျက်နှာကျောငွေ/ကားငွေဖြင့် တစ်နှစ်	၈+၁၁		
၃	ဆေးပေးခန်း	၈+၁၁		
၄	တံတားများ/တစ်နှစ်စာ	၈+၁၁		
၅	ခရီးမ	၈+၁၁		

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုကုန်သွယ်ရေးအာရုံစိုက်မှု ကားငွေ/ကားငွေ	၁၁	
၂	စားနပ်ရိက္ခာ-မျက်နှာကျောငွေ တစ်နှစ်/ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၁၁	
၃	မျိုးသစ်ဆေးဝါး/ပျော့ကုန် ကျေးရွာငွေ	၈+၁၁	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်    *Dr. Aif Aif*    လက်မှတ်    *[Signature]*    နေ့စွဲ    *19.10.2017*

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး ဦးစားဓပးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဝင်းစန်းအောင် (၃) / ဒေါ်အေးနုနွယ် (၇၄)	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပျားတန်း</u> ကျေးရွာ <u>အေးတန်း</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် အစားအစာပြုလုပ်မည်လော	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းပစ်မှတ်များအားလုံးပြန်လည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ယူငယ်များ အားလုံး ပြုလုပ်ရန်အတွက် အားလုံးတွင် ဖမ်းမိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုးတွင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဆို. အများစုဝင်ဖြင့် ကျေးရွာ များသောကိစ္စများ ရှေ့ဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု များ နှုတ်ပါက ဘာဖြစ်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင် အစားအစာပြုလုပ်မည်လော	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းပစ်မှတ်များအားလုံးပြန်လည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အားလုံးတွင် ကျေးရွာ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အားလုံးတွင် ဖမ်းမိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စု များ နှုတ်ပါက ဘာဖြစ်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပရိုပက်ရှင်း၊ အိမ်ခြံမြေ၊ Pipe Culvert၊ Box culvert စသည်များ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	144,635	322	345	667
၂	လေ့ကျင့်ရေးစခန်းများ၊ အားကစားကွင်းများ	အမျိုးသား	အားကစား	၂	68,500	322	345	667
၃	ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၃		322	345	667
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄		322	345	667
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၅		322	345	667

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 24.8.2018

(၁၀) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (၈-၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထင်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး ဆွေမာခိုင်ခန့်		
နေ့စွဲ	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)		
၃.၉.၂၀၁၉			
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မန္တလေး	ဦးကောင်း	ရွှေဘိုမြို့နယ်	ရွှေဘိုမြို့

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာအတွင်း ရေရရှိမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် ရေရရှိမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြို့နယ်အတွင်း မြေယာအသုံးပြုမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပျက်စီးမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပါ။ (၂)  
 ၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း မြေယာမညီမျှမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာအတွင်း ရေရရှိမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် ရေရရှိမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြို့နယ်အတွင်း မြေယာအသုံးပြုမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွေးချယ်မှု မှားယွင်းမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပျက်စီးမှုကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု မညီမျှခြင်းကြောင့် မြေယာအသုံးပြုမှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အစီအစဉ်များကို ဖော်ပြပါ။ (၂)



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသားများ+ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွက် ဆေးကုသရေး	၈ + ၈	ကျေးရွာအတွက် ဆေးကုသရေး	၁	၂၆၅၅၅၅၀			
၂	ကျေးရွာအတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး	၈ + ၈	ပညာရေး	၂				
၃	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်	၈	ကျေးရွာအတွက် အလုပ်အကိုင်	၃				
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြား	၈ + ၈	ကျေးရွာအတွက် အခြား	၄				
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြား	၈ ကျား	ကျေးရွာအတွက် အခြား
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြား	၈	ကျေးရွာအတွက် အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးစိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၃.၉.၂၀၁၉ -----



# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၅.၂.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - နေ့စဉ်ကျွန်းကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၃၀ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၇ / မ ၈  
 စုစုပေါင်း ၃၅ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်  
အစည်းအဝေးအတွက် အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်  
အစည်းအဝေးအတွက် အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်

- ဆွေးနွေးချက် ။
- ၁။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
  - ၂။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
  - ၃။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
  - ၄။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
  - ၅။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်
  - ၆။ အထူးအရေးကြီးမှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ရန်



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ~~၀။~~ ~~ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်းအဖြစ် အမျိုးသားကော်မရှင်းနှင့်~~

~~အမျိုးသမီးကော်မရှင်းကို ရွေးချယ်ပါသည်။~~

~~၁။~~ ~~လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ အဖွဲ့အစည်း ခေကြီး (PRF) ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့အစည်း~~  
~~အဖွဲ့အစည်း~~

~~၂။~~ ~~ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းအား ကို (၂၇.၇.၂၀၁၇) နေ့တွင် အလုပ်အကိုင်~~

~~ရရှိအောင် စီစဉ်ပေးရန်နှင့် ယခုအခါ ပြန်လည် ပြန်လည် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့အစည်း~~

~~အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့၊ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း~~

~~အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း~~

Blank lines for additional text or notes.

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 

အမည် - ကျေးဇူးတင်မှုပေးခြင်း (CCF)



# အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၂၇.၂.၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ရွှေဘိုလူဦးရေဌာန  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - နံနက် ၉:၃၀ မှ ညနေ ၄:၀၀ ထိ  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၇ / မ ၅၂  
 စုစုပေါင်း ၇၁ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရွှေဘိုမြို့နယ်အစည်းအဝေး  
ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပမှုအစည်းအဝေး ။ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများစေ့တင်ရန်  
ကျေးရွာစီ/တောင်ကောက်ခေတ်နှင့်ကျေးရွာလုပ်ငန်းစီ/တောင်ကောက်ခေတ်  
ရွာစီ/တောင်ကောက်ခေတ်အား ဘဏ္ဍာရေးသစ်တန်းပေးရန်

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ၁။ ရွှေဘိုလူဦးရေဌာန  
ဧည့်သည်များပါဝင်  
 ၂။ ရွှေဘိုခရိုင်ရုံးချုပ် ။ ဦးကျော်နိုင်ဝင်း နှင့် ဒေါ်ဌာယာလှဝိုင်း ။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး  
လုပ်ငန်းများစေ့တင်ရန် နှင့် ယခင်ကလေးစားရွေးကောက်ပွဲ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့  
 ၃။ ရွှေဘိုခရိုင်ရုံးချုပ် ။ ဦးကျော်နိုင်ဝင်း ။ ကျေးရွာစီ/တောင်ကောက်ခေတ်နှင့်  
ကျေးရွာလုပ်ငန်းစီ/တောင်ကောက်ခေတ်များ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ယခင်ကလေးစားရွေးကောက်ပွဲ  
အဖွဲ့အစည်းပါဝင်  
 ၄။ ရွှေဘိုခရိုင်ရုံးချုပ် ။ ဦးကျော်နိုင်ဝင်း ။ ကျေးရွာလုပ်ငန်းစီ/တောင်ကောက်ခေတ်  
ဝင်ရောက်မှုအား ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့  
အဖွဲ့ပါဝင်



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ၁။ ကျေးရွာလူ့အခွင့်အရေးလုံခြုံရေး ယာယီအစည်းအဝေး၊ တွင်း

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ မြားကြီး၊ ကျေးရွာ၊ အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊  
အားလုံး ဖွဲ့စည်းရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

၂။ ဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန (၄) ဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊

(၅) မြို့၊ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊

၃။ ကျေးရွာလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းအားလုံး အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာ

ဦးစီးဌာန၊ မြားကြီး၊ ကျေးရွာ ဦးစီးဌာန၊ အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊


အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊ အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊

၄။ ကျေးရွာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံး အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန၊

အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊ အထက်အထွေထွေ ဝန်ကြီးဌာန၊

ရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 

အမည် - ကျော်နိုင်စွမ်း (CF)


အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - 1/၂၀၁၇  
ကျင်းပသည့်ရက် - 18.10.2017 (wed)  
ကျင်းပသည့်နေရာ - ညောင်တုန်းဘုန်းကြီးကျောင်း  
ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၃:၀၀နာ  
တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( ၁၇) ဝ ( ၄၇) စုစုပေါင်း ( ၆၄ )

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ စီမံကိန်းမိကဆက်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း  
ရွေးချယ်ရန်၊ စီမံကိန်းမိကဆက် တာဝန်များ၊ အဖွဲ့ဝင်၊ ရွေးချယ်ရန်၊ အဖွဲ့  
ပါဝင်နိုင်သော ကျား၊ မ ဝန်ထမ်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်

● ဆွေးနွေးချက် ။ အစီအစဉ်အရ ကျေးဇူးပြု အပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမြဲတမ်း  
ပြောကြားခြင်း၊ လူထုစည်းမျဉ်း မှ PRA အစီအစဉ်များ အကျိုးအမြတ်  
များတွေ့ရှိရေး နှင့် ခွဲခြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကိုလည်း အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အသိပေးအားပေးခြင်း နှင့်  
ဦးစီးဦးဆောင် ကိုလည်း ပြန်လည် ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးပြုစေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် အမျိုးသားတစ်ဦး နှင့်  
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပြစ်ရေး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် အသိပေးအားပေးခြင်း နှင့်  
ဦးစီးဦးဆောင် ကိုလည်း ပြန်လည် ရွေးချယ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။  
အဖွဲ့ ပါဝင်သော ကျား၊ မ ဝန်ထမ်း ( PRA ) များကိုလည်း အသေးစိတ်အချက်  
အလက် ပြန်လည် အစဉ်အချိန် ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ရာ ညောင်တုန်းကျေးဇူး  
ပေးသည့် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လိုအပ်သူများ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။  
အဖွဲ့ ညောင်တုန်းကျေးဇူးပြု အပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်း လျှောက်ထားပြီး  
ကျေးဇူး ပြုပြီး ထိုကဏ္ဍက ကျေးဇူးပြု အပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အနေနဲ့ တက်ရောက်ကြည့်  
ပါဝင် ပေးကြရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
လက်မှတ် -   
အမည် - ဦးမျိုးကျ



# ရည်ရွယ်ချက်

(U-၅၆)

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်း ချိတ်စာ	အထိမ်းအမှတ်ခြင်း			ပုံနှိပ်	စာတမ်း/ပုံနှိပ်ကိရိယာစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ ၁	၂	ကဏ္ဍ ၃			
အထိမ်းအမှတ်စာတမ်း/စာရင်း (လမ်း/တံတား/ခရီးစဉ်/အိမ်ရာ/အခြား)	၀	သစ်ကျောက်စာရင်း			✓	၂၀၁၆	CDD	
	၂	ကျွန်း			✓	၂၀၁၆	CDD	
	၃	ဘားတခားလွှဲ	✓			၂၀၁၆	CDD	
	၄							
	၅							
မှန်မမှန်စစ်ဆေးရန်အတွက် အထိမ်းအမှတ်စာရင်း (လမ်း/တံတား/အခြား)	၀	မကြိုတင်ကျင်း	✓			၂၀၁၆	ယောက်	
	၂	ခင်းစားခင်း			✓	၂၀၁၆	ကျင်းမာကျင်း	
	၃							
	၄							
	၅							
မှန်မမှန်စစ်ဆေးရန်အတွက် အထိမ်းအမှတ်စာရင်း (လမ်း/တံတား/အခြား)	၀	အိမ်တွင်း/အခြား		✓		၂၀၁၆	အထောက်အပံ့စာရင်း	
	၂	အထောက်အပံ့စာရင်း		✓		၂၀၁၆	အထောက်အပံ့စာရင်း	
	၃							
	၄							
	၅							
အထောက်အပံ့စာရင်း (လမ်း/တံတား/အခြား)	၀	အထောက်အပံ့စာရင်း	✓			၂၀၁၆	အထောက်အပံ့စာရင်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အထောက်အပံ့စာရင်း (လမ်း/တံတား/အခြား)	၀	အထောက်အပံ့စာရင်း	✓			၂၀၁၆	အထောက်အပံ့စာရင်း	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



နာမင်းကုန်

( ၃၂၆ )

တက္ကသိုလ် လုပ်ငန်းစဉ် အား

ပုံစံ	ရက်စွဲ	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အကျိုးရှိမှု			ပုံစံ	အထောက်အကူပြုပေးသူ (အဖွဲ့အစည်း)	မှတ်တမ်း
			အကျိုးရှိမှု	ပုံစံ	အကျိုးရှိမှု			
အခြေခံအားဖြင့် (အား) နှစ်စဉ်အားဖြင့် (အား) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့်	၁	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၂	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၃	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၄							
	၅							
အခြေခံအားဖြင့် (အား) နှစ်စဉ်အားဖြင့် (အား) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့်	၁	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၂	အထောက်အကူ						
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအားဖြင့် (အား) နှစ်စဉ်အားဖြင့် (အား) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့်	၁	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအားဖြင့် (အား) နှစ်စဉ်အားဖြင့် (အား) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့်	၁	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၂	အထောက်အကူ			✓	၂၀၀၂	၀၀၀	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအားဖြင့် (အား) နှစ်စဉ်အားဖြင့် (အား) သို့မဟုတ် အခြေခံအားဖြင့်	၁	အထောက်အကူ						
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	သစ်ကုန်းကန်မီးခန်းခြင်းနှင့် Pipe culvert + Box culvert တည်ဆောက်ခြင်း			✓	2018	၀၅၅	
	၂	ကျေးရွာတစ်ဝိုက်၊ ချောင်း			✓	2018	<del>၀၅၅</del> ၀၅၅	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ရောင်တင်အောက်ခြံနှင့် မော်တော်ယာဉ် ဆိုင်ခန်းခြံ			✓	2018	၀၅၅	
	၂	အိမ်ထောင်ရေး			✓	2018		
	၃	စောပေအိမ်			✓	2018		
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး အိမ်			✓	2018		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး အိမ်			✓	2018		
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	မရှိ(မရှိ) မဟုတ်ဘူး			✓	၇၀၁၇		
	၂	မရှိ(မရှိ) မဟုတ်ဘူး			✓	၇၀၁၈		
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

~~စာအုပ်~~ စာအုပ်များ/စာအုပ်များ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုများ			၂	၂၀၂၀	၀၅၇	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုများ		၂		၂၀၂၀	၀၅၇	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာအုပ်ကျမ်းဂန်ရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂	စားနပ်ရိက္ခာရေး			၂	၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးရွာအုပ်စုများ		၂		၂၀၂၀	၂၀၂၀	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း လေ့ကျင့်ရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုများ	၂			၂၀၂၀	-	
	၃							
	၄							
	၅							