



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  
 NCDDP

ဒန်ဒလွန် အုပ်စု၊ ညောင်ဖြူ ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




### မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂



၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



၂။ ဒန်ဒလွန် ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ဒန်ဒလွန် ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ဒန်ဒလွန်
- ၂. ကြာအင်း
- ၃. သောင်ဖြူ
- ၄. ကျောက်ဖြာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာရေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ဗင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ရွာစံရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ကြားနားမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ နာခံခံစားမှုကို အားလျှော့ချသော အခွင့်အလမ်းများကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန် -

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းအရ ဆောင်ရွက် ကျေးရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ကျွေးမွေးရေးလက်လုပ်မှု မြို့ရွာ ၊ စင်စစ်မြို့ရွာ သုံးဖြတ်ချက်များနှင့်ဆိုင် ဆွေးနွေး အမျိုးသားများမှ နားသာပြန် ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ နားသာပြန် ဖွဲ့စည်းပေးရေးတို့ကို တွေ့ရှိပါသည် ။ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင် ရန်အတွက် နားလည်မှု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဦးစား ခံခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ခံယူခြင်း ၊ နားလည်မှု နှင့် ဆွေးနွေးခြင်း တို့ကို အားပါသည် ။

၈ ( ■ )

၆ ( ■ )



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းစနစ် သုံး ခွဲ မှု ပုံစံ ၆ ဇယား

စဉ်	ကျား	မ	ကျား ၂
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ဆိုင်ကယ်</li> <li>- တွန်ခက်</li> <li>- ပေါင်း ခုတ်ခက်</li> <li>- ချင်း ကွင်း</li> <li>- ကောလုံး ကွင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စပျော့ပခက်</li> <li>- ယက်ကန်</li> <li>- ရေသားဖွား</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- လယ်</li> <li>- ကျက်</li> <li>- ပျဉ်း ဇား</li> <li>- ကောင်းယာ</li> <li>- ဖျား</li> <li>- ခွာလမ်း</li> <li>- ဆန်ခက်</li> <li>- ကိုင်း</li> <li>- စာသင်ကျောင်း</li> <li>- သစ်စကားဝါးစကား</li> <li>- ကျွန်ကြီး ကျောင်း</li> <li>- ဆိုလာဇာ</li> <li>- TV</li> <li>- စေတီ</li> <li>- ခိတ်</li> </ul>

ဒွင်သွင်သွင် မှု သုံးသပ်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက် " " စာမျှင်သမားများနှင့် စာမျှင်သားများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊  
 ထိန်းချုပ်ထားသည့် နိုင်ငံခြား မှု ကျင်းပခြင်းများကို ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်  
 ဦးစားပေးမှုများနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှုများကို သိရှိစေနိုင်ရန်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း " "၊  
 အရင်းစနစ် သုံး ခွဲ မှု ဇယားရေး စာမျှင်သားများ၊  
 သုံးသပ်သော အရင်းစနစ်များမှာ ဆိုင်ကယ်၊ တွန်ခက်၊ ပေါင်း ခုတ်ခက်၊  
 ကြင်းလွင်း၊ ကောလုံးလွင်း၊ ကိုင်း ဖြို စာမျှင်သမားများမှာ -  
 စပျော့ပခက်၊ ယက်ကန်ကို ထိုထိုသို့ သုံး ခွဲ မှု သုံးသပ်မှု လျှင်စေရန်  
 အရင်းစနစ်များက ကျား ၂ တွင် သုံး ခွဲ မှု ဝေပါသည့် ထိန်းချုပ်  
 မှုနှင့် မှု စာမျှင်သားကသာစာမျှင်သားကို ထိန်းချုပ် ဖြို စာမျှင်  
 သမားများပေး ထိန်းချုပ်မှုမှာ- စပျော့ပခက် သုံးသပ်သည့် ကျား ၂  
 မတော်တူ ၊ ထိန်းချုပ်သုံး ခွဲ မှု ဆွေးနွေးထားပါ သည့် -  
 အရင်းစနစ် ထိန်း ချုပ် မှု ဇယား

ကျား	မ	ကျား ၂
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ဆိုင်ကယ် ၊ တွန်ခက်</li> <li>- ပေါင်း ခုတ်ခက်</li> <li>- လယ် ၊ ဆန်ခက်</li> <li>- ကိုင်း ၊ သစ်စကားဝါးစကား</li> <li>- ကောင်းယာ ကွင်း</li> <li>- ဇား ၊ ပျဉ်း</li> <li>- စာသင် ကျောင်း</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စပျော့ပခက်</li> <li>- ယက်ကန်</li> <li>- ရေသားဖွား</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ကျက်</li> <li>- ဖျား</li> <li>- ခွာ လမ်း</li> <li>- ကျွန် ကြီး ကျောင်း</li> <li>- ဆိုလာဇာ</li> <li>- TV</li> <li>- စေတီ</li> <li>- ခိတ်</li> <li>- ကောင်းယာ</li> </ul>



ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရေဒရပ်ချက် " ဂျေးရှားကောင်း စီးပွားရေး အဆင့်အတန်းကောင်းသော ဆွယ်ယူမှုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးများအားလုံး ဂျေးရှားအိမ်ထောင်ရေးနှင့် အကွင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဂျေးရှားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးအမြတ်များကို ဆွယ်ယူမှုများအားလုံး ရရှိစေရန်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း " " လေ့လာခြင်းများဖြင့် ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အရ ဂျေးရှားကောင်းတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည် ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု သို့မဟုတ် " လက်လှုပ်လက်ခါး၊ ကျား၊ ခုသည် ကျားလုပ်လုပ်လုပ်လုပ်ဖြင့် ဂျေးရှား၏ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ခေတ်မီကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဂျေးရှားသို့ ရောက်ရှိလာပါက ရွာသူ ရွာသားများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများရရှိလာခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးမှုများ ဖျော့နည်းစေနိုင်သည်။ ဂျေးရှား၏ စီမံကိန်းအစီအစဉ်အရ လက်ထက် နိုင်စေရန် လုပ်ကိုင်လုပ်ကိုင်ကြခြင်းဖြင့် ရွာသူ၊ ရွာသားများအဖွဲ့အစည်းအားလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေနိုင်ပါသည်။

ဥစ္စာရေး စွဲစဉ်အရ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ပါဝင်သည့် ညွှန်ကြားမှုများ	စိတ်ထောင်စု ရာခိုင်နှုန်း	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်စွာ စီးပွားရေး စိတ်ထောင်စု	ယူပီ၊ ပျဉ်စောင်း၊ လယ် (၄.၅ ဧက)၊ တွင်း၊ ဧက (၂)၊ ရွာ၊ လမ်း၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၁၀	၆%
အလယ်အလတ် စိတ်ထောင်စု	ယူပီ၊ ထင်ရှား - လယ် (၃ ဧက)၊ တွင်း၊ လမ်း၊ အိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု	၇၅	၄၇%
နွမ်းပါးစိတ်ထောင်စု	ယူပီ၊ အိမ်ထောင်စု၊ လက်လှုပ်လက်ခါး၊ အိမ်ထောင်စု	၇၅	၄၇%
		၁၆၀	၁၀၀%

### အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

မင်းယုစိ

ရည်ရွယ်ချက် " ကျေးရွာလူထုကား ၎င်းတို့ကျေးရွာကတွင်း၌ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေ မှုကို သိရှိရေးနှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း အုပ်စုများ ဆက်ဆံရေး မှုကို သိရှိ ရေးခြင်း "

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံကို ညောင်းမြေပြုရေး

ရွာတွင်း- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဇာနည်အဖွဲ့၊ လူထုမဟုတ်သူ အိမ်ကိန်း၊ စပွေကူးလ်၊ ပရိတ်ကဆင်း၊ မိုးသစ်၊ သမအဖွဲ့များ ရှိပါသည်။ အများသမီး များပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်း များမှာ- စပွေကူးလ်၊ ပရိတ်ကဆင်း၊ သမအဖွဲ့ နှင့် လူထုမဟုတ်သူ အိမ်ကိန်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ကားလို့ နှင့် အထူးတကွ ဆက်ဆံဝင်ရောက်လျက် ပါသည်။



### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်												
အကြောင်းရာ	တိုင်း	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး	မိုး
ရာသီဥတု													
ရေအားအား													
ပစ္စည်းများ	ဝက်	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား	စား
ဝင်ငွေ													
လျှင်အား													
လက်ကိုင်													
အစားအသုံး													
ပင်ပန်းဆက် ဆွမ်း													

### ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သည် ရာသီဥတုနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ပြသပေးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ရာသီဥတုသည် မြေအောက်ရေနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။

ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည် မြေအောက်ရေအလျဉ်းအားလျှော့ချနိုင်ပါသည်။

လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု


လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ရည်ရွယ်ချက် " ခြေပုံကို ဖြည့်ချင်းစားဖြင့် လူသားနှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များ၊ လိုက်စားဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် ဖွဲ့စည်းရေးအရင်းအမြစ်များ၊ ကလေးငယ်၊ ချေးကွပ်ကဲမှုဖြင့် ချေးကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ၊ အခြေခံဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမှုများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများကို ချေးကွပ်ကဲမှုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာမှုများ။

ဆေးရုံ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း။

ဆောင်ရွက်ရမည့် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည့် လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇။ ညောင်ဖြူ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းသူ	Female	O & M Sub-Committee
၂	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးဝင်းကျော်ဦး	Male	O & M Sub-Committee
၃	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်	Female	Monitoring Sub-Committee
၄	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးသိန်းတန်	Male	Grievance focal point
၅	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဒေါ်ခင်လှ	Female	Grievance focal point
၆	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးခင်ကြိုင်	Male	Monitoring Sub-Committee
၇	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးကိုထွန်း	Male	Procurement Sub-Committee
၈	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဒေါ်ခင်မာချို	Female	Procurement Sub-Committee
၉	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးမိုက်ကယ်	Male	Procurement Sub-Committee
၁၀	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	မသူဇာဝင်း	Female	Village Finance Clark
၁၁	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဒေါ်ဝေဝေလင်း	Female	Village Project Support Committee
၁၂	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးဝင်းနိုင်	Male	Village Project Support Committee
၁၃	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	မနီနီဝင်းရွှေ	Female	Village volunteer
၁၄	Dant Da Lun	Nyaung Hpyu	ဦးကျော်ဝင်းထွေး	Male	Village volunteer



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

18. 82078  
၄၄. 10513

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

PC-3 နှင့်  
VPC Form နှင့်

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မာဦးစွာ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး-မင်း	မြို့နယ်-မင်းကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု-အိန်ဒလွှာ
ကျေးရွာ စံနှုန်းဇယား		

က။ လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
	လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၈၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	165 ၈၇၈ ၇၇
	လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) - ချစ်ယုတ်	၉ ၁၆၇
	လူမျိုးစု (၃) ----- ဗမာ	၄၄	ဘာသာ (၃) - ဗုဒ္ဓ	၈၄
	လူမျိုးစုရော ----- ဗမာ/ချင်း	၄၃	ဘာသာရော - ဗုဒ္ဓ	၇၃
	အခြား	၁၆၁		
		အရေအတွက်		
	မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၁၃		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၆	၄၀၇
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၁၀၂	၁၂၆
လူမျိုးစု (၂) ----- ချင်း	၁၈၅	၁၉၄
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား	၈၉	၈၇
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၂	၁၂



(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဓာတ်အားစိုက်ရေးစနစ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး  
(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်မျှအကွာအဝေးသနည်း? ဝိုင် (၃) မာလီ  
၀.၂၅ မိုင်



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) ဒုတိယကျေးရွာအုပ်စု (၃) ၁၁၆  
 (၂) ဒုတိယကျေးရွာ (၄) လက်မိုင်ကျေးရွာ၊ မဟာမိတ်ကျေးရွာ၊ မြေစာရွာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်လေး  
 လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်မင်းဦးဝေ  
 လက်မှတ် နေ့စွဲ



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယား (PC Z)

လက်ညှန်များ၊ သက်တိုင်ရာလူထုဝင်ရောက်မှုများ/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်ဝပေးရမည်။ စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အစည်း - ၁၃/ ၁၂/ ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် - ဟိုင်းတောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၃/ ၁၂/ ၂၀၂၀ ကျေးရွာ - ၁၃/ ၁၂/ ၂၀၂၀

စီမံကိန်းစာတမ်းအထောက်အပံ့များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		တက်သည့် နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၁၂.၁၇	၂၀.၀၂.၁၇	၄၀	၈၈	၂၇
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၂.၁၇	၂၀.၀၂.၁၇	၄၅	၈၅	၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၂.၁၇	၂၀.၀၂.၁၇	၅၀	၉၀	၂၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး					
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး					



<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p>															
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>															
<p>၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>															
<p>၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>															
<p>၆.၄။ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>															
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး</p>															
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>															
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>															
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>															
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>															
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး</p>															



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်မာ မာ ဖွဲ့စည်းရက် - ၁၀-၀၃-၂၀၁၇

နေ့စွဲ ၁၀-၀၃-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်(၁) (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း - ပဲခူး ပြည်နယ် - ပဲခူး ကျေးရွာအုပ်စု - ခင်မာရွာ ကျေးရွာ - ခင်မာရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နာခက် နာခက်	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲ - ကျောင်း နာခက် နာခဲ
၂ ကျန်းမာရေး နာခက် နာခဲ	၂ မီး နာခက် နာခဲ - ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်ရန် လို
၃ ရေကောင်းရေ ချော့ချော့ ရန်ခက်ခဲ	၃ စာပေ ဝိုက် နာခက် နာခဲ - ဘုန်းကြီးကျောင်း ရေရရှိမှု ခက်ခဲ
၄ ကျောင်းခဏကောင်း ခိုင်ခံ့မှု မရှိ စာရာ / စာပေ လိုလားမှု မရှိ	၄ ဒုက္ခဒိဋ္ဌိ ခက်ခဲ မရှိ - လမ်းညွှန်ဆက်သွယ်မှု မရှိပါ။
၅ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း မရှိ - လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၅ လူနာ စောင့်ရှောက်မှု လိုအပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း လိုအပ်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာ ဘုန်းဆက်လမ်း ကျောက်ချော လမ်းဆင်း ရန်	၀ စွယ်စုံစာအုပ် ဆက်လမ်း ကျောက်ချော ဆင်းရန်
၂ ကျောက်ဖြူ လမ်းဖြူရန် ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်	၂ ဆေးဝါး နှင့် ဆရာမ ဖွဲ့စည်း ခွဲစိတ် ဆေးခန်း
၃ ဆေးခန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်စေ လမ်းဆင်း ရန်	၃ ကောင်းမွန်ပြီး စာရာ / စာပေ ဖြစ်စေ ခွဲစိတ် ကျောင်း
၄ လမ်းမီ < ဆိုလာမီး >	၄ တစ်ရွာလုံး မီးလင်း ရေး -
၅ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါး ဖွဲ့စည်း	၅ စာပေ ဝိုက် ဖြစ်စေ ခွဲစိတ် ဆေးခန်း



၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ဌာချင်းသက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းဖွင့် ဖွင့်	က+မ	၂၀၄၀ သိန်း	၇၂၂၈၃
၂	ကျေးရွာဝန်းလှည့်ဖွင့်ခြင်း ခင်းရွာ၊ ဝေးရွာ (၃) ကျ	က+မ	၃၇၃ သိန်း	၇၂၂၈၃
၃	ကျေးရွာအစားအရိပ် ဖွင့်လှည့် ဖွင့်	က+မ	၁၅၀ သိန်း	၇၂၂၈၃
၄	ယင်းဒီး ( ဆွဲလာ )	က+မ	၅၀ သိန်း	၇၂၂၈၃
၅	ကျေးရွာအစားအရိပ် အလှည့်ကျ ဘတ် ထူးလေးရွာ	မ	-	၇၂၂၈၃

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျေးရွာ ကို လိုက်နာ	မ	ဘာသာရေး
၂	အိမ်ခြံမြေ ( ၃၀ x ၄၀ ) ( ၁၈ ) ကျော်	မ	အခြား
၃	လူ့အားအင်အား ၂ နာရီလျှောက်	က+မ	အခြား
၄	ရွာ ၂ ဝေ့ရုံ လိုက်နာ	မ	ဘာသာရေး
၅	အထူး အထူး များ လိုက်နာ	က+မ	အခြား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စေတီလင်း လက်မှတ်          ခန့်.စွဲ ၁၀.၀၃.၂၀၁၇







၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ညောင်ဖြူကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ဖြိုနှစ် - ပန်းတောင်း  
 ဒုတိယ - ဒန်းဒီပွန်  
 ကျေးရွာအမည် - ညောင်ဖြူကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့များ - ညောင်ဖြူရွာ သန့်ကြီးကျောင်း  
 ရက်စွဲ - ၁၀ - ၀၃ - ၂၀၁၇  
 အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - မနက် ၈:၀၀  
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား ၄၈ + မ - ၄၀ = ၈၈ဦး  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးငြိမ်းချမ်းထင်  
 ဝန်ထမ်းများ - CFS  
 အကြောင်းအရာ - ယာယီအခြေခံကျေးရွာ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၊  
 PC-1 နှင့် PC-12 ကောက်ခံခြင်း ၊  
 CF များမှ မိတ်ဆက်ခြင်း ။

- နှိမ်နင်းခြင်းမရှိဘဲ လူထုမပုန်ပြုနိုင်ရန်အတွက် အသေးစိတ်  
 စွမ်းပြခြင်း ။

- လူထုမပုန်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှိမ်နင်းဆန့်ကျင်မှု  
 အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ခြင်း ၊ အစဉ် (၁၄) နှစ် အတွင်း ချုပ်ငြိမ်းခြင်း ။

- ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ ။

- ရန်ပုံငွေ ရရှိမှု ပုံစံကား စွမ်းပြခြင်း ။

- ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်နှင့် တာဝန်များ ပေးအပ်ခြင်း ။

- ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ဦး၊ အဖွဲ့ဝင်များ (၁) ဦး ။

ကျေးရွာ လူထု၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် အဖွဲ့ဝင် ပြုလုပ်ခြင်း ။

- PRA Tools များလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဒုတိယ (၂) နှစ်လျှင် လူထု  
 စာနစ် ခြင်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို စွမ်းဆောင်ရည် တင်ပြခြင်း ။



ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအစဉ်အားလုံး၏အကျဉ်းချုပ်

- မြို့နယ် - ပုသိမ်
- အုပ်စု - ဒဂုံဒေသ
- ကျေးရွာအုပ်စု - ဘေးအန္တရာယ်
- အစဉ်အဆက်လျင်ပညာရေးဌာန - ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဌာန
- ဖက်စွဲ -
- အစဉ်အဆက်အစီအစဉ် -
- အစဉ်အဆက်အစီအစဉ် -
- ဒုတိယအဆင့် - ဦးစီးဌာနများ
- ရန်ကင်းရေး - CFS
- အခြေခံအဆင့် - ဒုတိယအဆင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
- PC-2, PC-3, PC-12 နှင့် HR-2 များ ပါဝင်ပါသည်။
- PRA အစီအစဉ် (၁၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသား - အမျိုးသမီးများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ -
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အစားအသုံးများ တင်ပြခြင်း။
- ကျေးရွာ (၅) နှစ်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း။
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို စစ်ဆေး စာရင်းစာရင်း ဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်သည်။
- အကျင့်ဝင်သော လုပ်ငန်းနှင့် အကျင့်မဝင်သော လုပ်ငန်းများ ကူးရွှေခြင်း ဖြစ်သည်။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေမည် ဖြစ်သည်။
- လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကူအညီနှင့် သဘာဝဘေးဆိုင်ရာ အကူအညီများ ကူးရွှေခြင်း ဖြစ်သည်။
- VDP စာရင်း ပုံစံအတိုင်း ကူးရွှေခြင်း ဖြစ်သည်။



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ဒိုင် ဒါရိုက်တာ  
၉.၁၉.၁၇

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးပါမည်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မည်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဥပဒေရေးရာ/ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု/ဒေသအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အခြား	၁	လမ်းဖွဲ့ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>		
	၅	ကျေးရွာအုပ်စု	<input type="checkbox"/>		





### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)