

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
 ပေါင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

စက်တင်ဘာလ

ပေါင်မြို့နယ်

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

### ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၃။ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၁။ သဲကုန်းကျေးရွာ

၂။ ခင်တန်း ကျေးရွာ

၃။ ကုလားတန်း ကျေးရွာ

၄။ ညောင်တန်း ကျေးရွာ

၅။ လှေဦးပိုင်း ကျေးရွာ

၆။ အဝမြဲကွင်းပိုင်း ကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

### ၄။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း)

ဆောင်တန်းကျေးရွာကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၁၉၂၂ ခုနှစ်


ဆောင်တန်းကျေးရွာသည် သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။ ဆောင်တန်းကျေးရွာကို လှိုင်ခုံရွာ ၂၄ (၂၀၀) ခန့်က စတင်ပြင်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရှေးယခင်က ယခု ဆောင်တန်းကျေးရွာတည်ရှိရာနေရာတွင် ပင်လယ်သာရှိပြီး သဲပျားဆောင်ထွန်းပြီး ကုန်းကြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ၎င်းနေရာတွင် ဆောင်ပင်၊ ထန်းပင် ပျားသာ ရှိခဲ့ပြီး ကျေးလက်ပြည်သူများက ဆောင်ပင်ထွန်းပင် ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ဆောင်တန်းကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ရှေးယခင်က လှိုင်ခုံပျားရွာ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် သဲကုန်းရွာမကြီးထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါတွင် မြောင်းရွက်ကုန်းရွာက နိမ့်ခြေမှာ (၂၉) နိမ့်သာ ရှိသောကြောင့် သဲကုန်းရွာအုပ်စု

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်မှုအကျဉ်းချုပ်						
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	တက်ရောက်သူ			ဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်မြေမြစ်ချောင်းများ၊ရေတွင်း၊ရေကန်သစ်တောများ အခြေအနေကို သိရှိပါသည်
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	လုပ်ငန်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ပညာရေးအခြေအနေ၊ အိမ်ထောင်စုများ၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ကိုသတ်မှတ်သည်
၃	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	ကျေးရွာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ပွဲတော်ရေရရှိမှု၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊အားလပ်ချိန်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကို သိရှိနိုင်သည်
၄	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များကိုအတူတူပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများက အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ကြသည်
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	အမျိုးသမီးများ၏အားသောသောအချက်များ၊ အားနည်းသောအချက်များကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်
၆	ပင်းပုံစံ	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၀	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့များကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

# ၆။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ



### လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

လယ်ယာမြေကိုအဓိကထားပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။ နွေရာသီတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အသီးအနှံကို အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။

လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်းကပေါများခဲ့သောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် ကျွဲ၊ နွား၊ ငါး၊ ရေ စသည့် အရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာသည်။

ကျေးရွာအတွင်းသီးခြားနေထိုင်မှုမရှိပါ။ ညောင်တန်းရွာတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အခြားဒေသမှလူအနည်းငယ်လာရောက်နေထိုင်ကြပြီး ရွာမှလူအနည်း ငယ်သည် အခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်မှုများရှိကြ သည်။

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြုစာယာ: ညောင်တန်းကျေးရွာ			
အာဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စုစုပေါင်း
မြေလှည့်	လယ်(၁၀)ဧကနှင့်အထက်၊ တဲ၊	၁၀	၃၄
အလယ်အလတ်	လယ်(၅) ဧကနှင့်အထက်၊ တဲ၊	၁၀	၃၄
မမြေလှည့်	လယ်မရှိ၊ တဲ၊ အိမ်၊ ကျွန်း	၉	၃၂
စုစုပေါင်း		၂၉	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာအတွင်းဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စု(၉)စုရှိပါသည်။ ထိုသူများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတက်ခြင်း၊ မိသားစုအခြေအနေများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသူများကိုအားပေးစကားပြောပြီး တန်းတူအခွင့်အရေးရှိကြောင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်ပေးသင့်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်ရာတွင်နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင်ပေးခြင်း၊ ပါဝင်လာအောင်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့် နွမ်းပါးသူများ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ တိုးတက်လာပြီး ထိုသူတို့၏အခက်အခဲများအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြေလည်သွားမည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်နေထိုင်ရင်းဝင်ငွေရရှိနိုင်မည့်အိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်းများကလည်း ဝင်ငွေတစ်စိတ်တဒေသတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

### အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

ခွဲစိတ်ခြင်းအဖြစ်သုံးစွဲမှု ပြုလုပ်ထား

17.9.2018

ရွာထောင်တန်းကျေးရွာ

•

•

လယ်

ကျောက်နီ

နိဗ္ဗာန်




ဘီ

ရွာ

ရွာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ပြုလုပ်ရေး

သောင်တန်းကျေးရွာ 17.9.2018

		
လယ်	ဘီ	လမ်း
ခွေး		
ခိတ်		
ကျောက်		

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်းများ

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် သီးသန့်အသုံးပြုမှုမရှိပဲ အတူတကွ အသုံးပြုကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်၊ နွား၊ ရေကန်၊ လယ် ကို ထိန်းချုပ်ပြီး အမျိုးသမီးများက ဘဲမွေးမြူရေးကို ထိန်းချုပ်သည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက လမ်းကို ထိန်းချုပ်သည်။

အမျိုးသားများသည် အရင်းအမြစ်များ၏ ၈၀ %ကိုထိန်းချုပ်ကြသည်။ အမျိုးသမီး များကအသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများကထိန်းချုပ်ကြလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းမှု၊ပဋိပက္ခ၊မသင့်မြတ်မှုများ၊ပြည့်စုံသောဆုံးဖြတ်ချက်များမဖြစ်နိုင် သောကြောင့် အမျိုးသားများ သည်အမျိုးသမီးများနှင့် အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ကြလျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်။

### ရာသီခွင်ပြပုံ

**ရာသီခွင်ပြဇယား**

17.9.2018

အကြောင်းရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	ဒုပလ္လင်	တီတု	တိတု	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ
စိုက်ပျိုးရေး												
မွေးမြူရေး												
တံငါယူငှား												
ဝင်ငွေရရှိမှု												
စောက်ဆုံးကျမှု												
ပွဲတော်များ												


### ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

အိမ်ခြေ(၂၉)ခန့်အမျိုးသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်လုပ်ကိုင်မှု ရှိကြသည်။အိမ်ခြေ(၃)ခန့်တွင်အမျိုးသမီးများကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပြီး မွေးမြူရေးကို (၁၂)ရာသီပတ်လုံး တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သည့်အချိန်တွင်ကျဘန်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားလုပ်သားတစ်ဦး၏ဝင်ငွေမှာ (၅၀၀၀)မှ (၃၀၀၀)ကြားတွင်ရှိသည်။ ထိုသူများမှာ နေ့တိုင်းအလုပ်မရှိကြပေ။ တစ်နှစ်တာတွင် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေမှာ ထွက်ငွေသည် ပိုမိုများပြားနေသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက်သောကြောင့် ငွေတိုးချေးခြင်း၊ပစ္စည်းများ ပေါင်နံ့ရောင်းချခြင်း၊ သားသမီးများကို အခြားနေရာများသို့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြင့် အခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းကြရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် လယ်လုပ်ကိုင်သော်လည်း ဝင်ငွေနည်းပါးကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် သီးသန့်အလုပ်အကိုင်မရှိ၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများ တတ်မြောက်ချင်ကြောင်း ဆွေးနွေးမှုများတွင် သုံးသပ်ရပါသည်။

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်ပြုယားပုံ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း  
 ညောင်တန်းကျေးရွာ <ကျား+မ>  
 ၁၇. ၉. ၂၀၁၈ တတိယသွင်စက်ဝိုက်




**ပင့်ကူအိမ်ပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်များ**

အမျိုးသမီးများ၏အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်မှု၊အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီ မှု စသည့်အချက်များတွင် အားနည်းပါသည်။ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ကိစ္စများ တွင် ဆုံးဖြတ်မှုပါဝင်မှုရှိကြသည်။ အမျိုးသမီးများကိုမူအနည်းငယ်သာတွေ့ရသည်။ အမျိုးသမီးများရာနှုန်းပြည့်ရှိသောနေရာမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများတွင်သာ တွေ့ရပါသည်။

အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရသောအလုပ်တို့တွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စ တွင်သာအချိန်ကုန်နေတတ်သည်။ ပညာရေးတွင်အမျိုးသားများထက်အားနည်းသော ကြောင့်မပြောရဲ မဆိုရဲဖြစ်နေပြီး ခေါင်းဆောင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်းပြီး ဆုံး ဖြတ်ချက်ချမှုများမပြုလုပ်ရဲကြပါ။

ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသီးသန့်တက်ရောက်ရသော အစည်းအဝေးများ၊ဆွေး နွေးပွဲများကျင်းပပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးပေး ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာအောင် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဝင် ရောက်ကူညီပေးခြင်း၊ လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အလေးထားခြင်းဖြင့် ကူညီပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ





ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်ရေးစာပို့အခန်းပျက်

ဆောင်စာနားကျေးရွာ

17.9.2018

- ဆယ်စုစီမံမှု: ဆယ်စုစီမံမှု:

- ခိုက်ကတ် ခိုက်ကတ်

- ဂေါ်ယာအဖွဲ့ ဂေါ်ယာအဖွဲ့

- ဂျပန်ရပ်စ ဂျပန်ရပ်စ

- လူထုမတိုင်ပြုစီမံကိန်း: လူထုမတိုင်  
စီမံကိန်း

**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ခြင်းများ**

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုကို ချိတ်ဆက်ပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေးကိစ္စ များတွင် ကူညီကြသည်။ စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော ငွေကြေးကိစ္စရပ်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော ကိစ္စများကို ကူညီကြသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို ကူညီပါသည်။

# ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ကျောက်ရေတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၈။ ကျေးရွာ အချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ

အိမ်ခြေ - ၂၉

အိမ်ထောင်စု - ၂၉

လူဦးရေ - ၂၇၄

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ မြို့နယ်အတွင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်း အမည် ဦးကျော်ကျော်	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅ ၈၀၄ ၆၈၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဗမာဝသဒ္ဓါဝတ်
ပြည်နယ်၊တိုင်း၊အထူးကြီး ဗဟို ဌာန	မြို့နယ် ဖေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု သစ်လှမ်း
		ကျေးရွာ ဧရိယာ တန်း

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
● လူဦးရေ (၁) ၈၀၆၈၆	၁၈	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၉
လူဦးရေ (၂) - ၂၇၄	၇	ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) - ၂၇၄	၄	ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေ -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉ (ကျား ၄ + မ ၅)		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
● လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၈၀၆၈၆	၉၆	၉၈
လူဦးရေ (၂) ၂၇၄	၂၄	၂၇
လူဦးရေ (၃) ၂၇၄	၁၃	၁၆
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၃၃	၁၄၁

(၁) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

(၈) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဝင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ထိုက်နပ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာနှင့်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: ဖြေသားလမ်း  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- (မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် A ထွေထွေA ဖြစ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

A မည် ဦးကျော်စွာ  
လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

A မည် မခင်သန္တကုတ်  
လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၁၇

### ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ

နိမ့်ပြင်- ၂၄  
 နိမ့်တောင်- ၂၄  
 လူဦးရေ - ၂၇၄

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစံလှ (ရတနီမိဖုရား)</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၇၈၁၄၅၃၆၅၄</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးစင်းချစ်မိုး</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဗွဲ့ခွဲ မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<b>ဗွဲ့ခွဲ ၈၅၆</b>	<b>ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁ကျွန်း</b>	<b>ကျေးရွာ ၁၅၁၆ကျွန်း</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	၇၆	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	၂၄
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗမာ</b>	၇	ဘာသာ (၂) <b>(-)</b>	(-)
လူမျိုးစု (၃) <b>ဗွီ</b>	၄	ဘာသာ (၃) <b>(-)</b>	(-)
လူမျိုးစုရော <b>(-)</b>	(-)	ဘာသာရော <b>(-)</b>	(-)
အခြား <b>(-)</b>	(-)	(-)	(-)
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	(-)	(-)	(-)
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇ (ကျား - ၄ + ၂ - ၁)	(-)	(-)
စစ်ဘေးရှောင်	(-)	(-)	(-)

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၀	
လူမျိုးစု (၁) <b>ကရင်</b>	၄၆	၄၆
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗမာ</b>	၂၄	၂၇
လူမျိုးစု (၃) <b>ဗွီ</b>	၁၃	၁၆
အခြား	(-)	(-)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၃	၁၄၁
	၂၀	၇

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား		ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ		မှတ်ချက် မရှိပါ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက် မရှိပါ			မှတ်ချက် မရှိပါ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂.၅ မိုင်  
မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။  
 ရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----  
(ည) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ရှိပါသည်  မရှိပါ



အမည်: ရွှေလင်းမိုးမိုး  
ထိန်းကမ်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
လက်မှတ်: [Signature] နေ့စွဲ ၇. ၂. ၂၀၁၈

အမည်: မေတ္တာဌာ  
လက်မှတ်: [Signature] (Set Chem) နေ့စွဲ ၇. ၂. ၂၀၁၈  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းပေါင်းစုံဌာန

### တတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ

၈၈၆၆-၂၇  
 ၈၆၆၀၈၈၃-၂၄  
 ၃၃၆၁၆-၂၇၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ခံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဘဲယူး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၈၅၁၂၇၇၂၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးမောင်ရွှေစံထွန်း</b>
ပြည်နယ်တွင်းအေသင်္ကြံ <b>၄၇</b>	မြို့နယ် <b>၁၆၆</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သဲကျွန်း</b>
		ကျေးရွာ <b>ရွာအုပ်စု</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b> ---	<b>၄</b>	ဘာသာ (၁) --- <b>ဗုဒ္ဓ</b> ---	<b>၂၉</b>
လူမျိုးစု (၂) --- <b>ဗမာ</b> ---	<b>၇</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) --- <b>အိန္ဒိယ</b> ---	<b>၁၈</b>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၇</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) --- <b>ဗမာ</b> ---	<b>၂၃</b>	<b>၁၆</b>
လူမျိုးစု (၂) --- <b>ဗမာ</b> ---	<b>၂၄</b>	<b>၂၇</b>
လူမျိုးစု (၃) --- <b>အိန္ဒိယ</b> ---	<b>၇၆</b>	<b>၁၀၀</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၀</b>	<b>၇</b>

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံစိမ့်
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	လှိုက်နပ်စားရုံ	<input type="checkbox"/>	ဧတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တက္ကသိုလ်လမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

နှစ်----- (မသိပါ)

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဇရိုးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဇရိုးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.5 /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / ခြံလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာဂျီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) / ခြံလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘိလူး

လက်မှတ် နေ့. 17.9.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမောင်ရွှေမင်းထွန်း

လက်မှတ် အေ နေ့. 17.9.18

## ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

### ပထမနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။						
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မခင်သက္ကဝင်း						
ခန့်မှန်း ၂၅.၃.၂၀၀၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ ၂/ စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>					
ဖြည့်နယ်/တိုင်း- မုံရွာ	မြို့နယ်- ပေါင်	ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း		ကျေးရွာ ညောင်တန်း		

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၀၇	၂၅.၃.၀၇	၁၅	၈	၂၃	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့မရေ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၀၇	၂၅.၃.၀၇	၁၅	၈	၂၃	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၃။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်း၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၂.၁၇	၃.၂.၁၇	၁၁	၆	၁၇	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၅။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၁၇	၄.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၆	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၁၇	၄.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၆	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၆.၃။ သဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၁၇	၄.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၆	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၆.၄။ မြင်/ထိန်း အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၁၇	၄.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၆	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၂.၁၈	၆.၂.၁၈	၆	၆	၁၂	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၁၈	၇.၂.၁၈	၅	၅	၁၀	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၈.၂.၁၈	၈.၂.၁၈	၃၉	၁၄	၅၃	တစ်ဂါး-၂၊ ဗဟု-၂

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

### ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦး မင်း ချမ်း မွန်
နေ့စွဲ	၇.၉.၂၀၁၈
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး
မြို့နယ်	ပေါင်
ကျေးရွာအုပ်စု	သဲကွဲ
ကျေးရွာ	ရွှေဘို

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၉.၁၈	၈.၉.၁၈	၃၉	၁၄	၅၄	တပိတ်-၅၀ မွန်-၅	၈၈-၉(၉၇)
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၉.၁၈	၇.၉.၁၈	၃၉	၁၄	၅၃	တပိတ်-၅၀   မွန်-၄ ၃၀   တပိတ်-၉	၉၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၁၈	၁၁.၉.၁၈	၁၅	၁၅	၃၀	မွန်-၅   တပိတ်-၉   တပိတ်-၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၁၈	၁၁.၃.၁၈	၁၅	၈	၂၃	မဟ-၄ တပိတ်-၇၉	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၈	၁၃.၃.၁၈	၁၄	၇	၂၁	မဟ-၄ တပိတ်-၁၇	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						မဟ-၄ တပိတ်-၁၇	

အသိပေးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၁၄	၇	၂၁	မဟ-၄   တပိတ်-၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၁၄	၇	၂၁	မဟ-၄   တပိတ်-၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၃.၃.၁၈	၁၃.၃.၁၈	၁၄	၇	၂၁	မဟ-၄   တပိတ်-၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၅.၁၈	၁၀.၅.၁၈	၅	၃	၈	မွန်-၉   တပိတ်-၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-   -
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-   -
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၅.၁၈	၂၇.၅.၁၈	၄	၄	၈	မွန်-၁   တပိတ်-၆ မဟ-၁   တပိတ်-၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၆.၁၈	၅.၆.၁၈	၁၄	၁၀	၂၄	မဟ-၇   တပိတ်-၁၇

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကွဲကျေးရွာအုပ်စု

## တတိယနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွန်ရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးအောင်ကျော်</b>			
နေ့စွဲ	17.9.18	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မူ	မြို့နယ်	ပေါင်
		ကျေးရွာအုပ်စု	သဲကုန်း
		ကျေးရွာ	ပေါင်တော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.9.18	17.9.18	16	10	26	မိမိယ-29 မူ-1	၂၈-2	26	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18.9.18	18.9.18	16	10	26	မိမိယ-23 မူ-1	၂၈-2	26	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရ	မရ	မရ				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ်၊ အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မခပ်သန့်တင်

နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၀၇  
ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ၁-ဝက်ဝန်း(၁)  
□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင် မှန်၊ ဖြန့်ဖြူး ပေါက် ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း၊ ကျေးရွာ ညောင်တန်း  
က၊ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအား စောင့်ရှောက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး၊ အနည်းဆုံးအဝက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ လမ်းမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၀ အဖွားရွာများသို့ သွားရောက်အသက်ရှင်ခြင်း
၂ သောက်သုံးရေကုန်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ	၂ အသက်ရှင်ရန်အတွက် မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက်
၃ သန့်ရှင်းရေးမရှိခြင်း	၃ အဖွားရွာများအတွက် မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက်
၄ အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	၄ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမရှိခြင်း
၅ အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	၅ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အခွဲမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အခွဲမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀ ကျောက်ခင်းခြင်း၊ လမ်းမရှိခြင်း	၀ အသက်ရှင်ရန်အတွက် မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက်
၂ သောက်သုံးရေကုန်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ	၂ အသက်ရှင်ရန်အတွက် မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက်
၃ သန့်ရှင်းရေးမရှိခြင်း	၃ အသက်ရှင်ရန်အတွက် မရှိသဖြင့် ကျောင်းသားများအတွက်
၄ အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	၄ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမရှိခြင်း
၅ အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	၅ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

ဂ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	လမ်းမရှိသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	ကျား + မ		၂၇၄
၂	သောက်သုံးရေကုန်ပစ္စည်းအခက်အခဲများ	ကျား + မ		၂၇၄
၃	သန့်ရှင်းရေးမရှိခြင်း	ကျား		၂၇၄
၄	အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	မ		၂၇၄
၅	အလုပ်ကိုင်ရာ များသဖြင့် အားလုံးအားလုံး	မ		၂၇၄

ဃ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသား/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးစိုးသန်း လက်မှတ် ဦးစိုးသန်း ၀၄.၈

*(The form contains faint, illegible handwritten text in Burmese script below the signature line.)*

## ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုးမင်းဦး  
 နေ့စွဲ ၃.၇.၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပေါင် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဲကုန်း ကျေးရွာ ရွှေဘင်တန်း

၇။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပစ်ခတ်ခြင်း ခြားနားခြင်းများ	၁။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ

၈။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၁။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	၁။ မြေအသုံးပြုရေး	၁။ ၁၀	၇၀၀၀၀၀	၂၇၄
၂	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၂။ ၁၀	၃၀၀၀၀၀၀	၂၇၄
၃	၃။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၃။ ၁၀	၁၀၀၀၀၀၀	၂၇၄
၄	၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၄။ ၁၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၇၄
၅	၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ	၅။ ၁၀	၁၀၀၀၀၀၀	၂၇၄

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဘလှ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၈

## တတိယနှစ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွန့်ရွာ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီမီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦးစောဇော်</b> ဖိတ်တက်	
နေ့စွဲ <b>17.9.2018</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဗဟို</b>	မြို့နယ် <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>
<b>၅၁</b>	<b>ကျေးရွာ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးကျွဲတံတား မရှိဘဲဖြင့် ပယ်ယာ များနှင့် အိုးမာရ ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျားမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာအိမ် အိုးမာရ မပျံ့နှံ့ဘဲ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အလှူအတန်းနှင့် အလှူအတန်း နည်းပါးခြင်း ဝင်ငွေ နည်း ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာအိမ်ကျောင်း မရှိဘဲ ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျားမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွဲတွင်း မရှိ ဝါကျောင်း ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွဲအိမ်မရှိ ဝါကျောင်း ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဧည့်သည်တော်များ နေရာပေးရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေမည့် အကြောင်းအရာများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

င။ လူထုဝီရိယံအဖြစ် လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	ကျား၊မ	ပတ်ပတ်စပို့စ်	၁	10000000	133	147	276
၂	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	ကျား၊မ	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	၁	10000000	133	147	276
၃	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	ကျား၊မ	ကျေးရွာအတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်မှု အခက်အခဲများ	၁	10000000	133	147	276

ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း ( ၉ နာရီ ) မေးမြန်းရေး  
 သင်တန်း ကျင်းပရာတွင် အစည်းအဝေး အစမှာ အစည်းအဝေး ဦးစီးသူ အဖွဲ့  
 ကျွမ်းကျင်သူများသည် အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်း၊ တတ်ယူမှုအစီအစဉ် ကျင်းပစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်မှုအစည်းအဝေး ပြုစုပေးသည်။

၇ နာရီ နောက်ပိုင်း " " အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း အစမှာ  
 သဘောတူညီကြားနားခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ ကျေးဇူးတင်မှု  
 ကို စီမံကိန်း အစည်းအဝေး၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် အဖွဲ့အစည်း  
 မှား၊ သည် ပျက်၊ စည်းကမ်းများ ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စေခြင်းအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်း  
 စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် နောက်ပိုင်း အစည်းအဝေး အစမှာ ဖြစ်ပေါ်ရန် ကျား၊ ပေးအပ်ခြင်း  
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံကိန်း တတ်ယူမှုအစီအစဉ်  
 ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ရန်။

အစည်းအဝေး အစမှာ " " အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံ  
 ကိန်းပါ စီမံကိန်း ( ၆၀ ) ပိုင်း အစမှာ လာရာ အစ  
 ကို ကျေးဇူးအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် အစမှာ  
 ပါဝင်သူများ ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် အစမှာ ကျေးဇူးအားဖြင့်  
 ကို ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် အစမှာ PRA Tools များ ဖြစ်ပေါ်ရန်၊  
 ဖြစ်ပေါ်ရန် အစမှာ သည် -

အစည်းအဝေး အစမှာ ပြုစုပေးခြင်း - ကျေးဇူးအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရန်၊  
 ကျေးဇူးအားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ရန်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် အစမှာ  
 သည် ပျက် -

အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် - ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း ဖြစ်ပေါ်ရန် - ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေး အစမှာ တက်ရောက်သူများ -

က - ၁၆  
 ယ - ၁၀

ပုထိုးစည်းရုံးရေး မြူး - ဦးကောင်းပွမ်းထက်  
 မက်ဆာဂျစ်နည်းပညာ မြူး - ဦး မိုးလူ ဟိုင်းကောင်

ကစည်းကစား ရုတ်သိမ်းခြင်း " " ကျေးဇူးနိမိတ်နိမိတ် ပိတ်ဘက်ခြင်းကစည်း  
 ကစားကို ကထက်ပါကစည်း ဆုံးဖြတ်ချက်  
 များကို ချ ဖြတ် ဖြီးချေပည့် (၁၂) နာရီ  
 တွင် ရုတ်သိမ်းခံ ပါ သည်။

✱

ကစည်းကစား ဖြတ်တမ်း တင်သူ  
 ဦးကောင်းပွမ်းထက်  
 ပုထိုးစည်းရုံးရေး မြူး

ဖိတ္တလို့ - ကြောငြာ သံပုန်  
 - ကစည်းကစား ဖြတ်တမ်း တင်ပို့ခြင်း  
 - ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြီးရေး စာမူပုံ





- ၇) ဦးစောင့်ထီး } သည်ပတ်ထိန် သိမ်းချ်
- ၈) ဇော်စာယာမာ }
- ၉) ဦးစောင့်ချမ်းသာ } စောင့်ရှောက်ထိမ်း
- ၁၀) ဇော်အားယာ: }
- ၁၁) ဦးဇွဲစေ } စောင့်ရှောက်သူ
- ၁၂) ထိုမျိုးဖြစ်စေ }

ထို့ကို ကျေးဇူးတင်ပူဇော်၍ မိမိတို့၏ ချမ်းသာဖြူဖြူ နှစ်သက်ခြင်း နှစ်သက်ခြင်း  
 ဤ - ချမ်းသာ ချမ်းသာ

နှစ်သက်ခြင်း တစ်ချက် သူများ

၈ - ၁၆

၉ - ၁၀

ပူဇော်ခွင့် ရှိ၏ များ - ဦးစောင့်ပွားထက်

ပတ်ပတ်တက်နည်း ပညာ များ - ဦးစောင့်ပွားထက်

နှစ်သက်ခြင်း ရှိ၏ များ " " စောင့်ရှောက်သူများကို ချမ်းသာဖြူဖြူ  
 နှစ်သက်ခြင်း ကို ချမ်းသာ (၁၉) နှစ် နှစ်  
 ရက်သိမ်းခံ ပါသည်။

အ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးစောင့်ပွားထက်

ပူဇော်ခွင့် ရှိ၏ များ

မိမိတို့ - ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်း

- နှစ်သက်ခြင်း မှတ်တမ်းတင်သူ

- ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ခြင်း တင်သူ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

သဲကုန်းကျေးရွာအုပ်စု      ညောင်တန်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အချိန်ပြည့်(အမှန်ဖြစ်ရန်)		မှန်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျောက်စေ့စေ့စမ်း ခင်းခြင်း		✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	ဘေးကင်းရေးကျောက်ဖြို လှည့်ကျားစေ့စမ်း		✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃	ကျောက်စေ့စမ်း စေ့စမ်း	✓		2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၄	ပျံ့နှံ့ရေးစေ့စမ်း စေ့စမ်း		✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၅						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ကောဆောင်အဖွဲ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဘဝကျန်းမာရေးအဖွဲ့		✓	2018/2019	ပညာရေး	
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	တက်ချင်သင်တန်း		✓	2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၂	တက်မြင်သင်တန်း	✓		2018/2019	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန	
	၃						
	၄						
	၅						
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						
အခြားကဏ္ဍ (ဒွန်လှိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်စေရန်ကြိုးစား ဆောင်ရွက် လုပ်ငန်းများ)	၁						
	၂						
	၃						
	၄						
	၅						