

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ထီးလင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ထီးလင်းမြို့နယ်၊ ညောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်ရွာဟောင်း ကျေးရွာ
၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်ပြ မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	၄
၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း	၅
၅။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား	၆
၆။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇
၇။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်	၈
၈။ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ပြပုံ	၉
၉။ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ဇယား သုံးသပ်ချက်	၁၀
၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု	၁၁
၁၁။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်	၁၂
၁၂။ ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၃
၁၃။ ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)	၁၅
၁၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် (ကျား၊မ)	၁၆
၁၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ	၁၇
၁၇။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ သုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၈။ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉
၁၉။ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၁၉
၂၀။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း ဇယား	၂၀
၂၁။ ကော်မတီဝင်စာရင်း	၂၁
၂၂။ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)	၂၂
၂၃။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၅
၂၄။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၇
၂၅။ ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၉
၂၆။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၃၀
၂၇။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၃၂

၁။ မြို့နယ်ပြ မြေပုံ



ထီးလင်းမြို့နယ်၊ ညောင်ကျေးရွာ နယ်စု
 ညောင်ဟောင်းကျေးရွာ သမိုင်း မှတ်တမ်း

စတုရန်းပေ ၁၁၂၂ ခုနှစ် ဒီဂရီ၊ မြောက်ပိုင်းကျော်
 (၆) ဂက်၊ တောင်ထောင်မြို့ ရွာသို့ ဤရွာရှိ ငါးဖျော်စင်ကန်သည်
 ကျော်စောက်တို့ မင်းလက်ထက်တွင် စတင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်
 သည်။ မုဒ္ဒရာသာသနာတို့ ကျောင်းကို သူ့သူ့နှစ်တွင် စတင်
 ဆောက်လုပ်၍ သည်နှစ်က ဆရာကြီး ဟောဂုဏ်တို့ တွင်
 ခြံသည်။ ဆရာတော်မှာ (ဦးကောသလ) ဖြစ်ပြီး ဝေသာနာ
 ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်း ဖွဲ့လုပ်ရာ၌ (၆၅၉) နှစ်
 တွင် စတင် ဖွင့် ဖွဲ့ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်း နယ်စပ်ရှိ ရွာရှိ စာသင်
 ထီးလင်းမြို့ ဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာရှိ မိစောင်းစု ခေါင်းမှာ (၅၂) နှစ်
 ဖြစ်သည်။ ဖူးစီး ရှေ့စုခေါင်း (၆၇၀) နှစ် ဖြစ်ပြီး (၁၈၀) မ
 (၂၀၀) နှစ် ဖြစ်သည်။ ရွာတွင် နယ်စပ် မိတ်မှာ အရှေ့အောက်
 ကိုက် (၁၀၀၀) နှစ် ဖြစ် စောင်းကော့ ကိုက် (၅၀၀) နှစ် ဖြစ်သည်။

၆။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ



ညောင်ဟောင်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်ဖြည့်
ဆန်းစစ်ချက်

- * ညောင်ဟောင်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ဖြည့်မှုကို ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွာ၏အသက်မွေးဝမ်းကြေး၊ လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်း၊ ဖြစ်သည်။
- * ရွာ၏ပတ်လည်တွင်တောတောင်များ၊ သစ်တောများ၊ ရင်းတောတောင်များ၊ မြေသစ်များ၊ ရွာရှိပါသည်။ တောတောင်များမှာ မခင်ကထက် မြင့်တိုးလာကြောင်း တွေ့ရှိပါသည်။ ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် မုန့်အာကိုသာ ကို လွယ်ကူပါသည်။ ရွာချင်း၊ လမ်း၊ ရွာ၊ မြို့သို့ သွားသည်လမ်းများ၊ တောင်များ၊ မြို့၊ မြို့နယ်၊ သောကြာတောင်၊ ရွာ၏ကမ်းများ၊ ယုန်ကျေး၊ ရွာ၏ ကျေးပါသည်။ ရွာတွင် အပျို၊ သား၊ ဦးဆောင်သော နှစ်ဆောင်စုများ၊ မြို့၊ အပျို၊ သမီး၊ ဦးဆောင်သော နှစ်ဆောင်စု အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ ရွာရှိ ကျေးတွင်းများမှာ မြေကွဲကွဲတွင် ချိန်၊ အောက်သဖွယ် သောကသုံး၊ ကျေးမလှတောကပါ။

ညောင်စောင်းကျေး၊ ကွက်ပုရွာ၊ စုကြယ်ဝမှု
 ဇယားဆန့် ဝင် ချက်

* ဖြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စုမှာ ကား၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်
 ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာမြေစတုရန်းမီတာ များ များ၊ ဒင်္ဂါး၊ ခွက်၊ ပေါင်း၊ နတ်
 စက်များ (၂၀) ဦးခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

* အလယ် အလတ် ဖြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စုမှာ ဆိုင်ကယ်
 ချယ်စက်၊ ရေတိုင်စက်၊ ဂျယ်၊ နွား၊ လယ်ယာမြေ၊ အိမ်
 ခိုင်းများကို (၂၀) ဦးခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

* မဖြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စုမှာ အိမ်၊ ခွက်၊
 လက်ဖက်ရည်၊ လက်စားများ (၂၀) ဦးခန့် ပိုင်ပါသည်။

၁၀။ အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု





ညောင်ဟောင်းရွာ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

ချွန်ခြင်း၊ ခဲယဇာတ်၊ မှတ္တေ၊ ခွေခြင်း၊ နှင်းဆန်းစစ်ခြင်း



- ယောက်ကျား၊ ဆိပ်ခဲ၊ ချွန်ခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထွန်စက်၊ ဆန်ဆက်
- ဆိပ်ခဲလေး၊ ဆိပ်ချွန်မှု " အုပ်ချုပ်ရေး၊ ယက်ကျားစင်
- ဆိပ်ခဲလေး၊ ယောက်ကျားလေး၊ ပေါင်း၊ ဆိပ်ချွန်မှု
 ရေခေါင်း၊ လယ်တော၊ သစ်တော
- “အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု”
- ယောက်ကျား၊ ဆိပ်ချွန်မှု၊ ထွန်စက်၊ လယ်တော၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ ကား
- ဆိပ်ခဲလေး၊ ဆိပ်ချွန်မှု၊ ယက်ကျားစင်၊ အုပ်ချုပ်ရေးစက်
- ယောက်ကျားလေး၊ ဆိပ်ခဲလေး၊ ပေါင်း၊ ဆိပ်ချွန်မှု
 ရေခေါင်း၊ သစ်တော

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ (ကျား၊မ)





၁၆။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ



၁၇။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ သုံးသပ်ချက်


ညောင်ပေါက်ရွာ (မင်းပုံစံ)
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

— ကျေးရွာအစည်း၏ အဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
 နယ်စပ်ဒေသ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ ဩဇာအာဏာအရှိ
 ဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ယောဂုဏ်ဆောင်အဖွဲ့မှာ
 သောငယ်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။


— အဖွဲ့စည်းများ သားယုံထည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ချိတ်ဆက်ရေး
 ပါသည်။ ဘုတ်ဥပဒေအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ရေးသော အဖွဲ့
 စည်းများလဲ ဖြစ်ပါသည်။ သို့အဖွဲ့နှင့် ယောဂုဏ်ဆောင်ဖွဲ့မှာ
 ကျေးရွာလူထုနှင့်သာ များစွာဆက်ဆံချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပါသည်။

— မညာရေးဌာန၊ ကျွန်ုပ်တို့ဌာန ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန
 မှာရေး ဂရုစိုက်မှုအသင်းနှင့် ဂရုစိုက်မှုဌာနတို့၏ ဆက်ဆံ
 စသည် ဌာနများသည်လဲ စွာဆက်ဆံပေးခဲ့ပြီး ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပါသည်။

၁၈။ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ



၁၉။ အမျိုးသမီး ၊ အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



၂၀။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း ဇယား

ညောင်ယောင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	
၂။ သီးလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း (မြေနှိပ်ကျောက်စုရင်း) (က + မ)	
၁။ ရေကန် (က + မ)	
၂။ စုရင်းဆောင် (က + မ)	
၃။ ရွာထဲ ဆက်လမ်း (က + မ)	
၄။ ကွန်ကရစ် ရေ ဖြောင်း (က + မ)	
၅။ ကျေးလက်ဆေးပေးစဉ် (က + မ)	
၆။ စာသင်ကျောင်း (ခုစည်းရိုး) (က + မ)	
၇။ သီးလမ်း - ညောင်ယောင်တံတား (က + မ)	
၈။ ရွာတွင်းလမ်း (မ)	အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း
	————— v —————
- တစ်ဖက်ပိတ်ဆည် (က + မ)	
- K6 ကျောင်းဆောင် (.)	

ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း	AY	ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု	<input type="checkbox"/>	ဟိုက်ဒရိုဂျင်	<input type="checkbox"/>
ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း	BY	စေ့စပ်ရေး	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာဉ်	<input type="checkbox"/>
အခြား	BY	အခြား	<input type="checkbox"/>	တံ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၈) ကျွမ်းကျင်သူများရပ်သမ်း (ကော့စွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျမ်း			(၂) ကွန်ပျူတာ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ပြုလုပ်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပြုလုပ်နိုင်စွမ်း	AY	BY	စရစ်ယာဉ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	AY	<input type="checkbox"/>
စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကွန်ပျူတာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချီ	AY	<input type="checkbox"/>
စာသင်ကျမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သောကွန်ပျူတာအရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ရေးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပြုလုပ်စွမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာအရာ	AY	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ဆွယ်သူ	AY	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကွန်ပျူတာအရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်အရာ	AY	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် 31.11.2019 မွေး 30.11.20			မှတ်ချက်		

(၉) ကော့စွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကော့စွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကော့စွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကော့စွာကြမ်းလမ်း ကော့စွာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကော့စွာကန်လမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(၁) ကော့စွာပုံနှိပ်စက် ပိုင်းပါ
 (၁) လူထုလုံခြုံရေးကော်မတီမှ ကော့စွာတွင် ကော့စွာပုံနှိပ်စက် စီမံခန့်ခွဲပေးသလား? မှီပါသည် / မှီမပါ / မသိပါ
 (၂) မှီမပါလျှင် ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှု ပြင်ဆင်ပေးသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
 (၃) ကြိုတင်စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုလုပ်ပေးသလား? မြေပုံပါသည် / မမြေပုံပါ / မသိပါ

(၁) ဝန်ထမ်းအစား
 (၁) ကြိုကော့စွာ၏တိုက်မှ ၎င်းကော့စွာအုပ်စု၏တိုက်အထိ ဝန်ထုပ်ပို့ပေးသနည်း? မှီ 2.9 / မသိပါ
 (၂) ကြိုကော့စွာမှ ၎င်းကော့စွာအုပ်စု၏တိုက်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်ဘက် သွားရာတွင် ကြာချိန် ၁၂ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်တိုက်/
 အခြား _____
 နောက်ဘက် သွားရာတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်တိုက်/
 အခြား _____


အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီမှစီမံခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီမှ ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်း (သို့) ခွဲစားထားသော အဖွဲ့အစည်း (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဝ) -----
(၂) -----

(ရ) အထွေထွေဆိုင်ခွင့်ပေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေဆိုင်ခွင့်ပေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်	အမည် ဦး တင်အောင်
	လက်မှတ်  ၀၄.၅.၁၁.၂၀၁၇
လူထုဆိုင်ခွင့်ပေးရေးမှူး	အမည် ဦး ဦးစိန်
	လက်မှတ် ၀၄.၅.၁၁.၂၀၁၇

၂၃။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

ဇနီး ၂၂.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေး ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင် ကျေးရွာ ပေါင်ဟောင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁	၂၁		၅၂ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၆	၂၅		၄၁ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၁၆	၂၅		၄၁ ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	12.12.2017	12.12.2017	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	21.12.2017	21.12.2017	၁၈	၂၉		၄၇ ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	5-1-2018	5-1-2018	၂၄	၃၁		၅၅ ဗမာ

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-1-2018	5-1-2018	၈	၈		၁၆ ၆၆၇
၆.၃။ ဆရာတော်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-1-2018	5-1-2018	၈	၈		၁၆ ၆၆၇
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	5-1-2018	5-1-2018	၂၄	၂၁		၅၅ ၆၆၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	15-1-18	15-1-18	7	8		15 ၆၆၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	23-2-18	23-2-18	8	7		15 ၆၆၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	5-2-18	5-2-18	8	8		16 ၆၆၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	21-3-18	21-3-18	3၀	23		53 ၆၆၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	23-3-18	23-3-18	5၀	51		101 ၆၆၇

၂၄။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ထွက်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အစဉ်အဆက် ဖြစ်တည်မှုကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဦးစိုး
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ပြည်နယ် အီးကင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်၊ ကျေးရွာ ပေါင်၊ ကျေးရွာ ပေါင်၊ ကျေးရွာ ပေါင်။
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစေ့စေ့ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ဖယ်လျှော့နိုင်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	<u>မြို့သူ့အဖွဲ့လမ်းကွေး</u>	၀	<u>မြို့သူ့အဖွဲ့လမ်းကွေး</u>
၂	<u>ကျေးရွာအဖွဲ့</u>	၂	<u>ကျေးရွာအဖွဲ့</u>
၃	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၃	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>
၄	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၄	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>
၅	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၅	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>

ခ။ ပျော်မွန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်မွန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်မွန်းချက်များ
၀ <u>မြို့သူ့အဖွဲ့လမ်းကွေး</u>	၀ <u>မြို့သူ့အဖွဲ့လမ်းကွေး</u>
၂ <u>ကျေးရွာအဖွဲ့</u>	၂ <u>ကျေးရွာအဖွဲ့</u>
၃ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၃ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>
၄ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၄ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>
၅ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>	၅ <u>အဖွဲ့အစည်း</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	<u>မြို့သူ့အဖွဲ့လမ်းကွေး</u>	<u>၇၂၅ / မ</u>	<u>၇၀ သိန်း</u>	<u>၂၆၂</u>
၂	<u>ကျေးရွာအဖွဲ့</u>	<u>၇၂၅ : / မ</u>	<u>၇၀ သိန်း</u>	
၃	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	<u>၇၂၅ : / မ</u>	<u>၇၀ သိန်း</u>	
၄	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	<u>၇၂၅ : / မ</u>	<u>၇၀ သိန်း</u>	
၅	<u>အဖွဲ့အစည်း</u>	<u>၇၂၅ / မ</u>	<u>၇၀ သိန်း</u>	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာမက်ပြိတ်ချည်	ကျား/မ	
၂	KG ကျောင်းဆောင်	ကျား/မ	
၃	ရွက်ဖျါ၊ ဓား၊ နှစ်၊ ယာ	ကျား/မ	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စာဝင်း လက်မှတ် ဒေါ်စာဝင်း ခန့် ၀၂-၀၁-၂၀၁၇

မနက်ထက်တွဲ (၄) ပြဿနာမတင်သင့်များအတွက် ဥပဒေရေးရာဌာနမှလုပ်ငန်းများ

အနစ်အရှက်
 မူရင်းအား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီကို TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

သွင်းပေးရမည့်ကျေးဇူးတင်ပေးရန်၊ အထူးသဖြင့်၊ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးပါ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့် (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မည်
အခြေခံအဆင့်	၁	ဆေးကြောရေးရာရန်	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၅	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	CAD (ကျေးဇူးတင်)
	၂	စုစည်းရေးရာ	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၀	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	CAD (ကျေးဇူးတင်)
	၃	စာရွက်စာတမ်းအရ စစ်ဆေးရေး	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၂	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
	၄	၂၄ နာရီစီစဉ်ရေးရာ	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၅	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	လုပ်ငန်းရေးရာ
	၅	စာရွက်စာတမ်း	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၆	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	လုပ်ငန်းရေးရာ
အခြေခံအဆင့်	၁	စာရွက်စာတမ်းအရ စစ်ဆေးရေး	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၅	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	လုပ်ငန်းရေးရာ
	၂	စာရွက်စာတမ်းအရ စစ်ဆေးရေး	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၄	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	စာရွက်စာတမ်းရေးရာ
	၃	စာရွက်စာတမ်းအရ စစ်ဆေးရေး	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၅	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
	၄		ဗီမ ဗီကူး			
	၅		ဗီမ ဗီကူး			
အခြေခံအဆင့်	၁	စာရွက်စာတမ်းအရ စစ်ဆေးရေး	ဗီမ ဗီကူး	မတ်/၂၀၂၄	VTPSC ဌာနမှ အဖွဲ့	စာရွက်စာတမ်းရေးရာ
	၂		ဗီမ ဗီကူး			
	၃		ဗီမ ဗီကူး			
	၄		ဗီမ ဗီကူး			
	၅		ဗီမ ဗီကူး			

ပညာရေး			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၀	ဇွန်ခြေယာဇာတိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	မတ်/ ၂၀၂၃	VTPS ငွေစာအုပ်	မိသားစုအဖွဲ့
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

၂၇။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာ အစည်းအဝေး

အမျိုးသမီးအုပ်စု ဆွေးနွေးခြင်း



ကျေးရွာ အခက်အခဲ ပြဿနာများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း



ကျေးရွာမှ ပြန်လည်တင်ပြခြင်း

ကျေးရွာမှ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေး
ရွေးချယ်ခြင်း



မဲများအား ရေတွက်ခြင်း