

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊ သားကျင်အုပ်စု
ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်

မာတိကာ

- ၁- မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂- ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃- အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄- ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်PRA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသော နည်းလမ်းများ
 - ၆.၁-ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - ၆.၂- ဥစ္စာရန် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - ၆.၃- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - ၆.၄- ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ခြင်း
 - ၆.၅- အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဇယား
 - ၆.၆- ပင့်ကူအိမ်(ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
 - ၆.၇ - အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်
- ၇- ကော်မတီဝင် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
 - ၈- ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)
 - ၉- စီမံကိန်း စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)
 - ၁၀-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)
 - ၁၁- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)
 - ၁၂- အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
 - ၁၃- ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁- နိဒါန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (NCDDP)သည် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှ စတင်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျေးလက်ဒေသများတွင် အဓိက အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်စေနိုင်မည့် ပလက်ဖောင်းအသွင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည်။ စီမံကိန်းက ကျေးလက်ဒေသ အခြေခံ အဆောက်အအုံများအတွက် ငွေကြေးနှင့်အတူ ကျေးလက်နေပြည်သူများက ယင်းလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ ကြိုတင်အသိပေးမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု အပြည့်ဖြင့် ရွေးချယ်တတ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကူညီဆောင်ရွက်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အဓိကကျသော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူထုဗဟိုပြု ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့် ဆင်းရဲသော ရပ်ရွာဒေသများက အလွယ်တကူ ရယူ အသုံးပြုကာ အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်ထွန်းလာစေရန်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်လာပါက လျင်မြန် ထိရောက်စွာ တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အစိုးရ၏အရည်အသွေး မြင့်မားလာစေရန်တို့ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ

- (၁) ရပ်ရွာကရွေးချယ်သော ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း။
- (၂) ကျေးလက်နေပြည်သူများ၊ ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း စွမ်းဆောင်ရည် အားကောင်းလာစေခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တလျောက်လုံးတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အထိအခိုက်အခံသူများ အပါအဝင် ကျား- မ မရွေး ပါဝင်နိုင်စေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီး နိုင်ငံတော် အစိုးရ ဘတ်ဂျက်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အီတလီ အစိုးရနှင့် ဂျပန်အစိုးရတို့၏ ရန်ပုံငွေများ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မြင်းခြံခရိုင် ငါးဖွန်မြို့နယ်သည် စီမံကိန်းတတိယစက်ဝန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ)တွင် (၁၈) မြို့နယ်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး (၂၇) မြို့နယ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အထဲတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ပဉ္စမမြောက်အစီရင်ခံစာမှာ ငါးဖွန်မြို့နယ်၊ **ညောင်ပင်ချို** ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်းဖြစ်သည်။

၅- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်



အစည်းအဝေးအစဉ်မိတ်ဆက်ခြင်း


စဉ်	ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအပိုင်းများ	ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
၁	သပြေသာ	ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	စီမံကိန်းအကြောင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
		ပ- အကြိမ်အစည်းအဝေး	လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း
		ဒု-အကြိမ်အစည်းအဝေး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေးရွေးချယ်ခြင်း

၆- လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများ

ကျေးရွာတွင် လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုသောနည်းလမ်းများမှာ

- လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
- ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
- ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း
- အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား
- ပင့်ကူအိမ် (ကျား၊ မ ရေးရာကဏ္ဍအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် မျှော်မှန်းချက်.....စသည်တို့ကိုရေးဆွဲ
- ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။


ဝါနီးဇွန်မြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ်နယ်နိမိတ်	-----
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	-----
ကာလမ်း	-----
ရထားလမ်း	+++++
စည်လမ်း	-----
ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ	● ■
မြစ် / ချောင်း	~~~~~
ဆည် / တနံ	~~~~~
မြိုင်ရေတင်	~~~~~
ရေရရှိနိုင်လက်တံ	~~~~~
"g w f t u e G U 3 H K"	~~~~~
ပညာရေး	~~~~~

သားကျင် ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာန (ပင်မ) အခြေပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်	
ဆေးခန်း	
ကျေးရွာ	
ကားလမ်း	
လှည်းလမ်း	
နယ်နိမိတ်	

သားကျင်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။ သားကျင်ကျေးရွာ

၂။ သရုပ်မ်းကုန်းကျေးရွာ

၃။ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

တောင်ကုန်းချိုင့်ဝှမ်းတစ်ဝိုင်းတွင် တဲစုတွေအနည်းငယ် တောင်သူလုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။တောင်ရိုးထဲတွင် ညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ပေါက်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ထိုအချိန်မှစ၍ ထိုညောင်ပင်အနီးတဝိုက်တွင် အိမ်များဆောက်လုပ်နေထိုင်ရာမှ စတင်၍ ညောင်ပင်ရိုးဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

နှင့်

အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

၁။ အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံသုံးသပ်ခြင်း

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝချမ်းသာမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၃။ ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ခြင်း

၄။ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

၅။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာဇယား သုံးသပ်ခြင်း

၆။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ကျား)/(မ)

၇။ ကျေးရွာရွာမှန်းချက် (ကျား)/(မ)

၈။ အမျိုးသားများ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၉။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်)

ရေတံခါးပစ် ချိုးခွာ - နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ ဖြေရှင်း

လက်ခံရရှိသည့် ဝမ်းပေး
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ

နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ


ဘေးအန္တရာယ်

နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ

နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ

ရေတံခါးပစ် ချိုးခွာ

နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ



- ဖော်ပြချက်များ
- နေရာဒီဂရီ မထင်စွာ
 - ☒ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 - ☒ စေတီ
 - 🏠 အထက်ကျောင်း
 - 🏠 အောက်ကျောင်း
 - 🏠 ကျောင်း
 - 🏠 ဝန်ထမ်းအိမ်များ
 - ☒ သင်္ချိုင်း
 - ⚡ ဝမ်းပေး



အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက် (ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာသည် သားကျင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ငါးစွန်မြို့၏ အနောက်ဘက် ၉-မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၁၇၅ ဦး၊ (ကျား-၅၅၂၊ မ-၅၂၃) ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ တည်နေပုံမှာ ကုန်းမြင့်ပိုင်း၊ သို့မဟုတ်မြောက်ပိုင်းများတွင်တည်ရှိပါသည်။ အချို့နေရာများတွင် ညီညာပြန့်ပြူးသော မြေ မျက်နှာပြင်အနေအထားများရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျေးရွာသို့ မြေသားလမ်းဖြင့်သာ သွားလာနိုင်ပြီး ကျေးရွာတွင်း လမ်းများမှာလည်း မြေသားလမ်းများသာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ စက်ရေတွင်း၊ ထင်းတောများ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိုက်ပျိုးမြေများ တည်ရှိပါသည်။

ယခုအချိန်တွင် ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ၌ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ပေးမှုကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာပြီ ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအရင်းအမြစ်များ တည်ရှိသော ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာတွင် စီမံ ကိန်းအိပုံပိုးဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသောကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ အဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါလျှင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စဉ်များသည် ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ညောင်မင်းရွာ)

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း(%)
မြို့သာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ မြေ(၁၀) ဧကနှင့်အထက်၊ တီပွဲ၊ ရေခဲသေတ္တာ	၁၃	၅.၆%
အဆင်ပြေ	ဆိုင်ကယ်၊ တီပွဲ၊ မြေ (၅)ဧက၊ ကလေးများကျောင်းထားနိုင်	၂၀၀	၈၆.၂%
အဆင်မပြေ	ထန်းလက်မိုး၊ ထရုံကာ၊ လက်လုပ်လက်စား၊ နေ့စားအလုပ်သမားများ	၁၉	၈.၂%
စုစုပေါင်း		၂၂၂	၁၀၀.၀%

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်(ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာသည် သားကျင်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။လူဦးရေ ၁၁၃၀ ဦးရှိပြီးအိမ်ထောင်စုအရေအတွက် ၂၃၂ စုရှိပါသည်။၎င်းအိမ်ထောင်စုများအနက် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုသည် ၁၃ အိမ်ထောင်စုသာရှိပါသည်။အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုသည် ၂၀၀၊အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုသည် ၁၉ အိမ်ထောင်စုရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုသည် ၅.၆%၊အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုသည် ၈၆.၂%၊အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုသည် ၈.၂% ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု ၁၃ အိမ်ထောင်စုသာရှိသဖြင့် ၎င်းအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် ကျန်သောကျေးရွာအတွင်းရှိ မိသားစုများ၏ စားဝတ်နေရေးပြေလည်စေရေးအတွက် ဖြည့်စည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ခက်ခဲလှပေမည်။ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လုပ်သားအနည်းငယ်သာ ခေါ်ယူလုပ်ကိုင်ကြမည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စုများသည် အိမ်ထောင်စု ၂၀၀ ရှိသော်လည်း ၎င်းမိသားစုများသည် မိမိတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်သာဦးစီးဆောင်ရွက်ကြသဖြင့် ကျန်မိသားစုများမှ လုပ်သားများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု မရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စုမိသားစုများအားလုံး စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊အခြေခံလူမှုဖွံ့ဖြိုးမှုအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကဲ့သို့ စီမံကိန်းများ အဆက်မပြတ် ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ရာသီချိန်ခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ခြင်း(ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုကိုကြည့်လျှင် တပေါင်းတန်ခူးကဆုန်နယုန်လများသည် နွေဥတု ဖြစ်ပြီး၊ဝါဆိုဝါခေါင်တော်သလင်းသီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးဥတုဖြစ်ပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းနတ်တော် ပြာသို တပို့တွဲလများသည် ဆောင်ရာသီ ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော် ပြာသို တပို့တွဲ လများတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ် ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။နယုန် ဝါဆို ဝါခေါင် တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင်လည်းစိုက်ပျိုး ကြပါသည်။

စိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုလည်း ပြာသို တပို့တွဲ တပေါင်း တန်ခူး လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကို သီးနှံများထွက်ပေါ်ချိန်များဖြစ်သော ပြာသို တပို့တွဲ တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန် နယုန်လများတွင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပွဲတော်ရက်များကို တန်ခူး ဝါဆို သီတင်းကျွတ် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကျင်းပကြပါသည်။

ကျန်းမာရေးတွင် မိုးရာသီဖြစ်သော ဝါခေါင် တော်သလင်း သီတင်းကျွတ်လများတွင် ဒေသ၏ဖြစ် လေ့ဖြစ်ထရှိသော ကူးစက်ရောဂါအနည်းငယ်ခံစားရကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက ကျေးရွာ၏ စိုက် ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊သီးနှံသိမ်းချိန်များ ဒေသဘုရားပွဲတော်များအားလပ်ချိန်တွင် ဆောင်ရွက်လျှင် ပိုပြီး အဆင်ပြေကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ		အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	
		ကျား	မ	ကျား	မ
၁	စိုက်ပျိုးမြေ	*		*	*
၂	အားကစားကွင်း	*		*	
၃	စာသင်ကျောင်း	*	*	*	*
၄	ရေတွင်း၊ ရေကန်		*		*
၅	ထင်းတော	*			*
၆	ဆေးခန်း	*	*	*	*

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောအခါတွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုအရေးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုသူအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ မတူညီကြောင်းတွေ့ရသည်။

စိုက်ပျိုးခြင်း။ ။ စိုက်ပျိုးခြင်းများကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး အတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အားကစားကွင်း။ ။ ကျေးရွာအားကစားကွင်းကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း အမျိုးသားများသာ ချမှတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

စာသင်ကျောင်း။ ။ စာသင်ကျောင်းကို အမျိုးသား အမျိုးသမီးအတူတူ အသုံးပြုကြကြောင်း တွေ့ရသည်။ အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုလည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီး အတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချကြောင်းတွေ့ရသည်။


ရေတွင်းရေကန်။ ။ ကျေးရွာမှ ရေတွင်းရေကန်စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုလည်း အမျိုးသမီးများကသာ ချမှတ်ကြကြောင်း တွေ့ရသည်။

ထင်းတော။ ။ ကျေးရွာထင်းတောကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကို အမျိုးသမီးများကသာ ချမှတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ဆေးပေးခန်း။ ။ ကျေးရွာဆေးပေးခန်းကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ အတူတူအသုံးပြုကြပြီး အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုလည်း အမျိုးသားအမျိုးသမီးအတူတူဆုံးဖြတ်ချက်ချ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ မိသားစုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် အသုံးပြုခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့၌ အတူတူ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပြီးဆောင်ရွက်ကြသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် ၎င်းကျေးရွာတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

ပင်းဒိုင်ယာဂရမ်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာဇယား သုံးသပ်ခြင်း


ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များမှာ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့် ပါတီအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။

၎င်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များကို ပြင်ပမှ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အလှူရှင်များက ချိတ်ဆက်ပြီး ကူညီ ဆောင်ရွက်ပံ့ပိုးပေးနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ကို မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းစုမှလည်းကောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကို မြို့နယ်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှလည်းကောင်း၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့ကို မြို့နယ်ပညာရေးရုံးမှလည်း ကောင်း၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကို မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့မှလည်းကောင်း၊ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများကို မြို့နယ် ပါတီကော်မတီမှလည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီးဖြစ်သော ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးရွာစည်း လုံးညီညွတ်မှုပိုမိုတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျေးရွာလူထု၏ ဦးဆောင်မှုစွမ်းရည်များလည်း တိုးတက် လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(ကျား)



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသား)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ မိသားစုအရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ သို့သော်လည်း ဦးဆောင်မှုအခြေအနေခြင်းမတူညီကြပေ။ အခွင့်အရေးရရှိမှုခြင်းလည်းမတူညီကြပေ။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရသည့်အခြေအနေခြင်းလည်းမတူညီပေ။

စိုက်ပျိုးရေး။ ။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက ပိုပြီးဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု။ ။ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးအခွင့်အရေးရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေး။ ။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးသင်ကြားခွင့်ရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု။ ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင်လည်း အမျိုးသားများက ပိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင် သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ဦးဆောင်မှု။ ။ ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသားများက ပိုပြီးဦးဆောင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။


ဝင်ငွေရရှိမှု။ ။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးရရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

မွေးမြူရေး။ ။ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများလောက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်ရသည်ကို တွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေး။ ။ ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့ အတူတူအခွင့်အရေးရရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သုံးသပ် ကြည့်သောအခါ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အစစအရာရာ ပိုပြီးဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်မှုများ တိုးတက်စေရန်လည်းကောင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေရန်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာစည်းလုံးညီညွတ်မှုတိုးတက်စေရန်လည်းကောင်း အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ကို လက်တွဲခေါ်ဆောင်လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လာရောက်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ကျေးရွာအတွက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများရှိလာသောကြောင့် ၎င်းကဲ့သို့စီမံကိန်းများ အဆက်မပြတ် ဆောင် ရွက်ပေးသင့်ပါကြောင်းသုံးသပ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(မ)



ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသမီး)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာရှိ အမျိုးသား အမျိုးသမီးတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်းကောင်း သာရေးနာရေး လူမှုရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်းကောင်း အတူတကွ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြသော်လည်း ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မတူညီကြပေ။

အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်း။ ။အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများက အပြည့်အဝလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြ ကြောင်းတွေ့ရသည်။

စက်ချုပ်လုပ်ငန်း။ ။စက်ချုပ်လုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုပြီးဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

မွေးမြူရေး။ ။မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို အမျိုးသမီးများက ပိုပြီးလုပ်ဆောင်ကြကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေးပညာရေး။ ။ကျန်းမာရေးပညာရေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


ဝင်ငွေရရှိမှု။ ။မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ပြင်ပဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များလောက် မရရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဦးဆောင်မှု။ ။ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် ဦးဆောင်မှု မပေးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု။ ။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များလောက် ရရှိမှု မရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သုံးသပ်ကြည့်သော် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ မဆောင်ရွက်နိုင်သေးကြောင်း တွေ့နေရသည်။ ကျေးရွာစည်းလုံးညီညွတ်မှုတိုးတက်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတိုးတက်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှတွင် လက်တွဲဆောင်လုပ်ကိုင်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာပျော်မွန်းချက် (အပျိုးသား)



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အားသုံးသပ်ခြင်း(ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာ)

ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် မျှော်မှန်းချက်ထားပြီး ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ပြီးစီးအောင်မြင်သောအခါ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများသည် ကျေးရွာကမျှော်မှန်းနေသော မျှော်မှန်းချက်များဖြစ်ကြောင်း ဖော်ထုတ်လာနိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သောအခါ လျှပ်စစ်မီးနှင့်လမ်းတို့အား ဥပမာထားပြီး ဆောင်ရွက်၍ ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ထုတ်စဉ်းစားပြီး ၎င်းအကျိုးကျေးဇူးများသည် ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်နိုင်လာကြသည်။

လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်အောင်မြင်သောအခါ ကျေးရွာ၏ပညာရေး၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊သစ်တောများပြုန်းတီးမှုလျော့နည်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကျေးရွာသာယာလာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကျန်းမာရေးလည်းတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းစသည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိခံစားလာရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့ကြပေသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာသောအခါ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် ပညာရေးတိုးတက်လာခြင်း၊စီးပွားရေးတိုးတက်လာခြင်း၊လူမှုရေးတိုးတက်လာခြင်း၊ကျန်းမာရေးတိုးတက်လာခြင်း၊ အန္တရာယ်ကင်းဝေးလာခြင်း၊ကျေးရွာအချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာခြင်းများ တိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် သိရှိလာခဲ့ကြပေသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ညောင်ပင်ရိုးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်လာနိုင်ခြင်း၊ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုလည်း ဖော်ထုတ်စဉ်းစားလာနိုင်ခြင်း စသည်တို့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသောကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကို ကျေးရွာသို့လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများပြောင်းလဲတိုးတက်လာပြီဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိလာရပါသည်။

အမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရန်
- စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ရန်
- ကျေးရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရန်
- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ရန်
- ဆိုလာမီးလင်းရေးဆောင်ရွက်ရန်

အမျိုးသားအမျိုးသမီးများရွေးချယ်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

- အင်ဂျင်နျာပျပ်စစ်မီးလင်းရေး
- ကျေးရွာတွင်းလမ်း
- မီးသတ်ရေကန်
- ကျောင်းဆောင်သစ်တည်ဆောက်ရန်


ကော်မတီရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



တီထွင်နိုင်ခဲ့ပုံလေးအမှတ်တရ



ကော်မတီရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးလွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ နန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ ၊ မြို့နယ် ငါးဥ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘားရှား ၊ ကျေးရွာ ရွာပင်ချို		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၆၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၅	၆၈၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် (မပြုခဲ့ပါ) / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၂ မိုင် (၆.၀၀) မိုင်ပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လွှာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)----- ဗရိုဟာတာ ကဖွဲ့
- (၂)----- လက်နယ်င်း (စမ္မတကြံ့)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးလှမင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ 6-2-2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ 6-2-2016



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၁၇၂၆၆၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်လှလှစွယ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၃၆	ဘာသာ (၁) -----	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၅	၄၅	၁၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀	၂	၅၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅	
လူမျိုးစု (၁)-----	၅၅၁	၅၉၇
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၀	၃၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

အခြေခံအဆောက်အအုံ	အရေအတွက်	အသုံးအဆောင်	အရေအတွက်
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အစားအသောက်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အစားအသောက်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အစားအသောက်	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝေဟ်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဝေဟ်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

ဤကျေးရွာတွင် ဝေကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးကန္တရာမထူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မည်သို့ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- လူမှုကဏ္ဍ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လှလှ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၅၂၇၂၆၆၂၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဟန်ခိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပွဲအဖွဲ့	မြို့နယ် ငါးဇွန်	ကျေးရွာအုပ်စု သားဗျာစု ကျေးရွာ ၉၂၀၁၆၀၆၇

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---၀၈၁---	၂၃၆	ဘာသာ (၁) ---ဇန့်---	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---၀၈၁---	၅၅၂	၅၅၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၅	၃၂

(ဂ) အခြေခံအချက်အလက်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ

အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား	အဖွဲ့ ဦးစီး	လူဦးရေအရေ အတွက်	အဖွဲ့ ဦးစီး	ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ	အဖွဲ့ ဦးစီး
အခြေခံအချက်အလက်	<input type="checkbox"/>	၀၀၀၀	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input type="checkbox"/>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လူငယ်များ	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----
 နွေရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဆိုင်/အခြား-----

(ဆ) သင်္ခါကျွမ်းကျင်သူများ သဘောထားအချက်အလက်
 ဤကျေးရွာတွင် ကြော်ငြာခြင်းကဲ့သို့ သဘောထားအချက်အလက်ကျွမ်းကျင်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဝေဖြည့်ပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှု့ ကူညီရေးအသင်း
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်လွင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဟန်ဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်လင်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၃၃၇၄၄၅၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်ညို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ဇွဲ/နယ်
ကျေးရွာအုပ်စု	၁၅၈-ကျပ်	ကျေးရွာ

ခန္ဓာရေး:

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၂	ဗုဒ္ဓ	၁၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၅၁	၅၉၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၅	၃၁

(၁) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေလီလူရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ဝေလီလူရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ဝေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ချိလျှင်ပေါ်ပြပါ ----- ၂၀၁၇ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူမှုကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့

(၂) အများစုပိုင်ကုမ္ပဏီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဇော်ဝင်းကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၂၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်သိင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၂၆

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက် - သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
 မှတ်တမ်းတင်ပို့ရမည့်သွင်းရမည်။

မူရင်းမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးနေစာမြ.ဇေယျာဇ**

မူရင်းမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မြို့နယ် **ဇနီး** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၁: ကျွန်း** ကျေးရွာ **ညောင်ပင်လှိုင်**

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်အရအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၅၂၇	၄၇၁	၂၄၅	၈၁၈ ၂၆၈
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၆	၆.၂.၂၀၁၆	၅၁၄	၅၅၇	၂၄၅	၇၈၁ ၂၆၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ကြိုတင်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၆	၇	၁၅	၁၅ ၂၆၈
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၆	၆.၅.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းပြန်လှည့်စစ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၆	၁၆.၅.၂၀၁၆	၁၆	၇	၂၅	၂၅ ၂၆၈
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၆	၇.၆.၂၀၁၆	၇	၅	၁၄	၁၄ ၂၆၈
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၂၀၁၆	၇.၆.၂၀၁၆	၇	၅	၁၄	၁၄ ၂၆၈

၆. ရှေးကာလက ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀-၃-၂၀၁၆	၂၀-၃-၂၀၁၆	၆	၉	၁၅	၁၅	၂၁၁၇
၇. ရှေးကာလ/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈-၈-၂၀၁၆	၁၈-၈-၂၀၁၆					
၈. မင်္ဂလာဒုံလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် ပြင်ဆင်မှုအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၉. ၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၉. ၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၉. ၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၁၀. မင်္ဂလာဒုံလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇-၈-၂၀၁၆	၁၇-၈-၂၀၁၆					
၁၁. လှေကားစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၈-၈-၂၀၁၆	၁၈-၈-၂၀၁၆					

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အိလှလှစွာ :

နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး :

မြို့နယ် ပုသိမ်

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀းဗျာ

ကျေးရွာ ပေသင်တန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၆၇	၅၆	၁၂၃	၁၂၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၁.၁၇	၃.၁.၁၇	၆၇	၅၆	၁၂၃	၁၂၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၁.၁၇	၄.၁.၁၇	၁၃	၈	၂၀	၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၃၁	၁၆	၄၇	၄၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၃.၁၇	၁၅.၃.၁၇	၃၁	၁၆	၄၇	၄၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆.၁၇	၇.၆.၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၆-၁၇	၇.၆-၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၇-၁၇	၂၇.၇-၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၈-၁၇	၂၅.၈-၁၇	၇၀	၃၉	၁၀၉	၁၀၉	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၂.၇-၁၇	၁၂.၇-၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၇-၁၇	၁၇.၇-၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၁.၈-၁၇	၁၁.၈-၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈-၁၇	၂၅.၈-၁၇	၇၀	၃၉	၁၀၉	၁၀၉	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၈-၁၇	၂၅.၈-၁၇	၇၀	၃၉	၁၀၉	၁၀၉	

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (၂၀၂၁)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်များ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟန်ဇော်

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဘိုင်းဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု သာယာ ကျေးရွာ ညောင်ပင်ရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	20.10.17	20.10.17	62	64	126	126
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	20.10.17	20.10.17	62	64	126	126
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	21.10.17	21.10.17	6	9	15	15
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၉.၁၂.၁၇	၂၉.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၇၅	၈၂	၁၅၇	၁၅၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅-၂-၁၈	၁၅-၂-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၂-၁၈	၂၂-၂-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂-၂-၁၈	၂၂-၂-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀-၅-၁၈	၃၀-၅-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅-၆-၁၈	၁၅-၆-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂-၆-၁၈	၂၂-၆-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂-၇-၁၈	၂-၇-၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇-၇-၁၈	၇-၇-၁၈	၆၇	၅၂	၁၁၉	၁၁၉	

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၉.၀၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဥက္ကဋ္ဌ မြို့နယ် ငါးမိုး ကျေးရွာအုပ်စု ဟားကျပ် ကျေးရွာ ရွာပေါက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၇၂	၈၁	၁၅၃	၂၅၈ ၁၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၇၂	၈၁	၁၅၃	၂၅၈ ၁၅၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၆	၉	၁၅	၂၅၈ ၁၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၃၅	၄၅	၈၀	၈၀ ၂၅၈
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၈	၈	၁၆	၁၆ ၂၅၈
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၂၀၁၉.၀၉.၀၈	၈	၈	၁၆	၁၆ ၂၅၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၇.၂.၁၉	၇.၂.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၂.၁၉	၂၆.၂.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၇.၅.၁၉	၂၇.၅.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၆.၁၉	၉.၆.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	ဗမာ
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၂.၆.၁၉	၁၂.၆.၁၉	၆၆	၅၉	၁၂၅	၁၂၅	ဗမာ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ၄ မြို့နယ် ငါးရဲ၊ နေရာအုပ်စု သာကျင်း၊ ကျေးရွာ နောင် မင်္ဂလာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စာသင်ကျောင်း! တပ် ခရိုင်	၁	ဝေဝထင်သုံးစေ့အဆင်အခါ
၂	မိကျောင်း	၂	ရွာတွင်း လမ်း ပျက်စီး
၃	ဆေးရုံပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၃	စာသင်ကျောင်း ပျက်စီး
၄	ကမ္ဘာ့မြေပြင်ရန်	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၅	တံတား မြေပြင်ရန်	၅	ဆေးပေးဆေးခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ	၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ			
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ			
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အား ပေးဆွဲခြင်းမရှိ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

၄				
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစားကင်ဝင်းကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှလှစွေး
 နေ့စွဲ ၃-၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ဝါးဇွန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု သားလှမြို့၊ ကျေးရွာ ညောင်ဇော်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရပ်ရွာသာယာမှုမရှိ	၁	ရပ်ရွာမသာယာ
၂	အာသိယညာမပညာလက်နည်းပါး	၂	အာသိယညာမပညာလက်နည်းပါး
၃	ထောက်ခံသူ ကျန်ရှိမှုမရှိ	၃	ထောက်ခံသူ ကျန်ရှိမှုမရှိ
၄	သွားလာရ အခက်အပြ	၄	သွားလာရ အခက်အပြ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆော်ဇွန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုနိုင်	၁	ဆော်ဇွန် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုနိုင်
၂	ကျေးရွာ အဆင်အတန်းမြင့်	၂	ကျေးရွာ အဆင်အတန်းမြင့်
၃	ပညာရေး အဆင်ပြေ	၃	ပညာရေး အဆင်ပြေ
၄	ဝင်ငွေ တိုးတက်	၄	ဝင်ငွေ တိုးတက်
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးလောင်	က + ဝ	၁ ၀၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀	၄၃၇
၂	ရွာတွင်းလမ်း	၂		၄၃၇
၃	ကျေးရွာ	၂		၄၃၇
၄	အကျိုးခံစားခွင့်			၄၃၇
၅				

၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း အစီအစဉ် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန့်ကုန်ကျ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ဝင်းကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂.၁.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ယော်စိန်

နေ့စွဲ ၉၀.၁၀.၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး: မြို့နယ်/မြို့နယ်: ကျေးရွာအုပ်စု အားလျှင် ကျေးရွာ ညောင်ဇော်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရပ်ရွာသာယာမှု မရှိ	၁	ကျေးရွာသာယာမှု မရှိ
၂	အထိပညာပေးပညာလေ့လာရေး	၂	ပညာရေး ဝင်ရောက်မှု အားနည်း
၃	စာတတ်သုံး ကျေးလက်လူမှု မရှိ	၃	စာတတ်သုံး ကျေးလက်လူမှု မရှိ
၄	သွားလာရခက်ခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၅		၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆေးမလျှပ်စစ်ဇီးအသုံး ပြုနိုင်	၁	ဆေးမလျှပ်စစ်ဇီးအသုံး ပြုလာနိုင်မည်
၂	ကျေးရွာ အစားအသုံး ဖြင့်လာမည်	၂	ကျေးရွာအစားအသုံး ဖြင့်လာမည်
၃	ပညာရေး ဝင်ရောက်လာမည်	၃	ပညာရေး ဝင်ရောက်လာမည်
၄	ဇီးပွား ကျေးလက်လာမည်	၄	ဇီးပွား ကျေးလက်လာမည်
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မီးလျှပ်စစ် + အစားအသုံး	ကျေးရွာ		၁၁၄၈
၂	ကျေးရွာ			၁၁၄၈
၃	ကျေးရွာ			၁၁၄၈
၄				
၅				

သ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့် ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တင်ပြသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်အောင်ကျော် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀-၁၀-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွိ.တင်ဖြူ**

နေ့စွဲ **၂၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ်/မြို့နယ် **မြို့နယ်မြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **သာကျင်** ကျေးရွာ **နေအိမ်ပင်ရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်းများသာလျှင်သာ	□ ကျား □မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အားလုံးကျွတ် ကုန်ရောင်း	ကျား + မ	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	၅၅၀	၅၅၇	၁၁၀၇	
၂	ရွာတွင်း ကုန်ရောင်း	ကျား + မ	ကုန်	၂	၅၅၀	၅၅၇	၁၁၀၇	
၃	လှူဒါန်းပေးခြင်း	ကျား + မ	ကုန်	၃				
၄	အားလုံးကျွတ်	ကျား + မ	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄				
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝန်ထမ်းပေးခြင်း	ကျား + မ	ကုန်
၂	စားသောက်ရေး	မ	သက်တောစိုက်ပျိုးရေး
၃	ကျွတ်ကျွတ်	မ	ကုန်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၉.၂၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂၁ - ၉ - ၂၀၁၈

အချိန်။ ။နံနက်/နေ့လည် ၁၀ နာရီ

နေရာ။ ။ ၇၇၇ ဝင်း ကျွန်း

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

၁။ဦး/ဒေါ် နီအောင်စိန်စိန် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၂။ဦး/ဒေါ် သန်းကျော်၊ ဒေါ်စုစုအောင်စိန် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

၃။ဦး - နေဝင်းကျော် (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး)

၄။ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့ ဦး (ကျား-၅၂၊ မ- ၈၁)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

၁။စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ကြပါသည်။

၂။လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦး/ဒေါ် နီအောင်စိန် မှ စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးပါသည်။

၃။ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပုံအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။၎င်းနောက် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၄။စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုအား အစုအဖွဲ့များခွဲပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဦး-----နှင့် ဒေါ်----- တို့အား ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တာဝန်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နီအောင်စိန် မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၁၂) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၂၁ - ၉ - ၂၀၁၈

အချိန်။ ။ နေ့စဉ် ၁၂:၀၀ နာရီ

နေရာ။ ။ သုတေသနဌာန

(က) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- ၁။ ဦး/ဒေါ် အောင်မြင်ညွန့် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)
- ၂။ ဦး/ဒေါ် အောင်ကျော်စွာ (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- ၃။ ဦး အောင်ကျော်စွာ (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)
- ၄။ ဦး ----- (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- ၅။ ဒေါ် ----- (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၆။ ကျေးရွာလူထု ၁၅၃ ဦး (ကျား-၅၂၊ မ-၈၁)

(ခ) ဆွေးနွေးချက်များ

- ၁။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများက ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ကြပါသည်။
- ၂။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်မြင် မှ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။ ၎င်းနောက်စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ စာရင်းကိုင်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
- ၃။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအား ကျေးရွာလူထု၏ ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
- ၄။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းမှ ရရှိလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာ၏ သဘောဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

(ဂ) ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များအား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် တာဝန်ပေးဖွဲ့စည်းသွားရန် အားလုံးကသဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

၂။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆောင်ရွက်မည့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

(က) စာသင်ကျောင်း ပျက်စီးကျိုးစီး

(ခ) ကျေးရွာတွင်း လွန်ကဲစွာလမ်းခင်းခြင်း

(ဂ) ရွာညှိသင်္ဘောကျောင်း

(ဃ) -----

(င) -----

(ဃ) ဆက်လက်ပြီး လိုအပ်သည်များကို အခြေခံရေပေးခြင်း မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည်/ညနေ (၃) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

-----အစည်းအဝေးတက်ရောက်စာရင်း-----

စဉ်	စာမျက်နှာ	ကျေးရွာ	တက်ရောက်သူ			မှတ်ချက်
			က	မ	ပ	
	၁		၃	၁၀	၁၃	
	၂		၁၀	၁၂	၂၂	
	၃		၁၆	၆	၂၂	
	၄		၁၀	၁၂	၂၂	
	၅		၁၁	၁၁	၂၂	
	၆		၆	၁၆	၂၂	
	၇		၈	၁၄	၂၂	
	၈		၈	၇	၁၅	
ပေါင်း			<u>၇၂</u>	<u>၈၁</u>	<u>၁၅၉</u>	

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ငယ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရွာချွတ်အင်္ဂါလမ်း			✓	၂၀၁၈	ကျေး/လက်	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးရုံ			✓	၂၀၁၈	ကျေး/လက်	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀	မီးဘက်မာ			✓	၂၀၁၈	မီးဘက်မာ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ဝန်ထမ်းမိမိမာ			✓	၂၀၁၈	ပညာရေး	
	၂	ကုမ္ပဏီရေးရာဌာန			✓	၂၀၁၈	အခြား	
	၃							
	၄							
	၅							