

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

အုတ်ရှစ်ကွင်းအုပ်စု၊ အုတ်ရှစ်ကလေးကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	1
၂	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	2
၃	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	2
၄	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်	3
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏အမည်များ)	4
၆	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	11
၇	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	12
၈	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	13
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	17
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃)	18
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	20
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	24

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- အုပ်ချုပ်ကွင်း ကျေးရွာ
- ၂- ရခိုင်ကုန်း ကျေးရွာ
- ၃- စက်ကုန်း
- ၄- ကံကြီးကွင်း ကျေးရွာ
- ၅- အုပ်ချုပ်ကလေး ကျေးရွာ
- ၆- ဘေးသေးလ ကျေးရွာ
- ၇- ဘီလူးကုန်း ကျေးရွာ
- ၈- ရုံးချောင်း ကျေးရွာ

၃။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

အုပ်ချုပ်ကွင်းကျေးရွာ သမိုင်း


လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ခန့်ကအုပ်ချုပ်ကွင်းကျေးရွာကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ကွင်း ကျေးရွာဟုရှေးလူကြီးများသက်မှတ်ခေါ်ဆိုကြသည်။ ယခင်အိမ်ခြေ ၆၀-၇၀ ခန့်ရှိသည်။ အုပ်ချုပ်ကွင်း ကျေးရွာဟောင်းမှ ယခုအုပ်ချုပ်ကွင်းကျေးရွာအသစ်ကို တည်ခဲ့ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ကွင်းကျေးရွာဟောင်း မှအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းမှာ ကရင်/ဗမာအထိကရုန်းကြောင့် မနေရဲကြသည့်အတွက် ရွာ သစ်ပြောင်းလဲနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်ကြသည်ဘာသာများမှာ ဗုဒ္ဓ၊ ကရင် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၁၃၁၀ ခုနှစ်တွင် ကရင်ဗမာအထိကရုန်းဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း ၄၅ နှစ်ခန့်က ကော်သူလေးနှင့် အစိုးရစစ်ဖြစ်ကြပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အပျက်အစီးများရှိခဲ့သည်။ နှစ် ပေါင်း ၄၀ကျော်ခန့်ကလည်းမုန်တိုင်းကြောင့် စပါးများပျက်စီးခဲ့သည်။

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၂.၅.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂.၅.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်းကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၂.၅.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ဝင်ငွေ၊ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့်ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၂.၅.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၂၅၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၂၅၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၂၇	၅၃	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၅။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



လူနေထိုင်မှုပုံစံ- စီးပွားရေးအဆင့် (၄)မျိုးရှိပြီးထိုသူများသည် အုတ်ရှစ်ကွင်းကျေးရွာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်သည်။အခြားကျေးရွာများသို့ မိုးရာသီတွင် ခြေလျင်ဖြင့် သွားလာရပါသည်။ နွေရာသီတွင် ကား ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ဖြင့်သွားရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိသောရေတွင်းရေကန်များသည် ကျေးရွာရှိလူဦးရေသည် များအတွက် နွေရာသီတွင် ရေလုံလောက် မမှု့ရှိပါ။

အခြား-ရွာအရှေ့ဘက်တွင်တောင်တန်း၊ အနောက်ဘက်၊ တောင်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင်လယ် ကွင်းများ ၊ တောင်များဝန်းရံထားပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။

စဉ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	အဆင့်	အိမ်ထောင်စု	မှတ်ချက်
၁	လယ်-၄၀၊ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်အိမ်၊ဈေးဆိုင်၊ ကား၊လယ်ထွန်စက်။	ချမ်းသာ	၁၈	ကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ ၏သတ်မှတ်ချက် ၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပေါ်တွင်သာမူတည်ပါသည်။
၂	လယ်-၂၀၊ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုး။	အလယ်အလတ်	၃၁	
၃	လယ်-၅၊ဇန်နီထုတ်ကား။	နွမ်းပါး	၄၅	
၄	ကျပမ်း၊သက်ကြီးရွယ် အို၊အမျိုးသမီးဦးဆောင်။	အနွမ်းပါးဆုံး	၅၂	

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် အုတ်ရှစ်ကွင်း ကျေးရွာရှိချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု၊ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု ၊ အနွမ်းပါးဆုံး သောအိမ်ထောင်စုများကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိလူထုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် အသုံးပြုများကိုလည်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ထိုကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ များကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုများကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်သည်။

ထိုကျေးရွာရှိကျေးရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ၊ များကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေအခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ် အသုံးချမှုများကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်သည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးလက်အသင်း မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဝင်ငွေမြှင့်တင်ရေး ဝန်ကြီး

ကျေးရွာ - အုတ်ရှစ်ကွင်း

၁၂ လရာသီ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

၂၀၁၆ ခုနှစ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
		ဗြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း	တန်ခူး	တရဂူ	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	ဇော်ညွှန်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်
၁။	ရေလုပ်ငန်း												
၂။	လယ်လုပ်ငန်း	စပါး၊ ချွန်	ပဲ၊ ချွန်				လယ်စိုက်ချွန်	စပါး၊ ချွန်	ကျွန်းချွန်	ကျွန်းချွန်		ကျွန်းချွန်	ကျွန်းချွန်
၃။	ရေလုပ်ငန်း												
၄။	ဝင်ငွေရရှိမှု												
၅။	ဝမ်းစားလုပ်မှု	၁၁၉	၁၁၉	မျှား	မျှား	မျှား	မျှား	မျှား	၁၁၉	၁၁၉	၁၁၉	၃	၃
၆။	ရေရှိမှု												
၇။	ပွဲတော်များ	နှစ်ယစ်ကျွန်း			၁၁၉	၁၁၉					မိုးခွန်းပွဲ	တန်ဆောင်မုန်း	ခရစ်စမတ်
၈။	ကျန်းမာရေး(လူ)					ခေါင်းကိုက်			အေးဖျား	အေးဖျား	အေးဖျား	အေးဖျား	အေးဖျား
၉။	ကျန်းမာရေး(တိရစ္ဆာန်)			ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ				အေးဖျား	အေးဖျား			

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

စပါးစိုက်ပျိုးရေး - ဝါဆိုလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

မွေးမြူရေး-သီးသန့်မွေးမြူရေးဟူ၍မရှိပါ။ကျွဲ/နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းမှာ (၁၂)ရာသီထိန်းကျောင်းကြပါသည်။

ရွှေပြောင်းလုပ်သား - ဝါခေါင်လတွင်အခြားဒေသများသို့သွားပြီး ဝင်ငွေများရှာကြပါသည်။ ထိုလများတွင်တောင်သူလယ်သမားများအတွက်အလုပ်ပါးသောလများဖြစ်သောကြောင့် ရွှေပြောင်းလုပ်သားများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။တန်ခူးလအခါတွင် ပြန်လာလေ့ရှိကြသည်။

ရိုးရာပွဲတော် - တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့်သီတင်းကျွတ်လတွင်ကျောင်းတက် ပွဲတော်များကျင့်ပလေ့ရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးကျရောက်မှု - ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လတို့တွင် လေကြီးမိုးကြီးများကျပြီးသောကြောင့် ရေကြီးမှု ဒါန့်ကိုခံရပါသည်။


အလုပ်အကိုင်- နယုန်လနှင့်ဝါဆိုလတို့တွင် စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ပြာသိုလနှင့် တပို့တွဲလတွင် ရေလုပ်ငန်း လုပ်ခြင်းများလုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် ထိုလများသည် အလုပ်အများဆုံးလများဖြစ်ကြသည်။

ဝင်ငွေ-ပြာသိုလနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေရပြီးနတ်တော်လတွင်စပါးရောင်းရသောကြောင့်ယင်းလများသည်ဝင်ငွေအများဆုံးဝင်သောလများဖြစ်ကြသည်။ပြာသိုလမှ တန်ခူးလများတွင် ရေ လုပ်ငန်းလုပ်နေကြသောအိမ်ထောင်စုများသည် ပိုလျှံသောဝင်ငွေကိုရကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး-တန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော်လများတွင်ဖျားနာရောဂါ ဖြစ်တတ်ကြပါသည်။တပို့တွဲနှင့်ကဆုန်လများတွင်ကျွဲ၊နွားများသည်လည်းခွာနာ၊လျှာနာများ၊ကြက်နာ၊ ဘဲနာများဖြစ်တတ်ကြပါသည်။

ရာသီဥတု - ကျေးရွာသည်တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လများတွင် နေအလွန်ပူပြင်းပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများတတ်သည်။

ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများတန်းတူအခွင့်အရေးများရရှိမှုကိုသိရှိရန် အဆင့်(၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် မိသားစုတစ်ခု၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုလုပ်ငန်းကိုအမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင် နိုင်ပါသည်။

အိမ်ထောင်စုထိန်းသိမ်းနိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စုထိန်းသိမ်းရေး နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုများတွင် အမျိုး သားများထက် ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေထက်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု

တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သော်လည်းလယ်ယာလုပ်ငန်းတွင်အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများ က ပိုမိုဆောင်ရွက် ကြရပါသည်။

အိမ်မှုအခက်အခဲသိရှိနိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင် အနေများသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် အိမ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေ သော အခက်အခဲများကိုပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

လုပ်ငန်းခွင်တွင် အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်မှုများသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အလမ်းနည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လုပ်ဆောင်မှုများ ၊ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်မှုများတွင်အမျိုးသား ၊အမျိုးသမီးများသည် တန်းတူမပါဝင်နိုင်မှုများရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ ရှိရပါသည်။

ဗန်းပုံစံကိုအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ



ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာရှိ ပြဿနာများ၊ အခက်အခဲများ၊ မူးယစ် ဆေးဝါး ပပျောက်ရေးစသည့် လုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး/နာရေးကိစ္စရပ်များကိုထိုကျေးရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ နှင့် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ကာဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ပညာရေးကဏ္ဍ မှာတိုးတက် မြင့်မားမှုရှိအောင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မီးသတ်အဖွဲ့သည်ကျေးရွာမီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်မြို့နယ်မီးသတ်အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီးကုန်သည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊

မွေးမြူရေးနည်းပညာ/အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊

မွေးမြူရေးနည်းပညာ/အသိပညာဖွံ့ဖြိုးမှု ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊

အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

၆။ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

အုပ်စု(အုတ်ရှစ်ကွင်း) ကော်မတီဝင်များစာရင်း (အုတ်ရှစ်ကွင်း ရွေးကောက်ပွဲ)			
စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
1	စောဝင်းဒယ်	ဒါရိုက်တာဥက္ကဋ္ဌ	၀၅-၄၅၆၅၂၀၅၅၄
2	ကျော်စွာ	"	၀၅-၄၅၆၅၂၀၅၅၅
3	ကျော်စောဘယ်လီ	မွေးစာရင်းကိုင်	၀၅-၄၂၄ ၅၈၆ ၀၆၄
4	အောင်မာဦး	စော့ကု.ဝန်ထမ်း	၀၅- ၈၅၂၄၆၅ ၈၅၀
5	စောဦးဦး	"	၀၅- ၈၅၂ ၄၆၅ ၈၅၂
6	ကျော်စောဘယ်လီ	ဝေဖန်ကော်မတီဝင်	၀၅-၄၂၄ ၅၈၆ ၀၆၃
7	ဦးအယ်ရေ	"	၀၅. ၄၂၄ ၈၆၅ ၀၆၃
8	ဦးအယ်ရေ	ဝယ်ယူရေး	၀၅-၂၆၆ ၈၈၅-၈၈၂
9	ဦးသာဝါး	"	၀၅-၄၂၂၅၃၃ ၆၄၈
10	ကျော်စော	"	၀၅-၂၅၄ ၆၈၀ ၄၄၂
11	အောင်စွာ	လုပ်ငန်းစဉ်ရေး	၀၅-၄၅၂ ၂၅၅ ၆၅၈
12	ဦးကျော်စွာ	"	၀၅-၂၆၅ ၈၆၅ ၈၆၀
13	ကျော်စော	"	၀၅-၄၀၄ ၅၄၂ ၅၈၆
14	ဦးစောဝင်းဦး	စော့ကု.ဝန်ထမ်း	၀၅- ၂၅၀ ၄၄၅ ၂၄၇
15	ကျော်စော	"	၀၅ - ၂၅၂၅၅၅၅၅၅
16	စော့ကု.ဝန်ထမ်း	"	၀၅-၂၅၀၅၅၅ ၅၅၅

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရပါသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စနစ်တကျ စုစည်းပေးပို့ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် စောစွန်းစွန်း (စာအုပ်စွန်း)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၀၄ ၉၄၂၉၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦး သန်းစင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇပုထော	ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ရှစ်ကွင်း
		ကျေးရွာ - အုပ်စုစွဲကွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	40	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၅၈	ဘာသာ(၂) - ကရင်	
လူမျိုးစု (၃) - ကချင်	4	ဘာသာ(၃) - ကချင်	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
		အရေအတွက်	
ပညာရေးအဆင့်များ	3		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		

129

[Type text]

မ - ၂၀၀
 ၂ - ၁၀၀
 ၇ - ၅

/ ၂၂၀
 ၁၂၀
 ၇

စစ်ဆေးရောင်	-		
-------------	---	--	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၈၄ ၃၂၄	၃၇၇	၆၆၂
လူမျိုးစု (၁) ----- မဂ်ဇ	၂၀၀	၇၂၀	၄၂၀
လူမျိုးစု (၂) ----- ကချင်	၂၀၀	၂၂၀	၄၂၀
လူမျိုးစု (၃) ----- ကျောက်	၅	၇	၁၂
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၀	၅	၁၂၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဓာတ်အားကောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု စစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ကျေးရွာအုပ်စု		မှတ်ချက်	

[Type text]

Page 5

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြန့်ချိသည်/မဖြန့်ချိ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။



(၁) ----- Action Age / WINDP / မြေမီစော့ (ERLIP)



(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်  : ဦး
လက်မှတ်  ခန.ရွဲ 26. 9. 2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည်  : ဦး ဆန်းစင်
လက်မှတ်  ခန.ရွဲ * 26. 9. 2019

[Type text]

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (၈-၂)

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) မှ ဝန်ထမ်းစာရင်းအရင်းအမြစ်ဖြည့်စွန်းရေးအတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/ လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်စီမံကိန်းဖြည့်စွန်းရေး		
စည်းစိမ်ရေး/လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်များ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၂) ဝန်ထမ်းစာရင်းအရင်းအမြစ်ဖြည့်စွန်းရေး	
နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၂.၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု - ပုလဲကျွန်းကျေးရွာ	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြည်နယ်	

စီမံကိန်းအမျိုးအစား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တက်သည် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူနည်းစုများအရေအတွက်နှင့် လျှို့ဝှက်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၅	၂၀၂၄.၁၂.၁၅	၃၂	၃၇	၆၉	၇၅ - ၅၈ ၇၅ - ၅၀	၆၉	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၅		၃၂	၄၄	၇၆	၇၅ - ၅၇ ၇၅ - ၅၀	၇၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၄.၁၂.၁၅	၂၀၂၄.၁၂.၁၅						
၄။ ပြည်နယ်အစည်းအဝေးစီမံကိန်းအစည်းအဝေး								
စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								

[Type text]

Page 8

၁၀၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃) ပထမနှစ် စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်များ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေးပြီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသန်းဝင်း			
နေ့စွဲ ၂၇.၅.၅၅	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ခြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ရှစ်ကွင်း	ကျေးရွာ အုတ်ရှစ်ကွင်း

က။ အဝက်အဖဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအဝက်အဖဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဝက်အဖဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဝက်အဖဲအတားအဆီးများ	
မျိုးတရားလမ်းမ/ပျက်စီးစွာအား/လမ်း ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မိုးခေါင်ကပ်ရေကပ်ရေကြီးကြွေရေမရှိ စားသုံးရခက်ခဲ သစ်တောပျက်စီးမှုများ အားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အောက်ပိုင်း/ပေါ်ပိုင်းကမ်းမီး ကွပ်ကဲခြင်း အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ပျက်စီးစွာ/မရရှိစေရန်အား မရရှိစေရန် အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အုတ်ရှစ်ကွင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအဝက်အဖဲအတားအဆီးများ	
အုတ်ရှစ်ကွင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အုတ်ရှစ်ကွင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အုတ်ရှစ်ကွင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အုတ်ရှစ်ကွင်း မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု အစားအစာအားကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ကျား + မ

[Type text] Page 10

လူထုစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာအုပ်စု: _____

၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် နှုန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာစခန်း ကျေးကဏ္ဍတစ်ခု	m+ဖ	ပညာရေး	ပ	6500000	158	326	347
၂	ရွာစခန်းကျေးကဏ္ဍတစ်ခု	မ	ပညာရေး	၃	1,000,000	မ	မ	မ
၃	ကျေးကဏ္ဍတစ်ခု	မ		၈	15000000	မ	မ	မ
၄	ရွာစခန်းကျေးကဏ္ဍတစ်ခု	မ		၉	6500000	မ	မ	မ
၅								

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာစခန်း/ကျေးရွာ	m+ဖ	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်: _____ လက်မှတ်: _____ နေ့စွဲ: ၂၈-၉-၂၀၁၉

၂၈-၉-၂၀၁၉

[Type text] Page 13 ||

များကို ဖော်ထုတ်စေသည်။ ထိုသို့ ဖြိုဖျက်လာသော လုပ်ငန်းများကို ခုခံနိုင်ရန် အကျိုးအမြတ်အစား
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်အစားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတို့ကို ကောက်တောက်ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းများဖြင့်
 ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ထို့အပြင် အကျိုးအမြတ်အစားစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများသည် ယခုအခါတွင်
 ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၄) ခုကို ရွေးချယ်ပုံစံ၊ ရောင်းချပေးပို့ပေးပြီး ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်
 ထို့အပြင် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို (၄, ၃, ၂, ၁) စသည်မခွဲဖြင့် အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအရ ဦးစားပေး
 လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပါစေရန်။

ကနစ်ကစဉ် (၅) အရ အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း အခြေခံအား ရာဇဝတ်များ ပေါ်တင်ပေးခြင်းများ
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် အကျိုးအမြတ်အစားစီမံကိန်းဖြင့် ရောင်းချပေးပို့ပေးပြီး နည်းချုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက်။

ကနစ်ကစဉ် (၆) အရ အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း နည်းချုပ် ဖြန့်ဖြူးပေးပို့ပေးခြင်းဖြင့်
 'ဦးစားပေးပေး' မှ ပြောကြားသည်။ ထို့အပြင် အစုအဖွဲ့အစည်းအရ ဝတ်စုံများနှင့်
 စီမံကိန်းသည် အကျိုးအမြတ်အစားစီမံကိန်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အစုအဖွဲ့အစည်းအရ
 ရယူနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစုအဖွဲ့အစည်းအရ ဝတ်စုံများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်
 ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစုအဖွဲ့အစည်းအရ ဝတ်စုံများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်
 ပြောကြားပြီး ဒုတိယ ကနစ်ကစဉ်အစုအဖွဲ့အစည်းအရ ဝတ်စုံများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့်

ဗဟိုဝန်ထမ်းတစ်ဦး
 [Signature]

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

အုတ်ရှစ်ကွင်းအုပ်စု / အုတ်ရှစ်ကလေးကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော:

အုပ်စု	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေစက်ခြစ်စေရန်			✓			
	၂	မီးလင်းရေး(မီးကင်းရေး)			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်းကျင် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပညာရေး/ကျန်းမာရေး (ပိုက်လိုက်ရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေး/ပညာရေး			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ပညာရေး/ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ လျှော့ပေးရေး	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							