



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  
 NCDDP

စမ်းဝ အုပ်စု၊ အုတ်ဖိုကွင်း ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်




### မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၃
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၄





၂။ စမ်းဝ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ စမ်းဝ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. စမ်းဝ
- ၂. တောမ
- ၃. ကြံတောစု
- ၄. အုတ်ဖိုကုန်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာရန်ကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ဗင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (Venn diagram)



ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ကျေးရွာ နဂုဇ်း နအိမ် နသုံး ချမှု / ထိန်း ချုပ်မှု ဇယား

၇. 3. 2017  
၆. 3. 2017

ပာ နါ၊  
၂ ) ချွင်း၊ နွား  
၄ ) လယ်အိုင်အား  
၄ ) ချွေမျှတော်  
၅ ) သုံးစွဲဝေ  
၆ ) စာသင်ကျောင်း  
၇ ) ...  
၈ ) ...

အထွေထွေ  
ဝက်

ချောင်း  
သွားကြီးကျောင်း၊  
လမ်း၊  
သွင်းကန်  
အော်  
လယ်  
သွားကြီး  
သင်အိမ်၊ (၇) နေ့

ကျေးရွာ နဂုဇ်း နအိမ် နသုံး ချမှု / ထိန်း ချုပ်မှု ဇယား သုံး သပ်မျက်

ရည်ရွယ်ချက် " ရုတ်တရက်ကျေးရွာ တွင်းရှိ နဂုဇ်း နအိမ်များကား ခွဲဝေသုံး  
စွဲနိုင်မှု နပေါ် မှတည်၍ နဂုဇ်း နအိမ် နပေါ်လက်လှမ်း ဖြီ နသုံး ချ နိုင်မှု / ဗဟိုဘု  
ဇွေက ထိန်းချုပ်သည် ဗုဇ်း နဂုဇ်း နအိမ်ဆက် ခွဲပင်သော ပြသယနာ များကား သိရှိ  
ဖော်သောလစာစေ့ရန်ရည်ရွယ်ပါသည် "

ရုတ်တရက်ကျေးရွာတွင် နဂုဇ်း နအိမ် နသုံး ချမှု ထိန်းချုပ်မှုဇယား နဂု  
ဇ်း နအိမ် (၄ ) မျက် ကား သုံး သပ် ဆွေး ဇွေး ခဲ့ သည်ကို ဇွေး ရှိ ဂု ပါသည် " ၎င်း  
ကျေးရွာတွင် နမား နသုံး ပြုလုပ်သော နဂုဇ်း နအိမ်များမှာ - စာသင်ကျောင်း  
ကား၊ လှည်း၊ ဂွာ၊ လက်ဝေ၊ လယ်တွင်းစက်၊ မြေဇွေစက် များကို နမား သား  
များက နမား ဆုံး နသုံး ပြုလုပ်သည် " နပ်ချုပ်စက်၊ နှစ်စင်၊ ဝက် တို့ကို နမား  
သမီး များက နသုံး ပြုလုပ်သည် " ချောင်းဇေ၊ ချောင်း ငြိ၊ ကျောင်း လမ်း၊ သွင်းကန်  
စေတီ၊ လယ်၊ လှည်းစင်စီး၊ သမိုင်း၊ ကိုင်းတို့ကို နမား သား၊ နမား သမီး  
များက နသုံး ပြုလုပ်သည် " ထိန်း ချုပ်မှုကို နမား သား များက နမား ဆုံး  
ထိန်း ချုပ်ကြ သည် " နမား သမီး များက ထိန်း ချုပ် မှု နား နှစ် သည်ကို ဇွေး  
ရှိ ဂု ပါသည် " နမား သမီး များက ဆုံး ပြုလုပ် များ ချွင်း၊ နကောင် နထည်















၇။ အုတ်ဖိုကွင်း ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးဇော်မင်းထက်	Male	Village Project Support Committee
၂	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း	Female	Village Project Support Committee
၃	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးမြစိုး	Male	Village Finance Clark
၄	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးနိုင်လင်း	Male	Village volunteer
၅	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်ဇော်လင်း	Female	Village volunteer
၆	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးစိုင်းအောင်ဟိန်း	Male	Procurement Sub-Committee
၇	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးရန်အောင်	Male	Procurement Sub-Committee
၈	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်ကျော်တင်	Female	Procurement Sub-Committee
၉	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးကျော်မြင့်	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၀	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း	Female	Monitoring Sub-Committee
၁၁	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးမြစိုး.2	Male	Grievance focal point
၁၂	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်နန်းဝေနေ	Female	Grievance focal point
၁၃	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဒေါ်ရွှေစင်ဦး	Female	O & M Sub-Committee
၁၄	San Wa	Oke Hpo Kwin	ဦးထွန်းကြည်	Male	O & M Sub-Committee



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N 18-565230, E 95.068120

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့, Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော် မြင်းထွက်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09258801293	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောစော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပါးစုံ	မြို့နယ် ပန်းမောင် ကျေးရွာအုပ်စု စင်းဝ	ကျေးရွာ အုတ်ဖို ကွင်း

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၂၆		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၄	၁၁၈
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၉၄	၁၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၆

1



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း       ခြေဘားလမ်း       လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----၀.၅

/မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: 1၀  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: 1၀  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----  
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပြင်ဆင်ရေး ----- (၂) မော်တော်ဆိုင် -----  
 (၃) ----- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်မင်းထွန်း  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆. 3. 2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးဇော်ဇော်  
 လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆. 3. 2017



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိနှိုင်းရက်၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အရည် ၂-၆.၈၆၂၆၆၂  
 နေ့စွဲ ၆-၆-၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ ဘဏ်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)   
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၁၃ ပြို့နယ် ယခုကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၆၁၆၀ ကျေးရွာ ၃၃၅၅၅၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအစည်းအဝေး	အမျိုးသမီးအစည်းအဝေး	အိမ်ထောင်ရေးအစည်းအဝေး	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအစည်းအဝေးနှင့် လူမျိုးစုအစည်းအဝေး
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆-၆-၂၀၁၇	၆-၆-၂၀၁၇	၂၂	၁၁	၂၉	မမာ ၃၃
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇-၆-၂၀၁၇	၇-၆-၂၀၁၇	၂၅	၁၈	၃၄	မမာ ၄၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၁၀-၆-၂၀၁၇	၁၀-၆-၂၀၁၇	၃၀	၂၇	၃၇	မမာ ၁၇
၄။ ပြို့နယ်အထွေထွေစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၁-၆-၂၀၁၇	၃၁-၆-၂၀၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ မရှိ မရှိ
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၇-၇-၂၀၁၇	၇-၇-၂၀၁၇	၂၃	၁၄	၃၇	မမာ ၃၇





အစည်းအဝေး	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ်	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ်	၂၆.၆.၁၇	၂၆.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စာတမ်းအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇	၂၇.၆.၁၇



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဇော်ဇော်

နေ့စွဲ 7.3.2017 စက်ဝန်းအား အပတ်ချိတ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂) မှ စက်ဝန်း(၃) မှ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြည်နယ် မန်း၊ ဇေယျာကျေးရွာအုပ်စု စမ်းဝဲ၊ ကျေးရွာ ရှက်ဖျံး ဗွဲ့ငါး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဇန့်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ -သောက်သုံးရေ ဂရိတ်အခက်အခဲ	၁ ဝေငွေကားပြီးနောက် -သောက်သုံးရေ ပုံစံမကုန်စေ
၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂ မိုးရာသီတွင်လမ်းကောင်း မဟုတ်ဘဲ ခက်ခဲ
၃ ချေးငွေယူရန်ခက်ခဲ၊ အလုပ်အကိုင် မရနိုင် ထို့ပြင် အလုပ်အကိုင် မရနိုင်	၃ မာမ်းပါး ငါးဖျော် အလုပ်အကိုင် ရှားပါး
၄ မျက်စိမီး ဂရိတ် ချွေးရေ မရနိုင် -ကောင်းမွန် များ၊ စိုက်ပျိုးရေး မြေမရနိုင်ပါ။	၄ ဇွန်ရာသီတွင် မိုးရေ မရနိုင် အလုပ်အကိုင် မရနိုင်
၅ -သက်တမ်းရှည် ချွေးရေ မရနိုင် -စားရန် မရနိုင်၊ ပစ္စည်း မရနိုင်	၅ များ/မရနိုင် ချွေးရေ မရနိုင် ပစ္စည်း မရနိုင်၊ မရနိုင်

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ -သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ဂရိတ်ရမည် - လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရမည်	၁ ဝေငွေဂရိတ် အလုပ်အကိုင် မရနိုင် - သောက်သုံးရေ ပုံစံမကုန်စေ
၂ ဝေငွေကား ချွေးရေ ဂရိတ်	၂ ငွေထိန်း ချွေးရေ ဂရိတ် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မရနိုင်
၃ ဝေငွေကား များ၊ စိုက်ပျိုးရေး မြေ မရနိုင် အလုပ်အကိုင် မရနိုင်	၃ စိုက်ပျိုးရေး များ၊ သောက်သုံးရေ မရနိုင်
၄ အလုပ်အကိုင် ရှားပါး အလုပ်အကိုင် မရနိုင်	၄ များ/မရနိုင် ချွေးရေ မရနိုင် ပစ္စည်း မရနိုင်
၅ စားရန် မရနိုင်၊ ပစ္စည်း မရနိုင် မျက်စိမီး မရနိုင်	၅ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး မရနိုင် ချွေးရေ မရနိုင်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	သောက်ဆိုင် ၆ ညွှန်ပေးခြင်း (ပရ. ကျေးရွာအတွက်)	ဒါရိုက်တာ၊ အမျိုးသား	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၅
၂	ဧကစိုက်ပျိုးရေး အကူအညီ	U	၁၁၄,၀၀၀,၀၀၀	၈
၃	အိမ်ထောင်စုအတွက် အကူအညီ	U	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂
၄	ရွာနယ်ခြေကမ်းခြေ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၈
၅	အသက်ကျွန်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	U	၃,၀၀၀,၀၀၀	၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အကူအညီ	ဒါရိုက်တာ၊ အမျိုးသား	
၂	ကျေးရွာအတွက် အကူအညီ	U	
၃	ကျေးရွာအတွက် အကူအညီ	U	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုတ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှာဖက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အထူးအားပြုပေးရန်အတွက် မိမိတို့၏ ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အားအင်အားကို အကဲဖြတ်ပေးရန်အတွက် လက်ညှိုးနှာဖက်ပေးပြီး အထူးအားပြုပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀၂၇

ရွေးချယ်ပေးသူ ဦးစွာဦးစွာဦးစွာ

ရွေးချယ်ပေးသူ ဦးစွာဦးစွာဦးစွာ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခံပေးသူ လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ (အမြင့်၊ အလျား၊ အနံ၊ အထူ)	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အကျိုးအမြတ်	အကျိုးအမြတ်	စီမံကိန်းကဏ္ဍစီမံ			စုစုပေါင်း
						စီမံကိန်းမှ ထုတ်ပေးမှု	ကျေးရွာမှ ထုတ်ပေးမှု	အခြားထုတ်ပေးမှု (ခေါ်ပြုပါ)	
စမ်းဝ	ရွာလယ်လမ်းဖွဲ့ (အရှည် ၁၂၀၀ ပေ၊ အနံ ၆ ပေ)	၁၂၀၀' x ၆'	၁၈၀	၂၀	၂၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀
ဝေကမ	ရွာထဲလမ်းဖွဲ့ (အရှည် ၅၀၀ ပေ၊ အနံ ၆ ပေ)	၅၀၀' x ၆'	၅၅	၂၀	၂၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀



အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
ပြင်ဆင်မှု	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

အမျိုးအမည်: -  
 အမျိုးအမည်: -  
 အမျိုးအမည်: -







- တောကန်တိုင်း၊ မြေယာအကျိုးအမြတ် (၈+၅)
  - ရွာတွင်းသစ်၊ ကွက်ကွက် (၈+၅)
  - မြေထိန်း၊ နံရိုး (၈+၅)
  - ကျန်၊ မင်္ဂလာ၊ သေ၊ ပေး၊ ဆုံး (၈)
  - နေရာအသစ်၊ မြေယာ (၅)
  - ရွာ၊ ကွက်၊ သစ်၊ မြေ၊ ကွက် (၆)
  - မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ (၆)
  - နေရာ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ (၈)
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ (၆)
  - အိမ်၊ မြေ၊ မြေ (၆)
- သေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
- မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ ကွက်၊ ကွက်၊ ကွက်၊ ကွက်၊ ကွက်၊ ကွက်
- ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ
  - ကျန်၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ







၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

စက်ဝှေ့အုပ်စု  
ဒုတိယပုံစံ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားမေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	မီးသတ်ဂေဟာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	လက်မှုပညာသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	စားမှုလက်မှုသင်တန်း	<input type="checkbox"/> မ	
	၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ နေထိုင်မှုပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄	အသေးစားဆေးရုံလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> မ	
	၅	သက်တောင့်စွဲမရှိသော အသေးစား	<input type="checkbox"/> ကျား	
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	မူလရေ	<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား	
အခြား	၁	ရေပေးဝေရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	လမ်း (ကျေးရွာအတွင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃	ထိခိုက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၄	မီးသတ်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ရေသန့်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	



### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉-၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)