

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အင်္ဂပူမြို့နယ် ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ပွတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းကျေးရွာ

၂၀၁၈-ခုနှစ်


မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ အင်္ဂုဏ်၊ နယ် အခြေပြမြေပုံ.....	၂
၂။ ပွတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ.....	၃
၃။ ပွတ်ကုန်းအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း.....	၃
၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	
၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း .....	၄
၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းရှိအထောက်အပံ့ရရှိနိုင်သောအဆောက်အအုံများ .....	၄
၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ .....	၄
၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ .....	၄
၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ .....	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက် .....	၅
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA TOOL တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ	
၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map) .....	၆-၇
၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender) .....	၈-၉
၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking).....	၁၀-၁၁
၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram) .....	၁၂-၁၃
၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping) .....	၁၄-၁၅
၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဖော်ပြချက် (Venn Diagram) .....	၁၆-၁၇
၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ .....	၁၈
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း .....	၁၉
၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈-၁ (PC-1) .....	၂၀-၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၈-၂(PC-2) .....	၂၃
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၈-၃ (PC-3) .....	၂၄-၂၅
၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း .....	၂၆-၂၇
၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း .....	၂၈-၂၉
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ .....	၃၀
၁၅။ LIFT ၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့် (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် ရေးဆွဲထားသောအချက်အလက်အား.....	၃၁-၃၂
ကိုးကားအသုံးပြုထားပါသည်။	

၁။အင်္ဂုမြို့နယ် အခြေအနေပြမြေပုံ



၂။ ပွတ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



၃။ ပွတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	လူဦးရေစုစုပေါင်း
၁။	လက်ပံခုံ	၂၄	၃၄	၅၂	၈၆
၂။	ဖီးဖြူကုန်း	၄၆	၈၄	၈၇	၁၇၁
၃။	မြေရဲကွင်း	၄၇	၇၆	၈၂	၁၅၈
၄။	ပွတ်ကုန်း	၃၀	၄၃	၄၉	၉၂
၅။	စိန်ရွာ	၂၆	၄၉	၆၂	၁၁၁
၆။	ညောင်ကုန်း	၄	၈	၇	၁၅
၇။	ဘိုကုန်း	၂၂	၃၆	၃၂	၆၈
၈။	ယှဉ်ထောင်ကွင်း	၂၄	၃၀	၃၉	၆၉
၉။	ဂုံညင်းတန်း အရှေ့	၃၄	၅၈	၄၉	၁၀၇
၁၀	ဂုံညင်းတန်း အနောက်	၂၂	၂၆	၄၂	၆၈
၁၁။	အုတ်ကွင်း	၅၂	၁၃၀	၁၃၅	၂၆၅

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း နှင့် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄.၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခြင်းမှာ သက်ကြီးဘိုး ဘွားများ၏ ပြောကြားချက်အရ ကျေးရွာ ပထမတည်ခါစတွင် အုတ်ရေတွင်းကြီး ရှိသောကြောင့် အုတ်တွင်းဟု ခေါ်တွင် သမုတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာကို ၁၉၈၅ - ၁၉၈၆ ခုနှစ်ခန့်တွင် တစ်ရွာလုံးမီးဘေးကြောင့် ပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့သော်လည်း ရွာသူရွာသားများ၏ စုပေါင်းညီညာအားဖြင့် ပြန်လည် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၄.၂။ ကျေးရွာတွင်းအထောက်ပံ့ရရှိနိုင်သော အဆောက်အအုံများ

ကျေးရွာတွင် အဆောက်အအုံအနေဖြင့် စေတီတစ်ဆူသာလျှင် ရှိပါသည်။

၄.၃။ ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

ရွာသူ/ရွာသားများ၏ အဓိက စီးပွားရေးမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။

၄.၄။ ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာဧရိယာနှင့် သဘာဝသယံဇာတများ

ရေစုပ်စက်၊ထွန်စက်၊ထော်လာဂျီ၊ဈေးဆိုင်၊အပ်ချုပ်စက်၊မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်၊ကျွဲနွား၊လယ်ယာ၊စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာဖုန်း တို့ရှိပါသည်။

၄.၅။ ကျေးရွာတွင်းအခြားသက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်

ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၊ကျောင်းကော်မတီ၊အရန်မီးသတ်၊ သမငွေစုငွေချေးအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအတွင်း တည်ရှိသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်၊မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့၊မြို့နယ် အရန်မီးသတ်အဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာအပြင်ဘက်တွင် ရှိသောအဖွဲ့ များဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နေ့စွဲ	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ	အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
		ကျား	မ	ပေါင်း	
၆.၈.၂၀၁၈	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၇	၈	၁၅	လယ်ယာလုပ်ငန်း၊အရင်းအမြစ်၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု၊လူနေမှု အခြေခံ အဆောက်အအုံ။
၆.၈.၂၀၁၈	ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၀	၄	၁၄	ရာသီဥတု၊လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ၊အစာရေစာဖူလုံမှု၊ ပွဲတော်ရက်၊အားလပ်ချိန်။
၆.၈.၂၀၁၈	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် (Wealth Ranking)	၆	၇	၁၃	နှွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု(၈)စု၊လယ်ယာမြေမရှိခြင်း၊အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ပညာရေး။
၆.၈.၂၀၁၈	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)	၁၀	၅	၁၅	အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေခြင်း၊ဝင်ငွေရလုပ်ငန်း နည်းပါးခြင်း။
၆.၈.၂၀၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)	၁၃	၁၃	၂၆	အပ်ချုပ်စက်၊ဈေးဆိုင်ကို အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများသည်။လယ်၊စက်ဘီး၊ဆိုလာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ဖုန်း၊ကျွဲနွားများကို အမျိုးသား/ သမီးတို့က သုံးစွဲကြသည်။
၆.၈.၂၀၁၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်း နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ သည် ၎င်းတို့၏တာဝန်အလိုက် သြဇာ လွှမ်းမိုးမှုရှိကြသည်။


၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ပွတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းကျေးရွာ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့အစည်းများ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း





၆.၂။ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)

အင်္ဂုလိ၊ နယ်၊ ပွတ်ကုန်းအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန်

**ရာသီခွင်ပြ-ပြက္ခဒိန် (အုတ်တွင်းကျေးရွာ)**

ကျေးရွာအုပ်စု: .....  
 ကျား = (၁၀) ဦး  
 မ = (၄) ဦး

ဂျူလိုင် (၆.၈.၁၈)

အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	~~~~	==	==	==	==	==
သဘာဝဘေး	အပူဒဏ်	-	ရေကြီး	ရေကြီး	ရေကြီး	ရေကြီး	-	-	-	-	-	အပူဒဏ်
ဝေဖန်/အောင်မြင်မှု												
လုပ်ငန်း	ခွေ့ပါး	ခွေ့ပါး	ခွေ့ပါး	ခွေ့ပါး	ခွေ့ပါး	-	-	သီးထပ်	ခါးဂါး	ခွေ့ပါး	အောက်	-
အားလပ်ရက်	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	နဂါး	ပျား	ပျား	နဂါး	နဂါး	နဂါး	သစ်	ပျား
ပွဲတော်များ	ရေသား	ရေသား	-	သင်္ဂြိုဟ်	-	-	ဖိုးထွန်း	ကဆုန်	-	-	ထွန်းပွဲ	-

ရာသီခွင်ပြ-ပြကွဲဒိန်၏ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဒုတိယတွင်းကျေးရွာ-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

ရက်စွဲ (၆.၈.၁၈)

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေဆိုခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရာသီဥတုမှာ နွေပိုင်းတွင် အပူအနက်အား လွန်လွန်စွာခံစားရသည်။ မိုးအခါ စုကြီးခြင်း၊ အပူအနက် ဖြစ်စဉ် ခံစားရသည်။
- လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းပိုင်းတွင် ဘေးအန္တရာယ်ခံစားရပါသည်။
- စုကြီးခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး ပိုင်းတွင် ခက်ခဲသည်။
- စင်စွာ ထွက်ခွာမှု မရှိဘဲ ရပ်နားနေရသည်။
- လူငယ်များတွင် မိုးတိုင်း၊ ရေတိုင်း၊ အိုးအိတ်များ လျင်လျင်ပြုသည်။
- လူငယ်များ အားလပ်ချိန် မှာ စားစား၊ သီတင်းသင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့သာများသည်။
- မွဲတော် လျှင်ပျံတွင် လူအချိန် မွဲတော်များလည်း ပြုကြပါသည်။

ပါးစွာဆွေးနွေးသူ  
အမျိုးသား - ၁၀ဦး  
အမျိုးသမီး - ၄ဦး

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)


အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအုပ်စု  
 ကျေးရွာ = (အ)ရွာ၊  
 ဝ = (၇)ရွာ

အုတ်တွင်းကျေးရွာ၊ ဥစ္စာနေ - သတ်မှတ်ချက်ပေးထား  
 ၆.၈.၂၀၁၈


အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း (%)
အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု	ကပ်ပြေ (၃.၅) ဧက အထက်ရှိ၊ ဆိုင်ကပ်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း၊ (TV + စပေါင်း)၊ ရွာ + လှည့်ပတ်၊ ဝတ်စုံ၊ အိမ်ပျဉ်စက်၊ ၅.၇ တံ အထိ ပညာရေး၊ လူ့ ထား၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁၀ အိမ်	၃၃.၈၁% ၂၃.၈၁%
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	ကပ်ပြေ (၅ ဧကမှ ၃.၅ ဧကထိ) ရှိ၊ ဆိုင်ကပ်၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း၊ (TV + စပေါင်း)၊ အထက်တန်း အထိ ပညာရေး၊ လူ့ နိုင်ငံရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁၂ အိမ်	၂၈.၅၇%
နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	ကပ်ပြေ (၂.၅ ဧကမှ ၅ ဧကထိ) ရှိ၊ စက်ဘီး၊ ဖုန်း၊	၁၂ အိမ်	၂၈.၅၇%
အလွန်နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	မြေယာ ခိုင်ခံ့မှု မရှိ၊ ကျား၊ လူကြီး၊ အသက်ကြီးမာသူများ	၈ အိမ်	၁၉.၀၅%
	စုစုပေါင်း	၄၂ အိမ်	၁၀၀ %

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



၆.၄။ ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

အင်္ဂုလိ၊နယ်၊အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အပတ်တွင်းကျေးရွာ - မင်းလှဒဂုံခရိုင်သုံးသပ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်း: ခြင်း ၅ ဦး ဆရာမနှစ်ဦး

ရက်စွဲ (၆.၈.၁၈ )

- ဦးဆောင်ရိုင်း မှု ခြင်း ဝင်ရောက် ရှိ မှု တို့တွင် အမျိုးသမီး များ ရှိသော အမှတ်မှာ အမျိုးသား များ ဦးဆောင်ကျေးရွာမှ ခြင်း ခြင်းမှာ ကျေးရွာ၏ ဖွဲ့ခြင်း ဆက်စပ်သော အစဉ်အလာ များ ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးအများစု မှာ ကျေးရွာ၏ စလေထုံးထမ်း အစဉ်အလာ အရ ဦးတော် တို့ အစဉ်အကျိုး မရှိသောကြောင့် အရာရာတွင် တွင် တွင် ဦးဆောင်ရိုင်း များ ဝင်ရောက်ပါ ဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေ တိုးတက်လာစေရန် ကျေးရွာ ၏ ဖွဲ့ ဖြိုးရေး များ လျင်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင် နိုင်စေရန် လျှို့ဝှက် ပေးသင့်ပါသည်။

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း -  
 အမျိုးသား - ၁၀ ဦး  
 အမျိုးသမီး - ၅ ဦး

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

ပွတ်ကုန်းအုပ်စု၊အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အင်္ဂုပြုနယ်  
သက္ကယ်ပြင်(မ)အုပ်စု၊ကင်းစောက်ကလေးကျေးရွာ  
ကရင်:ကမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံဖြေခယာ: ၁၅.၈.၁၈

အင်္ဂုပြုနယ်  
သက္ကယ်ပြင်(မ)အုပ်စု၊ကင်းစောက်ကလေးကျေးရွာ  
ကရင်:ကမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံဖြေခယာ: ၁၅.၈.၁၈

ရေခုပ်ဆက်	ကပ်ချုပ်ဆက်	လယ်	ခက်အိ	ကပ်ချုပ်ဆက်	လယ်
ထွန်းခက်	ဈေးဆိုင်	ခက်အိ	ဆိုဟ		ဆိုင်ကယ်
ထော်လာဂျီ		ဆိုဟ	ရေခုပ်ဆက်		ဈေးဆိုင်
		ဆိုင်ကယ်	ထွန်းခက်		
			ထော်လာဂျီ		

ဆွေးနွေးသူ-ကျား-၁၃  
မ-၁၃

ဆွေးနွေးသူ-ကျား-၁၃  
မ-၁၃



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာ - ပိုင်ဆိုင်မှု ဆွဲချက်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆွဲချက်

၇၈၅ ( G.၈.၁၈ )

- အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများအဖွဲ့ စက်တီ၊ လယ်မြေ၊ များ၊ အိုင်ကယ်ဒွင်၊ T.V စတင်
- တို့ကို အထူးအားပေး အသုံးပြုခြင်း [လယ်မြေ၊ T.V စတင် နှင့် များ ] တို့ကို အထူးအားပေး ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- စက်တီ၊ အိုင်ကယ်၊ အိုင်စက် နှင့် ဧကလည်း တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ အိုင်စက် နှင့် ဧကလည်း တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပါသည်။
- အင်အားစက် နှင့် လျှပ်စစ်အိုင် တို့ကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုခြင်း အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုရာ အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်ချက် ပြုစုကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုခြင်း အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အိုင်စက်ကျေး အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ပါထံဆွေးနွေးသူ  
 အမျိုးသား - ၆ ဦး  
 အမျိုးသမီး - ၇ ဦး

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

အင်္ဂုပ္ပို၊နယ်အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား

ဆွေးနွေးသူ  
ကျား = (၁၀)ဦး  
မ = (၅)ဦး

အုတ်တွင်းကျေးရွာ      ရက်စွဲ (၆.၈.၁၈)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု  
မင်းပိုင်

---

**\* ပြင်ပအဖွဲ့များ**

- ပက် (ဧည့်သည်အဖွဲ့)
- အဆိုရှင်၊ ရန်ကင်း၊ ရှေးသစ်
- ဗစ်ရှင်၊ ဗိုလ်
- သမဝါယမ
- အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့

**\* ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့များ**

- ဂေါပကအဖွဲ့
- ကျောင်းကော်မတီ
- သာဓက၊ နာဓက၊ ကုလင်အဖွဲ့
- အမျိုးသမီးကျေးရွာ
- မိခင်နှင့်ကလေး

---

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား၏ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စုတွင်း ကျေးရွာ - အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု  
(ဗင်းပုံစံ)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ဂုဏ်စွဲ (၆.၈.၁၈)

- ကျေးရွာ ဂေါပကအဖွဲ့ သည် ကွန်ဗားနာရေး၊ နာရေး၊ များတွင် ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည် ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အတွက် ကျေးရွာ လူထု ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။
- မိခင်နှင့် ကလေး တောင်ရွာကော်မတီ၊ အမျိုးသမီး ကျေးရွာ အဖွဲ့များသည် ကိုယ်ပိုင်အားထုတ် ဖွဲ့ ကလေး သူငယ် မိခင်များ၏ ကျန်းမာရေး အတွက် ကျေးရွာလူထု ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ပက်၊ ဇီးဂြင်းဖျံ၊ သမ စသော ပြင်ပဈေးစွ အဖွဲ့ များရှိသည်။
- အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ သည် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ အုပ်စု ကျန်းမာရေး ဌာန တို့ ဖွဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
အမျိုးသား - ၁၀ ဦး  
အမျိုးသမီး - ၅ ဦး

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ				
၁။	ဦးသန်းဇော်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	ဒေါ်ကြည်ကြည်လှိုင်		✓	ဥက္ကဋ္ဌ
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးသက်မင်းထိုက်	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးလွင်မိုးသူ	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဒေါ်ကြည်ကြည်		✓	အဖွဲ့ဝင်
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်				
၁။	ဒေါ်စန်းစန်းမော်		✓	တာဝန်ခံ
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဦးအောင်ဝင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂။	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓	အဖွဲ့ဝင်
လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ				
၁။	ဒေါ်မြသီတာ		✓	ခေါင်းဆောင်
၂။	ဦးကျော်မင်းခိုင်	✓		အဖွဲ့ဝင်
အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ				
၁။	ဒေါ်သန်းအေး		✓	တာဝန်ခံ
၂။	ဦးဇော်နိုင်ဦး	✓		တာဝန်ခံ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၁။	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်		✓	အကူ
၂။	ဦးတင်ဝင်း	✓		အကူ

၉။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၈ - ၁ (PC - 1)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးကျော်စိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉-၇၈၄၂၅၂၆၅၇</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စာလင်းစာလင်း</b>
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ဒဂုံတိုင်းဒေသကြီး</b>	မြို့နယ် <b>ဒဂုံမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးရွာအုပ်စု</b>
ကျေးရွာ <b>အုတ်တိုင်ကျေးရွာ</b>		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၇၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် <b>၄</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၀</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၇၃</b>	<b>၇၅</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၇၃</b>	<b>၇၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၃၄</b>	<b>၈</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် အုတ်တွင်းဆေးရုံ နီး ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း		မှတ်ချက်	မိမိ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အထက်တန်းပြ (မောင်မ)		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: တက္ကရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ...ဟက် (ရွေးချယ်အဖွဲ့)

(၂) ...အထိမ်းအမှတ် (ရွေးချယ်အဖွဲ့)


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်  နေ့. ၆.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စာအိမ်အိမ်

လက်မှတ်  နေ့. ၅. ၆.၈ - ၂၀၁၈



၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၀-၂(PC-2)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဦးနှစ်ကမှ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညာပျားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်တင်စိန်

နေ့စွဲ ၁၅.၀၂.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ် ဟင်္သာစင်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုတီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ အုတ်တောင်ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအစဉ်စဉ်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအစဉ်စဉ်အစဉ်				အစီအစဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု စရိတ် %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအစဉ်စဉ်အစဉ်	အစည်းအဝေးအစဉ်စဉ်အစဉ်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၆.၈.၁၈	၆.၈.၁၈	၁၂ နာရီ	၁၂ နာရီ	၂၉	၂၉	၅၂
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၈.၁၈	၇.၈.၁၈	၁၅ နာရီ	၁၅ နာရီ	၂၆	၂၆	၅၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးလေ့ကျင့်ပတ်စပိတ် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	နှစ်ပြင်ကျွန်း (အစိုးရအိမ်)	ကျား၊	ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်၊ ကလေးမြို့နယ်
၂	သစ်ရွေး၊ သစ်ရွေး	ကျား၊ +မ	
၃	ကျား၊ မ၊ ရေး၊ ရေး၊ ရေး၊ ရေး	မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၆.၂၀၁၈

၁၂။ ကျေးရွာပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်္ဂါပုဂ္ဂိုလ်များ - ပွဲဝင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းကျေးရွာ

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြတ်တမ်း

ပြုလုပ်သည့် ရက်စွဲ - (၆.၈.၂၀၁၈)

ပြုလုပ်သည့် အချိန် - (၉:၁၅) နာရီ

ပြုလုပ်သည့် ရက် - ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်စိုး၏ အိမ်

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်

\* လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ၏ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အခြေခံ သဘောတရား များ ကို ကျေးရွာလူထု သိရှိ နားလည်စေရန်။

\* ကျေးရွာလူထုအား စီမံကိန်း ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ - ဆုံးဖြတ်ချက်များ ကို သိရှိ နားလည်စေရန်။

\* လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း တွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မည့် သူများ ၏ တာဝန် ဖြစ်ထွက်မှု များကို သိရှိ နားလည်စေရန်။

\* ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်၍ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များ ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် ယူဆချက် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်

ကျေးရွာ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးသို့ အမျိုးသား (၁၇) ဦး၊ ဖွင့် အမျိုးသမီး (၁၂) ဦး တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ( နံနက် - ၉:၁၅ ) နာရီ တွင် အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၈) ရပ် ဖြင့် စတင် ကျင်းပ ကြသည်။

- အစီအစဉ် (၁) အရ - လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး စတင် ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာ ပါသည်။

- အစီအစဉ် (၂) အရ - ကျေးရွာ၏ ခေါင်းဆောင် ဦးကျော်စိုး ၏ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ပြောကြား ပါ သည်။

တစ်ဖက်သို့ =>

အစီအစဉ် (၃) အကျ အစဉ်အစား ကျောင်းပရိယတ္တိ နှစ်လအတွက်  
စီမံကိန်း (၁၅) ချက်ကို လက်ထောက် မူတည်ပညာ ဖွဲ့ နှစ်ပတ်ပြိုင်တို့ ဖွဲ့  
၅၆ လင်း ပြော ငြား ပါသည်။

- ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်း သည်အရာများ ဖွဲ့ဆိုလိုသည်အရာ များ  
ရှိပါက ဆွေးနွေး ပေးပါရန် ရွေးချယ်ပေးအား စိတ်ဓါတ် ပါသည်။

- ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် နှစ်ပတ်ပြိုင်တို့ကို ရှိမရှိ ဖြစ်ပေါ်နေ ဖွဲ့ပတ်သက်၍  
(မူတည်ပညာ) သို့မဟုတ် သည်အရာများကို ပါဝင်ဆွေးနွေး ပေးအား ပြော ပါသည်။

- အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်း စက်ထုတ် ဖွဲ့စည်းမှု လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုများကို  
လေ့လာပညာ ဖွဲ့စည်းပေးအား ဖွဲ့ ဆွေးနွေး တင်ပြပါသည်။

- အစီအစဉ်အရ - စီမံကိန်း တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် မည်သည့်အရာများကို တာဝန် ဖွဲ့စည်းပေးအား  
များကို လက်ထောက် မူတည်ပညာ ဖွဲ့ နှစ်ပတ်ပြိုင်တို့ ဖွဲ့ ဆွေးနွေး တင်ပြပါ သည်။

- ဆက်လက်၍ စေတနာ့ လုပ်ထမ်းပေး ချက်ကို အတွက် ရွေးချယ်ပေးအား သတ်မှတ်  
ချက်များ ဖွဲ့ စည်းပေးအား များအတွက် ဖွဲ့စည်းပေးအား ဖွဲ့စည်းပေးအား ဖွဲ့

၅၆ လင်း ပြော ငြား ပါသည်။

- ၄၆ နောက် ရွေးချယ် စေတနာ့ လုပ်ထမ်းပေး ချက်ကို အမျိုးသား (၁၂ နှစ်)၊ အမျိုးသမီး (၁၂) နှစ်၊  
ရွေးချယ် ဖြစ်ပြီး နေ့လည် (၁၂:၀၀) မှစ၍ ကိုယ်တိုင် လုပ်ထမ်းပေးအား အတွက် အစဉ်အစား  
ကို စေတနာ့ လုပ်ထမ်းပေး ချက်ကို ပါသည်။

- အစဉ်အစား ကျောင်းပရိယတ္တိ (၁:၀၀) မှစ၍ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျင့်ပ ပါသည်။

- အစီအစဉ်အရ လေ့လာပညာ ပါဝင်သော လေ့လာပညာ စီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ပြီး  
ပထမ (၄:၃၀) မှစ၍ အစဉ်အစား ကျောင်းပရိယတ္တိ ပြုလုပ်ပေးအား ပါသည်။

ရွေးချယ်  
အစဉ်အစား  
ရွေးချယ်ပေးအား - ဖွဲ့စည်းပေးအား  
အတွက် ရွေးချယ်ပေးအား

ရွေးချယ်  
ရွေးချယ်ပေးအား  
ရွေးချယ်ပေးအား (T.F)  
လေ့လာပညာ (စီမံကိန်း)  
( ၆.၈. ၂၀၁၈ )

၁၃။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အင်္ဂါနေ့နံနက် ၈ နာရီ၊ မဲလီလွန်းဒေသ၊ ပွတ်လွန်းကျေးရွာအုပ်စု  
 ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - (၉:၀၀) နာရီ  
 ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် - (၇.၇.၂၀၁၅)  
 ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် - ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အစည်းအဝေး

ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက် နေ့ပိုင်း အစည်းအဝေး

၁။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ၊ အခွင့်အလမ်းများ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

၂။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် အလုပ်အကိုင်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

၃။ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

ကျေးရွာ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - (၉:၀၀) နာရီ၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - (၉:၀၀) နာရီ၊ အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ - (၉:၀၀) နာရီ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ


အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ


အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ၊ အကျိုးအမြတ်များ

  
 အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ  
 ဦးကျော်စိုး (ကျေးရွာခေါင်းဆောင်)

  
 ဦးကျော်စိုး  
 မှတ်တမ်းစာရေးဆရာ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ပုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဥက္ကဋ္ဌ	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ ခံတား၊ ရေပိုက်ရေး၊ မီးခေါင်အစရာ)	၁	ရွာသူ့စီးဆက်လမ်း (ရွှေဘို ကျောက်ခဲ(ဇွဲ)			၇			
	၂	ရေခဲတံဖွဲ့ထားဟောင်း တူ မော်ဒင်			၇			
	၃	ရေသန့်ကွင်း + ရေစည်			၇			
	၄	လျှပ်စစ်မီး			၇			
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားဘဝ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သဘာဝအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာကြည့်တိုက်	၇					
	၂	ကျွန်းပာရေစောင်ရွက် မူ		၇				
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုရေး/ ဓနုဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ဘိန်းဇွေး၊ သင်တန်း			၇			
	၂	နှံစိုက်ရေးဧက	၇					
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသဘာဝအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိုးကားရန်နှင့် လေ့လာရန် (၄၈)ဇယားအညွှန်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာ၊ပွတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအင်္ဂပူမြို့နယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၄၈ ဇယားအညွှန်း	
		ကိုးကားရန်	လေ့လာရန်
၁။	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်	၁၊၃၊၂၊၃၆	၈၊၂၂၊၂၇၊၃၀၊၄၂
၂။	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	-မြေပုံဟောင်း ၄၊၅၊၁၄၊၂၊၃၊၇၊၄၊၅၊၄၊၅၊၄၊၅ -သဘာဝရင်းမြစ် ➢ လယ်ယာ စားကျက်မြေ -လယ် အဓိကစိုက်ပျိုး -ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းမွန် -ရေရရှိမှု(ရေတွင်း၊ရေတုံကင်၊စက်တပ်တွင်း) -ကျေးရွာလမ်းတည်ရှိမှု(ရွာတွင်းမြေသားလမ်း)	၈၊၁၃၊၂၇၊၃၈၊၄၄
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆၊၁၃ -အဆင်ပြေ ➢ လယ်၇ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်၊သွပ်မိုး လက်တွန်းထွန်စက်၊ရေစုပ်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ဆိုလာ၊TV၊စလောင်း၊ဖုန်း -အလယ်အလတ် ➢ လယ်၄ဧကအထက်၊ပျဉ်ထောင်၊ဝါးထရုံကာ၊ သွပ်မိုး၊လက်တွန်းထွန်စက်၊ဆိုင်ကယ်၊TV၊ဖုန်း ဆိုလာ -နွမ်းပါး ➢ မြေယာမဲ့၊ဝါးအိမ်၊သက္ကယ်မိုး၊ဖုန်း၊လက်လုပ် လက်စား	၁၆
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၄၊၁၆၊၁၉၊၃၇၊၄၃၊၄၅ -လက်တွန်းထွန်စက်၊ရေစုပ်စက်၊နွား၊မြက်ရိတ်စက် ရေတွင်း၊TV၊ဖုန်း၊စလောင်း၊ရေဒီယို	၁၃၊၁၇၊၃၈
၅။	ရာသီခွင်ပြ ဇယား	၉၊၁၅၊၂၄၊၃၄၊၃၇ -စပါး၊မတ်ပဲစိုက်ပျိုး -ရေရရှိမှုပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူနည်း	၂၂၊၂၆၊၃၅

၆။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃၊၃၀၊၃၉၊၄၇ > အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း -လယ်ယာ၊အရောင်းအဝယ်၊တနိုင်တပိုင်ခြံလုပ်ငန်း > ပညာတတ်မြောက်မှု -အထက်တန်းအထိ သင်ယူရသူများ -အမျိုးသမီးဦးဆောင်နိုင်မှု ကောင်းမွန် -အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အချိန်ကုန်ရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါး	၃၁
၇။	ဗင်းပုံစံ	၁၁၊၁၂ -ဂေါပက၊ရပ်မိရပ်ဖ၊အရန်မီးသတ်၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ -မြို့နယ်မှ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့များ	
၈။	ပြသနာစိန်ခေါ်မှု၊အခက်အခဲ/ အတားအဆီး	ဖွံ့ဖြိုးရေးကွင်းဆက်နောက်ဆက်တွဲ(၂)	
၉။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ် ယ်ခြင်း	ကျေးရွာအလိုက်ဖော်ပြထားသောလုပ်ငန်းများကိုစိစစ်သုံးသပ် ဖြည့်စွက်ခြင်း	