

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



အုတ်တွင်းကျေးရွာမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်

၁။အုတ်တွင်းကျေးရွာ

၂။တောရွာ

၃။သံပရာကွင်းကျေးရွာ

၄။သရက်ပင်ကွင်းကျေးရွာ

၅။လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာ

၆။ကညင်ချောင်ကျေးရွာ

၇။အထက်ပန်းတော်ကျေးရွာ

၈။စမ်းကုန်းကျေးရွာ

၉။သရက်ခုံကျေးရွာ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

အုတ်တွင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ကြံခင်းမြို့နယ်၊အုတ်တွင်းကျေးရွာအုပ်စု (၉) ရွာတွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ အုတ်တွင်းကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၀၄) စု ရှိသည်။ အုတ်တွင်းကျေးရွာ၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ ၃၂၆ ဦးရေရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားဦးရေမှာ (၁၇၂)ဦး၊အမျိုးသမီးဦးရေမှာ(၁၅၄)ဦး၊ အမျိုးသားအိမ်ထောင်စုမှာ (၇၆)စု၊အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုမှာ(၂၈)စု ရှိပါသည်။

အုတ်တွင်းကျေးရွာသည် ကြံခင်း-ဘက်ရဲဆက်သွယ်ထားသော ကတ္တရာလမ်းနှင့် အနည်းငယ်ကွာဝေးပါသည်။ သို့သော်လမ်းမကြီးနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောတံတားမှာလည်း ချို့ယွင်းမှုများ ရှိနေ၍ စိုးရိမ်မှုပူပန်မှုများဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားလာနေရပါသည်။ အုတ်တွင်းကျေးရွာသည် အုပ်စုရွာဖြစ်သလို လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရလည်း အနီးအနားကျေးရွာများသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ဗဟိုချက်သဖွယ် ဖြစ်နေပါသည်။

ကျေးရွာလူထုအများစုမှာ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၊လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူများနှင့် ကျပန်းလုပ်သားအများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအနီးဝန်းကျင်တွင်တည်ရှိနေသော လယ်ယာများ၊ ဝါးတောများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် စီမံကိန်းရံပုံငွေဖြင့် ရွာတွင်းလမ်းကို ချောင်းကျောက်လမ်းခင်းခဲ့သည်။ ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ဘက်စုံသုံးရေကန်မှ ရေပိုက်ကို အိမ်တိုင်ရောက် ပိုက်သွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အစိုးရဝန်ထမ်းအနည်းငယ်ရှိသည်။ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် တခြားလုပ်ငန်းများဖြစ်သော သမဝါယမချေးငွေ၊ဝေါ်ဗီရှင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	21.9.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	3	2	5	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	21.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	3	5	8	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	21.9.2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	5	9	14	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	21.9.2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	3	3	6	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	21.9.2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	3	5	8	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုးအမည် -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	21.9.2017	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	17	45	62	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	21.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	17	45	62	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	21.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	17	45	62	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	21.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	17	45	62	-အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုပြင်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

အုတ်တွင်းကျေးရွာသည် လယ်ယာမြေနှင့် တောင်ယာများကို မှီခိုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု ကြရသည်။

အိမ်ထောင်စု သုံးချိုးနှစ်ချိုးသည် မပြေလည်သော အုပ်စုများဖြစ်၍ လယ်မြေအနည်းငယ်နှင့် ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ မူလတန်းကျောင်းရှိသော်လည်း ပညာဆက်လက်သင်ကြားမှု အားနည်းသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လယ်ကြီးကွင်းကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗမာလူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာထိပ်တွင် ရွာ ဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိသည်။

ကျေးရွာတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များမှာ---

- ရွာထိပ်ရုံးပေါက်
- လျှပ်စစ်မီး
- ချေးငွေလုပ်ငန်းများ

နေ့စဉ် ဝင်ငွေရရှိနိုင်ရန် အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်းများ တိုးမြှင့်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အုပ်စု-အုတ်တွင်း: ကျေးရွာ-အုတ်တွင်း:

အကြောင်းအရာ	၀၂/၀၁	၀၂/၀၂	၀၂/၀၃	၀၂/၀၄	၀၂/၀၅	၀၂/၀၆	၀၂/၀၇	၀၂/၀၈	၀၂/၀၉	၀၂/၁၀	၀၂/၁၁	၀၂/၁၂
ရာသီဥတု												
အလုပ်အကိုင် (ကျား)												
အလုပ်အကိုင် (မ)												
ဝင်ငွေ	3000 2000	2000 1000	2000	3000 3000	3000	3000	-	3000 2000	3000 3000	1500 1500	1500	2000 2000
ကျန်းမာရေး												
ပွဲတော်ကျင်းပ			-	-	-	-			-	-	-	-
သောက်သုံးရေရှိမှု												
အစားအစာဖူလုံမှု												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်							-	-	-	-	-	-
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား - ၃ ဦး
 မ - ၅ ဦး
 အညွှန်း:
 လက်ညှိုးခတ်ခြင်း
 = ပေတိုက်
 = ရေညှိ
 = စားစားအစားအစာဖူလုံမှု
 = သောက်သုံးရေ
 = လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် လယ်၊ဝါးခြံနှင့်ကိုင်း လုပ်ကိုင်ကြသောအိမ်ခြေများလည်းရှိပြီး အိမ်ခြေအများစုမှာ ကျပန်းလုပ်သားများလည်းဖြစ်သည်။ ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာ၍ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။

လယ်၊ကိုင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ဆောင်ကြပြီး ဝင်ငွေမှာလည်း တစ်နှစ်လုံး သင့်တင့်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ လုပ်အားလည်း တန်းတူရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ရာသီအကူးအပြောင်းကာလများတွင်ဖျားနာလေ့ရှိပြီး အပူလွန်ကဲသော တပေါင်းလတွင် မျက်စေ့နာ၊ လည်ချောင်နာရောဂါများ ဖြစ်ပွားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျန်လများတွင် အများစုမှာ ကောင်းမွန်ကြသည်။

ပွဲတော်များ အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်၊ မီးထွန်းပွဲတော်၊ ကထိန်ပွဲတော်၊ ထမနဲပွဲတော်နှင့် အလှူပွဲများ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

နွေရာသီလများတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးပြီး ကျန်လများတွင် ဖူလုံကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေသင့်တင့်သောကြောင့် အစားအစာလည်း ကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။

ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် ချောင်းရေလျှံလေ့ရှိပြီး တန်းခူးလတွင် အခြားနေရာများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သော ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)


ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၁၀၄)အိမ်ခြေရှိသည့်အနက် ချမ်းသာသောအိမ်ခြေ(၁၇)အိမ်၊အသင့်အတင့်အိမ်ခြေ(၂၄) အိမ်ခြေ၊ မပြေလည်သောအိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်ခြေနှင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ခြေ(၃၈)အိမ်ခြေ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးသော အကြောင်းအရင်းများမှာ လက်လုပ်လက်စားများခြင်း၊ ပုံမှန် ဝင်ငွေရရှိရန် အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။ အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသောသူ များနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သော အဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးစဉ်းစားရေးဆွဲခဲ့သည်။

ကျေးရွာ၏အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ငန်းများတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခ ရရှိပြီး ဝင်ငွေများ ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ လူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ မည်ဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် လုံခြုံမှုယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လူမှုရေး၊ အဖွဲ့အစည်းအများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်ကိုင် ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုး သမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများ တွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အသိအညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု



အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များအား အသုံးပြုမှုတွင် ဆွေးနွေးမှုအရ ပါဝင်ထားခြင်းမရှိပါ။ ထိန်းချုပ်မှု အပိုင်းတွင်လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးထားကြောင်း မရှိပါ။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်၊ထယ်၊လှည်း၊ နွား များကိုသာအမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံ၊လယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံး ဖြတ်ချက်များချရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ World Visionဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးလူငယ်အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့၊ ပရိတ်သင်း၊စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျေးရွာမီးသတ်၊ဝေါပီးရှင်းကလေးအဖွဲ့၊ ကလေးသူငယ်စောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေး တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊လူမှုရေး ကိစ္စများနှင့် ကလေးသူငယ်စောင့်ရှောက်ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။



ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။ ဝေါပီးရှင်းအဖွဲ့မှာလည်း မြို့နယ် ဝေါပီးရှင်းနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ် ငန်းများကို ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့်လည်း ကောင်း၊ ကျေးရွာမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်နှင့်လည်းကောင်း၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ သည် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးနှင့်လည်းကောင်း၊ အသီးသီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါ သည်။ ကော်မတီဖွဲ့ထားလျှင် ထိုကော်မတီ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ လုပ်ငန်းများတွင် ထိရောက်မှု ရှိ၊ မရှိ၊ သင်ကြားထားတာနှင့် လက်တွေ့တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းရှိ၊မရှိ၊ မလုပ်ဆောင်နိုင်လျှင် အဘယ် ကြောင့် မလုပ်နိုင်ရသနည်း စသဖြင့် လိုအပ်ချက် ၊ လုပ်ဆောင်မှုတိုင်းကို ထိထိရောက်ရောက် အပြန် အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပိုမိုမြန်ဆန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်ဟု သုံးသပ် မိပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကဖြစ်သော အခက်အခဲ ပြဿနာများကို တင်ပြရာတွင် အုတ်တွင်း-ရေနံတောင် တာလမ်းတွင် ရေထုတ်မြောင်းမရှိသဖြင့် ချောင်းရေတက်ပြီး စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ကျေးရွာအိမ်များအတွင်းသို့ ရေများ အိုင်၍ ဆက်မှုများခက်ခဲခြင်း ကို အဓိကထား၍ ဆွေးနွေးထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးမရှိသဖြင့် ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း၌ ကလေးအားကစားကွင်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအ တွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း တို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။

အမျိုးသားများမှာ တင်ပြသော ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပြဿနာများမှာ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာ ရေး ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ကျေးရွာမှ လူငယ်၊လူကြီးများ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ဗဟုသုတများ နောက်ကျနေခြင်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အရင်း အနှီးအခက်အခဲရှိခြင်း၊ မိသားစု ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ ဈေးရောင်းရန် ငွေကြေး အရင်းအနှီးအခက်အခဲရှိခြင်း တို့ကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။

ဖော်ပြပါသော အခက်အခဲပြဿနာများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိက ဟန့်တားနှောင့်ယှက် နေသော အခက်အခဲပြဿနာများ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ



မျှော်မှန်းချက်များ ပြပုံ

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသမီးအုပ်စုများမှ တင်ပြသော ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းခြင်း၊အုတ်တွင်း-ရေ နံတောင်လမ်းမတွင် ရေထုတ်မြောင်း ရချင်ပါတယ်၊မီးသတ်ပစ္စည်းအစုံလိုချင်ပါတယ်၊ ဆေးပေးခန်းလို အပ်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင် ကလေးသူငယ်များ ကျန်းမာသန်စွမ်းရန် ကစားကွင်းလိုချင်ကြောင်း၊ ကလေး ငယ်များ ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မူကြိုကျောင်းလိုအပ်ခြင်း၊ဝင်ငွေရရှိမည့် လုပ်ငန်းများလို အပ်ခြင်း တို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။



အမျိုးသားများအုပ်စုမှ တင်ပြလာသော ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာတွင်တစ်ရွာ လုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းစေချင်ပါသည်၊ရွာနောက်ဘက်ရေနုတ်မြောင်း ပြုလုပ်ချင်ပါသည်၊ သဘာဝမီးဘေး အန္တရာယ်ကာကွယ်ရန်အတွက် မီးသတ်ပစ္စည်းမျိုးစုံ လိုအပ်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း၌ ကလေးကစားကွင်း မြေနေရာ ပြုပြင်ချင်ပါသည်၊ လူတိုင်းအသိပညာတိုးတက်စေရန်အတွက် စာကြည့်တိုက်လိုအပ်နေပါ၍ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ချင်ကြောင်းကို ဝိုင်းဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုများ၏ တူညီသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာတွင် ရေထွက် ပေါက် ကောင်းမွန်စေရန် ရွာနောက်ဘက် ဝှံးပေါက်နှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးတို့ကို မျှော်မှန်းပါသည်။

အထက်ပါမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကကျသော မျှော်မှန်းချက် များ ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများမှ တင်ပြဆွေးနွေးထားသော မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အုတ်တွင်း-ရေနံတောင် လမ်းတွင် ဂုံးပေါက်၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး၊ မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီးများနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး အတွက် ငွေအင်အားများလိုအပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မိမိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အုတ်တွင်း-ရေနံတောင် လမ်းတွင် ဂုံးပေါက်၊ ကလေးအားကစားကွင်း၊ မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိရေးအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ မူကြိုကျောင်း၊ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း လုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ထားပါသည်။

မိမိကျေးရွာအတွက် တင်ပြထားသော လုပ်ငန်းများဖြစ်၍ ထိုလုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်မိပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အုပ်စု - အုပ်စုတွင်း	ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ			ကျေးရွာ - အုပ်စုတွင်း	အစုအဝေး
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ	အဆိုပြုသူ	အမျိုးအစား၊ မဲအရေအတွက်	အမျိုးအစား၊ မဲအရေအတွက်	စုစုပေါင်း	ဦးစားပေးအဆင့်
စက်ဝိုင်း၊ လှေခါး/လှေခါး ရေကန်၊ စတုဂံပုံအထွေထွေ ခြင်း	လျှာ + မ	၁၆	၃၆	၅၂	မြန်မာ့အလင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
အုပ်စုတွင်း၊ လှေခါးလမ်း၊ ပုံ၊ မြေပုံ (၃) ခု	လျှာ + မ	၁၃	၃၄	၄၇	မြန်မာ့အလင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး	လျှာ + မ	၁၂	၄	၁၆	၃

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးတင်လွင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၇၄၅၀၀၅၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ဝင်းလှိုင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် မြေခါ	ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တွင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -- ဗမာ --	၁၀၇	ဘာသာ (၁) -- ဗုဒ္ဓ --	၁၀၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁ - ၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -- ဗမာ --	၁၇၂	၁၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၂၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက် ခန္ဓာပုံ၊ အွယ်စားအရာဝတ် သိင်္ဃာ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ အုပ်စု ဝဟိုမှ မိုင် ၈ သာလျှင်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ရေတင်းကျပ်ခြင်း၊ ရေလျှော့ခြင်း၊



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) World Vision.....


(၂)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်အေးဇော်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆန်းစု
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၉.၂၀၁၇





လူထုထုတ်ပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးချုပ်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြုပြင်ထည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအုတ်လင်း ၆

နေ့စွဲ - ၂၀၂၄.၂.၂၀ စက်ဝန်းအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြန်မာ့/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် - ၁၆၀၆ ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၀၂၄ ကျေးရွာ - ၂၀၂၄

စီမံကိန်းအဆင့်ဖွဲ့ကုန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အလျောက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စုအချိန်အကွာ နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ထက်အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၀၂၄	၂၀-၂-၂၀၂၄	၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၂-၂၀၂၄	၂၀-၂-၂၀၂၄	၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၄-၂-၂၀၂၄	၂၄-၂-၂၀၂၄	၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အောင်မြင်ရေးစာတမ်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အောင်မြင်ရေး စာတမ်းစီမံကိန်းဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး			၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်အောင်မြင်ရေးအစည်းအဝေး			၀၆	၃၂	၅၀	၅၀ ၂၀၂၄

လူထုထင်မြင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခံ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ယပ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						-
၉။ လူထုထင်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						-

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း

အပိုငွေ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်မှတ်ချက်
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်
 အတည်ပြုပြီးနောက် ရည်ရွယ်ချက်အရ အတည်ပြုပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင်
 အတည်ပြုပြီးနောက် ရည်ရွယ်ချက်အရ အတည်ပြုပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင်
 အတည်ပြုပြီးနောက် ရည်ရွယ်ချက်အရ အတည်ပြုပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့် အစည်းအဝေးတွင်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့
 ၂၄.၁၀.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း
 မြန်မာ

မြို့နယ်
 ဩစတေးလျ

ကျေးရွာအုပ်စု
 ဩစတေးလျ

စက်ကိရိယာအမျိုးအစား (V) စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၁)

စက်ကိရိယာအမျိုးအစား (၁) စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၁) စက်ကိရိယာ (၁)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့် လူဦးရေ	အခါပြုစဉ်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
အရှင်ပေကျေး	အချွတ်အဟက် တံတား	၃၀ x ၁၂ x ၁၇	၄၀၀	အချို့သား၊ အချို့သမီး၊ အချို့သားနှင့် အချို့သမီး	၁၅၀၀၀၀၀၀		၁၅၀၀၀၀၀၀/-
ကျွန်းကျေးရွာ	အချွတ်အဟက်	၅၀၀၀ x ၁၀ x ၁၆	၉၃၅	အချို့သား၊ အချို့သမီး၊ အချို့သားနှင့် အချို့သမီး	၈၀၀၀၀၀၀		၈၀၀၀၀၀၀/-
အထက်ပေါက်	အချွတ်အဟက်	၇၅ x ၇၅	၃၅	အချို့သား၊ အချို့သမီး၊ အချို့သားနှင့် အချို့သမီး	၁၀၀၀၀၀၀		၁၀၀၀၀၀၀/-

ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အစီအစဉ်အရ ၂၀၂၃ ခုနှစ်

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရေးအတွက် အထောက်အကူပြုရန်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ အုတ်တွင်းအုပ်စု၊ အုတ်တွင်းကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အုတ်တွင်းကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၁.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးမလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုတ်တွင်း-ရေနံတောင်လမ်း ဝှံးပေါက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဘက်စုံသုံးရေကန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁	မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		အခြား
	၂	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ချေးငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		အခြား
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	ပညာရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁	လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	ကျေးရွာလူထု	လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		