



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 (ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

**National Community Driven Development Project
 (NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

Village Development Plan (VDP)

ကနိမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်


အမှုကျေးရွာအုပ်စု

အမှုကျေးရွာ



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား
- ၆။ PRA Tools တစ်ခုခြင်းစီနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များ
- ၆.က။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၆.ခ။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၆.ဂ။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ/ထိန်းချုပ်မှုပြ ပုံစံနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၆.ဃ။ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၆.င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၆.စ။ ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်
- ၇.က။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈.က။ PC-1 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
- ၉.က။ PC-2 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
- ၁၀.က။ PC-3 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
- ၁၁.က။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)
- ၁၂။ ဦးစားပေးအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ် မြေပုံ



ကနီမြို့နယ်၊ အုမ္မကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအခြေပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- မြို့နယ်ခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - အုပ်စုခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - ကွင်းခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - ကျေးရွာအုပ်စု - ■ - - -
 - ကျေးရွာ - ● - - -

ပေမူကျေးရွာ ဖုတ်စုတွင် ပါထိလာကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ပေမူ
- ၂. ရွာသစ်
- ၃. ဆောင်လွ
- ၄. ဂုတ်ရွာစု

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပေမူကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ပေမူကျေးရွာသည် ဗမာ့အစိုးရ နှစ်ပတ်စည်စုမူမိ. လက်ထက် မုဒြောဘုရား (၉) ဆူ ၊ ရွှေပူ(၉) ဆူးတည်ထား ကိုးကွယ်မှုပြုရာ ဖုတ်များ အဖော် ထွက်လာဖြင့် ဖုတ်ခ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပေမူဆောင်ရွက် (ဖုတ်စုရွာစု) ဖုတ်ခ ရွာပေမူစုများမှ ပေါ်စု (၈၀) ကျော် ၊ လူဦးရေ (၁၂၀၀) ကျော် ဖြင့် လက်ရှိ ဖုတ်ခကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့ပြီး ကျေးရွာ တည်ခဲ့ပါသည်။ အ. ဆ. လ စေတီမြို့နယ် ဖုတ်ခ အမည်မှ ပေမူ အမည်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ပေမူကျေးရွာ၏ သက်တမ်းသည် ဖြစ် (၈၀၀) ကျော်ရှိ ဤကြောင်း သိရှိရပါသည်။ (၁၃၀၀) ပြည်နှစ် ရေကြီးကမ်းပါး ပြီး၍ ကျေးရွာ သူကြီး စိုက်လုပ်လက်ထက်မှ ပေမူရွာသစ်ကျေးရွာကို အကွက်ပိုက်ပြီး တည်ခဲ့ရာမှ ပေမူရွာသစ်ဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေး၏ ကို (၂၀၀၇) နှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ECLD (မေကြီး) ကျေးရွာကို (၂၀၁၅) နှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

			၃၅၅
		၂၅၅	၃၅၅
		၂၅၅	၃၅၅
	၂၅၅	၃၅၅	၃၅၅
	၂၅၅	၃၅၅	၃၅၅
	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅

၃၅၅

	၃၅၅		၃၅၅		၃၅၅
	၃၅၅		၃၅၅		၃၅၅
	၃၅၅	✓	၃၅၅	✓	၃၅၅
	၃၅၅		၃၅၅		၃၅၅
✓	၃၅၅		၃၅၅		၃၅၅
✓	၃၅၅		၃၅၅		၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅

၃၅၅

၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅

၃၅၅

၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅

၃၅၅

၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅
၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅	၃၅၅

၃၅၅

၃၅၅

ကျေးရွာအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၂၅၈	၂၀၈		၁၁၇၅	၅၂၀	၅၀
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	မရှိ	၆	၃	၂	၉

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်တုံး	ထယ်တုံး	ကျွဲ	နွား	ဝက်	ဆိတ်
အရေအတွက်	၈	၂၈၀	၂၈၀	မရှိ	၅၂၅၀	၈၀	၁၂၀
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	လယ်ထွန်စက်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား		
အရေအတွက်	၅၅၀	၂၀	၇	၁၀၀	၁၀	-	-

အခြားအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	ဈေး	အခြား
အရေအတွက်	၁	-	-	

အမျိုးအမည်	ပုံစံ	အမျိုးအမည်	ပုံစံ	အသုံးအမျိုးအမည်	ပုံစံ
အထွေထွေအချက်အလက်		အထွေထွေအချက်အလက်		အထွေထွေအချက်အလက်	
အကျယ်အဝန်း		အကျယ်အဝန်း		အကျယ်အဝန်း	
အခြေအနေအထား		အခြေအနေအထား		အခြေအနေအထား	
အခြားအချက်အလက်		အခြားအချက်အလက်		အခြားအချက်အလက်	

အခြားအသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များ

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အသုံးအမျိုးအမည်	အခြား
အထွေထွေအချက်အလက်	အထွေထွေအချက်အလက်	အထွေထွေအချက်အလက်	
အကျယ်အဝန်း	အကျယ်အဝန်း	အကျယ်အဝန်း	
အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	
အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	အခြားအချက်အလက်	

ယူဆပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ယူဆဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာ = ၃၃ မြို့

ရက်စွဲ = 12.7.2019

အုပ်စု = ၃၃ မြို့


စဉ်	အကြောင်းရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				က	မ	ပေါင်း	
①	ကျေးရွာယူဆဆွေးနွေးခြင်း၊ အခြေခံပြုပြင်ခြင်း	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ လမ်းများ၊ လယ်ယာ၊ စိုက်ပျိုးရေးများ၊ ကျေးရွာများ၊ မြစ်ရေများ။
②	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ သစ်မြတ်ခြင်း။	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	ကျေးရွာယူဆဆွေးနွေးခြင်း၊ သစ်မြတ်ခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာများ၊ သစ်မြတ်ခြင်း။
③	ကုသိုလ်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ လမ်း	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	ကုသိုလ်ရေးပြုလုပ်ခြင်း၊ လမ်း၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ။
④	ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းများ ခြင်းပိုင်	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ။
⑤	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ သစ်မြတ်ခြင်း။	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ။
⑥	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ပိုင်ဆိုင်မှု	12.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၂	၁၀၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ။
⑦	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ လမ်းအစဉ်ပြု	15.7.19	ဧပြီလည်စော၊ အသိအကင်း၊ ခွမ်းပါးစောအုပ်စု	၆၀	၆၁	၁၂၁	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာများ၊ ကျေးရွာများ။

ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ

အမှုကျေးရွာ - ဒုတိယသွင်ကော်ဝန်း အမှုအုပ်စု

နေ့စွဲ။

၂၀၂၂.၇.၂၀၁၉



၇ ⇒ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ (၆.၃) ဌာနတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကား(၅၁)ဦး

မ (၅၂)ဦး

ပျို့မြူကျေး အရှင် နန္ဒာဗြဟ္မာဓိပတိ အစွဲစွဲ ချက်

အပူပူကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 12.7.19

အထိမ်းအမှတ် ကော်ဖီ:

- အပူပူကျေးရွာသည် ချင်းတွင်း၊ ဖြစ်ကမ်း၊ ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး
ကောင်သူလျှင်များကို အထိမ်းအမှတ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
- မီးဖွားရေး နှစ်ဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး အပူပူကျေးရွာတွင် စုစည်း
နေထိုင်ကြသည်။
- နာမကျန်၊ ဖြစ်ပါက ရွာတွင် ဘေးလေးများရှိသောကြောင့် ဘေးများ
ကြိုတင်သိမ်းထားရပြီး မသောက်သောက်ပါက ကင်းဆေးရုံနှင့် ကန့်
ဆေးရုံသို့ သွားကြပါသည်။
- ဘေးကင်းစွာ ရေချိုမှုမှာ ဇွဲ၊ မြို့၊ ဆောင်း၊ ဖူပျံ့သည်။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းများမှာ သွားလာရေး မကောင်းပါ။
ယခုအခါတွင် ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ လျှင်များ
ဖြန့်ဖြူးခြင်းကြောင့် ရွာလမ်းလမ်းမကြီးမှာ သွားလာရန် ကောင်း
မွန်လာသည်။

ကျေးရွာဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယေား

အမှကျေးရွာ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

နေ့စွဲ။ ၁၃.၇.၂၀၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယေား

နေ့စွဲ - ၁၃.၇.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	အသင့်သတ်မှတ်ချက်	အိတ်စောင်ပုံအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပဒေအရအရည်အချင်း	ကား(၁၅)စီး၊ အခြားယာဉ်(၁၀)စီး၊ လယ်ထွက်စက်၊ ခြေယာ (၂၀)စောင်၊ နား (၂၀)စုံ၊ အုတ်စိုက်	၁၀	၅.၂%
အလယ်အပတ်အရည်အချင်း	ပျဉ်စောင် အိတ်သွပ်မိုး၊ ခြေယာ(၁၀)စောင်၊ အိုင်ကယ်(၁၀)စီး၊ TV၊ နား(၁၀)စုံ	၁၅၂	၈၀.၅%
စွမ်းပါးသောအရည်အချင်း	ကပ်ကပ်သွပ်မိုး၊ ခြေယာမရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စား	၃၀	၁၅.၃%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
က - ၅၀
မ - ၅၂

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၂)ဦး

ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှု လာဘ်ဆွေးနွေးချက်

ဒုဗ္ဗကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 12.7.19

ဥတိသဒ္ဓဝ် ကော်မတီ

- ကျေးဇူးသည် ချမ်းသာစွာ နှစ်စဉ် ၊ အလယ်အလတ်နှစ်စဉ် ၊ နှစ်ပတ်လည်စဉ် (၃) နှစ်စဉ် ရှိသည်။
- နှစ်ပတ်လည်စဉ် အိတ်စာစာ (၃၀) ခုဖြင့် ကယ်ကစွယ်ဖို့ ၊ ဖြေပေးဖို့ ၊ လက်ပယ်လက်စား လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်သည်။
- ယခုအခါ စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများတွင် အကျော်ကျော်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်၍ ဝင်ငွေရရှိ ဖြစ်၍ အားကောင်း အားကောင်း ဖြစ်လာသည်။
- ဆွေးနွေးပွဲများတွင် နှစ်ပတ်လည်စဉ် အားကောင်းအားကောင်း တွင် ဖြစ်ပေါ် ဖြစ်၍ ၊ စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများတွင် အကျော်ကျော်လုပ်ကိုင်သူ ဦးစား ပေးခြင်းဖြစ်၍ နှစ်ပတ်လည်စဉ် ကျေးဇူးရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ/ထိန်းချုပ်မှုဇယား

အမှုကျေးရွာ

ဦးစီးဌာန/ဌာန

နေ့စွဲ။ ။ ၂၀၂၀

“အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဇယား”
 အမှုကျေးရွာ
 ရက်စွဲ- 11.7.2018

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁ - ၅၀
 ၂ - ၅၁

“အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား”
 အမှုကျေးရွာ
 ရက်စွဲ- 11.7.2018

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁ - ၅၀
 ၂ - ၅၁

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၁)ဦး

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွင့်ပြုခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်

အမှုအကျဉ်းချုပ်

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၇.၁၅

ဥပဒေနှင့် ဆက်သွယ်

- အရှင်ကမ္ဘာ့ဆွေခွင့်နှင့် နှစ် နှစ် ကား တို့ကို အမျိုးသားများက ခွင့်ပြုခြင်း အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- လက်ထက်တို့နှင့် နှစ် နှစ်ချုပ်စက် တို့ကို အမျိုးသမီးများက ခွင့်ပြုခြင်း အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်သည်။
- ဆိုင်ကပ်စင်ကို အမျိုးသား နှစ် နှစ်အမျိုးသမီးတို့ တူညီစွာ ခွင့်ပြုခြင်း အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- အရှင်ကမ္ဘာ့ဆွေခွင့်နှင့် အမျိုးသားနှစ် နှစ်အမျိုးသမီးတို့ တူညီစွာ ခွင့်ပြုခြင်း အရှင်ကမ္ဘာ့ဆွေခွင့်နှင့် အမျိုးသားများက ဆက်ခံခြင်းတို့အား အကျိုးများကို ပြန် အစားပြုခြင်း ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီး များက လက်ထက်တို့နှင့် နှစ် နှစ်ချုပ်စက်ကို တူညီစွာ ထိန်းချုပ်သည်။

ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အမှုကျေးရွာ

ဥပဒေရေးရာဌာန

နေ့စွဲ။

၂၀၂၂.၇.၂၀



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၅၀) ဦး

မ (၅၂) ဦး

ရာသီခွင်ပြုစုသော: ဆွေးနွေးချက် ၊ ဆန်းစစ်ချက်

အမွေဇာတိ

၁၉၈၅ - ၁၂. ၇. ၁၉

အုပ်စုတစ် ဝက်တို:

- ရာသီခွင်သည် တစ်ခါ၊ တစ်ခု၊ ဂေဇာန် ၊ နေပြီလ တို့တွင် နေပူဖို၊ ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် မိုးရွာသည် ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ ဗြာဟ္မဗိသုဒ္ဓိတို့တွင် နားသည်။
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် နတ်တော်ပမ္မ တစ်ခါလတ် ပါမျိုးစုံ ၊ လယ်ယာကိုက် သိမ်းချိန် ဖြစ်သောကြောင့် ထိခွေမှုများ ဆုံး နှင့် အပူပိုသမားများ ဆုံး လများ ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသောကြောင့် ဇွဲအိန္ဒိယလည်း နှစ်စဉ် ၊ နှစ်တိုင်း တွေ့ကြုံရပါသည်။
- ကျွန်းမာကျားအစုဖြင့် တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ (၂)လ အတွင်း ရာသီထုတ်ကွေးအဖြစ်များဖြင့် တန်ခူး ၊ ဂေဇာန်လတို့တွင် နားများ ခေါင်းသန်းကျော် ၊ နွားနာ ၊ လျှာနာ ဖြစ်သည်။
- အခက်အခဲများမှာ တန်ခူးလမှ တန်ဆောင်မုန်းလထိ အနည်းငယ် မူပူဖို နတ်တော်ပမ္မ တစ်ခါလတ် မူပူဖိုသည်။
- လင်းပန်းဆက်ဆွတ်ရေးအစုဖြင့် အဓိကရေလမ်းကို အသုံးပြုကြပြီး ပွင့်လင်းရာသီမှ ကျွန်းလမ်းကို အသုံးပြုကြသည်။
- ဖွဲ့တော်ကျင်းပသည့် လများမှာ ဝါဆို ၊ တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ ဗြာဟ္မဗိသုဒ္ဓိတို့တွင် ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုကြပါသည်။
- သာကတားအစုဖြင့် တန်ခူး ၊ ဂေဇာန်လတွင် ဓလင်းတိုက်ခတ် ဖြစ် ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလတို့တွင် ကျွန်းခြေ ၊ ကမ်းပါးဖြင့် ခြေတို့ ကြုံတွေ့ရပါသည်။




ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမှတ်ကျေးရွာ

ဗြဟ္မာ့ပညာဓာတ်ပေး

နေ့စွဲ။

။၀၂ ၇၂၀၁၉



ပိတ်ဆွေးနွေးသူ

ကျေး (၅၀) ဦး

မ (၅၅) ဦး

ပင်.ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း ဆွေးနွေးချက်

အဖွဲ့ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၂၀. ၇. ၂၀၁၉

ဒုတိယပုဒ် စက်စိုက်

- အမျိုးသမီးများ၏ ယုံကြည်မှု | ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများက အားနည်းချိန်မှ သွင်းပါ။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ရာနှုန်း ဖြစ်၍ မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထဲတွင်သာရှိနေခြင်းကြောင့် အပြင်ဘက်ဆိုင်ရာများပါး ဖြစ်ပြီး မအောင်မြင်ဘဲ ပါဝင်ခွင့်မရှိ ဖြစ်နေတတ်သည်။
- အမျိုးသမီးများကိုလည်း ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်စေပြီး သီးသန့်ဆွေးနွေးစားခြင်း ၊ စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေခြင်း ၊ လုပ်ငန်းခွဲခြားမှုများ ဖြစ်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့တူတူမျှ အရေးရှိစေရန် ဆိုလိုသည်။

ကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်

အမှူးကျေးရွာ

ဗဟိုယဉ်းစက်ဝန်း

နေ့စွဲ။ ။ ၁၂.၇.၂၀၁၈



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၂)ဦး

မင်းပိုင်စံ ဆွေးနွေးချက် ၊ ဆန်းစစ်ချက်

စွယ်စုံကျမ်း

၇၈၅ - ၁၂. ၇. ၁၉

ဒုတိယပုဒ် စက်တိုက်

- စွယ်စုံကျမ်းက နည်းစနစ်နှင့် ကျမ်းဂန်တို့ကို ကွဲပြားစွာ ရေးသားထားပြီး ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကျမ်းဂန် ဖွဲ့စည်းရေးပုဂ္ဂိုလ်များကို ခြုံငုံရေး ဖော်ပြနိုင်သည်။
- ဟုတ်တကယ့် ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ၊ ယူမိရေးကွဲ ၊ ဂေါဟကကွဲ ၊ အရိုးသားကွဲတို့သည် ဂုဏ်တော် သာရေး ၊ နှစ်ရေး ၊ ဘာသာရေး ၊ ယူမိရေးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ခြုံငုံရေးဖော်ပြနိုင် စေသည်။
- မူကြမ်းကော်မတီ နှင့် စွယ်စုံကျမ်းတို့သည် ကျမ်းဂန် ကလေးသူငယ် များ ဖိစွာပညာရေးရရှိပြီး ကာလအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာသည်။
- ကျမ်းဂန်ကော်မတီသည် ဆရာ၊ ဗမာများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျမ်းဂန် ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျမ်းဂန်စွယ်စုံကျမ်းနှင့် ကျမ်းဂန် ဖွဲ့စည်းရေး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျမ်းဂန်စီစဉ်ရေးကော်မတီသည် ကျမ်းဂန် ဖွဲ့စည်းရေးပုဂ္ဂိုလ် များကို ယူဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ဖွဲ့စည်းရေး လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်း

အုမ္မကျေးရွာ

နေ့စွဲ။

။ ၁၂ - ၇ - ၂၀၁၉





..... ဘဏ္ဍ ကျေးရွာ၊ ဘဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနီမြို့နယ်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဦးဝင်းဦး	ဦးတင်စံ	၅၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၆၆၆၅		
၂။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	ဦးတင်အိ	၄၁	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၄၈၆၀		
၃။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဒေါ်ကြည်ဖြူ	ဦးသိန်းမောင်	၆၁	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၁၀၂၂၁၅		
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးကျွန်းကျွန်းလှိုင်	ဦးတင်အိ	၃၇	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၄၆၇၀	အယ်ဒီတာ	
၅။	"	ဒေါ်ခင်စုစု	ဦးမောင်ကျော်	၃၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၇၆၆၆၅	အယ်ဒီတာ	
၆။	ပယ်ယူရေး	ဦးကျွန်းမင်းဦး	ဦးမောင်စော	၃၀	၆ တန်း	၅/ကနီ(နီ)၀၅၅၅၅၅	ခေါင်းဆောင်	
၇။	"	ဒေါ်လှလှခိုင်	ဦးကျော်စော	၄၅	၆ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇	အယ်ဒီတာ	
၈။	လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးသန်းစိန်ဦး	ဦးတင်စော	၃၇	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၃၀၄၁	ခေါင်းဆောင်	
၉။	"	ဒေါ်ချိုမာဦး	ဦးညိုလှိုင်	၂၉	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၈၄၆၇၄	အယ်ဒီတာ	
၁၀။	ဆေးကုစီမံရေး	ဦးမောင်မျိုး	ဦးလင်းမင်း	၂၅	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၁၀၂၀၁၀	ခေါင်းဆောင်	
၁၁။	"	ဒေါ်သန်းဦး	ဦးတင်စော	၄၁	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၇၈၇၆	အယ်ဒီတာ	
၁၂။	ဆေးကုစီမံရေး	ဦးဝင်းချို	ဦးအောင်ကျော်	၅၂	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၁၅၅၄၀		
၁၃။	"	ဒေါ်လှလှဝင်း	ဦးကျော်စော	၅၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၆၀၀၈		
၁၄။	စွဲစားရင်းကိုင်	ဦးမောင်အိ	ဦးမောင်စော	၄၆	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၄၈၇၀		

စုစုပေါင်း = ကျား (၇) ဦး + မ (၇) ဦး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မောင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉/၉၅၃၄၀၀၉၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မောင်ခိုင်ဦး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ရင်းမြို့နယ် မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်	ကျေးရွာ အင်းစိန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၉	ဘာသာ (၁) မိုးဇ	၁၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၀၅	၄၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၆၁	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်(၁) ရွာတွင်နေထိုင်သူ			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ပစ္စည်းတင်ဆက်ရေး)

(၂) ECED ကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဖြူဝင်းမြတ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၄.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝေက်စိုင်းစိုင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၄. ၆. ၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး ဖြူငြိမ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၉၆၃၄၀၀၇၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးဝေထွန်း
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ္ဗ
		ကျေးရွာ ဒုဗ္ဗ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု(၁) ဗမာ	၄၀၇	၄၄၇	၈၅၆
လူမျိုးစု(၂) _____			
လူမျိုးစု(၃) _____			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၂၈	၁၈၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း:	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး:	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ:	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း:	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း:	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
အခြား:	<input type="checkbox"/>	အခြား:	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား:	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း:			(၂) ကျန်းမာရေး:			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကြီး ၈၅ (၂)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထား
သော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မပြုပါ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ကျောက်ခြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်း တစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ECCO ကော်မတီ

(၂) _____


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD)မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၇.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၇.၂၀

ပုံစံ- ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် သက်ရှိဇော်

နေ့စွဲ 11.7.18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ။ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း ကျော် ဒုစု ဒုစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.7.18	11.7.18	50	60	110	110 မဟာ	189	58.80
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.7.18	12.7.18	44	69	113	113 မဟာ	189	59.78
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	13.7.18	13.7.18	3	2	5	5 မဟာ	189	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တိုးမြှင့်မှုကို ကျေးရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6-9-18	6-9-18	41	63	104	104 မဟာ	189	55.03

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၄။ ပြင်ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀-၁-၁၉	၃၀-၁-၁၉	၄၅	၅၀	၉၅	ဇယား	၉၅	၁၈၉	၅၀.၂၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		၁၀-၂-၁၉	၄၆	၅၀	၉၆	ဇယား	၉၆	၁၈၉	၅၀.၇၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃-၂-၁၉	၁၃-၂-၁၉	၄၆	၅၀	၉၆	ဇယား	၉၆	၁၈၉	၅၀.၇၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဝန်ထမ်းအမည် - **ဦးမျိုးကော်ထွန်း**

နေ့စွဲ - **၁၃. ၇. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် - **ကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု - **အုတ်** ကျေးရွာ - **အုတ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၇	၁၃.၇.၁၇	၅၀	၅၃	၁၀၃		၁၈၇	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၆၀	၆၁	၁၂၁		၁၈၇	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ- ၃- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ အဆင့် ၃ ကျေးရွာမျှော်မှန်းအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် သက်ခိုင်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ကျီ</u>	<u>ဒဂုမ္မ</u>	<u>ဒဂုမ္မ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အနည်းဆုံးအခက်ခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်ခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်ခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၃	ကျောက်သား၊ ဦးကျွင်းကျောက်ဆောင် မလုံလောက်သောကြောင့် စာသင်ကြားရခက်ခဲ	၃	မူကြိုကျောက်ဖြူ စည်းရုံး မလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ လွတ်လပ်စွာ မကျတန်းရ
၄	စာသင်ကျောက်ဖြူ စည်းရုံး မလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ မလာသဖြင့် ကျား မလုံခြုံစိတ်မချချင်ပါ။	၄	ကျောက်၊ ဆောင်ကျောက်သား၊ ဦးကျွင်းဆိုင်၊ သောကြောင့် စာသင် ကြားရခက်ခဲ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်အားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	
၁	ကျွန်ုပ်တို့ကလေး၊ ဦးကျွင်းကျောက် ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။	၁	ကျွန်ုပ်တို့ကလေး လမ်းမကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်။	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းလာမည်။
၃	ကျောက်ဆောင်သစ်များနှင့် ကျောက်သားများ လွတ်လပ်စွာ သင်ကြားနိုင်မည်။	၃	ကျောက်၊ လွတ်လပ် လုံခြုံစွာ ကလေးများ နေထိုင်လာမည်။
၄	စာသင်ကျောက်ဖြူ စည်းရုံး ကာရံခြင်း	၄	ကျောက်၊ ဆောင်သစ်များနှင့် ကျောက်သားများ လွတ်လပ်စွာ သင်ကြားနိုင်မည်။
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၄)နှစ် စီမံကိန်းအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကျွန်းကျစ်)	၈+၆	၁၇,၄၀၅,၀၀၀	၈၅၄
၂	ရွာပျဉ်ဆက်လမ်း (ကျွန်းကျစ်) (ရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး)	၈+၆	၂၄,၅၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၃	စာသင်ကျောင်း၊ ဝတ်စုံစိုက်ရုံ	၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၄	ကျောင်းဆောက်စင်	၈+၆	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၅	မူကြိုကျောင်းခြံစတင်ချိုး	၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်... ဦးကျော်ကျော်... လက်မှတ်... နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၂၈

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသွားသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် **ဦးမျိုးဇော်ထွန်း**

နေ့စွဲ **၁၅-၇-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနီ	ကျေးရွာအုပ်စု အုဗွေ	ကျေးရွာ အုဗွေ
-----------------------------	-----------------	------------------------	------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုဆီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေ မဆန့်သော ကြောင့် စာသင်ကြားရာတွင် ပျော်ရွှင်ကြည်လင်ခြင်း ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ချိုးဖယ်ခြင်းသဖြင့် ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် စိတ်မချရခြင်း ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရူဗြူကျောင်းဖြစ်စဉ် ချိုးဖယ်ခြင်းသဖြင့် ကလေးများလွတ်လပ်စွာ မကစားရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းရရှိလာပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေလွယ်ကူသွားမည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖြည့်ဖြူးပြီးပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေမည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ဆောင်ထပ်မံရရှိလာလျှင် ကျောင်းသား ၁၀၀ များ အဆင်ပြေစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဖြစ်စဉ် ချိုးဖယ်ခြင်းမရှိဘဲ ပြန်လည်ပြုပြင်ဆင်နွှဲပြီးပါက ကျောင်းသား ၁၀၀ များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည် ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများ လွတ်လပ် လုံခြုံစွာ ကစားနိုင်လာမည် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင်ကရစ် ခင်းခြင်း	က + မ	အခြေခံ အဆောက် အအုံ	၁	၁၀,၀၀၀ ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈
၃	ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက် လုပ်ခြင်း (၃၀'x၃၀'x၅')	က + မ	ပညာရေး	၂	၅၄,၀၀၀ ၀၀၀	၃၀၃	၃၄၄	၅၄၇
၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံဆိုး ကာရံခြင်း	က	ပညာရေး	၃	၄၀,၀၀၀ ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈
၅	ခုကြိုကျောင်း ခြံစည်းခြင်း ကာရံခြင်း	မ	ပညာရေး	၄	၅,၀၀၀ ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စာသင်ပန်းတန်း ပြင်ဆင်ခြင်း	က	စာသင်ပန်း
၃	အိမ်တွင်း မြှူ စာသင်ပညာ	မ	စာသင်ပန်း
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	မ	စာသင်ပန်း
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းထွန်းထိုက် လက်မှတ် ထွန်းထိုက် နေ့စွဲ 15.7.19
 အမည် ဒေါ်ခင်ထူးမော် လက်မှတ် ထူး နေ့စွဲ 15.7.19

လူထုဗဟို ဖြစ်ပေါ်ကိန်း

ယထာဏ်ကြိမ် ကျေးဇူးကဆွမ်းကဆေးပွဲတော်

(ဥတ်ယဒွတ် ခက်ဝန်း)

ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် " " ဆုဒိုးတော်ကြီးကျောင်း

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် " " ၁၂.၇.၂၀၁၄

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် " " ၁၂.၃၀ PM မှ ၄.၃၀ PM

၁။ ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှ တစ်ဦးချင်းဖိတ်ခေါ်ကာ ၊ ဦးဗျူးကော့ဆွန်း
မှ လူထုဗဟိုဖြစ်ပေါ်ကိန်းမှ ယထာဏ်ခက်ဝန်းတွင် ကျေးဇူးလူထုမှ ပူး
ပေါင်းပါဝင်ဖို့ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခံ့ကြပါစေ ကျေးဇူး
ဖွဲ့ဖျားရားကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခံ့ကြပါစေကြောင်း ယထာဏ်တွင်လည်း စည်းလုံး
ညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါစေလိုကြောင်း ဖြေကြားကာကဆွမ်း
ကဆေးပွဲ တော်ခံ့ပါသည်။

၂။ လူထုဗဟိုဖြစ်ပေါ်ကိန်းဖိတ်ခေါ် (၁၅) ခုကို ဦးဗျူးကော့ဆွန်း မှ
လှည့်ကောင်း ၊ စီမံကိန်း ခက်ဝန်းကကြောင်းကို ဒေါ်နွယ်သခင် မှ
လှည့်ကောင်း ဂွင်းလင်းက ကျေးဇူးလူထုသိပညာစာအုပ်များကို ပြန်လှည့်ရှင်းလင်း
ခံ့ပါသည်။

၃။ ကိစ္စကတော်ရှိသူများနှင့် ငင်းတို့၏ကတော်ဝတ္ထုများကကြောင်းကို
ဦးဗျူးကော့ဆွန်း မှ ဂွင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

၄။ ယထာဏ်ခက်ဝန်းတော်ဆောင်ခံ့ကြသော ကော်မတီဝင်များကားဥာအူ ၊ သား
များနှင့် ကယကံ့ရှင်များ၏ ဆန္ဒကိုဂရုစိုက် ပြန်လှည့်ကဆွမ်းဖြင့် ၊ ကဆေးထိုး
ဆွေးနွယ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခံ့ပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို (၆) နှစ်
ကဆွမ်းကဆေးပွဲတော်ကျော်လောက်သော ကျေးဇူးလူထုကား ကပ္ပ (၇) ဖွဲ့ခွဲကာ ဆွေးနွေး
ခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ ပြန်လှည့်စစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကာ ကဆွမ်းကဆေးပွဲ (၄.၃၀)
နာရီကျော်တွင် ကျင်းပပြီးစီးခံ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာ - ဒုဗ္ဗ

နေရာ - သုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ

နေ့ရက် - 15.7.2019

အချိန် - 1:00 PM မှ 4:30 PM

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး


- ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ခြင်း။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ခွဲ၍ အကဲခတ်၊ ပြဿနာများ၊ ရွှေ့ပြောင်းချက်များ အဆိုပြုလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးစေခြင်း။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးစာပြော အဆိုပြုလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်စေခြင်း။

ဒေါ်နွယ်သာအင် မှ အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။
 အကာအကွယ်များအကြောင်းကို ဒေါ်နွယ်သာအင် မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဦးမျိုးကော်ထွန်း မှ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။
 ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို အနှစ်ချုပ်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေးပြီးဆုံးပါသည်။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျား - (၆၀) ဦး - မ - (၆၁) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ



နာမရှိသမီးများမှ တင်ပြဟောသောမြောက်မြားစွာများ

အဖွဲ့ကျေးဇူး

၇၇၈၅ - ၁၅.၇.၁၇

အတိတ်နှင့် အနာဂတ်

- စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေစေရန်
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်း၍ ပျံ့နှံ့လာရန် ကလေးများလုံခြုံစွာ ဆေးကုသနိုင်ရန်
- ရွာများ ဆက်လက်ကောင်းလာရန် နေ ဘွားလာရန် အဆင်ပြေစေရန်
- စာသင်ကျောင်းခြံဆင်း၍ ပျံ့နှံ့လာရန် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေစေရန်
- ဒီဇင်ဘာတွင် မြန်မာ့အလင်းစာတိုက်များ ဝင်ငွေတိုးလာရန်
- အပျက်အစီးအခွင့်အလမ်းကို လာပါက ဝင်ငွေတိုးပြီး အဆင်ပြေစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

ဒုဗ္ဗိကျေးဥာ

ရက်စွဲ - 15.7.19

ဥပမာအားဖြင့် ကော်ဖီ

- တောင်ကျောင်းဆောင်၌ ကျောင်းသားဦးရေအဆင့် မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်း၌ ဖျော်ဖြေသဖြင့် ကလေးများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- ဥပမာအားဖြင့် ဆက်လမ်းပေးကမ်းသဖြင့် သွားဖျက်ခြင်း
- တောင်ကျောင်းခြံဆင်း၌ ဖျော်ဖြေသဖြင့် ကလေးများ ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
- ဒီဇင်ဘာလတွင် မူကြိုကျောင်း ဖျော်ဖြေသဖြင့် အပူရောင်ခြင်း
- အပူရောင်ခြင်းကြောင့် အပူရောင် ဖျော်ဖြေသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နာခြင်း

နမူနာ: သား: များ: မှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်း: ချက်များ:

အဖွဲ့ကျေး: ဥပ

ရက်စွဲ: - 15.7.19

ဥပမာပုံစံ ကော်ပီ:

- ဥပမာ: ဆက်လမ်း: ကောင်း: လာမည် *
- ကျောင်း: ဆောင်သစ်ရယူပိုင် ကျောင်း: သား: များ: လွယ်ကူစွာသင်ကြား ခိုင်မာမည်
- စာသင်ကျောင်း: ခွဲစည်း: ချီး: ဂိုဏ်းဂါဏ ကလေး: များ: ကောင်း ယုံကြည်စွာ သင်ကြား: ခိုင်မာမည်
- ပျော်ရွှင်ကျောင်း: ခွဲစည်း: ချီး: ယုံကြည်စွာ ကလေး: များ: ယုံကြည်စွာ စော စား: ခိုင်မာမည် .
- စုံကမ်း: ကျေး: နည်း: ပညာ: ဂိုဏ်းပွား ဘိုး: နှစ်ထွက်: နှစ်: ဝင်း: ဝင်း: လာမည် .
- အသက်မွေး: ဝမ်း: ကောင်း: လုပ်ငန်း: ဂိုဏ်းပွား ဝိသား: စုစား: ဝမ်း: ကျေး: ကောင်း ကောင်းမြေလာမည် .

အပျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အဆက်အသွယ်များ

အပျိုးသားများ

ရက်စွဲ - 15. 7. 19

ဒုတိယနှစ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျေးဇူးတင်စွာ ချစ်သက်လည်း ဖောက်ခွဲသဖြင့်၊ ဝမ်းသာရအောင်ဖြစ်
- စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေဖိစီးမှု- ဆာမေးလ်တို့ စာသင်ကြားရာနေရာ ကြပ်တည်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းခြံဆင်းရိုး ဖျက်ခြံလှောင်၊ ကလေးများ ယဉ်ကျေးမှု ကြားရာတွင် စိတ်မချရသည့် အဆက်အသွယ်
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်းရိုး ဖျက်သဖြင့်၊ ကလေးများ အတွက် ဖျက်ခြံခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့သည်၊ သီးနှံထွက်နှုန်း ပျောက်ဆုံးပြီး ဝေငွေနှင့် ပါးခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖျက်ဆီးမှုဖြင့် ဝမ်းကြောင်း၊ ဖိစီးမှု စွမ်းအင် နေရာ အတွက် ပျက်စီးမှုဖြစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်

ဖွဲ့ကြီးရေး ယူနိုက်တက်များ

အဖွဲ့ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 15. 7. 19

ဒုတိယပွဲစဉ် တက်ဖို့

စဉ်	ဖွဲ့ကြီးရေး ယူနိုက်တက်များ	အဆိုပြုသူ (က)+(ခ)	အံ့ဆင့်
၁။	ဤ ချင်း ဆက်လက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် < အဖွဲ့ - သိပ္ပံကျေးဇူး >	က+ခ	၁
၂။	အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းအတွက်	က+ခ	၂
၃။	အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းအတွက်	က+ခ	၃
၄။	ဖွဲ့ကြီးရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်	က+ခ	၄
၅။	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	က	၅
၆။	အထက်ဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	က	၆
၇။	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ခ	၇
၈။	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	ခ	၈

အခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ် (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပါလုပ်ငန်း အမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှု အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		က	မ	က+မ			
	၁။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးကြေး			✓	၂၀၁၇	၂၀၀	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး)	၁။ ကျောင်းဆောင်အဆောက်အအုံ			✓			
	၂။ ကျန်းမာရေးဌာန		✓				
	၃။ မူကြိုကျောင်းခြံစိုက်ရေး	✓					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံနှင့် အခြားလိအုပ်ချုပ်ရေး)	၁။ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့			✓			
	၂။ အခြားအဖွဲ့			✓			
	၃။ အခြားအဖွဲ့		✓				
	၄။ အခြားအဖွဲ့		✓				

