



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကနီမြို့နယ်

(၂၀၂၀) ခုနှစ်

အုမ္မကျေးရွာအုပ်စု၊

အုမ္မကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား

၆။ PRA Tools တစ်ခုခြင်းစီနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များ

၆.က။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ခ။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ဂ။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ/ထိန်းချုပ်မှုပြ ပုံစံနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ဃ။ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.စ။ ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၇.က။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈.က။ PC-1 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈.ခ။ PC-1 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၈.ဂ။ PC-1 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၉.က။ PC-2 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၉.ခ။ PC-2 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၉.ဂ။ PC-2 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀.က။ PC-3 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)


၁၀.ခ။ PC-3 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀.ဂ။ PC-3 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)



၁၁.က။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၂။ ဦးစားပေးအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ် မြေပုံ



ကနီမြို့နယ်၊ အုမ္မကျေးရွာအုပ်စု ကွင်းအခြေပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- မြို့နယ်ခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - အုပ်စုခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - ကွင်းခြားနယ်နိမိတ် - - - - -
 - ကျေးရွာအုပ်စု - ■ -
 - ကျေးရွာ - ● -

ပေမူကျေးရွာ ဖုတ်စုတွင် ပါထိလာကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ပေမူ
- ၂. ရွာသစ်
- ၃. ဆောင်လှ
- ၄. ဂုတ်ရွာစု

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပေမူကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ပေမူကျေးရွာသည် ဗမာ့အစိုးရ နှစ်ပတ်စည်စုမူမိ. လက်ထက် မုဒြောဘုရား (၉) ဆူ ၊ ရွှေပူ(၉) ဆူးတည်ထား ကိုးကွယ်မှုပြုရာ ဖုတ်များ အဖော် ထွက်လာဖြင့် ဖုတ်ခ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ပေမူဆောင်ရွက် (ဖုတ်စုရွာစု) ဖုတ်ခ ရွာပေမူစုများမှ မိမိ၏ (၈၀) ကျော် ၊ လူဦးရေ (၁၂၀၀) ကျော် ဖြင့် လက်ရှိ ဖုတ်ခကျေးရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်း ဖြစ် ကျေးရွာ တည်ခဲ့ပါသည်။ အ. ဆ. လ စေတီမြို့နယ် ဖုတ်ခ အမည်မှ ပေမူ အမည်သို့ ရွှေ့ပြောင်း လာခဲ့ပါသည်။ ပေမူကျေးရွာ၏ သက်တမ်းသည် ဖြစ် (၈၀၀) ကျော် ခန့် ဤရွာစု သိရှိရပါသည်။ (၁၃၀၀) ပြည်နှစ် ရေကြီးကမ်းပါး ငြိမ်း ကျေးရွာ သို့ ဤ စံလွင်လက်ထက်မှ ပေမူရွာသစ်ကျေးရွာကို အကွက်ပိုက်ပြု တည်ခဲ့ရာမှ ပေမူရွာသစ် ဟု ခေါ်တွင် ခဲ့ကြောင်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေး၏ ကို (၂၀၀၇) ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ECLD (မေကြီး) ကျေးရွာကို (၂၀၁၅) ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

			၃၅၅
		၂၅၅	၃၅၅
		၂၅၅	၃၅၅
	၂၅၅	၂၅၅	၃၅၅
	၂၅၅	၂၅၅	၃၅၅
	၂၅၅	၂၅၅	၃၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၃၅၅

၂၅၅

	၂၅၅		၂၅၅		၂၅၅
	၂၅၅		၂၅၅		၂၅၅
	၂၅၅	✓	၂၅၅	✓	၂၅၅
✓	၂၅၅		၂၅၅		၂၅၅
✓	၂၅၅		၂၅၅		၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅

၂၅၅

၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅

၂၅၅

၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅

၂၅၅

၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅
၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅	၂၅၅

၂၅၅

၂၅၅

ကျေးရွာအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၂၅၈	၂၀၈	၂	၁၀၇၅	၅၂၀	၅၀
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	မရှိ	၆	၃	၂	၉

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်တုံး	ထယ်တုံး	ကျွဲ	နွား	ဝက်	ဆိတ်
အရေအတွက်	၈	၂၈၀	၂၈၀	မရှိ	၅၂၅၀	၈၀	၁၂၀
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	လယ်ထွန်စက်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား		
အရေအတွက်	၁၅၀	၂၀	၇	၁၀၀	၁၀	-	-

အခြားအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	ဈေး	အခြား
အရေအတွက်	၁	-	-	

အမျိုးအမည်	ပုံစံ	အမျိုးအမည်	ပုံစံ	အသုံးအမျိုးအမည်	ပုံစံ
အထွေထွေအချက်အလက်		အထွေထွေအချက်အလက်		အထွေထွေအချက်အလက်	
အကျယ်အဝန်း		အကျယ်အဝန်း		အကျယ်အဝန်း	
အခြေအနေအထား		အခြေအနေအထား		အခြေအနေအထား	
အခြားအချက်အလက်		အခြားအချက်အလက်		အခြားအချက်အလက်	

အခြားအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

အမျိုးအမည်	ပုံစံ	အသုံးအမျိုးအမည်	ပုံစံ
အထွေထွေအချက်အလက်		အထွေထွေအချက်အလက်	
အကျယ်အဝန်း		အကျယ်အဝန်း	
အခြေအနေအထား		အခြေအနေအထား	
အခြားအချက်အလက်		အခြားအချက်အလက်	

ယူဆပူးပေါင်းပါဝင်စောယူမှုဆိုင်ခမ်းခြင်း (PRA) အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာ = ၃၃ မြို့
 နယ်စု = ၃၃ မြို့

ရက်စွဲ " 12.7.2019


စဉ်	အကြောင်းရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်ကုန်မှု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				က	မ	ခေါင်း	
①	ကျေးရွာယူမှုဆွေးနွေးရာခင်းကမြစ်ပြင်မြေပုံ	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစောကုန်မှု	50	52	102	ကမ်းများ၊ ကခြေခံကဆောက်ကဦးလမ်းများ၊ လယ်ယာ၊ ဧပြေများ၊ ရွာခင်းများ၊ မိုက်ပျိုး၊ ရွေးများ။
②	ဥစ္စာရေးကဆွေးနွေးသတ်မှတ်ခြင်း။	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစောကုန်မှု	50	52	102	ကျေးရွာယူမှုဦးပွားရွေးကုန်မှု၊ သတ်မှတ်ခြင်းရန်တွက် ကခြေခံကဦးများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း။
③	ကုသိခွင့်ပြုကုန်ပစ္စည်း	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစောကုန်မှု	50	52	102	ကုသိခွင့်ပိုင်ကဦးပျိုးဦး၊ ပွဲကော်ဦး၊ ကျားမာရွေး၊ သာကတကေး၊ ကွန်ကုန်များ။
④	ပင်ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ခြင်းပုံစံ	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစောကုန်မှု	50	52	102	ကပျိုးသား၊ သမီးတိုက်၊ ကရင်း၊ ကခြေများ၊ ကျားတူကွင်း၊ ကပြေ၊ ကပြေမရ
⑤	ကျား၊မ ကကွာသုံးသတ်မှတ်ခြင်း။	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစော	50	52	102	ကပျိုးသား၊ သမီးတိုက်၊ ကရင်း၊ ကခြေများ၊ သုံးစွဲမှုကို မည်သည့်ကပိုင်က သတ်မှတ်ခြင်း
⑥	ကွဲကဆွေးနွေးချက်ဆက်လက်ပုံစံ၊ မစွဲပုံစံ	12.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစော	50	52	102	ကျေးရွာတွင်ရှိကပွဲကဆွေးနွေးချက်ဆက်လက်ပုံစံပုံစံများ၊ ကျားကဆွေးနွေးချက်ဆက်လက်ပုံစံများ။
⑦	ကျေးရွာအကျဉ်းချုပ်စာရေးနမူနာပုံစံ	15.7.19	ဧပြေယုတ်စော၊ ကသင့်၊ကတင်၊ နွမ်းပါးစော	60	61	121	ကကျိုးပြုမှုဦးရေ၊ ကကျိုးခံစားခြင်း၊ အဓိကလိုက်နာချက်များပေါ်မူတည်ကျဆုံးခြင်းသည်။

ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ

အမှတ်ကျေးရွာ - ဒဂုံယဉ်ကျေးရေး အဖွဲ့အုပ်စု

နေ့စွဲ။

၂၀၂၂.၇.၂၀၁၉



၇ ⇒ ယထာဗျဉ်ကျေးရေး (ဒ.ပ) ဌာနတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းပေါ် ခင်းခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၁)ဦး

မ (၅၂)ဦး

ပျို့ဖွဲ့ရေး အရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ ဆွေးနွေးချက်

အဖွဲ့ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 12.7.19

ဦးစီးဌာန ကော်မတီ

- အဖွဲ့ကျေးဇူးသည် ချင်းတွင်း၊ ဖြစ်ကမ်း၊ ဘေးတွင် တည်ရှိပြီး ကောင်သူလျှင်များကို အဓိကထား လျှင်ကိုင်သည်။
- မီးဖွားရေး အဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး အဖွဲ့ကျေးဇူးတွင် စုစည်း ခဲ့ဆိုင်ကြသည်။
- အဖွဲ့ကျေးဇူး၊ ဖြစ်ပါက ဤတွင် ဘေးလေးများရှိသောကြောင့် ဘေးများ ကြိုတင်သိမ်းထားရပြီး မသောက်သောက်ပါက ကင်းဆေးရုံနှင့် ကန့် ဆေးရုံသို့ သွားကြပါသည်။
- ဘေးကင်းရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့၊ ဖြို၊ ဆောင်း ဖျက်သည်။
- မိုးရာသီတွင် ဤတွင်းလမ်းများမှာ သွားလာရေး မကောင်းပါ။ ယခုအခါတွင် ကျေးဇူးတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း၊ လျှင်များ ပြုပြင်ခြင်းကြောင့် ဤလမ်းလမ်းမကြီးမှာ သွားလာရန် ကောင်း ဖွန်လာသည်။

ကျေးရွာဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယေား

အမှကျေးရွာ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

နေ့စွဲ။ ၁၃.၇.၂၀၁၉

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြယေား

နေ့စွဲ - ၁၃.၇.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	အသင့်သတ်မှတ်ချက်	အိတ်စောင်ပုံအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ဥပဒေအရ	ကား(၁၅)စီး၊ အခြားယာဉ်(၁၁)စီး၊ လယ်ထွက်စက်၊ ခြေယာ (၂၀)စောင်၊ နား (၂၁)စုံ၊ အုတ်စိုက်	၁၀	၅.၂%
အလယ်အပတ်အရ	ပျဉ်စောင် အိပ်သွပ်မိုး၊ ခြေယာ(၁၀)စောင်၊ ချွေကယ်(၁၁)စီး၊ TV၊ နား(၁၁)စုံ	၁၅၂	၈၀.၅%
စွမ်းပါးသောအရ	ကပ်ကပ်သွပ်မိုး၊ ခြေယာမရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စား	၃၀	၁၅.၃%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 က - ၅၀
 မ - ၅၂
 ပြီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၂)ဦး

ဥက္ကဋ္ဌကြွယ်ဝမှု လာဘ်ဆွေးနွေးချက်

ဒုဗ္ဗကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 12.7.19

ဥတိသဒ္ဓဝ် ကော်ဖ်

- ကျေးဇူးသည် ချမ်းသာစွာ နှစ်စဉ် ၊ အယက်အယက် နှစ်စဉ် ၊ နှစ်စဉ် ပါးစွာ နှစ်စဉ် (၃) နှစ်စဉ် ရှိသည်။
- နှစ်စဉ် ပါးစွာ အိပ်စားစဉ် (၃၀) ဤဖြစ် ကပ်ကပ်စွာ ဖြစ်ပြီး ၊ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်သူများ ဖြစ်သည်။
- ယခုအခါ စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများတွင် အကျော်လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ် ၊ ဝင်ငွေရရှိ ဖြစ် အားအိမ် အားအိမ် ဖြစ်သည်။
- ဆွေးနွေးပွဲများတွင် နှစ်စဉ် အများ၏ အားအိမ်တွင် ဖြစ်ပြီး ၊ စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများတွင် အကျော်လုပ်ကိုင်သူ ဦးစား ပေးခြင်း ဖြစ် နှစ်စဉ် ပါးစွာ ကျေးဇူးရှိသည်။

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ/ထိန်းချုပ်မှုဇယား

အမှတ်ကျေးရွာ

ဒုတိယသုံးစွဲခင်းစာ

နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၂၂ ခု

“အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဇယား”
 အမှတ်ကျေးရွာ
 ရက်စွဲ- 11.7.2018

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁ - ၅၀
 ၂ - ၅၁

“အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား”
 အမှတ်ကျေးရွာ
 ရက်စွဲ- 11.7.2018

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁ - ၅၀
 ၂ - ၅၁

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၁)ဦး

ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် သတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးချက်

အဓိကကျားစာ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၇.၁၇

ဥပမာပွင့် အကျိုး

- အရှင်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် နှစ် နှစ် ကား တို့ကို အကျိုးသားများက နှစ်စဉ် အကျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- လက်ထက်တို့က နှစ် နှစ်ချုပ်စက် တို့ကို အကျိုးသားများက နှစ်စဉ် အကျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- ဆိုင်ကပ်တို့ အကျိုးသား နှစ် အကျိုးသားတို့ တူညီစွာ နှစ်စဉ် ထိန်း အကျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- အရှင်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အကျိုးသား နှစ် အကျိုးသားတို့ တူညီစွာ နှစ်စဉ် အရှင်ကမ္ဘာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အကျိုးသားများက အကျိုးသားများက အကျိုးသားများကို ပြန် အကျိုးသားတို့ ထိန်းချုပ်သည်။
- အကျိုးသားများက လက်ထက်တို့က နှစ် နှစ်ချုပ်စက်ကို တူညီစွာ ထိန်းချုပ်သည်။

ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အမှုကျေးရွာ

ဥပဒေအောက်ဝင်း

နေ့စွဲ။

၂၀၂၂.၇.၂၀



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား(၅၀)ဦး

မ (၅၂)ဦး

ရာသီခွင်ပြုစုသော: ဆွေးနွေးချက် ၊ ဆန်းစစ်ချက်

အမှုဇယား

ရက်စွဲ - 12.7.19

အုပ်စုတစ် ဝက်တို:

- ရာသီခွင်သည် တစ်ခါ၊ တစ်ခု၊ ဂေ့ချက် ၊ ပညာလ တို့တွင် နေထိုင် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း ၊ သီတင်းကျွတ်လတို့တွင် မိုးဈာန်သည် ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ ဗြာဟ္မဗိသုဒ္ဓိတို့တွင် နားသည်။
- စိုက်ပျိုးချိန်တွင် နတ်တော်ပစ္စု တစ်ခါလတ် ပါမျိုးစုံ ၊ လယ်ယာကိုက် သိမ်းချိန် ဖြစ်စေကာမူ ဝေဇ္ဇာအမျိုးမျိုးနှင့် အပူပိုင်းအမျိုးမျိုးဆုံး လျား ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ရစေကာမူ ဖွဲ့စည်းပုံအရပ်ရပ်၊ ဒွန်ဆိုင် ၊ ဒွန်တိုင် ၊ တွေ့ကြုံရပါသည်။
- ကျွန်းမာကျားအစုဖြင့် တော်သလင်းလနှင့် သီတင်းကျွတ်လ (၂)လ အတွင်း ရာသီထုတ်ကွေးအဖြစ်များဖြင့် တန်ခူး ၊ ဂေ့ချက်လတို့တွင် နားများ ခေါင်းသန်းကျော် ၊ ခွာနာ ၊ လျှာနာ ဖြစ်သည်။
- အခါအခါမျိုးမျိုးမှာ တန်ခူးလနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလထိ အနည်းငယ် များမို့ နတ်တော်ပစ္စု တစ်ခါလတ် များမို့ဖြစ်သည်။
- လင်းပန်းဆက်ဆွတ်ရေးအစုဖြင့် အဓိကရေလမ်းကို အသုံးပြုကြပြီး ပွင့်လင်းရာသီမှ ကျွန်းလမ်းကို အသုံးပြုကြသည်။
- ဗုဒ္ဓကောကျွင်းပသည် လျားမှာ ဝါဆို ၊ တော်သလင်း ၊ တန်ဆောင်မုန်း ၊ ဗြာဟ္မဗိသုဒ္ဓိတို့တွင် ဆွေးနွေးပွဲများ ဖြစ်ပါသည်။
- သာကတားအစုဖြင့် တန်ခူး ၊ ဂေ့ချက်လတွင် ဓလင်းတိုက်ခတ် ဖြစ် ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလတို့တွင် ကျွန်းခြေ ၊ ကမ်းပါးဖြင့် ခြေတို့ ကြုံတွေ့ရပါသည်။




ကျေးရွာ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

အမှတ်ကျေးရွာ

ဗြဟ္မိယာဗြဟ္မိဏ်ဝန်း

နေ့စွဲ။

။၀၂ ၇၂၀၁၉



ပိတ်ဆွေးနွေးသူ

ကျား (၅၀) ဦး

မ (၅၂) ဦး

ပင်၊ ကူအိမ် သုံး သင်္ကြံ ခွေး ခွေး ချက်

အဖွဲ့ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၂၀. ၇. ၂၀၁၉

ဒုတိယပုဒ် စက်စိုး

- အမျိုးသမီးများ၏ ယုတ်မှု | ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် ၊
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများက အား
နည်းရာ သည် ။
- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ရာနှိပ် ဖြစ်၍ ရာ
သည် ။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထဲတွင်သာရှိရာ ခြင်းကြောင့်
အပြစ်မဟုတ်သည့်အားဖြင့် မကြာခင် ရာမှ ပါဝင်ခွင့် ဖြစ်ရာ
တက်သည် ။
- အမျိုးသမီးများကိုလည်း ခွေး ခွေး ဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ရာ သီးသန့်
ခွေး ခွေး ဝေး ခြင်း ၊ စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများတွင် ပါဝင်စေခြင်း ၊
လုပ်အားခတန်းတူ ဝေး ခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
တန်းတူအဖွဲ့ အရား ရရှိစေခြင်း သိရှိရသည် ။

မင်းပိုင်စိ ဆွေးနွေးချက် ၊ ဆန်းစစ်ချက်

အဖွဲ့ကျေးဇူး

၇က်စွဲ - ၂၀၁၇.၇.၁၉

အလယ်ပိုင်း စက်တိုက်

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်ကြီး ကမ်းကုန်များကို အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးပြီး ကျေးဇူးတင် ပူးတွဲရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်သည်။
- ဟုတ်တရားအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသားအမျိုးသမီး ၊ ယူမရေးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ အရင်းအမြစ်အဖွဲ့တို့သည် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ၊ နှစ်စား ၊ ဘာသာရေး ၊ ယုဒရေးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးဆောင်လုပ်ကိုင် ပြုစုသည်။
- မူကြမ်းကော်မတီ နှင့် အဖွဲ့အစည်းတို့သည် ကျေးဇူးတင် ကလေးသူငယ် များ ဖိစွာပညာရေးရရှိစေရန် အားပေးပေးပို့ပေးပြီး အဖွဲ့အစည်းအား ဆောင်ရွက်စေသည်။
- ကျေးဇူးတင်ကော်မတီသည် ဆရာမများနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကျေးဇူးတင် ယူမရေး ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အားပေးပေးပို့ပေးပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူးတင်ကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင် ပူးတွဲရေးလုပ်ငန်း များကို ယူဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ပူးပေါင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်း

အုမ္မကျေးရွာ

နေ့စွဲ။

။ ၁၂ - ၇ - ၂၀၁၉





..... ဘဏ္ဍ ကျေးရွာ၊ ဘဏ္ဍ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနီမြို့နယ်

စဉ်	ကော်မတီအမည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဦးဝင်းဦး	ဦးတင်စံ	၅၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၆၆၅၅		
၂။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဒေါ်ချိုချိုဝင်း	ဦးတင်အိ	၄၁	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၄၈၆၀		
၃။	စော့နာ့ဝန်တမ်း	ဒေါ်ကြည်ဖြူ	ဦးသိန်းမောင်	၆၁	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၁၀၂၂၁၅		
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု	ဦးကျွန်းကျွန်းလှိုင်	ဦးတင်အိ	၃၇	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၄၆၇၀	အယ်ဒီတာ	
၅။	"	ဒေါ်ခင်စုစု	ဦးမောင်ကျော်	၃၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၇၆၆၆၅	အယ်ဒီတာ	
၆။	ပယ်ယူရေး	ဦးကျွန်းမင်းဦး	ဦးမောင်စော	၃၀	၆ တန်း	၅/ကနီ(နီ)၀၅၅၅၅၅	ခေါင်းဆောင်	
၇။	"	ဒေါ်လှလှခိုင်	ဦးကျော်စွာ	၄၅	၆ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇	အယ်ဒီတာ	
၈။	လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ဦးသန်းစိန်ဦး	ဦးတင်စော	၃၇	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၃၀၄၁	ခေါင်းဆောင်	
၉။	"	ဒေါ်ချိုမာဦး	ဦးညိုလှိုင်	၂၉	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၈၄၆၇၄	အယ်ဒီတာ	
၁၀။	ဆေးကုစီမံရေး	ဦးမောင်မျိုး	ဦးလင်းမင်း	၂၅	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၁၀၂၀၁၀	ခေါင်းဆောင်	
၁၁။	"	ဒေါ်သင်းဦး	ဦးတင်စော	၄၁	၄ တန်း	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၃၇၈၇၆	အယ်ဒီတာ	
၁၂။	ဆေးကုစီမံရေး	ဦးဝင်းချို	ဦးအောင်ကျော်	၅၂	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၁၅၅၄၀		
၁၃။	"	ဒေါ်လှလှဝင်း	ဦးကျော်စွာ	၅၆	ပျဉ်းမာန်	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၆၀၀၈		
၁၄။	စွဲစားရင်းကိုင်	ဦးမောင်အိ	ဦးမောင်စော	၄၆	အယ်ဒီတာ	၅၁၈၃၃၅၆၇ ၀၆၄၈၇၀		

စုစုပေါင်း = ကျား (၇) ဦး + မ (၇) ဦး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပံ့ပိုး တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် မောင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၉၆၃၄၀၀၉၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မောင်ခိုင်ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် မကွေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းတော်	ကျေးရွာ အင်းတော်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၇၉	ဘာသာ (၁) မိုးဇ	၁၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၄၀၅	၄၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၆၁	၂၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်(၁) ရွာတွင်နေထိုင်သူ			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကုမ္ပဏီလီမိတက် (ပစ္စည်းတင်ဖွဲ့)

(၂) ECED ကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးဖြူဝင်းမြတ်

လက်မှတ်

ဦးဖြူဝင်းမြတ် နေ့. ၁၄.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဝေက်ဝေက်

လက်မှတ်

ဝေက်ဝေက် နေ့. ၁၄. ၆. ၂၀၁၈

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး ဖြူငြိမ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၉၆၃၄၀၀၇၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမျိုးဝေထွန်း
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ္ဗ
		ကျေးရွာ ဒုဗ္ဗ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၈၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၈၇
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ(၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ(၃) _____	
လူမျိုးစုရော _____		ဘာသာရော _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု(၁) ဗမာ	၄၀၇	၄၄၇	၈၅၆
လူမျိုးစု(၂) _____			
လူမျိုးစု(၃) _____			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၁	၂၈	၁၈၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း:	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး:	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ:	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း:	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း:	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း:	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
အခြား:	<input type="checkbox"/>	အခြား:	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား:	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း:			(၂) ကျန်းမာရေး:			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ကြီး ၈၅ (၂)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထား
သော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မပြုပါ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ကျောက်ခြေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်း တစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ECCO ကော်မတီ

(၂) _____


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD)မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၇.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၇.၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
<p>ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်စွန်း</p>	<p>ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၁၄၀၀၉၅၃</p>	<p>လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖော်လောဦး</p>	
<p>ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးတိုင်း</p>	<p>မြို့နယ် ကန်</p>	<p>ကျေးရွာအုပ်စု အုမ္မ</p>	<p>ကျေးရွာ အုမ္မ</p>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ဇာ	၁၈၁	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၁၈၁
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅	၃	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂	၃၄	၅၆
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၃၄	၄၅၇	၈၉၁
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	၄၃၄	၄၅၇	၈၉၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၄	၄၇	၁၈၁

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ..

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ရွာအဖွဲ့အစည်း..... လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် အောင်ကျော်..... လက်မှတ် နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၂၀

ပုံစံ- ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် သက်ရှိဇော်

နေ့စွဲ 11.7.18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ။ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း ကျော် ဒုစု ဒုစု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.7.18	11.7.18	50	60	110	110 မဟာ	189	58.80
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	12.7.18	12.7.18	44	69	113	113 မဟာ	189	59.78
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	13.7.18	13.7.18	3	2	5	5 မဟာ	189	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တိုးမြှင့်မှုကို ကျေးရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6-9-18	6-9-18	41	63	104	104 မဟာ	189	55.03

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၆.၄။ ပြင်ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၆-၁၀-၁၈	၆-၁၀-၁၈	၄၀	၆၄	၁၀၄	ဇယား	၁၀၄	၁၈၉	၅၅.၀၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀-၁-၁၉	၃၀-၁-၁၉	၄၅	၅၀	၉၅	ဇယား	၉၅	၁၈၉	၅၀.၂၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		၁၀-၂-၁၉	၄၆	၅၀	၉၆	ဇယား	၉၆	၁၈၉	၅၀.၇၉
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃-၂-၁၉	၁၃-၂-၁၉	၄၆	၅၀	၉၆	ဇယား	၉၆	၁၈၉	၅၀.၇၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဝန်ထမ်းအမည် - **ဦးမျိုးစော်ထွန်း**

နေ့စွဲ - **၁၃. ၇. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း - **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် - **ကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု - **အုပွဲ** ကျေးရွာ - **အုပွဲ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၇.၁၇	၁၃.၇.၁၇	၅၀	၅၃	၁၀၃		၁၈၄	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၆၀	၆၁	၁၂၁		၁၈၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ- ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခွင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မာဦး

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၇.၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ။ စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဂရီ ကျေးရွာအုပ်စု ဇုဒွေ ဒုဒွေ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၇.၁	၂၀၂၀.၇.၁	၇၈	၈၈	၁၆၆	ဇမာ ၁၆၆	၁၈၉	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၇.၁	၂၀၂၀.၇.၁	၇၈	၈၈	၁၆၆	ဇမာ ၁၆၆	၁၈၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တိုးမြှင့်မှုကို ကျေးရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ- ၃- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ အဆင့် ၃ ကျေးရွာမျှော်မှန်းအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် သက်ခိုင်ဦး

နေ့စွဲ ၂၀.၇.၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>စစ်ကိုင်း</u>	<u>ကျီ</u>	<u>ဒဂုမ္မ</u>	<u>ဒဂုမ္မ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက အခက်ခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အနည်းဆုံးအခက်ခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်ခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်ခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	၁	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်း၊ သံဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၃	ကျောက်သား ဦးကျွင်းကျောက်ဆောင် မလုံလောက်သောကြောင့် စာသင်ကြားရခက်ခဲ	၃	မူကြိုကျောက်ဖြူ စည်းရုံး မလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ လွတ်လပ်စွာ မကျတန်းရ
၄	စာသင်ကျောက်ဖြူ စည်းရုံး မလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ မလာသဖြင့် ကျား မလုံခြုံစိတ်မချချင်ပါ။	၄	ကျောက် ဆောင် ဦးကျောက်သား ဦးကျွင်း မဆိုင်သောကြောင့် စာသင် ကြားရ ခြေမတည်
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်အားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်	
၁	ကျွန်ုပ်တို့ကလေးငယ် ဦးကျွင်းကျောက်ဆောင် သွားလာရေး လွယ်ကူသည်။	၁	ကျွန်ုပ်တို့ကလေး ဝမ်းဗိုက်ကျောင့် သွားလာရေး လွယ်ကူသည်။
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းလာမည်။	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း ကောင်းလာမည်။
၃	ကျောက်ဆောင်သစ်များလျှင် ကျောက်သားများ လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်မည်။	၃	ကျောက်ဆောင်သစ်များလျှင် ကျောက်သားများ လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်မည်။
၄	စာသင်ကျောက်ဖြူ စည်းရုံး ကာရံခြင်း	၄	ကျောက် ဆောင်သစ်များလျှင် ကျောက်သားများ လွယ်ကူစွာ သင်ကြားနိုင်မည်။
၅		၅	

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၄)နှစ် စီမံကိန်းအတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်အားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကျွန်းကျစ်)	၈+၆	၁၇,၄၀၅,၀၀၀	၈၅၄
၂	ရွာပျဉ်ဆက်လမ်း (ကျွန်းကျစ်) (ရွာတွင်းမှ သိပ္ပံတစ်ခုအစိတ်)	၈+၆	၂၄,၅၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၃	စာသင်ကျောင်း ဝန်ထောက်စိုက်ပျိုးရေး	၈	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၄	ကျောင်းဆောက်လုပ်	၈+၆	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄
၅	မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းရေး	၆	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၅၄

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်... ဦးကျော်ကျော်... လက်မှတ်... နေ့စွဲ... ၂၀၁၇.၇.၂၈

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသွားသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် **ဦးမျိုးဝေထွန်း**

နေ့စွဲ **၀၅-၇-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနီ	ကျေးရွာအုပ်စု အုဗွေ	ကျေးရွာ အုဗွေ
-----------------------------	-----------------	------------------------	------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုဆီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေ မဆီန့်သော ကြောင့် စာသင်ကြားရာတွင် ပေးရာကြပ်တည်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စဉ် ချိုးမလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် စိတ်မချချင်ခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရူဗြီကျောင်းဖြစ်စဉ် ချိုးမလုံခြုံသဖြင့် ကလေးများ လွတ်လပ်စွာ မကစားချင်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းရရှိလာပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေ လွယ်ကူသွားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖြည့်ဖြူးပြီးပါက သွားလာရေးအဆင်ပြေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ဆောင်ထပ်မံရရှိလာလျှင် ကျောင်းသား ၁၀၀ များ အဆင်ပြေစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်ကျောင်းဖြစ်စဉ် ချိုးမလုံခြုံပါက ကျောင်းသား ၁၀၀ များ လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားနိုင်မည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများ လွတ်လပ် လုံခြုံစွာ ကစားနိုင်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁								
၂	ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင်ကရစ် ခင်းခြင်း	က + မ	အခြေခံ အဆောက် အအုံ	၁	၁၀,၀၀၀ ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈
၃	ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက် လုပ်ခြင်း (၃၀'x၃၀'x၅')	က + မ	ပညာရေး	၂	၅၄,၀၀၀, ၀၀၀	၃၀၃	၃၄၄	၅၄၇
၄	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံဆိုး ကာရံခြင်း	က	ပညာရေး	၃	၄၀,၀၀၀, ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈
၅	ခုကြိုကျောင်း ခြံစည်းခြင်း ကာရံခြင်း	မ	ပညာရေး	၄	၅,၀၀၀, ၀၀၀	၃၀၄	၃၄၄	၅၄၈

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စာသင်ပန်းတန်း ပြင်ဆင်ခြင်း	က	စာသင်ပန်း
၃	အိမ်တွင်း မြှူ စာသင်ပညာ	မ	စာသင်ပန်း
၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	မ	စာသင်ပန်း
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းထွန်းထိုက် လက်မှတ် ထွန်းထိုက် နေ့စွဲ 15.7.19
 အမည် ဒေါ်ခင်ထူးမော် လက်မှတ် ဇော် နေ့စွဲ 15.7.19

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တစ်ပြုပါ။

အုပ်စုဖွဲ့၊ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တစ်ပြုသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အချို့ကုသဝိခရီးတွင်းလမ်းပြည့်စုံရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် မြှုပ်နှံမှုပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအသားများစားဖွဲ့ ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ မြှုပ်နှံမှုပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာအတွင်းကလေးများလုပ်ကိုင်မှုများဖြင့် ရွာအတွင်း အချို့မျိုးပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျပ်ဆီဖွံ့ဖြိုးမှု၊ မိမိတို့အတွက် လာမည့် နှစ်များအတွက် အခက်အခဲများပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုလူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စိုက်မှု ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကျေးရွာအတွင်း အခြေခံ	(၈၀၀)	ပညာရေး	၁	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၄	၄၅၇	၈၉၁
၂	ရွာထဲတွင် ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	(၈၀၀)	ပညာရေး	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၄	၄၅၇	၈၉၁
၃	ရွာအတွင်း အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၀၀)	ပညာရေး	၃	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၃၄	၄၅၇	၈၉၁

ဃာ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပညာချွန်ရေး	(၈)	စိုက်ပျိုးရေး
၂	သယံဇာတများထုတ်ဖော်ရေးနှင့် စွက်နုတ်ပညာပို့ချပေးခြင်း	(၈)	သယံဇာတထုတ်ဖော်ရေး
၃	အိမ်ထောင်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပို့ချပေးခြင်း	(၆)	"
၄	အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် နေရောင်ခြည်ကို ထိန်းသိမ်းရေး	(၆)	"
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းထွန်းထွန်း လက်မှတ် ထွန်းထွန်း နေ့စွဲ ၅.၇.၂၀၂၀

လူထုဗဟို ဖြစ်ပေါ်ကိန်း

ယထာဏ်ကြိမ် ကျေးဇူးကဆွမ်းကဆေးပွဲတော်

(ဥတ်ယဒွတ် ခက်တို)

ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက် " " ဆုဒိုးတော်ကြီးကျောင်း

ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် " " ၁၂.၇.၂၀၁၄

ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက် " " ၁၂.၃၀ PM မှ ၄.၃၀ PM

၁။ ကတိကျတော်ထမ်းများမှ တစ်ဦးချင်းဖိတ်ခေါ်ကာ ၊ ဦးဗျိုင်းစောထွန်း မှ လူထုဗဟိုဖြစ်ပေါ်ကိန်းမှ ယထာဏ်ခက်တိုတွင် ကျေးဇူးလူထုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ စည်းလုံးညီညွတ်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ခံ့ကြပါစေ ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖျားရေးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ခံ့ကြပါစေကြောင်း ယခုညွှတ်စွာလည်း စည်းလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါစေလိုကြောင်း ဖြေကြားကာကဆွမ်း ကဆေးပွဲ တော်ခံ့ပါသည်။

၂။ လူထုဗဟိုဖြစ်ပေါ်ကိန်းဖိတ်ခေါ် (၁၅) ခုကို ဦးဗျိုင်းစောထွန်း မှ လှည့်ကောင်း ၊ စီမံကိန်း တော်တော်ကြောင်းကို ဒေါ်နွယ်သခင် မှ လှည့်ကောင်း ၊ ဂွင်းလင်းက ကျေးဇူးလူထုသိပျော်စရာများကို ဖြန့်ဖြူးပေးလှမ်း ခံ့ပါသည်။

၃။ ကိစ္စကတော်ရှိသူများနှင့် ငင်းတို့၏ကတော်ထွန်းများ ကဆွမ်းပွဲကို ဦးဗျိုင်းစောထွန်း မှ ဂွင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။

၄။ ယထာဏ်ခက်တော်ထမ်းဆောင်ခံ့ကြသော ကော်မတီဝင်များကားဥာဏှ ၊ သား များနှင့် ကယကံ့ဂွင်းများ၏ ဆန္ဒကိုဂုဏှစာ ဖြန့်ဖြူးကဆွမ်းပွဲဖြင့် ၊ ကဆေးပွဲ ဆွေးနွေးပေးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

၅။ ကျေးဇူးလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူထုဆွမ်းပွဲလည်းကောင်း (၆) နှစ် ကဆွမ်းကဆေးပွဲတော်ကျက်လာသော ကျေးဇူးလူထုကား ကပ္ပ (၇) ဖွဲ့ခွဲကာ ဆွေးနွေး ခြင်း ၊ ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာ ကဆွမ်းကဆေးပွဲ (၄.၃၀) နှစ်ကျော်တွင် ကျင့်ပကြီးစီးခံ့ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းကဝေး

ကျေးရွာ - ဒုဗ္ဗ

နေရာ - သုန်းတော်ကြီးကျေးရွာ

နေ့ရက် - 15.7.2019

အချိန် - 1:00 PM မှ 4:30 PM


ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းကဝေး

- ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းကဝေးကို ပြန်လည် ကျစ်ချုပ်ခြင်း။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ခွဲ၍ ကောက်ကံ၊ ပြဿနာများ၊ ရွှေ့ပြောင်းချက်များ အဆိုပြုလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးစေခြင်း။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးစာပြောစာကောက်များကို ရွေးချယ်ခြင်း။
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်စေခြင်း။

ဒေါ်နွယ်သာအင် မှ အကျုံးဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။
 အကာအကွယ်များအကြောင်းကို ဒေါ်နွယ်သာအင် မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း။

ဦးမျိုးကော်ထွန်း မှ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း။
 ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းကဝေးကို ကျစ်ချုပ်ဆွေးနွေးပြီး အစည်းကဝေး ပြီးဆုံးပါသည်။

အစည်းကဝေးတက်ရောက်သူများ - ကျား - (၆၀) ဦး - မ - (၆၁) ဦး

မှတ်တမ်းတင်သူ


နာမရှိသမီးများမှ တင်ပြဟောသောချွန်များချွန်များ

အဖွဲ့ကျေးဇူး

၇၇၈ - ၁၅.၇.၁၇

ဒုတိယပိုဒ် ကော်း

- စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ကျောင်းသားများ ပညာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေစေရန်
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်း၍ ပျံ့နှံ့လာပေးရန် ကလေးများလုံခြုံစွာ ဆေးကုစားနိုင်ရန်
- ရွာချင်းဆက်လက်ကောင်းလာပေးရန် နေ့စဉ်လက်ရှိ အဆင်ပြေစေရန်
- စာသင်ကျောင်းခြံဆင်း၍ ပျံ့နှံ့လာပေးရန် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရန် အဆင်ပြေစေရန်
- ဒီပဲခဲင်တွင်းမှ အတတ်ပညာရှိများ ဝင်ရောက်ပေးရန်
- အပျက်အစီးအခွင့်အလမ်းကို လာပါက ဝင်ရောက်ပေးရန် အဆင်ပြေစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

ဒုဗ္ဗိကျေးဥာ

ရက်စွဲ - 15.7.19

ဥပမာအားဖြင့် ဂရုတစိုက်

- တောင်ကျောင်းဆောင်၌ ကျောင်းသားဦးရေအဆင့် မြင့်မားလာခြင်းကြောင့် စာသင်ကြားရာတွင် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်း၌ ဖယ်ခြံထားပြီး ကလေးများ ပျက်စီးစွာ ဖောက်ခွဲခြင်း
- ဥပမာအားဖြင့် ဆက်လက်ပေးပို့ရန်အတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- တောင်ကျောင်းခြံဆင်း၌ ဖယ်ခြံထားပြီး ကလေးများ ပျက်စီးစွာ ဖောက်ခွဲခြင်း
- ဒီဇင်ဘာလတွင် မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- အပူချိန်အနိမ့်အတွင်း အပူပေးပေးခြင်း

နမူနာ: သား: များ: မှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်း: ချက်များ:

အဖွဲ့ကျေး: ဥပ

ရက်စွဲ - 15.7.19

ဥပမာပုံစံ ကော်တီး:

- ဥပမာ: ဆက်လမ်း: ကောင်း: လာမည် *
- ကျောင်း: ဆောင်သစ်ရယူ၍ ကျောင်း: သား: များ: လွယ်ကူစွာသင်ကြား ခိုင်မာမည်
- စာသင်ကျောင်း: ခွဲစည်း: ချီး: ဂိုဏ်းဂါက ကလေး: များ: ကောင်း ယုံကြည်စွာ သင်ကြား: ခိုင်မာမည်
- ယူကြီးကျောင်း: ခွဲစည်း: ချီး: ယုံကြည်စွာ ကလေး: များ: ယုံကြည်စွာ စော ကစား: ခိုင်မာမည် .
- စိုက်ပျိုးရေး: နည်း: ပညာ: ဂိုဏ်း ဘီး: နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်: ဖြီး: ဝင်ရောက်: လာမည် .
- အသက်မွေး: ဝမ်း: ကောင်း: လုပ်ငန်း: ဂိုဏ်း ဖိသား: စုစား: ဝမ်း: ကောင်း: ကောင်း ကောင်းမြေလာ မည် .

အပျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

အပွင့်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - 15. 7. 19

ဒုတိယနှစ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျေးရွာ ချင်းဆက်လက် ဖောက်ခွဲသဖြင့်၊ ဝှားယာရခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းသားဦးရေဖျက်ဆီးသောကြောင့် စာသင်ကြားရန်ရာ ကြပ်တည်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းခြံဆင်းရိုးဖျက်ခြံလှောင်၊ ကလေးများယဉာဏ်ကြားရာတွင် စိတ်မချရသည့် အခက်အခဲ
- မူကြိုကျောင်းခြံဆင်းရိုးဖျက်သဖြင့်၊ ကလေးများအတွက် ဖျက်ခြံခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းယဉာဏ်ရှိသဖြင့်၊ သီးနှံအောင်မြင်မှုများနည်းပြီး ဝေငွေနည်းပါးခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပျက်စီးမှုကြောင့်၊ ဖိစီးမှုများကြောင့် စားဝတ်ဆီရရှိရန် နှစ်စဉ် ဝေငွေမရှိခြင်း

ကျေးဇူးတင်

ဖွဲ့ကြီးရေး ယူနိုက်တက်များ

အဖွဲ့ကျေးဇူး

ရက်စွဲ - 15. 7. 19

ဒုတိယပွဲစဉ် တက်ဖို့

စဉ်	ဖွဲ့ကြီးရေး ယူနိုက်တက်များ	အဆိုပြုသူ (က)+(ခ)	အံ့ဆင့်
၁။	ဤ ချင်း ဆက်လက် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် < အဖွဲ့ - သိပ္ပံကျေးဇူး >	က+ခ	၁
၂။	အခမ်းအနားအတွက် အဖွဲ့အစည်းအတွက်	က+ခ	၂
၃။	အခမ်းအနား အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း	က+ခ	၃
၄။	ဖွဲ့ကြီးရေး အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း	က+ခ	၄
၅။	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့အစည်း	က	၅
၆။	အထက်ဖွဲ့အစည်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း	က	၆
၇။	အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း	ခ	၇
၈။	အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဖွဲ့အစည်း	ခ	၈

အခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ် (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပါလုပ်ငန်းအမှန်ဖြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုအဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
		က	မ	က+မ			
	၁။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးကြေး			✓	၂၀၁၇	၂၀၀၀	
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး)	၁။ ကျောင်းဆောင်အဆောက်အအုံ			✓			
	၂။ ကျန်းမာရေးဌာန		✓				
	၃။ ပညာရေးဌာန	✓					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အခြားလိအုပ်ချုပ်ရေး)	၁။ စိုက်ပျိုးရေး	✓					
	၂။ မွေးမြူရေး	✓					
	၃။ အခြားလိအုပ်ချုပ်ရေး		✓				
	၄။ အခြားလိအုပ်ချုပ်ရေး		✓				

ပညာရေး	၁	ကျောက်ကြေးရိပ် အုပ်ကြေးရိပ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၇၀၈	ပညာရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ	ပညာရေးနှင့်
	၂	ကျောက်ကြေးရိပ် ခြေ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	မျက်နှာပြင် ခြေခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၇၀၉	ပြင်ဆင်ရေး	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			