

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304013001	ဘန်းယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304013002	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)
၃	MMR1304013003	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)
၄	MMR1304013004	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(တရုတ်)
၅	MMR1304013005	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)
၆	MMR1304013006	ဘန်းယဉ်	ဘန်းယဉ်ကလေး
၇	MMR1304013007	ဘန်းယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304013008	ဘန်းယဉ်	နောင်ခွန်
၉	MMR1304013009	ဘန်းယဉ်	ဝမ်းပုံ
၁၀	MMR1304013010	ဘန်းယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304013011	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304013012	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304013013	ဘန်းယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304013014	ဘန်းယဉ်	နောင်စန့်
၁၅	MMR1304013015	ဘန်းယဉ်	ပန်လွန်
၁၆	MMR1304013016	ဘန်းယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304013017	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304013018	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ရှမ်း)
၁၉	MMR1304013019	ဘန်းယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304013020	ဘန်းယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304013021	ဘန်းယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304013022	ဘန်းယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304013023	ဘန်းယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304013024	ဘန်းယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304013025	ဘန်းယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304013026	ဘန်းယဉ်	လွယ်မွန်း

၂၇	MMR1304013027	ဘန်းယဉ်	ခုတ်နမ့်
၂၈	MMR1304013028	ဘန်းယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304013029	ဘန်းယဉ်	တန့် ဆန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀) ကျော်ခန့်က တည်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဖက်တွင် တောင်ကြီးမှလွှဲကော်သို့ သွားသောလမ်းမကြီး တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဖက်ခြမ်းတွင် တောင်ကြီးမှကတ္တူသို့ သွားသော လမ်းမကြီးတည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဖက်တွင် ဥယျာဉ်(တရုတ်)ကျေးရွာ၊ ဟိုတင့်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဖက်တွင် ဘန်းယဉ်လေးကျေးရွာ၊ တောင်ဖက်တွင်ဈေးပိုင်း၊ ကျောင်းချယ်ရွာတို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာတွင် ရှမ်းလူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ပအိုဝ်း၊ ဗမာ၊ တရုတ်၊ ဂေါ်ရခါးလူမျိုးတို့လည်း အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ ရ.ယ.ကရုံး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံး၊ မူလတန်းကျောင်းများနှင့် (၄၂၅)၊ (၄၂၆) စစ်တပ်များလည်းရှိပါသည်။

အဓိကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို ယခင်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါမှာ ဈေးရောင်းဈေးဝယ် လုပ်ငန်းကိုသာ အားထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်ခန့်က ရေအရင်းအမြစ်များ ပြားသော်လည်း ယခုအခါ ရေရှားပါးလာခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမှာပိုရှားပါးလာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး အဝီစိရေတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ခဲ့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၆	၈၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၆	၈၄	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ဗင်းပုံစံ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၈	၄၆	၇၄	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၂	၉၁	၁၇၃	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး / လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲ/ပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၂	၉၁	၁၇၃	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင် ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၂	၉၁	၁၇၃	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/ မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၀၁၈.၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၈၂	၉၁	၁၇၃	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာ

- အိမ်ခြေ(၃၀၀)နှင့် အိမ်ထောင်စု(၃၂၇)စုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောကျေးရွာဖြစ်သည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ လူနည်းစုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နေ့စားအလုပ် လုပ်ကိုင်သူ များပြားသည်။
- သဘာဝအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် လယ်၊ ရေကန်နှင့် ရေတွင်းများရှိသည်။
- အခြားအရင်းအမြစ်အနေဖြင့် စေတီ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ရဲစခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း တို့ရှိသည်။
- ရွာတွင်းတွင် ဗမာ၊ ရှမ်း၊ ဟိန္ဒူနှင့် တရုတ်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။
- လူမျိုးစုအားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။
- ဥယျာဉ်ရှမ်းကျေးရွာသည် တောင်ကြီးမှဆီဆိုင်သို့ သွားသော လမ်းမကြီး ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တည်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်း ဌာနဆိုင်ရာရုံးများနှင့် ဝန်ထမ်းများ၊ ပင်စင်စားများလည်း ရှိပါသည်။
- လူနည်းစုများသည်လမ်းမကြီးဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။
- CDDရန်ပုံငွေဖြင့်ရွာလူထုမှအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော အစီစီရေတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ထားခြင်းရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- သဘာဝအရင်းအမြစ်များအနေဖြင့် ရေကန်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီတို.ရှိပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွသုံးစွဲကြပါသည်။
- အခြားအရင်းအမြစ်ဖြင့် စာသင်ကျောင်း၊ မူကြိုကျောင်း၊ ဆေးရုံတို.ကိုလည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့အတူတကွသုံးစွဲကြပါသည်။
- ထိုပြင်ထွေးဒုလ်ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်ရုံး၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံး တို့ကိုကျေးရွာတွင်းရှိ ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများက သုံးစွဲကြပါသည်။
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။
- စစ်မှုထမ်းဟောင်းရုံးတစ်ခုသာ အမျိုးသားများသီးသန့်ထိန်းချုပ်ထားပြီး ကျန်သော အခြားအရင်းအမြစ်များနှင့် ရုံးများမှာတော့ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- အစီစီတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန် ကိုတော့အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့က အတူတကွသုံးစွဲကြပြီး အတူတကွထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (ပုသိမ်၊ မြန်မာ)												
အကြောင်းအရာ	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သစ်	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်ဆန်	ပြာသိုက်	တပို့တွဲ	တပေါင်း
စိုက်ပျိုးရေး		ပြင်ဆင်	စပါးစိုက်	စပါးစိုက်	ပဲပုတ်စိုက်			စပါးစိုက်	စပါးစိုက်	စပါးစိုက်		
မြေတော်	သစ်နှံပွဲ	သောက်စေ	စာပြန်	ဝါဆို			သွမ်း	ကထိန်	အိတ်သစ်			ဆွမ်းသန်
အလုပ်အားလပ်ချိန်	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု	မိများစု
၀၆၆၆၇၇၅၅							ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ			ချေးရင်း
ကျန်းမာရေး		ဝမ်းပျောက်	ဝမ်းပျောက်									ချေးရင်း
သောက်သုံးရေ	ရေအိမ်	ရေအိမ်	ရေအိမ်									ရေအိမ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာ
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ပဲပုပ်၊ ပြောင်း၊ စပါးတို့ကို လူနည်းစုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။
- အလုပ်အားလပ်ချိန်အနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သီးသန့်အားလပ်ချိန်မရှိပေ။
- အများစုမှာ ဈေးပတ်သည်များဖြစ်ကြပြီး တစ်ပတ်လျှင် ငါးရက်တစ်ဈေး ဈေးရောင်းကြသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်ကြသောအိမ်ထောင်စုများမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးသီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေအများဆုံးရရှိပြီး ဈေးရောင်းကြသူများအနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးဝင်ငွေ အသင့်အတင့်သာ ရရှိကြပါသည်။
- ပွဲလမ်းသဘင်အနေဖြင့် နှစ်စဉ်သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၈) ရက်နေ့တွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲကို ကျင်းပမြဲဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် လည်းထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ မရှိပေ။
- သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် အိမ်တိုင်းနီးပါး လက်တွင်းတူးရေတွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခန်းခြောက်မှုများကို ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကိုရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့ရာ
- ဦးဆောင်နိုင်မှုအပိုင်းနှင့်အသုံးစရိတ်တို့တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့မှာ တန်းတူအဆင့်တွင်ရှိနေပါသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့်အိမ်မှုကိစ္စတို့တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွာဟမှုရှိသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများထက်လုပ်အားခပိုရရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်အိမ်မှုကိစ္စများသာမကအခြားအပြင်အလုပ်များကိုပါလုပ်ကိုင်ကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုများတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးအခွင့်အရေးများရရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ဗင်းပုံစံမှ ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းကို ရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးရာ

- ကျေးရွာတွင်း ရဲစခန်း၊ ဆေးရုံ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ရုံး၊ ထွေအုပ်ရုံးနှင့် မီးသတ်ဌာနတို့ရှိသော်လည်း သီးသန့်စီတည်ရှိနေပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်းရှိဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့နှင့် ရာအိမ်မှူးအဖွဲ့တို့မှာ ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဦးဆောင်ကာ ဆောင်ရွက်ပေးကြသည်။
- ရပ်ကွက်တွင်းတွင် စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့၊ ရဲစခန်းတို့မှာလည်း သီးသန့်တည်ရှိနေပြီး မြို့နယ်အဖွဲ့များနှင့်သာ ချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။
- ရွာတွင်းကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီး ကျေးလက်ရုံးနှင့်ချိတ်ဆက်နေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသားများကို သီးသန့်အုပ်စုဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

- စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ၊
- ရပ်ကွက်တွင်း မိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့်အတွက် အိမ်တိုင်လျှပ်စစ်မီးမရသည့် အခက်အခဲ၊
- မွေးမြူရေးအတွက် စားကျက်မြေမလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ၊
- အများပိုင်အားကစားကွင်း အကာအရံများ ပြုလုပ်ရန် မတတ်နိုင်သည့် အခက်အခဲ အများ
- အများစုဝေးရာ နေရာခက်ခဲရှိခြင်း၊

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

အမျိုးသမီးများကို သီးသန့်အုပ်စုဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာလည်း သူတို့၏ အခက်အခဲများကို အောက်ပါအတိုင်းဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

- အများစုဝေးရာ နေရာခက်ခဲရှိခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိသည့် အခက်အခဲ၊
- ရပ်ကွက်လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- နွေရာသီတွင် ရေကန်မှရေများခန်းခြောက်သည့်အတွက် သောက်သုံးရခက်ခဲခြင်း၊
- ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသည့်အတွက် စားဝတ်နေရေးမပြေလည်သည့် အခက်အခဲ၊
- အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ စသည့်အကြောင်းအရာ များကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ ရပ်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါတို့ကို မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ

- စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်း လုံလောက်စွာနှင့်အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊
- လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသည့် အိမ်များကိုလည်း မီးရရှိနိုင်ရန်၊
- ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းများကိုလည်း ကွန်ကရစ်(သို့) ကတ္တရာလမ်းပြုလုပ်ပေးရန်၊
- မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာလည်း စားကျက်မြေများ ရရှိရန်၊
- အများပိုင်အားကစားကွင်းကို အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ဖြစ်ပေါ်လာရန်၊
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ရပ်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အောက်ပါလုပ်ငန်းခွဲများကို မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊
- တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ မိသားစုဝင်ငွေတိုးစေရန်အတွက် မွေးမြူရေးကဏ္ဍကိုရရှိရန်၊
- ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းများကို ကောင်းမွန်သောလမ်းများ ဖြစ်စေရန်၊
- ပုံမှန်အလုပ်များနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိရန်၊
- ရပ်ကွက်တွင်းရှိရေကန်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပေးနိုင်ရန် စသည့်တို့ကိုမျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများမှာ

- (၂၄)နာရီမီး ရရှိရန်၊
 - ရွာတွင်း ကတ္တရာ(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊
 - အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း၊
 - စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရန်ရေမြောင်းများပြုပြင်ခြင်း၊
 - ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊
- စသည့်တို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေကန် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း၊
- ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်ရရှိရန်၊

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်	က+မ	၃၆၂၀၀၀၀၀	၁၅၃၃
၂။	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	က+မ	၁၈၀၀၀၀၀	၁၅၃၃
၃။	ရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၃၃
၄။	ရေမြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	က	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၃၃
၅။	အားကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း	က	၁၂၁၀၀၀၀၀	၁၅၃၃
၆။	မူကြိုကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရန်	က		

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာလက်မေးသည့်ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုမတီပြုစီမံကိန်း
ဦးစီးဌာန
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)
ကော်မတီဝင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ၂၀၁၅-၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်:
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်:

အဆိုပြုဝင်အရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	လ	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျေးရွာ)	ဦးမျိုးမင်းလှ	✓		၀၇၃၈၀၈၆၅၅၂
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၇၆၅၅၅၅၅၅
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စွာ	✓		၀၇၇၀၆၅၅၅၅၅၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ	✓		၀၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၃၅၅၅၅၅၅၅၅
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွာ	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	မင်းလှ	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅
ကျေးရွာစု စာရင်းကိုင်		၁၂	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅	
ဝေခန့်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃	မင်းလှ	✓		-	
		၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅	
ကျေးရွာစုစာရင်းကိုင်		၁၅	ဒေါ်ခင်စု	✓		၀၇၅၅၅၅၅၅၅၅၅၅	
		၁၆	ဒေါ်ခင်စု	✓		-	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိမ်ရန် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ စတင်စစ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီစတင်စစ်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် လှိုင်ကျော်ဇွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၆-၇၇၄၀၅၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ဖြည့်နှယ်ထိုင်ခံအထောက်အပံ့ - ၂၀	မြို့နယ် - အိမ်ခြံ	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ
ကျေးရွာ - ၃၂၄၅ (၂၀)		

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၅၆၆	၆၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၂၇
လူဦးရေ (၂) - ၁၈၈	၁၈၅	ဘာသာ (၂) -	
လူဦးရေ (၃) - ၂၃၂ (၄) ကျေးရွာ (၅) ကျေးရွာ	၃၀	ဘာသာ (၃) -	
လူဦးရေစုစုပေါင်း အခြား	၂၀	ဘာသာစုစုပေါင်း	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၉		
စစ်ဘေးမှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂၅	၈၀၈
လူဦးရေ (၁) - ၅၆၆	၂၅၄	၃၀၀
လူဦးရေ (၂) - ၁၈၈	၄၅၆	၄၆၇
လူဦးရေ (၃) - ၂၃၂	၃	၈
အခြား	၃၂	၃၈
အိမ်ထောင်စုစုစု	၂၈၈	၃၅
လူဦးရေ (၄) ကျေးရွာ	၄၅	၅၅
လူဦးရေ (၅) ကျေးရွာ	၃၂	၃၈

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input checked="" type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၁၈၄၅၂၄			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တပတ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၂၅ ဟန့် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀.၂၅ ဟန့် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဝေပျာကရွာအဖွဲ့

(၂) စစ်မှန်ထမ်းလောင်းအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝင်းဇော်ဇော်

လက်မှတ် Umin နေ့စွဲ 18/5/17

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အေးမြတ်မွန်

လက်မှတ် Myat နေ့စွဲ 18/5/17

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဦးစွာ	ကျွမ်းကျင်ရေး	အမှတ် ဦးစွာ	ဘာသာရေး အထောက် အကူများ	အမှတ် ဦးစွာ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မထေရ်	<input checked="" type="checkbox"/>	မဝင်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေးဦးစွာ	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေးဦးစွာ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခေမာအေးနီ	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်	<input checked="" type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးပြု၍ နေထိုင်ခဏာ သို့မဟုတ် တာဝန်ယူပေးလာရောက်ခဏာ ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) ကျက်ပုဂ္ဂိုလ်		
	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြားရွာ လာသူ	ခရိုင်	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာ လာသူ	ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြား မှတ်ချက်	
ပုဂံတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင် ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျောင်း မရှိ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်တွင်းသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ပြင်ပ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးဇူးဆို ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်သူသည် မှတ်တမ်း ကျေးဇူးအပ်ရန် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါ)

ကျေးဇူးတင်လမ်း ကျေးဇူးအပ်လမ်း ကျွမ်းကျင်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကလပ်လမ်း
 ကျေးဇူးတင်လမ်း ကျေးဇူးအပ်လမ်း ကျေးဇူးအပ်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးဇူးပြုပေးရန်
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထဲသို့ ဤကျေးဇူးပြုပေးမှုကို ကျေးဇူးပြုပေးရန်
 စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်မိ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? မိုင်သည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနောက်မည်သည့်နေ့ပြုပါသလား? မိုင်သည်/မရှိပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးစဉ်အခင်း
 (၁) ဤကျေးဇူးအခင်းကို မည်သည့်နေ့တွင်အခင်းပတ်အထိ ခရီးစဉ်မည်သို့ပြုလုပ်ခဲ့သနည်း? မိုင် — မသိပါ
 (၂) ဤကျေးဇူးအခင်းကို မည်သည့်နေ့တွင်အခင်းပတ်အထိ သွားလာရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? မိုင် — မသိပါ

မြောက်သို့ ရောက်ရှိကြရန် ၂ မိနစ် - ဆက်လက်ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခြင်း/လမ်းဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခြင်း
 အခြား
 နောက်သို့ ရောက်ရှိကြရန် ၂ မိနစ် - ဆက်လက်ဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခြင်း/လမ်းဖမ်းဆီးဆောင်ရွက်ခြင်း
 အခြား

(ဆ) ဖက်စနစ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုများကို ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဆိုက်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုများကို ဆိုက်၊ ဦးဆောင်ထား
 ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်မှု ဦးဆောင်မှု

(ဂ) ကမ္ဘာ့စွန့်စားမှု ဦးဆောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုအကျိုးစီးပွားကို ဆိုက်၊ ဤကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုများကို ဆိုက်၊ ဦးဆောင်မှု ဦးဆောင်မှု အဖွဲ့ (ဆိုက်) မှုသာမန်အကျိုးစီးပွား (ဆိုက်) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု
 ဦးဆောင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဦးဆောင်ထား

(ဃ) ဆိုက်စွန့်စားမှု

(၂) ဆိုက်စွန့်စားမှု - ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

(၃) ကမ္ဘာ့စွန့်စားမှု ဦးဆောင်မှု

(ဇ) အသွေးထွက်ဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှု (GAD) မှ ဖက်စနစ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ

ဤကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုသည် အသွေးထွက်ဆိုင်ရာ ဦးဆောင်မှု (GAD) မှ ဖက်စနစ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဦးဆောင်ထား

ပုဂ္ဂိုလ် ဦးဆောင်မှု

ကမ္ဘာ့စွန့်စားမှုဆိုင်ရာ

အမည် ဦးထွန်းစွန်းစွန်း

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၉.၂၀၁၈.၁.၂၀.၂၀

လူထုထုတ်ဖော်ရေး

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

လက်မှတ် *[Signature]* ၀၄.၉.၂၀၁၈.၁.၂၀.၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်အေး</u>		စက်ဝန်းအမှတ်(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅) <input type="checkbox"/>		
နေ့စွဲ <u>၁၈/၅/၁၇</u>	နေ့စွဲအုပ်စု <u>အစိုးရ</u>	ကျေးရွာ <u>ပုသိမ်မြို့နယ်</u>		
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာ		
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ				
စတင်သည့် နေ့	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်	
	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်	အချိန်အတွက် အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈/၅/၁၇	၁၈/၅/၁၇	၇၉	၁၃၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀/၅/၁၇	၂၀/၅/၁၇	၈၅	၁၂၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁/၅/၁၇	၃၁/၅/၁၇	၂၈	၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၃၀	၄၄
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး				
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၇၀	၇၇

၁။ မိတ်ဆက်
၂။ ရေးဆွဲ
၃။ အတည်
၄။ အသိပေး
၅။ ဆုံးဖြတ်

၁။ မိတ်ဆက်
၂။ ရေးဆွဲ
၃။ အတည်
၄။ အသိပေး
၅။ ဆုံးဖြတ်

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၁၀	၇	၁၇	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၆.၃ သဘာဝရေးရာနိဂါမ္မ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၈.၁၇	၂၈.၈.၁၇	၁၀	၇	၁၇	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၀.၁၇	၂၀	၃၅	၅၅	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၁၂	၂၂	၃၄	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၂၂	၃၀	၅၂	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၁၁.၁၇	၁၀.၁၁.၁၇	၃၃	၃၅	၆၈	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၁.၂၀၁၇	၁၄.၁၁.၂၀၁၇	၂၀	၃၅	၅၅	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၃၆	၅၅	၉၁	၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆ ၅ နေ့ - ၄ မဟာ - ၆

Վ. Ե. Ս. Կերպարանագրություն (ԹԵ 7)

Ուղղված է Կրթության նախարարին և ՀՀ Կրթության նախարարին
 ՀՀ Կրթության նախարարին
 Կրթության նախարարին (Կրթության նախարարին) և ՀՀ Կրթության նախարարին
 18.11.18
 Մեծ թիվ: 95
 Կրթության նախարարին

Կրթության նախարարին	Մեծ թիվ: 95		Կրթության նախարարին				Կրթության նախարարին
	Մեծ թիվ: 95	Մեծ թիվ: 95	Մեծ թիվ: 95	Մեծ թիվ: 95	Մեծ թիվ: 95	Մեծ թիվ: 95	
Կրթության նախարարին	18.11.18	18.11.18	82	10	173	18.11.18	16-25 525
Կրթության նախարարին	18.11.18	18.11.18	82	10	173	18.11.18	16-25 525
Կրթության նախարարին	15.2.18	15.2.18	54	20	54	15.2.18	16-25 525
Կրթության նախարարին							
Կրթության նախարարին							

<p>1. Բարձրագույն դասակարգված արժեքներ</p> <p>2. Ընդհանուր առմամբ արժեքները չեն փոխանցվում հորիզոնական ուղղությամբ</p> <p>3. Ընդհանուր առմամբ արժեքները չեն փոխանցվում ուղղահայաց ուղղությամբ</p> <p>4. Ընդհանուր առմամբ արժեքները չեն փոխանցվում անկյունային ուղղությամբ</p> <p>5. Ընդհանուր առմամբ արժեքները չեն փոխանցվում անկյունային ուղղությամբ</p>	
--	--

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးထိုး အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ပြီးဆုံးသောအထိ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မဝသည့် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဤပုံစံကိုပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးမြတ်စွန်း**
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ပြုပါ (V) ကော်ဝန်း(၁)
 ဝ ကော်ဝန်း(၂) ဝ ကော်ဝန်း(၃) ဝ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** မြို့နယ် **သီပေါ** ကျေးရွာအုပ်စု **ဘိုဟောင်း** ကျေးရွာ **ပုယျာဉ်ရပ်ကွက် (ရှမ်း)**
 ဤ အစီအစဉ်အောက်အစီအစဉ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အောက် အစီအစဉ်အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီပေါ်ပြင်)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်များ
၁ ရပ်ကွက်တွင်း အဖွဲ့ နားထောင်သော အဖွဲ့အစည်း	၁ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၂ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း
၃ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အစီအစဉ်များ
၁ အိမ်ထောင်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ ပါဝင်မှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂ တစ်ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ပုံမှန်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၈ လူထုစီမံကိန်းစီမံကိန်း (၄) နှစ်အတွက် အစီအစဉ်အစီအစဉ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတော်မူ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအစီအစဉ်များ

အထွေထွေ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတော်မူ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	စနစ်ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခံရသူ စနစ်ကုန်ကျစရိတ်	စနစ်ကုန်ကျစရိတ်
၁	အများသုံးအစီအစဉ်အဖွဲ့အစည်း	၈+၆	၁၇၀ သိန်း	၁၅၅၀၀	၂'၈'၅၀၀ x ၅၀၀၀ (၄'၀၀၀ x ၅၀၀၀)
၂	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၈	၅၀ သိန်း	၁၅၅၀၀	၂'၈'၅၀၀ x ၅၀၀၀ (၄'၀၀၀ x ၅၀၀၀)
၃	ရပ်ကွက်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၈+၆	၃၆၇ သိန်း	၁၅၅၀၀	၂'၈'၅၀၀ x ၅၀၀၀ (၄'၀၀၀ x ၅၀၀၀)
၄	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၆	၁၀၀ သိန်း	၁၅၅၀၀	၂'၈'၅၀၀ x ၅၀၀၀ (၄'၀၀၀ x ၅၀၀၀)
၅	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၈	၁၂၁ သိန်း	၁၅၅၀၀	၂'၈'၅၀၀ x ၅၀၀၀ (၄'၀၀၀ x ၅၀၀၀)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာတွဲ ခြွယ်ရာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးခြောက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာအုပ်စုမှန်ကန်စေရန်အတွက် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် ချမှတ်ပေးရန် အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဆန္ဒခံယူမှုအစဉ်အတွက် ဤပုံစံကို ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် ခြွယ်ရာပေးရမည်။

လူထုဆန္ဒခံယူမှု/ရန်ကင်း အဆင့် ၁၆/၆၅၀ (ပြင်ဆင်မှု)
 ၁၆/ 18.1.18 စက်ဝန်းအား အမှတ်(၆) (V) = စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) = စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် ၅၀၀ ခြွယ်ရာ ပေးရန် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆/၆၅၀ (၅၀၀) ဝက်
 ကျေးရွာအုပ်စုအစီအစဉ်အရ ယခုပေးအစီအစဉ်အရ ဤကျေးရွာတွဲ ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
 အစီအစဉ် အစီအစဉ်အရ ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီစီဖြင့်)

အမျိုးသား အဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်အရ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်အရ
၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၂ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၂ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၃ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၃ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၄ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၄ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၅ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၅ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်

၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွဲ ခြွယ်ရာ ပေးအစီအစဉ်အရ တပ်ပြင်ဆင်

အမျိုးသားအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်အရ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တပ်ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်အရ
၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၂ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၂ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၃ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၃ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၄ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၄ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်
၅ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၅ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်

၀ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် (၄) နှစ်အတွင်း အကျဉ်းချုပ်အစီအစဉ် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်အရ တပ်ပြင်ဆင်

အဆင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစားပေး ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုမြို့သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျဉ်းချုပ်စရိတ် ခန့်မှန်းခြေ အစဉ် အတွက်
၀	မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၈ + ၈	၂၀၀ သိန်း	၁၅၀၀
၂	မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၈ + ၈	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၃	မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၈ + ၈	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၄	မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၈	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀
၅	မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ်	၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၀၀

၆ မိုးကုတ်မြို့တွင် ခြွယ်ရာပေးအစီအစဉ် ၈ ၁၅၀၀

၁၈၀' x ၂၀' x ၆"
 ၅၀' x ၃၀' x ၂'
 ၃၅' x ၅၅' x ၃'
 ၅' x ၅' x ၅'

၀၈။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းယူမှု (၄) မှတ်တိုင် အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့တော်လမ်း၊ လှိုင်လမ်း၊ အိမ်ထောင်ရေးဦးစီးဌာန

အဆင့်	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ထမ်းချိမ်းယူမှု	အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း)	အဖွဲ့အစည်း
၁	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၆	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
၂	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၆	
၃	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ		
၄	အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၈	

၄။ မြို့တော်လမ်းအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ (၈) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ (၈) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ (၈) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 ၂။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

၃။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ
 ၄။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ
အုပ်စုအမည်	ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၁၈/၁/၂၀၁၈
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၈၂)ဦး၊မ(၉၁)ဦး၊ပေါင်း(၁၇၃)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)ရွှေယဉ်သာဓမ္မာရုံ
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီမှ နေ့လည်(၁)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆက်လက်ပြောပြ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့်တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်းကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်မည့် အကြောင်းဆွေးနွေးပြီး ရွာသားများမှ သဘောတူပြီး အမျိုးသား(၂)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၂)ယောက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ် ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ စည်းရုံးရေးမှူးမှ ပြန်လည်တင်ပြပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာစေတနာဝန်ထမ်းကို အမျိုးသား(၂)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၂)ယောက်ဖြင့် မဲရွေးချယ် ကြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု (၂)စုခွဲပြီး ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထို့နောက်ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ချက် များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နေ့လည်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်တင်ပြပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် ဒေါ်အေးမြတ်မွန်
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၁၈/၁/၂၀၁၈
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၈၂)ဦး၊မ(၉၁)ဦး၊ပေါင်း(၁၇၃)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)ရွှေယဉ်သာဓမ္မာရုံ
အချိန်	နေ့လည်(၁)နာရီ မှညနေ(၅)နာရီထိ

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ အကြောင်းကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး စည်းရုံးရေးမှူးမှလူမှုဆန်းစစ်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို ရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုခွဲ၍ ပြဿနာ/အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှု/မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး volunteer ကို ရွေးချယ်ပြီးပြန်လည်တင်ပြစေခဲ့သည်။ ပြီးနောက်အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ထုတ်ပြီးစီမံကိန်းပထမနှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်၊ မဝင်ကို ရှင်းပြပြီး(၄)နှစ်တာ အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆက်တွဲအကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးပြီး ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိုယ်စီဖော်ထုတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးကြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းမဲဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ၄ နှစ်တာအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ် ခဲ့ပါသည်။

- မှတ်တမ်းတင်သူ
- အမည် = အေးမြတ်မွန်
- ရာထူး = လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရပ်ကွက်တွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ်	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
			က		
	၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
			က		
	၃	ရေကန်ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း၊	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
က					
၄	အားကစားကွင်း ပြုပြင်ခြင်း၊	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
		က			
၅	ရေမြောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
		က			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ပညာရေး	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

အခြား	၁	အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်း၊	မ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထု	အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ
	၂	(၂၄)နာရီမီး၊	က	ကျေးရွာလူထု	အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ
	၃	မွေးမြူရေးကဏ္ဍမှာ လည်းစားကျက်မြေများ ရရှိရန်၊	က	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထု	အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ
	၄	မွေးမြူရေးအတွက် (ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသည့်)များရရှိချင်	မ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထု	အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ
	၅				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
---------------------------	-----------------------------	----------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)