

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဥယျာဉ်(တရုတ်)ကျေးရွာ၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	
၅။	အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင်မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304013001	ဘန်းယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304013002	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)
၃	MMR1304013003	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)
၄	MMR1304013004	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(တရုတ်)
၅	MMR1304013005	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)
၆	MMR1304013006	ဘန်းယဉ်	ဘန်းယဉ်ကလေး
၇	MMR1304013007	ဘန်းယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304013008	ဘန်းယဉ်	နောင်ခွန်
၉	MMR1304013009	ဘန်းယဉ်	ဝမ်းပုံ
၁၀	MMR1304013010	ဘန်းယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304013011	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304013012	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304013013	ဘန်းယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304013014	ဘန်းယဉ်	နောင်စန်
၁၅	MMR1304013015	ဘန်းယဉ်	ပင်လွန်
၁၆	MMR1304013016	ဘန်းယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304013017	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304013018	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ရှမ်း)
၁၉	MMR1304013019	ဘန်းယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304013020	ဘန်းယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304013021	ဘန်းယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304013022	ဘန်းယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304013023	ဘန်းယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304013024	ဘန်းယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304013025	ဘန်းယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304013026	ဘန်းယဉ်	လွယ်မွန်း
၂၇	MMR1304013027	ဘန်းယဉ်	ခုတ်နမ့်

၂၈	MMR1304013028	ဘန်းယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304013029	ဘန်းယဉ်	တန်ဆန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

ဥယျာဉ်တရုတ်ကျေးရွာသည် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၄၅) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီးကျား(၁၂၅)ဦး၊ မ(၁၂၃)ဦးရှိပါသည်။ ကတ္တူသွားလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ရွာ၏အနောက် ဖက်တွင် ဟိုတင့်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဖက်တွင် မင်္ဂလာရမ်းကျေးရွာနှင့် ဘန်းယဉ်လေး ကျေးရွာ၊ တောင်ဖက်တွင် ဈေးပိုင်းနှင့် ကျောင်းချယ်ရွာတို့နှင့် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာသည် တရုတ်လူမျိုးများ အများဆုံးနေထိုင်ကြသည်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှ ပြောင်းရွေ့လာကြသူများဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရွာရှိလူငယ်များမှာ အဝေးအလုပ်သွားလုပ်ခြင်း၊ ခရီးထွက် ခြင်းတို့ကြောင့် ရွာတွင်း လူငယ်များသိပ်မရှိပေ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများသာ ကျန်ရှိသည်။ ယခင်က မင်္ဂလာတရုတ်တွင် နေထိုင်ကြရာ လူဦးရေများလာသည်နှင့် အမျှယခု နေထိုင်သည့် နေရာဥယျာဉ်တရုတ်ကျေးရွာသို့ ပြောင်းရွေ့ နေထိုင်လာကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများ ကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲဒိန်	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများ ကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှုဦးဆောင် နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၁၈.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၂၀.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး /ပညာရေး စသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရ သည့် အခက်အခဲပြဿနာများ

၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၂၀၅၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများကင်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမျက်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၀၅၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၀၅၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၁၈	၂၁	၃၉	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု



လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာဥယျာဉ်တရုတ်ကျေးရွာအနေဖြင့်အိမ်ထောင်စု၄၅စုရှိပြီးအဓိကအနေဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုသာလုပ်ကိုင်ကြသည်။အဆင်ပြေလွန်းသောအိမ်ထောင်စု၊ခက်ခဲလွန်းသောအိမ်ထောင်စုသိပ်မရှိပဲအသင့်အတင့်အဆင်ပြေသောအလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများသာရှိပါသည်။လယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ဈေးရောင်းခြင်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ဥယျာဉ်တရုတ်ကျေးရွာသည်ကတ္တုသွားလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။အရင်းအမြစ်အနေဖြင့်လယ်ခြံမြေ၊တစ်ဦးပိုင်ငါးမွေးမြူရေးကန်ဟောင်း၊စာသင်ကျောင်း၊နတ်စင်နှင့်စေတီတို့ရှိပါသည်။တရုတ်လူမျိုးအများဆုံးဖြစ်ပြီးလူမျိုးရောအနည်းအကျဉ်းသာရှိပါသည်။သောက်သုံးရေအနေဖြင့်အိမ်တိုင်းတွင်ရေတွင်းရှိသော်လည်းတစ်ချို့ရေလျော့နည်းခြင်း၊ ခန်းခြောက်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှုပြုလေ့ရှိသူ (ဥယျာဉ်တရုတ်)			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေသော အုပ်စု	လယ် (၅၅) ဧက၊ ခြံ၊ ကား၊ တိုက်ပုဒ်၊ ကလေး၊ များကျေးဇူးပြု ဆုံးအောင်ထားနိုင်။	၅	၁၁ %
အလယ်အလတ် အုပ်စု	လယ် (၄၅) ဧက၊ ခြံ၊ အနည်းငယ်ရှိနိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရက်အိတ်၊ တိုက်ပုဒ်၊ ကလေး၊ များကျောင်း၊ ဆယ်တန်းထိထားနိုင်။	၃၀	၆၇ %
အဆင့်မမြေသော အုပ်စု	လယ်/ခြံ မရှိ၊ မြေက အိမ်၊ လက်လှယ်လက်စား လုပ်ကိုင်မှု၊ ကလေး၊ များကျောင်း၊ ဆယ်တန်းထိထားနိုင်။	၁၀	၂၂ %

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆန်းစစ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ရာအဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စု(၁၀)စုသာရှိသည်။ လယ်၊ ခြံမရှိသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်ကြသော်လည်း ကလေးပညာရေးများကို မဖြစ်မနေ ထောက်ပံ့ပေး ကြသည်။ အလယ်အလတ်သာအဆင်ပြေသောအိမ်ထောင်စု(၃၀)စုရှိသည်။လယ်(၄)ဧကနှင့်ခြံအနည်းငယ်သာပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။ကလေးပညာစရိတ်ကိုလည်းကောင်းစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြသည်။ အဆင်ပြေဆုံးသော အိမ်ထောင်စု(၅)စုသာရှိပါသည်။ ရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုအများစုက လယ်လုပ်ငန်း ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းမှအရင်းမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယားကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူပူးပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ရာ ရွာတွင်းတွင်ထူးခြားသော အရင်းမြစ်သိပ်မရှိပေ။ နတ်စင်၊ စေတီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်တို့သာရှိပြီးအမျိုးသမီးသီးသန့်ထိန်းချုပ်သုံးစွဲသည့် အရင်းမြစ်မရှိပေ။ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်၊ စေတီတို့မှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူတကွ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။ ထို့အပြင် နတ်စင်မှာ အမျိုးသားသီးသန့် ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ

သနိုးယဉ်ကျေးရာအုပ်စု၊ ဥယျာဉ်(စောက)ရွာ၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ



အကြောင်းရာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ
လယ်စိုက်ပျိုးရေး			အိန္ဒိယ	မြန်မာ		အိန္ဒိယ	မြန်မာ					
ပွဲစား	အိန္ဒိယ					အိန္ဒိယ	မြန်မာ					
ဝင်ငွေ						အိန္ဒိယ	မြန်မာ					
ထွက်ငွေ			အိန္ဒိယ	မြန်မာ		အိန္ဒိယ	မြန်မာ					
စောကလုံးရေဖျော်မှု	အိန္ဒိယ											
အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး	အိန္ဒိယ							အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ
လူနားအရေ					အိန္ဒိယ	မြန်မာ	အိန္ဒိယ	မြန်မာ				
အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုး		အိန္ဒိယ	မြန်မာ			အိန္ဒိယ	မြန်မာ					

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဆန်းစစ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့ရာအများဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အိမ်ထောင်စုသုံးပုံနှစ်ပုံခန့် ကလယ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ကြသူများအနေဖြင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန်တွင် ထွက်ငွေများပါသည်။ ထို့ပြင် ရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လူငှားခအတွက် ထွက်ငွေများသည့် အပြင်သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေဖက်တွင်လည်းအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ နေ့စားအငှားလိုက်သူများအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်တို့တွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အများဆုံးဖြစ်သည်။ အလုပ်ပါးချိန်အနေဖြင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင်ပြာသိုလမှစပြီးတန်ခူးလအထိဖြစ်ပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ခြင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို ရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ ပညာရေးတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကွာဟမှုသိပ်မရှိချေ။ အိမ်တွင်းမှုနှင့် လူမှုရေးအပိုင်းတို့တွင် အမျိုးသမီး များက အမျိုးသားများ ထက် ပိုမိုပါဝင်လုပ်ဆောင်နေရသည့်ကို တွေ့ရသည်။ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းမှာလည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများ ထက်နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

ပင်းပုံစံ



ငါးပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ငါးပုံစံမှကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းကို ရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် ရွာတွင်းတွင် အလှည့်ကျရွာလူကြီးနှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သာရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ရွာလူကြီး အဖွဲ့မှာလည်း (၆) လတစ်ကြိမ် အလှည့်ကျဖွဲ့စည်း ရွေးချယ်ကြပါသည်။ ရွာပြင်ချိတ်ဆက်မှု ရှိသော အဖွဲ့မှာလည်း အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သာရှိပါသည်။ ရွာတွင်းရှိ အရေးကိစ္စများကို အလှည့်ကျ ရွာလူကြီးမှ ဦးစီးဦးဆောင်ကာဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများမှာ

- (၂၄)နာရီမီးစီမံကိန်းရှိသော်လည်းလမ်းအနေအထားနှင့်မီးတိုင်မလုံလောက်ခြင်း၊
- ရွာတွင်းလမ်းမှာမိုးရာသီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- ရေမြောင်းရေစီးရေလာမကောင်းမွန်သည့်ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများမှာ

- လယ်မြီမရှိခြင်းကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲခြင်း၊
- အရင်းအနှီးမရှိသည့်အတွက်စိုက်ပျိုးရာတွင်ခက်ခဲခြင်း၊
- စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြမ်းခင်းပျက်စီးနေသည့်အတွက် ကလေးများစာသင်ကြားရာတွင်ခက်ခဲခြင်း၊
- မိုးတွင်းလမ်းမကောင်းသည့်အတွက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- ဆရာ/မနေထိုင်ရန်အဆောက်အဦးမလုံလောက်သည့်အခက်ခဲ၊
- လမ်းမီးတိုင်များမလုံလောက်သည့်အတွက်အိမ်သို့မီးသွယ်ရန်အခက်ခဲ၊
- ရေမလုံလောက်သည့်အတွက်စိုက်ပျိုးရန်ခက်ခဲခြင်း၊
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံရန် ခက်ခဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များမှာ

- အိမ်တိုင်း(၂၄) နာရီမီးလင်းတာမြင်ချင်၊
- ရွာတွင်းလမ်းကိုကတ္တရာ(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်မြင်ချင်၊
- ရေမြောင်း၊ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်နှင့်သောက်သုံးရေအတွက်အဆင်ပြေဖူလုံတာကိုမြင်ချင်ကြောင်းမျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များမှာ

- စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်စေချင်၊လမ်းကောင်းမွန်စေချင်၊
- လမ်းမီးတိုင်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိချင်၊
- ဆရာ/မများအဆင်ပြေစွာနေထိုင်နိုင်ရန်အဆောက်အဦးရရှိချင်၊
- စိုက်ပျိုးရန်အတွက်အရင်းအနှီးရရှိချင်ခြင်း၊
- ကျောင်းဆရာ/မများနှင့်ကျောင်းသူ/သားများကျောင်းဝိုင်းအတွင်း လုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့် စာသင်ကြားနိုင်ရန်တို့မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။

၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသားများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ

- ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊
- ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အမျိုးသမီးများမှအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ

- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း၊
- စာသင်ကျောင်းဆောင်းပြုပြင်ခြင်း၊
- စာသင်ကျောင်းအတွက်ပရိဘောဂ များရရှိချင်၊
- ရွာတွင်းလမ်းကတ္တရာ(သို့)ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့်
- ရေမြောင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးရရှိခြင်း
- ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊
- ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဥယျာဉ်(တရုတ်) ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုများအား အုပ်စုခွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

- ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊ (က+မ)
- ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း၊ (မ)
- စာသင်ကျောင်းဆောင်းပြုပြင်ခြင်း၊ (မ)
- စာသင်ကျောင်းအတွက်ပရိဘောဂ များရရှိချင်၊ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးရရှိခြင်း၊ (မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁။	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်(သို့) ကတ္တရာလမ်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၂၄၈
၂။	ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၅၀၀၀၀၀၀	၂၄၈
၃။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၄၀၀၀၀၀၀	၂၄၈
၄။	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်	မ	၅၅၀၀၀၀၀	၂၄၈

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး ဖုန်းကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်တံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်နန္ဒာဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၇၇၆ ၇၇၁ ၈၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ကျော်စွာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၇၆	မြို့နယ် အိမ်ပိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ဥပဿာန်ကုတ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကကုတ်	40	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	45
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
ကျေးရွာအုပ်စုအား လူမျိုးစုရော -----	5	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	12		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	125	123
လူမျိုးစု (၁) ကကုတ်	116	118
လူမျိုးစု (၂) -----	0	0
လူမျိုးစု (၃) -----	0	0
အခြား	9	5
အိမ်ထောင်ဦးစီး	38	7

ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

နာဂါ (၁၈၅၀)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--(၂၂မိနစ်) ထော်လာရီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--(၂၂မိနစ်) ထော်လာရီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မိုးညှင်းသစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်နုနုစင်

လက်မှတ် ဒေါ်နုနုစင် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အောင်ကျော်စွဲ

လက်မှတ် အောင်ကျော်စွဲ နေ့စွဲ ၁၈.၅.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောဇင်ကျော်စိုး			
နေ့စွဲ	၁၈.၅.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	၅၈၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ၃၂၂၇၄ (စာရွာ ၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၅.၂၀၁၇	၁၈.၅.၂၀၁၇	၇၈	၂၁	၃၇	၃၉ စာရွာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၁၆	၂၁	၃၅	၃၇ စာရွာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၂၀၁၇	၃၁.၅.၂၀၁၇	၄၀	၂၈	၆၈	၃ ဗဟိုအစည်း ၄၀ ရွာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀၂၀၁၇
၄၀
၂၀၁၇
၃၀
၆၈
၃၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စာအုပ်ကျွေး		
နေ့စွဲ	20/5/2017	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	၄၈	မြို့နယ်	ဆီဆိုင်
		ကျေးရွာအုပ်စု	အင်းယု
		ကျေးရွာ	အုပျာဒါကုတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပါးစပ်ကန်အောက်ရှိရွာ လမ်းပေးအကူအညီ	၁ လမ်းမရှိပါးစပ်ကန်အောက်
၂ ရွာကန်တွင်း လမ်းမရှိပါးစပ်ကန်အောက်	၂ ကုန်းကျိုး မရှိပါးစပ်ကန်အောက်
၃ ရေခြောက်ခြင်း ရေစီးရေလျာစကေး မှန်သည့်အခါ	၃ အားလုံးတွင် ရေစီးရေလျာစကေး မှန်သည့်အခါ
၄	၄ ခိုးတူးခြင်း၊ လူကြွက်လမ်း မှန်သည့်အခါ
၅	၅ ဆရာမ အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စိုက်ပျိုးရေး (၂၄) နှစ်မြေ လုပ်ချင်	၁ စာအုပ်ကျွေး ကောင်းမွန်ချင်
၂ လူကြွက်တွင်း လမ်းမရှိ (လူကြွက်) လမ်းမရှိချင်	၂ လမ်းကောင်း မှန်သည့် ရေချင်
၃ ရေစီးရေလျာ စကေး မှန် မှန် ပြုပြင်ရေး အတွက်	၃ လမ်းမရှိပါးစပ်ကန်အောက်
၄ နှစ်စကေး အောက်ရှိ ရေစီးရေလျာ စကေး မှန်ချင်	၄ ဆရာမ များ အားလုံးတွင် ရေစီးရေလျာ စကေး မှန်ချင်
၅	၅ မိုက်ပျိုးရန် အတွက် ကျခဲ နှစ်မြေ မှန်ချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လူကြွက်တွင်း လမ်းမရှိ (ကျေးရွာ)	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၂၄၈ (၄၈၀) ၁၂'x၆'x၁၂'
၂	ရေစီးရေလျာ ပြင်ဆင်ရေး	က+မ	၅၀၀၀၀၀	၂၄၈ (၄၈၀)
၃	အားလုံးတွင် ရေစီးရေလျာ	မ	၄၀၀၀၀၀	၂၄၈ (၈၄'x၅.၅') အားလုံးတွင် ရေစီးရေလျာ
၄	စာအုပ်ကျွေး မှန်သည့်အခါ	မ	၅၅၀၀၀၀၀	၂၄၈ (၄၈၀'x၅')
၅				

ပုံတူစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

စာရင်း	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင် လက်မှတ် အောင် ဇနီး ၂၀.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ-စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form-PC-4)

လက်ညှိနှိုင်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ကျော်ဘက်လေး၊ နန်း: ၁၅/၁၂၁၅

နေ့စွဲ ၃၁.၅.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် အိမ်စိန်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဘန်းယဉ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးအမြတ်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့
၁။ မင်္ဂလာ (၅၅၅)	ကျေးရွာအုပ်စု	250x200x2'	၈ - ၂၆၆ ၁ - ၂၆၈ ၅၅၄	□ ကျား □ မ ✓ □ ကျား+မ	၅၅၀,၀၀၀		၅၅၀,၀၀၀
၂။ တန့်ယုံ	ရွာလယ်ဇွဲ	36'x18'x12'	၈ - 26၁ ၁ - 2၈၆ ၃၄၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀,၀၀၀		၇,၀၀၀,၀၀၀
၃။ နောင်ခွင့်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာလယ်ဇွဲ၊ ရွာလယ်ဇွဲ	၈၀၀x၂၀၀၀၊ ပိုမို 1-5၅၆	၈ - ၆၀ ၁ - ၅၂ ၁၁၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀,၀၀၀		၆,၅၀၀,၀၀၀
၄။ ကုန်း ၁၅	ရွာလယ်ဇွဲ	36'x24'x12'	၈ - 2၅၃ ၁ - 2၈၇ ၃၄၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၆၅၀,၀၀၀		၆,၅၀၀,၀၀၀
၅။ ဝင်းလှိုင်	အကျိုးစီးပွား	20'x19'x10'	၈ - 11၆ ၁ - ၂၀၄ ၄၃၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅၀,၀၀၀		၅,၀၀၀,၀၀၀

13	ඩො. පිඳි:	කැටුම් පිඳි: 1 ඇඟුණකෝණි ඇඟුණ: 5'x8'x8'	2" φ 250 x බැස් 9000, 5'x8'x8'	ෆ- 221 ෧- 212 2- 213	□ ආව: □ ශ √ ආව: + ශ	3,900,000	3,900,000	3,900,000
14	ලුණකෝණි	ආලයකින්: 3	30'x30'x12	ෆ- 401 ෧- 402 ෧- 403	ආව: + ශ	20,000,000	20,000,000	20,000,000
15	කොළකඩ:	කැටුම් පිඳි: 1 ඇඟුණකෝණි (බැස් 9000)	2" φ + (බැස් 9000)	ෆ- 207 ෧- 208 2- 209	ආව: + ශ	3,000,000	3,000,000	3,000,000
16	මුඳුලය:	ආලයකින්: 3	36'x23'x12	ෆ- 211 ෧- 212 2- 213	ආව: + ශ	20,000,000	20,000,000	20,000,000
17	මුඳුලු මැටි:	කැටුණු 30: කොළ	30'x20'x12	ෆ- 206 ෧- 207 2- 208	ආව: + ශ	3,000,000	3,000,000	3,000,000
18	2 ධාරා 2 (ග්‍රැන්ඩ්)	කැටුම් පිඳි: 1 මුඳුලු + ඇ ඇඟුණකෝණි + ඇ කෝණි: 5'x5'x8'	2" φ, බැස් 9000, 5'x5'x8', - 2" φ, බැස් 4000, 5'x5'x8'	ෆ- 225 ෧- 226 2- 227	ආව: + ශ	20,000,000	20,000,000	20,000,000
19	ලුණු 30:	කැටුණු 30: කොළ	40'x14'x12	ෆ- 229 ෧- 230 2- 231	ආව: + ශ	7,000,000	7,000,000	7,000,000
20	ලුණු 30:	ඇඟුණකෝණි කැටුණු: 30	ෆ ෧෦෦ ආව: 10000	ෆ- 196 ෧- 197 2- 198	ආව: + ශ	5,000,000	5,000,000	5,000,000
21	ලුණු 30:	ආලයකින්: 3	40'x24'x12	ෆ- 406 ෧- 407 2- 408	ආව: + ශ	20,000,000	20,000,000	20,000,000

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုတက်စေမီခံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် _____
 နေရပ် _____
 မြည်နယ်/တိုင်း _____ မြို့နယ် _____
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
၁၅။ ဘုခလွယ်တီ	ရွာလယ်ခင်းမှ	30' x 20' x 12'	က - 1၁၃ ခ - ၃၉၀ ၄၀၃	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ ✓	၇၂၀၀,၀၀၀	-	၇,၂၀၀,၀၀၀
၁၆။ တန့်ဆင်း	ရွာလယ်ခင်းမှ	(34' x 18' x 12')	က - ၂၆၁ ခ - ၂၆၅ ၅၂၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၈,၀၀၀,၀၀၀	-	၈,၀၀၀,၀၀၀
၁၇။ ကန့်စိုင်း	ရွာလယ်ခင်းမှ	30.5' x 36' x ၇.5'	က - ၅၁၇ ခ - ၆၀၀ ၂၆၇	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	-	၁၇,၀၀၀,၀၀၀
၁၈။ ပင်မရွာ	ကျောက်ရွာ လမ်း	1200'	က - ၂၉၁ ခ - ၁၅၆ ၄၄၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၇,၀၀၀,၀၀၀	-	၁၇,၀၀၀,၀၀၀

()

၁၉၊	ကျောင်းအမျိုးအစား	၃၀' x ၂၀' x ၁၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မိန်းမ <input type="checkbox"/> ကျား + မိန်းမ	၇၁၀၀,၀၀၀				၇၁၀၀,၀၀၀
-----	-------------------	-----------------	----	---	----------	--	--	--	----------

ရာထူး: ကျေးဇူးတင်စာရေးဆရာ/ဆောင်ရွက်ရေးဆရာ
 အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၃၁.၅.၂၀၁၇

ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်: ကျော်

Signature

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၁၈/၅/၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၈)ဦး၊မ(၂၁)ဦး၊ပေါင်း(၃၉)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ဘုရားဝင်း(ဥယျာဉ်တရုတ်)ကျေးရွာ
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

စီမံကိန်းအကြောင်းဆွေးနွေးပြီး စီမံကိန်းစက်ဝန်းကို ဆက်လက်ပြောပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားအကြောင်းကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်မည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး ရွာသားများမှ သဘောတူပြီး အမျိုးသား(၂)ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၂)ယောက်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းပြပြီး အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါ စည်းရုံးရေးမှူးမှ ပြန်လည်တင်ပြပြီး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းကို အမျိုးသား(၂)ယောက်၊ အမျိုးသမီး(၂)ယောက်ဖြင့် မဲရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို ဆွေးနွေးရာတွင်လည်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အုပ်စု(၂)စုခွဲပြီး ဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထို့နောက်ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ချက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နောက်ရက်တွင် ပြန်လည်တင်ပြပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် အောင်ကျော်ဦး
ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

ကျေးရွာအမည်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဘန်းယဉ်ကျေးရွာ
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ	၂၀/၅/၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၁၆)ဦး၊မ(၂၁)ဦး၊ပေါင်း(၃၇)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ဘုရားဝင်း(ဥယျာဉ်တရုတ်)ကျေးရွာ
အချိန်	နံနက်(၉)နာရီ

ဆွေးနွေးချက်များ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ အကြောင်းကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီး စည်းရုံးရေးမှူးမှ လူမှုဆန်းစစ်ချက်၏ ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကို ရွာသားများနှင့် အတူဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုခွဲ၍ပြ သာနာ/အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှု/မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့သည်။ ထွက်ပေါ်လာသော ဆွေးနွေးချက်များကို အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး volunteer ကို ရွေးချယ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြစေခဲ့သည်။ ပြီးနောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ထုတ်ပြီးစီမံကိန်းပထမနှစ်အတွင်း အကျုံးဝင်၊ မဝင်ကို ရှင်းပြပြီး (၄)နှစ်သာတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲကို မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ပြီးနောက် ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းအရာများကို ရှင်းပြဆွေးနွေးပြီး ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ကိုယ်စီဖော်ထုတ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးကြရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လည်းမဲဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်း မဲဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ၄ နှစ်တာ အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချကာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် အောင်ကျော်ဦး
 ရာထူး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကတ္တရာလမ်း(သို့) ကွန်ကရစ်လမ်း၊	မ က	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ရေသွယ်မြောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ က	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းခတ်ခြင်း၊	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ခြင်း၊	မ	စီ/ထောက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးရရှိခြင်း၊	မ	ကျေးရွာရှိအမျိုးသား / အမျိုးသမီး	အစိုးရဌာနများနှင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းအတွက်ပရိ ဘောဂ များရရှိချင်၊	မ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူထု	အစိုးရဌာနနှင့် အခြားပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
	၅				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- VDP ရက်စွဲ-
 ကျေးရွာ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)