



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကနီမြို့နယ်

(၂၀၂၀) ခုနှစ်

တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု၊

ပလ္လင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ တည်နေရာ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်အချိန်ဇယား

၆။ PRA Tools တစ်ခုခြင်းစီနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်များ

၆.က။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ခ။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ဂ။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲ/ထိန်းချုပ်မှုပြ ပုံစံနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.ဃ။ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.င။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၆.စ။ ကျေးရွာအတွင်းအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်

၇.က။ ကော်မတီဝင်များစာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈.က။ PC-1 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈.ခ။ PC-1 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၈.ဂ။ PC-1 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၉.က။ PC-2 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၉.ခ။ PC-2 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၉.ဂ။ PC-2 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀.က။ PC-3 (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)


၁၀.ခ။ PC-3 (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀.ဂ။ PC-3 (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)


၁၁.က။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၂။ ဦးစားပေးအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ယင်းမာပင်ခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ် မြေပုံ



ကနီမြို့နယ်၊ မုတ္တောကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ



တစ်ခင်းကျေးဇူး ဆုပံ့ စာတွင် ခွဲ

ကျေးဇူးဆုပံ့ စာတွင်

- ① တစ်ခင်းကျေးဇူး
- ② ပဏ္ဍိတကျေးဇူး ✓
- ③ ဆရာတော်ကျေးဇူး

ပလ္လင်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဒုတိယဒွင်ခေတ်ခန့်

သာသနာသက္ကရာဇ် (၄၄၀) နှစ် သီတကုဏ် မင်းလက်ထက်က တပ်ဖြူးမင်းများ
 စုဝေးကုန်ရာ တပ်ပေါင်းစု ဟု ထင်ရှားခဲ့သည် ။ တပ်ဖြူးမင်းများသည်
 ဓားဒုပ်ရှိရွာ နှင့် ပုန်းခိုရာများ၊ မဖြတ် ကျူးကျော် ရှိဟောများပါ သက်
 မျက်၍ တပ်ပေါင်းစု ကို ဖခင်အစာတည်ဆောက်ခဲ့ကြသည် ။ မြောက်ကို
 လားသော် ဓားဒုပ်ရှိရွာ ကတွက် စိုက်ပျိုးရေးစင်စောက်စောာ မိုးကောင်း
 ကော ။ အရှေ့သို့ လားသော် ပုန်းခိုရာ အရှေ့ကတွက် (တပုန်း) အရှေ့ကို
 သက်မှတ်ထားပြီး အထောက်အပံ့ လားသော် ကျူးကျော် ရှိဟောအဖြစ်
 (ကျော်ရွာ) ကို စုစပ်တကျ သက်မှတ်ခဲ့ ကြသည် ။ ပလ္လင်ကျေးရွာသည်
 ကောင်သူလုပ်ငန်း ဖြင့် အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ကြသည် ။
 အခြားအရပ်ဒေသများထက် ပိုမိုဖြစ်ထွားနေရာတွင် တည်ရှိသောကြောင့်
 ပလ္လင်ဟု ဝင်စားခေါ်ဝေါ်ရာမှ ယခုအချိန်ထိ ပလ္လင်ကျေးရွာဟု အမည်
 နာမ အက်လက်ခေါ်တွင် ဖြစ်ပါသည် ။

ကျေးရွာအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၀၀	-	-	-	၆၈	၄၇
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၂	-	၃

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်တုံး	ထယ်တုံး	ကျွဲ	နွား	ဝက်	ဆိတ်
အရေအတွက်	၂	၁၆၅	၇၄	-	၂၂၃	၂၃	
ပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	လယ်ထွန်စက်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား		
အရေအတွက်	၇၆	-	-	-	-		

အခြားအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	ဈေး	အခြား
အရေအတွက်	-	-	-	-

ကျေးရွာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၅	၂၁၁	၂၇၀	၄၈၁

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စုများ

လူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၇၂	၂၃	၉၅

ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅၃	၂၀	၃၃	၅၃
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂၂	၁၀	၁၂	၂၂
မသန်စွမ်း	၄	၄	၅	၄
မြေယာမဲ့	၁၃	၃	၁၀	၁၃
စစ်ဘေးရှောင်/ရွှေ့ပြောင်း				

ကျေးရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		တိုက်နယ်ဆေးရုံ		ဘုရား၊စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	စက်	ချော့ဆိုင်	
ပဲ၊အပွား	နွား		
ဒွမ်			


၂၀၁၅-၂၀၁၆

ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့၏ အစီအစဉ်အရ အထောက်အကူပြုရန်
 ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့၏ အစီအစဉ်

စဉ်	အကျဉ်းချုပ်	စဉ်	ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့	အထောက်အကူပြုမှု			အခြားအရေးကြီးချက်
				က	ခ	ပေးငွေ	
၁။	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု မြေပြင်ပြေမှု	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	ဒီဂရီများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းသစ်များ၊ ကျေးလက်အဖွဲ့များ၊ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး
၂။	ပစ္စည်းအဖွဲ့ သစ်ဖွဲ့ခြင်း	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကျေးဇူးတင်မှုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးဇူးတင်မှု/သားများနှင့် သဘောတူသတ်မှတ်
၃။	ဂျပန်အဖွဲ့ ပြုစုခြင်း	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	ကုသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းချိန်၊ ပို့ဆောင်ချိန်၊ ဝင်/ထွက်ခွင့်၊ သဘာဝစားကျွမ်းကျင်ရေး
၄။	ကျေးဇူးတင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်ကော်မရှင်များ၊ မည်သို့ကတိတ်ချုပ်သည့် သုံးစွဲမှုသည်ကိုပေးတော်
၅။	ပင်လယ်အဖွဲ့ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ တိုးတက်အဖွဲ့အစည်း၊ ရရှိမှု၊ နှစ်စဉ် ဤအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ
၆။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု၊ မင်းပိုင်သုံးသပ် ချက်	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	ကျေးဇူးအဖွဲ့၊ ဤအဖွဲ့အစည်းများ၊ မည်သို့သာကုန်ပစ္စည်းများ၊ ကတိတ်ကမ္ဘာ့အဖွဲ့၊ ချိတ်ဆက်မှုများ
၇။	ကျေးဇူးတင်မှု နှစ်စဉ်စာ ပေးအစီအစဉ် ပြုစုခြင်း	၂၀၁၅-၂၀၁၆	ချမ်းသာသာအဖွဲ့ အလယ်အလတ်အဖွဲ့ မပြေလည်သာအဖွဲ့	၂၄	၅၀	၇၄	အကျိုးပြုမှုအဖွဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အစီအစဉ်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ကော်မရှင်များ၊ ပြုစုခြင်း

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးဇူး - ယဉ်ကျေးဇွာ နှုတ်ယဉ်ခက်ခဲး

နေ့စွဲ - ၂၀.၅.၁၉

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ဖြူဖြူ
အေးအေးအေးအေး နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ရွာဖွဲ့ ပတ်ပတ်လည်တွင် စိုက်ခင်း၊ ယာအင်း၊ ယာကင်း၊ များ နှင့် ဖြေခင်း စိုက်
နေသည်။
- ရွာသူ၊ ရွာသားများသည် ဗဟုသုတများ ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ရိုးကွယ်
ပညာဖြင့်ဖြင့်၊ သွေးတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ဘုရားစေတီ များ နှိမ့်သည်။
- ကျေးဇူးရှိ ရွာသူ ရွာသားများသည် အခါအခါ ဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးဖြင့်
အသက်မွေးဖြင့်၊ ကောင်သူ ယာသမားများ ဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးဇူးတွင် အဆောက်အဦး များ ကောင်းကောင်း ဖြစ် ဖြစ် ယာအင်းရွာတွင်း
လမ်းများ မကောင်း၍ သွားလာရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အဆင်မပြေ
ပါ။
- ယခုအခါ လူထုပတ်ပတ်လည်တွင် ပတ်ပတ်လည်တွင် အကောင်အထည်
ပတ်ပတ်လည်တွင် ရွာတွင်းလမ်း၊ ရိုး၊ ဖြေခင်း နှင့် ကျေးဇူးပတ်ပတ်
ပါအောင် ကျန်ရစ် ဝတ်ကားယာအင်းများ ဖြေခင်းလျက်အောင် ကြောင်၊ ကျေးဇူး
တွင်းတွင် အပတ်ပတ်လည်ပတ်ပတ်လည် သွားလာရ လွယ်ကူ အဆင်မပြေ ယာအင်းအောင်
အမလုပ်ပုံ၊ လုပ်အောင်တွင် အချို့သမား၊ အချို့သား လုပ်ကား၁ ဝန်၊ သူ ရှိ
ထိနေတို့က လုပ်ကိုင်မှု၊ အဆင်မပြေ ယာအင်းသည်။

ပါဝင်အေးအေးသူ
ကျား - (၈)
မ - (၁၈)

ဥစ္စာဓနချမ်းသာကြွယ်ဝမှုပြဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည် - ပလ္လင်		ဥစ္စာဓန အဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း		ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
				အမှတ် - ၃၀-၅-၁၉
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)	
ပထမတန်းအဆင့်	လယ်ယာဧရိယာ (၁၀) ဧကထက်ပိုမိုပြီး TV၊ မိုက်ခရိုဝေ့၊ ပေါ့ပေးပေးထားခြင်း၊ ၂၅ နှစ်ခန့်	၂၅-ဦး	28.42%	
ဒုတိယတန်းအဆင့်	လယ်ယာဧရိယာ ၅ ဧကထက်ပိုမိုပြီး TV၊ မိုက်ခရိုဝေ့ မပါဘဲ ၅၅ နှစ် (၁၁) နှစ်	၃၁-ဦး	32.63%	
တတိယတန်းအဆင့်	လယ်ယာဧရိယာ ၅ ဧကထက်ပိုမိုပြီး လက်ကိုင်ဖုန်း၊ အလုပ်သမားမရှိ	၇၅-ဦး	58.95%	
	စုစုပေါင်း	၉၅-ဦး	100 %	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - (၈)

မ - (၁၆)

ကျေးဇူး - ဟုတ်

ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း

ရက်စွဲ - ၃၀.၅.၂၀၁၉

ဥစ္စာခန့် အဆင့်၊ သတ်မှတ်ချက်

အွေးအဖွဲ့ချုပ် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးဇူးတွင် လယ်ယာဖြေ (၁၀) ဧက နှင့်၊ အဝတ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆိုင်ရယ်၊ TV + နံရံပိတ်တိုက်၊ စပါးကျိတ်စက်၊ ဆီစက်၊ ဝှော်စက် နှင့် နားပြင်း ၂၂၂၅၂၅ ခုနှစ်အတွက် သွင်းသားစား အုပ်စုဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ထားသော အိမ်ထောင်စု ၂၂၇၂ ခု ရှိသည်။
- အလယ် အလတ် အိမ်ထောင်စု (၃၁) ခု ဖြစ်ပြီး စားဝတ်အဖွဲ့အား အဆင့်ဖြေကော သတ်မှတ်ထား အုပ်စုဖြေ ဖြစ်သည်။
- မဖြေလျှင် နှိမ်ပါးထား အိမ်ထောင်စု ၂၂၇၂ ခု ဖြစ်ပြီး လက်လုပ် လက်စားများ ဖြစ် ရှိသည်။
- လူထုစာတိုက်ဖြေခံကျိုး ဝင် ယခင်နှစ်စာလျှင်လုပ်ချက် ဖြစ်သော ရွာတွင်းလမ်း၊ ရွာ၊ မြေအင်း၊ ခြင်း နှင့် အာထွက်ပေါက်ပါသော ရွာကရစ်တံထားလုပ် လုပ်အောင်လျက် ခြင်း၊ ကြောင်း၊ ဆင်း၊ ရေခွမ်းပါ သူများကို ဦးစားပေး အစဉ်းစား ဖြစ် လုပ်လို ခွင့်တွင် အလုပ် အကိုင်များ မရှိရက အချို့သား အချို့သား လုပ်အားခ တစ်တူရရှိ ဖြစ် ထိတွေ့ တိုးတက် အဆင့်ဖြေ ရောက်လျှင် လာအံ့ သည်။


ပါးစိအဖွဲ့အဖွဲ့

ရက်စွဲ - (၈)

မ - (၈၀၆)

အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲ ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးဇူး - - ယဉ် နှစ်ယခုနှစ်အောင်စား၊ ရက်စွဲ - - ၃၀.၅.၂၀၁၉

ကရင်:ကဖြစ် သုံးစွဲ မှု နှင့် ထိန်းချုပ် မှုပြုရယာ -

အဖွဲ့အဖွဲ့ချုပ် နှင့် သုံးသပ်ချက်

- စက်လျှော့ , လယ်ယာခြေ , ကောလုံးကွင်း , ကောကောင် , ရွှေ့ နွား , ကော - နှင့် ထွန်းအက် တို့ကို ကချို:သာ:များ က ကများစုံ: သုံးစွဲ ပြုစုသည် -
- အဖွဲ့ , ငွေ ဖက်စတ်ရတနာ , ကပ်ချုပ်အက် , ယက္ခိန်:ဆ် စသည်တို့ကို ကချို:သာ: များ ကစီကထာ: သုံးစွဲ ပြုစုသည် -
- TV , သစ်ထော , ဖြစ်ဆရာငါး အစီးအိုင် , စတုဂံဝသယံဇာတ များ နှင့် ငွေပြေး စသည်တို့ ကို ကချို:သာ: များသာမက ကချို:သာ: များပါ တန်းတူသုံးစွဲ ပြုစုသည် - ထို့အပြင် ဆရာမောင် နှင့် ဆုန်းတော်ကြီး ကျောင်း များကိုလည်း ကချို:သာ: , ကချို:သာ: ထပ်တူ ကသုံး ဖြေ ချိ ထိန်းချုပ် ပြုစုသည် -
- ကချို:သာ: များသည် လင်းတို့ ကများစုံ: ကသုံး ဖြေစာ ကရင်: ကဖြစ် များကို ကစီကထာ: ထိန်းချုပ် ပြုစုသည် -
- ကချို:သာ: များသည် အဖွဲ့ ငွေ ဖက်စတ်ရတနာ , ကပ်ချုပ်အက် နှင့် ယက္ခိန်:ဆ် တို့ကို ဦးစားလေး ထိန်းချုပ် ပြုစုသည် -
- ကချို:သာ: များကား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း , ကအကင် ကထည်ဖော်အောင်မြင်ခြင်း တို့တွင် ကချို:သာ: များ နှင့် တန်းတူ အဖွဲ့အဖွဲ့ခြင်းဖြင့် , ဖွဲ့စည်း: ဝန်ထမ်း များ ကား တန်းတူ ဖိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည် -

ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့သူ

ဇော် - (၈)

မ - (၁၆)

ရာသီခွင်ပြဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည် - ပလ္လင်		ရာသီခွင်ပြဇယား										၇၀၅	၃၀.၅.၂၀၁၉	
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း												၇၀၅		
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ရက်စွဲ	အခြား
ဥဒါနတ	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀ - ၆၃
စိုက်ပျိုးရေး	-	အပင် ဒုတိယ	အပင် ဒုတိယ	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	☀ - ၆၃
ကျွမ်းကျင်ရေး	-	-	ကျွမ်းကျင် ရေး	ကျွမ်းကျင် ရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	☀ - ၆၃
ပွဲစဉ်ကျင်းပ	အပင်	-	-	-	-	-	အပင်	အပင်	-	-	-	-	-	-
အားလပ်ရက်	အားလပ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပတ်ပတ်ဆက်ဆံရေး	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	အပင်	ပေါင်ဆွေးနွေးသူများ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	အန္တရာယ်	ကျား - ၆၃

ပေါင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား.. (၈)ဦး

မ .. (၁၆)ဦး

ကျေးဇူး - ပလ္လင် ဒုတိယဒွင်အက်ဝန်.

ရက်စွဲ - ၃၀.၅.၂၀၁၉

ကုသီဆိုင်ဖြဲ ဖြေအိန်

အေးအေးခွန် နှင့် သုံးသပ်ခွန်

- ပလ္လင်ကျေးဇူးကုသီဆိုင်သည် ဇွဲ၊ မိုး၊ အောင်း၊ (၃)ကုသီ ဖြစ်ပြီး ဇွဲကုသီသည် ကပ္ပန် ပူဖြင်း၊ ဖြိ၊ အောက်ဆွေ့ သည် - အောင်း၊ ကုသီ နှင့် မိုးကုသီ သည် သမရွာတသည် -
- စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဖြေပဲ၊ နှစ်၊ ဝဲဆွဲငုံ နှင့် ပေါ်တို့ကို ကုသီကလျက် ကိစ္စကတား စိုက်ပျိုးကြသည် - စိုက်ပျိုးရေးကို အားထားရသော ကျေးဇူးဖြစ်သည် -
- ပလ္လင်ကျေးဇူးတွင် ကုသီကလျက် အငောင်း၊ နှစ်၊ မိုးကုသီတို့တွင် ဆွေ့လွန်တပ်ကျေးဇူးကရိ ဖြစ်တက်သည် -
- စိုက်ပျိုးခင်း နှံများ ကိုက်သိမ်းပြီး၍ အားလပ်ချိန်တွင် ကျေးဇူးတွင် တွင် ဗွဲတော်များ ကျော်ပကြသည် -
- လမ်းပို၊ ဆက်သွယ်ရေးကနေ ဖြင့် ဇွဲကုသီ ပူဖြင်း၊ အောက်ဆွေ့ ချိန်တွင် သွားလာရေးကောင်း မှန် စတင်လည်၊ မိုးကုသီတွင် သယ်ပူပိုအောင်ကျ - နှင့် သွားလာရေး ဆက်ခဲသည် -
- သဘာဝတေး၊ ကန္တာရပတ် အဖြစ် ပညာနှစ် ကဆုန်လ ဖြစ်ပြီး ကျော် တွင် တိုက်ခတ်သွားလာ အဖတ်၊ ပျက်တိုင်း ထစ်ခကြောင်၊ ကျေးဇူးရှိ ရှေးစိမ်းများ အားလုံး အမိုးများ လှိုကာ ပျက်စီးစဉ် ၅၆၆ မှု မှု - ခြိခဲသည် -


ပါဝင်အေးအေးသူ

ကျေး - (၈)

မ - (၁၆)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊ တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု



ကျေးဇူး - - ဗလွန်

ဒုတိယအနှစ်အောင်ဂျီ

ရက်စွဲ - - ၂၀.၅.၂၀၁၉

ပင်၊ ကုန်း၊ စိုက် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ၁- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုရေးရာတွင် အဖြတ်အဝ ဘာသာယာအောင်ရွက် ချော့အောင်လည်း ယခုအခါ အိုးဖြတ်ချက် ချဉ်းနှင့် နှင့် ကလပ်ကိုင် အနှင့် ကလပ်တို့တွင် ယခင်နှစ်ထက်ပို၍ အခွင့်အရေး၊ ဇာ၊ ဇီ၊ နေရာရယူကြသည် -
- ၂- ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး နှင့် လုံခြုံရေးတို့တွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အရေး နှင့် ချဉ်းနှင့် များ အားနည်းနေသေး သည် -
- ၃- ယခင်က ကျေးဇူး လိုအပ်ချက် များကို ထောက် အထည်ပေးအောင်ရွက်နေချိန် တွင် ကလပ်ကိုင် အနှင့် ကလပ်များ ဖန်တီးပေးခြင်း ၊ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ကားခေး ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး များ ထိုခွမ်း အောင်ရည်များ တိုးထက်လာကာ အလို့ငှာရေ ရယူကြသည် -
- ၄- ယခုနှစ်တွင် ယခင် ကျေးဇူး လိုအပ်ချက် ကျ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော် အောင်ရွက်နိုင် သည့် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး များ ထိုခွမ်းအောင်ရည်များ ပိုမိုတိုးလာမည် ဖြစ် အလုပ်ကိုင် အနှင့် ကလပ်များဖြင့် ဇာ ဝင်ငွေများ စိုက်ပျိုးမှုသည် ဖြစ်သည် -

ပါဠိဆွေးနွေးသူ
 ရှား - (၈)
 မ - (၁၈)

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပလ္လင်ကျေးရွာ၊တပေါင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြပုံ (ဇင်းပုံစံ)

ကျေးရွာ -ပလ္လင် ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ဇန်နဝါရီ-၂၀၁၅-၁၉

ကြို့နယ်
မိခင် နှင့် ကလေး
အောင်၊ ရှောက်ရေး
အဖွဲ့ အစည်း

ကြို့နယ်
လူထုစာပေအဖွဲ့
စီမံကိန်းရုံး

ကြို့နယ်
ကျေးလက်
ဦးစီးဌာန



ကြို့နယ်
အမျိုးသားအုပ်စု
ဦးစီးဌာန

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
ကျား (၁၀)
မ (၁၃)

ကျေးဇူး - ယောင် ဒုတိယနှစ်အောင်ဝန်း

နှစ်စွဲ - ၂၀၂၅.၅.၂၀၁၉

ဗိုလ်မှူး (အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု)

ကျေးဇူးချက် နှင့် ဆန့်ခွဲချက်

- ကျေးဇူးတောင်းတွင် ဂေါ်ဟော အဖွဲ့ ၊ ခမ္မာဇွန် အဖွဲ့ ၊ လူမှုရေးဦးစီးဌာန အသင်း ၊ မီးကောက်မတီ နှင့် မိခင် နှင့် ဂေဇာ အောင်ဇွန်အောင် အဖွဲ့ ၊ တို့ ဖြစ်သည် -
- အဖွဲ့များ အထိ သီးတည်းက အုပ်ချုပ်ရေး မှု အဖွဲ့သည် ဩဇာလွှမ်းမိုးဆုံး ဖြစ်ပြီး မည်သည့် အဖွဲ့၊ မဆို အုပ်ချုပ်ရေး မှု အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ကြရမည် -
- ဒေါ်နုပတ် အဖွဲ့အစည်း များအဖြစ် ၊ ကထာဝရ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှင့် ဒေါ်နုပတ် မိခင် နှင့် ဂေဇာ အောင်ဇွန်အောင် မှ အဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မှု ဖြစ်သည် -
- ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးကော်မရှင် လူထုအဟုံဖြူစိမ်းကို ထိရောက်လာမည့် အချိန်မှ စ၍ ကျေးဇူးတောင်းတွင် ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးတာ လူထုအဟုံဖြူစိမ်းကို - စိမ်းကို - ကထာဝရ အောင် ဇွန်အောင် အဖွဲ့ ၊ ထပ် တိုးလာပြီး ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးလူထု နှင့် ကတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ကြမည် -
- ဒေါ်နုပတ် မှ လက်ဆိုင်ရာ စိမ်းကို ရုံး နှင့် ကျေးဇူးလက်ခံစာ ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးဦးစီးဌာန တို့ နှင့် လည်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင် လာတာကြမည် -

ပါဝင်ကျေးဇူးသူ
 ကျား - (၁၀)
 မ - (၃၃)

ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းမှတ်တမ်း

ပလ္လင်ကျေးရွာ

နေ့စွဲ။

။၂၀၁၅.၅.၂၀၁၉



ပဏာမ

.....ကျေးရွာ၊ကပေါင်း.....ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကနီမြို့နယ်

မည်	အမည်	အဖအမည်	အသက်	ပညာ အရည်အချင်း	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	တာဝန်	လက်မှတ်
၁	စိ / ဆောက်	ဦးစံဖောင်သာ	၅၅	၂၀၀၅ ဘွဲ့	၀၂၇၅၅၂	အမှုထမ်း	
၂	"	စိစိအောင်	၅၂	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၂၇၀၀၁	အမှုထမ်း	
၃	ဝတ်ပုဂ္ဂိုလ်	ဦးအောင်	၅၈	စိစိအောင်	(၅၅) ၀၂၇၀၅၂	အမှုထမ်း	
၄	"	ဦးစံဖောင်သာ	၄၁	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၁၀၈၅၀	"	
၅	"	စိစိအောင်	၄၉	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၂၇၀၅၂	အမှုထမ်း	
၆	စိစိအောင်	ဦးစံဖောင်သာ	၅၀	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၁၀၇၃၀	အမှုထမ်း	
၇	"	စိစိအောင်	၄၆	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၆၀၆၅၅	အမှုထမ်း	
၈	"	စိစိအောင်	၄၅	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၈၅၉၄၄	"	
၉	စိစိအောင်	ဦးစံဖောင်သာ	၆၅	စိစိအောင်	(၅၅) ၀၆၀၆၅၅	အမှုထမ်း	
၁၀	"	စိစိအောင်	၄၈	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၂၇၀၆၆	အမှုထမ်း	
၁၁	"	စိစိအောင်	၄၆	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၅၆၇၁၀	"	
၁၂	စိစိအောင်	ဦးစံဖောင်သာ	၅၉	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၂၇၀၅၅	အမှုထမ်း	
၁၃	"	စိစိအောင်	၄၆	စိစိအောင်	(၅၅) ၀၄၀၀၇၇	အမှုထမ်း	
၁၄	စိစိအောင်	ဦးစံဖောင်သာ	၅၁	စိစိအောင်			
၁၅	စိစိအောင်	ဦးစံဖောင်သာ	၅၆	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၅၀၈၁၂		
၁၆	"	စိစိအောင်	၄၃	လက်-အထွေ	(၅၅) ၀၂၇၀၆၆		

ကျေးရွာအုပ်စု = ကျေးရွာ (၇) ဦး + မ (၉) ဦး

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ပြခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကြည်လင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၆၁၇၅၈၅၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဦးကျော်ထွန်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊မြို့နယ် ကား	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုရုံး	ကျေးရွာ ဝင်လွှတ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -ဇမာ-----	၇၅	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ-----	၇၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇	ဗုဒ္ဓဘာသာ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၅	၂၆၇
လူမျိုးစု (၁)-----	၇၅	၉၃
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၃	၂၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့သမား/ကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/ယံသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် - သူ့နာမည် စာရာ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပိုင်
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခန့်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခန့်ခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-၀-၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3 mins ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 6 mins ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စတော့မြင်ပိုင်မှု၊ လူမှုကျွမ်းကျင်ရေး၊ ကျေးရွာလှုပ်ရှားစီမံကိန်းရေးကော်မတီ၊

(၂) မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်းကော်မတီ၊

သို့


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြည်ထွန်း

လက်မှတ်  ဇန. ၂၁. ၆. ၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ချိုးကော်ထွန်း

လက်မှတ်  ဇန. ၉ - ၂၁. ၆. ၁၈

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး ဖြည့်ထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၇၅၇ ၇၃၂၇၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စောသုဌိယာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အင်္ဂါဒြေ	မြို့နယ် ကျီ	ကျေးရွာအုပ်စု တဆီဇ
		ကျေးရွာ ပလ္လင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	၉၅	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓဘာသာ</u>	၉၅
လူမျိုးစု (၂) - _____	-	ဘာသာ(၂) - _____	-
လူမျိုးစု (၃) - _____	-	ဘာသာ(၃) - _____	-
လူမျိုးစုရော - _____	-	ဘာသာရော - _____	-
အခြား	-		-
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း အရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၁၁	၂၇၀	၄၈၁
လူမျိုးစု(၁) - <u>ဗမာ</u>	၂၁၁	၂၇၀	၄၈၁
လူမျိုးစု(၂) - _____	-	-	-
လူမျိုးစု(၃) - _____	-	-	-
အခြား	-	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၂	၇၃	၁၄၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း:		အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး:	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦများ:	အမှတ် ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း:		<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း:		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း:	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း:		<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း:		<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း:	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း:	<input type="checkbox"/>
အခြား:		<input type="checkbox"/>	အခြား:	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား:	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း: (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း:			(၂) ကျန်းမာရေး:			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ/ ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့်ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?
မပြုပါ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၇၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅၇ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၇၇ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သည်
(၆၀၆၆: ၆၀၃.၅.၂၀၁၉)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်း တစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ၆-၆ (မိမိနှင့်ကလေး) မိ.လဒ်.ကျ. ကော်မတီ

(၂) ~~အထွေထွေချိန် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်း~~

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD)မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးမြတ်ထွန်း

လက်မှတ်




နေ့စွဲ ၁၆.၇.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

စောပညာစိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ 16.5.2019

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၇၇၅၁၇၄၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စောယုနွယ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကျီ	ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခါး
		ကျေးရွာ ပလ္လင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	၈၈	ဘာသာ(၁)----- ဗုဒ္ဓ	၈၈
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)----- ဗမာ	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၂၃	၈၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၄	ဆရာသန်လမ်း၊ ရွှေမိုး၊ ခေမာစာတို၊ မြင့်၊ တင်၊ ခြင်္သေ့	မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်	၄		၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
၅	ဦးတင်၊ မိုး၊ ရွှေမိုး၊ သွယ် ဆန်း၊ ခြင်္သေ့	ဇာ + မ	မိုးလမ်း၊ ရွှေမိုး	၅	၄၄၄၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
၆	ကျေးရွာအတွက် ပေါက်ပါ(အောက်တံတား (ကျေးရွာစံစား-လမ်း)	ဇာ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်	၆	၃၀၀၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
၇	အေးလေးဆန်း-တောင်တောက်ခြင်္သေ့	ဇာ	လမ်းပန်း	၇	၄၃၆၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ငန်အင်း သင်းကျိုင်း လက်မှတ် Thia နေ့စွဲ ၂၈.၅. ၂၀၂၀

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၁၅ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၀:၀၇:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၀၀:၀၇:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- သဖြင့် မြို့တို့တွင် တိုင်ခံ (၂၀၁၅)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ဖိုးယင်းကျေးအောင်မင်္ဂလာ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ကြည်ညို လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် အောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၀၈.၅.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံ ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်မာမာခွယ်

နေ့စွဲ ၆.၆.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် မ ရာဇီ ကျေးရွာအုပ်စု တဖါး ကျေးရွာ ပလ္လင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅၀.၅.၂၀၁၉	၃၀.၅.၂၀၁၉	၉၄	၅၀	၇၄	၇၄ ၁၈၈	၉၉	၇၇.၈၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၁.၅.၂၀၁၉	၃၆	၄၈	၇၄	၇၄ ၁၈၈	၉၉	၇၇.၈၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇.၆.၂၀၁၉	၇.၆.၂၀၁၉	၅	၄	၉	၉ ၁၈၈		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ- ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးမျိုး ကော့တွန်း

နေ့စွဲ 21. 6. 2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါး စက်ဝန်း (၁)၊ စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃)၊ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု တပေါင်း ကျေးရွာ
ပုလွင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	21.6.18	21.6.18	32	33	65	65 ၅၅၁	95	
၂။ ကျေးရွာပုံဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	22.6.18	22.6.18	38	40	78	78 ၅၅၁	95	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	27.6.18	27.6.18	3	2	5	5 ၅၅၁	95	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ကျေးရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	22.8.18	22.8.18	33	50	83	83 ၅၅၁	95	87.37%

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	4.10.18	4.10.18	26	52	78	78	ဗမာ	95	82.11%
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	4.10.18	4.10.18	26	52	78	78	ဗမာ	95	82.11%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.10.18	4.10.18	26	52	78	78	ဗမာ	95	82.11%
၆.၄။ ပြင်ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	4.10.18	4.10.18	26	52	78	78	ဗမာ	95	82.11%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.12.18	28.12.18	26	42	68	68	ဗမာ	95	71.58%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	31.12.18	31.12.18	20	52	72	72	ဗမာ	95	75.79%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	4.2.19	4.2.19	30	45	75	75	ဗမာ	95	78.95%

ပုံစံ- ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: ။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတစ်ခုစီပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ ဝန်ထမ်းအမည် **ခင်အောင်စွယ်**

နေ့စွဲ **၉၈.၅.၂၀၇၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ: စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ**
ကပ် **တစ်ခါ** **ပလ္လင်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်ပေါင်း	အိမ်ထောင် %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်များ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉၈.၅.၂၀၇၀	၉၈.၅.၂၀၇၀	၄၁	၄၇	၈၈	၁၈၈ ၈၈	၈၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉၉.၅.၂၀၇၀	၉၉.၅.၂၀၇၀	၄၁	၄၇	၈၈	၁၈၈ ၈၈	၈၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုမှ လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၇၀	၉.၆.၂၀၇၀	၃	၆	၉	၁၈၈ ၉	၈၈	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၇.၂၀၇၀	၁၀.၇.၂၀၇၀						
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ကျေးရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၇.၂၀၇၀	၁၂.၇.၂၀၇၀	၄၁	၄၇	၈၈	၁၈၈ ၈၈	၈၈	၁၀၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အစည်းအဝေး	15-7-2020	15-7-2020	6	8	14	၈၈	14	88
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	15-7-2020	15-7-2020	6	8	14	၈၈	14	88
၆.၃။ သတ္တုရေးကုန်ကျမှု လျှော့ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15-7-2020	15-7-2020	6	8	14	၈၈	14	88
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	15-7-2020	15-7-2020	6	8	14	၈၈	14	88

၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး

၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ-၃- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

လမ်းညွှန်ချက် ။ အဆင့် ၃ ကျေးရွာမှော်မှန်းအစဉ်အစားပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် - ဦးမျိုးကော်တန်း

နေ့စွဲ ၃၃. ၆. ၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြပ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ကဒို	တပေါင်း	ပလ္လင်

က။ အခက်အခဲအတားအပီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက
 အခက်ခဲအတားအပီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အနည်းဆုံးအခက်ခဲ ၅ ခု ဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်ခဲအတားအပီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော အခက်ခဲအတားအပီးများ
၁ ရှေးဦးကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရေပိုမို ခြင်းကြောင့် သွားလာရ ဆက်ခံသည်။	၁ ရှေးဦးကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရေပိုမို ခြင်းကြောင့် သွားလာရ ဆက်ခံသည်။
၂ လမ်းများတွင် (ရွာတွင်း) လျှပ်စစ်မီးတိုင် နှင့် မီး ကြိုး အလုံအလောက်မရှိသဖြင့် ညအခါ သွားလာရာ ဆက်ခံ	၂ ရွာတွင်းလမ်းများ လျှပ်စစ်မီးတိုင် နှင့် မီးကြိုး အလုံအလောက်မရှိသဖြင့် ညအခါ သွားလာရာ ဆက်ခံ
၃ ရွာဝင်လမ်းတွင် ရှေးဦးကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း ရေပိုမို သွားလာရ ဆက်ခံသည်။	၃ ရွာဝင်လမ်းတွင် ရှေးဦးကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း ရေပိုမို သွားလာရာ ဆက်ခံသည်။
၄ ရွာပြင်သုသာန်လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကိစ္စရှိ ကျ သွားလာသည်အခါ ဆက်ခံသည်။	၄ ရွာပြင်သုသာန်လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကိစ္စရှိ သွားလာသည်အခါ ဆက်ခံသည်။
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နေဝင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်အားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်
၁ ရွာတွင်းလမ်းများတွင် ရေထွက်ပေါက်ပါသော တံတားလမ်းနှင့် လမ်းများကျိပ်ပါက သွားလာရာဆက်ခံ	၁ ရွာတွင်းလမ်းများ ရေထွက်ပေါက်ပါသောတံတား လမ်းနှင့် လမ်းများကျိပ်ပါက သွားလာရာဆက်ခံ
၂ လျှပ်စစ်မီးတိုင် နှင့် မီးကြိုး အလုံအလောက်မရှိ ပါက ညအခါ သွားလာရာလျှပ်စက်ဆက်	၂ လျှပ်စစ်မီးတိုင် နှင့် မီးကြိုး အလုံအလောက်မရှိ ညအခါ သွားလာရာလျှပ်စက်ဆက်
၃ ရွာဝင်လမ်းတွင် ရေထွက်ပေါက်ပါသောတံတား ကွက်တံတား ဖြုလုပ်ပါက သွားလာရာလျှပ်စက်ဆက်	၃ ရွာဝင်လမ်းတွင် ရေထွက်ပေါက်ပါသောတံတား ကွက်တံတား ဖြုလုပ်ပါက သွားလာရာလျှပ်စက်ဆက်
၄ ရွာပြင်သုသာန်လမ်း ကောင်းလာပါက ကိစ္စ ရှိ သွားလာသည်အခါ လျှပ်စက်ဆက်	၄ ရွာပြင်သုသာန်လမ်း ကောင်းလာပါက ကိစ္စ ရှိ သွားလာသည်အခါ လျှပ်စက်ဆက်
၅	၅



၈။ လှထုပ်ပံက်နံးအလှပည့် (၄)နှစ် စီမံကနံးအတွက် အကုန်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အခင်းပိုင်ရှင် (အဆိုပြုသူ/အဆိုပြုသူမိခင်/အဆိုပြုသူမိဘ)	စီမံခန့်ခွဲမှု ကုန်ကျစရိတ်	အခင်းပိုင်ရှင်အား ခွင့်ပြုချက် ခံစိမ်းပေးခြင်း အစအစဉ်အတွက်
၁	ရွာတွင်း လှေအမ်း နှင့် ကျေးရွာ စိုက်ပျိုးရေး ကွန်ဗက်ပါသော ကွန်ဗက်စက်ကားထပ်	က+မ	110,000,000	4484
၂	လှေအမ်းစိုက်ပျိုး နှင့် ထိန်းသိမ်းရေး ချိတ်ဆွဲစနစ် (ရွာတွင်းအမ်း)	က+မ		4484
၃	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေး ကွန်ဗက်စက်ကား (ရွာထပ်)	က+မ		4484
၄	ရွာမြစ်ဆူသောက်သွားလမ်း	က+မ		4484
				4484

၉။ လှထုပ်ပံက်နံးအလှပည့် (၄)နှစ်အတွက် အကုန်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အခင်းပိုင်ရှင် (အဆိုပြုသူ/အဆိုပြုသူမိခင်/အဆိုပြုသူမိဘ)	အခင်းပိုင်ရှင်အား

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကနံးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဆင်စောင့်သိန်း လက်မှတ်  ၂၀၂၂.၆.၁၈
 ခေါင်းဆောင်  Win

အခက်အခဲသည်

အခက်အခဲ

အခက်အခဲအောင် ပြည့်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်စောယုဒွယ်			
နေ့စွဲ ၁၈.၅.၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဝစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနို	ကျေးရွာအုပ်စု တပေါင်း	ကျေးရွာ ပဏ္ဍိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုဆီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းပစ်ခတ်မှုများ ကောင်းသဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မိုးရာသီမိုးများ ချိန်တွင် ချိန်တိုက်စား ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မိုးရာသီတွင် မိုးရေကြောင့် မြေပြင်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ယခင်ရွာပြင်ပရှိ သစ်တောများ မြေကြီးခြင်းကြောင့် မြေပြင်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သွားလာရခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သုသာန်တိုင်း သွားလာရခက်ခဲပြီး ကောင်းသဖြင့် နာကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာ သွားရခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မီးတိုင်း မီးကြိုး လုံခြုံရေးမရှိခြင်းကြောင့် စစ်တပ်က ချွတ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သွားလာရခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ မှ ဖွံ့ဖြိုးချက်များ	
ရွာတွင်းပစ်ခတ်မှုများ ကောင်းပါက ရာသီမရွေး ကောင်းမွန်စွာ သွားလာနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
တံတားငယ်ပြုလုပ်ပါက ချိန်တိုက်စား များပြားပြီး မိုးရာသီတွင် မြေပြင်ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
တံတားဆောက်စီမံခြင်း ပြုလုပ် ပါက သွားလာရ နာကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သုသာန်တိုင်း သွားလာရခက်ခဲပြီး ကောင်းပါက နာကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သွားလာရ နာကျင်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
မီးတိုင်း မီးကြိုး လုံခြုံရေးမရှိပါက စစ်တပ်က ချွတ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ပုံစံ - စ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသွားသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မာယုဒွယ်

နေ့စွဲ ၅. 5 . 19	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ကနို	ကျေးရွာအုပ်စု ကဆီင်း	ကျေးရွာ ပုပွင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း- ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုဆီ ဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပျက်စီးကျဆုံးသွားသည့်အရာတွင် ဖြစ်ပေါ်စားပွားမှုရှိသည့်အရာများ	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
ဆေးပေးစဉ်ပျက်စီးနေသည့် အချိန်ကုသခံယူရပါမည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
စိုင်းစိုင်းပျက်စီးနေသည့် အစားအသောက်များ၊ အစားအသောက်များ ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
အကြမ်းပြန်မှုရှိသည့်အတွက် အစားအသောက်များ ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
အစားအသောက်များ ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
တံတားယာယီပြုပြင်ပါက ဖြစ်ပေါ်စားပွားမှုရှိသည့်အရာများ ပြီး သွားလျှင်ကုသခံယူရပါမည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
ဆေးပေးစဉ်ပျက်စီးနေသည့် အချိန်ကုသခံယူရပါမည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
ဘက်စုံစိုင်းစိုင်းပျက်စီးနေသည့် အစားအသောက်များ၊ အစားအသောက်များ ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
အကြမ်းပြန်မှုရှိပါ မဟုတ်သည့်အားဖြင့် ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆
အစားအသောက်များ ပြုပြင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။	✓ ကျား ၀၆ □ ကျား+ ၆


ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဂွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခြင်း (611' x 12' x 6")	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	1	11၇၀၀၀၀၀	211	270	482
၂	ဆာဗွန်ပေါက်ပါသောတံတား (ဖွာစာဝင်) (၉၀' x ၉'-၆" x 4'-၆")	က + မ	တံတား	၂	၅၇၀၀၀၀၀	211	270	482
၃	အုတ်စီအမြောင်း (ယခင်စီအမြောင်း) (183၀' x ၅" x 1'6")	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	3	16,435,၀၀၀	211	270	482
၄	ဘူတာရုံလမ်း (ကျင်းလမ်း) (85၀' x 12' x 6")	မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	4	5,၀၀၀,၀၀၀	211	270	482
၅	မီးတိုင်၊ မီးကြိုးတိုးချဲ့ သွယ်တန်းခြင်း (၅) ခု	က + မ	မီးလင်းရေး	5	4,4၀၀,၀၀၀	211	270	482

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

ဦးစင် မောင်သန်း

လက်မှတ် 

31.5.19


က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်မြတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ချက်ပြုတ်ပေါက်ပါသောတံတား (၂၀' x ၂' ၆" x ၄' ၆")	က	တံတား	၆	၂၀၀၀၀၀၀	၂၂	၂၇၀	၄၉၂
၂	ဆေးပေးခန်း (အုတ်အုတ်) (၂၄' x ၁၀')	က	ကျန်းမာရေး	၇	၅,၅၀၀,၀၀၀	၂၂	၂၇၀	၄၉၂
၃	ဘက်စုံဆွဲစားမ (သံဖိလ်) (၆၀' x ၁၀')	က	ကမ္ဘာ့က ဆောက်လုပ်	၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂	၂၇၀	၄၉၂
၄	စာကြည့်တိုက် (အုတ်အုတ်) (၆၀' x ၁၀')	က	ကမ္ဘာ့က ဆောက်လုပ်	၉	၂,၇၀၀,၀၀၀	၂၂	၂၇၀	၄၉၂
၅	စာသင်ကျောင်းဆောင် (သံဖိလ်) (၆၀' x ၁၀')	က	ပညာရေး	၁၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၂	၂၇၀	၄၉၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိန်မောင်စိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၅.၅.၁၉

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်မွန်းရွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဇော်စောလှနွဲ့**

နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)
	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း- စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်- ကနီ	ကျေးရွာအုပ်စု တာပေါင်း	ကျေးရွာ ဗဟိုဌာန
---------------------------	---------------	------------------------	-----------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးထွေးဝေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မိုးရာသီမိုးများ ချိုင့်ဝှမ်း ရေကွဲကွဲစား မျှော်လင့်မက ဖြစ်ပါသဖြင့် မြေရေ အတွင်း သို့မဟုတ် မြေပေါ်တွင် ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်းစား ဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပာအိမ်ရှင်က (မြို့လုပ်ခ) သည် လမ်း များ အဖွဲ့အစည်း - စစ်တပ်အဖွဲ့များ ရွာတွင်း အတွင်း ဖြစ်၍ ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာသားကွဲကွဲ သည် လမ်း မကောင်း စား ဖြစ်၍ ရွာအုပ်စု များ ဖြစ်ပေါ်ပါက ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မြေတွင် မြေကြီးလုံလောက်စွာ မရှိ၍ ညာအင်္ဂါ ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာကန်ရွာလမ်းသည် ရေကွဲကွဲစား မျှော်လင့်မက ဖြစ်၍ ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားလုံး များသည် ရေကွဲကွဲစား မျှော်လင့်မက ဖြစ်၍ ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေညှိအေးများ ဖြစ်၍ ရေခက်ခဲစွာ များ ဖြစ်ပေါ်ရာတွင် ရွာကန်ရွာ အတွင်း ဖြစ်၍ ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေကြည်တိုက် မရှိ စားဖြင့်၊ ဗဟိုဌာန နည်းပါးသည်။ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေသစ်အောက်၊ မြေသည် ရေကွဲကွဲစား သို့မဟုတ် ရွာလမ်းမှာ ရေခက်ခဲပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ မြေပုံများခြင်း- ခန့်မှန်းလာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း စက္ကန့်ရွာပွဲကြီးမေ့ မြေပုံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာပါက ရွာဘိမ္ဗုအဖွဲ့၊ ဆွေးနွေးလက်ရွှင်လှည့်သူ မတော်မြေဟုမည် -	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ
မုတ်စိရေအောင်၊ မြေလုပ်ကြီးပါက ဆွေးနွေးလက် ရွှင်လှည့်သူ မခင်မြေဟု မည် -	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ
တံတားယင်မြေလုပ်ပါက ဆုတိုက်စား မှုနည်း၊ မြို့၊ မိမိများ၊ သို့၊ အောင် မည်၊ နှိုင်း၊ ချော့၊ နည်း၊ လာမည် -	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ
လမ်းကောင်း၊ မြန်လာပါက နာအေး၊ လိမ္မော်များတွင် ဆွေးနွေးလက် ရွှင်လှည့်မည် -	□ ကျား ၂၆ □ ကျား + မ
မီးတိုင် မီးကြိုး၊ မုံ၊ ဆောက်ရွာရှိပါက ဥပဒေခါအားကမ်း၊ ခွာ၊ ဆွေးနွေးလက် ရွှင် မည်	□ ကျား □ မ ၂ ကျား + မ
တံတားယင်မြေလုပ်ကြီးပါက ဆုတိုက်စား မှုနည်း၊ မြို့၊ ဆွေးနွေးလက် ရွှင်မည် -	၂ ကျား □ မ □ ကျား + မ
စာသစ်ကျောင်းရှိပါက မိမိကျေးရွာတွင်သာ ကျောင်း တက်ရ လွယ်ကူ နှစ် အင်မြေအားမည် -	၂ ကျား □ မ □ ကျား + မ
အကြည့်၊ တိုက်ကြီးပါက မတော်မြေဟုမည် ဆိုသော များတို့ မှဝ လာမည် -	၂ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ဘက်စုံသုံး နှိုင်းရှိပါက ကျေးရွာမှ မြို့၊ ကျေး မတော်၊ မစဝ - များ ၅ မှီ၊ မာသစ်၊ နား၊ များ မြို့၊ လုပ်စုတွင် လှည့်လည်သူ အခင်မြေ	၂ ကျား □ မ □ ကျား + မ
ဆေးပေး နှိုင်းရှိပါက မတော်မြေဟုမည် ဆိုသော လှည့်လည်သူ လာမည် -	၂ ကျား □ မ □ ကျား + မ
	□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

၁။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အ ဆင့်	စက္ကန့်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အ မျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မုတ်စိရေအောင်၊ မြေလုပ်ကြီး - (၄၄၆' x ၁၂' x ၁၂')	က + မ	လမ်းပျက် အခက်အခဲ	၁	၄၄၄၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
၂	ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရေး (၅၀၀' x ၁၁' x ၆')	က + မ	"	၂	၅၆၀၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁
၃	ဆုတိုက်စားပါက ရွာမတော် တံတား	က + မ	"	၃	၇၀၀၀၀၀၀	၁၉၄	၂၄၇	၄၄၁

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

လူထုဗဟို ဖြစ်စံကိန်း

ဗဟိုဗဟို အင်္ဂါဝန်

ပထမအကြိမ် စာစဉ်ကစား
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဒေသကြီး၊ ရန်ကင်း၊ နယ်

ကျေးဇူး - ပလ္လင်

အဖွဲ့ - စာစာပေ

အချိန် - ၁၀:၀၀ မှ ၄:၀၀ ကထိ

နေ့စွဲ - အင်္ဂါတော်ကြီးကျောင်း

ရက်စွဲ - ၅၀.၅.၂၀၁၅

တက်ရောက်သူဦးရေ

၈၂၄၇ : ၆၂၅၀

အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးဇူး ဇွန်၊ တာဝန်ခံ နှင့် ကျေးဇူး စာအုပ် တို့မှ အဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်း၊ ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြစ်ပါ။

- တာဝန်ကျ လူထုအဖွဲ့၊ ရုံး၊ အဖွဲ့ နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာ
အဖွဲ့ တို့မှ ကျေးဇူးလူထု နှင့် မိတ်ဆက်ဖွဲ့ လူထုဗဟို ဖြစ်စံကိန်း
ကဏ္ဍ၏ ကိုယ်စားပြုဖြစ် နှင့် စီမံကိန်း၊ အင်္ဂါဝန်၊ အဖွဲ့ (၆)
ပိုင်၊ အဖွဲ့ (၁၄) အဖွဲ့ကို တာဝန်ကျ အဖွဲ့၊ ရုံး၊ အဖွဲ့ အဖွဲ့၊ အဖွဲ့၊
နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာအဖွဲ့ အဖွဲ့၊ ဖြစ်ပါ။ တို့မှ ဖွဲ့စည်း
အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါ။ "

- လူထုအဖွဲ့၊ ရုံး၊ အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းကာကိန်းအဖွဲ့များ
တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ကဏ္ဍ၏ ကိုယ်စားပြု ဖြစ်ပါ။ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါ။ "

- ကျေးဇူး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ ကဏ္ဍ၏ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါ။ မရှိ မေးမြန်း
ကဏ္ဍ၏ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါ။ ပထမအကြိမ် အင်္ဂါဝန်၊ ကဏ္ဍ၏ ကဏ္ဍ ဖြစ်ပါ။
အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါ။

လူထုဖက် ဖြစ်နိုင်ခြင်း
 ဒုတိယနှစ် အက်ဝန် -
 ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး
 စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ အို.ဖွဲ့.နယ်

ကျေး.စွာ - ဗဟို
 နည်းစု - တစ်ခါ
 စာချုပ် - ၇၀:၀၀ ဗဟို:၃၀ စီ
 အရာ - အင်အားကြီးကျောင်း
 ရက်စွဲ - ၃၇.၅.၂၀၁၉
 တက်ရောက်သူဦးရေ
 က(၂၆) ၊ မ(၄၈)

အဖွဲ့အစည်းများ

- ဗဟိုအကြိမ် အစည်းအဝေးများ - ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်များကို လူထုအစည်းရုံးအဖွဲ့များ ဖွဲ့ ဖြစ်လုပ်တစ်ဖြဲဖြီး ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ် ရသည့်အဖွဲ့အစည်းများကို ဖြောင့်တင်းခြင်း ။
- စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ကျေး.စွာလူထု ဖက်ဆက်ဆံများ ၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဖွဲ့.ဖွဲ့.အဖွဲ့အစည်းများကို ရရှိလာရန် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ။
- အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် ရရှိလာသည့်များကို လူထုအစည်းရုံးအဖွဲ့များ ဖြစ်ပေါ်လာရန် ဖွဲ့ ဖြစ်လုပ်တစ်ဖြဲဖြီး တစ်ခုတစ်စုတည်း တည်း ဖြစ်ရန် ဖြစ်လုပ် ဖြစ်ခြင်း ။
- ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ အဖွဲ့အစည်းတို့တွင် ရရှိလာရန် မရှိမည်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ။
- အကျိုးထိရောက် လုပ်ငန်းခွဲများ နှင့် အကျိုးမထိရောက် လုပ်ငန်းခွဲများ အား အကြောင်းကို လက်ထောက် နည်းပညာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအား ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဖွဲ့ ။

ကျေးဇူး - - ဗလ္လင် နှစ်ယခုနှစ်တစ်ဝန်း

ရက်စွဲ - - ၃၀.၅.၂၀၁၉

မိတ္တူထားများ မာဖွဲ့ ဖွဲ့တင်ဖြေတာ
ကဆက်ကခဲ များ

- ✓ မိုးကုသီတွင် ရွာတွင်း ဗမ်းသည် ကောက်ခံ ဖြေမကောင်း ဤ သွားဟော ဆက်ခဲ သည် -
- ✓ လူမာများ စောက်သုံးစော ကျောက်တွင် ကျောင်းဗမ်း ပိတ်နေသဖြင့် ကျောင်းရင်း စော စောက်သုံး ကျ လုံ့လောက် မှ မရှိသည်။ ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ ရွာ ကဝင်ဗမ်း သည် မိုးကုသီတွင် ကျလျှံ၍ သွားဟော ၊ ဆက်သွယ် ကျ ဆက်ခဲ ဖြစ် ၊ ကျောက်ခဲ မှ မှီ ဖြစ် နေမိမိများ ကတွင်း သို့ ကျောင်းသည် ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ (၂၄) နှစ် မီးလင်း ကျေးကတွက် မီးဖြိုး ၊ မီးတိုင် လုံ့လောက် မှ မရှိသေး သည် ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ ကျန်းမာကျေးဇူး စားစား နှစ် မှီ၍ ကကျေးဇူး ကျန်းမာကျေးဇူး ကဖြေမာကျေးဇူး တွင် ကချိန် ဓိ ရာသီခိုင် မှ မရှိသည်။ ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ ကစဉ်း ကဆေး များ ၊ ကျေးဇူး ကဆေး ကချာ များ ဖြေလုပ်ရာတွင် ကျေးဇူး ဖြေကောင်း သည် ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ ဆာဖြေတိုင် မရှိ၍ ရွာသူ ၊ ရွာသာ များ ကလေး လယ်များ ဗဟုသုတ နည်း ပါ သည် ကဆက်ကခဲ ။
- ✓ ကျေးဇူး တွင် ဆာဘင် ကျောင်း မရှိသည် ကတွက် ကုန်စွာသို့ သွား ကျက်၍ ကျောင်း တက်သူသည် ကဆက်ကခဲ ။

ကျေးဇူး - - ဗဟုနှင့် နှစ်ယခုနှစ်ကော်ဝန်၊ ရက်စွဲ - - ၃၀.၅.၂၀၁၉

အမျိုးသား များ၊ အဖွဲ့၊ မြ တင်ကြော
ပျော် မြှုပ်၊ သူကန်များ၊

- * ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန် လာပါက သယ်နှစ်ရာသီ သွားလာရ လွယ်ကူ
ကဆင်ဖြေ နေရန် ။
- * စောကန်သုံး၊ ကျောက် ကျပ်ကောင်း လာပါက တစ်နှစ်ထပ်လုံး စောကန်သုံး၊ ကျ
ဖုလုံ လာမည် ။
- * ရွာထဲလမ်း ကို တံတားလယ် ဖြေလုပ် ဖြီး ပါက လာဗိုအမျိုး မျိုး သွား လာရလွယ်ကူ
လာဖို့ ကျေတိုက်အား မှု့စိုင်းတာ ခါးနှိမ့်များသို့ ကျပ်နှိုး၊ ကျော့နည်း မည် ။
- * လျှပ်စစ် မီးတိုင် မီးကြိုး လုံလောက်လာပါ ၂၄၂ နဂို : မီးထင်း၍ ညာခါး အချိန်
အစွမ်း သွား လာ ကဆင်ဖြေနေမည် ။
- * ဆေးဝေးချိုး ခြိမ်းပါက အရေးပေါ် အခြေအနေ များတွင် အချိန်မီကုသနိုင်မည် ။
- * ဘက်စုံသုံးချိုးမခြိမ်းပါက အဆင့်၊ ကစားများ နှင့် ကခမ်း အနားများတွင် ဖြေလုပ်ရ
လွယ်ကူလာမည် ။
- * အကြည့်တိုက် ခြိမ်းပါက ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည် ။
- * ကျေးဇူးတွင် အသင့်ကျောင်း အောင်ခြိမ်းပါက မိမိကျေးဇူးတွင်သာ ကျောင်း၊ တက်
ကျောင်းနိုင် ဖြီး ကဆင်ဖြေလာမည် ။

ကျေးဇူး - - ပလ္လင် နှစ်ယာဒွမ်အက်ဝါး - ရက်စွဲ - - ၂၀၁၅.၅.၂၀၁၉

မာရ်ဂျီ၊ သမီး များ၊ ကမ္ဘာ့၊ မြတ်ဗုဒ္ဓဘာ
ကဆက်ကစားများ

- ၁) ယခင်ဖြေလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘာလမ်း၊ မှာအုတ်အောင်၊ ဒွမ်ဘက် ဖြစ်၍ လမ်းကျဉ်းအောင်၊ သွား၍ သွားလာရ ခက်ခဲသည် -
- ၂) စွာပတ်လမ်း၊ အကောင်းသည်၊ ကတုတ် သုံးခုကတိလုံး သွားလာရ ခက်ခဲသည် -
- ၃) သုသာန်သို့ သွားသည်လမ်း၊ အကောင်းသည်၊ ကတုတ် နာရေး၊ ကိစ္စများတွင် ဖြစ်လျှင် သွားလာရ ခက်ခဲသည် -
- ၄) စွာကတ်လမ်းသည် မီးကတိ၏ များလာပါက အလျှံမှု ဖြစ်၍ သွားလာရေး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကတုတ် ကဆက်ကစား ဖြစ်သည် -
- ၅) မီးကြီး၊ မီးငိုင်း လုံအောက်မှာ မရရှိသည့် ကတုတ် ညာခါ သွားလာရေး စားအိမ်ကုန် ပြုသည်၊ ကဆက်ကစား ဖြစ်သည် -

ကျေးဇူး - - ယဉ်

ရက်စွဲ - - ၃၀.၅.၂၀၁၉

ဒုတိယနှစ်အပ်စုံ

အမျိုးသမီးများ၊ ဗဟို၊ ဗဟို၊ ဗဟို

ရွှေ၊ မြန်၊ မြန်

- ၁) နှုတ်စာဖြင့်အောင်: လုပ်အောင်လျက်ပါက သွားလာရ လွယ်ကူအောင် ဖြေလာစေရန် ။
- ၂) ကွပ်ကဲရေးအောင်: မြန်လာပါက သုံးရာသီလုံး သွားလာရ လွယ်ကူအောင် ဖြေပြီး ၊ လမ်းပို၊ ဆက်သွယ်ရေး အောင်မြင်လာအောင် ။
- ၃) သူ့သန်သို့ သွား-သွားလမ်း အောင်မြင်သွားပါက နာရေး ကိစ္စများ ကာကွယ် သွားလာရ လွယ်ကူအောင်ဖြေလာအောင် ။
- ၄) ကွပ်ကဲရေးအောင်: မြန်လာပါက ဆယ်နှစ်ရာသီ သွားလာရ လွယ်ကူလာ ဖြစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အောင်မြင်လာအောင် ။
- ၅) မီးတိုင် ၊ မီးကြိုများ လုံလောက်စွာ ရရှိပါက ၂၄၁ နာရီ မီးလင်း၍ သဘင် သွားလာရာတွင် စားအိမ်ရာပတ် ကင်းရှင်းအောင် ။

ကျေးဇူးလူထုမှ တင်ပြထား ဖွဲ့.ဖြိုး.တူး.လုပ်ငန်း.များ (နှစ်သိန်းစက်တို့)

စဉ်	ဖွဲ့.ဖြိုး.တူး.လုပ်ငန်း.များ	ကဆိုင်ဖြူသူ (က+မ)	ဦးစားရေး ကဆိုင်.
၁)	စွာတွင်း၊ ကျွန်တော်ရစ် ဖမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၅
၂)	ကျေထွက်ပေါက်ပါအောင် တံတား (စွာကဆိုင်)	က+မ	၂
၃)	အုတ်စိုက်ခြင်း၊ (ယခင်နှစ်ဖြူလုပ်ထားလမ်း)	က+မ	၃
၄)	သူ့သူ့လမ်း (ရှင်းလမ်း)	မ	၄
၅)	မီးတိုင်၊ မီးဖြိုး တိုးချဲ့ သွယ်တန်းခြင်း	က+မ	၅
၆)	ကျေထွက်ပေါက်ပါအောင် တံတား (ကန်အုတ်လမ်း)	က	၆
၇)	အေး.ပေး.ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က	၇
၈)	ဘက်စုံသုံး ခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း	က	၈
၉)	အကြည်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	က	၉
၁၀)	အောင်ကျောင်း အောင် စည်းဆောက်ခြင်း	က	၁၀

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူအမှန်ခြစ်ရန်			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	စွာတွင်းကျွန်းကုန်လမ်း ဆင်းခြင်း		✓		၂၀၀၈	၀၅၅	
	၂	ကွတ်တီး၊ လမ်း၊ ကျွန်း၊ ခင်း၊ ခြေ၊ ခွင်း၊ တံတား၊ ယပ် ၂ ဆင်း		✓		၂၀၀၈	၀၅၅	
	၃	လျှပ်စစ်ဖို့တိုင်၊ ဖို၊ ဖို၊ တိုးချိုး		✓				
	၄	ကွတ်တီးဆွဲလမ်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြေ		✓				
	၅	ကျောက်ပေါက်ပါသော ကွတ်တီးတံတား		✓				
	၆	ကွတ်တီးအခြေခံဖွဲ့စည်းခြင်း		✓				
	၇	ကျောက်ပေါက်ပါသော ကျွန်းတံတား	✓					
လူမှုစီးပွားရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး)	၁	စာသင်ကျောင်း၊ အောက်တိုက် အောက်ခြေ	✓					
	၂	အေးဇာ၊ ချိုး၊ ချောင်းအောက်	✓					
	၃	ကျွန်းတိုက်တံတားအောက်	✓					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံနှင့် အခြားလိအပ်ခက်များ)								

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS ဖွဲ့စည်းထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတောက်ကို TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ/နစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စုစုပေါင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓ မ ✗ ကျား	၂၀၂၀	၂၀၂၀ အောက်ဖော်စု	
	၂	စုစုပေါင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓ မ ✗ ကျား	၂၀၂၀	၂၀၂၀ အောက်ဖော်စု	
	၃	ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း	✓ မ ✗ ကျား	၂၀၂၁	စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း
	၄	စုစုပေါင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ	✓ မ □ ကျား	၂၀၂၂	။	ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း
	၅	စီမံခန့်ခွဲရေး	✓ မ ✗ ကျား	၂၀၂၃	စီမံခန့်ခွဲရေး	စီမံခန့်ခွဲရေး
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျံ/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		□ မ □ ကျား			
	၂		□ မ □ ကျား			
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	အေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း	□ မ ✗ ကျား	၂၀၂၄	စီမံခန့်ခွဲရေး	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		□ မ □ ကျား			
	၃		□ မ □ ကျား			
	၄		□ မ □ ကျား			
	၅		□ မ □ ကျား			

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ခြားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနစ်ချပ်

မှရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကို TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ (သို့) အဖွဲ့	ပြင်ယူ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ
အခြေခံအထောက်အအံ့	၁	ဧည့်သည်ခေါ်ခေါ် ပါဝင်သော တံတား၊ လျှောက်စာ၊ အစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၂	စီမံအဖွဲ့၊ ဦး မှ ကျော်မောင်	ကျော်မောင်၊ ဦး ဌာန
	၂	စာတမ်းစီစဉ်၊ စီမံ၊ မတင် ဆောင် ဖြစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၄	၂	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ/ ဝိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			