

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပမုံကျေးရွာ ၊ စိုနန်းအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ ခြုံငုံချုပ်ချုပ်	၀
၂။ အုပ်စုခြုံငုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၇
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများအစက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များ	၁၈-၂၁
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်စာရင်း	၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (၈-၁)	၂၃-၂၅(a-h)
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (၉-၂)	၂၆-၂၇(a-f)
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (၁၀-၃)	၂၈-၂၉(a-f)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခေါက်စုံများ	၃၀
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၁-၃၄
၁၃။ ကာလအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၅


ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | — — — — — | ● စွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/ပြောင် | — Y — | ● စွမ်းလူမျိုး၊ မဇာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | — — — — — | ● စွမ်းလူမျိုး၊ ကမ္ဘားလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ မ.ပ. | ● ကမ္ဘားလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တနင်္သာလူမျိုးအုပ်စုများ |

ခိုနန်းအုပ်စု ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ခိုနန်းအုပ်စု လူဦးရေပြဇယား

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	လူဦးရေ	မ	လူဦးရေ
၁။	ခိုနန်း	ခိုနန်း	၄၄	၁၄၀	၁၇၇	၂၀၇
၂။	ခိုနန်း	သတ္တတာ	၅၀	၁၈၁	၂၀၀	၃၈၁
၃။	ခိုနန်း	ဝဗို	၂၃	၈၇	၇၁	၁၅၈
၄။	ခိုနန်း	တောင်ကိုင်း	၂၈	၈၁	၁၁၁	၁၉၂
၅။	ခိုနန်း	အကျွေ့ကိုင်း	၁၄	၆၂	၅၈	၁၂၀

ကျေးဇူး သမိုင်းအကျဉ်း

ပမ့်ကျေးဇူးသည် ဗန်းမောက်မြို့ (၉) ပိုင်အက္ခရာ၏တွင် တည်ရှိပြီး ကံရွာတောင်စတက် တောင်ခြေတွင် တည်ရှိထား ဤ ငယ်လေး တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ဗန်းမောက် - မံစီကြီးကားလမ်း၌ တောင်ချိုမြို့ကြားသို့ ၁၁ မိုင်ခွဲ၏တွင် သီးသန့်ပွား၇ဝေသာ ရွာငယ် လေးဖြစ်ပါသည်။

ပမ့်ကျေးဇူး၏ ဖြစ်တည်မှုအစမှာ "ကြာစီ - ကြာဒိမ်းခေတ် ကာလတွင် တောင်နန်းများကြားတွင် လယ်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး ဧွေဖုံ၊ ဧွေပိုင်လေးများ၌ ဖြေရှင်းနေထိုင်နေကြသည် ဟု သိရပါသည်။ ။ ၎င်းတို့လုပ်ကိုင်စားသောက်သော ဖြေယာမှာ ဤလူမျိုးများ ပိုင် ဆိုင်သော ဖြေဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တော်ဖွား၏ အုပ်စုခွေ ကို လျော်ကြေးအဖြစ်ပေးလိုက်သည်။ ၎င်းကျေးဇူးအုပ်စုများက ပိုင် ၍ မုန်းသောကြောင့် "ပုံမုန်း"ဟု ခေါ်ရာ၌ "ပမ့်"ဟု စတင်သွင်းလာခဲ့ သည်။ ဤတည်ရှိထားသက်တမ်းမှာ ခုတ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်ရှိပြီဟု သိရပါသည်။

အိမ်ခြေ (၂၃) အိမ်သာရှိထားကျေးဇူးငယ်ဖြစ်ပြီး ဤအု ဇူးသားများသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင် ကြော်ငြာလည်း စိုက်ပျိုး ဖြေ ခုတ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကန့်သတ်ပြီး ပွင့်လင်းရာသီတွင် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို ဤဖြေခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်၍ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းဖြေကြသည်။ တစ်ရွာလုံး ဂုဏ်ထူးကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၂၃	၈၂၁	၇၁၀	၁၅၃၁

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မာတု -	၂၃ -	-	၂၃

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	
သေနံစွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့	-	-	-	

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း (အ.မ.က) ✓		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	စပါးကြက်စက်	ရွေးပြောင်းလုပ်သား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
စာအိမ်အိမ်အိမ်	ကျွဲ		
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သီးကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၇၀			၅	၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၄	-	-	-

၂၀၁၇-၂၀ / ၅

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်				၁၄	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၈	၁၅			၂

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်							

၂၀၁၈ / ၇


၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ရွေးနှေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယ်ဆောင်ခြင်း (social map/ Resource map)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၅	၁၁	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၅	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၃	၁၀	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၃	၁၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ်မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ် စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၃	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ် ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်တစ် စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)		ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၃	၇	၂၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ် မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၇



ပမံကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အခြေအနေအထားပုံကို သုံးသပ်ချက်

ပမံကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အခြေအနေအထားပုံကို ကျေးရွာ လူထုနှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းကျေးရွာ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကို သိရှိလိုက်ရပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာသည် တောင်ကုန်း တောင်တန်းများကြားတွင်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ စခက်စခဲရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေရှင်းကုတ်တား ဖြိုသောကြောင့်လည်း ၎င်းကျေးရွာ၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးများမှာ အလွန် စခက်စခဲရှိပါသည်။

ပမံကျေးရွာသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိကထား ကိုးကွယ်ကြောင်းကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။ တောတောင်ထူထပ်စဉ်းအတွက် ၎င်းတော

များမှ အစားအခြစ်များကို ကျေးဇူးဖွဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်
အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ။ ၎င်းများမှ အစားအခြစ်ဖြစ်သော ရောင်းဝယ်
ကျောက်များကို ၎င်းကျေးဇူး ဖွဲ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံး
ပြုနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ သုံးသပ်ပါသည်။ ။

ဥစ္စာဓာတ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြုစုပေးသော

ကျေးဇူး - ပမာဏ

ရက်စွဲ - ၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာထော အုပ်စု	လယ်(၃)ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိမ့်၊ ဆိုင်ကယ်	၇	၃၀%
၂။	ပြေလည်ထော အုပ်စု	လယ်(၃)ဧက အောက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊	၁၃	၅၇%
၃။	မပြေလည်ထော အုပ်စု	လယ်(၃)ဧကအောက်၊ လက်လှုပ်၊ လက် စား	၃	၁၃%
၄။	ခွမ်းပါးထော အုပ်စု	အိမ်ဗျို၊ သာဗျို	-	၀%

ပြီးဆောင်စေရန်အတွက် - ဦးကျော်ထွေး ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးကျော်

သုံးသပ်ချက်

ကျား - ၆

မ - ၄

မမို့ကျေးဇူး၏ ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် ၎င်းကျေးဇူး၏
ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများအရ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးအစား (၄) မျိုးရှိကြောင်းကို
ဆိုခဲ့ပါသည်။ ၎င်း (၄) မျိုးထဲတွင် (၃) မျိုးသည် ကျေးဇူးတွင် လက်ရှိ ရှိသည့်
(ပြီး (၁) မျိုးသည် ကျေးဇူးတွင် မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။

၎င်း (၃) မျိုးမှာ

- <က> ချမ်းသာထောအုပ်စု
- <ခ> ပြေလည်ထောအုပ်စု
- <ဂ> မပြေလည်ထောအုပ်စု

ချမ်းသာထောအုပ်စုများမှာ လယ်ယာမြေများနှင့် အခြားထောများ


မစွမ်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ ပြေလည်ထောအုပ်စုသည် လယ်၊ မြေနှင့်တကွ အမျိုးအစား

ပစ္စည်းများကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ မမြေလည်ထား
အုပ်စုသည် မြေပမာအရင်းပမာသာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စုစည်းထားသော အုပ်စုသည် ကျေးရွာတွင်းရှိ ဘာသာ၊ သာသနာအကျိုး
များတွင် ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို
ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အုပ်စု ၂၁ အုပ်စုထုံး ၈ ပါဝင် လုပ်ဆောင်
နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အစီအစဉ် များစွာ
ရာတွင် ကျေးရွာလူထု၏ အားပေးပံ့ပိုးထားချက်နှင့် ဘာ များစွာ ပို၍ အကောင်အထည်
ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်ပို၍ အသိကြောင်း သုံးသပ်စိစစ်ပါသည်။

မဇ်ဇကျပဒ္ဒါန် ပင်းကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

၇၇၅-ခုနှစ် ၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမြဝေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၇
မ - ၃

မဇ်ဇကျပဒ္ဒါန် ပင်းကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ကို ကျေးဇူးလူတို့နှင့် ပူးပေါင်း ဖော်ပြရာတွင် အဆင့်(၁)ဆင့် ခွဲခြား၍ သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အိုန်ဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဝင်ငွေချုပ်ကိုင်မှုနှင့် အချိုးသော ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ခဲ့သော်လည်း အချိုးသော ကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မဇ်ဇကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ကို ကျေးဇူးလူတို့ စား ချုပ်ပြုခြင်းကားဖြင့် အမျိုးသားများအညီအညွှန် အမျိုးသမီးများလည်း ဦးဆောင်နိုင်၊ အိုန်ဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ဝေးရာမှ သဘောတူလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။






ကျား - မ ရေးရာကလေး ဘုံ့ဘယ်ခြင်း

ကျေးဥာမခဏ် - ငါစုံ ကျေးဥာ မခဏ် - ခုတ်စုမခဏ် - ချီနီနီ

ရက်စွဲ - အထူး - ၂၀၁၇

အရမ်းအကြပ် အထူးပြု၍ ပြုလေသား

အရမ်းအကြပ် ထိန်းချုပ်၍ ပြုလေသား



ပျော်ရွှင်စရာ ကျေးဥာ ကျေးဥာ ခုတ်စု ကျေးဥာ ချီနီနီ ပြီးအောင် အေးအေးဆေးဆေး ပြုလုပ်ကုန် အေး အေးအေးအေး

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ပစ္စည်းများ၏ အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်ကြည့်သော အခါ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီး များသည် အပ်ချုပ်စက်များနှင့် အခြားဖောက်ပစ္စည်းအရင်းပစ္စည်းကိုသာ သုံးစွဲမှုမရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက် များကို မိမိကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသားများသည် ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်တော၊ လယ်မြေများကို အသုံးပြုကြပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိုပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ သစ်တော၊ မြေမြေတို့ကို အမျိုးသားများ နည်းတူ အမျိုးသမီးများလည်း သုံးစွဲမှု ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ၎င်းပစ္စည်း တို့ကို အတူတူသုံးစွဲကြသော်လည်း အမျိုးသားများသာ ထိန်းချုပ် ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများနည်းတူ အမျိုးသမီးများကို လည်း တန်းတူဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအားလုံး တန်းတူပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြောင်း သိရှိစေပါသည်။

ရာသီဥတုပြဇယား

၇၇၅ - ၈၁၀ - ၂၀၀၇

ကျေးဇူး - ပမာ

ဆုတ် - နိုင်

အကြောင်းအရာ	တစ်ရက်	ကမ္ဘာ	ဒုတိယ	တတိယ	စတင်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
ပျက်စီးခြင်း												
ကျန်းမာရေး												
ဝင်ငွေ												
အလုပ်အကိုင်												
သဘာဝအခြေအနေအထား												
ပွဲတော်												

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စွာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၅

မ - ၄

ကုသိန္ဒရ်ပြဇယား ဆန်းစစ်ဖွဲ့

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

⇔ ကုသိဉတု တစ်ဒွစ်ဒွင်တစ်ဒွစ် ဆူညဝီပါ။ ကုသိဉတု ဖောက်ပြန်၏။ မှိုးအခြေ
စွာတတ်သည်။

⇔ စိုက်ပျိုးဖွဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။
အခြားဝေငွေရှာရန် ကုသိထွက်သီးခွံ နှင့် ဟင်းရွက်စုံများကို ကုသိအလိုက် စိုက်
ကြပါသည်။

⇔ ကျွန်းမာမာ၊ ကျွဲ၊ ခွားများ ရွှါနာယျာနာဖြစ်တတ်၏။ ကုသိဉတုအမတ်အားအစား
တွင် ကလေးများ နာစီး၊ ရေရှင်းဆိုင်၊ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းရွော့ ရောဂါများဖြစ်သည်။

⇔ ဝေငွေ စားသိမ်းချိန် နှင့် ဖြစ်သိမ်းချိန်များသည် ဝေငွေ အကောင်း
ဆိုးလဲဖြစ်သည်။

⇔ ပွဲတော် ကုသိအလိုက် ရိုးရာပွဲတော်များကို ပြုလုပ်ကျင်းပကြသည်။


⇔ အလုပ်အကိုင် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဖြားစီးချိန်တွင် အခြားသို့ ညွှားရောက်
လုပ်ကိုင်ကြသည်။

မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့များ

ကျေးဇူးတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- မြို့နယ်ထွေအုပ်
- မြို့နယ်ကျေးဇူး
- မြို့နယ်ပညာရေး

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- စီမံကိန်းကော်မတီ
- ကျောင်းကော်မတီ
- ကျေးဇူးလူငယ်



မစုံကျေးဇူး၏ အဖွဲ့အစည်းများ

ဦးဆောင်အဖွဲ့အဖွဲ့ - ဦးမြတ်ဝင်း

ပါဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ - ၇
၈ - ၉

အဖြေအစည်းချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်

မခုံကျေးဇူး၏ အဖြေအစည်း ချိတ်ဆက်မှုကို ၎င်းကျေးဇူးလူထု
၏ တစ်ပြုချက်အရ ချိတ်ဆက်မှု အခံအရောက် သိရှိရပါသည်။ မခုံကျေး
ဇူးတွင် ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများအား
လုံးကို ကျေးဇူးတွင်း၌ အဖြေအစည်းအားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့က
ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။ ကျောင်းကော်
မာစီအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတွင်း၌ ကလေးသူငယ်များ၊ ဝေဟာရေး၊ ဖြစ်စား
လာစေရန်အတွက်၊ ဒြပ်ဆွဲပညာရေးအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေး
ပါသည်။ စီမံကိန်းကော်မာစီအဖွဲ့သည် ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို
ဦးဆောင်၍ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကျေးဇူးလူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေး
ဇူး၌ သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်
ပေးပါသည်။

.....ပဏ့်.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ပညာရေးအခက်အခဲ	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃ သောက်သုံးစာအခက်အခဲ	သောက်သုံးစာအခက်အခဲ
၄ မီးရထားအခက်အခဲ	
၅ စီးပွားရေးအခက်အခဲ	၅

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန်	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေရန်၊ မွှင်လာစေရန်
၂ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဖြေခွဲရေး	ပညာရေးအခက်အခဲဖြေခွဲရေး၊ ကျန်းမာရေး
၃ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခက်အခဲ ဖြေခွဲရေး	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲဖြေခွဲရေး၊ ကျန်းမာရေး
၄	

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ပံ့ပိုးမှု ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရှည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ ဆင်းနွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		

၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ် လိုက်သောဦးစားပေးရွေး ချယ်မှုများ ကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ငွေများ (၂၀၁၈)

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကမ္ဘာ့ငွေများ ကော်မတီ
<ဥက္ကဋ္ဌ> - ဦးကျော်စွာ
- ဒေါ်အေးဖြူ

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
<ခေါင်းဆောင်> ဦးကျော်စွာ
ဌာနအဖွဲ့ဝင်များ - ဦးမြတ်
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်အေးဖြူ

ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ကော်မတီ
<ခေါင်းဆောင်> ဦးကျော်စွာ
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဦးကျော်စွာ
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်အေးဖြူ

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
<ခေါင်းဆောင်> ဦးကျော်စွာ
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်အေးဖြူ
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဦးကျော်စွာ

ဖောက်ဖျက်မှု ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းရေး
တာဝန်ခံ - ဦးကျော်စွာ
- ဒေါ်အေးဖြူ

စောင့်ရှောက်ပေးရန်အတွက်
- ဦးကျော်စွာ
- ဒေါ်အေးဖြူ

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်
- ဦးကျော်စွာ

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဇော်အောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခရိုင်	မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၂၃	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၅	၇၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	-

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဆေးရုံလှည့်သွား ငှက်ဖျား (ခေကာစုစင်)		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် မြန်မာ့ဒေသရာဇာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (ဌာနများ - ဆေးဌာန/ကျေးဌာန)						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ---/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ---/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၄၅-မိနစ် --- နာရီ
- ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၄၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၅၂၂ ခရီးသွားလမ်းပါးကိုလေ့လာခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ကြည်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC-1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ကျေးရွာစာရင်းမှာ သို့မဟုတ် ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်ထောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းစောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ယူပြီး Tablets မှတစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် ဦး ဒဲ ၆၆ အောင်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅-၄၆၃၃၆၆၂၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူမြင့်အေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဦးနုနယ်	မြို့နယ် မြို့ ၆၅ အောင်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ၁၆၆ - အောင်

၀၁။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဣန္ဒိယ	၂၃	ဘာသာ (၁) - ဣန္ဒိယ	၂၃
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစောအခြား		ဘာသာစော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -	၈၂	၈၄
လူမျိုးစု (၂) -		
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၁	၂၄

(၁) အခြေခံအောက်အုပ် အသုံးအဆောင်များ

အောက်အုပ်အသုံးအဆောင်များ	အမှတ်ပြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ပြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း (၅)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဝိနည်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရွှေယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝတ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်- ၂၀၁၂ - / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်- ၂ - / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/ အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅၀ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်တုတ်/ အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ / စီမံကိန်းတစ်ခုခု / ပြည်သူ့စာလှူလှူငွေအဖွဲ့

(၂) မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းများ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်- ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ်- [လက်မှတ်] နေ့စွဲ- ၂၀၁၂.၁၂.၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်- ဒေါ်အိမ်မာ

လက်မှတ်- [လက်မှတ်] နေ့စွဲ- ၂၀၁၂.၁၂.၁၅



လူထုစာနိမိတ် ဝိမံကိန်း

ပုံစံ- စ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုနှင့် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မြင့်၊ ဝိမံကိန်းနံပါတ် ၆၆၆၆၆၆၆၆၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏နံပါတ် ၆၆၆၆၆၆၆၆၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ပဏ္ဍိတ၊ ကျေးရွာ ပဏ္ဍိတ၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ပဏ္ဍိတ ပဏ္ဍိတ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကချင်</u>	<u>၂၃</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၂၃</u>
လူမျိုးစု (၂) - _____		ဘာသာ(၂) - _____	
လူမျိုးစု (၃) - _____		ဘာသာ(၃) - _____	
လူမျိုးစုရော - _____		ဘာသာရော - _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈-၂</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	<u>၈-၁ / ၈-၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၈၇</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၁) - <u>ကချင်</u>	<u>၈၇</u>	<u>၇၁</u>
လူမျိုးစု (၂) - _____		
လူမျိုးစု (၃) - _____		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၂၂</u>	<u>၁</u>

၈-၂ + ၂၆ = ၁
၈-၁ + ၈-၃ = ၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆုံးအမဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောင့်	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိန်သမားကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရွက်စိတ်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်မြစ်တူးသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ ဦးစီးချုပ်မှတ်တမ်း

(၁) လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ / မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်စက္ကန့် ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ဝယ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ဝယ်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ဗဟို နန်းကျင်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သတင်းအချက်အလက် ကျောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုပဟ်ပြု စီမံကိန်း

လူထုပဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်စောဝါ

လက်မှတ် ဦးချစ်စောဝါ နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ

လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၁၆.၁၀.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်		ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်ကြည်စို</u>		
နေ့စွဲ	၁၃.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <u>၈</u> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့နယ် <u>မင်းသား</u>	ကျေးရွာ <u>မင်း</u>

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၅	၉	၂၂	၈၀၃ ၂၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၃.၂.၂၀၁၆	၁၃.၂.၂၀၁၆	၂၅	၂၂	၂၀	၈၀၃ ၄၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၁၆	၁၅.၅.၁၆	၁၇	၆	၂၃	၂၃ ၈၀၃
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလ္လ	မလ္လ	မလ္လ	မလ္လ	မလ္လ	မလ္လ
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၁၀	၇	၁၇	၁၇ ၈၀၃



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၁၀	၇	၁၉	၁၉	၈၀၇၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၁၆	၂၆.၅.၁၆	၁၀	၇	၁၉	၁၉	၈၀၇၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လာစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၁.၆.၁၆	၁၁.၆.၁၆	၁၀	၆	၁၆	၁၆	၈၀၇၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၆.၆.၁၆	၂၆.၆.၁၆	၁၃	၆	၁၉	၁၉	၈၀၇၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၂.၅.၁၆	၂၂.၅.၁၆	၁၈	၁၂	၂၄	၃၀	၈၀၇၅

၁၇-၆



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်အေး
 နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဗဟိုမြောက် ကျေးရွာအုပ်စု ခါးခဲ ကျေးရွာ မာရီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအထက်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၁၇	၆.၁၀.၁၇	၂၃	၂၀	၂၃	၂၅/၂၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၇	၇.၁၀.၁၇	၂၅	၂၀	၂၃	၅၅/၂၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၀.၁၇	၂၄.၁၀.၁၇	၁၀	၆	၁၇	၇၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၁၂.၁၇	၈.၁၂.၁၇	၁၅	၇	၂၂	၇၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၃.၁၇	၁၄.၃.၁၇	၁၄	၁၀	၂၂	၇၅/၂၅

၇၇ သေး	၃၇	၆၉	၃၉	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၅၉ သေး	၅၉	၆	၅	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၅၇ သေး	၄၇	၅၉	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၅၇ သေး	၄၇	၃၉	၉၉	၉၉	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၇၇ သေး	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၇၇ သေး	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၇၇ သေး	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၇၇ သေး	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၇၇ သေး	၇၇	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်

ကလေးတို့၏ အားလုံးသည်



လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြင်ဆင်မှု/တိုင်း စစ်ကိုင်း **မြို့နယ်** ဣန္ဒာဝတီ **ကျေးရွာအုပ်စု** ဒိုင်း **ကျေးရွာ** မမြို့

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁၀.၁၇	၁၅.၁၀.၁၇	၁၃	၆	၁၉	ကဏ္ဍ - ၁၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၁၀.၁၇	၁၆.၁၀.၁၇	၁၃	၇	၂၀	ကဏ္ဍ - ၂၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			၆၀	၆၀	၆၀	၆၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	၁၉	၁၁	၂၃	ကဏ္ဍ - ၂၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၉.၁.၁၈	၉.၁.၁၈	၁၇	၁၃	၂၃	ကဏ္ဍ - ၃၀



နိဂုံးတွင် ပြန်လည်ပေး

ရောင်းချသောနေ့ရက်	ရောင်းချခြင်း	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅	၂၀၁၀.၀၅.၂၅
၆.၂။ ယင်းအချက်အလက်များအောက်တွင် ရောင်းချခြင်း									
၆.၃။ ယင်းအချက်အလက်များအောက်တွင် ရောင်းချခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရောင်းချခြင်း									
၆.၅။ ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအတွက်									
၆.၆။ အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်ခြင်း									
၆.၇။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူခြင်း									
၆.၈။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၉။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၀။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၁။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၂။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၄။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၅။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၆။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၇။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၈။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၁၉။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၀။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၁။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၂။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၄။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၅။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၆။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၇။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၈။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၂၉။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									
၆.၃၀။ အစည်းအဝေး တက်ယူခြင်း									



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖော်ပြအသွင်ဖြင့်
နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်နယ်/ ဖြန့်ဖြူးမှု ဗဟိုဌာန/ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာ ဗဟိုဌာန/ရွာ
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအခြေအနေတွင်ကျိကျိကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပစ္စည်းပေးအပ်မှု မရှိဘဲ စားနပ်ရိက္ခာ မရဘဲ	၁	ပစ္စည်းပေးအပ်မှု မရှိဘဲ စားနပ်ရိက္ခာ မရဘဲ
၂	ပညာရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	နိုင်ငံရေးအခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၄	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အခက်အခဲ
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပစ္စည်းပေးအပ်မှု မရှိဘဲ စားနပ်ရိက္ခာ မရဘဲ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးမှု မရှိဘဲ
၂	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	ပစ္စည်းပေးအပ်မှု မရှိဘဲ စားနပ်ရိက္ခာ မရဘဲ
၃	ပညာရေးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၃	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတိုးတက်ရေး	၄	ပညာရေးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၅	ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၅	



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ပျားဖြူလမ်းဖြူခြင်း	အမျိုးသား/သမီး	<၉>	၁၅၉,၀၀၀	၁၅၃
၂ ရောင်းကူးကုန်တင်စက် အမျိုးသား/သမီး		<၂>	၉၀,၀၀၀	၁၅၃
၃ အကြွအစိုက်ဖြူခြင်း	အမျိုးသမီး	<၄>	၇၀,၀၀၀	၁၅၃
၄ ရောင်းဝယ်ရေးတိုးချဲ့ခြင်း	အမျိုးသား	<၃>	၃၀,၀၀၀	၅၀
၅ ကျေးလက်စားသောက် ဆေးကုသခြင်း	အမျိုးသမီး	<၅>	၇၀,၀၀၀	၁၅၃
၆ ဆောက်လုပ်ခြင်း				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်သန်းသန်းဇွေ လက်မှတ် ဇွေ ရက်စွဲ- ၂၀၁၅.၉.၂၉

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စာအုပ် (၃) ကျေးရွာခွဲချုပ်မှတ်တမ်းအစဉ်အစား ငြိမ်းသောအထိ ကျေးရွာခွဲစိတ်နိး အထောက်အကူပြု တော်မော်သည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြောက်ပိုင်း၊ ဦးစားဝေးအစဉ် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးလင်း၊ ကျေးရွာ ယမုံ

ဤ အစီအစဉ်အစဉ်အစီအစဉ်များအားလုံး - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအတွက် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေးအစဉ်အတွက် အဓိက အစီအစဉ်အစဉ်အစီအစဉ်များသည် ပညာသင်ယူမှုဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အစဉ်အစီအစဉ်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အစဉ်အစီအစဉ်များ	
၁	သောတန်းပိုင်း ဖေ့ကောလိပ်	၁	ပညာရေးအစိတ်အပိုင်း
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အစိတ်အပိုင်း ဖေ့ကောလိပ်	၂	ကျေးရွာအစိတ်အပိုင်း
၃	လမ်းဆုံကောလိပ်	၃	လမ်းဆုံကောလိပ်
၄	ပညာရေး ကောလိပ်	၄	
၅		၅	

ဤ မျှော်မှန်းခြင်း - ရောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားဝေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အထိပညာ ဖွံ့ဖြိုး လာစေရန်	၁	လမ်းဆုံကောလိပ် ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့
၂	လမ်းဆုံကောလိပ် ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့	၂	ပညာရေး အစိတ်အပိုင်း ဖေ့ကောလိပ်
၃	စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်ရေး	၃	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အဖွဲ့
၄		၄	
၅		၅	

ဤ လူထုစိတ်ဝင်စားမှု လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားဝေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားဝေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စိတ်	အတိုးနှုန်းစာအုပ်စိတ် ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားဝေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈+၈	၈,၆၀၀,၀၀၀	၂၆၆
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားဝေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈+၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၆
၃	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	၈	၂,၅၀၀,၀၀၀	၅
၄				
၅				

၁၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပို့သားများ/ အပို့သမီးများ/အပို့သား+ အပို့သမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပူအအေးစနစ် ပေးအပ်ခြင်း	၇+၆	ရေသားရေး
၂	လျှပ်စစ်ဖိအားပေးစနစ်	၇+၆	မီးကင်းရေး
၃	ရိက္ခာရေးရာများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်	၇	ရိက္ခာရေးရာနှင့် မွေးမြူရေး
၄	လက်မှုပညာပေးအပ်ခြင်း	၆	လက်မှုပညာ
၅	ဝေငါးခန့် လိုအပ်ခြင်း	၇+၆	ကျွန်းအာရေး

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ဦး လက်မှတ် အမတ် ရက်စွဲ ၇.၁.၂၀၀၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြည်မြင့်မြင့်

နေ့စွဲ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်အောက်ကျေးရွာအုပ်စု ခိုခိုဒူး၊ ကျေးရွာ ပခံ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကမ်းပါးဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ	၀	ကမ်းပါးဆက်သွယ်ရေးကခက်ခဲ
၂	ပညာရေးကခက်ခဲ	၂	ပညာရေးကခက်ခဲ
၃	ဆေးကုသရေးကခက်ခဲ	၃	ဆေးကုသရေးကခက်ခဲ
၄	မီးချိုမှုကခက်ခဲ	၄	
၅	အိမ်ရာရေးကခက်ခဲ	၅	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကမ်းပါးဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	၀	ကမ်းပါးဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်
၂	ပညာရေးကျန်းမာရေးဖြန့်ဖြူးပေးရန်	၂	ပညာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
၃	စီးပွားရေး လူမှုရေးကောင်းမွန်စေရန်	၃	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်
၄		၄	
၅		၅	

က၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစံတေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ဤရွာဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေရန်	က+မ	၈၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၂	ကျေးရွာလူထုတိုးတက်ရေးအဖွဲ့	က+မ	၁၀၂၀၀၀၀၀	၁၆၉
၃	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့	မ	၇၀၀၀၀၀၀	၁၆၉
၄				
၅				

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပျားမွေးမြူရေး	က	စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပျားမွေးမြူရေး
၂	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်	က	ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်
၃	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဆေးရေး	ခ	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဆေးရေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစက်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ကျော် ၀၄.၅



ကျေးဇူးအခွင့်အရေး ဖွတ်တမ်းများ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် အညစ်အကြေး ဝယ်ကြေးများ
ကျေးဇူးတင်အောင် ဖွဲ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန
ရူပငွေပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်း

၁။ ကျေးဇူးအခွင့်အရေး ဖွတ်တမ်း

ကျေးဇူးအခွင့် - ယခင်

ကျေးဇူးအခွင့် - ချိန်

အခွင့်အရေး ကျင့်ဝရာဇရာ - ကျေးဇူးတင်အောင်အိမ်

ဇာနည် . ၁၅. ၁၀. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - ယခင်အခြေခံအဆင့်အရေး

အခွင့်အရေး တက်ရောက်မှု - ကျား (၁၃) / ၈ (၆)

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ဖိတ်ခေါ်အခွင့်အရေးတွင် စီမံကိန်းမှ ဝယ်တမ်းများက စီမံကိန်း၏
ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ဖော် အောင်မြင်မှုအတွက် ငှားအမှုနှင့် စီမံကိန်း
ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းပုံ၊ ကျား၊ မွေးရေးရာ ကဏ္ဍများ၊ စီမံကိန်းခက်ခဲ
ခဲသည်တို့ကို ပြန်လည်ဆွေးနွေး ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အား
ပြန်လည်အားပေးရန် ဤမရှိနှင့် ကျေးဇူးတင်အောင်အိမ် ဝယ်ပိုင်အောင်
ရူပငွေပေးပို့ခြင်းများကို ဆွေးနွေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ရူပငွေပေးပို့ခြင်း စီမံကိန်းမှ အောင်မြင်မှုအတွက် အချက်များ ပြန်လည်
ဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးတင်အောင်အိမ်မှ အတားအဆီးများ အား
အားပေးရန် အကောင်အထည်ဖော်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်လာ

ကျေးဇူးတင်ဖွယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုများ၊
ရှောင်ရန်များကို ကိတ်ကပ်ကာ ထိုက်ရှောင်ရွက်ရန်၊ ဖမ်းဆီးခံခြင်း
ထွက်ပေါင်းစွာ ထူးခြားခြင်းများ၊ အစားအသောက်များ၊ ဝတ်စုံများကို
ဆက်လက်ဆွဲဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

“သဘောတူညီချက်များ”

- ၁။ ကျေးဇူးတင်ဖွယ် ရန်ပုံငွေအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန်
- ၂။ ဖမ်းဆီးခံခြင်းအား ဆက်လက်ဖြုတ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

၂။ လျှော့ရွာစာမည်အစား ဖွဲ့စည်းပုံစံ

လျှော့ရွာစာမည် - မမို့

လျှော့ရွာစာမည် - နှိုင်း

စာမည်အစား လျှော့ပေးရေး - လျှော့ရွာစာမည်အစား
 ရှိ - ၁၆.၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်စာမည်အစား

စာမည်အစား တက်ရောက်လာသူ - ကျား (၁၃) / ၈ (၇)

ဒုတိယအကြိမ် လျှော့ရွာစာမည်အစားတွင် တက်ရောက်လာကြ
 တော လျှော့ရွာထူထူကား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝတ်ဆင်မှု၊ ရွာ
 ဆိုင်းခံခြင်းအစရှိသည်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရေး နှင့်ပတ်သက်၍ ထို့အပြင်
 လျှော့ရွာထူထူမှ တွေ့ရှိရသော အကောင်အထား အစားပျား၊ ဒုတိယ
 ဆွဲပေးရန်၊ ထိုအစားပျား လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ပြီး အစားပျား
 ခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင် စီမံကိန်း အဖွဲ့ဝင်များက ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့ဝင်
 များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး စေတနာ့တိုင်း ဖွဲ့စည်း
 ထားရှိခဲ့ပါသည်။

- လျှော့ရွာစီမံကိန်း အစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်စာတမ်း စီမံကိန်း - ကျား ၂ / ၈
- ဝယ်ယူရေးစာတမ်း စီမံကိန်း - ကျား ၂ / ၈
- အောင်မြင်စွာ ဖြစ်မြောက်ရေး စာတမ်းစီမံကိန်း - ကျား (၂) / ၈
- ရည်ရွယ်ချက်စီမံကိန်းရေး စာတမ်းစီမံကိန်း - ကျား (၂) / ၈
- စေတနာ့အဖွဲ့ဝင် ရှင်းပြ ရှင်းပြရေး စာတမ်းစီမံကိန်း - ကျား (၁) / ၈
- အစားပျား ရှင်းပြရေး - ကျား (၁) / ၈
- ကလေးရေး စာတမ်း - ကျား (၁)

သုံးဖြေချက်များ

- လျှော့စွမ်းထုတ်က စီမံကိန်းမှ သွတ်ထားသော မူဝါဒ ဖမ်းဆီးချက်များကို ထိန်းသိမ်းရန်
- ကေမာတီဝင်များကလည်း လျှော့စွမ်းထုတ် အမျိုးအမည် ထုတ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊ ဝာဏာရူပဗျူဟာပါသည်။
- ထို့အပြင် ငွေဗဟိုဌာန စီမံကိန်း၏ လျှော့စွမ်းထုတ် ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို ဝါဒီဝာဏာရူပဗျူဟာဖြင့် ငွေဗဟိုဌာန၏ ထိခိုက်ခြင်းကိုယ်စား အချက်အလက်များကို ဖြေရှင်းပုံ ပြောဆိုပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက်အစဉ်အစီရင်ခံစာ:

ကဏ္ဍအလိုက်စုံစမ်းစစ်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား အကျဉ်းချုပ်ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မော်တော်တွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူး TFIC သို့ ရိုက်ပေးမည်။

အထက်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စီစဉ်စစ်ဆေးရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ကျေးဇူးတင်အောင်မြင်စွာ n
	၂	ကမ်းခြေပြင်ဆင်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃	ဧည့်သည်များ နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ကျန်းမာရေး နှင့် အဟာရ	၀	ဆေးဝါးပစ္စည်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၂	ကျန်းမာရေး ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ပညာရေး	၀	ထုတ်ဝေရေးအစီအစဉ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ပညာရေးဌာန
	၂	ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းကိရိယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		