

ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

တနင်္သာရီမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


ပဝကျေးရွာ၊ ပဝကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇/၈
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၉/ ၂၄
၇။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၂၅- ၂၈
၈။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၉
၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၀/ ၃၂
၁၀။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)၊ အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	၃၃- ၃၆
၁၁။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ	၃၇/ ၃၉
၁၂။	ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း	၄၀
၁၃။	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၄၁- ၄၂
၁၄။	ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်	၄၃


၁။ တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြ မြေပုံ

တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စုများပြမြေပုံ



၂။

ပဝကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပမြေပုံကြမ်း



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ပဝရွာမကျေးရွာ

၂။ ပဝချောင်းထဲကျေးရွာ

၃။ ပဝကျွန်းရှည်ကျေးရွာ

၄။ သက္ကယ်ကျော်ကျေးရွာ

၅။ ဝါသကျေးရွာ+ချောင်းသာဦးကျေးရွာ

၆။ ပိန်းတောကျေးရွာ

၇။ ပဝထိန်(ကွင်းကြီးကျေးရွာ)

၈။ သာယာကုန်းကျေးရွာ(မီးလောင်ကွင်း)

၉။ အင်းပိုင်းကျေးရွာ

၁၀။ ဖိုးမဲကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

၄. ပထမကျေးရွာ၏ အခြေခံအချက်အလက်များ

ပထမကျေးရွာသည် ပထမကျေးရွာအုပ်စု၏ ရွာမ ဖြစ်၍ မဟာဇယျာဗျား
 အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။ မိတ်ထောင်စုအတွက် မှာ (၃၀၃) မိတ်
 ပြင်ပ ဗုဒ္ဓကသာဏီကို ကွယ်ကြပါသည်။ အများသား မိတ်ထောင်စုစီးစီး
 (၃၂၄) စီး အများသား မိတ်ထောင်စုစီးစီး (၆၅) စီး ရှိပါသည်။
 အများသား အရေအတွက် (၉၀၁) စီး နှင့် အများသား အရေအတွက်
 (၈၉၃) စီး ရှိပါသည်။ ထောင့် ရွာမ (၇၀) စီး ရှိ၍
 အသက် ၆၅ နှစ်အထက်သက်ကြီးရွယ်အို စီးရေ (၄၀၈၈) ရှိပါသည်။
 ရွာ၏ အုပ်ချုပ်ရေး မှား မှား - စီးအိုင်ယာ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပြီး ရေ၊ မီး၊ အစာခဲ
 ခြိုက် လမ်းပန်း အကဲသွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။ မိုးရာသီတွင်
 ရောင်းရေတက် ခြင်း၊ ရေကြီး ရေလျှော် ခြင်းက သို့တော့ အန္တရာယ်
 ခံစားရပါသည်။ ရွာ၏ ပညာရေး တိုးတက်မှုအတွက်
 အထက်တန်း ကျောင်း ရှိပြီး ဆရာ/ဆရာမ အများစုမှာ
 ရွာတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ရွာတွင် တတားအများဆုံး ရှိပြီး အချို့
 တတားများမှာ ရွာအရှေ့ဘက်များ ရှိပြီး ရှေ့ဘက်လယ်ထားကြသည်။
 ဝယ်ယူ၊ ကွမ်းကပ်၊ ဝယ်ယူမှုများ အဓိက စိုက်ပျိုးကြပြီး စင်စစ်အဖွဲ့
 များ တောရွာဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်ယူမှု အကဲသွယ်ရေး အဆင်မပြေတာ
 မကြာခင် ကျေးရွာမှာ ဖွဲ့စည်းသည့် လောက်မဖွဲ့ဖို့ သေးငယ် ကျေးရွာဖွဲ့ဖို့ ပြု
 အတွက် စီမံကိန်းများ ဝင်ရောက် ပြုမူခြင်းများ အတွက် အချို့က ဝယ်ယူမှု
 N (၇) ၇ ၇ က ကုသိုလ်း နိုင်ငံပိုင်ဆိုင်မှု ဝယ်ယူမှု လုပ်ငန်း ဖြင့်
 ဆောင်ကြိုရေး ဝယ်ယူမှု လုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။

၆.၁။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ပဝကျွန်းရွာ၊ ပဝကျွန်းရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ချက်

ပဝရွာမကျေးရွာသည် ပဝကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၃၃၀) ရှိပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိကလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း (၃)ကျောင်း ၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း နှင့် ပဝအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည်။

မြစ်ချောင်းနံဘေးရှိရွာဖြစ်သောကြောင့်မိုးရာသီတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုကဲ့သို့သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များတွေ့ကြုံရလေ့ရှိပါသည်။ ပဝရွာတွင် ချမ်းသာသူအနည်းငယ်သာရှိပြီး လက်လုပ်လက်စားများနှင့် ဆင်းရဲသူသောမိသားစုများပိုမိုများပြားပါသည်။ ပဝကျေးရွာသည် အတော်အသင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လိုအပ်ချက်များရှိနေသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၆.၂။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၀၀

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ဥပမာ - ကိန်း	အရေအတွက်	%
ချစ်သာ	မိုးကန်၊ ဥယျာဉ်၊ အိမ်၊ လယ်များ	၁၆	၄.၅၈
လယ်ကလေး	ဥယျာဉ်၊ အိမ်၊ လယ်	၃၈	၁၀.၈၂
စင်းရဲ	စတုရန်းပုံများ၊ အခဲလုပ်၊ စက်ကွပ်ကွပ်စက်ကွပ်	၂၉၅	၈၄.၅၉
		၃၄၉	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (သုံးသပ်ချက်)

ပဝက္ခမ၏ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ချမ်းသာ ၊ အလယ်အလတ် ၊ ဆင်းဆင်းရဲရဲဟူ၍ သုံးမျိုး ခွဲသည်။ လူဦးရေ ၁၂၄ ခန့်အောက်တွင် ဆင်းရဲသူ ၂၄၄ ဦး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစား ၁၆ ဦး ၊ နှင့် ချမ်းသာသူ ၁၆ ဦး ရှိသည်ဟု ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့် တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ချမ်းသာသူ တွင် သူတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ငွေကြေးရှိ ၊ ဥပစ္စာရှိ ၊ ကျွဲရှိ ၊ လယ်များရှိသည်ဟု ဖော်ပြခဲ့၍ အလယ်အလတ်တန်းစား တွင်မူ ဥပစ္စာရှိ ၊ နှစ်ခုစီရှိ ၊ လယ်နည်းနည်းရှိ ၊ ကျွဲ အနည်း ယင်းရှိ သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆင်းရဲသူ ဆင်းရဲသား များတွင်မူ အကြွေးငွေဖြင့် တောခတ်သူ များ ၊ တစ်ရက်လုပ် တစ်ရက်စား များဖြစ် ကြ သည်ဟု ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း ယေးကရ တွေ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

၆.၃။ ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ပထမကျေးရွာ

ကျား	မ	ကျား+မ
စစ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
ထိပ်ဆွဲ	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
မိုး	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
စာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
ကျား	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
အိမ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
ကျား	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
အိမ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
ကျား	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု
အိမ်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ပိုင်ဆိုင်မှု

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ #၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (သုံးသပ်ချက်)

ပဝတ္တမ တွင် ကမ္ပိုင်းသားများ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သုံးသပ်ချက်

များ ပိုင်ဆိုင်မှု တို့သည် တူညီသော အခြေအနေအထားတွင် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကမ္ပိုင်း
 သား ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လယ်၊ တီရုတ္တန်၊ ဓမ္မ၊ ကား၊ ဆန်စပါး၊ တည်ဆောက်
 ရန်ပစ္စည်းများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ မိတ်၊ ခြေတံ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး သမီး
 ချား ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ဥပမာအားဖြင့် မိတ်၊ ခြေတံ၊ လယ်ယာ၊ ဓမ္မ၊ စက်
 ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်စက်၊ မိတ်ဖွေး၊ တီရုတ္တန်များ၊ လက်စက်ရတနာ၊
 စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆန်စပါး၊ မြက်စက်စက် တို့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဖြစ်သည်။

မ ကမ္ပိုင်းသား နှင့် ကမ္ပိုင်းသမီး ပိုင်ဆိုင်မှုသည် လယ်ယာ၊ ဓမ္မ၊
 စက်၊ တီရုတ္တန်၊ ဥပမာအားဖြင့် ဆန်စက်၊ မိတ်ခြေ၊ ဆိုင်ကယ်၊
 ဆန်စပါး၊ မြက်စက်စက် တို့ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၆.၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ၀၀ ရွာမကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	၀၀ ရွာမကျေးရွာ	ရွာမကျေးရွာ
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											90%	80%
မိုးရွာချိန် / ဝေဇာန်											50%	50%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											100%	40%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											30%	50%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											100%	40%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											100%	40%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											10%	50%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											-	-
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											-	-
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											30%	50%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											30%	-
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											20%	50%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											80%	60%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											20%	40%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											15%	10%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											20%	15%
အပူချိန် / အမြောက်အမြား											80%	30%


ပဝကျေးရွာ၊ ပဝကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (သုံးသပ်ချက်) ပထမကျေးဇူး

ပထမကျေးဇူးသည် ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် အရ ရွေးရာသီ၊ ခြောက်
 ကွေ့ရာသီတွင် ဝင်နေသည် ထွက်နေထက်များစွာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တန်ခူး
 ကဆုန်နှင့် တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လတို့ တွင် အလုပ်များ ဤ မြို့ရာသီ၊ ဧရာဝတီ
 ရာသီတွင် ဝင်နေနှင့် ထွက်နေမှုတစ်ခုသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကဆုန်လဝက်
 နှစ်ပျော်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ် လဝက် တို့တွင် အလုပ်
 များကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဆောင်း ရာသီ၊ အေးအေးရာသီတွင် ဝင်နေမှုမျှ
 ထွက်နေမှုနှင့် ယင်းအချို့ကြောင်း စုစုပေါင်းရာသီ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရ
 သည်။ တန်ဆောင်မုန်း လဝက်နှစ်တော်၊ ဖြာသိုလတို့တွင် အလုပ်များကြောင်း
 တွေ့ရသည်။ စပါးချိုက်ရာသီ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်
 လဝက်တို့သည် အလုပ်များအားလပ်ဖြစ်၍ ဝင်နေနှင့် ဤ ထွက်နေမှုများအား
 ရာသီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ စပါးရိုက်ရာသီဖြစ်အောင်နှစ်တော်၊ ဖြာသို
 လတို့တွင် လည်ဝင်နေ များ၍ ထွက်နေနှင့်အားလပ်ဖြစ်သည်။ သီတင်း
 ကျွတ်လဝက်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဖြာသို၊ တပို့တွဲလတို့ တွင် ကွင်း
 သီးကောက်အား ရာသီ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရာသီကို တန်ခူး၊ ကဆုန်
 သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် နှင့် တပို့တွဲလတို့ တွင် ရာသီ
 ကို ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပထမတွင် အလုပ်များနှင့် ဆုံး ကဆုန်
 အားချိန်သည် တန်ခူး၊ ကဆုန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဖွဲ့လမ်းသဘင်
 ကလဖြစ်အောင် တန်ခူး၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဖြာသို
 တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လတို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ရာဂါဖြစ်များ
 အားလပ်မှာ နှစ်ပျော်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လတို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
 အချို့သမီး အား ချိန်မှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် တန်ဆောင်မုန်း လတို့ဖြစ်၍
 အချို့သားအား ချိန်မှာ တန်ခူး၊ ကဆုန်နှင့် တပေါင်း လတို့ဖြစ်ကြောင်း
 တွေ့ရသည်။ ကိုင်းချိုက်ရာသီမှာ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဖြာသို
 လတို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆.၅။ ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ



ပထကျေးရွာ၊ ပထကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ကျားမရေးကဏ္ဍ(၂)ပင့်ကူအိမ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် (ကျားမရေး)

ပဝဏ္ဏမကျေးရွာ

ပဝဏ္ဏမကျေးရွာ တွင် အလုပ်ကိုင် အခွင့်အလမ်း သည် အမျိုးသား 80% အခွင့်အလမ်းရှိ၍ အမျိုးသမီး 20% အခွင့်အလမ်းရှိသည် ဟု ဖြောင့်သည်။ ပညာရေး အခြေအနေ တွင် အမျိုးသား ၂၄ အမျိုးသမီး တွင် အမျိုးသမီး က ပို၍ ပညာရှင် ဖြစ်ကောင်း စေရေး တွေ့ရသည်။ ဖွတ်လပ်ခွင့် တွင်လည်း အမျိုးသား ၂၄ အမျိုးသမီးသည် တစ် ဝက်လပ်ခွင့် ရှိသည် ဟု ဆိုခဲ့သည်။ လုံခြုံမှု တွင် အမျိုးသမီး သည် လုံခြုံမှု မရှိဘဲ ပါးဂျီအမျိုးသား သည် လုံခြုံမှု ပိုမို ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပဝဏ္ဏမတွင် အမျိုးသမီး ၈၀၀ အမျိုးသမီး ၂၄ အမျိုးသား သည် တစ် ဝက်လပ်ခွင့် ရှိဘက် တစ် ဝက်လပ်ခွင့် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အိမ်မှု ကိစ္စတွင် အမျိုးသားသည် အပည့်ယင်သာ ဖြစ်၍ အမျိုးသမီးသည် အပည့် ဖြစ်ပြီး အိမ်မှု ကိစ္စ ရှိသည် ဟု ဆိုခဲ့သည်။ လုပ်ကိုင်ခွင့် အမျိုးသမီး သည် အမျိုးသား ထက် အပည့်ယင် ပိုမို ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တွင် အမျိုးသား က ပို၍ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ကျားမရေး တွင် အမျိုးသမီး သည် ပို၍ ကျားမရေး ထက် တွေ့ရသည်။

၆.၆။ Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ



Venn ချိတ်ဆက်မှုပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေဖြင့်ပေး (သုံးသပ်ချက်) ပထမ
 ပထမကျေးရွာတွင် ကျေးရွာပူထူသည် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ဂုဏ်ထူးများ၊ ဆယ်စုအဖွဲ့များ၊ ဖိသတ်အဖွဲ့၊ ဝံသာနုကောင်း၊ ပုည
 ကာရီကောင်း၊ ဓမ္မစကေးကောင်း၊ ဟို.ဒေ.အနီ.ဆုံး ချိတ်ဆက်
 ပျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗတစ်ဆင့်
 မိခင်ဒုက္ခကဏား၊ စောင့်ရှောက်ရေးကောင်း၊ NLD ပါတီ၊
 ကြ.ခိုင်ရေး ပါတီ၊ ဖြစ်ရောက်မှုအဖွဲ့၊ ဟို.ဒေ.ချိတ်ဆက်
 ပျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဖြစ်ရောက်မှုအဖွဲ့ ဗတစ်ဆင့်
 ခိုင်ပျိုးစုချိတ်ဆက်ရေးအဖွဲ့၊ ဒေ. ကြပ်ငြိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ဟို.ဒေ.
 ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်ပျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပထမ
 တွင် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနသည် ဘုရား၊ ပူထူ
 ဒေသဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပေးသည့် ဘုရား၊ ပူထူ
 ဒေသဆက်စပ်ဖွဲ့စည်းပေးသည့် ဘုရား၊ ပူထူ

၆.၇။အခက်အခဲအတားဆီး၊ ပြဿနာ၊ စိန်ခေါ်မှုများ

* အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲ

- စီးမရှိ ရေအကြောင့် အစာညှာအခါ အခက်အခဲရှိသည်။
- = တံတား၊ ရေဖွဲ့ဖို့ ပျက်နေ ရေအကြောင့် အခက်အခဲဖြစ်နေကြောင်း။ ဆွေးနာချက်များ။
- = မိုးခွင့်၊ အခါတွင်ရေ အဆင်မပြေ ခွေအခါတွင် ရေ အလွန်ရှားပါးနေကြောင်း။
- = အမျိုးသမီးများအတွက် ယက်မှ ပညာလို့အပ်ရေး။ (အမျိုးသမီးအဖွဲ့လုပ်လွှဲ အဖွဲ့လမ်းနည်းပါးသောကြောင့်)
- စီးပွားရေး အဆင်မပြေ အခွင့်အား မရှိသောကြောင့် ချေးငွေ လိုအပ်နေကြောင်း။


* အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲ

- ၁) ရေ၊ အစာပင်စားအစားအရိပ်အောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ ရေ၊ အစာ၊ အရိပ်အောက်ရေး အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ လိုအပ်
- ၂) ပဝေအဖွဲ့အစည်း တံတား ပျက်စီးနေပါက ဆွေးနာချက်များ အခက်အခဲ ဖြစ်ကြောင်း ချိတ်ဆက်
- ၃) ဘာ၊ ဖွား၊ ဆရာမရေး နိမိတ်ပြုချက်ပါ၊ အခက်အခဲ နေသစ်အောက်မှ လိုအပ်
- ၄) ပဝေအဖွဲ့အစည်း၊ ပဝေအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ကြောင်း ချိတ်ဆက်
- ၅) ပဝေအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲ ဖြစ်ကြောင်း ချိတ်ဆက်
- ၆) ကောလိပ်ကွင်း ရေ၊ ငွေအခက်အခဲ ပြုပြင်ဆင်နွှဲ သိမ်းခြင်း လိုအပ်

၆.၈။ မျော်မှန်းချက်များ

* ရောက်(၍)နှစ်အတွက်လေ့လာပြန်ကြည့်ချက်

- ရှေ့၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ တံတား၊ အစုံ အလင် ဖျီ အပ် ဆည်း။
- ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်းမီရန် ကျန်းမာရေး ဆရာ၊ မပျား၊ မဖြတ် မလတ် ဤ ရန် ဖျီ အပ် ဆည်း။
- ရွှေ့ရာ သိ၊ မိုး ရာ သိ၊ အောက် ရာ သိ သုံးမျိုး စလုံး
- ထွက် လမ်း ပန်း ဆက် သွယ် ရေး အောက် ရန် ဖျီ အပ် ပါ ဆည်း




၆.၉။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
- ရေ ✓	ကျောင်းခြံစည်းရိုး ✓
- မီး ✓	အရွှေ့ပိုင်းတံတား ✓
- စက်ရုံ၊ ဟိုတယ်၊ ဆိုက်ကိုင်	သာယာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ✓
- လမ်း ✓	လွန်ကန်လမ်း ✓
- တံတား ✓	ကောလိပ်လွင် ✓
- ချေးငွေလုပ်ငန်း	ဆိပ်ခံတံတား ✓
- ဖုန်းလှိုင်း	အပန်းဖြေခန်းများ ✓
- အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း	
- ကော်ဒါဆောင် ✓	- ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သယ်ယူ

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အစီအစဉ် (၉၀)
- ၁) ကျောင်းခြံစည်းရိုး + အရွှေ့ပိုင်းတံတား
 - ၂) လမ်း (၁၀၀၀) ကျား မကျေး၊ ဆရာမအဆောင်
 - ၃) အားကစားကွင်း
 - ၄) Com. လမ်း
 - ၅) ဆိပ်ခံစင်္ကြံ
 - ၆) မီး
 - ၇) ဆိပ်ခံတံတား
 - ၈) ဆရာမကော်ဒါဆောင်
 - ၉) အပန်းဖြေခန်းများ

၇။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)



လယ်ယာနှင့်မြေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပထမဇုန်မိတ်ထက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစဉ်းစမ်းမှုများသည် ကျေးရွာ
 မြေပုံစံရေးဆွဲမှုအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းပန်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊
 မိတ်ထက်စဉ်းစမ်းမှုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းမိတ်ထက်စဉ်းစမ်းမှုစီမံကိန်းတွင် လူထုစဉ်းစမ်းမှုများသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစဉ်းစမ်းမှုမှ သတင်းအချက်အလက်တို့၊ Tablets မှ
 တာဝန် ခြုံငုံရမည်။

ကျေးရွာစစ်ဆေးရေး အမည် ဒိုက်ဖယ်	ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးရေး ဝန်ထမ်း ၀၇ ၁၄ ၂၁၆ ၇၇၆	လူထုစဉ်းစမ်းမှုမှ အမည် ဒိုက်ဖယ်
ပြည်နယ်/တိုင်း/ဒေသကြီး	မြို့နယ် တနင်္သာရီ	ကျေးရွာအုပ်စု ၀၀
		ကျေးရွာ ယဉ်ဂဗ

ကေးလွှာစာရင်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) ၀၀၁	၃၃၀	ဘာသာ (၀) ၄၆	၃၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----	-	ဘာသာ (၂) -----	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	ဘာသာ (၃) -----	-
လူမျိုးစုစုစု -----	-	ဘာသာစုစု -----	-
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်တမ်းရွယ်သူများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စံထားမရှောင်			

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၀) ၀၀၁	၉၀၂	၇၉၃
လူမျိုးစု (၂) -----	-	-
လူမျိုးစု (၃) -----	-	-
အခြား	-	-
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၃၂၄	၆၆

(၆) အခြေခံအားဖြင့် အသုံးအဆောင်များ

အသုံးအဆောင်	မရှိပါ	ရှိပါသည်	မရှိပါ	အသုံးအဆောင် အမျိုးအမည်	မရှိပါ
အသက်တန်းကျပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	မသင့်	<input type="checkbox"/>	မသင့်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျပ်	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲကျပ်	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျပ်	<input type="checkbox"/>	စောစောစော	<input type="checkbox"/>	စောစောစော	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မရှိ	<input type="checkbox"/>
မုတ်စွတ်		မုတ်စွတ်		မုတ်စွတ်	<input type="checkbox"/>

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြေးရှောင်နေထိုင်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၈) အသက်တန်း			(၉) ကျွမ်းကျင်မှု			(၁၀) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလူသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလူသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာလူသူ
ပုလဲကျပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စောစောစော	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြားကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာစောစော	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စောစောစော	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျွမ်းကျင်မှု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စောစောစော	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်စွတ်			မုတ်စွတ်			မုတ်စွတ်		

(၁၁) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (မအောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁၂) ကျေးရွာရှိ မြို့မုတ်စွတ်

- (၁) လူထုတက်ပြန်ပေးစေတင်၍ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ မြို့မုတ်စွတ် ဖြစ်ပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ကျွမ်းကျင်မှုကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆင်နွှဲပါသနည်း? နှစ်-_____/မသိပါ
- (၃) ကျွမ်းကျင်မှုကို မြို့မုတ်စွတ် ဖြစ်ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်/မဖြစ်ပါ/မသိပါ

ပထမအကြိမ်စည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပုံစံ ၂၂

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန

ကျေးလက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

တနင်္သာရီ

မြို့နယ်

တနင်္သာရီ

ကျေးရွာအုပ်စု

ယု

ကျေးရွာ

ယု

စီမံကိန်း

ယုထူးဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းဝေးရက်စွဲ

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတိုင်းတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါဝင်စေရမည်။

(က) အစည်းအဝေးအမည် (ရွေးကောက်တင်မြောက်ခြင်းအစည်းဝေး၊ ဒုတိယရွာလုံးကျွတ်အစည်းအဝေး စသည်)-


ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအမည်: ကစာ

(ခ) တက်ရောက်သူများပုံစံ (၂၁) ဖြင့် တင်ပြရန်။

(ဂ) တင်ပြသောအကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသောအကြောင်းအရာများကိုအကျဉ်းဖော်ပြရမည်။ အစည်းအဝေးကို လိုက်ပြီးကျပြားနိုင်သည်။

စာအုပ်အကြောင်း: ရွာ-၂၂၀၂၃၆

၈။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇော်စု

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တနင်္သာရီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀ ကျေးရွာ ရွာမ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၁.၁၇	၂၀၂၃.၀၁.၁၇	၁၀၃	၈၈	၁၇၁	ဗမာ ၁၇၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၂.၁၇	၂၀၂၃.၀၂.၁၇	၈၅	၁၀၅	၁၉၀	ဗမာ ၁၉၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၃.၁၇	၂၀၂၃.၀၃.၁၇	၁၁	၈	၁၉	ဗမာ ၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၄.၁၇	၂၀၂၃.၀၄.၁၇	၇၅ ၁၀၀	၈၀	၁၆၀	ဗမာ ၁၆၀

ပဝကျေးရွာ၊ ပဝကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂင်ဂင်ပိုင်

နေ့စွဲ ၂၆.၁.၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီ မြို့နယ် တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု ပဝ ကျေးရွာ ပဝ.ရွာပ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	အစားအသွယ် နည်းပါးခြင်း၊ မရှိသည့်အတွက် ရွာတွင် ညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	၀	မီးမရှိသောကြောင့် ညဉ့်အခါတွင် အန္တရာယ်ရှိခြင်း။
၂	စားနပ်ရိက္ခာ ဖြစ်စေရန် မရှိသည့်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာ နည်းပါးခြင်း။	၂	ရေမရှိသောကြောင့် ရေသောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၃	အရွယ်မီ ဖြစ်စေရန် မရှိသည့်အတွက် အရွယ်မီ ဖြစ်စေရန် ခက်ခဲခြင်း။	၃	ဆက်မပြတ်သော အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ မီးပွား ရေခက်ခြင်း။
၄	လမ်းမရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	၄	မီးမရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း။
၅	ယူဆရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ မရှိသည့်အတွက် ဝန်ထမ်းများ မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း။	၅	တံတား မရှိသောကြောင့် ရေသောက်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
၆	အိမ်အခန်းများ မရှိသောကြောင့် အိမ်အခန်းများ မရှိသည့်အတွက် အိမ်အခန်းများ မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း။	၆	အစားအသွယ် နည်းပါးခြင်း၊ မရှိသည့်အတွက် အစားအသွယ် နည်းပါးခြင်း။
၇	မီးမရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း။	၇	မီးမရှိသောကြောင့် အန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိခြင်း။
၈	ကျေးရွာတွင် မရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင် မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း။	၈	ကျေးရွာတွင် မရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင် မရှိသည့်အတွက် ခက်ခဲခြင်း။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၀	စာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၀	တစ်ရွာလုံး ရေသောက်ရန် ဖြစ်စေရန်။
၂	ပထမအဆင့် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၂	တစ်ရွာလုံး ကမ္ဘာ့ဇာတိနေ့ ဖြစ်စေရန်။
၃	၂၀ နှစ်အတွက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၃	ကျေးရွာအတွင်း ဝန်ထမ်းများ အား ထွက်ခွာစေခြင်း။
၄	ပြည်သူများ စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက် ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၄	ရွာအတွင်း တွင် တွင် နယ်စား ချိတ်ဆက် ဖြစ်စေရန်။
၅	ကျေးရွာလုံး ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၅	
၆	ပထမအဆင့် ကျေးရွာ အား ကျေးရွာ အား ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ခြင်း။	၆	

၇		၇	
၈		၈	

၁၈ လူထုဝင်ခံနှုန်း ဇယား (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစုများအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လေ့လာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်စာရင်းရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အထူ အထုတ်
၁	ကောက် ခြံလုပ်ငန်း + အခြေခံအဆောက်အအုံ	လူ : +၀	၁၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၅၄
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစနစ်	လူ : +၀	၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၃	မီးကုန်ကုန်	"	၅၇,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်	"	၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၅	ရိပ်ခန်း	"	၁၅၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၆	ဖိတ်	"	၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၇	ဆိပ်ခန်း	"	၂၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၈	အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	"	၂၅,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄
၉	အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	"	၅၀,၀၀၀၀၀	၁၇၆၄


၁၉ လူထုဝင်ခံနှုန်း ဇယား (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အင်အားစုများအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	လေ့လာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး	လူ : +၀	
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	"	
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်	"	
၄	အလုပ်အကိုင် ဖြစ်စေရန်	"	
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	"	

ပထမဆုံး အဆင့် စာမေးပွဲ


၆			
၇			
၈			

အဖြေ: _____ လက်မှတ်: _____ ၀၃.၈.၂၀၂၁



၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)



လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ အသိပေးပေးအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခ. ဦးမြတ်သူ ဝန်ထမ်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ ၆.၃.၁၇ ပြည်နယ်/တိုင်း တနင်္သာရီ မြို့နယ် တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု ပဝကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖို့မ	-	-	-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
သာယာကျွန်း	လမ်းပြုပြင် (၆၆၅၀၀)	၆၀၀၀'	၈၈၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀ သိန်း			
ကင်းပိုင်	အသစ်ကျောက်ပြုပြင်	(၁၂၀' x ၃၀')	၆၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၅ သိန်း			
ပဝကျွန်း	-	-	-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
ပိုင်းတော်	တံတားပြုပြင်ခြင်း(ရွှေကျော်)	၅၂'	၃၇၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀ သိန်း			

ရာသုံး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစောစော ၆.၃.၁၇

ပဝကျေးရွာ၊ ပဝကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်



ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အသိုက်ပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးမြတ်သူ၊ ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်အေး
 နေ့စွဲ ၆.၉.၂၀၂၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁)၊ မှတ်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - တနင်္သာရီ၊ ပြနယ် - တနင်္သာရီ ကျေးရွာအုပ်စု - ၀၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ငါးဘ	စာခင်းကျောင်း ဖြေဖြင့်	(60' x 30')	366	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅ သိန်း			
ရွာငါးရွာ	တံတား ဖြေဖြင့် (ကျွန်းကျွန်း)	(၁၀၀')	455	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၄ သိန်း			
ပဝရွာ	တံတား ဖြေဖြင့် (ကျွန်းကျွန်း)	၅၅'	1794	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀ သိန်း			
ပဝ-ရွှေစင်ထဲ	လမ်း ဖြေဖြင့် (ကျွန်းကျွန်း wheel track)	၉၀၀'	909	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၂ သိန်း			
ဘဏ္ဍာကျော်	ကျွန်းကျွန်း တံတား	၅၄'	316	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈၅ သိန်း			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 ဦးကျော်စွာ၊ သိန်း
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးကျော်စွာ ၆.၉.၂၄

အုပ်စုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စီမံကိန်းရန်ပုံငွေခွဲဝေရန်အုပ်စု အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် - တနင်္သာရီ

မြို့နယ် - တနင်္သာရီ

ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၀

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ပဝကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် - နံနက် (၉:၀၀)နာရီ မှ နေ့လည်(၁၂:၀၀) နာရီ အထိ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

၁။ ဦးအောင်မျိုးသန့် . ပဝချောင်းထဲ(၉၅၅၅)

၂။ ဒေါ်မိုးမိုးအေး ပဝချောင်းထဲ(၉၅၅၅)

၃။ ဒေါ်အင်စန်း သက္ကယ်ကျော်(၉၅၅၅)

၄။ ဦးလှမျိုးအောင် သက္ကယ်ကျော်(၉၅၅၅)

၅။ ဦးမြင့်ဌေး ပဝရွာမ(၉၅၅၅)

၆။ ဒေါ်သန်းနု ပဝရွာမ(၉၅၅၅)

၇။ ဦးဌေးကြည် ဝါသ(၉၅၅၅)

၈။ ဦးသန်းအောင် ပိန်းတော(၉၅၅၅)

၉။ ဒေါ်စန်းမိုး ပိန်းတော(၉၅၅၅)

၁၀။ ဦးစောလေအို စိုးမဲ(၉၅၅၅)

၁၁။ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြူ ပဝထိန်(၉၅၅၅)

၁၂။ ဦးသန်းစိုး ပဝထိန်(၉၅၅၅)

- ၁၃။ ဦးကျော်ဝင်းနိုင် သာယာကုန်း(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၄။ ဒေါ်တင်တင်မိုး သာယာကုန်း(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၅။ ဦးမျိုးလှိုင်ဝင်း အင်းစိုင်း(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၆။ ဦးဆန်းမင်းသူ ကွန်းရှည်(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၇။ ဒေါ်အေးဖြူ ဖိုးမဲ(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၈။ ဦးမျိုးကျော် ဝိသ(ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၉။ ဒေါ်ချိုချိုစန်း သက္ကယ်ကျော်(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)
- ၂၀။ ဦးအောင်မြိုးဦး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃
- ၂၁။ ဦးသီဟစိုး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး
- ၂၂။ ဦးငြိမ်းသုဝင်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- ၂၃။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမိုး လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဆွေးနွေးချက်များ

ကျေးရွာ	ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ
၁။ သာယာကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၀
၂။ အင်းစိုင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၂၀
၃။ ကွန်းရှည်	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၀
၄။ ဝိသ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၉၀
၅။ သက္ကယ်ကျော်	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၉၀
၆။ ပဝချောင်းထဲ	ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၀
၇။ ပဝထိန်	အုတ်ဘောင်စီမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၈၀

၈။ ပိန်းတော	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၀
၉။ ဖိုးမဲ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၉၀
၁၀။ ပဝရွာမ	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၂၀
	ရွာ(၁၀)ရွာ ပထမဦးစားပေး ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေစုစုပေါင်း	သိန်း ၉၉၀

ပဝကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယ နှစ် စက်ဝန်း အတွက် စုစုပေါင်းစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ မှာ - သိန်း ၆၀၀ ဖြစ်ပြီး ၊ ပထမ နှစ် စက်ဝန်း မှ လက်ကျန် ရန်ပုံငွေ မှာ - သိန်း ၁၃၀ ဖြစ်ရာ စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေသည် သိန်း ၇၃၀ ဖြစ်သည် ၊ အသေးသုံး ၄% (၂၆ သိန်း) နုတ်လျှင် လုပ်ငန်းသုံးရန်ပုံငွေ မှာ ၇၀၄ သိန်းကျပ် သုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည် ကို ဦးအောင်မျိုးသန့် မှ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့သည်။

ပဝကျေးရွာအုပ်စုသည်မြေမျက်နှာအသွင်ပြင်အနေအထားလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင်းနှေးသောအုပ်စု ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွာတိုင်း အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းရန် လုပ်ငန်းများအားလုံး အကောင်အထည်ဖော်သင့်သည် ဟု ဦးမြင့်ဌေး မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည် ၊ လတ်တလောအခြေရာရန် အတွက် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်သည်ဟု ဦးသန်းအောင် မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည် ။ ဝါသကျေးရွာသည် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် သိန်း ၉၀ မှ ၄၅ သိန်းကျပ်သာ ရယူသုံးစွဲရန် ဦးဌေးကြည်မှ တင်ပြခဲ့သည် ။ ပိန်းတောကျေးရွာတွင်လည်း တံတားနှစ်စင်းပြုပြင်ခြင်းမှ ယခုလက်ရှိ တစ်စင်းမှာ သွားလာရန် အဆင်ပြေနေသေးသဖြင့် တစ်စင်းသာပြုပြင်လိုတော့ကြောင်း ဦးသန်းအောင်မှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

ဖိုးမဲကျေးရွာမှ စောလေအို နှင့် ပဝထိန်ကျေးရွာမှ ဒေါ်ခင်ဝင်းကြူ တို့သည် ယခု နှစ် အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအား အလျော့ပေးခဲ့သည်။ ပဝချောင်းထဲကျေးရွာမှလည်း ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ၇၅ သိန်းကျပ်ဖြင့် ရယူသုံးစွဲသွားမည်ဟု ဒေါ်မိုးမိုးအေး မှ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးရွာ	ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ
၁။ သာယာကုန်း	မြေသားလမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၀
၂။ အင်းဝိုင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၁၅
၃။ ကျွန်းရှည်	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၄
၄။ ဝါသ	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၄၅

၅။ သက္ကယ်ကျော်	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၈၅
၆။ ပဝချောင်းထဲ	ကွန်ကရစ်လမ်းပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၀၄
၇။ ပိန်းတော	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၆၀
၈။ ပဝရွာမ	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း	သိန်း ၁၂၀
ရွာ(၈)ရွာ ပထမဦးစားပေး ဓန့်မှန်းကျန်ကျငွေစုစုပေါင်း		သိန်း ၇၀၄

ကျေးရွာ (၈) ရွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန် သဘောတူညီမှုရှိ ခဲ့ကြပြီး ပထမဦးစားပေး နှင့် ဖိုးပဲရွာ အား တတ်ယူနှစ်စက်ဝန်း တွင်ပြန်လည်ဦးစားပေးရန် သဘောတူခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးသီဟစိုး
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး


သီဟစိုး
လက်ထောက်နည်းပညာမှူး
လူထုဗဟိုဦးစီးဌာန(တနင်္သာရီ)

မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





၁၂။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

...ပဝ.ရွာမ...ကျေးရွာ ၊ ပဝကျေးရွာအုပ်စု၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်

တာဝန်ကျလူထုစည်းရုံးရေးမှူး (CF) - ဦးငြိမ်းသူဝင်း
 တာဝန်ကျလူထုစည်းရုံးရေးမှူး (CF) - ဒေါ်ဇင်ဇင်မိုး
 တာဝန်ကျလက်ထောက်နည်းပညာမှူး(TF) - ဦးသီဟစိုး

၀၅၇၅၂၅၅၇၁၃၈
 ၀၉၄၂၂၂၁၁၅၈

စဉ်	အမည်	လုပ်ငန်းတာဝန်/ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးမြင့်ဖြူ	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၄၉၈၅၈၅၈၃
၂	ဒေါ်သန်းစု	ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၄၉၇၁၈၅၃၅
၃	ဦးစိုင်းကို	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၄	ဒေါ်ခင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၅	ဦးစွန်းလွယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၆	ဦးအိုလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၉၇၇၃၈၅၄
၇	ဒေါ်စန်းစန်းမာ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၂၅၃၆၃၄၄၁၉
၈	ဒေါ်အိမ်စိန်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၉၃၄၅၀၄၉
၉	ဦးကြည်ဆာ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၁၀	ဒေါ်စင်စင်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	-
၁၁	ဒေါ်ခင်ဝင်းကြွေ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၉၈၇၉၆၁၅
၁၂	ဦးစန်းသွယ်	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	-
၁၃	ဒေါ်ပျိုကြည်	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးကော်မတီ	-
၁၄	ဦးစိုက်မောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၄၉၅၈၁၆၅၂
၁၅	ဦးစည်သူအောင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉၄၅၂၄၉၂၄၂၇
၁၆	ဒေါ်စင်စင်ဖြူ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	-

၁၃။ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ပဝကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ခရိုင်	အမည်	လုပ်ငန်းတာဝန်/ရာထူး	Ph-နံပါတ်
၀	စိုးကျော်ပျိုဘို	အုပ်စု ဗို/တာဝန် ၃ နှစ်	၀၉၂၆၂၇၀၈၈၄၅
၁	ဒေါ်ခင်စင်ဖြူ	အုပ်စု ဗို/တာဝန် ၃ နှစ်	-
၂	စိုးမြင့်ဇွဲ	ကဏ္ဍရေး ၃ နှစ် (ပုဂံ)	၀၉၄၉၈၉၈၅၈၃
၃	ဒေါ်မိုးမိုးစား	ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်	၀၉၃၀၇၇၈၅၆၂
၄	စိုးဘိုဝင်းဘို	ကျေးရွာအုပ်စု ကဏ္ဍရေး စာရင်းပေးပို့သူ	၀၉၃၂၆၁၁၆၄၄
၅	ဒေါ်စင်စင်ဇွဲ	အုပ်စု ဗို/တာဝန် ၃ နှစ်	၀၉၄၅၈၅၄၀၆၁၀
၆	ဒေါ်ဘိုဘို	"	၀၉၄၉၇၁၈၅၃၅
၇	စိုးလှမိုးကျော်	"	-
၈	ဒေါ်ခင်စင်	"	-
၉	စိုးဇွဲဖြူ	"	၀၉၃၆၇၉၃၅၆၄
၁၀	ဒေါ်ခင်စင်ဇွဲ	"	-
၁၁	စိုးဘိုဘို	"	-
၁၂	စိုးဘိုကျော်	"	-
၁၃	ဒေါ်စင်စင်	"	-
၁၄	စိုးစောမိုး	"	-
၁၅	ဒေါ်စင်စင်	"	-
၁၆	စိုးစောမိုး	"	-
၁၇	ဒေါ်စင်စင်	"	၀၉၃၂၈၇၂၄၇၉
၁၈	စိုးစောမိုး	"	-
၁၉	ဒေါ်စင်စင်	"	-

၁၄။ ဦးစားပေးကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းများ အကျဉ်းချုပ်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	အမျိုးအစား	လုပ်ငန်း	အစီအစဉ်	အကျဉ်းချုပ် ခွင့်ပြုချက်	မြေပြင်ထားမှု စနစ်အမျိုးအစား
၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	တံတား	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကဏ္ဍင် ဇီဝဓာတ်	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အာကစားကွင်း	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျွန်းကုန်လမ်း	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ရိပ်ခန်းခေ့	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မီး	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဆိပ်ခံတံတား	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၈	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ဆရာတရားကန်ဒါ	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၉	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အပန်းဖြေ ဥယျာဉ်	ကဏ္ဍ: +၈	၁၇၉၄	CDD
၁၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	တတိုး၊ ဟိုတိုးလှေ	၈	၁၇၉၄	DRD
၁၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျွန်းကုန်လမ်း	က + ၈	၁၇၉၄	DRD
၁၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	Phလှိုင်	က + ၈	၁၇၉၄	ဆက်သွယ်ရေး
၁၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အလုပ်ကိုင်အဖွဲ့	က + ၈	၁၇၉၄	DRD
၁၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အိုင်ကယ်မြင်ဘက်	က	၁၇၉၄	DRD