



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
 NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT
 NCDDP
 ညောင်ကျိုးကျေးရွာ အုပ်စု၊ ပုဂံကွဲ ကျေးရွာ
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်



ဗာတိကာ

- ၁။ပန်းတောင်းမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ 3
- ၂။ကျေးရွာအုပ်စုအခြေပြမြေပုံ..... 4
- ၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း..... 4
- ၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)..... 5
- ၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်ဇယား 5
- ၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ:
 - ၆.၁။ကျား၊မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်..... 6
 - ၆.၂။ကျား၊မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း..... 6
 - ၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 7
 - ၆.၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယားသုံးသပ်ချက် 7
 - ၆.၅။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း..... 8
 - ၆.၆။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် 8
 - ၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 9
 - ၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက် 9
 - ၆.၉။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း 10
 - ၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်..... 10
 - ၆.၁၁။လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 11
 - ၆.၁၂။လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်..... 11
- ၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 12
 - ၇.၁။ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း 12
 - ၇.၂။ကျေးရွာ၏စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 13
- ၈။ဒုတိယစက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 14
- ၉။တတိယစက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)..... 17
- ၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) 20
- ၉။တတိယစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) 21
- ၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)..... 22
- 25



၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄).....26

၁၁.၁။တတိယနှစ်ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)26

၁၂။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ27

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ)35

၁၃။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄နောက်ဆက်တွဲ)36



၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)


ပုဂံကွဲကျေးရွာသည် ညောင်ကျီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ် ကားလမ်းဘေး ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းပေါ်တွင် တည်ရှိသည့် ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် ချင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြပါသည်။ ပုဂံကွဲကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မဟာမြတ်မုနိဘုရားအား ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ပင့်ဆောင်ရာ ထိုရာအရောက်တွင် ဆွမ်းတော်ကပ် သည့်ပန်းကန် ကျကွဲသည်ကို အစွဲပြု၍ ပုဂံကွဲဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ(Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း(Sensonal Clender)
၃	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း(Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျား၊မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



၆.၂။ကျား၊မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျား-မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ညောင်ကျိုးကျေးရွာတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ရပ်တည်မှု အနေအထားများ၊ အခွင့်အရေးတန်းတူရရှိမှုများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု များ၊ ဦးဆောင်မှုများ၊ ထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူရရှိ နိုင်မှုအခြေအနေများ ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

ထိုသို့ရည်ရွယ်ချက်များကို ဦးတည်ပြီးအမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ခွဲ၍ ကျား၊မပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်ပါ အချက်(၈)ချက်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများထက် ကျန်းမာရေးအားနည်းမှုများ တွေ့ရှိရပြီး အမျိုးသားများသည် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြ သည်။ ပညာရေးပိုင်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ အခွင့်အရေးနှင့် သင်ယူမှုရရှိကြသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးနှင့် ဦးဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမို မြင့်မားပြီး အိမ်တွင်းမှုအပိုင်းများတွင် အမျိုးသမီးများ အဓိကဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ကြရ သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိပါသည်။ မိသားစုစားဝတ်နေရေး ရရှိမှုအတွက် စီးပွားရေးအား အမျိုးသား များက အဓိကဦးဆောင်ကြပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု			အရင်းအမြစ် ထိန်းသိမ်းမှု		
ကျွဲ ဥား ဆိုဇကယ်	ကပ်ချုပ်က ဈေးဆိုင်	ရေ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ဆေးစားခန်း၊ ကျွဲ ဆုယာန် ဥား	ရေ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း၊ ကျွဲ ဥား ဆိုဇကယ်	ကပ်ချုပ်က ဆေးစားခန်း၊ ဈေးဆိုင်	စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ ဆုယာန်

၆.၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ် အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ပုဂံကွဲကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များအား ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်မှု အပေါ် မူတည်၍ အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမီအသုံးချနိုင်မှု၊ မည်သူ တွေက ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု နှင့် အရင်းအမြစ် ဆက်သွယ်သော ပြဿနာများအား သိရှိမြင်သာလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပုဂံကွဲကျေးရွာ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဇယားပါ အရင်းအမြစ် (၅)ချက်အား သုံးသပ် တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း အဓိကအသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များမှာ ရေကန်၊ ဘုရား၊ ခရစ်ယာန်ကျောင်း/ စာသင်ကျောင်း/ဆိုင်ကယ်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ် များကို လိုအပ်ချက်အလိုက် ကျား/မ အသုံးပြုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျေးရွာ လူထုနှင့် ကျားမတန်းတူပါဝင်သော ကျေးရွာကော်မတီများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများမှ ဆုံး ဖြတ်ကြပါသည်။



၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အဆင်ပြေဆုံး	ကျွဲ/ နွား/ ဈေးဆိုင်/ ပျဉ်ထောင်/ သွပ်မိုးအိမ်/ ဆိုင်ကယ်	၄	၄%
၂	အလယ်အလတ်	ကျွဲနွား/ ထရံကာသွပ်မိုး/ ဆိုင်ကယ်/	၃၈	၄၆%
၃	သာမန်	လက်လုပ်လက်စား/ ထရံကာ သက်ကယ်မိုး/ ဆိုင်ကြယ်	၄၀	၅၀%
			၈၀	၁၀၀%


၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၏ သုံးသပ်ချက်

။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို သိရှိစေရန်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များကို ဖော်ထုတ်သိရှိစေရန် နှင့် ဆင်းရဲရသည့် အကြောင်းအရင်းများကို အဓိကထားဖော်ထုတ် သိရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပုဂံကွဲကျေးရွာတွင် အဆင်ပြေဆုံး/အလယ်အလတ်နှင့် သာမန်ဟူ၍ အဆင့်(၃)ခုရှိပါသည်။ အဆင်ပြေသောအုပ်စုမှာ ကျွဲ၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအိမ်နှင့် ရွှေငွေပစ္စည်းနှင့် မိဘအမွေများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး အလယ်အလတ်အုပ်စုမှာ ကျွဲနွား၊ ထရံကာသွပ်မိုး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရွှေအနည်းငယ်ရှိသူများဖြစ်ပါသည်။ သာမန်အုပ်စုမှာ လက်လုပ် လက်စား၊ ထရံကာသက်ကယ်မိုးနှင့် ဆိုင်ကယ်ရှိသူများဖြစ်ပါသည်။

၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ပုဂံကွဲကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ဩဇာသက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှု ရှိသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင် မည်သူ တွေက ဆုံးဖြတ်ကြသလဲ၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်မှု အခန်းကဏ္ဍ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆောင်ရွက်မှုအခြေ အနေ၊ ဘေးဖယ်ခံထားရသော အုပ်စုများ၏ ပါဝင်မှုအခြေအနေ၊ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် အဖွဲ့ အစည်းများ၏ အရေးပါမှုကိုရည်ရွယ်ပါသည်။ပုဂံကွဲကျေးရွာတွင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ဖြစ်ပါ သည်။ပုဂံကွဲကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာလူထုချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

၆.၉။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်

အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ	အင်္ဂါ
ရာသီဥတု												
ရွေးမြူရေး	-	-	ကြက်	ဝက်	ကျွဲ	-	-	-	-	-	-	-
စိုက်ပျိုးရေး				ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊	ပဲ၊
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												
ရေရရှိမှု												
ပွဲတော်	-	-	-	ဆန်- ကပ်ပွဲ	ဆန်- ကပ်ပွဲ	-	ပွဲ	ပွဲ	ပွဲ	-	-	-
ကျွမ်းမာရေး			ပဲ၊ ပဲ၊		ပဲ၊ ပဲ၊							


၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ရပ်ရွာလူထု၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ရေနှင့် လမ်းအခက်အခဲ၊ ရာသီဥတုနှင့် ပွဲတော် စသည့်အခြေအနေများအလိုက် ပိုမိုသိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ပုဂံကွဲကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေသည် နွေမိုးဆောင်းဟူ၍ (၃)မျိုးရှိပြီး (၆)လပိုင်းမှ (၁၁)လပိုင်းထိမိုးရွာခြင်း (၁၂)လပိုင်းမှ (၄)လပိုင်းတွင် နေပူ၍ နှင်းဖြူများ အုံ့ဆိုင်းနေတတ်ပါသည်။ ဝင်ငွေကောင်းသောလမှာ (၁၂)လပိုင်းမှ (၅)လပိုင်းထိဖြစ်ပြီး ကျန်လများမှာ ဝင်ငွေ နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ရရှိမှုပေါများပြီး နွေရာသီတွင် ရေရှိမှုနည်းပါးလှပါသည်။ ပွဲတော်များမှာ ဆီမီးထွန်းပွဲနှင့် ဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှပွဲ၊ ကထိန်ပွဲတို့သာရှိပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ငှက်ဖျား၊ တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါများဖြစ်တတ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ပုဂံကွဲကျေးရွာ၏ တည်နေရာအကျယ်အဝန်း အရင်းအမြစ်များ၊
 အဆောက်အဦး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ရေရရှိမှုတို့ကို သိရှိလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
 ပုဂံကွဲကျေးရွာရှိ တည်နေရာမှာ ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ်လမ်းဘေးတွင် တည်ရှိပြီး
 ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းကြီးရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စေတီ၊ ခရစ်ယာန်
 ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်းနှင့် လူနေအိမ်များရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇.၂။ ကျေးရွာ၏စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ
 _____ လွှာကြီး _____ ကျေးရွာအုပ်စု၊ _____ ပျက်ကွဲ _____ ကျေးရွာ၊

စဉ်	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	နေရပ်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကျော်ဝင်း	ပျက်ကွဲ	
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဖိုဇ်ခင်ဇော်	ပျက်ကွဲ	
၂	ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်ခင်မြင့်	ပျက်ကွဲ	
၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဒေါ်ကြည်စာ	ပျက်ကွဲ	
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဖိုဇ်ယဉ်ယဉ်ကော်	ပျက်ကွဲ	၀၉-၄၅၅၀၀၀၅၅
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
၄	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မျိုးစောင်း	ပျက်ကွဲ	၀၉-၄၅၆၄၀၂၄၅၇
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဇော်အုတ်စင်	ပျက်ကွဲ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဗွေကော်	ပျက်ကွဲ	
၅	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်မြင့်	ပျက်ကွဲ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဗွေအေးအေး	ပျက်ကွဲ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကျော်ဝင်းစော	ပျက်ကွဲ	
၆	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စောစောလှ	ပျက်ကွဲ	
		ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်စောစောစိန်	ပျက်ကွဲ	
၇	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စောစောစိန်	ပျက်ကွဲ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စော	ပျက်ကွဲ	
		အဖွဲ့ဝင်			



၈။ဒုတိယစက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဒေါ်အိမ်မာ	၀၉၄၄၅၆၄၀၃၄၅၆၇	ဒေါ်အိမ်မာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မန္တလေး	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	28	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	28
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	2	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	2
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	5	ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	5
(၄) ချင်း	47	ဘာသာ (၄) - ခရစ်ယာန်	47
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	5		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	23		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	194	221
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	184	216
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	5	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	5	5
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	72	10

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြမ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



National Community Driven Development Project (Padaung)



အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်း/လူကြီးကျန်းမာရေး				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			ကျန်းမာရေးမှူး					
အလယ်တန်း/ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) /မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 3-----
 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 1၀.၃၀-----
 ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1၀.၃၀-----
 ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----



၈.၁။ တတိယစက်ဝန်းကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ဦးစောင့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၄၀၂၄၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်လင်းထွန်း
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး -ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် -ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာငါးကျို
		ကျေးရွာ ပုဂံကွဲ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၁၇၉	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	၁၀၅
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၂	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၈၁
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	၅	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၈	၃၇၃
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၃၆၁	၃၅၇
လူမျိုးစု (၂) - ဗမာ	၄	၄
လူမျိုးစု (၃) - ကရင်	၁၃	၁၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၉	၁၇



M&E/MIS (3rd Cycle)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက် ပူလကန်၊ ကျောင်း(ခွဲ)		မုတ်ချက်		မုတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများနတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်း/ပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်/မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုထုတ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်			မုတ်ချက်			မုတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



M&E/MIS (3rd Cycle)

(စ) မရီးဆက္ကလမေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏လဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လဟိုအထိ မရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၆၆-၂---/မဒိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုလဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀:၀၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ မိုးတိုင်းဝင်းကျသောအခါ ပျက်စီးမှုရှိပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စု -----
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု -----
- (၃) မိုးကန် တိုင်း ဂုဏ်သဘာဝအဖွဲ့ လုံး သီပေါတရား ကော်မတီ
- (၄) အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အလင်း ဖျို အောင်

လက်မှတ် ဇူလိုင်လ ၂၃၊ ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဝင်းလင်း ထွန်း

လက်မှတ် ဇူလိုင်လ ၂၃၊ ၂၀၁၆



၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစွာ

ဖုန်းနံ ၂၆.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝေခဲ၊ မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ဟော်စင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ရွာစင်ကျေး၊ ကျေးရွာ ဖုတ်လွှဲ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် ဝေမျှမှုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၂၇	၂၅	၅၂	ဗွဲ့	၄၅	၅၀	၁၂၈၈၉=၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၂၇	၂၅	၅၂	ဗွဲ့	၄၅	၅၀	၁၂၈၇၉=၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးစွဲမှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အစည်းအဝေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၉.၁။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂင်္ဂလင်းထွန်း							
နေ့စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ မူလစက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း - ဝဲခူးတိုင်းဒေသကြီး		မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေဘူဇာကျွန်း		ကျေးရွာ ပုဂံကွဲ	
စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	တောင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအလိုက် အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	စက်ဝန်းအရ အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၉	၁၅.၈.၁၉	၅၅	၅၁	၉၆	ချင်း ၉၆	၁၀၀
၂။ ကျေးရွာခွဲ ခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၈.၁၉	၁၅.၈.၁၉	၄၇	၄၃	၉၃	ချင်း ၉၃	၁၀၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၆.၈.၁၉	၁၆.၈.၁၉	၉	၁၀	၁၉	ချင်း ၁၉	၂၀၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၇	၈၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
						ချင်း ၉၃	၂၀၅

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၇	၈၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၇	၈၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၇	၈၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၇	၆.၂.၁၇	၄၇	၈၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၄.၁၉	၁၀.၄.၁၉	၄၆	၅၇	၉၀	ချင်း ၉၀	၂၀၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၉	၂၃.၅.၁၉	၄၀	၆၀	၈၅	ချင်း ၈၅	၂၀၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၆.၁၉	၂၅.၆.၁၉	၃၀	၆၅	၈၀	ချင်း ၉၀	၂၀၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၄၃	၅၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၂၂.၇.၁၉	၂၂.၇.၁၉	၃၇	၇၀	၉၃	ချင်း ၉၃	၂၀၅



National Community Driven Development Project (Padaung)



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ဖျော်ဖြေရေးလမ်းအားထွန်ဖျက်လမ်းခင်းမြှင့်။	ကျား၊ ၁၈	၅၀၀,၀၀၀၀၀	
၂	လူထုစီမံကိန်းအတွက် လမ်းဆွဲ	မ	၂၀၀,၀၀၀၀၀	
၃	ဆေးခန်းအဆောက်အအုံလုပ်မြှင့်။	ကျား၊ ၁၈	၂၅,၀၀၀၀၀၀	
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျက်စီးနေသည့် ရေဦးမြှင့်။	ကျား၊ ၁၈	မီးလင်းရေး
၂	အိမ်တွင်းပူပန်စနစ်ကြားပေးရေး။	အမျိုးသမီး	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----



၁၀.၁။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3) (3rd Cycle - New)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက် အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် -

နေ့စွဲ ၂၃.၈.၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး	မြို့နယ် - ပန်းတောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဧရာဝတီမြို့	ကျေးရွာ ပျက်ကွဲ
------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

စာသင်ကျောင်းကျင်းမြောင်းသည်စာတွက် ကလေးများစာသင်ရန်ခက်ခဲမှုရှိသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖို့မရှိသောကြောင့် ကလေးများစာဖတ်နိုင်မှု ခက်ခဲမှုရှိပြီး သွားလာရခက်ခဲမှုရှိသည်။ ဖိတ်စားသောက်မှု ချွတ်ဆတ်မှုရှိပြီးပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေရှားပါးသည်။စာတွက် စာချိန်ကုန်လျှပ်စီးဖြင့် ဆေးရုံနှင့် ဆေးရုံဆေးရုံဆေးရုံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာပျက်စီးမှုများရှိပြီး ကလေးများ နည်းပါးပြီး ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားကစားကွင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးများ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲမှုရှိ အားကစားကွင်းဖွဲ့စည်းမှုများ နည်းပါးသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ကျွန်ုပ်တို့သည် စာသင်ကျောင်းဆောင်ရွက်ရန် ကလေးများစာသင်ရန် လျှပ်စစ်ရေအားဖြင့် စိတ်စားချမ်းသာစွာနေနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖို့ရှိပါက ကောင်းမွန်စွာကျက်နိုင်ပြီး သွားလာရသည့်လျှပ်စစ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိတ်ဆိုင်ရာရောက် လေ့ကျင့်မှုရှိပါက စာချိန်ကုန် လျှပ်စီးမျှမျှသက်သာ၍ ကျန်းမာရေးများစွာတွက် စာချိန်လေးနိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ရေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများရှိပါက စာပျက်စီးမှုများနှင့် စာပျက်စီးမှုများဖြင့် ဝင်ရောက်မှု နည်းပါးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားကစားကွင်းရှိပါက ကလေးများ လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ရန် ကောင်းမွန်စွာ နည်းပါးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ



National Community Driven Development Project (Padaung)



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အစဉ် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စာမူကောက်ခံခြင်း (၆၀x၃၀x၅)x၂	၈+၄	ပညာရေး	၁	၃၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၇၈	၃၇၃	၇၅၁
၂	ဘက်စုံသုံးဆိုင်ရုံ	၈+၁၀	စာမူကောက်ခံခြင်း	၂	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၇၈	၃၇၃	၇၅၁
၃	ကျေးရွာရေးရာ	၈+၁၀	ကျေးရွာရေးရာ	၃	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၇၈	၃၇၃	၇၅၁
၄	ဝေငွေ ဖြန့်ဖြူးရေး	၈+၁၀	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၇၈	၃၇၃	၇၅၁
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး	၈+၁၀	စာမူကောက်ခံခြင်း
၂	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး	၈+၁၀	ကျေးရွာရေးရာ
၃	ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေး	၈+၁၀	ကျေးရွာရေးရာ
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်ဝင်း ----- လက်မှတ် ----- ကျေးရွာ ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀. ၈. ၁၈



National Community Driven Development Project (Padaung)



၁၁။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မဟုတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးကျော်စွာ၊ ဦးထွန်းဦး
မနက္ခ	၂၇.၁၀.၁၇
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး
မြို့နယ်	အိုးကောင်း
ကော်မရှင်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(V) □ကော်မရှင်း(၁) □ကော်မရှင်း(၂) □ကော်မရှင်း(၃)	□ကော်မရှင်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု	ပေဘင်ကျေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့်/အလျား xအနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခွင့် ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ပေဘင်ကျေး	စာသင်ကျောင်း တစ်ခု အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း	40' x 30' x 12'	၈၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၂၂,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

၁၁.၁။တတိယနှစ်ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာကီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တော်မဟုတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦးစွမ်းစော၊ (၁၂/၀၀ ချင်း၊ ပေဘင်ကျေး)
မနက္ခ	၂၆. ၈. ၂၀၁၈
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး
မြို့နယ်	အိုးကောင်း
ကော်မရှင်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(V) □ကော်မရှင်း(၁) □ကော်မရှင်း(၂) □ကော်မရှင်း(၃)	□ကော်မရှင်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု	ပေဘင်ကျေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ခွင့် ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ညောင်ကျေး	ရွာအတွင်း ကျွဲရိုက် နှစ်လှည့်ခင်းခြင်း	၄၅၀၀၀၀	၈၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၆,၅၀၀,၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀
ယုန်ကွဲ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၆၀' x ၃၀' x ၂၀'	၃၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၈၀,၀၀၀,၀၀၀			၂၈၀,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီတောက်တော်မဟုတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ဒေါ်တင်တင်ကွဲ ၂၆. ၈. ၂၀၁၈
 ဦးကျော်စွာ၊ ကျွဲရိုက် ၂၆. ၈. ၂၀၁၈



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

- မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်
 - အုပ်စု - ညောင်ကျိုးအုပ်စု
 - ကျေးရွာအမည် - ပုဂံကွဲကျေးရွာ
 - အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ပုဂံကွဲစာသင်ကျောင်း
 - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၇)+မ(၂၅) = ၀(၅၂)ဦး
 - ရက်စွဲ၊ - ၉.၁၀.၁၇
 - အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၉:၀၀ PM
 - မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်သီဟ
 - ဝန်ထမ်းများ - ဦးအောင်သီဟ၊ ဦးပြည့်ဖြိုးနောင်၊ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်
 - အကြောင်းအရာ - ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 - PC-1 နှင့် PC-12 ကောက်ခံခြင်းနှင့် CF/TFများမိတ်ဆက်ခြင်း
 - အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသော အိမ်ထောင်စု ပြည့်မှီမှုရှိ/မရှိ လူထုလူတန်းစား ပေါင်းစုံ ပါဝင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး အစည်းအဝေးစတင်ခဲ့သည်။
 - ကျေးရွာခေါင်းဆောင်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း
 - ပထမနှစ်တွင်ရှိသော အတွေ့အကြုံ ကျားမရေးရာစီမံကိန်းအကြောင်းများကို အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း
 - ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ဒုတိယနှစ် ပြန်လည်တာဝန်ယူမှုရှိ/မရှိ မေးမြန်းပြီး နှုတ်ထွက်သူ ရှိ/မရှိ မေးမြန်းပြီး ပြန်လည် ရွေးချယ် ခြင်း။
 - ပထမစက်ဝန်းတွင် ရွေးချယ်ခဲ့သော PRA(၆)ခု အား တစ်ခုချင်းစီ ဆွေးနွေးခြင်း လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုသော အပိုင်းများကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါသည်။
- ကျေးရွာလူထုနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေး ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



- မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်
- အုပ်စု - ညောင်ကျိုးအုပ်စု
- ကျေးရွာအမည် - ပုဂံကွဲကျေးရွာ
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ပုဂံကွဲစာသင်ကျောင်း
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၂၇)+မ(၂၅) = (၅၂)ဦး
- ရက်စွဲ၊ - ၂၆.၁၀.၁၇
- အစည်းအဝေးစတင်ချိန် - ၉:၀၀ PM
- မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးအောင်သီဟ
- ဝန်ထမ်းများ - ဦးအောင်သီဟ၊ ဦးပြည့်ဖြိုးနောင်၊ ဦးဗိုလ်ဗိုလ်
- အကြောင်းအရာ - ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 - တက်ရောက်သော ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား ကော်မတီဝင်များအား PC-12 ကောက်ယူခြင်း
 - အစည်းအဝေးစတင်ပြီး ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးရလဒ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
 - ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် ပါဝင်သော တစ်ဦးချင်းစီမှ ဆန္ဒများကို မေးမြန်းပြီး အချို့ကော်မတီဝင်များကို ပြန်လည် ရွေးချယ်ခြင်း
 - ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခြင်း
 - ရှောင်ရန်/ဆောင်ရန် ဖြစ်သော ကျင့်ဝတ်များကို ထပ်မံရှင်းပြခြင်း
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများအား ယခင်နှစ်တွင်ရေးဆွဲထားသော ဦးစားပေး လုပ်ငန်းခွဲများထဲမှ ရွေးချယ်နိုင်ပြီး / ထပ်မံ၍ ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို လည်းတောင်းဆိုနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြခြင်း။



၁၂။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟုပြုစာမေးပွဲ၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	၁၅၅ ဧကမြေခံ့လာတာတရားများထိရှိရန်၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်၊
ကျေးရွာအမည်	ပုဂံကွဲ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လှဘေးကျေး
နေ့စွဲ။ ၂၃.၈.၂၀၁၈	နေရာ။ စာသင်ကျောင်း (ပုဂံကွဲ)
တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၄၆) ဦး မ (၅၇) ဦး ပေါင်း (၁၀၃) ဦး	အချိန်။ ၀၉:၀၀ AM

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကျေးရွာ ကျန်းမာရေးနှင့် အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားခြင်း။
- (၂) တက္ကသိုလ်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ ဖိတ်ဆက်ခံကာ ပြောကြားခြင်း။
- (၃) ကျေးရွာလူထုမှ ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၄) လူထုဆန်းစစ်ချက် ငြင်းခုံချက် အား ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၅) ကျေးရွာ စေတနာ့အဖွဲ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း။
- (၆) အဝတ်စားဆင်ယင် ပြုစုခြင်း၊ ကြော ပြောခြင်း။

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

⇒ (၁)။ ကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဆက်လက် ပြုစုဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားရာတွင် စိတ်ကုန်အားဖြင့် အဆင်မပြေဘဲ ကျေးရွာလူထု အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြသဖြင့် မောင်မြေမြို့ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ တတိယနှစ် စက်ဝန်းတွင် ပုဂံကွဲ ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးရာတွင် အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ပြီး မောင်မြေ မောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အစည်းအဝေး ကို စတင်ပွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



၂၅၂။ ... တက်ပေးရန်အတွက် အထောက်အကူပြုပေးရန် ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ယဉ်စင်၊ တို့ကို ရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ... ရန်ကင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

၂၅၃။ ... ယခင်က ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ရာတွင် ... ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ... ရန်ကင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ... အထူးသဖြင့် ...
အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

⇒ ၂၅၄။ ... အဖွဲ့ဝင်များ ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

⇒ ၂၅၅။ ... တာဝန် ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

⇒ ၂၅၆။ ... အဖွဲ့ဝင်များ ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

⇒ ၂၅၇။ ... တက်ပေးရန်အတွက် ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

⇒ ၂၅၈။ ... အဖွဲ့ဝင်များ ... ရွေးချယ်ရာတွင် ... ဦးကြည်စင်၊ မိုင်းယဉ် ...
ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် ...

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်
အမည် ... ဦးကြည်စင် ...
ရာထူး ... ရွေးချယ်ရေးဦးစီးဌာန ...



လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	၂၀၁၅ ခု ခုနှစ် အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသိပေးချက်၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ ဆုတံဆိပ်ချက်၊ စာတမ်းထုတ်ဝေခြင်း၊ ဂန္ထဝင်တမ်းစာတမ်းစာတမ်းစာတမ်း	
ကျေးရွာအမည်	ပုဂံကွဲ	
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ညောင်ကျောင်း	
နေ့စွဲ။ ၂၃.၈.၂၀၁၈	နေရာ။	စာသင်ကျောင်း (ပုဂံကွဲ)
တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၄၆) ဦး မ (၅၇) ဦး ပေါင်း (၁၀၃) ဦး	အချိန်။	၀၇:၀၀ AM

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကျေးရွာ ဂုဏ်သိမ်းမှု မှု အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားခြင်း။
- (၂) တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ ဖိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။
- (၃) ကျေးရွာလူထု မှ စွမ်းဆောင်ရည် ခြင်း။
- (၄) လူထု ဆန်းစစ်ချက် ငါးရက် အား ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၅) ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျွေးချယ်ခြင်း။
- (၆) အစည်းအဝေး ပြီးဆုံး ပြောကြား ကြား ပြောခြင်း။

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

⇒ ၂၀၁၈ ခု ခုနှစ် ကျေးရွာ ဂုဏ်သိမ်းမှု အဖွဲ့ဝင် ဦးပိုးမောင်မှ အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များ ပြောကြားရာတွင် စီမံကိန်း ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် တွင် ကျေးရွာလူထု အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ တတ်ယူမှု၊ ကော်မတီ တွင်ပါဝင်မှု၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့များ ပူးပေါင်း လက်တွဲ ဆောင်ရွက် ဖြင့် ဆောင်ရွက် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစည်းအဝေး ကို စတင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

(၂) * တာဝန်ကျ စိုက်ပျိုးရေး၊ လူမှုစွန့်ပေးရေး၊ နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းများ၊ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး၊
 ပြောကြားခဲ့ရာတွင် ဆက်ယှဉ်နှိုင်းယှဉ် ယခင်နှစ်များထက် အစည်းအဝေး
 တက်ရောက်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ယခင်နှစ်များထက် အစည်းအဝေး နှိုင်းယှဉ်ထားရာ
 လူဦးရေ (၆၀%) ကျော်တက်ရောက်လာခဲ့သည်ကို တွေ့ရပြီး၊
 နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး ပါဝင်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအကြောင်း
 ကို ဆက်လက်ပြောပြခြင်း၊ စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော မှတ်တမ်းများ၊
 များကို ရှင်းပြခြင်း၊ လူဦးရေ (၁၅၀-၂၀၀) ကြားတွင် ပြုပြင်
 ကျေးဇူးတင်မှုများ (၂၀၀၀-၅၀၀၀) ကြားတွင် နေထိုင်ကြောင်း
 သေဆုံးမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုများကို ရှင်းပြခြင်း၊ ရရှိမှုများ ပြုပြင်ကြောင်း
 ခံစားရမှုများ ပါဝင်ပြီး စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများကို စောင့်ကြည့်
 ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆောင်
 ရွက်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်များကို ရှင်းပြခြင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်
 နှင့်ပတ်သက်၍ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ရှင်း
 ပြခြင်း၊ တစ်ပြင်ညီကြောင်း၊ အကျိုးတူ နှင့် အမျိုးတူ စီမံကိန်းများ
 အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်မှု နှင့် အပြန်အလှန်လက်ထွက်
 ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စာရွေးစုံ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

(၃) * ကျေးဇူးတင်မှုများ ဆွေးနွေးရာတွင် ယခင်နှစ်ကဲ့သို့ စီမံကိန်း
 များတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မရှိကြောင်း၊ ယခင်နှစ်ကဲ့သို့တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့
 ကျောင်း၊ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ပြောပြကြောင်း၊ ယခု
 နှစ်ကဲ့သို့ပင် ဆောင်ရွက်ခြင်း နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေးများ
 လျာထားပါကြောင်း၊ အခက်အခဲများ ရှေးဦးစွာလုပ်ဆောင်
 ရန် အတွက် အစည်းအဝေးကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ငွေကြေး စီမံကိန်းကျေးဇူးပြုကြောင့်
 အမျိုးသမီးများ၊ ခွဲခြားမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ကြောင်း၊ အထူးအပြန်အလှန်
 သစ်ရွက်ဆောင်ရွက်မှုများ ဖြင့်တက်လာကြောင်း၊ ကိုကျေးဇူးတင်မှုများ
 ခံပါသည်။

(၄) * ဆက်လက်ပြီး လူမှုစွန့်ပေးမှုများ ပြောချက်အား ဆွေးနွေးရာတွင် ကျေးဇူးတင်မှု
 မှ ယခင် အစည်းအဝေးထက် လူမှုစွန့်ပေးမှုများကို အထူးပြုပြင်
 စေတနာရှိ ပါကြောင်း၊ ကျား-မ ပင် ကျွန်ုပ်တို့ သုံးသပ်ချက်တွင်သာ
 အမျိုးသမီးများ၏ နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး ဖြင့်တက်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

➢ ၆၁။ စီမံကိန်း အကျိုးထိခံစားမှုများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။

➢ ၆၂။ အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မည်။

➢ ၆၃။ လူမှုရေးဆောင်ရွက် ရန်အတွက် အကျိုးစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်။

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်
အမည်
ရာထူး



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
 မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အေး၊ ရှေ့ ဘိုကျွန်း၊ ကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိအောင်	
	၂	ဘိုကျွန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိအောင်	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ပိုက်လိုရေး	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ကေးသီး၊ ဘို၊ မြေအေး၊ ရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိအောင်	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	အေး၊ ဘိုကျွန်း၊ မြေအေး၊ ရှိ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	မိအောင်	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ဆောင်ကြမ်းကုန်
ပုဂံကွဲကျေးရွာ

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်
မူရင်းအား VPSC တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပေးရပါမည်။
MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ကဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံ (သို့) တုပ်စု	M & E / MIS ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကန်ဖွဲ့သုံးခါး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ ဝိုက်ပျံ့ရေး	၁	ဒါယာမီတာကိုင်ကွဲစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
ကျေးမရေနှင့်အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
ပညာရေး	၁	အသက်ကျောင်း (၂) ထပ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	
အခြား	၁	ရေပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၂	ဝါးစာ လက်ဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၃	လျှပ်စစ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၄	စွဲနံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> စ	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> စ	



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
			မြို့နယ်-
			ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှုပညာရေးလူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့်ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇ www.cdd.drdmyanmar.org