


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း:

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ၊ ပင့်စင်တဲကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ် အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆-၇
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၆
၆။ ကျေးရွာအမျိုးသား/သမီးများ အခက်အခဲနှင့်မော်မှန်းချက်များ	၁၇-၂၀
၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံ (စ-၁)	၂၂-၂၄ < a-၅ >
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)	၂၅-၂၆ < a-၉ >
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (စ-၃)	၂၇-၂၈ < a-d >
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀-၃၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၄


ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/ခြောင် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ကရင်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● ကရင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ပဒိုခေတ်ကနဲ့ဆိုင်ရာ တည်နေရာပြ မြေပုံ



ပဒိုခေတ်နဲ့ဆိုင်ရာ လူဦးရေစာရင်း

နယ်နိမိတ်အမည်	ကျေးရွာအမည်	လူဦးရေ	ကျား	မ	စီမံကိန်းအရ
ပဒိုခေတ်	ပဒိုခေတ်	၅၀၉	၂၅၅	၂၅၄	၁၀၁
ပဒိုခေတ်	ပိန္နဲပင်	၁၉၇	၁၀၀	၉၇	၃၉
ပဒိုခေတ်	လယ်ကျွင်း	၂၀၇	၁၀၉	၉၈	၃၉

ပိန္နဲပစ်ကျေးရွာ သာဓိဋ္ဌိရေးကော်မရှင်း

ပိန္နဲပစ်ကျေးရွာသည် ခက်ကဲဇုန်ဝိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊
မုဒုံဖောက်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသော ရွာငယ်လေးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ မုဒုံ
ဖောက်မြို့နယ် တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပြီး < ၂၃ > မိုင်ခန့်ကွာ
ဝေးသည်။ မုဒုံမြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်တည်ရှိသော ကျေးရွာငယ်လေး
ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၇) ကျော်ခန့်က စတင်တည်
ထောင်ခဲ့ပြီး ပိန္နဲပစ်ကြီးများကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ဝေါ်ရာမှ 'ပိန္နဲပစ်ရွာ'
ခေါ်တွင်လာခဲ့ကြသည်။ လယ်ယာဧကကို အစွဲပြု၍ ရေယိုဇလိပ်ကြီး
ခြင်းဖြစ်သည်။

လယ်ယာရိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြား
သီးနှံများလည်း ရိုက်ပျိုးကြသည်။ ရွာရပ်အဝင်လမ်းများသည် မြေသား
ကမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် ဆက်ခံရသွားသောကြောင့် ကျန်းမာ
ရေးတွင်လည်း အခက်အခဲများရှိသောအခါ ရွေးဆိုခြင်းဆေးများနှင့် တော
ဆေးခြစ်များကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။ ကလေးအားများကွဲ အရပ်ထက်
သည်ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။

ကနူးကူးမျိုးများ အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။ ရွာခေါ်မာရောက်
တွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် ဆာလဲကျောင်းတည်ရှိသည်။ ရွာသား
များ၏ ချမ်းလျှမ်းညီညွတ်မှုကြောင့် ပညာရေးနှင့် အာသာရေးတွင် အနည်း
တိုးထက်မြက်သည်။ အာသာတရားကိုလည်း ချစ်မြတ်နိုး ဝတ်ပြီး
ရေခြင်းချစ်ခင်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိကြသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၃၉	၁၆၀	၉၅	၂၅၅

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ကချင် ၁၃၉၂	၁၀၀	၉၅	၁၉၅

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၅	-	၅	၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၄	၃	၈	၁၁
မသန်စွမ်း	၁	၁	-	၁
မြေယာမဲ့	၁၀	၁၅	၁၄	၂၉

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဣန္ဒြေ	စပါးကြိတ်စက်	လက်လှည့်လက်စား
၂၁ အမျိုးမျိုး	ထက်	ရွေး ဆိုင်	မြောင်းရွေ့လုပ်သား
ဒွါး	ကျွဲ		
	နွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၄၀	-	-	၅	၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁၁	-	-	၁

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	၂၈	၂၈	၃၅	၂၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၂၀	၃၀	၂	၂၀	၅

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၂	၂၀	-	-













၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်ပွားမှုသယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၈.၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၁၅	၂၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၈.၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၁၅	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၈.၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၇	၁၅	၂၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဂင်ဋ္ဌ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၈.၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၃၁	၄၆	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရာများ
၅	ကျား/မ တဏှာ သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၈.၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၆	၂၄	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပိုင်၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၂၀၀၃-၀၀၂၀၀၃	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၁၆	၂၄	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၀၅-၀၀-၂၀၀၅	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၅	၃၁	၄၆	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ်သည်။

ပြန်လည်



- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
|  | - သူနာပြုဌာန |  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး |
|  | - ရေတံဆိပ် |  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး |
|  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး |  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး |
|  | - ရေတံဆိပ် |  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး |
|  | - လမ်း |  | - ရေ |
|  | - လူများ | | |
|  | - အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး | | |

အစားအသွယ်ဆောင်ရွက်ရေး - လမ်း ၂၇ မြို့
 မ ၂၀၅ မြို့

ခမ်းစခန်းချက်

တစ်ခုလူမျိုးများအများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး အခြားလူမျိုးများလည်း ရောနှော
နေထိုင်ကြသည်။ မုန့်ကဘာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဓာတ်သံသယ ဖူလုံ မှု
ရှိသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများသည် နွေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် လမ်း
ဖမ်းဆက်ဝှမ်းမြေ အလွန်စက်ခဲသည်။ လယ်ယာမြေကို အစိတ်လျှင်ကို
ကြွယ်ဝသည်။ ရိုက်ပျိုးခြေ နည်းပါသည်။ သစ်ဆာက၊ ချောင်းများမှ လှိုက်
ဆာ အရင်းစွန့်များကို ရယူသုံးစွဲကြသည်။ စာလုပ်ငန်းအစွမ်းအလမ်း
နည်းပါးသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းသည်။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ဝေးလံ
သောကြောင့် နာမကျန်ဖြစ်သောအခါ ရောဂါရှိသောများနှင့် ဝေးလံဖြစ်
များကိုသာ စစ်ကုသကုသကြသည်။ ရွေးလူနာများသည် အရပ်လက်
သည်ကို ကုသကြသည်။ မြို့ကပ်တွင် လမ်းများပျက်စီးမှုကြောင့် မရား
ကြီးလူနာများကို ပို့ဆောင်ရာတွင် များစွာခက်ခဲကြသည်။ မသေသည့်ဘဲ
ကြေသည်။

ပို့ဆောင်ချက်များ

- ⇒ ဆက်သွယ်ရေးကေဇ်ဂျန်
- ⇒ ရိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်များ ဂျီဂျန်
- ⇒ မီးဂျီဂျန်
- ⇒ အဆေးစွာချော့ပြေလုပ်ငန်း

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာ ပုခွဲအဖွဲ့ကြွယ်ဝမှုဖွဲ့စည်းရေး

၁၄-၀၅-၂၀၁၅

စဉ်	အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသုံးပြုပုံစံ	အိမ်ထောင်စု	%
၁။	အဆင်ပြေသော အရပ်စု	လယ် (၃၇) ဧက အဝတ် အိတ်၊ နွား (၄) ကောင် ကျွဲ (၄) ကောင် ပျဉ်ဆောင်ပစ္စည်း	မြေ ကျ သစ်ဆာ	၁၀	၂၆
၂။	အသင့်အတင့် အဆင်ပြေသော အရပ်စု	လယ် (၂၂) ဧက၊ နွား၊ ကျွဲ (၂) ကောင်၊ ဆိုဗလယ် စပါးကြီး၊ ပျဉ်ဆောင် ပစ္စည်း	မြေ ကျ သစ်ဆာ	၁၃	၃၅
၃။	အဆင်မပြေ သော အရပ်စု	လယ် (၁၇) ဧက၊ ဆိုဗလယ် သစ်ဆာ သစ်ကယ်စား ပျဉ်ဆောင်ပစ္စည်း	မြေ ကျ သစ်ဆာ	၁၀	၂၆
၄။	ကျွန်ုပ်တို့ အဆင်ပြေသော အရပ်စု	လယ်မာ၊ ဝေဠီ၊ လက်ဖျာ လက်ခား၊ သစ်ကယ်စား ပျဉ်ဆောင်ပစ္စည်း	မြေ ကျ သစ်ဆာ	၆	၁၅

ပိတ်ဆို့ရေးအဖွဲ့
 ၁၇/၅ - ၇ ဦး
 ၁၈/၅ - ၁၅ ဦး

ဆန်းစစ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းတွင် အလွန်အဆင်မပြေသော အိမ်ထောင်စုများ
 ရှိသည်။ အဆင်မပြေသည့် အကြောင်းရင်းများမှာ ကျေးစားများဖြင့် စား
 သောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကမ်းများဖြင့်၊ ရိုက်ပျိုးခြင်း၊
 ခြင်း၊ ခြင်း၊ လမ်းများကောင်းမွန်မှုမရှိခြင်းကိုကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူပုဂ္ဂိုလ်
 စုများရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအပေး အလေးထားခြင်း၊ စားစား
 ကျေးစားလုပ်ငန်းပေးခြင်း၊ နွမ်းပါးဆာသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်
 ဆည်းပေးသော လူပုဂ္ဂိုလ်များကို ရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုအဆင်ပြေ
 သည်။

ပိဋကတ်များ ရှာဖွေခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း

၁၄.၁၁.၂၀၁၅

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ	ပုံစံ
၁။	စိုက်ပျိုးရေး												
၂။	ကျန်းမာရေး												
၃။	ရွှေမြောင်းလုပ်သား												
၄။	ရာသီဥတု												
၅။	မြန်မာ	သဏ္ဍိ	-	-	သဏ္ဍိ ကပ်	-	-	သဏ္ဍိ ပုံ	-	-	-	-	သဏ္ဍိ
၆။	သဘာဝဘေး အန္တရာယ်												
၇။	ခေတ်မီပျို့												

ပိဋကတ်များ ၁ ကျား ၇ - ၇ ဦး
၂ ၈ ၇ - ၁၅ ဦး

ဆန်းစစ်ချက်

=> စိုက်ပျိုးရေး - နယူးဂျီလာတွင် မျိုးကြွကြွပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လများတွင် ဝါးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အခြားလများတွင် ရာသီပေါ်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးကြသည်။

=> ကျန်းမာရေး - တစ်ခုခု၊ နယူးဂျီလာများတွင် ရာသီကူးမြောင်း ဗူးကြောင့် ငွက်များဖြစ်သည်။ ဝါခေါင်၊ တော်သားလများတွင် ဆန်ပျက်၊ ဆန်ကျော့ရောဂါ ဖြစ်ကြသည်။

=> ရွှေမြောင်းလုပ်သား - လုပ်ငန်းအားလပ်ရက်များဖြစ်သော တော်သား၊ နတ်ဆက်၊ ဖြာသို၊ ကပိုတွန်၊ တပေါင်းလ များတွင် အခြားဒေသများသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကြသည်။

⇒ ရှာဖွေတိုက် - စာဖို့လွှာ တစ်ပါး၊ စာဖို့လွှာများတွင် မူကြမ်းသော
ခွေရောင်းကို ခံစားကြရသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် နေပူ၊ ခြုံရွာမှုများဖြစ်
သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် ဖိလှည့်ရွာသွန်းသည်။
ဝင်္ဂါလကျက်၊ သန်စောလင်း၊ နတ်တော်၊ ဗြဟ္မာသိုလ်များတွင် ဒေသန္တရသောဒ္ဒါ
များ ဖြစ်ပေါ်ကျစေသည်။

⇒ ပွဲတော် - စာဖို့လွှာတွင် သင်္ကြန်၊ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်
ပွဲ၊ ဝင်္ဂါလကျက်လတွင် ဖိလှည့်ပွဲတော်၊ စာပေါ်လွှာတွင် ဤမြို့နယ်တော်
ပွဲများ ကျင်းပမြို့လုပ်ကြသည်။












⇒ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် - ကဆုန်၊ နယုန်လများတွင် လေမြင်း
လိုက်တတ်သည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်သည်။
တပေါင်းလသည် နေအေးပူမြင်းသည်။












⇒ ဓလေ့ကျင့်မှု - ပေါင်းစုံပြုစုခြင်း၊ ပေါင်းစုံသိမ်းချိန်တွင်
ခန္ဓာသေဆုံးစေရေး ကျင့်သည်။ တရက်ပျမ်းမျှခေတ် ၂၅၀၀ ကျပ် ဖြင့် ၄၀၀၀ကျပ်
အထိ ကျင့်ကြသည်။ ပေါင်းစုံ ခွင့်၊ စိန်များပေါ်ချိန်တွင်လည်း ဓလေ့ကျင့်ကြ
သည်။

ပစ္စည်းကိစ္စများကို ပုံစံပြုရေးဆွဲရေး ကျား-မ ကလေးများအား သင်ကြားပေးခြင်း

အမျိုးအမိတ်ကိစ္စများ

အမျိုးအမိတ်ကိစ္စများ ၁၄ - ၁၀၂၀၁၇

ပိတ်ဆွဲရေးဆွဲရေး ကျား - ၇ ဦး
 မ - ၇ - ၁၅ ဦး

စာဖတ်စာချက်

အမျိုးအမိတ်ကိစ္စများကို ရေးဆွဲရာတွင် အမျိုးအမိတ်များသာ အသုံးပြုကြသည်။
 ဘေးကင်းကွင်း၊ ကျွဲမွေးကွင်း၊ လယ်ကွင်းစက်တို့ကို အမျိုးအမိတ်များက အသုံးပြု
 ကြသည်။ တောကောင်၊ ခြစ်ချောင်းနှင့် လယ်များကို အမျိုးအမိတ်တို့
 အမျိုးအမိတ်များပါ အသုံးပြုကြသည်။ မြန်မာ့ပြည်ထောင်စုအတွက် အမျိုး
 အမိတ်များသာ အသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးအမိတ်များသည် အမျိုး
 အမိတ်နှင့် အမျိုးအမိတ်များ အတူတူသောစဉ် ပြုစုဆောင်ရွက်သည်။ အမျိုး
 အမိတ် အမျိုးအမိတ်များကသာ အမျိုးအမိတ်ကိစ္စများ အသုံးပြုကြသည်။

ပရိယတ္တနိသိသုံးဝပ်ခြင်း

၁၄.၁၀.၂၀၁၇

ပိန္နဲပရိယတ္တနိသိ



- - ကျား
- - မ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- < ကျား > - ၁၅ ပြီး
- < မ > - ၃၁ ပြီး


ဆုံးတော်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင် ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးတော်ချက်ချိန်ခွင့် နှင့် အမွေရရှိခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားများထက်အားနည်းသည်။ သာဓကေး၊ နာဂေးကံသို့ ရှုမူကားတို့မျှ အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်တွင်သာသာ နေကြသဖြင့် အိမ်ထွက်ခွင့်အား ရွက်ကံတွင် ရှားနည်းပုံဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခွင့် ၊ ဖြောင့်တင့်ပိုင်ပိုင် နှိုးဆွခွင့် ၊ လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကို တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုရွေးချယ်ခွင့်ရပါမည်။

ပိန္နဲပင်ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

၁၄.၀၈.၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 <ကျား> - ၈ ဦး
 <မ> - ၁၆ ဦး

- | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | အုပ်ချုပ်ရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် |
| <input type="checkbox"/> | ကျေးရွာ ကော်မတီ | <input type="checkbox"/> | ကျေးကောက် ဌာန | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် |
| <input type="checkbox"/> | လူမှုရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဟညာရေး ဌာန | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် |
| <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် |
| <input type="checkbox"/> | ကျေးကောက် ဌာန | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် | <input type="checkbox"/> | အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ် |

ဆန်းစစ်ချက်

=> ကျေးရွာအုပ်စုပျံ့ပြန့်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် လူမှုမှု့ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးစောစောလုပ်ကိုင်သည်။ ဇွဲ၊ နှစ်ပတ်ပတ် ပြားဆိုင်ရာများနှင့်လည်း အဓိကချက်ဆက် စောစောလုပ်သည်။

=> ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအဖွဲ့သည် ကျေးရွာပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးဌာနနှင့် ချက်ဆက်စောစောလုပ်သည်။

=> လူမှုမှု့ပညာဖြန့်ဖြူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများကို စောစောလုပ်ကိုင် ကျေးရွာလက်ဌာနနှင့် ချက်ဆက်စောစောလုပ်သည်။

=> ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး ခိုးသက်ဖွဲ့သည် နေထိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ပြားများ၍ စောစောလုပ်ကိုင်ကြသည်။

=> ဝေါဟာရအဖွဲ့နှင့် ထက်ရွက်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအဖွဲ့အားလုပ်ငန်းများကို အဓိကစောစောလုပ်သည်။

=> ကျေးရွာအဖွဲ့လူမှုမှု့အဖွဲ့သည် ရက်စွဲအဖွဲ့ သာရေး၊ နာရေးနှင့် လူမှုမှု့ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စောစောလုပ်ကြသည်။

.....ပြန်ပင်.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်းစာရေး အခက်အခဲ		မီးအခက်အခဲ
၂	မီးအခက်အခဲ		ကျွန်းစာရေးအခက်အခဲ
၃	ပညာရေးအခက်အခဲ		ပညာရေးအခက်အခဲ
၄	ငွေကြေးအခက်အခဲ		ရေအခက်အခဲ
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၅	ပျက်ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွန်းစာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးရန်	မီးလမ်းလာအရရှိ	
၂	မီးလမ်းလာအရရှိ	ကျွန်းစာရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအရရှိ	
၃	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးရန်	ပညာရေးတိုးတက်လာအရရှိ	
၄	မီးဖွားရေးတိုးတက်လာအရရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးရန်	ရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန် ပျက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးရန်	

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	x	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် စိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	မိမိ၏ စက်ခံစာ
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကမ္ဘာ့ငွေများ < 2018 >

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကမ္ဘာ့ငွေများ < 2018 > - ဦးကျော်မြင့်
< ဥက္ကဋ္ဌ > - ဒေါ်ခင်မြင့်

ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဦးခိုင်အောင်
ဌာနအဖွဲ့အစည်း - ဦးဦးဝင်း
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်ဖုတ်

ဆောင်ရွက်ပေးရေး၊ ကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဒေါ်မိဖြူ
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဦးညိုမောင်
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်ဦးစွာ

လုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ သိမ်းရေးဆောင်ရွက်ရေး - < ခေါင်းဆောင် > ဦးလှထူး
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဦးဝင်းထွန်း
ကမ္ဘာ့ငွေ - ဒေါ်ခင်မာမာ

ဖောက်ဖျက်မှု၊ လိုက်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး - ဦးဖိုးဖြူ
တာဝန်ခံ - ဒေါ်မာမာ

စာတမ်းအုပ်စုအဖွဲ့ - ဦးဝင်းမောင်
- ဒေါ်ခင်မာမာ

ကျေးဇူးတင်စာတမ်း စီမံခန့်ခွဲရေး - ဒေါ်ခင်မာမာ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမျိုးအောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် 09-793551156	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်ရင်မင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဖျံဖြောင့်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ
	ကျေးရွာ ပုဏ္ဏား	

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၃၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၇
လူမျိုးစု (၂) ဒီးဒီး	၂	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	
လူမျိုးစုရော မူလ		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၈	၉၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအဆုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမိန့်တော်ကြီးဖြင့် ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမိန့်တော်ကြီးအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးမိန့်တော်ကြီးအထိကွာဝေးသည့်အချိန် ---၅-မိနစ်---နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၅၀ မိနစ် -----တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၂၀ မိနစ် -----တော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- မရှိပါ -----



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဇွဲ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၇၁၅၁၂၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ဗန်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်စင်ဘတ်
		ကျေးရွာ ပိန္နဲပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၃၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရောအခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	၁ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၂၇	၂၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံစိပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

d



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


၄

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးကျော်ဇွေ အမည်



လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးကျော်စင်လင်း အမည်



လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်မင်းလင်း

နေ့စွဲ - ၁၇.၁၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာ ပိန္နဲပင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၂၀ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆.၁.၂၀၁၆	၁၆	၁၄	၃၀	၂၂၈.၇ ၈၃၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၂၆	၄၂	၅၁	၂၆၅.၇ ၈၃၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၂၀၁၆	၁၉.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၂	၁၁၁ ၈၃၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၄.၂၀၁၆	၁၈.၄.၂၀၁၆	၂၄	၁၂	၄၁	၅၆၂.၂၇ ၈၃၃
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖွဲ့စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၈.၂၀၁၇	၂၅.၈.၂၀၁၇	၁၆	၅	၂၁	၈၃၃ ၂၂၁၇

၅၆၂.၂၇
၅၆၅.၇၇
၅၆၅.၇၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆	၆	၂၂	၈၃၆	<၂၂၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆	၆	၂၂	၈၃၆	<၂၂၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆	၆	၂၂	၈၃၆	<၂၂၇
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလှော်ခင်လှ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) မှစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချို့သားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုမေညီ
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၆	၃၀.၁.၂၀၁၆	၁၅	၁၉	၃၄	၈၃၃ ၂၃၄၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁.၂၀၁၆	၃၁.၁.၂၀၁၆	၁၆	၂၀	၃၆	၈၃၃ ၂၃၆၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၁၇	၆.၁.၂၀၁၇	၈	၇	၁၅	၈၃၃ ၂၃၆၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၁၅	၂၂	၃၇	၈၃၃ ၂၃၆၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂-၃-၂၀၁၇	၂-၃-၂၀၁၇	၁၆	၁၂	၂၈	၈၃၃ ၂၃၆၂



လူထုပတ်ပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ
 ကျေးဇူးတင်အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာစင်
 နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ခက်လူခို မြို့နယ် မာဠိတောင် ကျေးရွာအုပ်စု မခါအောက် ကျေးရွာ ၂၆၂/၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၂၀၁၇	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၄	၃၀	၃၉	ကျား ၂၄၅၇
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၅.၁၀.၂၀၁၇	၁၅	၃၀	၃၉	ကျား ၂၄၆၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၂၂.၁၀.၂၀၁၇	၉	၉	၁၂	ကျား ၂၀၂၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						မရှိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၁၄.၁၀.၂၀၁၇	၂၄	၂၀	၃၉	ကျား ၂၄၅၇
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၈	၁၇	၃၉	ကျား ၂၄၅၇



လူထုတုံ့ပြန် စီမံကိန်း

ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၈	၁၇	၃၉		၈၃၂ < ၄၅ >	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၈	၁၇	၃၉		၈၃၂ < ၄၅ >	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၀.၁၂.၂၀၁၇	၂၈	၁၇	၃၉		၈၃၂ < ၄၅ >	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝထအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး နုတ်ယူအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စင်လင်း**
နေ့စွဲ **၁၇.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ယဉ်စိန်** ကျေးရွာ **ပိန္နဲပင်**
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းအခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၂	လမ်းအခက်အခဲ
၃	ပညာရေးအခက်အခဲ	၃	ရေအခက်အခဲ
၄	မီးအခက်အခဲ	၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၅	ရေအခက်အခဲ	၅	မီးအခက်အခဲ

၇။ စာဖတ်/ရေးရာအခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ၊ မွန်လမ်းရေး	၁	ကျန်းမာရေး
၂	မီးအခက်အခဲ	၂	မီး
၃	ဆက်သွယ်ရေး	၃	မိမိခမ်းရေ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၄	စာပညာပညာ
၅	ကျန်းမာရေး	၅	



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဝေလေ
 နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗဟိုဗဟိုဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ပုဇွန်ခါး ကျေးရွာ ပိန္နဲပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ	၀	မီးအခက်အခဲ
၂	မီးအခက်အခဲ	၂	ကျွန်းမာရေးအခက်အခဲ
၃	ပညာရေးအခက်အခဲ	၃	ပညာရေးအခက်အခဲ
၄	ငွေကြေးအခက်အခဲ	၄	မီးအခက်အခဲ
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၅	ဖျားဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကျွန်းမာရေးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	၀	မီးအခက်အခဲ
၂	မီးအခက်အခဲ	၂	ကျွန်းမာရေးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ပညာရေးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	ပညာရေးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေး
၄	မီးအခက်အခဲ	၄	ကျေးလက်လူထုအဖွဲ့ချုပ်
၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၅	ဖျားဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာ မီးလင်းရေး	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၇
၂	ကျောင်းခြံစိုက်ရေး	မ	၃၀၀၀၀၀၀	၁၅၇
၃	စိမ်းစမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ	၁၀၂၀၀၀၀၀	၁၅၇
၄	ရွာထဲကလေးပြင်ခြင်း	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၇
၅	စက်ယာဉ်ကုန်ဆောင်ခြင်း	ကျား	၅၀၀၀၀၀၀	၁၅၇





ယခင် လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စပါး ဖျိုးခတ်ရုံ ဗဟိုပေးရန်	လူက	နို့ကဖျိုးရုံ
၂	ဖျားကပ်ကုစင်	မ	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေး လက်မှတ် ၆၀၆၁၂ နေ့စွဲ _____

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



ပထမ အကြိမ်အရည်အသွေးဗျာဒိတ်

ကျေးဇူး " " ဖိနှိပ်

ကျေးဇူးအုပ်စု " " ပရိသတ်

အရည်အသွေးမြင့်လှုပ်လှုပ် ရှေး " " ကျေးဇူးအုပ်စု

ကျက်စွဲ " " ၂၀၁၀.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ " " သက်သေခံမှုမပြုနိုင်ခြင်း၊ ဖိတ်ခေါ်အရည်အသွေး
ဝေးမြင့်လှုပ်ခြင်း

ဝက်ဘ်ဆိုက်များ - ကျား ၂၀၄ ၇ ဦး ၊ မ ၂ ၃၀ ၇ ဦး

ဆွေးနွေးချက် ၂၀၁၇

ဖိတ်ခေါ်အရည်အသွေးတွင် ကျေးဇူးအုပ်စုမှ ကျေးဇူးအုပ်စု
၅ ဦး လူမှုမဟုတ်ခြင်းမရှိခြင်းမှ ဝန်ထမ်းများကို ဖိတ်ခေါ်အဖွဲ့မဟုတ်ကား
ခြေအခြားခြင်း ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အရည်အသွေး၊ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့၊ အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည်များ၅ ဦး စီမံကိန်းအရည်အသွေး၊ ကျား-၂၀၄၇
အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအကြောင်း စွဲလမ်းခြေအခြားသည်။ ထို့အပြင်အစားဝန်
ထမ်းလူမှုမဟုတ်ရာတွင် လူမှုအရည်အသွေးမပြည့်မီမဟုတ်ပဲ လျှို့ဝှက်စွာ
ပေးခြင်းမရှိခြင်း၊ ရွေးချယ်မှု၅ ဦး လူမှုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအရည်အသွေး
ဆွေးနွေးခြင်းသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၂၀၁၈

ဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင် ကျေးဇူးအစားဝန်ထမ်းများ
လိုက်နာရမည့်အရည်အသွေးချက်များကို စွဲလမ်းခြင်း ရွေးချယ်မှုကိုယ်တိုင်
အစားဝန်ထမ်း ၂၀-၁၇ ၂၀-၁၇ ၏ စာရင်းဖြင့် ကျေးဇူးအဖွဲ့သည်။

- ၂၁) ကျေးဇူးတင်စိတ်ကိုးစာအောင်ကျေးဇူးတင်တော် - ကျား ၂၁၂ ဦး ၊ မ ၂၀၂ ဦး
 - ၂၂) စပယ်ယူရေးဆရာတော် - ကျား ၂၂၂ ဦး ၊ မ ၂၀၂ ဦး
 - ၂၃) ဆေးကြောညှိကြီးကြွယ်ရေးဆရာတော် - ကျား ၂၀၂ ဦး ၊ မ ၂၂၂ ဦး
 - ၂၄) လှည့်ယာထိန်းသိမ်းရေးဆရာတော် - ကျား ၂၂၂ ဦး ၊ မ ၂၀၂ ဦး
 - ၂၅) ကျေးဇူးတင်ကျမ်းတို - မ ၂၀၂
 - ၂၆) ဆေးတိုတိုတော် - ကျား ၂၀၂ ဦး ၊ မ ၂၀၂ ဦး
- ဝိတ်ကို ညှိပျက်စားခြင်းမရှိစေရန် ရွေးချယ်ခံကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးဇူးတင်စိတ်ကိုးစာအောင်ကျေးဇူးတင်တော် ဆောင်ရွက်၊ ရွေးချယ်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်
 - ကျေးဇူးတင်စိတ်များ ကျေးဇူးတင်စိတ်ကိုးစာအောင်ကျေးဇူးတင်တော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက်၊ ရွေးချယ်မှုများကို လိုက်နာကျင့်သုံးရန်
- ဗုဒ္ဓရေးတိုခံကြသည်။

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်ပီပတ်တွင် တားမြစ်ရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူကူး၊ TPIIC သို့မဟုတ်ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းကမ်း ဖြည့်ဖြတ်ခြင်း	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/၂၀	ကျေးဇူးဌာန	ကုမ္ပဏီမှပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၂		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပိုက်လိုက်ရေး	၀	ခမ်းမိုးသင်္ဘော	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ရိုက်ကွင်း ၅၀၄
	၂	မိုးတက်တိုင်	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		အကုသိမ်ရေး
	၃		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ကျန်မာရေးနှင့် အဟာရ	၀		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၂		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၃		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
ပညာရေး	၀	ကျွမ်းကျင်ရေးမှူး ဖွဲ့စည်းခြင်း	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ပညာရေးဌာန
	၂	စာကြည့်တိုက်ဆောက်	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ပညာရေးဌာန
	၃		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
အခြား	၀	ဇီးကမ်းရေး + ဒီဇိုင်း	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/၂၀	ကျေးဇူးဌာန	ကုမ္ပဏီမှပေးပို့ခြင်းမရှိ
	၂	စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနတိုးမြှင့်ခြင်း	ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		ကျေးဇူးဌာန
	၃		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၄		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		
	၅		ဇကျား <input type="checkbox"/> ဝ/.....		