

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်


၂၀၁၉ ခုနှစ် နောင်ကျောကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်လိုင်းကျေးရွာ

မာတိကာ
အကြောင်းအရာ


စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304001001	နောင်ကျော	ဝါးတော
၂	MMR1304001002	နောင်ကျော	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304001003	နောင်ကျော	ပန်လှိုင်း
၄	MMR1304001004	နောင်ကျော	တချေတန်
၅	MMR1304001005	နောင်ကျော	ကောင်တောင်ရိုး
၆	MMR1304001006	နောင်ကျော	ပင်စိုက်/ပင်ကျပ်
၇	MMR1304001007	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(ရ)
၈	MMR1304001008	နောင်ကျော	ဖါလှိုင်(န)
၉	MMR1304001009	နောင်ကျော	ရေဖြူ
၁၀	MMR1304001010	နောင်ကျော	နောင်ခလောက်
၁၁	MMR1304001011	နောင်ကျော	နောင်ရင်းဒုံ
၁၂	MMR1304001012	နောင်ကျော	နောင်ယွေး
၁၃	MMR1304001013	နောင်ကျော	နောင်ဘို
၁၄	MMR1304001014	နောင်ကျော	လုံးဖိုး
၁၅	MMR1304001015	နောင်ကျော	ထီဟန်ထိုး
၁၆	MMR1304001016	နောင်ကျော	လင်းလေ
၁၇	MMR1304001017	နောင်ကျော	ကန်တော်လေး
၁၈	MMR1304001018	နောင်ကျော	ပန်တိုင်
၁၉	MMR1304001019	နောင်ကျော	လွယ်ဆောင်
၂၀	MMR1304001020	နောင်ကျော	ဟော်မြောက်
၂၁	MMR1304001021	နောင်ကျော	ဟော်တောင်
၂၂	MMR1304001022	နောင်ကျော	နောင်ပတ်
၂၃	MMR1304001023	နောင်ကျော	မဲ့ဘောင်
၂၄	MMR1304001024	နောင်ကျော	နောင်အယ်
၂၅	MMR1304001025	နောင်ကျော	ကယန်းလေး
၂၆	MMR1304001026	နောင်ကျော	တချေခွန်
၂၇	MMR1304001027	နောင်ကျော	တပ်တန်
၂၈	MMR1304001028	နောင်ကျော	နားမွန်း
၂၉	MMR1304001029	နောင်ကျော	သစ်ခြောက်ပင်
၃၀	MMR1304001030	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းငယ်
၃၁	MMR1304001031	နောင်ကျော	ကောင်ဂိန်းကြီး
၃၂	MMR1304001032	နောင်ကျော	လွယ်တဖီး
၃၃	MMR1304001033	နောင်ကျော	တဖူးဟန်းဟုံ
၃၄	MMR1304001034	နောင်ကျော	နောင်ဆိုင်
၃၅	MMR1304001035	နောင်ကျော	နောင်ကျော

၃၆	MMR1304001036	နောင်ကျော	လွယ်ငွန်း
၃၇	MMR1304001037	နောင်ကျော	ပင်ပို
၃၈	MMR1304001038	နောင်ကျော	လိုက်တနား
၃၉	MMR1304001039	နောင်ကျော	အောင်ကလပ်
၄၀	MMR1304001040	နောင်ကျော	စလောင်းထောင်
၄၁	MMR1304001041	နောင်ကျော	ပုံးလောင်း
၄၂	MMR1304001042	နောင်ကျော	ထီဖူး
၄၃	MMR1304001043	နောင်ကျော	ထဖူးထို
၄၄	MMR1304001044	နောင်ကျော	အောင်သပြေ
၄၅	MMR1304001045	နောင်ကျော	ပြီးတချေ
၄၆	MMR1304001046	နောင်ကျော	ကောင်ထို

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ရွာစတည်သော ခုနှစ်မှာ ၁၉၄၈ခုနှစ်မှစ၍ ပန်လိုင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၀)အိမ်သာ ရှိသည်။ ရွာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သောခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့အထိတွင် နှစ်ပေါင်း (၇၉)နှစ်ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် လွယ်ထွယ်၊ တပူးထို၊ နမ်းရမ်ကျေးရွာမှ အိမ်ထောင်စုများ ရွှေ့ပြောင်းလာပြီး (၁၀)ကျော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယခင်က ပန်းထိမ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းကို အစွဲပြု၍ ပန်လိုင်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်။ ထိုနောက်တွင် အိမ်ခြေပေါင်းတိုးလာပြီး ပအိုဝ်းလူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ယခုကျေးရွာလူကြီး၏အမည်မှာ ဦးခွန်မောင်ကောင်းဖြစ်သည်။ ယခင် ဘိုးဘွားများလက်ထက်ကတည်းက စိုက်ပျိုးမြေကောင်းနေရာတွင် ရွာတည်ခဲ့သဖြင့် ယခုလက်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးတွင်လည်း စိုက်ပျိုးမြေ အသင့်အသင့်သာရှိသည်။


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစားပေးသူ	တက်ရောက်သူများစာရင်း			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်အမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည် အမျိုးမျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ပင်းပုံစံ	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၂၂	၃၆	၅၈	ရွာသူရွာသားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာ

၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ မျှော်မှန်းချက်	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေး ရွာလူ ထု	၂၂	၃၆	၅၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူရွာသားများက ၎င်းတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော လုပ်ငန်းစဉ်	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေး ရွာလူ ထု	၂၂	၃၆	၅၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများ ကျား၊မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ရွေးချယ်ခြင်း	၈.၁၁.၂၀၁၈	ကျေး ရွာလူ ထု	၂၂	၃၆	၅၈	ကျား၊မ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် အရင်းအမြစ်များမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် လယ်ထွန်များကို အဓိက အသုံးပြုကြသည်။
- ကျွဲ၊ နွားများ အသုံးပြုမှုနည်းလာသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်တွင် ကျွဲ၊ နွားများ ကျွန်းသစ်များနှင့် သစ်ပင်ကြီးများ လျော့နည်းလာသည်။
- ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေသော အုပ်စုမရှိပါ။
- တစ်ရွာလုံးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်း (သို့) ကျေးရွာပြင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား: ပါးဂျင်းဗွဲ့			
အဆင့်	ဆတ်မြတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ အဆင့်	ထော်ထော်ဦး၊ ဒြဲယာ-၃၀၊ ၆၇၊ ဆိုင်ကော် ကားတစ်စီး - ၁ " " ထော်ဗာဂျီ - ၃ " " တို့က်ကိတ်	၃	၃၀
ပြေလည်သော အဆင့်	ဆိုင်ကော် ၂၀ စီး ဒြဲယာ ၂၀ စီး၊ မထော် ပျဉ်ကိတ်၊ စားဝတ်ရေး၊ အဆင်ပြေ	၂၀	၂၀
မပြေလည်သော အဆင့်	ဆိုင်ကော် ၅၅၊ စားဝတ်ရေး၊ အဆင် ဒြဲယာ - ၁၀၀ စီး၊ တစ်နေ့လုပ်၊ တစ်ရက်စား၊ သက်တယ်ကိတ်	၅၀	၅၀
	စုစုပေါင်း	၁၇၇	၁၀၀

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော၊ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၆၀) ရှိပါသည်။
- ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုသည် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုထက် အဆမတန်များနေပါသည်။
- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုသည် လယ်ယာမြေမရှိ၊ သွပ်မိုး၊ ထရုံကာနှင့် တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စား သော အိမ်ထောင်စုများဖြစ်သည်။
- ထိုအိမ်ထောင်စုများသည် နွား၊ ကျွဲများမရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ နတ်စင်နှင့် ကျောင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားများအနေဖြင့် ဘောလုံးကွင်း၊ ကစားကွင်း၊ ဘော်လီဘောကစားခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူတူသုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်းပြုပြင်ခြင်းကဏ္ဍ၊ ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန်၊ စေတီနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာများ ဖြစ်သည်။
- ရွာသူကြီးနှင့် အတွင်းရေးမှူးများက အရင်းအမြစ်ကို ထိန်းချုပ်သည်။
- အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ရွာသူကြီးနှင့် ကျောင်းကော်မတီတို့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်မည်ဆိုလျှင် မဖြစ်နိုင်ပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်




	ရာသီခွင်ပြ သဘာဝ										ပတ်လုံးရွာ	
ဒီဇင်ဘာလ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
မိုးတိုက်ပျိုးပျော်												
ဝင်ငွေ												
ထွက်ငွေ												
ငွေစောက်												
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												
ကျွန်းမာရေး												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်အများစုက လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး ၁၇ အိမ်ရှိပါသည်။
- လုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
- အဓိကလုပ်ငန်းများ မလုပ်ကိုင်သောအချိန်တွင် ဈေးပတ်လိုက်ကြသည်။
- ကြံ့ရာကျပန်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လူတစ်ဦးစီအတွက် တစ်ရက်ဝင်ငွေ ၃ ထောင်ရသည်။
- တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာ အသုံးစရိတ်မလုံလောက်ပါ။
- အကယ်၍ မလုံလောက်လျှင် ချေးငွေယူခြင်း၊ ကောက်စိုက်လိုက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးများ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ တောင်ယာဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးများသည် အမျိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီးတက် ပိုနည်းသည်။
- နေ့စားလုပ်အားခတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများမတူကြပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း





ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်များတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။
- လူမှုရေးတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကွာဟမှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးက အားနည်းသည်။
- ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသားက ပိုများသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးက အမျိုးသမီးထက် ဝင်ငွေပိုရသည်။
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးက ပိုလုပ်ရသည်။
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးက များနေသည်။ ပညာရေးတွင် အမျိုးသားအားနည်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာသူကြီး၊ ဆယ်ဒရစ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဘဏ္ဍာရေးများ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ CDD ကော်မတီတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- တစ်ရွာလုံးတွင် ပအိုဝ်းလူမျိုးများသာ နေထိုင်ပြီး CDD ကော်မတီအဖွဲ့နှင့် ကျေးရွာလူငယ်အဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
- CDD အဖွဲ့များသည် ကျေးရွာတိုးတက်ရေးအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
- ကျေးရွာသူကြီးခေါင်းဆောင်များသည် ရေ၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်း၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်း၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- ၂၄ နာရီမီး မရှိခြင်း
- ရွာအဝင်လမ်းမကောင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- ရွာခန်းမ အကာမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ မလုံလောက်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမရှိခြင်း
- ၂၄ နာရီမီး မရှိခြင်း
- ရွာအဝင်လမ်းမကောင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- ရွာခန်းမ အကာမရှိခြင်း၊ ငွေကြေးခက်ခဲခြင်း
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ မလုံလောက်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ရေချိုးသွားလမ်း မကောင်းခြင်း
- ကျွဲ ၊ နွားမွေးမြူရန် ခက်ခဲခြင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားလမ်း တံတားမကောင်းခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံရရှိရန်
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ ရရှိရန်၊ အရင်းအနှီးရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားရရှိရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် အကာရရှိရန်၊ တိုးချဲ့ရန်
- ရွာအဝင်လမ်းကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်း ရရှိရန်
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံရရှိရန်
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်
- သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့ ရရှိရန်၊ အရင်းအနှီးရရှိရန်
- မူကြိုကျောင်း ရရှိရန်
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားရရှိရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် အကာရရှိရန်၊ တိုးချဲ့ရန်
- ရွာအဝင်လမ်းကျောက်ချောလမ်းရရှိရန်
- ရေချိုးသွားလမ်း ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ကျွဲ၊ နွား ရရှိရန်
- စက်ချုပ်သင်တန်း ရရှိရန်
- ၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်ခြင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားဆောက်ခြင်း
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်ခြင်း
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားဆောက်ခြင်း
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- ကျွဲ၊ နွားထောက်ပံ့ခြင်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူခြင်း (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး (က+မ)
- စာသင်ကျောင်း စာရေးခုံ လုံလောက်စွာ ထောက်ပံ့ခြင်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ရေပိုက်သွယ်ယူခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ၂၄နာရီလျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူခြင်း (က+မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျမှုရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	ရေပိုက်သွယ်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၈၅၀၀၀၀	၂၅၅	
၂	ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း	က+မ	၉၇၀၀၀၀	၂၅၅	
၃	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၉၄၀၀၀၀	၂၅၅	
၄	ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလမ်း တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၈၅၀၀၀၀	၂၅၅	
၅	၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး	က+မ	၅၀၀၀၀၀	၂၅၅	

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၀၁၈.၀၈.၀၈

ကျေးရွာအမည် ပန်းလှိုင်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ၀၂၁၆ ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ခွန်းအောင်	✓		၀၉၂၆၁၄၀၈ ၂၅၂
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဦးခိုင်		✓	၀၉၇၈၂၂၄၄၇၈၄
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးခမ်းစွယ်		✓	၀၉၇၈၈၇၁၃၇၇၆
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းမောင်စိန်	✓		၀၉၇၈၀၅၈၂၇၈၆
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးခမ်းစွယ်		✓	၀၉၇၈၀၅၈၀၄၇၂
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ခွန်းလှိုင်	✓		၀၉၇၈၃၁၆၇၅၆၇
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ခွန်းမောင်စိန်	✓		၀၉၂၆၁၄၀၈၂၅၂
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇော်		✓	၀၉၇၈၇၈၉၄၇၃၀
၁၁		အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးခမ်းစွယ်		✓	၀၉၂၆၁၄၀၈၂၅၂
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ခွန်းမောင်စိန်	✓		၀၉၇၇၂၅၂၅၇၂၈
		၁၄		ဦးခမ်းစွယ်		✓	၀၉၂၅၂၄၇၇၈၂၇
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ခွန်းမောင်စိန်	✓		
		၁၆		ဦးခမ်းစွယ်		✓	၀၉၇၄၇၁၅၅၇၇
					၆	၇	

လူမှုစည်းရုံးရေး ဗဟို
ဦး ချမ်းစွယ်
Deborah

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အောင်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၀ ၄၈၀ ၇၂၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အောင်အောင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၃	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၈၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၈	၁၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၂	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
လူတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၅၂:၀၀ ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၂:၀၀ ထော်လာဂျီ(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၆၂၆၅ ----- ၂၀၁၇

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ✓ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခွန်မောင်စိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၃.၄.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခွန်မောင်မောင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၁၃.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်ဒ်ဒ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊	မြို့နယ် - ဘီဘီ	ကျေးရွာအုပ်စု - ရှမ်းကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ - ပန်လိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၈၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၈၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၁	၁၈၈
လူမျိုးစု (၁) မအူဝ်	၁၆၀	၁၈၈
လူမျိုးစု (၂) မအူဝ်	၁	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၁	၁၁

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	<input checked="" type="checkbox"/>		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှင့် 100% မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃-----/မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖွဲ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးတိုက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၆၅ -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နှစ်ဖောင်စာမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိမံဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၅၅၊ မြို့နယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဇောင်ကျော်	ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပုဂံ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) စာအိုက်	83	ဘာသာ (၁) မူရ်မူရ်	83
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	9		
စစ်ဘေးရှောင်	၈၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	164	197
လူမျိုးစု (၁) စာအိုက်	103	197
လူမျိုးစု (၂) မူရ်မူရ်	၇	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၀	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မရှိ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် မရှိ			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မိမိတို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခရီးမပြတ်မရှည်ကွာဝေးသနည်း?

ဝိုင်းပါ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငယ်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်လခန့် ရာသီတွင်ကြာချိန် -----
ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် -----
ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် စွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်မိမိတို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ စွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး

လက်မှတ် ၂၇ ဇန. ၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိန်စွယ်ကမ္ဘာ

လက်မှတ် ၈.၇.၇၈ ဇန. ၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည်	၂၃၀၅.၂၀၁၇	၂၃၀၅.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
နေ့စွဲ	၂၃၀၅.၂၀၁၇	၂၃၀၅.၂၀၁၇	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
			ပန် လျှင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃၀၅.၂၀၁၇	၂၃၀၅.၂၀၁၇	၄၃	၄၀	၇၂	၈၃ မအိန်
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၄၅	၅၅	၈၃	၁၀၀ မအိန်
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၀.၅.၂၀၁၇	၂၅	၅၆	၇၇	ဇယား - ၂ ပန်လျှင် - ၆၈ ဇယား - ၅ ရှမ်း - ၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယာဉ် (PC 2)

လက်ညွှန်ဖျက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစေရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် ငါ့အမည်

၀န.စီ ၇.၁.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားပေးပေးခြင်းမရှိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ဇုန်- ၅၆၊ မြို့နယ် ခရီးစဉ်- ကျေးရွာအုပ်စု ၆၇၆၈၇၇ ကျေးရွာ ဝန်ထမ်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအဆင့်အတွက်			
	စတင်သည့် ဝန.	ပြီးဆုံးသည့် ဝန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတော်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၈	၇.၁.၂၀၁၈	၃၀	၃၆	၆၆	၁၁၃၆၆ ၆၆
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၈	၇.၁.၂၀၁၈	၃၀	၃၆	၆၆	၁၁၃၆၆ ၆၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၈	၁၇.၂.၂၀၁၈	၅၀	၅၅	၁၀၅	၁၁၃၆၆ - ၂၂၇၁၁၁၀ - ၂၂၇၁၁၁၀ - ၂၂၇၁၁၁၀ - ၂၂၇၁၁၁၀ - ၂၂၇၁၁၁၀ - ၂၂၇၁၁၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၈	၂၀.၃.၂၀၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	၁၁၃၆၆ ၆၃
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်း အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၈	၂၀.၃.၂၀၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	၁၁၃၆၆ ၆၃
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၂၀၁၈	၂၀.၃.၂၀၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	၁၁၃၆၆ ၆၃

၆.၂။ ဂယ်ယုရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၁၈	၂၀.၃.၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	ပုဆိုးခြံ	၆၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၁၈	၂၀.၃.၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	ပုဆိုးခြံ	၆၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၃.၁၈	၂၀.၃.၁၈	၃၀	၃၃	၆၃	ပုဆိုးခြံ	၆၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၅.၁၈	၂၀.၅.၁၈	၂၅	၂၆	၅၅	ပုဆိုးခြံ	၅၅
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၁၈	၂၅.၅.၁၈	၆	၈	၁၅	ပုဆိုးခြံ	၁၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၆.၁၈	၁.၆.၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	ပုဆိုးခြံ	၄၅
	၂၂.၆.၁၈	၂၂.၆.၁၈	၈	၈	၁၆	ပုဆိုးခြံ	၁၆
	၂၅.၆.၁၈	၂၅.၆.၁၈	၄၂	၄၃	၈၅	ပုဆိုးခြံ	၈၅

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 ဇနီး ၂၄.၅.၂၀၁၇
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်း၊ မြို့နယ် ဒီပဲတေ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မြေကော၊ ကျေးရွာ ဟိုအိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဆုံးမအစည်းအဝေး မကျင်းပ	၁	အလုပ်အကိုင် မရရှိ
၂	ရွာလူဦးရေ မ	၂	ရွာလူဦးရေ မ
၃	ဇီဝိလမ်း	၃	ဆုံးမအစည်းအဝေး မကျင်းပ
၄	စာသင်ကျောင်း မကျင်းပ	၄	ကျောက်အုတ်အလုပ် မကျင်းပ
၅		၅	ဇီဝိလမ်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဆုံးမအစည်းအဝေး ကျင်းပ	၁	ကျွန်းကြီးကျောင်း အလုပ်
၂	ရွာလူဦးရေ မ	၂	ရွာလူဦးရေ မ
၃	ဇီဝိလမ်း	၃	ဆုံးမအစည်းအဝေး
၄	စာသင်ကျောင်း ကျင်းပ	၄	ကျောက်အုတ်အလုပ်
၅		၅	ဇီဝိလမ်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာလူဦးရေ မ ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	(၅၈)သိန်း	၃၅၂
၂	ကျောက်အုတ်အလုပ်-ပြုပြင်	မ	(၁၅၇)သိန်း	၃၅၂
၃	ရွာလူဦးရေ မကျင်းပ	က+မ	(၉၄)သိန်း	၃၅၂
၄	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	က	(၃၆)သိန်း	၃၅၂
၅	(၂၄) နှစ်အတွက် အစိုးရ	က+မ	(၅၈)သိန်း	၃၅၂

44'-6" x 2'-6" x 11'-0"
 1300'
 750'
 60'-0" x 36'-0"

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၄၇ နှစ်စီမံကိန်းလမ်းစဉ်	၈ + ၈	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးကျော် လက်မှတ် ဦးစိုးကျော် နေ့စွဲ ၂၀၁၄.၅.၂၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုအတွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်း ဇိုခယ်

နေ့စွဲ ၁. 1. 18 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ရှမ်း၊ ခရိုင် ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ပန်လိုင်၊

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲမရှိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွဲမဲ့ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အစွဲမဲ့ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း ကရက်ကဲ	၁ ရေ၊ သွား၊ ယမ်း၊ မကောင်း၊ သောကြာ၊ လမ်း ကရက်ကဲ
၂ စာသင်ကျောင်းဆောက်ရန် နှစ်လှည့်ခက်ခဲ	၂ ရေချိုးသွား၊ ယမ်း၊ ကရက်ကဲ
၃ ဤခရိုင် အစိုးရအထက်တန်းကျောင်း ခက်ခဲ	၃ စာသင်ကျောင်း၊ ကရက်ကဲ၊ ကတ၊ သို့မဟုတ်လက်ဝဲသော ကရက်ကဲ
၄ မီး ကရက်ကဲ	၄ ဤပယ်ခန်း၊ မမြေပြင်ရန်ကတုတ်ရွာရွာ၊ ကရက်ကဲ
၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျွတ်ကရင်၊ ကိုဦးခက်ခဲ	၅ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျွတ်ကရင်၊ သွား၊ ယမ်း၊ တံတား၊ မရှိ

၆- ရေ၊ သွား၊ ယမ်း၊ ကတုတ်ကရင်၊ ကရက်ကဲ၊ ကတ၊ သို့မဟုတ်လက်ဝဲသော ကရက်ကဲ
 ၈- မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအစွဲမဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအစွဲမဲ့ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း ကောင်းမွန်စေရန်	၁ ရေ၊ သွား၊ ယမ်း၊ ကျွတ်ကရင်၊ ရေချိုးခရိုင်
၂ ဤပယ်ခန်း၊ မကြီးမကြောက်စေရန်	၂ ရေချိုးသွား၊ ယမ်း၊ မြေပြင်ပေးရန်
၃ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပြင်ပေးရန်	၃ ဤပယ်ခန်း၊ မမြေပြင်ပေးရန်
၄ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	၄ ကတ၊ ပညာရေး၊ ထောက်ပံ့ခရိုင်
၅ ရေ၊ သွား၊ ကရက်ကဲ၊ ကတုတ်ကရင်	၅ ရေ၊ သွား၊ ထောက်ပံ့ပေးရန်

၆- ရေ၊ သွား၊ ယမ်း၊ ကတုတ်ကရင်၊ ကရက်ကဲ၊ ကတ၊ သို့မဟုတ်လက်ဝဲသော ကရက်ကဲ
 ၈- လူထုစီမံကိန်းအစီအစဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 ကျွမ်းကျင်မှုရန်

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေ၊ သွား၊ ယမ်း (ကျွတ်ကရင်)	(က + မ)	၁၅ နီး ၁၅၀	၃၄၈
၂	စာသင်ကျောင်း မြေပြင်ခြင်း	(က + မ)	၁၅ နီး ၂၁၆	၃၄၈
၃	ဤပယ်ခန်း မမြေပြင်ခြင်း	(က + မ)	—	၃၄၈
၄	တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	(မ)	—	၃၄၈
၅	ရေချိုးသွား ယမ်း ကြွေပေးခြင်း	(မ)	—	၃၄၈

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးကန်ပညာ	(၈)	စိုက်ပျိုးရေး ပညာရေး မွေးမြူရေး ကျန်းမာရေး
၂	ကလေးကဏ္ဍကျေးဇူးဆောင် ပံ့ပိုးမှု	(၆)	
၃	ကျေးရွာ၊ နယ်၊ ဝက်မွေးမြူရေးဆောင်ပံ့	(၈+၆)	
၄	ကျေးဇူးမာရေးကန်ပညာပေးခြင်း	(၈)	
၅	စုသန်ရေပံ့ပေးခြင်း	(၈)	

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်မာင်အု လက်မှတ် ၁၇၂ နေ့စွဲ ၄.၁.၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥျာန်ရွာ၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သီကျော်			
နေ့စွဲ ၈. ၅. ၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဗွင်	မြို့နယ် ဆီပေါ	ကျေးရွာအုပ်စု ခေမကျော	ကျေးရွာ ပန်းပိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အပျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဘောက်သုံးဆူဟုလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအမြစ် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂၄ နာရီဖို. ၂၁၅ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာအဝင်လမ်း မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူပိုင်ကျောင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာအုပ်စု မကောင်းခြင်း ၊ ခေမကျော အုပ်စု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာအုပ်ကျောင်း စာရေးစုံဟုလောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျားမာရေး ဆေးဝါး ချားမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေချိုး ချွားလမ်း မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွေးမွေးရေး ရန် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အုပ်စု မူပိုင်ကျောင်း ချွားလမ်း တံတား မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
စာ ဘဏ်ကျေးဇူးတင်ရေခုံရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းမာရေဆေးဝါးခန်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆောက်သုံးရေလုံလောက်မှုရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိပ်ယာခြင်းရေး မျိုးစေ့ရရှိရန် / အရပ် အနီး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျေးဇူးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းကြီး အားလမ်းတံတားမကောင်းဖြစ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာခင်းမဆောင်အကူရရှိရန် / တိုးပွံ့ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာ အဝင်လမ်းကျောက်ဆေးလမ်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေချိတ်လမ်းမကောင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်းရွာရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
တပ် သွယ်သင်တန်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၂၄ နာရီ သွယ်သင်တန်းရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာပြန်အုပ်စုဖွဲ့စည်းခြင်း	m+b	ရွေးချယ်ရေး	၁	၈၅၂၅			
၂	ရွာအစဉ်ကပ်ကျောက်ချောခြင်း	m+b	လမ်းကပ်	၂	၉၇၂၅			
၃	မူလကျေးရွာအစုဖွဲ့ခြင်း	m+b	ယာအေး	၃	၉၄၂၅			
၄	အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	m+b	လမ်းကပ်	၄	၈၅၂၅			
၅	၂၄နာရီလျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးမှု	m+b	မိလင်ရေး	၅	၅၀၂၅			

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	m+b	ရွာပြန်ရေး
၂	လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ဆေးကုသခြင်း	b	သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန
၃	စက်ချုပ်သစ်တန်း	b	Livelihood
၄	စာသင်ကျောင်း၊ စာရေးဆရာတော်များ	m+b	ယာအေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစစ် နေ လက်မှတ် NC နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၈

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမ နှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

- ကျေးရွာအမည် - ပန်လိုင်း
- ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် - နောင်ကျော
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေရာ - ပန်လိုင်းရွာလယ်ခန်းမ
- အစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၈. ၁၁. ၂၀၁၈
- အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၂) ဦး၊ မ (၃၆)ဦး၊ ပေါင်း (၅၈)ဦး

အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက်

- ❖ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
- ❖ ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် PSAကို ဆွေးနွေးရန်အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို အုပ်စုတစ်စုစီ ဖွဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး အဖွဲ့ (၂)ဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီးသောအခါတွင် ရပ်ရွာတွင် အမျိုးသားများကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲ အတားအဆီးကို အမျိုးသားများက ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည်လည်း ၎င်းတို့ရင်ဆိုင် နေ နေရသော အခက်အခဲအတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ကြသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးသည်။ ဆွေးနွေးပြီးသောအခါတွင် တစ်ဖွဲ့ချင်း စီမံ ပြန်လည်တင်ပြမှုပြုလုပ်သည်။ ရွာသူရွာသားများ ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို မဲစနစ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

မဲစနစ်ဖြင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၊ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရာတွင် အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ခြင်းသည် မဲအများဆုံးရသည်။ ကျန်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးများမှာ ရွာအဝင်လမ်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း၊ မူကြိုကျောင်း တို့ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များကို ယခင်နှစ်အတိုင်း တာဝန်များ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

နန်းချူးကဗျာ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍများ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ရေပိုက်သွယ်ခြင်းနှင့် ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းခြင်း			✓			
	၃	၂၄ နာရီလျှပ်စစ်မီး သွယ်ယူခြင်း			✓			
	၄	တံတားတည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၅			✓				
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး		✓				
	၂	မူကြိုကျောင်း			✓			
	၃				✓			
	၄			✓				
	၅				✓			
	၆							
ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံ)	၁	ကျွဲ၊ နွား မွေးမြူရေး		✓				
	၂	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး			✓			
ဘေးအန္တရာယ် လျော့ချရေး က								

အခြားကလေး ပြောဆိုမှုများကို လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ထည့်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂							
	၃							
	၄							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)