

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**  
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**

ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မလိခေါင်ကျေးရွာ

ပဗ္ဗတီးအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ	၆
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ	၁၀
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၁
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၂-၁၄
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၁၅
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၇-၂၅
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၆-၂၈
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၉-၃၆
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၃၈

ပူတာအိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

N  
W E  
S

ပူတာအိုမြို့နယ်  
ပူတာအိုခရိုင်  
ကချင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



တနင်္သာရီမြို့နယ်

မချမ်းသာမြို့နယ်


ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်

ရည်ညွှန်းချက်

၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်	-----
၂။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	-----
၃။ မြို့ / ကော့ရွာခြားနယ်နိမိတ်	-----
၄။ မြို့ / ကော့ရွာအုပ်စု	• • •
၅။ မြစ် / ဓားရင်း	~~~~~

နဝဝဒါ ကျနော့်အဖွဲ့က ဖြန့်ချိ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ပမ္ပတီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ပမ္ပတီး	၂။ ကော့နှောင်း	၃။ ညံ့ဆာလာဒီ
၄။ နမ်ရှယ်	၅။ နမ်ရှယ်ဖွတ်	၆။ ဝမ်ခွမ်ဒမ်း
၇။ နမ်ရှယ်ရှိုးဒီ	၈။ နမ်ရှယ်ကော့	၉။ နှောင်းယန်
၁၀။ ဝင်းလုံ	၁၁။ မလိဆာ	၁၂။ မလိခေါင်
၁၃။ ဂျေဂျီဒီ	၁၄။ ရေနီတို တို့ဖြစ်သည်။	

၄။ မလိခေါင်ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

မလိခေါင်ကျေးရွာသည်ပူတာအိုမှ (၁၅)မိုင်အ တွင်းတည်ရှိသောရွာ(၁)ရွာဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ရဝမ်၊လီဆူး၊ရှမ်း၊ဗမာ တိုင်းရင်းသားများနေထိုင်သည် ၊ ရဝမ်၊ လီဆူးတိုင်းရင်းသား များပြားစွာ နေထိုင် ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။

မလိခေါင်ကျေးရွာကို(၁၉၉၂)ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာစတင်ပြီးတည်ထောင် ချိန်တွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၄)အိမ်သာဖြစ်ပြီး လူဦးရေမှာ (၁၉)ဦးသာရှိခဲ့သည်။ တစ်နှစ်နှင့်တစ် နှစ်ထက်အိမ်ခြေနှင့်လူဦးရေများပြားလာပြီနမ်ရှယ် အ.မ.က ပညာရေးကျောင်းအကူအညီဖြင့်သူငယ်တန်း ပထမတန်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ယခုအခါ၂၃.၆.၂၀၁၈ရက်နေ့တွင် အ.မ.က အဆင့်အစိုးရမှ တိုးမြှင့်ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့သည်။

မလိခေါင်ကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးရေးအလွန်ကောင်းမွန်သောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့် စတင်ချိန်မှအိမ်ခြေ(၄)အိမ်သာရှိရာမှယခုတွင် (၈၈)အိမ်ခြေအထက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပြီးလူဦးရေမှာလည်း (၄၀၀) ကျော်တိုးပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်သော အရင်း အမြစ် မှာ လယ်ယာ၊ သီးနှံ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားများလည်း အနည်းကျဦးစိုက်ပျိုးပြီး ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက် စ သည်များလည်းအိမ်တိုင်းအနည်းငယ်မွေးမြူလျက်ရှိသည်။ လယ်မြေ၊ မြေကြွက်နှင့် အသီးအနှံစိုက်ပျိုးရေး ကောင်းသောကြောင့်အိမ်ခြေနှင့် လူဦးရေ များပြားလာနိုင်ခြင်းရှိသည်။ ကျေးရွာမှ ပြင်ပတို့ ပြောင်းရွှေ့လာ ခြင်းမရှိဘဲ ဝင်ရောက်လာနေထိုင်သောသူများသာရှိသည်။

မလိခေါင်ကျေးရွာသည်စိုက်ပျိုးသီးနှံ ကောင်းမွန်သော်လည်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မ ကောင်း သောကြောင့် အသီးအနှံများကို မြို့ပေါ်အလွယ်တကူ ရောင်းချ နိုင်ခြင်းမရှိပေ။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး ကောင်းလာပါက ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်နိုင်သည်။ ယခုလက်ရှိထိတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ကား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ သွားလာရန် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ၎င်းများကောင်းလာပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ချက်ထားကြသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၁၂. ၃. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၂၄	၄၅	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိခကျေးရွာအဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးခြင်း၊ တံငါလိုက်ဖမ်းခြင်း၊ တောထွက်ပစ္စည်းလိုက်ရှာခြင်းနှင့် သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- အဓိကအများပိုင်းမှာ သီးနှံစိုက်၊ ထုတ်ရောင်းချခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်ပါသည်။
- မိသားစုဝမ်းစာဖူလုံမှုအခက်အခဲရှိသည့်အခါ သီးနှံဖြင့်ဖြေရှင်းကြသည်။
- မလိခေါင်ကျေးရွာတွင်အစပိုင်းမှာ အိမ်ခြေ ၄ အိမ်/ ၁၀ အိမ် လောက်သာရှိသည်။ မလိခေါင်ကျေးရွာဒေသမှာ အသီးအနှံအလွန်ဖြစ်ထွန်းသော မြေဒေသဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခြားမြို့၊ ရွာမှာ သီးနှံစိုက်ပျိုးလာရောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုများပြားလာသည်ကို သိရှိရပါသည်။ ယခုတွင်မလိခေါင်ရွာတွင် အိမ်ခြေ ၉၃ အိမ်ရှိသည်။ အိမ်ခြေ ၁၀၀ နီးပါးလောက်နေထိုင် ကြောင်းသိရှိလေ့လာရသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

12.3.2019 ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ပုံစံ		မလိခေါင်	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ် (၆)၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ခန်း၊ အိမ်အိမ်ပျံ၊ ကျွဲ/နွား (၁၀) ကောင်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ခဲခဲစက်၊ စားစာမယူလှုံ၊ ပျဉ်ခဲစက် ပျဉ်ကားလှုံ၊	10	11%
အထင်အမှတ် အလယ် အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ သုံးဘီး၊ လယ်စက် (၄)၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ခန်း၊ ကျွဲ/နွား (၄) ကောင်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဆိုင်စက်၊ အစားအယူလှုံ၊ ပျဉ်ခဲစက် ထင်ရှားစေရန်	39	42%
မပြေလည်	ဆိုင်ကယ် (၁)စီး၊ လယ်စက် (၁)စီး၊ ကျွဲ/နွား (၁) ကောင်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ စားစာမယူလှုံ၊ ဝါးခဲစက်	39	42%
နွမ်းပါး	ဆိုင်ကယ်၊ လယ်စက် (၁)စီး၊ ကျွဲ/နွား (၁) ကောင်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ စားစာမယူလှုံ၊ ကျွဲ/နွားအလှုံ၊ ဝါးခဲစက်	5	5%
စုစုပေါင်း		93	100%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိခေါင်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၀ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ ချမ်းသာသည့်အကြောင်းရင်းမှာ သုံးဘီးကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ခန်း၊ ဆန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ၁၀ ကောင် အထက်ပိုင်ဆိုင်ထားသော အုပ်စုကိုသတ်မှတ်သည်။
- မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ ၃၉ အိမ်ထောင်စုရှိသည်။ မပြေလည်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဆိုင်ကယ်မပိုင်ဆိုင်၊ ကျွဲ၊ နွား ၁ ကောင်၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဝါးခဲစက်၊ ကျွဲ/နွားအလှုံအကိုင်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလုပ်သည်။
- ခက်ခဲသောမိသားစုများသည် ဤစီမံကိန်းမှာပါဝင်လုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အနည်းအကျဉ်းရရှိပြီး မိသားစုများမှာ အကျိုးရရှိပြီးဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိလာပါမည်။



(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(အင်းအိမ်သုံးစွဲမှုပုံစံဇယား) သုံးစွဲမှု (ဟိရိခါး)

က	ခ	က + ခ
ကောလုံကွင်း	အပ်ချုပ်စက်	လမ်း
သုံးဘီး	ယက္ခိလင်	စာအုပ်များ
လယ်ထွန်စက်		လယ်ယာ
ဆိပ်စက်		သစ်တော
		အစားအသွယ်
		ဘဏ်အိတ်
		စာသင်ကျောင်း
		ဆိုင်ကယ်
		ကျွဲ/နွား
		ချေးဆိုင်
		စပါး
		ရေတွင်း/ကျွန်း


(အင်းအိမ်စီစဉ် ထိန်းချုပ်မှု) မိမိခေါင်း

က	ခ	က - ခ
လယ်ထွန်စက်	စပါး	လယ်ယာခေါင်း
ဆိပ်စက်	ယက္ခိလင်	ချေးဆိုင်
ဆိုင်ကယ်		ရေတွင်း/ကျွန်း
ကောလုံကွင်း		အပ်ချုပ်စက်
သုံးဘီး		စာသင်ကျောင်း
		အစားအသွယ်
		စာအုပ်များ
		ကျွဲ/နွား
		လမ်း
		သစ်တော

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဘောလုံးကွင်း၊ သုံးဘီး၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်များ၊ ဖြစ်ကြပီး အမျိုးသမီးများမှာ အပ်ချုပ်စက်နှင့် ယက္ခိလင်များဖြစ်သည်။
- ဘောလုံးကွင်း၊ သုံးဘီး၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆန်စက်များကို အမျိုးသားကထိန်းချုပ်သည်။ အပ်ချုပ်စက် နှင့် ယက္ခိလင်များကို အမျိုးသမီးများကထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ၂ ဦးစလုံး ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ လမ်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ လယ်ယာမြေ၊ သစ်တော စာသင်ကျောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဈေးဆိုင်၊ စပါး၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များဖြစ်ကြပါသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုမှာ- ၂ ဦးစလုံးဖြင့် ထိန်းချုပ်ပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- မလိခေါင်ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများမှာ ပညာသင်ယူနိုင်မှုနှင့် လူမှုရေးမှာပါဝင်မှုကတန်းတူပါဝင်နိုင်မှုရှိသည်။
- အမျိုးသမီးသည်ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအလုပ်နည်းပါးသည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်နေမှုများတွေ့ရပါသည်။
- ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်းမှာအမျိုးသားများကများပြားမှုရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှုပိုင်းမှာလည်း အမျိုးသားများက ရှေ့ရောက်ပြီးအမျိုးသမီးများမှာ နှောင့်နှေးမှုတွေ့ရပါသည်။


(င)ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း

		( ရာသီခွင်ပြပုံကွဲဒီဇိုင်း )							မလိခေါင်			12. 3. 2019			
အခါအားအရာ	ရက်စွဲ	ရက်စွဲ	ဖေ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	အပူချိန်	
ရာသီဥတု															
ခိုက်ပျိုးရေ	မေလလေး ပဲခူး၊ ပုသိမ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်စွာ၊ မိုးပန်	မေလလေး ပဲခူး၊ ပုသိမ်၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်စွာ၊ မိုးပန်	မိုးပန်	လမ်းမ	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	မိုးပန်	
ကျန်းမာရေး	အေး အေးအေး	အေး အေးအေး	အေး	အေး	-	-	-	-	အေး	အေး	-	-	-	အေး	
ပွဲတော်ကျင်းပ	မိုး	-	-	အထွတ်ထွေ	-	-	-	-	-	အထွတ်ထွေ	အထွတ်ထွေ	-	အထွတ်ထွေ	မိုး	
အစာရေစာအာဟာရ															
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	
ဇွန်လ															

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိခေါင်ကျေးရွာသည်ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် သီးနှံပင်များစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ နောက်ပြီး ပြောင်းဖူး၊ ပဲသီး၊ ပီလောပီနံများလည်း စိုက်ပျိုးကြသည်။
- ကျန်းမာရေးမှာဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်နာစေးချောင်းဆိုးကြပြီး ဖျားနာမှုများတွေ့ရပါသလို
- ပွဲတော်ကျင်းပခြင်းမှာဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကျင်းပခြင်း၊ ဧပြီလတွင်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပွဲ၊အောက်တိုဘာလတွင် ကောက်သစ်စားပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ္စမတ်ပွဲတော် ကျင်းပမှုများတွေ့ရပါသည်။
- အစာရေစာအာဟာရမှာဩဂုတ်လနှင့်စက်တင်ဘာလတွင်အစာရေစာအခက်အခဲရှိကြောင်းသုံးသပ်ရပါပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝမ်းစာအာဟာရ ရှိကြောင်းသုံးသပ်ရပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လ၊ စက်တင်ဘာလများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအလွန်ခက်ခဲပြီး ကျန်သောလများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၈) ဗင်းပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိခေါင်ကျေးရွာတွင် အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့အစည်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြစ်စိမ်းရောင်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များသည်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းမှာ အဓိက လုပ်ဆောင်သည်။
- ကျေးရွာ၏တာဝန်ခံသည် အဓိကကျေးရွာ၏ တာဝန်များကို အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့နှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ပြီး၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးသည် ပြင်ပမှာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက် ပြီးလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- မလိခေါင်ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းမှာ ဝေပိကွန်ဆန်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြစ်စိမ်းရောင်အဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုကော်မတီအဖွဲ့စသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသိရသည်။
- ဘာသာရေးအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင် သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များအဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများသုံးသပ်ရပါသည်။

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

အခက်အခဲအတားအဆီး	မရှိစေရန် ပြောဆိုရန်	ဖြိုးမြှင့်ရေးလုပ်ငန်း
<p><b>အမျိုးသား မလိခေါင်းကျေးရွာ</b></p> <p>၁။ ရွာတွင်းလမ်း မပေးထားသဖြင့် သွားလာ ရန် ခက်ခဲ</p> <p>၂။ အိမ်အား ရွာတွင်း တံတား မကောင်း သဖြင့် သွားလာ ရန် ခက်ခဲ</p> <p>၃။ မျက်နှာကျောင်း မရှိသဖြင့် ကလေး ငယ်များ ပညာ သင်ကြား ရန် ခက်ခဲ</p> <p>၄။ ရေ လုံလောက်စွာ မရရှိသဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>၅။ အေးပေး ဝန်း မရှိသဖြင့် ကျေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု ခက်ခဲ ရခြင်း</p> <p>၆။ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် မဟုတ် နည်း ပါ သန့်</p> <p>၇။ ကေလပ် ကွင်း မကောင်းသဖြင့် ကလေး များ နာကျင် ရခြင်း</p>	<p>- ရွာတွင်းလမ်း ဆေးကုသမှု လမ်းဖြစ်လာရန်</p> <p>- ရွာတွင်းတံတားများ ဆီ ယို များသွား လာနိုင်ရန်</p> <p>- မျက်နှာကျောင်း ရရှိလာရန်</p> <p>- ရေကောင်း ရရှိစေရန် များသောအားဖြင့် ကောင်းစွာ ရရှိရန်</p> <p>- အေးပေး ဝန်း မရှိသဖြင့် ရန်</p> <p>- မဟုတ် နည်း ပါ သန့်</p> <p>- ကျေးရွာ အား အားပေးရန်</p>	<p>- သို့ ကျွန်ုပ်တို့ အား ပေးရန်</p> <p>- ရွာတွင်း တံတား ဖြစ်ရန်</p> <p>- မျက်နှာကျောင်း ရရှိရန်</p> <p>- စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ရန် (ကျေးရွာ)</p> <p>- အေးပေး ဝန်း ရရှိရန်</p> <p>- စာကြည့်တိုက် ဖြစ်ရန်</p> <p>- ကေလပ် ကွင်း ဖြစ်ရန်</p>
<p>၈။ ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>၉။ ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>၁၀။ ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>၁၁။ ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>၁၂။ ရွာတွင်း ပိုက်လိုက် များ များ နေသော ကြောင့် မိုးရွာခြင်း သွားလာရန် ခက်ခဲ သွား</p>	<p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ရေ ဖြည့်ပိုက်လိုက် ဆီ ဖြင့် မိုး ရွာခြင်း သွားလာရန် ခက်ခဲ</p>	<p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ အကျယ်အဝန်း မလုံလောက်သဖြင့် ဒဏ်ပေးရခြင်း</p> <p>- ရေ ဖြည့်ပိုက်လိုက် ဆီ ဖြင့် မိုး ရွာခြင်း သွားလာရန် ခက်ခဲ</p>

အခန်းအခွဲအထားအစဉ်	မူရင်းစာအုပ်	ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း
<p>၁။ အပန်းဖြူစားဝတ်ဆင်ခြင်း</p> <p>၂။ ရေ၊ အစားအသောက်၊ အိပ်ရာ၊ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၃။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၄။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၅။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၆။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၇။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၈။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၉။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၀။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၁။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၂။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၃။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၄။ အိတ်အင်္ကျီ</p>	<p>အပန်းဖြူစားဝတ်ဆင်ခြင်း</p> <p>ရေ၊ အစားအသောက်၊ အိပ်ရာ၊ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p>	<p>၁။ အပန်းဖြူစားဝတ်ဆင်ခြင်း</p> <p>၂။ ရေ၊ အစားအသောက်၊ အိပ်ရာ၊ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၃။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၄။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၅။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၆။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၇။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၈။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၉။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၀။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၁။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၂။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၃။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၄။ အိတ်အင်္ကျီ</p>
<p>၁၅။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၆။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၇။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၈။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၁၉။ အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>၂၀။ အိတ်အင်္ကျီ</p>	<p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p>	<p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p> <p>အိတ်အင်္ကျီ</p>

**(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- မလိခေါင်ကျေးရွာ၏အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ ရွာတွင်း လမ်းကြားမကောင်း၍ သွားလာရန် ခက်ခဲမှုရှိသည်။ ရွာတွင်းတွင် တံတားများလည်းမကောင်း၍ လူ၊ ဆိုင်ကယ်များဖြတ်သန်းသွားလာရာတွင် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။
- သောက်သုံးရေမလုံလောက်သောကြောင့်အခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့် ဗဟုသုတနည်းပါးကြောင်း လည်း အမျိုးသား/သမီးများ၏ ခက်ခဲမှုကိုတင်ပြထားပါသည်။
- အမျိုးသားများကသီးသန့် တင်ပြသောအခက်အခဲများမှာ ဘောလုံးကွင်းမကောင်း၍ ကစားရန် ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းဆရာ/မ နေအိမ်မလုံလောက်၍ အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ခန်းမဆောင်၊ ခြံစည်းရိုးမကောင်း၍ လုံခြုံမှုခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရိုးမကောင်း၍ ကျောင်းတွင်းလုံခြုံမှု အခက်အခဲရှိကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကသီးသန့် တင်ပြသောအခက်အခဲများမှာ ကျေးရွာတွင်လျှပ်စစ်မီးမရရှိ၍ ကလေးများ စာဖတ်ရန်အလွန်ခက်ခဲခြင်း၊ မနက်ဈေးဆိုင်များမရှိသောကြောင့်ဈေးဝယ်၊ ဈေးရောင်းချရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းမျက်နှာကျက်မရှိ၍ကလေးများစာသင်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း စသည့်အခက်အခဲများကိုတင်ထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

**(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ရွာတွင်းလမ်းကြားများ ကောင်းမွန်လာစေရန်ရွာတွင်းတံတားများပြုလုပ်နိုင်ပြီးယာဉ်များဖြတ်သန်းရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့လာရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ငှနစ်စီမံကိန်းမှာ ရေတွင်းများတူးဖော်နိုင်ပြီး သောက်သုံးရေလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းတွင်းလုံခြုံမှု ရှိလာနိုင်ရန်မျှော်မှန်းထားပါသည်။
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ရရှိရန်နှင့်ခြံစည်းရိုးကိုလည်းလုပ်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်မှာလျှပ်စစ်မီးရရှိပြီး ကလေးများပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါမည်။
- မနက်ဈေးဆိုင်များဖွင့်လှစ်နိုင်ခြင်းဖြင့်ရွာသားများဈေးရောင်းနိုင်ပြီး ဝင်ငွေအနည်းအကျဉ်း ရရှိလာမည်ဟုမျှော်မှန်းထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ဦးစားပေးအဆင့်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းပြင်ပြောင်းခြင်း (၈၀)	က+မ	၁
၂။	ရွာကျေးရွာအုပ်စု	က+မ	၂
<del>၃။</del>	<del>ကျေးလက်လမ်းပြင်ပြောင်းခြင်း</del>	က	၁
<del>၄။</del>	<del>လယ်ကွင်းရေဖျော်စနစ်</del>	မ	၁
၅။	ရွာအတွင်းဝန်ထမ်းရေဖျော်စနစ် (၃၂)	က+မ	၄
၆။	မြို့စားလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး	မ	၁
၇။	မနက်ဈေးစာရင်းစနစ် (၈)	မ	၆
၈။	စာကြည့်တိုက်	က+မ	၅
၉။	ရွေးကောက်ပေးစနစ်	က+မ	၁
၁၀။	အရပ်/မနား ဝန်ထမ်း (ကျေးလက်)	က	၁
၁၁။	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	မ	၁
၁၂။	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း (၁၃)	က	၅
၁၃။	ရွာအတွင်းစီမံခန့်ခွဲရေး (၆၀)	က+မ	၂



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်			
ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အမည် ဒါ့ပြာ	ကျေးရွာခေါင်းစဉ်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၈၇၅၅၃၄၄၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒါ့လှစွာ	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး တရား	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဗ္ဗတ်	ကျေးရွာ ပုလဲခေါင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---၇၀၆	၈၆	ဘာသာ(၁)---၂၇၆ယဉ်	၇၀၆
လူမျိုးစု (၂)---၁၂၃	၁၂	ဘာသာ(၂)---၁၂၃	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော <sup>၁၇၇ + ၇၀၆</sup> <sub>၇၀၆ + ၁၂၃</sub> အခြား ၈၀၈ + ၇၀၆	၉	ဘာသာရော <sup>၂၇၆</sup> <sub>၁၂၃</sub>	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---၇၀၆	၂၇၆	၂၀၂	၄၇၈
လူမျိုးစု (၂)---၁၂၃	၃၈	၅၇	၉၅
လူမျိုးစု (၃)---၁၂၃	၂၄	၂၀	၄၄
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၀	၇	၁၀၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှ ူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးက ျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွ မ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာ ဝမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွ ယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်း မာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ ဝ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ခြေသားလမ်း
- ရေသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်  မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----  မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်  မပြုခဲ့ပါ  မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----  /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----  မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  မရှိပါ -----

(၂) -----  UNDP -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်  ဦး ဂျီ၊ ဖေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇/၆/၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်  ဦး ပျဗွေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇/၆/၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းစောင်း အမည် ခါးယုတ်ရေအိုင်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်း၏ ဝန်းနယ်ပတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခါး ရွှေမိုးစာ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာတို	ကျေးရွာအုပ်စု မပွဲအို	ကျေးရွာ မယ်တောင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၅၀၄	၆၉	ဘာသာ (၁) ချစ်အိမ်	၈၄
လူမျိုးစု (၂) ၁၁၆	၁၃	ဘာသာ (၂) ချစ်အိမ်	
လူမျိုးစု (၃) ၅၄	၁	ဘာသာ (၃) ချစ်အိမ်	
လူမျိုးစုစရာ ၈၁၁ ၅၀၄	၁	ဘာသာစရာ ချစ်အိမ် မပွဲ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၆	၂၈၇
လူမျိုးစု (၁) ၅၀၄	၁၇၆	၂၄၁
လူမျိုးစု (၂) ၁၁၆	၄၂	၄၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား ၅၄ + ၈၁၁	၈	၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၆	၈၅

၅၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
(ကျောက်ခင်းလမ်း)      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ကြေညီခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။ မရှိပါ  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) ရွာသားများအဖွဲ့  
 (၂) UNDP

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာ  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်  
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် Umyin (မဟာ)  
လက်မှတ် Umyin (မဟာ)  
 လက်မှတ် နေ့ -----  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စန္ဒာ  
လက်မှတ် ဒေါ်စန္ဒာ  
လက်မှတ် ----- နေ့ -----

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ယဉ်ခိုင် ၇၆၆၆၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၅၁၈၄၂၃၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ရွှေခိုင် ယဉ်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ယဉ်	ကျေးရွာ မလိခေါင်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဂုဏ်...	၇၈	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၇၈
လူမျိုးစု (၂) - ကိစ္ဆ...	၁၀	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၁၀
လူမျိုးစု (၃) - ...		ဘာသာ (၃) - ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစုစော...		ဘာသာစော...	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၅	၂၃၆
လူမျိုးစု (၁) - ဂုဏ်...	၁၂၅	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) - ကိစ္ဆ...	၄၀	၄၀
လူမျိုးစု (၃) - ...		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၉	၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေရိယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငလိ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားစွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (ဝ) လူထုပဏ္ဍိတကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ထွင်းပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၈ / မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --- ပါဝါတို့အဖွဲ့ -----

(၂) --- U.N.O.P -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်စာ ဖြစ်

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်စာထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ       ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ယုန်ကျော်စိန်

လက်မှတ်  ဇန. ၂၁.၆.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရှိန်းဝိယို

လက်မှတ်  ဇန. ၂၁.၆.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေး < ၄ >

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်  ကျေးရွာအုပ်စု ပုပ္ဖာ  ကျေးရွာ ပင်စါ

မြို့နယ် - ပူတာအို

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စုပေါင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇/၆/၂၀၂၀	၇/၆/၂၀၂၀	၂၅	၅၄	၅၇	၃၀ ၂၂ ၅	၇၀၇	၅၅%
၂။ ကျေးရွာစွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇/၆/၂၀၂၀	၇/၆/၂၀၂၀	၂၅	၅၄	၅၇	၃၀ ၂၂ ၅	၇၀၇	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇/၆/၂၀၂၀	၇/၆/၂၀၂၀	၁၂	၅	၁၇			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒီး - ဓာတုဗေဒ</u>			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဝဗ္ဗသိုး</u>	ကျေးရွာ <u>မသဲခါး</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	12.3.2019	12.3.2019	21	24	45	၇၀၈ - 35 ဗီအူ - 9	84	58%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.3.2019	12.3.2019	21	24	45	၇၀၈ - 36 ဗီအူ - 9	84	55%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	30.4.2019	30.4.2019	၄၀	၄၀	၄၀	၄၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၅.5.2019	၅.5.2019	20	32	52	၇၀၈ - 132 ဗီအူ - 1-20	84	61%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၅.5.2019	၅.5.2019	20	32	52	၇၀၈ - 32 ဗီအူ - 20	84	61%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.5.2019	၅.5.2019	20	32	52	၇၀၈ - 32 ဗီအူ - 20	84	61%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	27.5.2019	27.5.2019	20	32	52	၇၀၈ - 32 ဗီအူ - 20	84	61%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.5.2019	၅.5.2019	20	32	52	၇၀၈ - 32 ဗီအူ - 20	84	61%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	20.5.2019	20.5.2019	16	18	34	ဗီအူ - 10 ၇၀၈ - 24	84	40%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	30.5.2019	30.5.2019	20	10	30	ဗီအူ - 20 ၇၀၈ - 10	84	35%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	6.6.2019	6.6.2019	12	18	30	ဗီအူ - 10 ၇၀၈ - 20	84	35%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	29.6.2019	29.6.2019	12	18	30	ဗီအူ - 18 ၇၀၈ - 12	84	35%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	22.8.2019	22.8.2019	33	13	46	ဗီအူ - 13 ၇၀၈ - 33	84	54%

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>မှူး ဦး ဦး ဦး</b>			
ခုနှစ် <b>22.6.2018</b>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - မုတာဘို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပုဏ္ဏား</b>	ကျေးရွာ <b>မာပီခေါင်</b>

စီမံကိန်းအသေးစားအစီအစဉ်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စွဲ	အိမ်ထောင်စွဲ %
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စွဲ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	21.6.2018	21.6.2018	27	26	53	13   မိကျွန်း 40   မာပီခေါင်	88	60%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	22.6.2018	22.6.2018	23	25	48	1   မိကျွန်း 38   မာပီခေါင်	88	55%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ချက်ချမှတ်ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး	၂၀၁၇-၂၀၁၆	၂၀၁၇-၂၀၁၈	၂၃	၂၀	၄၃	ကိကျွန်း ၁၅၊ မာပီခေါင် ၂၈		
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၁၈	၂၀၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စုံစမ်းစစ်ချက်ချမှတ်ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၁၈	၁၃	၃၁	၇၀၆   ၂၈ ကိကျွန်း ၂	88	၃၅%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၈	၁၃	၃၁	၇၀၆ - ၂၈ ကိကျွန်း - ၂	88	၃၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၈	၁၃	၃၁	၇၀၆ - ၂၈ ကိကျွန်း - ၂	88	၃၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၉.၂၀၁၈	၁၉.၉.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	၇၀၆   ၁၂ ကိကျွန်း   ၂		
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၂.၂၀၁၈	၇.၁၂.၂၀၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	ကိကျွန်း ၁၁ ၇၀၆ ၂၃	88	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	20.၉.၂၀၁၈	20.၉.2018	၇	၆	၁၃	၇၀၆   ၁၁ ကိကျွန်း   ၂	88	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁.၁၀.၂၀၁၈	၁.၁၀.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄	ကိကျွန်း   ၂ ၇၀၆   ၁၂	88	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၁၀	၅	၁၅	၇၀၆   ၁၅	88	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁၂.၂၀၁၈	၂.၁၂.၂၀၁၈	၆	၇	၁၃	၇၀၆   ၁၅ ကိကျွန်း   ၂	88	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၇.၁၂.၂၀၁၈	၇.၁၂.၂၀၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	ကိကျွန်း ၁၂ ၇၀၆ ၂၃	88	

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဂျိုလှစွာ</u>			
မနက် ၁၇/၅/၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုဗ္ဗာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ယွတ်</u>	ကျေးရွာ <u>ပရိဘို</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တစ်ပြိုင်ညာအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်လမ်းပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင်ရေဓာတ်ပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် လူ့စောင့်ရှောက်မှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် နေရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ
ရွာတွင် အိမ်ရာပေးမှုပမာဏပေါက်ဖွင့် ဖွဲ့စည်းရန် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ







၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး- ကျော်စွာ</b>			
နေ့စွဲ <b>13. 3. 2019</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မဗ္ဗတီး</b>	ကျေးရွာ <b>မလိခေါင်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာထွင်းလမ်း မကောင်း ဘုတ် ဘျိုးလရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထွင်း ယမ်းကံစား မကောင်း ဘုတ် ဘျိုးလရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာထွင်း ယမ်းကံစား မကောင်း ဘုတ် ဘျိုးလရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ (ကျေးရွာ)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မလိခေါင် မရှိ ဘုတ် ကလေးများ ပညာ မရ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြေခံအဆောက်အအုံ မရှိ ဘုတ် မပညာရ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကော်လံ ကွင်း မကောင်း ဘုတ် ကလေးများ ရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခြင်ဆောင် မလုံလောက် ဖြစ်စေ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆေးကုရေး မရှိ ဘုတ် ဆေးကုရေး ရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မနက်ချေးချိန် မရှိ ဘုတ် ချေး ရောင်း ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာစား များ မရှိ ဖြစ်စေ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်း ဘုတ် မနေရန် မလုံလောက် ဖြစ်စေ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်း ဘုတ် မရှိ ဘုတ် ကလေးများ ရန် ခက်ခဲ ဘဲခွဲ	✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ပယ်ဖျက် မရှိ ခက်ခဲ ဘဲခွဲ

ကျား  မ  ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်း ယင်း ကောင်းမွန်အောင် နှိုးနှိုးလှည့် လွယ်ကူ လျှော့ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း ဝံ့ကား ကောင်းမွန်အောင် ခိုင်ကယ် ယာဉ်များ လွယ်ကူဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးကင်းစွာ ကလေးတို့ကို ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် လျှော့ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်း ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် ကလေးများ ပညာတိုးပွားလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားအဖွဲ့အစည်း ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် ရွာလူထုများ ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကောင်းမွန်စွာ ကောင်းမွန်အောင် ဆုံးရှုံးသည့် ကောင်းမွန်စွာ လျှော့ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ခြင်ဆေးခြင်းဖြင့် မြို့နယ်အတွင်း မြို့နယ်အတွင်း ကောင်းမွန်အောင် လျှော့ဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးလေးခင်း ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု ဆေးကုသမှု လွယ်ကူလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့အား ခိုင်ခံ့စွာဖြင့် ကင်းသီး၊ ကင်းရှားရှား ပေးပေးခြင်းဖြင့် လွယ်ကူ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအတွင်း ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် ဘေးကင်းစွာ ဂုဏ် ခြီး ခြင်းအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောင်းသား/မ နေထိုင်လုံခြုံရေးဖြင့် ကျောင်းသား/မ ကောင်းမွန်အောင်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျောင်းခြံအနားခြံ ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် ကျောင်းတွင်း နေထိုင်မှု ခြိမ်းခြောက်မှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

လယ်ယာမြေ ဂုဏ် ခြီး ခြင်းဖြင့် မြို့နယ်အတွင်း ဝမ်းအဖွဲ့အစည်း လာမည်။  ကျား  မ  ကျား+မ

ဂ။ လူထုစိတ်နှိုးဆော် လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ယင်း သံဃာ့ကျောင်း	ကျေးရွာ/မပျိုးသမီး	ကျေးရွာ	1	5630000	226	287	513
၂	ကျေးရွာ ဝမ်းအဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ/မပျိုးသမီး	ကျေးရွာ	2	2000000	226	287	513

၃	ရ.ရှုရှုရှု	မမျိုးစု/မမျိုးစု	ရ.ရှုရှု	3	6000000	226	227	513
၄	ရွာကွင်းကံကံရှုရှု	က + မ	ပရိသေ	4	4000000	226	227	513
၅	ကော့ကော့ရှုရှု	က	ယော့	5	3800000	226	227	513
၆	မရက်ရှုရှု	မ	မအိုး	6	6000000	226	227	513
၇	ကော့ကော့	က + မ	အခြား	7	3500000	226	227	513
၈	အကျွန်ုပ်	က	ယော့	၈	5000000	226	227	513
၉	ကော့ကော့	က	ကော့	9	3000000	226	227	513
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာဖြေ ရှုရှု	မမျိုးစု	ဒီဂရီရှုရှု
၂	ကျောက်ကောက်ဖြေ ရှုရှု	မမျိုးစု	အခြား
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ယော့ရှု လက်မှတ် ကျွန်ုပ် နေ့.ရက် ၇. 3. 2019

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် ( Form PC 3 )

လယ်ညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး ရွှေစိုက်</b>			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	ဦးနယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်း	ကျေးရွာ မင်းတိုင်

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးမွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းကြားများ အလွန်နည်းပါးသည်။	၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများ
၂	ရွာတွင်း တံတား မရှိ၊ မကောင်း၊ သစ်တောများ ဖြတ်သန်းရန် ခက်ခဲသည်။	၂	ရွာတွင်း ကျောက်တောင်များ၊ ရေအခက်များ ရှိနေခြင်း
၃	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် ကလေး၊ ငယ်ရွယ်သူများ အား နားထောင်ရန် ခက်ခဲသည်။	၃	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် ငွေကြေးများ ရရှိရန် ခက်ခဲသည်။
၄	ရွာတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ရရှိရန် ခက်ခဲသည်။
၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ရရှိရန် ခက်ခဲသည်။	၅	ရွာတွင်း တံတား မကောင်း ဖြစ်နေခြင်း၊ ရေအခက်များ ရှိနေခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း ကျောက်လမ်းများ ဖြစ်လာရန်	၁	ရွာတွင်း လမ်း ကျား၊ ကလေး၊ ငယ်ရွယ်သူများ ရရှိရန်
၂	ရွာတွင်း တံတား များ ဖြစ်လာရန်	၂	ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန်
၃	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် ကလေး၊ ငယ်ရွယ်သူများ အား နားထောင်ရန်	၃	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် ငွေကြေးများ ရရှိရန်
၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ရရှိရန်	၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ရရှိရန်
၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသည့် အဆောက်အအုံများ ရရှိရန်	၅	ရွာတွင်း တံတား မကောင်း ဖြစ်နေခြင်း၊ ရေအခက်များ ရှိနေခြင်း

က။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် ( ၄နှစ်)အတွင်းအကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲရေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၀	ရွာတွင်း လမ်း၊ ချွေချွတ် ဖြစ် (သံကျော)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၈၀၀၀၀၀	၄၀၇
၂	ခရီးစဉ်၊ ခရီး၊ အဆောက်အအုံ ဖြစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀	၄၀၇
၃	ရွာတွင်း တံတား၊ ချွေချွတ် ဖြစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၈၀၀၀၀၀၀	၄၀၇
၄	ရေ တွင်း တူးခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၀၀၀၀၀၀	၄၀၇
၅	ဖိလေးရေ	အမျိုးသမီး	၉၀၀၀၀၀၀	၄၀၇

၆. စာနာညှိ တိုက်ရိုက် ဖြစ် အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ၃၅၀၀၀၀၀ ၄၀၇  
 ၇. ခန့်မှန်းခရီးစဉ်ခြေစဉ်၊ ရိုးကရံခြေစဉ်၊ အစွဲပြုသား + အမျိုးသမီး ၃၈၀၀၀၀၀ ၄၀၇  
 ယ။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက်အကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	လယ်ယာရေးရာ ဂရု (အမျိုးသား ဖိုင်)	အမျိုးသမီး	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦး ရှစ် ဆန်း ..... လက်မှတ် .....  ..... ရက်စွဲ ..... ၂၂.၆.၂၀၁၈ .....



၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉ ၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းတံတားပြုပြင်			✓			
	၃	ရေတွင်းတူးခြင်း			✓			
	၄	မီးလင်းရေး		✓				
	၅	ရေမြှန်ပိုက်လုံးထည့်ခြင်း			✓			
	၆	ရွာတွင်းတံတားရရှိရန်			✓			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း			✓			
	၂	ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာရံ	✓					
	၃	ဆရာ/မနေအိမ်	✓					
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	လယ်ယာမြေရရှိရန်		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာတာဝသေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ခန်းမဆောင်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	မနက်ဈေးဆိုင်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၃	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်	✓					
	၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်			✓			
	၅	ရေကျက်အေးပူများရရှိရန်		✓				