

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**  
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**

ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

မလိဆာ၊ ပမွတ်းကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၃
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ	
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၆
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၇
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၈
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၉
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကုဒ်	၁၀
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၁
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၂-၁၃
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၁၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၆-၂၄
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၅-၂၇
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၈-၃၅
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၆
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၃၇

ပူတာအိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ



ပူတာအိုမြို့နယ်  
ပူတာအိုခရိုင်  
ကရင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်




ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်

ရည်ညွှန်းချက်	
၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်	-----
၂။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	-----
၃။ မြို့ / ကော့ရွာခြားနယ်နိမိတ်	-----
၄။ မြို့ / ကော့ရွာအုပ်စု	■ .
၅။ မြစ် / ချောင်း	~~~~~

နဝဝဒဒါ ကွန်ပျူတာ မဟာနာ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)





၃။ ပဗ္ဗတီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ပဗ္ဗတီး	၂။ ကော့နှောင်း	၃။ ညံ့ဆာလာဒီ
၄။ နမ်ရှယ်	၅။ နမ်ရှယ်ဖွတ်	၆။ ဝမ်ခွမ်ဒမ်း
၇။ နမ်ရှယ်ရှိုးဒီ	၈။ နမ်ရှယ်ကော့	၉။ နှောင်းယန်
၁၀။ ဝင်းလုံ	၁၁။ မလိဆာ	၁၂။ မလိခေါင်
၁၃။ ဂျေဂျီဒီ	၁၄။ ရေနီတို တို့ဖြစ်သည်။	

၄။ မလိဆာကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

မလိခေါင်ကျေးရွာသည် နောင်မွန်မြို့နယ်မှ ၁၉၇၈ခုနှစ်တွင် နမ်ရှယ်ကျေးရွာတို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၇၈-၁၉၉၇ အထိ နမ်ရှယ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီး ယခင်နေထိုင်ခဲ့သော နမ်ရှယ်နယ်မြေများတွင် အသီးအနှံစိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းသဖြင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံကောင်းမွန်သော မြေကွက်ကိုရှာရန် ရွာသူ/သား များ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသဘောတူကြပြီး ယခုမလိဆားခေါ်သော မြေကွက်ကို ရှာဖွေနေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မလိဆားရ်ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်ရာမှာ ပူတာအိုမြို့နယ် မြေတိုင်းဦးစီးဌာနမှ မြေတိုင်း ဦးစီးမှူး ဦးယော်ချယ်ဆားရ် ကိုခေါ်၍ အကွက်ချပေး၊ တိုင်းပေးပြီး၊ အသီးအနှံစိုက်ပျိုးရာမှ အခြေစိုက်နေထိုင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပထမတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၂၀) ရှိရာမှ မြေကွက်တိုင်းပြီး အသီးခြံအဖြစ်နေထိုင်သည့် နှစ်တွင်ပဗ္ဗတီးအုပ်စု တွင်နာရေးကြီးမားစွာကြိုသည့်နှစ်ဖြစ်လာ၍ အချို့သော အိမ်ထောင်များဟာ စိတ်ကျမှုကြောင့် အခြားရွာများ သို့ပြောင်းရွှေ့၍ ယခုတွင်အနည်းငယ်သာကျန်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုနေထိုင်သော မလိဆားရ်ကျေးရွာမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအလွန်ခက်ခဲလှ သည်သာမက လူဦးရေနည်းခြင်းအိမ်ထောင်စုနည်းခြင်း၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အားနည်းချက်များရှိသည်။ နမ်ရှယ်နှင့်မလိဆားရ်ရွာချင်းဆက်ဖြစ်သော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကိုလည်း မလိဆားရ်ကျေးရွာကသာ နမ်ရှယ်ချောင်းကြီးတံတားထိဖောက်လုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းလမ်းတွင်ချောင်း၊ မြောင်းကူးတံတားလည်း ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နေရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းဖြစ်၍ ချောင်းတံတားပါ လမ်းများကောင်းမွန်လာပါက ခရီးသွားဧည့်သည်များသာမက ရွာသူ/ရွာသား များသွားလာလွယ်ကူကြောင်း ရွာတည်ရခြင်းသမိုင်းနှင့် ကျေးရွာတွင်လိုအပ်ချက်များကို တင်ပြရေးသားခြင်းဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၈	၁၄	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၈	၁၄	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၈	၁၄	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၈	၁၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၇	၁၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၁၉. ၂. ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က)

### လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



### ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆာကျေးရွာသည် ပူတာအိုမြို့မှ မိုင် ၁၀ ခန့် အကွာတွင် ရွာတည်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသော တိုင်းရင်းသား မှာ ရဝမ်လူမျိုးများသာ ဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုသာကိုးကွယ်နေထိုင်ကြပါသည်။
- မလိဆာကျေးရွာရှိသဘာဝ အရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာ၊ အသီးအရွက်၊ သစ်တော၊ တောတောင်၊ ရေ အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရေကောင်းမရရှိ၍ ကျန်းမာရေးပိုင်းခြုံခြာမှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ လမ်းကြားများကောင်းမွန်ရန်၊ ရွာတွင်းတံတားငယ်များ၊ ကေဂျီကျောင်း ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ရွာချိတ်လမ်းတို့ အဓိကလိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မသန်းစွမ်းနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူရှိကြောင်းတွေ့ရှိသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မလိဆားရ်		ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်	
အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အမိန့်အရ စရိတ်အရ	ရာခိုင်နှုန်း
၃။ ချမ်းသာ	လယ်ထွန်ခြက်၊ ခွေးကန် လယ်(၅)ဧက၊ ခွေးပွဲ ပျဉ်းပျဉ်းကန်၊ ခွေး ကန်၊ စို	၃	၃၇%
၃။ လယ်ဧက	ခွေးကန်၊ လယ်(၅)ဧက ခွေး၊ လယ်(၅)ဧက၊ စို၊ ခွေး ကန်၊ စို	၅	၆၅%
၃။ မီး	ခွေး၊ ခွေး၊ မီး၊ စို၊ စို အပန်း၊ ကျွဲ၊ လုပ်ကိုင်	၅	၆%
ကပ္ပိန် ခွေး၊ မီး	—	၁၀	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရ်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိသားစု အိမ်ထောင်စုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မလိဆားရ်ကျေးရွာတွင် အဆင့်အသင့်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုဟူ၍ ၃မျိုး သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ ၁၁ အိမ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- အသင့်အသင့်အုပ်စုမှာ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ ၅ ဧကခန့်၊ နွားလှည်း၊ ပျဉ်ခင်း ပျဉ်ကာများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ ဆိုင်ကယ်မစီးနိုင်၊ လယ်ယာ ၂ ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များပိုင်ဆိုင် ထားစကားတွေ့ရပါသည်။
- နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ ကျွဲ နွား ၁ ကောင်ပိုင်ဆိုင်၍ ဝါးအိမ်၊ ကျပန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မလိဆားရ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလှမ်းများရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

(မလိဆားရ်) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု မှု မြေပေယား

က	ခ	က + ခ
ဆိုင်ခန်း	အပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ခန်း
လက်ဖွဲ့စွန့်ခွပ်စက်	အပ်ချုပ်စက်	ကျွဲ/ငှက်
ဆိုင်ခန်း	ရေခွက်	ဝေါ့
		ကုန်ကျေး
		လမ်း
		ပျံ


(မလိဆားရ်) အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု မှု မြေပေယား

က	ခ	က + ခ
ပစ္စည်း	စက်/ပစ္စည်း	ဆိုင်ခန်း
ဆိုင်ခန်း	အပ်ချုပ်စက်	ရေခွက်
လက်ဖွဲ့စွန့်ခွပ်စက်	ရေ	လမ်း
ဆိုင်ခန်း		
သုံးစွဲ		ကျွဲ/ငှက်
ကုန်ကျေး		

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရ်ကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများကို အမျိုးသားများကသာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အမျိုးသမီးများသည် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း ဆွေးနွေးမှုများရှိသည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ရာတွင် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုသည် ထိန်းချုပ်မှု ဟူ၍သုံးသပ်ပါသည်။
- မလိဆားရ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်များမှာ တောတောင်၊ လယ်ယာမြေ၊ လမ်း၊ နွားလှည်း၊ မြေအိမ်၊ ကျွဲ နွား၊ ဘုရားကျောင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားသုံးစွဲမှုမှာ လယ်ထွန်စက်၊ ဘောလုံးကွင်း၊ သစ်တော၊ ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးသုံးစွဲမှုမှာ အပ်ချုပ်စက်၊ စပါးဖြစ်သည်။ အများပိုင်းမှာ အမျိုးသားများသာသုံးစွဲကြောင်းတွေ့ရသည်။
- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပိုင်းတွင် အထက်ပါအရင်းအမြစ်ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ၂ ဦးစလုံး သုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားကအများပိုင်းထိန်းချုပ်ထားကြောင်းတွေ့ရှိသုံးသပ်ရပါသည်။

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ရာတွင် အဆင့် ၈ မျိုးသတ်မှတ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် နှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့်အားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသား၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် အများပိုင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အားနည်းမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရအလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင် သာရှိနေပါသည်။ ပညာရေးပိုင်းတွင်လည်း အားနည်းမှုရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ပါဝင်ခွင့်အားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။
- ကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးသီးသန့် ပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးအားလက်တွဲခေါ်ယူခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

(c) ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

	မလိ ဆားရှူး ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်											
	မလိ	ဆား	ရှူး	ကျေး	ရွာ	မလိ	ဆား	ရှူး	ကျေး	ရွာ	မလိ	ဆား
ကုသိဉာဏ်												
ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ	ဝင်္ဂါပျိုးရေ
ဝင်္ဂါပျိုးရေ												
ပွဲတော်	နတ်သစ်			အောက်ပွဲ						အောက်ပွဲ		အောက်ပွဲ
လမ်းပန်း												
အစားအရောင်း												
ကျန်းမာရေး												

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရှူးကျေးရွာသည် ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြောင်းဖူးစိုက်၊ ပိန်းဥ၊ ပီလောပိန့်စိုက် လျှက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မတ်လတွင်တောင်ယခုတ်ပြီး ဧပြီလ၁၅ရက်နောက်ပိုင်းလယ်ထွန် ပြီး မေလ ၁၅ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် ပျိုးကြွကြပါသည်။ ဇွန်လမှ ဇူလိုင်လထိကောက်စိုက်မှုရှိသည်။ စက်တင်ဘာလနှင့် အောက်တိုဘာလတွင် အာလူးစိုက်ကြပြီး နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလတွင် ကောက်ရိတ်ကြသောကာလဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- ဝင်ငွေမှာ ဇန်နဝါရီလနှင့် မတ်လတွင် ဝင်ငွေများပြီးဧပြီလမှ အောက်တိုဘာလတွင်ထွက်ငွေသည် များကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ရှိပြီး ဧပြီလတွင်ရှင်ပြန်ထမြောက် ပွဲနှင့် ဒီဇင်ဘာလတွင်ခရစ်မတ်ပွဲတော်များရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- ဝမ်းစာဖူလုံမှုပိုင်းမှာဇူလိုင်၊စက်တင်ဘာလတွင်ဝမ်းစာဖူလုံမှုအခက်ခဲဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
- ကျန်းမာရေးပိုင်းမှာ ရေကောင်းရေသန့် မရရှိမှုကြောင့်ကျန်းမာရေးအခက်ခဲရှိကြောင်းလည်းသုံး သပ်မိပါသည်။



(၈) ဗင်းပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဘာကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြစ်ရိုးကော်မတီ၊ MAM ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များဖြစ်သည်။
- ပြင်ပတွင်ချိတ်ဆက်နေသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ၊ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးဒါန၊ မြို့နယ်ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များနှင့် လွှမ်းမိုးထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ကျန်သော မြစ်ရိုးကော်မတီ၊ MAM ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းသည်အဓိကအရေးပါကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်။ အဖွဲ့အစည်းမှာ ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။



(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

အမျိုးသမီး	မလိဆာဂိုးကျေးရွာ	
အခက်အခဲအတားအဆီးများ	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ မူလတန်းကျောင်းမရှိ ဤကလေးပညာရေး အခက်အခဲရှိသည်။	- ကလေးပညာ တက် ကွယ် ကျလာရန်	
၂။ မူကြိုကျောင်းနှင့် ဆရာမ မရှိသဖြင့် အခက်အခဲဖြစ်သည်။	- ကလေးပျော်ရွှင်စိတ်ချ စွာ မရှိကျောင်းထားနိုင်ရန်	
၃။ ရွာသူ့ထက်လမ်းအကောင်းစ	- ရွာသူ့ကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လာရန်	
၄။ စက်ချုပ်ပင်ထွက်မှု	- အစစ်ခဲစက်ချုပ်ပင်ထွက်မှု	
၅။ ရေမရှိသဖြင့် အခက်အခဲရှိသည်။	- သောက်သုံးရေးကောင်း ၇၅၅၅	
၆။ ရွာတွင်းလမ်းအကောင်းကျ သွားလမ်းအခက်ခဲဖြစ်သည်။	- ရွာတွင်းလမ်းကြားကောင်း မှု ဖြစ်စေရန်	

အမျိုးသား	(မလိဆာဂိုးကျေးရွာ)	DATE 19. 2. 2019
အခက်အခဲအတားအဆီးများ	ပျော်ရွှင်ချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
၁။ လမ်းတံတားအကောင်းခြင်း	- လမ်းတံတားကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် သွားလာရန်၊ ရွာထွက်သွားရေး အခက်ခဲ ဆုံးရှုံးမှုများကို တွက်ကာရန်	
၂။ သောက်သုံးရေမရှိခြင်း	- ရေလုံလောက်မှုရှိခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး ပိုမိုကျန်းမာ	
၃။ ပညာရေးကျောင်း မရှိချိန်အခက်ခဲသည်။	- ပညာရေးကျောင်းရှိလာသောအခါ ရေးရာအခက်ကောင်းမွန်လာရန်	
၄။ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ	- ဆေးပေးခန်းရရှိလာရန်	
၅။ မီးမရှိချိန်အခက်ခဲရှိ	- မီးရရှိခြင်းကြောင့် ကလေးပညာ ဖတ်လေ့လာမှု	
၆။ စာကြည့်တိုက်မရှိ	- စာတိုက်ပေးဆောင်မှုရရှိရန်	
၇။ ခရီးမစောင့်မရှိ	- အစဉ်အဆက်ပို့ဆောင်မှု ကွယ်ကျလာရန်	
၈။ မူကြိုကျောင်းမရှိ	- ကလေးပျော်ရွှင်စိတ်ချ ပညာ တိုးမြှင့်လာရန်	
၉။ ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ	- ကျန်းမာရေးအခက်ခဲများကို ဆေးကုသမှုရရှိရန်	

(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရ်ကျေးရွာအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများမှာ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသောလမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းကြောင်း တွေ့ရသည်။ထို့ပြင်ရွာတွင် ပညာရေးကျောင်းမရှိသဖြင့် တခြားရွာသို့ ကလေးကျောင်းတက်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမကောင်းမှုကြောင့် ကလေးငယ်များ သွားလာရာတွင် အခက်ခဲကြုံတွေ့ရသည်။ ရေကောင်းရေသန့်မရရှိခြင်း၊ ရွာတွင်းလမ်းကြားများ ရွံ့ပွနေခြင်းအခက်အခဲရှိပါသည်။
- အမျိုးသားများတင်ပြသောအခက်အခဲများမှာ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ခက်ခဲခြင်းခန်းမဆောင်မရှိ၍ အစည်းအဝေးလုပ်ရာခက်ခဲခြင်း စသည်တို့ ဆွေးနွေးပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ ရွာချိတ်ဆက် လမ်းဖြစ်သည့်မြို့သို့ သွားရာလမ်းမကို ကောင်းမွန်စွာ ပြုလုပ်လိုက်ရင် မလိဆားရ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အများအပြားရှိလာနိုင်ကြောင်း မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။
- ကျေးရွာတွင် ပညာရေးကျောင်း ရှိလာပါက အနာဂတ်တွင် ကလေးငယ်များ ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနိုင်ကြောင်း၊ ပညာတတ်ဘွဲ့ရရှိလာနိုင်ကြောင်းမျှော်မှန်းကြပါသည်။
- နောင်တွင်ရေကောင်းရေသန့် များ ရရှိခဲ့ရင်တစ်ရွာလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ကြပြီးမိသားစုလည်း ပျော်ရွာစွာနေထိုင်နိုင်ကြောင်း မျှော်မှန်းခဲ့ကြပါသည်။
- ရွာတွင်းလမ်းကြားကောင်းမွန်ပြီးတံတားငယ်များအားလုံးဆောက်လုပ်နိုင်ပါက အလွယ်တကူသွားလာနိုင်ပြီး မလိဆားရ်ကျေးရွာသည်အင်မတန်မှ သာယာလှပသည့် ရွာတစ်ရွာဖြစ်ဖို့ ရာမျှော်မှန်းကြပါသည်။

(၈) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

မလိဆားကျေးရွာ		Date. 19.2.2019	
စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုမှု	ဦးစားပေးအဆင့်
၁။	ရွာတွင်းတံတားဆောက်ခြင်း ၃၅	၈+၆	၂
၂။	မူကြံကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၆	၀
၃။	ဂျေတွင်းတူးဖော်ခြင်း ၁၈	၈+၆	၃
၄။	ရွာတွင်းသံကျောက်လမ်း ၄၇	၈+၆	၁
၅။	ဖိလင်းဂျေး ၃	၃	၆
၆။	ဆေးပေးခန်း ၃	၃+၆	၆
၇။	စာကြည့်တိုက်	၃+၆	၀
၈။	အခင်းအစားခန်း ၆ ၁၃	၃	၄
၉။	ကောလိပ်ကွင်းပြုပြင်ခြင်း ၁၁	၃	၅



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်			
ကျေးရွာခေါင်းစဉ်အမည် ၁၆၅၆၆.၃၃	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၃၅၁၈၄၃၄၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒါ ပျော့	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး တချီ	မြို့နယ် ပုတေ	ကျေးရွာအုပ်စု ပုတေ	ကျေးရွာ ပတ်ဘား

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---၄၀၆	၁၁ ခု	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၁၁ ခု
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု(၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	(၆) ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---၄၀၆	၄၀	၃၉	၇၉
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှ ူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးက ျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွ မ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ ယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်း မာရေးလုပ် သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ ာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့တို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခန့်မှန်းတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 20 မိနစ် ထော်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မိနစ် ထော်လာကျိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)

စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရက် 27/5/2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုးဇော်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.ရက် 27/5/2020

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်အောင် ဒီ.ဒီ.လုံ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၇၄၇၄၀၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်-ကျေးဇူးသာ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပဇွတ်	ကျေးရွာ မလိသာဒ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဂွဏ်	၁၁ အိမ်	ဘာသာ (၁) ----- ဘုရားရှိခိုး	၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၆ ဦး		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၅	၃၆
လူမျိုးစု (၁) --- ဂွဏ်		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁	

၇၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မှော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? နစ်-----/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-  ၂  -----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-   ၁:၀၀   ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-   ၇:၀၀   ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----   မရှိပါ  

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်း တင်ထား ခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည်   ဦးခင်အောင်   ဦး 3၇  
 လက်မှတ်   [Signature]   နေ့. ၂၇.၁.၂၀၁၉  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည်   ဦးကျော်စွာ    
 လက်မှတ်   [Signature]   နေ့. ၂၇.၁.၂၀၁၉

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၁၊

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင် သိန္နဒ် ၃၃	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၅၁၉၄၂၄၀၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုး နို ယို	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပမ္မာတီး	ကျေးရွာ မင်ဆာဂျီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၁၁	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓသာန်	၁၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၂	၃၁
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၃၂	၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈	၇



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်း မာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ



(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-1029/မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-9.7/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- 20 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁:၀၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တာဝန် ဘေးခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါသည်  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်ဆိုင်ဦးဒဂုံ

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၆. ၇. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးနီယို

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့. ၅ ၆. ၇. ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။

စည်းရုံးရေးမျိုးဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ <CF>

နေ့စွဲ ၂၇/၅/၂၀၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စကားဝန်း (၄)  ကျေးရွာ မင်္ဂလာဒုံ

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်  မြို့နယ် - ပုတာအို  ကျေးရွာအုပ်စု  ပဗ္ဗတ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇/၅/၂၀၂၀	၂၇/၅/၂၀၂၀	၄	၇	၁၁	၂၄၀ / ၁၁	၁၇	၇၀၀/
၂။ ကျေးရွာပွဲမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇/၅/၂၀၂၀	၂၇/၅/၂၀၂၀	၄	၇	၁၁	၂၄၀ / ၁၁	၁၇	၇၀၀/
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁/၆/၂၀၂၀	၁၁/၆/၂၀၂၀	၁၂	၅	၁၇			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၈	၈				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး - ဇာ၊ မိုးသာ</u>			
နေ့စွဲ <u>19/12/2019</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပုရွှေတို</u>	ကျေးရွာ <u>စလိအား ရှိ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.12.2019	19.12.2019	၉	၈	၁၁	၇၀၈   ၁၄	၁၁	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	19.12.2019	19.12.2019	၉	၈	၁၁	၇၀၈   ၁၄	၁၁	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၂၀	၂၅.၁.၂၀၂၀	၆	၆	၆	?		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	30.4.2019	30.4.2019	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	11.6.2019	11.6.2019	21	7	11	မိဘူ - 8 ၇၀၈ - 20	11	100%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	11.6.2019	11.6.2019	721	27	28	မိဘူ - 8 ၇၀၈ - 20	137	20%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	11.6.2019	11.6.2019	21	27	28	မိဘူ - 8 ၇၀၈ - 20	137	20%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	15.11.2019	15.11.2019	8	10	18	မိဘူ - 7 ၇၀၈ - 11	137	13.1%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	9.12.2019	9.12.2019	7	5	12	မိဘူ - 5 ၇၀၈ - 7	137	8.75%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	14.11.2019	14.11.2019	10	15	25	မိဘူ 15 ၇၀၈ 110	137	18.2%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	20.11.2019	20.11.2019	15	20	35	မိဘူ 15 ၇၀၈ 20	137	25.5%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	30.11.2019	30.11.2019	7	6	13	မိဘူ 8 ၇၀၈ 5	137	9.4%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	9.12.2019	9.12.2019	5	10	15	မိဘူ 15 ၇၀၈ 10	137	10.9%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	9.12.2019	9.12.2019	25	44	69	၇၀၈ 45 မိဘူ 24	137	50%



# စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး ဒေါ် နှင်း</u>			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စတာဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မန္တလေး</u>	ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာ</u>

၀၃

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၆.၇.၂၀၁၈	၁၆.၇.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာစွဲ ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၈	၇.၇.၂၀၁၈	၅	၆	၁၁	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၁	၄၄	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁.၈.၂၀၁၈	၆.၉.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၅	၂	၇	၇၀၈	၁၁	၆၃%

၀၃

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၀.၁၀.၂၀၁၈	၇	၇	၁၄		၁၁	၁၀၀%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁၁.၂၀၁၈	၁၁.၁၁.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၁၁.၂၀၁၈	၁၅.၁၁.၂၀၁၈	၅	၃	၈	၇၀၈	၁၁	၇၂%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၇.၁၁.၂၀၁၈	၁၇.၁၁.၂၀၁၈	၄	၅	၉	၇၀၈	၁၁	၈၂%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၂၀.၁၁.၂၀၁၈	၅	၃	၈	၇၀၈	၁၁	၇၂%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	၂၆.၁၁.၂၀၁၈	၅	၃	၈	၇၀၈	၁၁	၇၂%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	၇၀၈	၁၁	၁၀၀%

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဗျစွာ			
နေ့စွဲ ၁/ ၆ / ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပဏ္ဍိတ	ကျေးရွာ ဒုမဂ္ဂယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ထွေးနှွေးမှုများမှ တစ်ပြိုင်ညာအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကောစောဒါ မရှိပါဘဲ ကောလျာရီ အိတ်တည်။	အကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်လူစု ပလောစာ ဘဇွန် အာကလေး အိတ်တည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ
မာတုဂါကော ဒါဝကော မရှိဘဲ ခဏ္ဍိလေး ဖြူယူရန် အိတ်တည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ
ရေစွန်း မပျံ့နှံ့အောင်ပါဘဲ ရေ ဖျန်းရန် အိတ်တည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ အကျား+ မ
အူစောပေါ် မရှိပါဘဲ ကလေး ဖြူ ဘဏ္ဍာရီ အိတ်တည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရာဝမာဒါကော ကစာ ချိတ်အင်္ဂါကော မရှိဘဲ အာကလေး အိတ်တည်။	အကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
K. ၆ ကျား ကစာကော မရှိဘဲ ကလေး ဖြူ အစွန် ကစာ အိတ်တည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဒုဗျစောစာ မပျံ့နှံ့အောင် ကလေး ဖြူ ကစာကော အိတ်တည်။	အကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
နွယ်ပျံ မွေ ဖြူရန် ကစာ ဖြူပါဘဲ ရေ ဖြူရန် မပျံ့နှံ့ပါ - မပျံ့နှံ့ရန် အိတ်တည်။	အကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ရွေးခန္ဓာမှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ကျေးရွာရှိ ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	အကျိုး: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အုပ်စုဝင်များ ကျေးရွာအတွင်း မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	အကျိုး: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးရွာအတွင်း ရရှိလာမည့် မြေယာအကျယ်အဝန်း ဖြစ်ပေါ်စေမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား: <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အထွေထွေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား ၄	ပတ်ဝန်းကျင်	6500000/-	394	416	810
၂	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား+မ	ပတ်ဝန်းကျင်	2000000/-	394	416	810
၃	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား ၅	ကျေးရွာ	6000000/-	394	416	810
၄	အထွေထွေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား+မ	ပတ်ဝန်းကျင်	3000000/-	394	416	810
၅	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား+မ	ကျေးရွာ	6000000/-	394	416	810
၆	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား	ကျေးရွာ	3000000/-	394	416	810
၇	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	မ	ကျေးရွာ	4000000/-	394	416	810
၈	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား+မ	ကျေးရွာ	7000000/-	394	416	810
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	ကျား	ကျေးရွာ
၂			
၃			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒီး - အုမိုးစာ</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၅. ၂. ၂၀၁၅</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မပွတ်</b>	ကျေးရွာ <b>မလိအားရှ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း ဤ ချိုး လာစား ခက်ခဲ သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘေးကင်းစုံစမ်း လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။ ( ဇယား )	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာချိတ်သက်သေစာ မကောင်းသဖြင့် ချိုးလာစား ခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စားစားစား မရှိ ဤ စားစားစား ခက်ခဲသည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ပျံ့နှံ့စွာ မရှိ ဤ ကလေးများ အကျိုးကျေးဇူး ခက်ခဲသည်။ (အိမ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူလကျေးရွာအား မရှိ ဤ ကလေးများ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူလကျေးရွာအား မရှိ ဤ ကလေးများ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အကြောင်း မရှိသဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခင်းမသေစာ မရှိ ဤ စားစားစား ခက်ခဲ သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အကျိုးမရှိ ဖြစ်နေသည့် ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကော်လံတွင် မရှိ ဤ ကလေးများ ကျန်းမာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
ရွာထွင်း လမ်းကောင်းဖွင့်လာပြီး လျှပ်စီးအင်အား ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် လှူကြားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
(ကျေးကွင်း) စာသင်တန်း ချုပ်ဆိုပေးရန် ဖိစီးမှု ပေးရန် လှူကြားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာချိတ်ဆက်လမ်းကောင်းဖွင့်ပေးပြီး ဖြန့်ချိချိတ်ဆက် လှူကြားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဆေးပေးရန် ရရှိပြီး ကုသမှု လှူကြားပြီး ဆေးကုသရေး ကောင်းလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
လှူငွေဖွဲ့ပြီး ရရှိ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်လှူကြားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာထွင်း ရရှိပြီး ကောင်းကျောင်း ကျောင်း လှူကြားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
မူကြံရွေးချင်း ရရှိပြီး ကောင်းကျောင်းအား ရန် ဖွင့်ပေးပြီး ဆောင်ရွက်ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခက်ခဲတဲ့ ရရှိခြင်းဖြင့် မဟုတ်ဘဲ ရရှိခြင်းဖြင့် တိုးပွားလာမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခန့်မှန်းချက် ရရှိခြင်းဖြင့် စီမံကိန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် လှူကြားမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ခက်ချုပ်ဆင်တန်း ရရှိပြီး ဖိစီးမှု ပေးရန် လှူကြားမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ကော်လုံးကွင်း ပြုပြင် ခိုင်မြဲ ကောင်းစား စားပွဲဆွဲပေးမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ဂ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နံ.မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာထွင်းသစ်ကွက်လမ်းဖွင့်ခြင်း	၈၀ + ၆	လမ်းဆက်ဆံရေး	၂	၆၀၀၀၀၀	၇၀	၇၆	၁၄၆
၂	ရွာထွင်းကံကားစာသင်ခြင်း	၈၀ + ၆	လမ်းဆက်ဆံရေး	၂	၃၀၀၀၀၀	၇၀	၇၆	၁၄၆



၃	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ခြင်း	က + ဗ	ကျေးရွာ	၃	6000000	၃၀	၃၆	၇၄
၄	စားနပ်ရိက္ခာ စရိတ်	က	ကျေးရွာ	၄	6000000	၃၀	၃၆	၇၄
၅	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ခြင်း	က	ကျေးရွာ	၅	3000000	၃၀	၃၆	၇၄
၆	မြို့နယ် ကျေး (အိမ်)	က	မြို့နယ်	၆	5000000	၃၀	၃၆	၇၄
၇	ကျေးရွာအတွင်း စရိတ်	က + ဗ	ကျေးရွာ	၇	3200000	၃၀	၃၆	၇၄
၈	ကျေးရွာအတွင်း	က	ကျေးရွာ	၈	3500000	၃၀	၃၆	၇၄
၉	ကျေးရွာအတွင်း	ဗ	ကျေးရွာ	၉	4000000	၃၀	၃၆	၇၄
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ခြင်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
၂	ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်ခြင်း	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----  
 ဦး အောင် ဦးစိုး ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၅၅။ ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် ( Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး ကြီးဦး</b>			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပုသိမ်</b>	ကျေးရွာ <b>ဖက်ဆာဂါး</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ <b>လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်း၊ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည်</b>	၁။ <b>ရေလက်ကမ်းကျောင်း၊ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည် -</b>
၂။ <b>သောက်သုံးရေ မရှိ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည်။</b>	၂။ <b>ရေလက်ကမ်းကျောင်း၊ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည်။</b>
၃။ <b>ပညာရေး ကျောင်း မရှိ</b>	၃။ <b>ရွာချင်း ဆက်လက် ကောင်းမွန် အခက် ခံ ရှိ သည်။</b>
၄။ <b>လျှို့ဝှက်ရေး ခက်ခဲ သည်</b>	၄။ <b>ရေမရှိသော အခက် ခံ ရှိ သည်။</b>
၅။ <b>ဖိလှော်မှု အခက် ခံ ရှိ သည်</b>	၅။ <b>ရွာတွင်း လမ်းကောင်း များ အား ကာကွယ် အခက် အခဲ ရှိ သည်။</b>

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ <b>လမ်း၊ တံတား၊ ကောင်း၊ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည်</b>	၁။ <b>ကောင်းမွန် လျှို့ဝှက်မှု ရှိ</b>
၂။ <b>ရေ လုံလောက် ရှိ ရှိ ရှိ ရှိ</b>	၂။ <b>ကောင်းမွန် လျှို့ဝှက်မှု ရှိ ရှိ ရှိ</b>
၃။ <b>ပညာရေး ကျောင်း၊ ရေ၊ အခက် အခဲ ရှိ သည်</b>	၃။ <b>ရွာချင်း ဆက်လက် ကောင်းမွန် လျှို့ဝှက်မှု ရှိ သည်</b>
၄။ <b>ဆေးပေး ခန်း ရှိ ရှိ ရှိ</b>	၄။ <b>သောက်သုံး ရေကောင်း ရှိ ရှိ ရှိ</b>
၅။ <b>ကျေးရွာ ဖိလှော် ရှိ ရှိ ရှိ</b>	၅။ <b>ရွာတွင်း လမ်းကောင်း များ ရှိ ရှိ ရှိ</b>



က။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲမှုခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	၆၃ လောက
၂	ရွာတွင်းတံတား၊ ၇၅၅၆၇	အမျိုးသား	၁၀၀၀၀၀၀	၆၃ လောက
၃	ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀၀	၆၃ လောက
၄	စာအုပ်၊ ကျွမ်းကျင်ရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၃၂၀၀၀၀၀	၆၃ လောက
၅	ရေ၊ စိုက်ပျိုးရေး	အမျိုးသား	၅၀၀၀၀၀၀	၆၃ လောက

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးကုသရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား	
၂	အ.မ.က ကျွမ်းကျင်ရေး	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆. 7. 2018



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး (၂၇.၅.၂၀၂၀)

ပထမဦးစွာစစ်ချင်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး၊ ဒေါ်ဇေမီအွမ်းမှမိတ်ဆက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅)ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအပိုင်း ၆ ပိုင်းနှင့်အဆင့် ၁၄ ဆင့် အကြောင်းကို တဆင့်ချင်းစီစီမံကိန်းတစ်နှစ်စာ လုပ်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းကိုသေချာစွာ ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်မှ PRA များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်၊ ရာသီခွင်၊ ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှု၊ ပင့်ကူအိမ်၊ ဗင်းပုံစံ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်းအစီစဉ်အားလုံးကို ကောင်းမွန်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အားလုံးပြန်လည်တင်ပြခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် ရွာတာဝန်ခံမှကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရင်းပထမကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးလှထွေး  
စည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း			✓			
	၂	ရွာတွင်းတံတားဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓			
	၄	မီးလင်းရေး (ဆိုလာ)	✓					
	၅	ရွာတွင်းလမ်းသစ်ကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အမကကျောင်း			✓			
	၂	ဆေးပေးခန်း			✓			
	၃	မူကြိုကျောင်းဆောက်		✓				
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ဂျီရေး/ ဖွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	အစည်းအဝေးခန်းမ	✓					
	၂	ဘောလုံးကွင်းပြုပြင်ရန်	✓					
	၃	စာကြည့်တိုက်	✓					
	၄							
	၅							