

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း**  
(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
Village Development Plan (VDP)

ပူတာအိုမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နမ်ရှယ်၊ ပမ္မတီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၄
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ	
	(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၅
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၆
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၈
	(င) ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၉
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၀
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၁၁-၁၂
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၁၁-၁၂
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၁၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၄
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၅-၂၁
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၂-၂၃
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄-၂၈
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၃၀


# မြို့နယ်မြေပုံ

## ပူတာအိုမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ

N  
W —+— E  
S

ပူတာအိုမြို့နယ်  
ပူတာအိုခရိုင်  
ကရင်ပြည်နယ်  
စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်




တနင်္သားမြို့နယ်

မချမ်းသာမြို့နယ်

ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်

ရည်ညွှန်းချက်	
၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်	
၂။ မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
၃။ မြို့ / ကော့ရွာခြားနယ်နိမိတ်	
၄။ မြို့ / ကော့ရွာအုပ်စု	
၅။ မြစ် / ချောင်း	

နဝဝဒဒေ တွန်းဇူဘာ မကမာ



၃။ ပမ္မတီးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ပမ္မတီး	၂။ ကော့နှောင်း	၃။ ညဲဆာလာဒီ
၄။ နမ်ရှယ်	၅။ နမ်ရှယ်ဖွတ်	၆။ ဝမ်ခွမ်ဒမ်း
၇။ နမ်ရှယ်ရှိုးဒီ	၈။ နမ်ရှယ်ကော့	၉။ နှောင်းယန်
၁၀။ ဝင်းလုံ	၁၁။ မလိဆာ	၁၂။ မလိခေါင်
၁၃။ ဂျေဂျီဒီ	၁၄။ ရေနီတို တို့ဖြစ်သည်။	

၄။ နမ်ရှယ်ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

နမ်ရှယ်ကျေးရွာမဖြစ်မီ အစောပိုင်း ၁၉၅၀ ခုနှစ်များတွင် နမ်ရှယ်ရွာအနားတစ်ဝိုက်များသည် လူများလည်းအလှမ်းဝေးသောနေရာ၌နှစ်အိမ် တစ်အိမ် တစ်ခုစီနေထိုင်ကြကာ တောင်ယာခုတ်စားနေထိုင်ခဲ့ကြဖူးပါသည်။ ၁၉၇၀ခုနှစ်များတွင် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအရ အနည်းငယ်အိမ်ခြေများသော ပမ္မတီး ကျေးရွာသို့ စုဆောင်းရေးလုပ်ပေးကာစုစည်းကျေးရွာအဖြစ်နေထိုင်စေခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ စုစည်းကျေးရွာအဖြစ် နှစ်အနည်းငယ်နေထိုင်ကြရာမှအစိုးရမှ ကျေးရွာထူထောင်ခွင့်ကိုလျှောက်ထားသည့်အတိုင်း ၁၉၇၃ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာဖွင့်လှစ်ပေးကာ ယခုဆိုလျှင် ၂၀၁၈ခုနှစ်သို့ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လက်ရှိအိမ်ခြေ ၁၂၀ ကျော်နေထိုင်ကြပါသည်။ဆိုရှယ်လစ်စနစ် ၁၉၈၈ခုနှစ် အထိ ကောင်စီဝင် ၂ ဦး အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လည်းနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်ပါတီကောင်စီရုပ်သိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ယခုဒီမိုကရေစီစနစ်ထိတိုင် စနစ်ကာလသုံးခုကိုလည်းဆက်လက်၍ ဆင်းရဲဒဏ်မျိုးစုံကို ကျော်လွှားနေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင်စီးပွားချမ်းသာတိုးတက်မှုအရှိန်သည် နှေးကွေး၍ စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေး လုပ်ငန်းမှာလည်းနည်းစနစ်မဖွံ့ဖြိုးသည်က တကြောင်း၊ ထွက်ကုန်မတိုးတက်၍ ယခုထိလမ်းပန်းဆက်သွယ်သွားခက်ခဲ၍ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး မတိုးတက်ဘဲနောက်ကျနေသဖြင့် နည်းပညာများလူထုအတွင်းအထူးလိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ယခုအချိန်ကာလထက် လာမည့်အနာဂတ်ကာတို့ တွင်မည်ကဲ့သို့ချီတက်နေထိုင်တွေးခေါ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းကို အဖက်ဖက်မှ အကြံအစည်ကောင်းများ နည်းပညာကောင်းများ လိုအပ်သလိုတက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပံ့ပိုးကူညီစေလိုကြောင်း ခေါ်ဖိတ်လျှက် နမ်ရှယ်ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်းကျွန်တော်ခင်ရမ်ချန်းမှ ရေးသားရပ်နားအပ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၁	၃၈	၆၉	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၆	၃၁	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၄	၁၈	၃၂	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိမ်	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၁	၃၈	၆၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၁၆	၃၁	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၁၂- ၃- ၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၃၁	၃၈	၆၉	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

(က)

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ဆင်မှု



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- နမ်ရှယ်ကျေးရွာ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် တောထွက်ပစ္စည်းရှာခြင်း၊ ရှားချိုရှာ၊ လင်ဖီးမိုရှာ၊ ပရင်းမော်သွားရှာခြင်း စသည်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုသည်။
- နမ်ရှယ်ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များမှာလယ်ယာမြေ၊ တောတောင်၊ မြစ်ချောင်းများ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ခြင်းများဖြစ်သည်။
- နမ်ရှယ်ကျေးရွာသည် မြို့နှင့် ၁ မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- နမ်ရှယ်ကျေးရွာ၏ အိမ်ခြေမှာ ၁၁၃ အိမ်ထောင်စုနေထိုင်ကြောင်း တွေ့ရပြီးရဝမ်လူမျိုးနှင့် လီဆူးလူမျိုးပေါင်းနေထိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
- နမ်ရှယ်ရွာတွင် လီဆူးလူမျိုးမှာ ၆၉ အိမ်ထောင်စုနေထိုင်ပြီး ရဝမ်လူမျိုးများမှာ ၆၅ အိမ်ခြေရှိပြီး ဗမာလူမျိုး ၃ အိမ်ထောင်စုနေထိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(ခ)

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

နှစ်ရှယ် \_\_\_\_\_ ကျေးဇူး၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	ပျဉ်းမာ/ယွမ်မိုး / လယ်(၆)ဧက အထက် / ကျွဲ/ခွား (၄) ကောင် အထက် / သုံး/အိုး/ ဆိုင်ကယ် / Sky net / လယ်ထွန်စက်	၄၀	၃၅%
အသင့်အတင့် အုပ်စု	ပျဉ်းမာ/ယွမ်မိုး / လယ်(၃-၄)ဧက (၁)ကျွဲ/ခွား (၃) ကောင် အထက် / လယ်ထွန်စက် / ခွား / ဂျည်း /	၃၀	၂၇%
မပြေလည်သော အုပ်စု	ဝါးထုပ်/ကအိမ် / လယ်(၂)ဧကအောက် / ကျွဲ/ခွား (၂) ကောင် အထက် / လယ်ထွန်စက် / ဇက် / ဝက် /	၂၈	၂၅%
ဆင်းရဲသော အုပ်စု	ဝါး/အိမ် / လယ်(၁)ဧက / ကျွဲ/ခွား (၁) ကောင် / ခိုက်ယိုး/ရေ/ခင်း / ဇက်/ဝက် / မောင်မာ / ကျမ်း/အလှူ / ယိုး/ရုံ /	၁၅	၁၃%
	စုစုပေါင်း	၁၁၃	၁၀၀%



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- မလိဆားရ်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမိသားစု အိမ်ထောင်စုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ မလိဆားရ်ကျေးရွာတွင် အဆင့်အသင့်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်အုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စုဟူ၍ ၃မျိုး သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အိမ်ခြေမှာ ၁၁ အိမ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- အသင့်အသင့်အုပ်စုမှာ လက်တွန်းထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ ၅ ဧကခန့်၊ နွားလှည်း၊ ပျဉ်ခင်း ပျဉ်ကာများ ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။
- မပြေလည်သောအုပ်စုမှာ ဆိုင်ကယ်မစီးနိုင်၊ လယ်ယာ ၂ ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များပိုင်ဆိုင် ထားစာကောင်းတွေ့ရပါသည်။
- နွမ်းပါးသောအုပ်စုမှာ ကျွဲ နွား ၁ ကောင်ပိုင်ဆိုင်၍ ဝါးအိမ်၊ ကျပ်နန်းအလုပ်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ မလိဆားရ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့် အလမ်းများရရှိရန် လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



(ဂ)

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း




ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသားပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ထော်လာဂျီ၊ သုံးဘီးကား၊ ဆန်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ တောတောင်များဖြစ်ကြပြီး ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းမှာ အမျိုးသားများကသာထိန်းချုပ်ပါသည်။
- အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှုမှာ မီးဖိုချောင်၊ ယက္ကန်းစင်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ဖြစ်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုမှာ ယက္ကန်းစင်နှင့်အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးကထိန်းချုပ်ပြီး မီးဖိုချောင်ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်မှုမှာ လူသွားလမ်း၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၊ ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ စာကြည့်တိုက်တို့ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသားများကသာထိန်းချုပ်ပါသည်။
- လူသွားလမ်းများကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးစလုံးဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုတွေ့ရပါသည်။

(ဃ)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည်အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်။
- အမျိုးသမီးသည် ဝင်ငွေရသောအလုပ်လည်းနည်းပါးသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးသည် ကလေးထိန်း၊ အဝတ်လျှော်၊ ထမင်းချက်စသည်ဖြင့် အိမ်မှုကိစ္စမှာ ရာနှုန်းပြည့်တွေ့ရပါသည်။
- အမျိုးသားများသည် လုံခြုံမှုများပြီး အမျိုးသမီးမှာ လုံခြုံမှုနည်းနေသည်။
- အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှုများပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်နိုင်မှုနည်းပါးမှုကိုသုံးသပ်ရသည်။
- အမျိုးသမီးသည် ပညာရေးအားနည်းမှုကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် မပြောရဲ မဆိုရဲ ကာမှဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ အကြံဉာဏ်ပေးရုံလောက်သာရရှိကြောင်းသုံးသပ်ရသည်။

(c)

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်


နမ်ရှယ်	ကျေးရွာ၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်											
အကြောင်းအရာ	မိုးပိုရီလ	ဖေဖော်ဝါရီလ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဩဂုတ်လ	စက်တင်ဘာလ	အောက်တိုဘာလ	နိုဝင်ဘာလ	ဒီဇင်ဘာလ
စိုက်ပျိုးရေး	စိုက်ပျိုးခြင်း	စိုက်ပျိုးခြင်း	စိုက်ပျိုးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	စိုက်ပျိုးခြင်း	စိုက်ပျိုးခြင်း	—	ပျက်စီးခြင်း	ပျက်စီးခြင်း	စိုက်ပျိုးခြင်း	—
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
မီးဖွားရေး	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်	—	—	—	—	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်	ဖွားချိန်
ရာသီပွဲတော်	2017 နှစ်သစ်လွှဲ	—	—	+	—	—	—	—	—	၂၀၁၈ ကောင်းသက် စာပို့	—	၂၀၁၉ အပင်ပွင့် ပွဲ
မွေးမြူရေး	ဇွန်/ဇူလိုင်											
ရာသီဥတု	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း	အပူပိုင်း
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု	ဖူလုံမှု
ဝေငွေ/ထွက်ငွေ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- နမ်ရှယ်ကျေးရွာသည် ဇန်နဝါရီလ၊ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် မတ်လတွင် ပြောင်းဖူးစိုက်၊ ပီလောပီနံ၊ပိန်းဥ များစိုက်ကြပြီးနစ်ရှည်ပင်များလည်းစိုက်ကြပါသည်။အောက်တိုဘာလနှင့်နိုဝင်ဘာလတွင်ကောက် ရိတ်ကြပါသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုအလွန်ခက်ခဲပြီး အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
- ဝမ်းစာဖူလုံမှုမှာ ဩဂုတ်လနှင့် စက်တင်ဘာလတွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု အလွန်အခက်အခဲ ရှိ ကြ ပြီး အောက်တိုဘာလမှ ဇူလိုင်လအထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။
- ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေမှာ ဇန်နဝါရီနှင့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဝင်ငွေနှင့်ထွက်ငွေ အချိုးတူညီမှုရှိပါသည်။ ဧပြီ လနှင့်မေလတွင် ဝင်ငွေနည်းပြီးထွက်ငွေများသည်။ ဇူလိုင်လ၊ ဩဂုတ်လ ၊ စက်တင်ဘာလမှာ ဝင် ငွေမရှိပါ။ ထွက်ငွေများပြားသည်။ အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလမှာဝင်ငွေနည်းပြီး ထွက်ငွေများကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

(၈)

ပင်းပုံစံ



**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- နမ်ရှယ်ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ဝေပွဲကွန်ဆန်းအဖွဲ့၊ ယူအန်ဒီပီကော်မတီ၊ မြစ်မီးရောင်ကော်မတီ၊ အမ်အေအမ် ကျန်းမာရေးကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းထားလျက် ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ မြစ်မီးရောင်အဖွဲ့၊ လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် အဓိကလုပ်ဆောင်သည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြင်ပမှအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး၊ မြစ်မီးရောင်နှင့်လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့သည် ပြင်ပမှ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ ချိတ်ဆက်နေသည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့သည်ပြင်ပမှ မြို့နယ်ဘာသာရေးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမ်အေအမ်အဖွဲ့သည် ပြင်ပမှာ ကျန်းမာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။

အခက်အခဲ	(အိမ်ရှင်) ကျေးရွာ အမျိုးသား ရွက်မြင်းချက်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
<p>၁. ကျေးလက်အား ခန့်မခံခြင်း</p> <p>၂. ရေဆင်း မလုံလောက်ခြင်း</p> <p>၃. လမ်းခြား မဖွံ့ဖြိုးခြင်း</p> <p>၄. ကျေးရွာအတွင်း ခြံစည်းခြင်း</p> <p>၅. ရေ နှစ်ခြမ်း မဖြူးစိုက်ခြင်း</p> <p>၆. ကျေးရွာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ မလုံခြုံခြင်း</p> <p>၇. မြို့လက်နား ကျေးလက် ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>၈. ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>၉. စာမက ကျောင်း ဆရာမ ခန့်မခံခြင်း</p> <p>၁၀. ကျောင်း နှင့် မြို့နယ် ကျေးလက် ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>၁၁. ကျောင်း မရှိခြင်း</p> <p>၁၂. ကျောင်း မရှိခြင်း</p>	<p>- ကျေးရွာအား ခန့်မခံခြင်း</p> <p>- ရေဆင်း မလုံလောက်ခြင်း</p> <p>- လမ်းခြား မဖွံ့ဖြိုးခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာအတွင်း ခြံစည်းခြင်း</p> <p>- ရေ နှစ်ခြမ်း မဖြူးစိုက်ခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ မလုံခြုံခြင်း</p> <p>- စာမက ကျောင်း ဆရာမ ခန့်မခံခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p>	<p>- ကျေးရွာအား ခန့်မခံခြင်း</p> <p>- ရေဆင်း မလုံလောက်ခြင်း</p> <p>- လမ်းခြား မဖွံ့ဖြိုးခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာအတွင်း ခြံစည်းခြင်း</p> <p>- ရေ နှစ်ခြမ်း မဖြူးစိုက်ခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာအတွင်း စားနပ်ရိက္ခာ မလုံခြုံခြင်း</p> <p>- စာမက ကျောင်း ဆရာမ ခန့်မခံခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p> <p>- ကျေးရွာ မှ ကျေးလက် မရှိခြင်း</p>

အခက်အခဲ

(အိမ်ရှင်) ကျေးဇူး

အမျိုးသမီး

ကျွန်ုပ်တို့၏

ပုံနှိပ်ရေးလုပ်ငန်း

၁။ ရွာအတွင်း လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲသည်။	၁။ ရွာအတွင်း ကောင်းလာသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲသည်။	၁။ ရွာအတွင်း လမ်းမကောင်း (ကျောက်ရွာလမ်း)
၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး မကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှု မရှိ။	၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကောင်းသဖြင့် လုံခြုံမှု ရှိလာမည်။	၂။ ကျောင်းခြံစည်းရိုး ကောင်း
၃။ ကျောင်းရေတွင်းမရှိ။ ရွာရေတွင်းလို။	၃။ ကျောင်းရေတွင်း/ရွာရေတွင်းရှိလာသဖြင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက်လာမည်။	၃။ ရေ တွင်းထူးဖော်ရေး။
၄။ ရွာတွင်း တံတားမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေး ခက်ခဲသည်။	၄။ ရွာအတွင်း တံတားကောင်းလာသဖြင့် သွားလာရန် လွယ်ကူလာမည်။	၄။ ရွာတွင်း တံတား တည်ဆောက်ရေး။
၅။ မူကြို ကျောင်းမလုံလောက်သဖြင့် ကလေးများ စာသင်အားရရှိ ခက်ခဲသည်။	၅။ မူကြို လုံလောက်လာသဖြင့် ကလေးများ စာသင်အားရရှိ ခက်ခဲခြင်း မရှိလာမည်။	၅။ မူကြို ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရေး။
၆။ K.G ထန်း ကစားဆောင်ရာတွင် ကလေးများ စာသင်အားရရှိ ခက်ခဲသည်။	၆။ K.G ထန်း ကစားဆောင်ရာတွင် ကလေးများ စာသင်အားရရှိ ခက်ခဲခြင်း မရှိလာမည်။	၆။ K.G ထန်း ကစားဆောင်ရာတွင် ဆောက်လုပ်ရေး။
၇။ ရွာအတွင်း အစည်းအဝေးခန်းမမရှိသဖြင့် အစည်းဝေးလုပ်ရာ၌ ခက်ခဲသည်။	၇။ ရွာအတွင်း အစည်းအဝေးခန်းမရှိလာသဖြင့် အစည်းဝေးလုပ်ရာ၌ အခက်မရှိလာမည်။	၇။ ရွာအတွင်း အစည်းအဝေးခန်းမဆောက်လုပ်ရေး။
၈။ ရွာအတွင်း ဓာတ်လျှပ်စစ်မရှိသဖြင့် လူမှုများ စာပေပညာ နှောင့်နှေးနေသည်။	၈။ ကျွန်းမာရေ ရေဆေးပေးခန်းရှိလာသဖြင့် ကျန်းမာရေး လက်လျှမ်းမြီလာမည်။	၈။ ကျွန်းမာရေ ရေဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရေး။
၉။ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး လက်လျှမ်းမြီ မရှိသေးပါ။	၉။ ရွာအတွင်း ဓာတ်လျှပ်စစ်မရှိသဖြင့် အသိပညာ ထိုးပွား လာမည်။	၉။ ဓာတ်လျှပ်စစ် တည်ဆောက်ရေး။
၁၀။ မီးမရှိသဖြင့် ကျောင်းသား/သူများ စာကုန်ရန် ခက်ခဲသည်။	၁၀။ မီးရရှိလာသဖြင့် ကျောင်းသူ/သားများ စာကုန်ရန် လွယ်ကူလာမည်။	၁၀။ မီးလင်းရေး။

(ဆ)

**အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- နမ်ရှယ်ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ တူညီသော အခက်အခဲအတားအဆီးများမှာ ရွာတွင်းလမ်းကြားမကောင်း၍အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ကျောင်းခြံစည်းရုံးမကောင်း၍မလုံခြုံခြင်း၊ရွာတွင်း တံတားမကောင်း၍ သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ မူကြိုကျောင်းမရှိ၍ ကလေးများကျောင်းတက်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ရွာတွင်းအသေးစားခန်းမဆောင်မရှိ၍ စည်းဝေးပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ စာကြည့်တိုက်မရှိ၍ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသောကြောင့်ကလေးများစာဖတ်ခက်ခဲခြင်း စသည်အခက်အခဲ ရှိကြောင်းဆွေးနွေးသုံးသပ်ရပါသည်။
- ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ရေတွင်းမလုံလောက်မှုကြောင့်သောက်သုံးရေခက်ခဲမှုရှိခြင်း ကျေးရွာတွင်ကျောင်းဆရာ/မများ နေအိမ်မလုံလောက်မှုကြောင့် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ ရွာတွင်းရေ နုတ်မြောင်းမထည့်နိုင်၍ သွားလာရန်အလွန် ခက်ခဲကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်မိပါသည်။

(ဇ)

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- နမ်ရှယ်ကျေးရွာ၏ ရွာသူ/သားများသည် ၄ နှစ်တာဆောင်ရွက်မည့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အများပိုင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ၄ နှစ် စီမံကိန်းမှာ ရွာတွင်းလမ်းကြားများကို သဲကျောက်ခင်းနိုင်ပြီး သွားလာရန်လွယ်ကူမှုရှိ လာရန်၊ကျောင်းခြံစည်းရုံးပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းတွင်လုံခြုံနိုင်ရန် မျှော်မှန်းသည်။
- ရွာတွင်းတံတားများဆောက်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် သွားလာရန်လွယ်ကူမည်။
- ရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းရရှိခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားကလေးများပညာရေး တိုးတက်မြင့်မားလာနိုင်မည်။
- စာကြည့်တိုက်များရရှိလျှင် ရွာသူ/ရွာသားများဗဟုသုတကြွယ်ဝလာနိုင်မည်။
- ရွာတွင်းအစည်းအဝေးခန်းမဆောင်များပြုလုပ်နိုင်ပါက ရွာသားအစည်းအဝေးစုစည်းရာတွင် လွယ်ကူမှုရှိပြီး အဆင်ပြေလာမည်။
- နောက်ပြီးရေတွင်းများကိုလည်းတူးဖော်နိုင်ပါက သောက်သုံးရေကိုအလွယ်တကူရမည်ဟု နမ်ရှယ်ကျေးရွာသူ/သားများက အထက်ပါ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုမျှော်မှန်းထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

(၅)

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

နက်ရှာဖွယ်ရေး		12.3.2019		
စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မိမိအရေအတွက်	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာတွင်းရေဖြည့်ပို့ကန်ထည်ခြံ	က/မ	၂၀၀	၂
၂	ရွာတွင်းသစ်ကျောက်လမ်း	က/မ	၂၄၂	၃
၃	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်တံတား	က/မ	၈၃	၄
၄	ရေကန်ထူးဖော်ခြံ	က/မ	၉၅	၃
၅	မူကြိုကျောင်း	မ	၃၄	၃
၆	ကျောင်းမဲ့စည်းရုံးကခြံ	က	၃၉	၆
၇	ခင်းမဆောင်	က+မ	၄၅	၅



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်-အုန်းစောမာန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်-ဇော်မိုးသာ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု မုတ္တမိ	ကျေးရွာ ဒုစိဋ္ဌာယ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၅ ခု	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၆၅ ခု
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၆၄ ခု	ဘာသာ (၂) မြန်မာ	၆၄ ခု
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၃ ခု	ဘာသာ (၃) မြန်မာ	၃ ခု
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃ ယောက်		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၆ ယောက်		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၆၇ ယောက်	၁၆၄ ယောက်	၃၃၁ ယောက်
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၁၇၄ ယောက်	၁၉၅ ယောက်	၃၆၉ ယောက်
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	၃ ယောက်	၇ ယောက်	၁၀ ယောက်
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၄	၃	၁၃၇ ခု

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်း မာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်:ပါ  
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၂/၂၀၁၃  
 ပြင်ဆင်သည်/ မပြင်ဆင်ပါ /မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ  
 ၃၅၆/၁၅.၅၆  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ?

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) ပေါ်မကွန်အဖွဲ့  
 (၂) ပျဉ်းမာန်အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာ  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဒီး-ခါဒီးဖော်ကျော်  
 လက်မှတ် [Signature]      ဇန. ၅/၃၂/၂၀၁၇  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဒီး-စာမိုးဆာ  
 လက်မှတ် [Signature]      ဇန. ၅/၂၂/၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီး သန်းဆင်ဂုဏ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၇၆၉၇၇၀၇၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒီး ယုဇွဲ	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဗ္ဗတီ	ကျေးရွာ ဒုဏ္ဍိယ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- လိချို ---	၅၃	ဘာသာ (၁) --- အရ်ဇာန် ---	၁၁၃
လူမျိုးစု (၂) --- ဂုဏ် ---	၅၈	ဘာသာ (၂) --- အရ်ဇာန် ---	
လူမျိုးစု (၃) --- မဇာ ---	၂	ဘာသာ (၃) --- အရ်ဇာန် ---	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၂	၁၂၁
လူမျိုးစု (၁) --- လိချို ---		
လူမျိုးစု (၂) --- ဂုဏ် ---	၂၆၂	၂၄၄
လူမျိုးစု (၃) --- မဇာ ---	၃	၅
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉	၁၀၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်း မာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	✓	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	□	စေတီ	□
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	□	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	□
မူလွန်ကျောင်း	□	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	□	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	□
အလယ်တန်းကျောင်း	□	ဆေးပေးခန်း	□	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
လယ်လွန်ကျောင်း	□	အခြား (MAM)	✓	ဗလီ	□
အထက်တန်းကျောင်း	□			အခြား	□
အခြား	□				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓ ၂	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	□	□	ပန်းရံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ စီးသမား	□	□
မူကြိုဆရာ/မ	□	□	သားဖွားဆရာမ	□	□	ရေပိုက်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	✓	□
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(င) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2003-2008 /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) UNDP -----

(၂) မြန်မာ့အသံ -----

(၃) မော်ဂျစ် -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသော ဘဏ္ဍာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဗန်း ၁၆၇၆

လက်မှတ်  နေ. ၆.၇. ၂၀၁၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒီ.ကျ.အေး

လက်မှတ်  နေ. ၆.၇. ၂၀၁၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်					
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ကျွန်းစာ</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ခန.ရိ <u>၂၃.၃.၂၀၂၄</u>		ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပဗ္ဗလီ</u>		ကျေးရွာ <u>ဒစ်ရှယ်</u>	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာတို	ကျေးရွာအုပ်စု	ပဗ္ဗလီ	ကျေးရွာ	ဒစ်ရှယ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ခန.ရိ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၄	၂၃.၃.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	၇၀၈ - ၅၇ ဇယား ၇၀၈ - ၅၇ ဇယား	၅၅	၅၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၄	၂၃.၃.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	၇၀၈ - ၅၇ ဇယား ၇၀၈ - ၅၇ ဇယား	၅၅	၅၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၄	၂၃.၃.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	?		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၄.၂၀၂၄	၃၀.၄.၂၀၂၄	၆၇	၆၇	၆၇	၆၇		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၀၂၄	၂၅.၆.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	၅၅ - ၅ ၇၀၈ - ၅၇	၅၅	၅၀%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၂၄	၂၅.၆.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	၅၅ - ၅ ၇၀၈ - ၅၇	၅၅	၅၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၂၄	၂၅.၆.၂၀၂၄	၅၂	၅၈	၆၇	၅၅ - ၅ ၇၀၈ - ၅၇	၅၅	၅၀%
၆.၃။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



## စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်				
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦး လှဝင်း</u>				
ဇနီး <u>ဒေါ်အေး</u>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
မြိုင်နယ်/တိုင်း - ကချင်		မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပဏ္ဍိတ</u>	ကျေးရွာ <u>ဒုစံရွာ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့်လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀၁၈	၆.၇.၂၀၁၈	၃၇	၃၆	၇၃	၇၀၀ ငှေ   ၈၅၃ ၂၄	၁၁၃	၅၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၇.၂၀၁၈	၇.၇.၂၀၁၈	၃၁	၃၄	၆၅	၇၀၀ ငှေ   ၈၅၃ ၂၄	၁၁၃	၆၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၀.၇.၂၀၁၈	၂၃	၂၁	၄၄	၈၅၃   ၇၀၀ ငှေ + ၈ + ၄ + ၂	၁၁၃	၄၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁.၈.၂၀၁၈	၆.၉.၂၀၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၂	၂၈	၅၀	၈၅၃   ၇၀၀ ၂၀   ၃၀	၁၁၃	၄၄%

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၂	၂၈	၅၀	၈၅၃ + ၇၀၀   ၂၀ + ၃၀	၁၁၃	၄၄%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၂	၂၈	၅၀	၈၅၃ + ၇၀၀   ၂၀ + ၃၀	၁၁၃	၄၄%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၂	၂၈	၅၀	၈၅၃ + ၇၀၀   ၂၀ + ၃၀	၁၁၃	၄၄%
၆.၄။ ပြင်/တိမ်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၄၁	၂၀	၆၂	၈၅၃ + ၇၀၀   ၂၀ + ၄၂	၁၁၃	၅၄%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၉.၁၀.၂၀၁၈	၉.၁၀.၂၀၁၈	၁၆	၁၂	၂၈	၈၅၃ + ၇၀၀   ၃၁ + ၁၇	၁၁၃	၂၄%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၃	၁၂	၂၅	၈၅၃ + ၇၀၀   ၃၁ + ၁၄	၁၁၃	၂၂%
	၂၈.၁၀.၂၀၁၈	၂၈.၁၀.၂၀၁၈	၁၄	၁၆	၃၀	၈၅၃ + ၇၀၀   ၃၀ + ၂၀	၁၁၃	၂၆%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၁၃.၁၁.၂၀၁၈	၂၀	၁၂	၃၂	၈၅၃ + ၇၀၀   ၃၁ + ၂၀	၁၁၃	၂၈%
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၂၈.၁၁.၂၀၁၈	၄၁	၂၀	၆၂	၈၅၃ + ၇၀၀   ၂၀ + ၄၂	၁၁၃	၅၄%

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားဦးစွာအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဦးစွာအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး - ကျေးဇူး</b>			
နေ့စွဲ <b>၇၉. ၄. ၉၀၂၅</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ✓ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပမ္မတိုး</b>	ကျေးရွာ <b>ဒုဗြဟ္မ</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆေးပေးခန်း မရှိဘဲ ချွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	✓ ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရွာထဲမှာ မိမိတို့ မိမိတို့ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ခရီးစဉ်အခက်အခဲများ မရှိဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရွာထဲမှာ မိမိတို့ မိမိတို့ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျေးရွာ မလုံလောက်ဘဲ ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း ချွေးနွေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၂၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
ဘေးလေးခိုး ရှိပြီး ဘေးကုသလွယ်ကျပြီး ဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းလာမည်။	✓ ကျား ၀ မ ကျား + ၀
ရွာတွင်း ဝက်ကားလမ်းကောင်းမွန်လာပြီး ဆွေးနွေးလွယ်ကျလာမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
ခရီးမခက်ခဲ ရှိပြီး ကုသရန်လွယ်ကူစွာ လျော့နည်းလာမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
ရွာတွင်း ပုံလောက်ခွဲ ရှိကာ ရေရယူမှု ခြေလှမ်းလွယ်ကျမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
ယှပ်ခရီး ရှိပြီး ကလေးများ ချောမွေ့လွယ်ကျပြီး လေ့လာမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
ဗြောင်းယို ချိတ်ဆက်လမ်းကောင်း ရှိပြီး ချိတ်ဆက်ပျက် ကောင်းမည်။	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + ၀
က. ငှက်ကားကား ဘေးရန် လျှင် ကလေးများ ကျောင်းတက်မှု ခက်ခဲလာမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
မူကြိုကျောင်း တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ပြီး ကလေးများ ကျောင်းတက်	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
၇၄ ခြေလှမ်းလွယ်ကျမှု ရှိလာမည်။	□ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + ၀
ဇွေးဖြူကျေး ဘေးရန် ရှိပြီး ဇွေးဖြူကျေး နည်းလမ်း ရှိမည်။	✓ ကျား ၀ မ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀ မ □ ကျား + ၀
	□ ကျား ၀ မ □ ကျား + ၀

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ )နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၀	စိုက်ပျိုးရေး	၁	၆၅၀၀၀၀	၃၆၄	၃၈၆	၇၅၀
၂	ရေဖြူစိုက်ပျိုးရေး	၈ + ၀	စိုက်ပျိုးရေး	၂	၇၀၀၀၀၀	၃၆၄	၃၈၆	၇၅၀

၃	ကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန	၈+၆	၅၅၅၅၅	၃	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၄	ရွာကျွေးမွေးရေးဦးစီးဌာန	၈+၆	၅၅၅၅၅	၄	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၅	ခရီးစဉ်	၈+၆	၅၅၅၅၅	၅	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၆	ရောင်းချရေးဦးစီးဌာန	၈	၅၅၅၅၅	၆	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၇	ရေပေးစနစ်	၆	၅၅၅၅၅	၇	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၈	ဆေးလမ်းခရီး	၈+၆	၅၅၅၅၅	၈	၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၈၆	၇၅၅
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၂	ရေပေးစနစ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ခင်လှိုင်ခိုင်အောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက် ၇. ၃. ၂၀၁၅

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( Form PC 3 )

လမ်းညွှန်ချက်၊			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးလှစွေး</u>			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဗ္ဗိ	ကျေးရွာ ဒုံရွာ

က၊အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	KG စောင့် ဖို့ ဘဏ္ဍေ တလေးများ ပညာ အခြေခံ ဂရုစိုက်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၁	ရွာအတွင်း လမ်း ကောင်း ဘဏ္ဍေ အား မရဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၂	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးမူများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၃	ဖိုးရရှိသော ဝန်ထမ်းများ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၃	KG စောင့် ဖို့ ဘဏ္ဍေ မရှိဘဲ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၄	ဖိုးရရှိသော ဝန်ထမ်းများ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၅	ရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၅	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	KG စောင့် ဖို့ ဘဏ္ဍေ တလေးများ ပညာ အခြေခံ ဂရုစိုက်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၁	ရွာအတွင်း လမ်း ကောင်း လာဘဏ္ဍေ အား မရဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၂	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၂	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးမူများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၃	ဖိုးရရှိသော ဝန်ထမ်းများ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၃	KG စောင့် ဖို့ ဘဏ္ဍေ မရှိဘဲ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၄	ကျေးရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၄	ဖိုးရရှိသော ဝန်ထမ်းများ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
၅	ရွာအတွင်း မရှိသော ဝန်ထမ်းများ လက်လှမ်း မီ မရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။	၅	ရွာအတွင်း လမ်း ကောင်း လာဘဏ္ဍေ အား မရဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

၃၄

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း ၏ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျိုးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခန့်ခွဲခံရမှုရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	K6 စောင့် ဆောက်လုပ်ရန်	၈ + ၀	၃၂၀၀၀၀၀	၇၈၄ ဦး
၂	ဆေးပေးဘုံ ဆောက်လုပ်ရန်	၈ + ၀	၃၅၀၀၀၀၀	၇၈၄ ဦး
၃	ရွာမပန်းလမ်း ဖြန့်ဖြူးရန် (၁၅မောင်း)	၈ + ၀	၈၀၀၀၀၀၀	၇၈၄ ဦး
၄	လေ့ရှိလျှေ (ခိတ်စေးကျဆွယ်)	၈ + ၀	၈၅၀၀၀၀၀	၇၈၄ ဦး
၅	စီးလင်းလျှေ (အိမ်)	၈ + ၀	၉၀၀၀၀၀၀	၇၈၄ ဦး

၆ စုစုပေါင်းအကျိုးစီးပွား (အစီအစဉ်များ + ခွဲ) ၈ ၂၈၀၀၀၀၀ ၇၈၄ ဦး

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	-		
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ-----

၃၃

၁၁။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျင်းပသည့်နေ့. - ၁၂.၃.၂၀၁၉  
တက်ရောက်သူ - ကျား-၃၁၊ မ ၃၈

ရည်ရွယ်ချက်။ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ရွေးချယ်ရန်၊ကျေးရွာအချက်အလက်များPRA များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်

ရှေ့ဦးစွာအစည်းအဝေးမစတင်မီ အမည်များကို မိတ်ဆက်ကြပါသည်။ ပြီးနောက်မှ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းသည် အဘယ်ဌာနက လုပ်ပေးသည်ကို ကျေးရွာလူထုအား မေးမြန်းခဲ့ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် ၁၅ ချက်အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းအား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်းကို ရှင်းပြ ပြီးနောက်ကျေးရွာ၏အချက်အလက် PRA ကိုပြန်ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်မှာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု၊ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု၊ ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်၊ ဗင်းပုံစံ၊ အခက်အခဲ၊ပြသာနာများစသည်တို့ကို ပြင်ဆင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်ပြီးလျှင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးကြပြီး ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ နမ်ရယ်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဦးစားပေး ၁ မှာ ရွာတွင်းသဲကျောက်လမ်းခင်းခြင်းနှင့် ရေပြန်ထည့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီးဤအစည်းအဝေးကိုအောင်အောင်မြင်မြင် ပြီးဆုံးအောင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျေမိုးဆာ  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကေဂျီဆောင်ဆောက်			√			
	၂	ရွာတွင်းလမ်းသိကျောက်			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	စိမ့်စမ်းရေရရှိရေး			√			
	၄	ဆိုလာမီးရရှိရေး			√			
	၅	ရေမြှန်ထည့်ရန်			√			
	၆	ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း			√			
	၇	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်တံတား			√			
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခန်း			√			
	၂	ကေဂျီဆောင်ဆောက်			√	၂၀၁၈	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	√					
	၄	မူကြိုကျောင်း		√				
	၅	ဆေးပေးခန်း			√			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ လျှောက်ပေးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ခန်းမဆောင်			√			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



