

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်။



## လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2<sup>nd</sup> Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်  
Village Development Plan(VDP)  
ပန်းတန်ကျေးရွာ၊ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ခုနှစ်


ဒီဇင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့


# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDPအရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)



## ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

(က) ဖာစန်း

### (ခ) ပန်းတန်

(ဂ) လွိုင်ကောင်

(ဃ) ပန်တခွား

(င) ထီပျဉ်

(စ) နမ္မဟိတ်

(ဆ) ပုန်းအောင်

(ဇ) လွိုင်ဆမ်ဆစ်

(ဈ) ပြင်သခွား

(ည) နားတောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပန်းတန်အုတ်စု ပန်းတန်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ပန်းတန်အုတ်စုပန်းတန်ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းသော ၅ ပေါင်လင်ကပ်ကျော်  
အ. စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အချိန်တွင် ပန်းတန်အုတ်စု အုတ်အုတ်စု  
အား ဖုံးစိုက်ထားသည့်အခါ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ပန်းတန်ကျေးရွာလည်း အပါအဝင်  
ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဘေးကင်းစွာ ၅ စတင်ကပ်ကျော် ပန်းတန်ကျေး  
တွင် လာရောက် ခြေဖမ်းခဲ့ပါသည်။ ပန်းတန်ကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်စုကြီး  
ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့် ဖွဲ့စည်း ကျေးရွာအခြေခံကျေးရွာအုပ်စုကြီး ကျေးရွာ  
လည်း အားချမ်းသာယာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုကြီး  
ကို အခြေခံကျေးရွာအုပ်စုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်လည်း ဖွဲ့စည်းကျေးရွာအုပ်စုကြီး အုပ်စုကြီး  
ကျေးရွာ၊ စာပေကျေးရွာ၊ တစ်ကျေးရွာ၊ သာဓိကျေးရွာ၊ ရေအရင်းအမြစ်  
ကို နေရာချိန် ရေထွက်မှု အညံ့အနည်း ဝမ်းစွဲပါသည်။ နေရာ  
အိမ်တွင် ရေရှားပါး၍ ၅ စတင်လည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ  
တွင် တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပဲပုတ်၊ ခြေ  
ပဲ၊ ရှားတို့ အဓိက ချိန်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်လည်း သ  
ဘာဝကေး ၃ လက်ကို မကြုံခဲ့ဖူးပါ။

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းတွင်လည်း ကျေးရွာ  
အုပ်စုကြီး၊ အယ်အိတ်စတီဇ်၊ ဂျေဇယပ်၊ ဂျေဇယပ်အယ်အိတ်စတီဇ်၊ ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတို့ အဖွဲ့အစည်းကို စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူထုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်  
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၃	၆	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ တော၊ တောင်၊ ရေ၊ မြေသဘာဝနှင့် စိုက်ပျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးစုနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများစသည်
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၃	၆	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်၊ ရေရရှိမှု၊ အစာရေစာ ဖူလုံမှု၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ အကြောင်းစသည်
၃	ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံများနှင့် အရေးကြီးပုံ)		၂၂	၁၁	၃၃	ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော ရွာတွင်းရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ အရေးကြီးပုံနှင့် ကျေးရွာလူထုနှင့် နီးစပ်ပုံများ
၄	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း		၁၃	၁၁	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ လုပ်ကိုင်ရရှိမှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အခွင့်အလမ်းများ ခြားနားပုံ စသည်
၅	ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုဇယား	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၃	၆	၁၉	ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများ၏ ကွဲပြားသော လူနေမှုအဆင့်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် မည်သို့ ရာခိုင်နှုန်းများ ကွဲပြားပုံ စသည်
၆	ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၃	၆	၁၉	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ပိုင်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ မည်သို့ သုံးစွဲပုံ၊ ထိန်းချုပ်ပုံ စသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချပုံစသည်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools  
များနှင့်တစ်ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်

ကွေးကျေးရွာ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးရွာသည် ခိုက်ပျက်နေခြင်းကြောင့် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ပြုပြင်မှု ပစ္စည်းများ စုဆောင်းနေထိုင်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာရှိ ပျက်စီးနေသည့် မြေကွဲများကို အားကွယ်ကြည့်ပြီး ၇၅% မှာ ယခုထိုင်သော မြေကွဲများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာ၏ ၃၀% သော မြေကွဲများကို ပြုပြင်မှုအားဖြင့် နိုင်ငံခြားနိုင်ငံများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
- \* အခြားကျေးရွာများသည် ယခုထိုင်သည့်နေရာများကို အခြားရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာတွင် ယခုထိုင်သည့်နေရာများကို အခြားရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာ၏ အခြားကျေးရွာများသည် အခြားကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။
- \* ကျေးရွာသည် အခြားကျေးရွာများသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာ - ပန်းတန်း

အုပ်စု - ပန်းတန်း

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

က - ၂၂

ဗ - ၆

ပ - ၇

(ခ) ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုဇယား

ကျေးဇူး- ပန်းတိုင် ရက်စွဲ - 16.8.18 3.10.19		ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုဇယား	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ က- ၂/၃ မ- ၂/၆ ပ- ၁၇/၁၉	
စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
၁။	ချမ်းသာ	ထော်လဂျီ၊ ထွန်းစက်၊ ကျွဲနွား၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် တိုက်အိမ်	၄	၉၇%
၂။	အလယ် အလတ်	ကျွဲနွား၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် ပျဉ်စောင်အိမ်	၃၁	၇၂%
၃။	အဆင်းမ ဖြေ	တောင်ယာ၊ သက်ကယ်အိမ် ဆိုင်ကယ်	၈	၁၉%

**ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း**

**ဥစ္စာခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇယား**

**ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စာနိဂဏန်း**


- \* ကျေးဇူးရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ စာစဉ်ကတိုင်းကို ခွဲခြားစာနိဂဏန်းချက်သာ၊ စာပေအလတ်နှင့် နှစ်ပတ်ပျော် သုံးမျိုးခွဲ၍ ရပါသည်။
- \* ကျေးဇူးရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ နိမ့်ထောင်စုကလေး၏ ၉% မှာ ချက်သာတော စာစဉ်တွင် ရှိပြီး တော်လှန်၊ လွန်ခက်၊ လွှဲ၊ နွား၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်များနှင့် တိုက်ကိတ် ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
- \* စာပေအလတ်စာစဉ်တွင် နိမ့်ထောင်စုကလေး၏ ၇၂% ရှိကာ လွှဲ၊ နွား၊ တောင်ယာ၊ ဆိုင်ကယ်များနှင့် ပျော်ထောင်ကိတ်များဖြင့် စာပေအလတ်ထားပြီး နိမ့်ထောင်စု ၃၁ ရှိပြီး စာပေအလတ် ဖြစ်သည်။
- \* နှစ်ပတ်ပျော် စာစဉ်တွင် စာစဉ်အတွက် လာရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပြီး တောင်ယာစာနိဂဏန်း၊ စာပေအလတ်စာနိဂဏန်းနှင့် ဆိုင်ကယ်များ ပိုင်ဆိုင်ကာ စာပေအလတ်မှာ စာစဉ်အတွက် စာပေအလတ်နှင့် ဖြစ်ပြီး ၇၉% ရှိသည်။
- \* ကျေးဇူး၏ ယေဘုယျပုဂ္ဂိုလ်များ စာစဉ်ကတိုင်းသည် သင့်သင့်တော်တော် စာစဉ်အတွက် စာပေအလတ်နှင့် နှိပ်စက်ပါသည်။

ကျေးဇူး - ပန်းတိုင်  
 ဆုပို့ - ယုဒတိုင်  
 ရက်စွဲ - ၂.၁၀.၂၀၁၉

ပါစာဆွေးနွေးသူ  
 က - ၇၃  
 ဗ - ၉  
 ဝ - ၇၉

(ဂ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြပုံစံ





**အရင်းအမြစ် သုံးစွဲထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ခြင်း**

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

စက္ကနွေးခြင်းနှင့် စာနိးစစ်ခြင်း

- \* ကျင့်စဉ်အရ သုံးစွဲမှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းပညာ၊ အရင်းအမြစ်များ ပြားပြားပြီ ဟု ယူဆပါ။ လက်ထောက်၊ နိုင်ငံခြား၊ ဝင်ရောက်မှု၊ ပါဝင်မှု
- \* ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားနှင့် စွမ်းရည်၊ အားကောင်းမှု၊ ရတာ စောင့်ရှောက်၊ လက်ထောက်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့နှင့် စောင့်ရှောက်မှုများကို ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်
- \* ကျင့်စဉ်အရ သုံးစွဲမှုများတွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့နှင့် စောင့်ရှောက်မှုများကို ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်
- \* ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့နှင့် စောင့်ရှောက်မှုများကို ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်
- \* လက်ထောက်လက်ခံ၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့နှင့် စောင့်ရှောက်မှုများကို ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်
- \* ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်၊ အဖွဲ့နှင့် စောင့်ရှောက်မှုများကို ကျွမ်းကျင်မှု၊ အားကောင်းမှု၊ အဖွဲ့ဝင်

ကျေးဇူး - ပန်းတိုင်	ပုံစံအမျိုးမျိုး
ရုပ်စုံ - ပန်းတိုင်	က - ၇၅
ရက်စွဲ - ၂.၁၀.၂၀၂၃	၄ - ၆
	၀ - ၇၉

# (ဃ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အကြောင်းအရာ	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တနင်္ဆော်ဗွန်	ခုတ်တော်	ဩဇာ	တပို့	တပို့
ရာသီဥတု												
ပျက်ပျိုးစေ့	-						-	-	-	-	-	
ပင်ပန်းသက်ပန်း												
ကျွန်းကား	-											
အာအုအုပျံ												
ရေငြင်းရွာပုလဲ		-	-	-	-	-	-					
ဝတ်												
သားသားပျံ												

**ရာသီခွင်ပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ**




ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ယိုးဒယား

- \* ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းရေး လုပ်ရသော ကဆုန်မှ နှစ်စဉ်ကျွတ်လများကထိ ဝင်ရောက် ဝတ်ဆင်မှုမှ ထွက်ခွာရန်အတွက် ယိုးဒယား ဝတ်ဆင်မှု မဟာမိတ် ဝတ်ဆင်မှုပါ။
- \* ယိုးဒယားက နယုန်နှင့် ဝါဆိုလများ ကျန်းမာရေး ပြဿနာအဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လက်ပန်းစက်ကွပ်ကား၊ စက်ကွပ်ကားများလည်းဖြစ်သည်။
- \* ကျေးဇူးတင် စာစီစဉ် ပါဝင်ပြီး၊ ဝတ်ဆင်မှုနှင့် ပုံရိပ်တို့ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ ဘိုးဒိုက်ဆိပ်ချိန် ဖြစ်သော ဝတ်ဆင်မှုများမှ စတင်လက်ကထိ စာစီစဉ်မှု များမှာ စာတတ်စာတတ် နှစ်သည်။
- \* ယိုးဒယားများတွင် သောက်သုံးမှု များမှာ နှစ်စဉ်လည်း ကျေးဇူးတင်မှုများနှင့် ဆေးကုသမှုများဖြင့် ဝတ်ဆင်မှုများပါ ကျေးဇူးတင်မှုများနှင့် စာတတ်စာတတ်များသည်။

ကျေးဇူး - ပန်းဝါဒ	ပါဝင်မှု - ကွေးညှို့
ဆယ်စု - ပန်းဝါဒ	က - ၇
ရက်စွဲ - ၃-၇၀-၂၀၁၉	၄ - ၆
	၅ - ၇



(c) ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း  
 ကွေးကွေးဖြူးဖြူး နှစ်စဉ်

- \* နမူနာများနှင့် နမူနာယစ်တို့၏ တူညီမှုရှိသော နမူနာမှာ ပစ္စည်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ဖြစ်စေပြီး ဖန်တီးမှုများ နှိပ်စားသည်။
- \* နိမ့်ကျက်စွဲ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ယုံကြည်စွာ အပိုင်တွင် နမူနာယစ်များကပ်ယူ ပုံများဖြင့် နားဆီရာ နိမ့်ကျက်စွဲနှင့် နမူနာယစ်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားရှိပြီး နမူနာယစ်များတံသာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ဝန်ထမ်းများ နှိပ်စားပေးခြင်း ယုံကြည်မှု ဖြစ်သည်။
- \* ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ အပိုင်ကိုင်ခွင့်၊ အပိုင်ကိုင်ခွင့်နှင့် ဝင်ခွင့် ရရှိမှုတွင် နမူနာယစ်များကပ်ယူ နေပေးပြီး ကိစ္စရပ်ကားလုံးပုံပုံမှာ နမူနာယစ်များ၏ ကန့်သတ်မှု ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု နှိပ်စားသည်။
- \* နမူနာယစ်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်မှာ နားဆီမှုနှင့် ဖြစ်ပြီး နားဆီမှုတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာမှ ဖန်တီးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီးသော် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖြစ်ထိုက်သော အပိုင်ကိုင်ခွင့် မရှိခြင်း ဟု နှိပ်စားသည်။

အလုပ်အကိုင် - ပန်းတိုင်  
 အလုပ်အကိုင် - ပန်းတိုင်  
 အလုပ်အကိုင် - ၂.၁၀.၇၉

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့  
 ၈ - ၇၃  
 ၉ - ၇၇  
 ၁ - ၂၄



**အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ခြင်း**

ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော နက္ခတ်စဉ်များ (ဖူးပုံခံ)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော နက္ခတ်စဉ်များမှာ ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများဖြင့် ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းပေးတတ်သော နက္ခတ်စဉ်များပါဝင်သည်။
- \* ယခုအခါတွင် နက္ခတ်စဉ်များကို ကော်မတီကွဲ ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များတွင် ပါဝင်လာပြီး ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များကွဲတွင် ထည့်သွင်းထားသည်။
- \* ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များတွင် ချိတ်ဆက်မှုများ နက္ခတ်စဉ်များ ဖွဲ့စည်းပြီး နက္ခတ်စဉ်များကို ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဖွဲ့စည်းပေးတတ်သော နက္ခတ်စဉ်များပါဝင်သည်။
- \* ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်နေသော ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များနှင့် ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များကို ကျေးဇူးတင် နက္ခတ်စဉ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဖွဲ့စည်းပေးတတ်သည်။

ကျေးဇူးတင် - ပန်းတန်း	ဝင်ရောက်ရေးသူ
နက္ခတ်စဉ် - ပန်းတန်း	က - ၂၂
ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၂၀၂၅	ခ - ၂၇
	ပ - ၂၃

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်  
မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



# ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းစိမ်ရေးများသည်	ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝမ်းမြောက်စွာ တောင်းခံရသည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပေးပိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပိုင်	လူထုစည်းစိမ်ရေးများသည်
ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းစိမ်ရေးများ
သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်အေးစု</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းစိမ်ရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်အေးစု</i>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <i>ကျေးရွာ</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ပန်းတိုင်</i> ကျေးရွာ <i>ပန်းတိုင်</i>

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <i>၁၃၆</i>	<i>၄၇</i>	ဘာသာ (၁) <i>မိစ္ဆာ</i>	<i>၄၇</i>
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၆</i>	<i>၆</i>	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) <i>၁၃၆</i>	<i>၇၇</i>	<i>၅၉</i>
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	<i>၄၇</i>	<i>၄၇</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	၉၂
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၉၂
မူလွန်ကျောင်း	၉၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၉၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၉၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၉၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	၉၂	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဇွဲအစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကွယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဇွဲစည်းထားသည့် အဇွဲအစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခွင်စ အာဇာနည်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၄. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ရှင်စ အာဇာနည်

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၄. ၈. ၂၀၁၈



# ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဖတ်ဆေးပြီး ပုန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခွန်စိန်ကျွ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခွန်သန်းမောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး နွားဖိ၊ ၂၀၀၈	မြို့နယ် ၆၈၈၈၄၄	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဒိုးမင်း
		ကျေးရွာ ပုဒိုးမင်း

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၆	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၀၉	၂၀၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၂	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ၃၀၈၁၆	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၂(၈၇၄)/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-၅-၂၃-၂၆- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၅-၂၃-၂၆- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နီဒီရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃-၁၀-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးမင်းအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃-၁၀-၂၀၁၇

# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့ပျားမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	<i>ဖွဲ့စည်းရေး</i>	
ခန့်မှန်း ချုပ်ဆိုရက်	<i>၂၀၂၀ ခု ဇူလိုင်လ</i>	စက်ဝန်းအားအပတ်ခြံမပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
<i>၅၂၅</i>	<i>၆၅၇၈၉၀</i>	<i>၁၂၃၄၅</i>

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှအဆင့်များ	ခန့်မှန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	ပတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံး သည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16.8.18	16.8.18	19	17	36	၅၃၇	36	47	76.6%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	17.8.18	17.8.18	39	20	47	၂၃၇	59	47	100%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	2.9.18	2.9.18	3	2	5	ပစိန်	5	47	101	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀		၀			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးဖွဲ့အစည်းအဝေး									

# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ -၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုမျိုးစီတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစီစဉ်ရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်      ဦးနု ၃၁ မိုးဝဠာဒီး :  
 ဝန်.ရုံ      ၂၀၂၀ - ၂၀၂၁      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ  
 □ စက်ဝန်း(၁)    x စက်ဝန်း(၂)    □ စက်ဝန်း(၃)    □ စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း      မြို့နယ်      ကျေးရွာအုပ်စု      ပန်းတန်      ကျေးရွာ      ပန်းတန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝန်.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံ ထောင်မှ ပေါင်း	စီမံ ထောင်မှ %
	စတင်သည့် ဝန်.	ပြီးဆုံး သည့်ဝန်.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ် ထောင်မှ အရေ အတွက်	လူမျိုးစုံတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုံအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃-၁၀-၂၀၁၉	၁၅-၁၀-၂၀၁၉	၃၅	၂၇	၂၂၃	၂၂၃   ၀၃၃၆	၂၂၆	၇၂.၀%
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားစုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀-၁၀-၂၀၁၉	၂၀-၁၀-၂၀၁၉	၃၅	၂၇	၂၂၃	၂၂၃   ၀၃၃၆	၂၂၆	၇၂.၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၇-၁၀-၂၀၁၉	၂၇-၁၀-၂၀၁၉						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂၀	၂၀	၂၀	၂၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေး ဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးကျော်စော**

နေ့စွဲ **၁၇.၀၂.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၂**၊ ဧရာဝတီ၊ မြောက်ပိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ပန်းတနင်္ဂနွေ**၊ ကျေးရွာ **ပန်းတနင်္ဂနွေ**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖြိုဖွဲ၊ ဝေပျက်ကျကျ၊ အကျိုးမရှိဘဲ အစားအကုန်အစင်များ	၁ နည်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၂ အလုပ်အကိုင် ဂရုမစိုက်ခြင်း	၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း
၃ ရေ၊ လျှပ်စီးဓာတ် မရခြင်း	၃ ရေ၊ လျှပ်စီးဓာတ် မရခြင်း
၄ မီး၊ အဆက်အသွယ် မရှိခြင်း	၄ အသက်အရွယ်မညီညွတ်သည့် သားသမီး မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိခြင်း	၅ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု မရခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရေ၊ အလုပ်အကိုင် ဖြစ်လာခြင်း	၁ အားလုံးပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု ရရှိလာခြင်း	၂ နည်းမရှိ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	၃ ဂွာတွင်း ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု ရရှိလာခြင်း
၄ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း	၄ မြေဧရိယာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ရရှိလာခြင်း	၅ ဓာတ်အားလျှော့စနစ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း


ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ခန့် - အဆောက်အအုံ ဖြစ်ခြင်း	(၈)	၂၀၀၀၀၀	(၂၂၀) ဦး
၂	ဂွာတွင်း ရေ ဖြောင့်လှန်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၈ + ၆	၂၀၀၀၀၀	(၂၂၀) ဦး
၃	မီး၊ သွယ်တန်းခြင်း (အိမ်ရာ)	၈ + ၆		(၂၂၀) ဦး
၄	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈	၂၅၀၀၀၀	(၂၂၀) ဦး
၅	ဂွာတွင်း / ဂွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြောင့်လှန်လုပ်ဆောင်ခြင်း	၈ + ၆		(၂၂၀) ဦး
၆	ဖိတ်ကား ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈		
၇	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈		
၈	ဆေးဝါး၊ ဆေးကုသမှု ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈ + ၆		
၉	မြေဧရိယာ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း	၆		

ထူး လူထုဝင်ပံ့ကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိတ်တွင်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	(၁)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ပံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိုးသူ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၈.၂၀၁၈

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ်(ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အထုပ်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း					
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခွန်သန်းလွင်္ဂါ					
နေ့စွဲ	၂၁. ၁၀. ၂၀၁၇					
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)					
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရွာ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ပန်းဂါး	ကျေးရွာ	ပန်းတယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။ ပျားကန်တွင် ဓာတ်အားပေးစနစ် ဖွဲ့စည်းရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၂။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၃။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၄။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၅။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၆။ မူကြိုကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေး အခက်အခဲများ	၀၀

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ	
၁။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၂။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၃။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀
၄။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀

→ ၆။ စတုဂံကန်တွင် ရေကူးပါးခြင်းကြောင့် ရေယူရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ရေလဲ  
တာ နေရာသို့ ရွာအတွင်း အချိန်ပေးရမည်။ ပြဿနာများ




၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာထွင်း ခန်းမစာရံစာရံ ယူခြင်း	က + ဗ	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈
၂	ရွာထွင်း လျှောက်ရွှေ့ လမ်း ၁၉ ခြေ	က + ဗ	ယင်းပိုင်း အဖွဲ့အစည်း		၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈
၃	ရွာထွင်း ဓာတ်စာရံ ယူခြင်း	က	မ		၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈
၄	စာရံစာရံလျှောက်ရွှေ့စာရံ လုံးချဲ့စာရံ ယူခြင်း	က	ပညာရေး		၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈
၅	ရွာထွင်း ရေပျော်မှု ဓာတ်စာရံ ယူခြင်း	က + ဗ	ကျေးရွာအဖွဲ့		၁၀၄	၁၀၄	၂၀၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ယူပြီး ခြံတန်း နှစ် နှစ်တွင်း မျှ ခိုင်တင်	မ	အခြား
၂	စားလမ်းခရီး စာရံ ယူခြင်း	က + ဗ	ကျေးပိုင် ကျန်းမာရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစိုးသူ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ၂၁. ၁၀. ၂၀၁၇ -----

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်တိုက်ခိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စီမံ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခွန်ရခိုင်

နေ့စွဲ ၂. ၉. ၂၀၂၁  ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V)  ကော်ဝန်း(၁)  ကော်ဝန်း(၂)  ကော်ဝန်း(၃)  ကော်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဟာစု	ရွာတွင်းကျောက် ချောလင်စင်ဖြင့်	(၁၂၀၀)ပေ	၁၄၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၄၀၀,၀၀၀			၁၂,၄၀၀,၀၀၀
နားကောင်	ရွာတွင်းကျောက် ချောလင်စင်ဖြင့်	(၁၂၀၀)ပေ	၁၉၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၄၀၀,၀၀၀			၁၂,၄၀၀,၀၀၀
နမ့်ဟိတ်	ရွာတွင်းကျောက် ချောလင်စင်ဖြင့်	(၇၆၀)ပေ	၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၄၀၀,၀၀၀			၁၂,၄၀၀,၀၀၀
ပွန်းဒောင်း	စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	(၄၀'x၂၀')	၅၇၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၀၀၀,၀၀၀			၁၂,၀၀၀,၀၀၀
ပင်စွား	စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း	(၄၀'x၂၀')	၆၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂,၄၀၀,၀၀၀	၆၀၀၀၀၀		၁၂,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂. ၉. ၂၀၂၁  
ခွန်ရခိုင် မောင်

# ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဘော့ဘိုင် ပျို

နေ့စွဲ 19. 10. 19 . တော်ဝန်အားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  တော်ဝန်(၁)  ဗိုလ်တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)  တော်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း . ဗြနယ် စမာကမယာ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဒ်တော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
တိုက်ပြင်	ခဲဖြန်းထမ်း	3400'x12' x 9"	၁၇၃၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၆၀၀၀၀၀/-			၁၃၆၀၀၀၀၀/-
ဖျိုင် စကင်	ခန်းစေ့ဖြင့် ဖြင်း	45'x 27' x 12'	၆၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀၀/-			၅၀၀၀၀၀၀/-
ဟိုတော်	စာသင်ကျောင်း ဝိုင်းခြံ ခန်းမကုတ်အောက်	30'x 40' x 12'	၂၁၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀/- ၅၀၀၀၀၀၀/-			၁၅၀၀၀၀၀/- ၅၀၀၀၀၀၀/-
လှိုင်ဆစ်ဆစ်	ကျောက်ချာလမ်း	1511'x12'x9'	၉၇၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၃၆၀၀၀၀/-			၁၃၆၀၀၀၀/-
ဖြင့်စား	ဂါလံ 2000 ရေ ကန် + ဝိုက်ခြံ (ဒီဂရီခင်းကျယ်တန်းဖြင့်)	10' x 8' x 4'	၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀/-			၅၀၀၀၀၀/-

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဘော့ဘိုင် ပျို လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 19.10.19

လျှောက်ထားသူ [Signature] 19.10.19

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးလှောင် ဦးပျို

နေ့စွဲ 19. 10. 19 . တော်ဝန်အားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓)  တော်ဝန်(၁)  ဗိုလ်တော်ဝန်(၂)  တော်ဝန်(၃)  တော်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်း . ဗြနယ် စမာကမယာ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဒ်တော်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားကောင်	ရွာစင်ကျောက် ချာလမ်း	722'x12'x9'	PC-1 လူ ၅၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၆၈၀၀၀/-			၆၅၆၈၀၀၀/-
ပုဒ်စောင်း	ခန်းမဆောင် ကုတ်အောက်ဖြင့်	30' x 24' x 12'	၅၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၄၀၀၀၀၀/-			၅၄၀၀၀၀၀/-
ဟာခန်း	ကျောက်ချာ လမ်း	333' x 12' x 9'	၁၄၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၄၀၀၀၀/-			၃၀၄၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးလှောင် ဦးပျို လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 19.10.19

လျှောက်ထားသူ [Signature] 19.10.19

## ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

### ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၁၉ ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ ( ၃+၄ )ရက်၊ နံနက် (၉:၀၀) နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် ၊ ပန်းတန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတန်ကျေးရွာ၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ ပထမ+ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေးကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)။

### ၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

အစည်းအဝေးသို့ ပန်းတန်ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ အပါအဝင် ကျေးရွာလူထုများက ပထမရက်တွင် ကျား( ၂၅ )ဦး၊ မ( ၁၇ )ဦး၊ စုစုပေါင်း( ၄၂ )ဦး နှင့် ဒုတိယရက်တွင် ကျား(၂၅)၊ မ (၁၇)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၄၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း ( ၂ )ဦး အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်အောင်နိုင်မျိုး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မောက်မယ်CDD/မှတ်တမ်းတင်သူ
- (ခ) ခွန်သန်းထွန်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မောက်မယ်CDD

### ၂။ ရည်ရွယ်ချက်

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ လူထုဆန်းစစ်မှုများနှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များ ပြန်လည်အတည်ပြုရန် ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန် ပထမ+ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။

နံနက်(၉)အချိန်တွင် အစည်းအဝေး စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာ ကျေးရွာသူကြီး ဦးခွန်စိန်ရွှေမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ အရင်နှစ် ပထမစက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကျေးရွာကော်မတီဝင်များအား ရှေ့သို့ ထွက်လာရန် ဖိတ်ကြားပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်စက်ဝန်းတွင် လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပြောကြားပြီးနောက် ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ကော်မတီဝင်အားလုံးအား ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလက်ခုပ်တီး အားပေးခဲ့သည်။

**၃။ ဆွေးနွေးချက်များ**

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း နှင့် အဓိကတာဝန်ရှိသူများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ပြီးနောက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအား ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပြီး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(၆)ခုကို အဖွဲ့၂ဖွဲ့ခွဲ၍ ပြန်လည်အတည်ပြု ဆွေးနွေးကာ ပြီးစီးချိန်တွင် ကျေးရွာလူထုအချို့ထဲမှ ပြန်လည်တင်ပြပြီးနောက် အစည်းအဝေးကို နောက်ရပ်တွင် ဆက်ရန် ရပ်နားခဲ့သည်။

နံနက် ( ၉ ) တွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ပြန်လည်စတင်ကာ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အတွက် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ကို လိုသလို အဖွဲ့ခွဲ၍ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် မဲပေးကာ ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အကျုံးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ(၁၆)ချက် ကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်အောင်နိုင်မျိုးမှ ပြန်လည်ချပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီး သိလိုသည်များ မေးမြန်းရန်လည်း အဆိုပြုခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင် အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ပြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်တော့သော နေရာများတွင် ကော်မတီဝင်အသစ်ဖြင့် အစားထိုး ပြန်လည်ရွေးချယ်စေခဲ့သည်။

**၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

(က) လစ်လပ်သော ကော်မတီဝင်များနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းအရ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကော်မတီဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	ခွန်စိုးသူ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီးထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းခံဗွေ	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီးထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းမထား	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်
၄	ခွန်မောင်နီ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	နန်းခံဆွန်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်စစ်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်
၇	နန်းမငွေ	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၈	နန်းခံဇဲ	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်
၉	ခွန်ဝင်းလှိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၁၀	နန်းမျိုးကြည်	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	ခွန်လှဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၂	ခွန်သုမောင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	နန်းမူးဆွန်	ဗုဒ္ဓ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၄	ခွန်ထွန်းဝင်း	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ပြန်လည် အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

- (၁) ရွာတွင်းခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၂) ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၃) ရွာတွင်း တံတားတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၄) စာသင်ကျောင်းဆောင်များ တိုးချဲ့ခြင်းလုပ်ငန်း
- (၅) ရွာတွင်းရေကန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

ထို့နောက် ခွန်သန်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် အကောင်အထည် ဖော်ကြရန်နှင့် ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုသည် အလွန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် အစည်းအဝေးကို လာတက်ရောက်ပေးကြသော လူထုအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(ခွန်အောင်နိုင်မျိုး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)

စာအမှတ်/ ၀၀၁ /CDD၂/(၂-ပတ/ပတ)

၃.၉.၂၀၁၉၊အောက်တိုဘာလ၊ ( ၃ )ရက်။

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း (ပ.န. ၀၂၆)

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြားကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/အခြားအဆောက်အအုံများ) (အခြား)	၀							
	၂	ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၃	ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓					
	၄							
	၅	ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
ဒီဇိုင်းနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများ (အခြားအဆောက်အအုံများ) (အခြားအဆောက်အအုံများ)	၀	ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များ ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	၆၀၀	
	၂							
	၃							
	၄	အဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း	✓			၂၀၁၉	၆၀၀	
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံများ) (အခြားအဆောက်အအုံများ)	၀	အခြားအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံများ) (အခြားအဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (အခြားအဆောက်အအုံများ) (အခြားအဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂	အခြားအဆောက်အအုံများ ဖွဲ့စည်းခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							



၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးစိုးလွင်၊ ရက်စွဲ- 3.10.2019 ရွာ- ပင့်၊ ဝေ၊ VDP ရက်စွဲ- 3.10.2019  
 ဦးနယ်-ဝါရှာလ် ဗွား ကျေးရွာအုပ်စု- ပင့်၊ ဝေ

(က) မြို့ပုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု ...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၂၂(ကျား) ၂၁၁(မ)
- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆၂
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
- အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ကျား(၅)၊ မ(၂)
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ကျား(၁)၊ မ(၂)

-၁၄-(က)