

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ( ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း )

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပန်တောင်ကျေးရွာ ၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

## မာတိကာ


- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ ( တည်နေရာ )
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း  
လုပ်ငန်းစဉ်( အကျဉ်းချုပ်ဇယား )
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော  
PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး  
အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် ( ပုံစံ - ၁ )
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ - ၂ )
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ - ၃ )
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ - ၄ )
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

# ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

## မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



# ၂။ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



**၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ**

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကန်(ဟန်နား)ကျေးရွာ	၁၁၂	၂၁၈	၂၆၃	၄၈၁
၂	ဟိုလွိုင်	မောင်းလောင်း(ဈေးတန်း)ကျေးရွာ	၄၄	၉၁	၉၁	၁၈၂
၃	ဟိုလွိုင်	နားလော့ကျေးရွာ	၁၀၂	၂၀၀	၁၉၆	၃၉၆
၄	ဟိုလွိုင်	မြဲလွန်(ကုန်းလေမှတ်)ကျေးရွာ	၁၄၉	၃၇၇	၃၇၅	၇၅၂
၅	ဟိုလွိုင်	မိုက်ညါကျေးရွာ	၁၁၄	၃၂၈	၃၂၉	၆၅၇
၆	ဟိုလွိုင်	ကုန်းလိုင်ကျေးရွာ	၃၉	၈၀	၉၃	၁၇၃
၇	ဟိုလွိုင်	ဝမ်မိုင်(လွိုင်တန်)ကျေးရွာ	၂၀	၅၅	၅၂	၁၀၇
၈	ဟိုလွိုင်	ခိုမတ်မွန်ကျေးရွာ	၉၄	၁၇၁	၂၈၇	၄၅၈
၉	ဟိုလွိုင်	ကျောင်းခမ်းကျေးရွာ	၄၄	၉၇	၁၀၄	၂၀၁
၁၀	ဟိုလွိုင်	ဝမ်ကွန်(ဟိုပုံး)ကျေးရွာ	၁၇	၃၂	၆၀	၉၂
၁၁	ဟိုလွိုင်	ပန်တောင်ကျေးရွာ	၂၉	၇၀	၆၁	၁၃၁
၁၂	ဟိုလွိုင်	ထမ်လင်	၁၅	၃၇	၃၄	၇၁
၁၃	ဟိုလွိုင်	ကုန်းမလန်း	၁၀၆	၂၇၃	၃၂၇	၆၀၀
၁၄	ဟိုလွိုင်	နမ့်ယွန်း	၂၄	၇၀	၅၉	၁၂၉
၁၅	ဟိုလွိုင်	လွိုင်ပေါင်း	၁၃	၂၁	၃၂	၅၃
၁၆	ဟိုလွိုင်	နောင်ပီ	၁၃	၃၇	၂၆	၆၃
<b>စုစုပေါင်း</b>		<b>၁၆ရွာ</b>	<b>၉၃၅</b>	<b>၂၁၅၇</b>	<b>၂၃၈၉</b>	<b>၄၅၄၆</b>

## ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

### ပန်တောင်ကျေးရွာသမိုင်း

ပန်တောင်ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၃၀)ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ မောက်မယ်မြို့၊  
ဟိုလှိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ကျေးရွာတစ်ရွာဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။

၁၉၉၀ ဝန်းကျင်ခန့်တွင်မောက်မယ်မြို့နယ်၏နယ်မြေအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု  
မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအများစုမှာ နီးစပ်ရာကျေးရွာများသို့ စုစည်းပြောင်းရွှေ့ တိန်းရှောင်ခဲ့ပြီး  
ပန်တောင်ကျေးရွာအနေဖြင့်လည်း ကုန်းလိုင်၊ကုန်းမတ်လန်းကျေးရွာများ နှင့် အတူစုစည်း  
နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ထိုစဉ်အိမ်ခြေ(၁၀၀)ကျော်ရှိသောစုစည်းရွာတစ်ရွာအဖြစ် (၁၅)နှစ်ကျော်  
အတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးကျေးရွာတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအပါအဝင်အတည်တကျစုစည်း  
နေထိုင် ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသည်နှင့်အမျှလွန်ခဲ့သော  
(၁၀)နှစ်ခန့်တွင်ကုန်းလိုင်၊ကုန်းမတ်လန်းအစရှိသောကျေးရွာများမှစုစည်းနေထိုင်သူများသည်  
၎င်းတို့၏ ယခင်နေထိုင်ခဲ့သောကျေးရွာများသို့ပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသဖြင့်ယခုကား  
ပန်တောင်ကျေးရွာတွင် စုစုပေါင်းအိမ်ခြေ(၂၆)အိမ်မျှသာ ရှိသောကျေးရွာတစ်ရွာတော့သာ  
ကျန်ရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကထား၍အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုကြပါသည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်**  
**(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ခြံအရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွေမှု	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအားသုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိကွာခြားနေသော အခြေအနေများ
၆။	ဗင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၉	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်နေပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ  
 (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ





လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ  
ပန်တောင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၂၉)အိမ် ရှိပါသည်။အများစုမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရှမ်းစာပေ စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန်၊
- ✚ နတ်စင် စသည့်အခြေခံအဆောက်အအုံများရှိပါသည်။
- ✚ တစ်ရွာလုံးမှာ ခြံ/ ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၁

မ-၇



(ဂ) အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြပုံ		
ကျား 👤	မ	ကျား + မ 👤 + 👤
ထော်ဟာဂျီ	လက်ဝတ်ရတနာ	ဝက်
မြန်မာ့ရိတ်ဝက်		ဩက်
လက်တွန်းထွန်းစက်		ဆိုင်ကယ်
		ရေကန်
		ဇွား
ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား - ၁၀ မ - ၁၃ ပေါင်း - ၂၃ ၁၇-၈-၂၀၁၉	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၀ မ - ၁၂ ၁၇-၈-၂၀၁၉	၂-၁၀-၂၀၁၉ ပုဂံ
ဟိုလျှိုင်အုပ်စု၊ ပန်တောင်ကျေးရွာ		

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြပုံ		
ကျား 👤	မ	ကျား + မ 👤 + 👤
လက်တွန်းထွန်းစက်	လက်ဝတ်ရတနာ	ဩက်
ဇွား လှည်း		ဆိုင်ကယ်
		ဝက်
		မြန်မာ့ရိတ်ဝက်
		ထော်ဟာဂျီ
ပထမနှစ်	ဒုတိယနှစ်	
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ ကျား - ၁၀ မ - ၁၃ ပေါင်း - ၂၃ OPPO Reno2 F	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၁၀ မ - ၁၂ ၁၇-၈-၂၀၁၉	၂-၁၀-၂၀၁၉ ပုဂံ
ဟိုလျှိုင်အုပ်စု၊ ပန်တောင်ကျေးရွာ		

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်များ

ထမ်လင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ လက်တွန်းထွန်းစက်၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်များကို အမျိုးသားများသာ
- ✚ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲပါသည်။
- ✚ ခြံ၊ ဝက်ကြက်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေကန်၊ များကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ ထိန်းချုပ်သုံးစွဲကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၈

မ-၁၂

(ဃ) ရာသီခွင်ပြပုံ

ဟိုလို့ရှင်အုပ်စု၊ ပန်တောင်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ မြေပုံဒီဇို													
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	
၁။	ရာသီဥတု												
၂။	ပိုက်ဖျိုးရေး												
၃။	မြို့တော်	သင်္ကြန်ပွဲ	မိုးရွာပွဲ	မိုးရွာပွဲ	ဝါဆိုပွဲ	ဆွမ်းတော်	မိုးရွာပွဲ	မိုးရွာပွဲ	ကထိန်ပွဲ	ရွာစံပွဲ	ဝါကျတ်ပွဲ	ထမင်းပွဲ	
၄။	အစားအသောက်												
၅။	ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ	-	-	-	-	-	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
၆။	ကျန်းမာရေး	-	-			-	-					-	
ပထမနှစ်စာအုပ်		ကျား - ၈		နို့တိုက်သမီး		ကျား - ၁၈		မိန်းမ - ၁၈		ကျား - ၁၈		မိန်းမ - ၁၈	
ဟိုလို့ရှင်အုပ်စု		မ - ၁၅		ဟိုလို့ရှင်အုပ်စု		မ - ၁၅		ဟိုလို့ရှင်အုပ်စု		မ - ၁၅		ဟိုလို့ရှင်အုပ်စု	
PPO Reno2 F		၂၀၂၀-၂၁		၂၀၂၀-၂၁		၂၀၂၀-၂၁		၂၀၂၀-၂၁		၂၀၂၀-၂၁		၂၀၂၀-၂၁	

ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

ပန်တောင်ကျေးရွာ


၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ နယုန်လမှနတ်တော်လအထိခြံ/တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများချိန်ဖြစ်သည်။
- အဓိကစိုက်ပျိုးသည့်သီးနှံများမှာ စပါး၊ပြောင်း၊ပဲပုပ်၊ပဲတီစိမ်း၊ပဲကြီး စသည်တို့စိုက်ကြသည်။ကျွဲ၊နွားများကိုလည်းမွေးမြူကြသည်။
- ✚ ဆယ်နှစ်လရာသီ လများအလိုက် ပွဲတော်များကျင်းပပါသည်။
- ✚ ဝင်ငွေ /ထွက်ငွေ မျှတမှုရှိပါသည်။
- ✚ တပို့တွဲလမှ ကဆုန်လအထိရေရရှိမှုနည်းသောလများဖြစ်သည်။
- ✚ သီတင်းကျွတ်လ မှတပို့တွဲအထိကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား-၁၈  
မ-၁၂

(c) ပင့်ကူအိမ်ပြုဇယား



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ပန်တောင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


- ✚ ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေ ရရှိ မှု၊ ဦးဆောင်မှု အပိုင်း၊ ပညာရေးအပိုင်းတွင် လည်း အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။
- ✚ လုံခြုံမအပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရှိပါသည်။
- ✚ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်လုပ်ဆောင်မှုရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၁၈

မ - ၁၂

(ဆ) ဗင်းပုံစံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်များ

ပန်တောင်ကျေးရွာ

၃.၁၀.၂၀၁၉

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ✚ ကျေးရွာ တွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ရပ်မိရပ်ဖ  
 ၊ကျန်းမာရေးနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ရှိပြီး ရွာအတွက်အရေးပါသောအဖွဲ့  
 များဖြစ်ပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပမှအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၊ကျေးလက်ကျန်းမာရေးနှင့်လူထုပဟိုပြုစီမံကိ  
 ပုစီမံကိန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။
- ✚ ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့ နှင့် အတွင်းရှိအဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၈

မ-၁၂



၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



**၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)**  
**ပထမနှစ်**

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဖျေ ဝဇွန်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ခိုင်တောင်ဦး</b>
ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ အထက်ကြီး ၅၅၆	မြို့နယ်၊ မောက်ဖော်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>မင်းမြိုင်</b>
		ကျေးရွာ <b>မင်္ဂလာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>၅၅၆</b>	<b>၂၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၆</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		<b>၃</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		<b>၆</b>
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>၅၅၆</b>	<b>၅၇</b>	<b>၅၅</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး		



(၈) ခရီးအကွာအဝေး  
(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) --- လူ့ယန္တရား ---

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖျံးဇာတာ

လက်မှတ် ၈၇၆ ၈/ နေ့.၁၇.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းဝင်းဦး

လက်မှတ်  နေ့.၈ ၁၇.၈.၂၀၁၈

# ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>လုံးစန္ဒာ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>စိုးဝင်းဦး</b>
ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းဒေသကြီး <b>၀၇၊ တောင်</b>	မြို့နယ် <b>တောင်ဇော်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုလွိုင်</b>
		ကျေးရွာ <b>မင်္ဂလာ</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>၀၇</b>	<b>၂၉</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၂၉</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၀</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ဂရိတ်	၇၀	၆၁	၁၃၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၄	၃၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဤမြို့နယ်တွင် သာသနာ့ စာသင်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် *			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် လုံးစန္ဒာ

လက်မှတ် လုံးစန္ဒာ နေ့စွဲ ၃-၁၀-၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုင်းတင်စို

လက်မှတ် စို လက်မှတ် နေ့စွဲ ၃-၁၀-၁၉



# ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ခြင်းကန်ခြင်း	
ဇနီး ၁၇.၈.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်	မြို့နယ် ဝေးကွာမှု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ယ်စကင်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအစဉ်အစား	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တောင်သည် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၈.၂၀၁၈	၁၇.၈.၂၀၁၈	၁၀	၁၃	၂၃	၂၃	၂၃	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၈.၈.၂၀၁၈	၁၈.၈.၂၀၁၈	၈	၁၆	၂၄	၂၄	၂၄	၉၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၂၀၁၈	၁.၉.၂၀၁၈	၁	၁	၂	၂	၂	၇.၆%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

# စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုအစည်းအရုံးများ၊ လက်ထောက်နှည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီဖြည့်စွဲရမည်။ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခိုင်းမင်းဦး

နေ့စွဲ ၃-၁၀-၂၀၁၉ ကော်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  
 ကော်ဝန်း(၁)  ကော်ဝန်း(၂)  ကော်ဝန်း(၃)  ကော်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၅၆ မြို့နယ် မောက်ခယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင် ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃-၁၀-၂၀၁၉	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၆	၁၂	၂၉	၅၆	၃၀	၂၉	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃-၁၀-၂၀၁၉	၃-၁၀-၂၀၁၉	၅၆	၁၂	၂၉	၅၆	၃၀	၂၉	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၇-၁၀-၂၀၁၉	၇-၁၀-၂၀၁၉							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ကျန်းကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြိမ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မောင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

# ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ( ပုံစံ-၃ )

ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအားပေးခြင်း ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် <u>ရွှေဘို</u>	
နေ့စွဲ . ၁၈ . ၈ . ၂၀၁၈ .	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ ( <input checked="" type="checkbox"/> ) ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ရင်းမြစ်	ပြည်နယ် <u>ကချင်</u> ၊ ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဟိုက်</u> ၊ ကျေးရွာ <u>ပုလဲ</u>
က။ အဝက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>ရွာတွင်း လမ်းကောက်ခွဲခြင်း</u>	၁ <u>လမ်းကောက်ခွဲခြင်း</u>
၂ <u>ဆေးကုသရေး ကျန်းမာရေးဌာန</u>	၂ <u>ကျန်းမာရေးဌာန</u>
၃ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>	၃ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>
၄	၄
၅	၅

ခ။ ဖွံ့ဖြိုးရေး - နောင်လအတွက် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ
၁ <u>လမ်းကောက်ခွဲခြင်း</u>	၁ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>
၂ <u>ဆေးကုသရေး ကျန်းမာရေးဌာန</u>	၂ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>
၃ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>	၃ <u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေး ဦးစီးဌာန ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ပြီးစီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ပြီးစီးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ရွာတွင်း လမ်းကောက်ခွဲခြင်း</u>	(၈ + ၁)	၁၀၈ သိန်း	၁၁၄
၂	<u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>	၈ + ၈	၁၂ သိန်း	၁၁၄
၃	<u>ဆေးကုသရေး ဌာန</u>	၈ + ၈	၂၈ သိန်း	၁၁၄
၄	<u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>	၈	၂၂ သိန်း	၁၁၄
၅	<u>ရွာပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းရေး</u>	၈	၂၀ သိန်း	၁၁၄



# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

## ဒုတိယနစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဇိုင်းထွန်းဦး</b>	
နေ့စွဲ <b>၃. ၁၀. ၂၀၀၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ဧကား/မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဟိုက္ခိုင်း</b>
ကျေးရွာ <b>ပျံကောင်</b>	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးဖိုချောဟောင်း၊ ဂွာတွင်းသွားဗောဂျန်၊ နှစ်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ဂျေဒိုက်ချား၊ သေးငယ်ပြီး အလှည့်အသွေး၊ ခေလောင်းဆေး၊ ခေလောင်း မကြာဆာဖြည့်ရန် ဂျေလုံလောက်မှု၊ ဖြိုခွဲခြင်း...	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ခန့်ခေဆောင် ဂျေဒိုဟောင်း၊ နှစ်ခဲခြင်း၊ နေထိုင်ရန် နည်းပါးခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
မိုးရာသီတွင် ဂွာတွင်း၊ ခေလောင်း၊ သောလောင်း၊ သွားဗောဂျန် နှစ်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
လူငယ်ချား၊ အလှည့်အသွေး၊ နှစ်ခဲခြင်း၊ နေထိုင်ရန် နည်းပါးခြင်း၊ သောလောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မကောင်းခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မီးဖိုချော၊ ဂျေဒိုဟောင်း၊ သွားဗောဂျန် နှစ်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ကောင်းမွန်သော ဂျေဒိုက်ချား၊ ဂျေဒိုဟောင်း၊ ဂျေလုံလောက်မှု၊ ဖြိုခွဲခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
ခန့်ခေဆောင် ဂျေဒိုဟောင်း၊ နှစ်ခဲခြင်း၊ နေထိုင်ရန် နည်းပါးခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
လမ်း၊ ချား၊ ကောင်းမွန်သော ဂျေဒိုဟောင်း၊ သွားဗောဂျန် နှစ်ခဲခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ
လူငယ်ချား၊ အလှည့်အသွေး၊ နှစ်ခဲခြင်း၊ နေထိုင်ရန် နည်းပါးခြင်း၊ သောလောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု မကောင်းခြင်း	□ ကျား □မ ✓ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုလာဖီတပ်ဆင်ခြင်း	ကျား + မ	ဇီ.လင်ဖရေ	၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၀	၆၁	၁၃၁
၂	ဂျေ.ဒီ.လ်.ဖြူခြင်း	"	ရေရှိမ်းဂျေ	၄,၅၀၀,၀၀၀	၈	၈	၁၆
၃	ခန့်.မ.ဆောင်ရွက်ခြင်း	"	ဒါ.ဖြူခဲ ဒါ.ဆက်အိအိ	၇,၅၀၀,၀၀၀	၈	၈	၁၆
၄	ရွာတွင်း ကျောက်ချွန် လမ်းခင်းခြင်း	"	လမ်းပန်း ဆက်ဆံရေး	၅၀၀,၀၀၀	၈	၈	၁၆
၅		*					

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဘလောက်လှိုင်အစွမ်းထက် အား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	ကျား + မ	ဒါ.ဆက်ဖြူစမ်းကျော် ငါး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုင်းမြဝါဝါ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂-၁၀-၂၀၁၉

# ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

## ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးဦး ဝေဟင်ခမ်း**

နေ့စွဲ **၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖြစ်ပြီး ဦးနုမယ် ဖော့ဟ်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟန်းဖားရွာ	တံတားဖြူ ဖြင့်ခြင်း	၁၁' x ၁၂' ၉' x ၁၂'	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၈၀၀၀၀၀			၄၉၀၀၀၀၀
စောင်းစောင်း	တံတားဖြူ ဖြင့်ခြင်း	၁၄' x ၉' ၁၄' x ၇'	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
ကုန်းစေ့ပုခ	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၃၀၀' ၅၆၀'	၆၈၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၆၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
ဝစ်ကျောင်းခင်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၅၀၀'	၂၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀၀
နင်းပွန်း	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၉၀၀'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၇၀၀၀၀၀			၅၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦးဦး ဝေဟင်ခမ်း**

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဖြစ်ပြီး ဦးနုမယ် ဖော့ဟ်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုလွိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းလှိုင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၈၀၀'	၁၈၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၃၀၀၀၀၀			၆၃၀၀၀၀၀
ထစ်လင်	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၇၀၀'	၇၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ခိုမယ်ရွာ	ကွဲတွင်းလမ်း ဖြင့်ခြင်း	၅၅၀'	၄၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တော်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

# ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

## ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုအောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခေါ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုင်းတင်စိုး၊ နန်းသံငဲ့ငွေ့

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဧကဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း      ဇွန်နယ် မောက်မယ်      ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရွှင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
နောင်တ	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
လွှဲပြောင်း	ဆွဲလမ်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း		၅၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၀၀၀,၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဝမ်စိုင်း	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆"	၁၀၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅,၂၀၀,၀၀၀			၅,၂၀၀,၀၀၀
ဟိုပုံ	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၇၀၀,၀၀၀			၆,၇၀၀,၀၀၀
နားလော	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	၄၀၀' x ၈' x ၆" ၅' x ၁၄' x ၄' ၃' x ၁၄' x ၃'	၃၉၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၈,၂၀၀,၀၀၀			၈,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လှိုင်      လက်မှတ် [Signature]      ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစုအောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထက်ရေစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခေါ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စိုင်းတင်စိုး၊ နန်းသံငဲ့ငွေ့

နေ့စွဲ ၇.၁၀.၁၇      စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ။(✓)  စက်ဝန်း(၁)  ဧကဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း      ဇွန်နယ် မောက်မယ်      ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုရွှင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကုန်းမတ်လန်	ခရီးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၄၀' x ၂၄' x ၁၂'	၆၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၁၀၀,၀၀၀			၁,၁၀၀,၀၀၀
ပန်တောင်	ရေပေးစနစ် ဖြန့်ဖြူးရေး အစီအစဉ်	၅၀၀' x ၁၅' x ၆"	၁၃၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၅၀၀,၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
စိုင်းလှ	ရေစိုက် စနစ်ဆောက်ခြင်း	၃၀' x ၁၀' x ၆"	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁,၀၀၀,၀၀၀			၁,၀၀၀,၀၀၀
ကုန်းလေမုတ်	ရေစိုက် စနစ်ဆောက်ခြင်း	၅၅' x ၁၀' x ၆"	၅၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄,၅၀၀,၀၀၀			၄,၅၀၀,၀၀၀
ကုန်းလှိုင်	ရေစိုက် ဖြန့်ဖြူးရေး		၁၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃,၂၀၀,၀၀၀			၃,၂၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လှိုင်      လက်မှတ် [Signature]      ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ရိုင်းတင်ဦး၊ နန်းသံဇုံရွေး

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၁၄  စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅၊ မြန်မာ ဖောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဂျီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မောင်လောင့်	ကွန်ကရစ်တံတား (Slab Culvert)	၅' x ၁၅' x ၃'	၁၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၀၀,၀၀၀			၂၅၀၀,၀၀၀
ဟန်နန်း	ကွန်ကရစ်တံတား Slab Culvert	၉' x ၁၅' x ၄'-၆"	၅၃၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၆၀၀,၀၀၀			၂,၆၀၀,၀၀၀
ခင်ဖွေ	ကွန်ကရစ်တံတား (Slab culvert)	(၅' x ၁၅' x ၃'-၆") ၄ ခု	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၀၀၀,၀၀၀			၂,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လှိုင်ဇော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၁၀.၁၄

**၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ( ၃ ) ရက်၊ နံနက် ၉ ၊ ၀၀ နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု ပန်တောင် ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

**အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ**

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း ( ၃၀ ) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၅) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါ သည်။

က။ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင်	M&E and MIS Counterpart (DRD)	မောက်မယ် CDD
ခ။ စိုင်းတင်ဦး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ဂ။ ဒေါ်နန်းသဲဝံ့နွေး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ် CDD
ဃ။နန်းဇင်ပွင့်တေဇ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD

**ရည်ရွယ်ချက်**

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုလွိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်တောင်ကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကိုကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် ၈နာရီ အချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းသဲဝံ့နွေးမှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများ ထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့၊ ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ လူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလတ်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၊ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု၊ ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ် အသုံးပြုခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ပင်းပုံစံ ပင်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးနှင့် ဒေါ်နန်းသိင်္ဂဇွေး အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် ၁ နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးစိုင်းတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊ မျော်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲ များကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇ မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မဲစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးလတ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ ဦးစိုင်းမွမ်းဆိုင် မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို စိုင်းတင်ဦးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ယခင်နှစ်မှ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လျက် လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ကျေးရွာလူထုမှလဲ ဆက်လျက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သောကြောင့် ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီအမည်	ရာထူး
၁	စိုင်းသြဝါတ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းအောင်	ဗုဒ္ဓ	မ	ကျေးရွာစီထောက်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးစန္ဒာ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	နန်းယောင်း	ဗုဒ္ဓ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၅	ဦးတိလောဂ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၆	နန်းကား	ဗုဒ္ဓ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၇	နန်းနွံ	ဗုဒ္ဓ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော ရ်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၈	စိုင်းဂါလမ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ် ကော ရ်မတီ	အဖွဲ့ဝင်
၉	လုံးတီ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	နန်းအိမ်	ဗုဒ္ဓ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	လုံးတာ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ပါကြာ	ဗုဒ္ဓ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	စိုင်းနန္ဒာ	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး စိုင်းတင်ဦးမှ  
ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ချုပ်ပြောကြားပြီး ဆက်လျက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ  
လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလဲ ကူညီ ပူးပေါင်းပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅နာရီအချိန်တွင်  
ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ  
ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်(၁)

မှတ်တမ်းတင်သူ  
စိုင်းတင်ဦး  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ်  
ရက်စွဲ ။ ။  
ဖြန့်ဝေခြင်း  
ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ပန်တောင်ကျေးရွာ

# ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း  
 ပန်တောင်ကျေးရွာ၊ ဟိုလို့င်ကျေးရွာအုပ်စု

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ဆိပ်ကမ်းတပ်ဆင်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၂	ရေပိုက်ပြုပြင်ဆင်			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၃	ခရီးမဆောင်ရာလမ်းတက်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၄	ရွာတွင်းကျောက်ကျွဲတား			✓	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ချိုးရေး/ ဖွဲ့ဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

