

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စီးမော်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်းတင်ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်မရှင်မှန်းချက်များ	၁၆-၁၉
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၂၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၁-၂၃(a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၄-၂၅(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၆-၂၇(a-f)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၈
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၉-၃၀
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ချောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| တား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး ကရူးလူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ ■ ■ | ● တရူးလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

ပန်းတင်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

△ ရွှေနှစ်ပေါင်းများစွာ ရွာမတည်ခင်ကတည်းက ယူလက်ရှိရွာအား ထောင်မှာ မခမယ်တော်က သမီး၊ဖော်တော်ဝင်ဆို. ဩဇာဖြိုး သမီး၊ဖော်က မခမယ်တော်ကို မန်းဆက်ကပ်သောကြောင့် ပန်းတင်တောင်လို့ အမည်တွင်ခဲ့လေသည်။ ၎င်းတောင်ခြေ ရှစ်နားက ရွာပယ်ကလေးကို မန်းတင်ရွာလို့ အမည် ပေးခဲ့သည်။ ပန်းတင်ကျေးရွာသည် အဝါခြံ (ကျောက်) ဝါးတိုင်ရှိသည်။ အမျိုးသာ (၂၁၀)၊ အမျိုးသိန်း (၁၂) ပေတာကရှိသည်။ အမျိုးသိန်းအိမ်ထောင်ဦးစီး (၂၁) အိမ်ရှိပါသည်။

△ ပန်းတင်ကျေးရွာ၏ စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေကိုလည်း သိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စပါး၊ ပဲ အမျိုးအမျိုးနှင့် နှမ်းများကို အဓိကစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကျေးရွာသူ၊ သားများသည် ဂွမ်း၊ လှေ၊ မျိုးစားများစွာ ထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

△ ကျေးရွာ၏ သမိုင်းကို ဖြည့်စွက်ပြီး ကြည့်ရှုပါက ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာ သားများ၏ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးစသည် အခြေအနေ အားလုံးကို သိရှိရသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

ပန်းတစ် (၂၀၀၈)

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၈	၂၀၉	၂၀၂	၄၁၁

လူနည်းစု လူမျိုးစု အိမ်ထောင်စု

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဒီမိုကရေစီ ၆၈	၂၀၉	၂၀၀	၄၀၉
အခြား ၁	၂	၂	၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၀	၁၅	၅	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်				
မသန်စွမ်း	၃	၂	၂	၄
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံး		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	မြက်	ဟာလာ	လက်လှုပ်ဆက်စား
မြေပဲ	ခက်	ချွေမြေခက်	မြေပဲလှုပ်ဆား
ဒူးစိ	ကျွဲ၊ ခွေး	ချေးဆိုင်	

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၅၂၄.၅၃ဧက	-	-	၅	၁၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁၂	၁	-	၄

ကျေးရွာအတွင်း အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
ရေအတွက်	-	၃၆	၇၃	၈၆	၆၄
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၆၂	၅၁	၃	၆	၅

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်၊ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလကအထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လက်ကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	၄	၃	၆	-	-

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

စာတိတ်ပညာ

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

ပန်းတင်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်ဝယ်ဇယား (social map/ Resource map)	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၁၅	၂၀	ဒီးမီများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၁၅	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၁၅	၂၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လင်ငွေ၊ ရွှေပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၆	၁၅	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၀	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၅	၁၅	၂၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	၁၅.၁၀.၂၀၂၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၉	၁၅	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများစိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)		အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၅.၁၀.၂၀၂၁	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၃၀	၄၁	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

၇

ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်စာရင်း (အဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်)

၁၁-၁၀-၂၀၁၇

စဉ်	အဖွဲ့အစား	ပိုင်ဆိုင်သူ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁.	ရွှမ်းသာသော အုပ်စု	မယ်ဝင်းအေး၊ နွဲ့နွဲ့ (သ) ကောင်း၊ တွန်းကန်၊ ခိုင်ကယ်၊ သုံးသိန်း၊ TV၊ အထက်တန်းကျောင်း	၁၅	၂၂
၂.	စာသင်တန်းရှိသော အုပ်စု	လယ်(သ)အေး၊ နွဲ့နွဲ့ (သ) ကောင်း၊ ခိုင်ကယ်၊ TV၊ အထက်တန်းကျောင်း	၂၅	၃၆
၃.	မမြေယာရှိသော အုပ်စု	လယ်(သ)အေး၊ နွဲ့နွဲ့ (သ) ကောင်း ၁၅၀	၂၉	၄၂
၄.	နွမ်းပါးသော အုပ်စု	-	-	-



ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ အားဖြင့်

အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် - ၅၇



ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်

- ကျေးဇူးတင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၉) အိမ်ထောင်စု ရှိသည့်အခါ ရှေးဦးစွာ အကြောင်းကြား ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရမည့်အခါ ရှေးဦးစွာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ ကလေးများခြင်း၊ ကလေးများကျောင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး၊ ၎င်းတို့၏စာရင်းမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း
- ကမ်းခြေကမ်းရိုးတန်းများသည် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ရှေးဦးစွာ စာသင်ကျောင်း မှတ်ပုံတင်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ကလေးများ စာသင်ချိန် အစဉ်အတိုင်း မှတ်ပုံတင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။

ശ്രീമാൻ പ്രൊഫ. എ. കെ. ജോർജ്ജ്



ശ്രീമാൻ പ്രൊഫ. എ. കെ. ജോർജ്ജ്



အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြုရမည့်အထောက်အကူ

ခေတ္တခင်းချက်နှင့် ဆုံးသတ်ချက်

- အပတ်ချုပ်စနစ်ကို အမျိုးသမီးများ ဆုံးရှုံးကြသည်။ အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- ဇယား၊ ကျွဲ၊ ဗွား၊ ကျွဲစက် အမျိုးသားဆုံးရှုံးကြပြီး၊ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဇယား၊ ဇကာတောင်ခြစ်၊ ချောင်းများကို အမျိုးသားနှင့်သမီးများ ဆုံးရှုံးကြသည်။
- မြေပြင်ခြင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီးများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ခေတ္တခင်းဖြင့် မရရှိဘဲ မရရှိဘဲ ချားတန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကို မရရှိနိုင်ပါ။

ကုသိုလ်ရေးပြဇယား

(ပန်းဝင်း)

၁၁.၁.၂၀၁၇


ရက်စွဲ	တံခွန်	ကားခို	နည်းပြ	ဝါဆို	ဒါမိုင်း	ကော်မရှင်	အထောက်အကူ	တံခွန်	ကားခို	နည်းပြ	ဝါဆို	ဒါမိုင်း	ကော်မရှင်	အထောက်အကူ
စိုက်ပျိုးရေး အာခြံအနေ ဝေပေးခြင်း၊ အခြေအနေ														
စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေ	၁၅	၁၇												
စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေ	၁၅	၁၇												
ကျမ်းစာရေးအခြေအနေ (၈)														
ကျမ်းစာရေးအခြေအနေ (ကျမ်းစာ)	၂၅	၂၇												
အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ														
ယူဆချက်: လုပ်သား အခြေအနေ														
ကုသိုလ်ရေးအခြေအနေ														
သောတာပန်ကျမ်းစာ ပြောဆိုခြင်း														
ပုံနှိပ်ရေး (၅)														
ပုံနှိပ်ရေး (၅)														

ဦးစောစော: ခွေး ၁၃ = ဦးစောစော: နဂါး ၁၀၀
 ဦးစောစော: ခွေး ၁၃ = ၈၃၂၀၁၂၁၇



ခွေး၊ ခွေးချစ်၊ ခွေးချစ်၊ သံသရာ

- ဤကျေးဇူးတင်စွာ စင်စစ် ခွေးချစ်၊ ခွေးချစ်၊ ခွေးချစ်ကို အဓိကထားပြီး စိုက်ပျိုးရေး၊ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ကိုင်ကြသည်၊ စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေကို စာပြန်ခြင်း၊ အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- နေ့စဉ်တွင် ထွက်ခွာ အချား ပြုစုပြီး၊ လုပ်သားလုပ်ငန်း၊ ရှိသား အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို စာပြန်ခြင်း၊ အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အချိုးသီးခြား အချိုးသီးခြား ခွေးချစ်၊ ခွေးချစ်၊ ခွေးချစ်ကို စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို စာပြန်ခြင်း၊ အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အချိုးသားများ၏ စာသင်ခန်းများနှင့် ကျမ်းစာရေးရာ ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းရေးရာ အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို စာပြန်ခြင်း၊ အခြေအနေ ပြင်ဆင်မှုများလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။


:၅၀၀၀ ~ :၆၀၀၀
 :၆၀၀၀ ~ :၇၀၀၀
 :၇၀၀၀ ~ :၈၀၀၀
 :၈၀၀၀ ~ :၉၀၀၀
 :၉၀၀၀ ~ :၁၀၀၀၀



:၁၀၀၀၀ ~ :၂၀၀၀၀
 :၂၀၀၀၀ ~ :၃၀၀၀၀
 :၃၀၀၀၀ ~ :၄၀၀၀၀
 :၄၀၀၀၀ ~ :၅၀၀၀၀
 :၅၀၀၀၀ ~ :၆၀၀၀၀
 :၆၀၀၀၀ ~ :၇၀၀၀၀
 :၇၀၀၀၀ ~ :၈၀၀၀၀
 :၈၀၀၀၀ ~ :၉၀၀၀၀
 :၉၀၀၀၀ ~ :၁၀၀၀၀၀



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ပန်းတင်) ၁၁.၁.၂၀၁၇



ဦးဆောင်ဆွေးနွေး = အိမ်စာမာဠိ၊ ဦးဖိုးသေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၁၀၇

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ⇒ ဤသုံးသပ်ချက်ကို ဖြည့်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပါဝင်အားပေးပေးသည်။ ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွင် အမျိုးသားများသာ ပိုင်များပြီး၊ အိမ်ထောင်စုအခက်အခဲဖြင့် အမျိုးသမီးများအား ပူးပေါင်းပါသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီးများသည် ဝမ်းပေရလုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းပြီး၊ အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းပေးရမည်ကို တွေ့ရသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီးများကို အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း ခွင့်လှယ်အားပေးပေးခြင်းဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများကို ယက်တွဲအိမ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်မည်။

မင်းကားချုပ် (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)
ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးဇူးတင်ချက်များမှာ သည် ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းထိုးထက်ရေးတွင် အစီအစဉ်အတော်သည်။
- လူ့ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကြွေးမြီနှင့် ဘေးဒဏ် အစရှိသည် အဖွဲ့များမှာ ဂွဏ် ဗျူဟာများနှင့် စတင်ရေး၊ သာရေး၊ နာရေး ထို့ တွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ကြီးပွားချုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အဖွဲ့သည် လူ့ဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းမှုများ၊ ကျေးဇူး စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများကို အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးပွားမှုပညာရေး၊ ဆေးအန္တရာယ် ကြီးလတ်မှု ကြီးပွားမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ပတ်သက် စွက်ပေးသည်။

.....၂၂၆.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ဗိုးကုသီဝွင် သွားယာဂ ခက်ခဲခြင်း	၁။	ဗိုးကုသီဝွင် သွားယာဂ ခက်ခဲခြင်း
၂	ပညာရေးအခက်အခဲ	၂။	သောကသုံးဂေ ခက်ခဲခြင်း
၃	သောကသုံးဂေ အခက်အခဲ	၃။	ပညာရေးအခက်အခဲ
၄		၄။	ကျွန်းခါးဂေ အခက်အခဲ
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်		စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲများ ဖျက်ဖျက်
၂	စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲများ ဖျက်ဖျက်		ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်
၃	ကျွန်းခါးဂေ အခက်အခဲ ဖြေရှင်းခြင်း		
၄			

ကျေးရွာသည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ
အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း
ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ
မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း
ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော
လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်
ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း
ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အ
မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး
များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး
အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ...ညိုထွန်း...ကျေးရွာ၊ ...စိမ်းမော်...ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓	X	
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၁၆:တစ် တတိယ

ကျေးဇူးအားဆိုင် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နဖူးဝင်များ < ၂၀၁၈ >

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုကထာဝန်အကျဉ်းချုပ်ကော်မတီ - ဦးစောထွန်း
< ၂၀၁၅ > - ဒေါ်ခင်အေးဦး

ယပ်ယူရေးဆရာကော်မတီ < ခေါင်းဆောင် > ဦးညွန့်အေး
ဖွဲ့စည်းရေး - ဒေါ်ခင်အေး
နဖူးဝင် - ဒေါ်အေးအေး

ဆေးကြောရေးဆရာကော်မတီ < ခေါင်းဆောင် > ဦးကျော်စွန်းအောင်
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်အေး
နဖူးဝင် - ဒေါ်ခင်အေး

လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆရာကော်မတီ < ခေါင်းဆောင် > ဦးကျော်စွန်းအောင်
နဖူးဝင် - ဦးကျော်စွန်းအောင်
နဖူးဝင် - ဒေါ်အေးအေး

ဖေဖေအောင် ဖြူလှိုင်အေးချစ်အောင်ရေး - ဦးစောထွန်း
တာဝန်ခံ - ဒေါ်ခင်အေး

စေတနာ့ဝန်ထမ်း - ဦးစောထွန်း
- ဒေါ်ခင်အေး

ကျေးဇူးအားဆိုင်ရေးအဖွဲ့ - ဦးစောထွန်း

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးကျော်တင့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	၀၇-၂၆၅၈၇၀၇၀၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒေါ်ချိုမြဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ဗန်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု	မိုးမော်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဤ	၆၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၉
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၈	၁၆၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၁၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအက္ခရာအစေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၅-မိနစ်---နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅မိနစ် - တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂နာရီ ၃၀ - တော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ် ကျော်စွာနေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခွင်စိုင်း

လက်မှတ် *CW* နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ကျော် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၂၉၄၃၁၁ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချိုမြင့်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေဟင်္ဂ၊ နယ် ဗဟို၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့ စီး၊ မြေ ၀၆၊ ကျေးရွာ ၀၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- <u>ဒါရီ</u>	<u>၆၇</u>	ဘာသာ (၁) --- <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၇</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <u>ပါရီ</u> အခြား	<u>၁</u>	ဘာသာရော <u>ခရစ်ယာန်</u>	<u>၁</u>
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၄</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- <u>ဒါရီ</u>	<u>၂၀၈</u>	<u>၁၃၀</u>
လူမျိုးစု (၂) --- <u>ဒါရီ</u>	<u>၂</u>	<u>၂</u>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၇</u>	<u>၃၀</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဖော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည်..... ဦးကျော်လင်း..... အမည်..... ဦးကျော်လင်း.....
 လက်မှတ် ဦးကျော်လင်း လက်မှတ် ဦးကျော်လင်း



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် **ဦးကျော်တင်** ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် **၀၇-၉၅၀၀၀၀၀၀၀၀** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် **ဒေါ်ချိုဖြူ**

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် **စမ်းတော**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **စမ်းတော**၊ ကျေးရွာ **ပန်းတင်**

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၆၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၆၇
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၁	ဘာသာ(၂) အိန္ဒိယ	၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	ဗုဒ္ဓ	၃
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၂၃	၂	၂၀
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၇	၂၀၂
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၀၇	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) အိန္ဒိယ	၁	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၇	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဖော်ပြုစီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ထောက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြံ့ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဖော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာအုပ်စု၏အထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီကွာဝေးကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ခွေ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- နှစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----- မရှိပါ -----

(၂)----- -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စာဇ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ချိုဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစဉ်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျွဲပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စည်းရုံးရေးဖျူ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ချိုစိုင်း** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ **၂၂.၂.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မန်းလေးကန်** ကျေးရွာအုပ်စု **စီးမော်** ကျေးရွာ **မန့်ကင်း**

စီမံကိန်းကောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၅.၂.၂၀၁၆	၁၅.၂.၂၀၁၆	၅၀	၃၂	၆၄	၅၆၂ ၈၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆	၅၀	၂၇	၆၅	၅၆၂ ၅၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

၆.၂။ ငယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြာညီ လစဉ်အစည်းအဝေး	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဇင်းမော် ကျေးရွာအုပ်စု ဇင်းမော် ကျေးရွာ ပန်းတင်

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖွဲ့အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်ရက်စွဲအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၀	၂၀.၂.၁၀	၃၄	၁၆	၅၀	၅၆၂၊ ၄၉၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀	၂၀.၁.၂၀	၅၇	၅၀	၆၈	၅၆၂၊ ၅၀၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀	၂၀.၁.၂၀	၁၇	၂၁	၃၈	၅၆၂၊ ၃၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃.၃.၂၀	၃.၃.၂၀	၂၇	၂၀	၄၇	၅၆၂၊ ၃၇
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀	၁၆.၃.၂၀	၃၀	၂၆	၅၆	၅၆၂၊ ၅၆

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၀၇	၁၆.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၅၆	၅၆	၅၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၀၇	၁၆.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၅၆	၅၆	၅၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၃.၂၀၀၇	၁၆.၃.၂၀၀၇	၃၀	၂၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျော်ရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဝန်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မျိုးကျော်စန်း**

နေ့စွဲ **၁၅.၀၈.၂၀၁၇**

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ဗန်းမော်** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာမ**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၀၈.၂၀၁၇	၁၄.၀၈.၂၀၁၇	၁၁	၃၀	၄၁	၅၆၃ ၄၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၀၈.၂၀၁၇	၁၅.၀၈.၂၀၁၇	၁၁	၃၀	၄၁	၅၆၃ ၄၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						

<p>ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>							
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>							
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>							
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>							



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
တော်မဟုတ်သည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အစဉ်များ၊လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးတို့ဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခွင်ဂြိုဟ်
နေ့စွဲ ၂၂.၂.၂၀၁၆ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ ဝက်ဝန်း(၁)
□ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

မြန်မာ့နိုင်ငံတော်၊ ဗဟိုအစိုးရ၊ ဗြိတိသျှလန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီးပွား ကျေးရွာ ပန်းတင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း	၂ ရေခက်ခဲခြင်း
၃ စာလုပ်စာကိုင် ခက်ခဲခြင်း	၃ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း
၄ ရေ ခက်ခဲခြင်း	၄ ကျွန်းမာရေး ခက်ခဲခြင်း
၅ ပညာရေး ခက်ခဲခြင်း	၅ စာလုပ်စာကိုင် ခက်ခဲခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်	၁ ဆေးလမ်းဆုံး ၇၅၀ ဖြစ်စေရန်
၂ ပြေး၊ ပညာရေး၊ ကျွန်းမာရေး၊ စီး	၂ ပညာရေး ဖြေငြိမ်းရေး ဖြေငြိမ်းရေး
၃ ဂွေးရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၄	၄ လူမှုစုဗဟိုဓာတ်အား ဖြေငြိမ်းရေး
၅	၅



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစွန်းမှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ရွာရင်းဆက်သွယ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်း (က+မ)		1	4,100,000	391
၂ ဧကပွင်းအသစ်တူးဖော်ခြင်း (က+မ)		2	3,000,000	391
၃ တံတားပြုပြင်ခြင်း (က)		3	10,000,000	391
၄ ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (မ)		4	7,000,000	215
၅ ဆေးခန်းအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း (က)		5	12,000,000	391
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်ထွန်း၊ အလုပ်အကိုင် ဦးစီးချုပ်၊ ရက်စွဲ 22-7-2016



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အလေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းအမည် ဒေါ်ခင်မြဝင်း / ဦးချိုမြမြအောင်
နေ့စွဲ ၁၁/၁၂.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် မင်းတော ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစော ကျေးရွာ ပန်းတင်ကျေးရွာ
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရွာဒီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁	မိုးရွာဒီတွင်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂	ပညာရေးအခက်အခဲ	၂	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
၃	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၃	ပညာရေးအခက်အခဲ
၄		၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၅		၅	

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ ဖွံ့ဖြိုးစဉ်	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်
၂	တက်လာပြီး လမ်းပန်းဆက်	၂	စားပြီး ပညာရေးခြင်း မကုသရေရှိ
၃	သွယ်ရေကောင်းမွန်လာပြီး	၃	
၄	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ရန်	၄	
၅		၅	

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ချောင်းတူးတံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က + ခ	၁၀၀၀၀၀၀	၄၀၂
၂	ဗဟုတန်ကျောင်းအဆိုပြုခြင်း	က + ခ	၄၅၀၀၀၀၀	၄၀၂
၃	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးပြင်ဆင်ခြင်း	က + ခ	၅၅၀၀၀၀၀	၄၀၂
၄	ခြေဆက်ပြင်ရေးလုပ်ငန်းအသစ်တူးခြင်း	က + ခ	၃၅၀၀၀၀၀	၄၀၂
၅	ဆေးပေးစခန်းအသစ်ရှိခြင်း	ခ	၅၅၀၀၀၀၀	၄၀၂

ဃ၊ လူတုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝင်ငွေရရှိခြင်း	မ	
၂	အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း	က + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်ဖြူ၊ အလုပ်အကိုင်မှတ် တင်ဖြူကော် နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး၊ ပို့.ထက်ဝေ
 နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁)
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ မြို့နယ် မျိုးတော် ကျေးရွာအုပ်စု စိမ်းစက် ကျေးရွာ ပန်းတင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၁ မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
၂ ပညာရေး အခက်အခဲ	၂ ဘေဘက်သို့ ရောက်ရှိရခဲခြင်း
၃ ဘေဘက်သို့ ရောက်ရှိရခဲခြင်း	၃ ပညာရေး အခက်အခဲ
၄	၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပညာရေး အခက်အခဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်	၁ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာခြင်း
၂ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၂ ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးလာခြင်း
၃ ကောင်းမွန်လာခြင်း ကျန်းမာရေး	၃
၄ လက်လှမ်း မြေရာ	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာပေါင်း ကူးတံတား တည်ဆောက်	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၅၀
၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်	က+မ	၅၅၅၀၀,၀၀၀	၄၅၀
၃	မြေကန်ဖိုင်း ရေတွင် အသက် တူးခြင်း	က+မ	၃၅၀၀၀၀၀	၄၅၀
၄	အေး.ပေး.ဆေး.ကုသရေး ဖွဲ့စည်း	မ	၈၅၀၀၀၀၀	၄၅၀
၅				


ယေး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဝင်ရောက်ခြင်း	၆	
၂	အလုပ်အကိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၈+၆	
၃	အိမ်တွင်းစွန့်ခွာခြင်း	၆	
၄	အကျိုးရှိစေခြင်း		
၅			

စစ်ဆေးဆောင်ရွက်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးခင်စွန်း လက်မှတ် ကော်မတီမှ နေ့စွဲ ၁၅.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အစည်းအဝေးကြမ်းကမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မိုးကောက်မြို့

၁၀၀၀ အထိ စီအစည်းအဝေး
တော်ယူခဲ့ကြောင်း

ကျေးရွာ " " ပစ်ခတ်

အုပ်စု " " စီးမော်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်မှာ ၅၀၀ " " ကျေးရွာတော်

ပေးစွဲ " " ၀၄.၀၀.၂၀၀၇

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ = ၈ (၁၁၁)၊ ၆ (၃၀)၊ ၂ (၄၁)
ဆွေးနွေးချက်များ " " စစ်တပ်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း

ဝန်ထမ်းများက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည် ဟု အစည်း
စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျား၊ ခရီးရှာ ကုသမှုများ
စီမံကိန်းဝက်ဝပ်တည်း စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး ပြောကြားပြီး စီမံ
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များက ဖြစ်ရည်ခန့်အပ်ရန်၊ ဤမဟုတ် ကျေးရွာ
ထူထောင်မှု၊ ပါဝင်သော ဆွေးနွေးစစ်ခြင်းများကို ဆွေးနွေး
တို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျေးရွာထူထောင် ဆောင်ရွက်ပုံကို ဝက်ဝပ်
ထိုး ခန့်အပ်ရန် အတည်ပြုခဲ့သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် " " ဆွေးနွေး စီမံကိန်း၏ ချိန်ဖြည့်
ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်ချက်ကို တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်
ဆွေးနွေးစစ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားခြင်းများ အသက်မွေး
ဝမ်းပျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ
သည်။

" သဘောတူညီချက် "
၀ " ကျေးရွာထူထောင် ရန်ပုံငွေအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန်
၂ " ဆွေးနွေးစစ်ခြင်း ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီသည်။

အစည်းအဝေးဒုတိယတန်း
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက်မြို့
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေး

ကျေးရွာ " " ပန်းတစ်

အုပ်စု " " စီးမော်

အစည်းဝေးမြို့အုပ်စုအုပ်စုများ " " ကျေးရွာ ၈၇၅

မိုးရွာ " " ၀၅.၀၀.၂၀၀၇

အကြောင်းအရာ " " တဝက်ယာဇာတ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများ " " ကျား (၁၀၀) ၊ မ (၃၀) စေတနာ
ဝင်တစ်ဦး ကျား (၁၀) ဦး ၊ မ (၁၀) ဦး

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးအတွက် ထက်ရှောက်တာဖြစ်သော ကျေးရွာလူထုအ
စာချုပ်ဝေး၊ သို့မဟုတ် ခွဲခြား၍ လူထုထုတ်ခွဲခြင်း (PRA) အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်
ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အစကဲခံချက်ကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ပြဿနာများကို အချို့အ
သွင်းပေါင်းပြီး တည်ဆောက်လုပ်ငန်း၊ ဝတ္တရပ်ကလေးများ အချို့သာ၊ သို့မဟုတ်
မောက်မြို့နယ် ချွေးမြို့နယ်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်း
နှင့် စတင်သော လုပ်ငန်းကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဆင့်မြှင့်တင်
ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ဝတ္တရပ်ကလေး
လုပ်ငန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
လိုအပ်ကြောင်း ဂွင်းပြင်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းဝေးအတွက် တက်ရောက်
တာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များနှင့် စတုဂံအဖွဲ့ဝင်များ ပြော
ကြားပြီး စီမံကိန်းကျား (၁၀) ဦး ၊ မ (၁၀) ဦး ၊ တက္ကသိုလ်ဆရာတော် က (၁၀) ဦး ၊
ဝတ်လူရေးဆရာကော်မတီ ကျား (၁၀) ၊ မ (၂) ဦး ၊ စောဇီအုပ်စုကြီးကြပ်ရေး
ကော်မတီ ကျား (၁၀) ၊ မ (၂) ၊ လုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းဆိုင်ရာ ကော်မတီ
ကျား (၂) ၊ မ (၁) ဦး ၊ စေတနာအားတော်ပြုလုပ်ကြားရေး ကျား (၁၀) ၊ မ (၁၀) ဦး
လူထုအားလုံးကိုယ်တိုင် ခံစားစိတ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်းတွင် ချွတ်တားသော ဆောင်ရွက်ရန်များကို
လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ချွတ်တားခြင်းကော်မတီများဖြင့် ကျေးရွာအတွက် အချိန်တစ်
လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် လူထုအားဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ကျေးရွာများကို လိုက်နာရန်
ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရွေးကောက်ပွဲဆောင်ရွက်ရာတွင် စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြု ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	ဂ/န	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ချောင်းကူးဝတ်တားတစ်ဆောင်ခြင်း	အကျား အမ/.....	ကျေးရွာလူထု	အောက်ဆွတ်ဂျေး ဗဟု
	၂	ရွာချင်းဆက်ကားခြင်း	အကျား အမ/.....	u	u
	၃		အကျား အမ/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစိုက်ပျိုးရေး	၀	ရွာထဲရွာထဲ ပြင်းထန်စွာ	အကျား အမ/.....	u	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂		အကျား အမ/.....		
	၃		အကျား အကျား/.....		
	၄		အကျား အမ/.....		
	၅		အကျား အမ/.....		
ကျွန်းပင်ရေးနှင့် အဟာရ	၀	အစားအသုံးအဆောင်	အမ အကျား/.....	u	ကျွန်းပင်ရေးဌာန
	၂		အမ အကျား/.....		
	၃		အမ အကျား/.....		
	၄		အမ အကျား/.....		
	၅		အမ အကျား/.....		
ပညာရေး	၀		အမ အကျား/.....		
	၂		အမ အကျား/.....		
	၃		အမ အကျား/.....		
	၄		အမ အကျား/.....		
	၅		အမ အကျား/.....		
အခြား	၀	ပင်ပန်းစွာ	အမ အကျား/.....	u	ပညာရေးဌာန
	၂	အဟုန်အကုန်ပေးခြင်း	အမ အကျား/.....	u	u
	၃	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အမ အကျား/.....	u	u
	၄	အခြားအဖွဲ့အစည်း	အမ အကျား/.....	u	ပညာရေးဌာန
	၅		အမ အကျား/.....		