

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၆
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၉
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၁
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၈
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၆
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၇

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမှတ်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304002001	အံ့	အံ့
၂	MMR1304002002	အံ့	အံ့
၃	MMR1304002003	အံ့	အံ့
၄	MMR1304002004	အံ့	အံ့
၅	MMR1304002005	အံ့	အံ့
၆	MMR1304002006	အံ့	အံ့
၇	MMR1304002007	အံ့	အံ့
၈	MMR1304002008	အံ့	အံ့
၉	MMR1304002009	အံ့	အံ့
၁၀	MMR1304002010	အံ့	အံ့
၁၁	MMR1304002011	အံ့	အံ့
၁၂	MMR1304002012	အံ့	အံ့
၁၃	MMR1304002013	အံ့	အံ့
၁၄	MMR1304002014	အံ့	အံ့
၁၅	MMR1304002015	အံ့	အံ့
၁၆	MMR1304002016	အံ့	အံ့
၁၇	MMR1304002017	အံ့	အံ့
၁၈	MMR1304002018	အံ့	အံ့
၁၉	MMR1304002019	အံ့	အံ့
၂၀	MMR1304002020	အံ့	အံ့
၂၁	MMR1304002021	အံ့	အံ့
၂၂	MMR1304002022	အံ့	အံ့
၂၃	MMR1304002023	အံ့	အံ့
၂၄	MMR1304002024	အံ့	အံ့
၂၅	MMR1304002025	အံ့	အံ့

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၁၉၀၇ ခုနှစ်တွင် ကုန်သည်များသွားလာရောင်းဝယ်ပြီး ရွာလာတည်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၃၀) ကျော်ကျော်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၀ တွင် အိမ်ခြေ(၈၀)လောက်ရှိပြီး ရွာသစ်ထပ်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်း (မူလ)တန်းကျောင်း စတင်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ၁၉၉၆တွင် ရွာသူရွာသားများက ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ယခုချိန်ထိ(၃)ကျောင်း ပြောင်းပြီးမှ ယခုအတည်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ ခြံ၊ တောင်ယာ ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကျပန်းလုပ်ငန်းများ၊ အငှားလိုက်ခြင်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၃၀)စု နှင့် လူဦးရေမှာ (၆၆၁) ဦးရှိပြီး၊ အမျိုးသားဦးရေမှာ (၃၃၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ(၃၃၀ ) ဦးတို့ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ ပညာရေးပိုင်းတွင် မူကြိုကျောင်းမှ ဆယ်တန်းကျောင်းအဆင့်ထိ၊ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း ရှိပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည် ။ ကျေးရွာ၏ အဓိကကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာမှာ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း အခက်ခဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

စဉ်	ကျေးရွာ	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင် စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်	ကိုးကွယ်သည် ည့် ဘာသာ	လူဦးရေ စုစုပေါင်း
၁။	ပန်ကန်း	၁၁၀	၁၃၀	ရှမ်း	ဗုဒ္ဓ	၆၆၁

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည် အချို့အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၄။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ ဝင်ငွေ ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု ၊ ရွာသားများ၏ အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတု အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်
၅။	ပင်.ကူအိမ်ပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှု ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲ၍ ဆွေးနွေး သည်။

၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းပုံ၊ ပြင်ပရှိအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း၊ N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲပြဿ နာများ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ စသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်ခဲပြဿ နာများဆွေးနွေး သည်။
၈။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ၎င်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေး ဆွေးနွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆိုပြု သောလုပ်ငန်းစ ခင်းစဉ်များ	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မ ခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၁၀။	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း စဉ်များကိုမဲပေးရွေး ချယ် ခြင်း။	၂၃.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၃၁	၄၉	၈၀	ကျား/မ တင်ပြသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၈၀)အိမ်က စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- နေ့စားလိုက် အိမ်ထောင်စု (၃၇)အိမ်ရှိသည်။
- အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီးနှင့် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီးသည် ဝင်ငွေမမျှတပါ။
- ချမ်းသာသောအဆင့် တစ်ယောက်တစ်လဝင်ငွေ (၆)သိန်းခန့်ရှိသည်။
- အလယ်အလတ်အဆင့် တစ်ယောက်တစ်လဝင်ငွေ (၄)သိန်းခန့်ရှိသည်။
- နွမ်းပါးသောအဆင့်တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၂)သိန်းခန့်ရှိသည်။
- ရေချောင်းမှရေလုံလုံလောက်လောက်အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း သောက်ရေအတွက်အခက်အခဲ အတွက်အခက်အခဲရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သောကံ (၅)နှစ်သာအတွင်း သစ်တောနှင့်ရေချောင်းမှရေများ လျော့နု လျော့နည်းလာသည်။ထို့ကြောင့်သစ်ပင်များပြန်လည်စိုက်ပျိုးရန်လိုအပ်ပါသည်။
- ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတမှုမရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးငွေမရှိခြင်း စသော အခက်အခဲများကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့်		(လက်တင်၊ ဝေ့၊ ရွာ)	
အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်များ	စီမံအောင် စီမံရေး အဖွဲ့	အချိုးအစား
ဥစ္စာနေ သော အဆင့်	လယ်(၁၀၀၀၀၀)ထက်၊ (၅၀၀၀၀၀)ထက်၊ ၈၀၊ ထောက်လှမ်း၊ နှောင့်(၁၀၀၀၀)ထက်၊ ကျွဲ(၁၀ ကောင်)ထက်၊ ဆွန်စက်၊ ဘန်စက်၊ ထိုင်၊ အိမ် ကန်စီ(၂)ခု၊ မယ်(၅)စောင်၊ (၅၀၀)စောင်၊ ဝေ့(၁)စောင်၊ အိမ်စက်၊ တံတိုင်းအိမ်စက်	၅၀	၄၅%
အဆင့် နာတင်	လယ်(၂၀၀၀၀)၊ (၅၀၀၀၀)၊ ဆွန်စက်(၁)ခု၊ စွဲယူနစ်	၃၀	၂၄%
မဖြစ်လည် သော အဆင့်	လယ်(၂၀၀၀)၊ (၅၀၀၀)၊ ဆွန်စက်(၁)ခု၊ စွဲယူနစ်	၁၉	၂၅%
နွမ်းပါးသော အဆင့်	ဒြပ်(၅)၊ လယ်(၅)၊ မသန်စွမ်းစိတ်၊ ရွာစားလုပ်သားများ	၂၄	၂၀%
စုစုပေါင်း		၁၂၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- နွမ်းပါးသော အိမ် (၂၄)အိမ်ရှိပြီး နေနေစားလုပ်ကိုင်နေရသည်။ အချို့နွမ်းပါးသောသူအနည်းစုသည် တောင်ယာတောင်ယာအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- ချမ်းသာသောအုပ်စုသည် ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ခြံ(၂၀)ဧကအထက်၊ လယ်(၁၀)ဧကအထက်၊ နွား(၁၀)ကောင်အထက်၊ ကျွဲ(၁၀)ကောင်အထက်၊ ထွန်စက်၊ ဆန်စက်၊ ထိုင်းဘီးဆိုင်ကယ်စီးနိုင်သူတို့ပိုင်ဆိုင်ထားသူများဖြစ်သည်။
- အသင့်အတင့်ရှိသောအိမ် (၃၀)အိမ်နှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၄%ရှိပါသည်။ လယ်(၅)ဧက၊ ခြံ(၅)ဧက၊ ထော်လာဂျီ၊ ထွန်စက်နှင့် တရုတ်ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားကြသည်။
- နွမ်းပါးသော အုပ်စုတွင် ခြံမရှိ၊ လယ်မရှိ၊ မသန်စွမ်းအိမ်နှင့် နေစားအလုပ်လုပ်ကိုင်နေရသူများဖြစ်သည်။ (၂၄)အိမ်မှာ နွမ်းပါး၍ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၂၀%ဖြစ်ပါသည်။
- အဆင်မပြေသော အုပ်စုများကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် လက်တွဲခေါ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသားသီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မှာ ဘော်လုံးကွင်းဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးသီးသန့်သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ်မရှိပါ။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ရေချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေလျှောက်ကန်၊ လမ်း၊ သစ်တော၊ လယ်၊ ယာ၊ စေတီတို့သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူတကွသုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား သီးသန့်ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်များမရှိပါ။
- ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ရေချောင်း၊ ရေတွင်း၊ ရေလျှောက်ကန်၊ လမ်း၊ သစ်တော၊ လယ်၊ ယာ၊ စေတီ၊ ဘောလုံးကွင်းတို့သည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအတူတကွထိန်းချုပ်ထားကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- ၎င်းလုပ်ငန်းကို အိမ်ထောင်စု၏ (၇၀%)မှ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင်ပါ။
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမလုပ်ကိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သတ်သော နေ့စားလိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည်။
- တစ်နှစ်တာ ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာ အသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။အဆင်ပြေသည့် သူ့ဆီသို့ ချေးယူသုံးစွဲရသည်။
- အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ ဝင်ငွေသည် အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်ဦးစီး၏ဝင်ငွေထက် ပိုများသည်။
- လုပ်အားခ အနေဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းတူပါက လုပ်အားခတူညီပါသည်။သို့သော် အမျိုးသမီးများမလုပ်နိုင်သော လုပ်ငန်းကို အမျိုးသားများက လုပ်ပါက လုပ်အားခ ပိုရရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ ကောက်ရိတ်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းချိုးခြင်း နှင့် အခြား မွေးမြူရေးအနည်းစုများလုပ်ကိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှကိစ္စနှင့် သာ အချိန်ကုန်နေရသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုများတွင် အားနည်းနေကြောင်းတွေ့ရသည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ရမှတ်များနေသည်။
- အမျိုးသမီးများအိမ်မှကိစ္စတွင် အချိန်ကုန်မနေစေရန် အမျိုးသားများလည်း ပါဝင်ကူညီသင့်ပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသမီးများ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် အမျိုးသားများမှာလည်း အားပေးစကားများပြောကြားပြီး ဆွဲခေါ်ရမည်။
- ပညာသင်ကြားခွင့် အပိုင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူညီမျှပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများအားလုံးသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- မည်သည့်လုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထံမှ အကူအညီရရှိနိုင်ပါသည်။
- လူငယ်အဖွဲ့၊ ပုန်းမေတ္တာအဖွဲ့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ သမဇငွေချေးအသင်း နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်ကျဉ်းပြီးကျောင်းသားဦးရေများသောကြောင့်ကလေးများအတွက် ကလေးများအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- မိုးရာသီတွင်လမ်း၊တံတားမကောင်းသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များသွားရောက်ရောင်းချရာ င်းချရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေနှင့်မျိုးစေ့အခက်အခဲရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အားနည်းခြင်းကြောင့်ထွက်ကုန်နည်းသဖြင့်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်ခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ရံပုံငွေအခက်အခဲရှိခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောအခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

- ဆရာမနားနေဆောင်မလုံလောက်ခြင်းကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းဆောင်ကျဉ်းပြီးကျောင်းသားဦးရေများသောကြောင့်ကလေးများအတွက်အခဲ များအတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- မိုးရာသီတွင်လမ်း၊တံတားမကောင်းသောကြောင့်ထုတ်ကုန်များသွားရောက်ရောင်းချရာတွ ခ်းချရာတွင်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- တခြားရွာမှကျောင်းလာနေသောကျောင်းသားများအတွက်နေစရာမလုံလောက်ခြင်းကြော င်းခြင်းကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်အားနည်းခြင်းကြောင့်ထွက်ကုန်နည်းသဖြင့်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေမရောက်သေးသောကြောင့်အသုံးပြုဖို့ရေအခက်အခဲရှိခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်စားဝတ်နေရေးမလုံလောက်ခြင်း။
- လယ်ကွက်ဘေးမှချောင်းငယ်မကောင်းသောကြောင့်မိုးရာသီတွင်လယ်ထဲရေလျှံကျခြင်းကြော င်းခြင်းကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန် ရံပုံငွေအခက်အခဲရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်။
- လမ်း၊တံတားဆောက်လုပ်ရန်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေနှင့်မျိုးစေ့အထောက်အပံ့ပေးရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်သင်တန်းရရှိရန်။
- အသက်(၆၀)ကျော်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ဆရာမနားနေဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်။
- လမ်း၊တံတားဆောက်လုပ်ရန်။
- ကျောင်းသားများအတွက်နေစရာအဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးရန်။
- လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်သင်တန်းရရှိရန်။
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးသွယ်ယူရန်။
- အသက်(၆၀)ကျော်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေရရှိရန်။
- ရေချောင်းငယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- တံတားပြုပြင်ခြင်း။
- လမ်းခင်းခြင်း။
- လှုပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေနှင့်မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။

အမျိုးသမီးမှ တင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း။
- တံတားပြုပြင်ခြင်း။
- လမ်းခင်းခြင်း။
- လှုပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း။
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိခြင်း။
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်ယူခြင်း။
- ရေမြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။
- ကျောင်းသား/သူများအတွက်နေစရာအဆောင်ဆောက်ပေးခြင်း။
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ဆရာမနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း။ (မ)
- မူကြိုကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (ကျား+မ)
- တံတားပြုပြင်ခြင်း။ (ကျား+မ)
- လမ်းခင်းခြင်း။ (ကျား+မ)
- လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း။ (ကျား+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းပေးခြင်း။ (ကျား+မ)
- သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိခြင်း။ (ကျား+မ)
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးသွယ်ယူခြင်း။ (မ)
- ရေမြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ (မ)
- ကျောင်းသား/သူများအတွက်နေစရာအဆောင်ဆောက်ပေးခြင်း။ (မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေနှင့်မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။ (ကျား)
- ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း။ (ကျား+မ)

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

- ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ရေချောင်းငယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆိုလာမီးရရှိရန် (က+မ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

ဦးစားပေး	အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁	ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း	က+မ	၁၀၀၀၀၀၀
၂	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၂၃၀၀၀၀၀
၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၇၂၀၀၀၀၀
၄	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၂၃၀၀၀၀၀
၅	ရေချောင်းငယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း	က	၃၀၀၀၀၀၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်  
ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကျေးရွာအမည် .....  
ကျေးရွာအုပ်စုအမည် .....  
ဘန်းနှောင်ကျေးရွာ  
တဘက် အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်		
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မရှင်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ(ကျား)	စိုင်းအွမ်ရှန်ဖ	✓		၀၉ ၄၀၁၂၉၀၀၂၇		
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ(မ)	နန်းသီတာအောင်		✓	၀၉ ၇၆၂၇၁၀၇၇၆		
		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းပွန်	✓		၀၉ ၂၆၉၉၁၃၃၁၄	
			၄	အဖွဲ့ဝင်	နန်းဆိုင်အွမ်		✓	၀၉ ၇၈၈၂၀၂၃၄၁	
			၅	အဖွဲ့ဝင်					
		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းအောင်မြင့်	✓		၀၉ ၇၆၂၇၁၀၂၃၃	
			၇	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကောဂိဒ		✓	၀၉ ၄၅၄၄၁၃၃၀၂	
			၈	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခမ်းအောင်			၀၉ ၄၅၈၇၂၈၅၃၅	
		လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	စိုင်းစိုင်း	✓		၀၉ ၄၄၃၂၈၆၃၀၈	
			၁၀	အဖွဲ့ဝင်	နန်းခက်			၀၉ ၇၉၉၉၀၂၈၂၁	
			၁၁	အဖွဲ့ဝင်					
		ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		နန်းမြလေး	✓		၀၉ ၇၈၅၉၄၀၆၃၀
		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးစိုင်းလှဝေ	✓		၀၉ ၄၅၆၅၂၁၁၅၄
	၁၄			နန်းသန်းထေး		✓	၀၉ ၇၇၈၃၂၆၃၂၈		
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		စိုင်းမွမ်းဆိုင်		✓	၀၉ ၇၈၂၁၅၃၃၅၆		
		၁၆		နန်းမွေခွံ	✓		၀၉ ၇၈၅၆၁၉၄၄၀		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်မှုတော်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးညွန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၈၇၇၈၁၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နေ-ယုန်ယုန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ပန်ကုန်း

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြစ်	၁၂၁	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၂၁
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစော ကယန်း၊ ငွေ	၂	ဘာသာစော - ဗုဒ္ဓ	၂
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇		၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		၄၀
ကိုးကွယ်ရေးစင်	၁၃၅		၁၃၅

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြစ်	၂၉၀	၂၉၁
လူမျိုးစု (၂) - ကယန်း	၂	
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၁၀	၁၂

၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၉) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူထံသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(၃) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ချိုစိုးမွန်

လက်မှတ် ချိုစိုးမွန် ဇန.စွဲ ၂၅.၄.၇၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းယုယု

လက်မှတ် Yiw ဇန.စွဲ ၂၅.၄.၇၇

(၂)



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဦးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဘဇော် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၀၈၈၄၀၇ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ကျေးရွာ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ ညွှန်နယ် မိတ္ထီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဘာဘက်၊ ကျေးရွာ ပုဂံကင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>—ရှမ်း—</u>	121	ဘာသာ (၁) <u>—ဗုဒ္ဓ—</u>	123
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော <u>ထွန်း (၂၅၆)</u> အခြား	2	ဘာသာစော <u>ဗုဒ္ဓ</u>	
	အရေအတွက်		
မသန်ခွမ်းသူများ	7		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5၀		
စစ်ဘေးရှောင်	၆၅		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <u>—ရှမ်း—</u>	295	297	592
လူမျိုးစု (၂) <u>ထွန်း (၂၅၆)</u>	2		
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုစီစီး	111	12	

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အတံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်ထုတ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာရောင်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာပွဲဦးပူဇော်မှု

(၁) လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲဦးပူဇော်မှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်မီ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တတိယ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တတိယအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတတိယအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ချော်နှစ်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် နှိုဗ်းဘာဂ
	လက်မှတ်  ခန.စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် နှိုဗ်းပေါက်
	လက်မှတ်  ခန.စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်တော်ခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၅-၇၈၅၁၅၆၁၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒန်းပေါက်

ပြည်နယ်တိုင်းစုဒေသကြီး ရှမ်း ပြို့နယ် အိမ်ခြံ ကျေးရွာအုပ်စု တာဘက် ကျေးရွာ ထိုက်ခင်းကျေးရွာ

တား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၁၂၈</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၃၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော <u>အခြား</u>	<u>၂</u>	ဘာသာစော <u>---</u>	<u>--</u>
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၇</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၅၀</u>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၃၁</u>	<u>၃၃၀</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ရှမ်း</u>	<u>၃၂၉</u>	<u>၃၃၀</u>
လူမျိုးစု (၂) <u>အခြား</u>	<u>၂</u>	
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၀၈</u>	<u>၁၂</u>

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အတိုးအတောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူမိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တထူရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် ခရီးခရီးမပြတ်မျှအကွာအဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲများ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထောက်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထောက်လားဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) -----

(ဈ) -----

(ဋ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝါဗျ

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 15.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းပေါက်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ 15.10.2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းချမ်း ဦးစားဦးစေအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်နှင့် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်တံဆိပ် ထုတ်ဖော်အကျဉ်း တော်မဝဘဲ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>နန်းဆီလ် CCF)၊ ခေါ်ဇေဒါတေ. (TF)</b>			
နေ့စွဲ <b>20.10.2018</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>၅၇၆ (ကောင်း)</b>	မြို့နယ် <b>ဘိုဘို</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တာဘက်</b>	ကျေးရွာ <b>ပန်ကန်း</b>

က: အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တစ်ပြင်ပသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆရာမ နားဆီအောင် မလုံလောက်ခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကျောင်းဆောင်ကျဉ်း၊ မြို့ကျောင်းသားစီးဆင်းမှုများ သောကြောင့်၊ ကလေးများကထွက် နောက်ကျခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးရာသီတွင် လမ်း/တံတားမကောင်းသောကြောင့် ထွက် လွန်မှုများသွားရောက်ရောင်းချရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
အားပွားမှု ကျောင်းလားရောက်ကျောင်းသားများ ကထွက် ရမည့် မလုံလောက်ခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးကထွက် အရင်းအနှီး ဓနိဒ်၊ မျိုးစေ့ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်းကြောင့် ထွက်လွန်နည်း ခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိတ်ဆိုင်ရာရောက်ရှိမရောက်သောသောကြောင့် နည်းပညာ ရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အင်ဂျင်နီယာများကထွက် စားဝတ်ဆေးရေး မလုံလောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
လယ်ကွက် ဘေးမှ ရွှေ့ယယ်မကောင်းသောကြောင့် မိုးရာသီ တွင် လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
အရာဖနားတုဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူလမြို့ကျောင်းဆောင်သစ်တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း / ဝါတား ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အခြားရွာမ ကျောင်းလာရသော ကျောင်းသားများအတွက် ဆီစရာ စာအောင်ဆောက်လုပ်ပေး ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လျှပ်စစ်ဖိုလှေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အရမ်းဗွဲနီနှင့် မျို.ဆေ စသောကန် နယ်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အစီအစဉ် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိမိတို့ရော ရောက် ရေသွယ်ယူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်(ဝေ) ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆောက်ပါ နေရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေချောင်းယယ် ဖြစ်လာအောင်ပြုစုရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ



၈၈ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အတိုးပင်ဆောင် ဦးစားပေး ခွင့်ပြုတောင်းဆို လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစား ပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွင့်ပြုတောင်းဆို လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်း ကဏ္ဍ	ဦးစား ပေး အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	စုစည်း
၁	ကျောက်လမ်းစင်းခြင်း	၈+၅	စာရင်း စာရင်း	၁	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၂	မူလကျေးရွာစားအိမ်ခြင်း	၈+၅	-	၂	၃၂၄ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၃	ကျေးရွာစားအိမ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၈	-	၃	၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၄	လွန်ကုတ်စိုက်ပျိုးရေး အိမ်ခြင်း	၈+၅	-	၄	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၅	ဒီဂရီအိမ်	၈+၅	-	၅	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁

၈၉ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အတိုးပင်ဆောင် ဦးစားပေး ခွင့်ပြုတောင်းဆို လုပ်ငန်း အင်အားစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွင့်ပြု တောင်းဆို လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၂၄ နာရီ ရေပေးစနစ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၅	မိမိအားဖြင့်
၂	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေ၊ အိုး၊ အိုး၊ အိုး၊ အိုး	၈	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ပစ္စည်းများ ရရှိရေး	၈+၅	စိုက်ပျိုးရေး
၄	အားလုံးပင်ပျက်စီးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အားလုံး လုပ်ငန်းစဉ်	၈+၅	အားလုံးပင်ပျက်စီးခြင်း၊ ကျွေးမွေးရေး
၅			

မူရင်းမူရင်း၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဒေါ်ခင်အောင် လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ 20.10.2018

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦး၏ပိတ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၄၅၈၇၂၈၅၃၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>အိုးသီဂ်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>၅၀</b>	မြို့နယ် <b>ဒီပဲခေါင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တောက်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဖုန်း</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>၅၀</b>	<b>၁၂၈</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၃၀</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကယန်း</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၇</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၅၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၂၉	၃၃၃	၆၆၂
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၂	-	၂
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ	-	၃	၃
အခြား	-	-	-
စိမ်းထောင်ဦးစီး	၁၁၈	၁၂	၁၃၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အဆုံးအမဆောင်ရွက်မှုများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာထင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုဝတ္ထု		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ဓနုကံသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မြေသားလမ်း
- လှသွားလမ်း
- အခြား

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ပိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်တုတ်/

အခြား-----

ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----

ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှိုင်/လား/မော်တော်တုတ်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအိမ်စာ

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀-၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းခေါင်

လက်မှတ်  ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀-၂၀၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်တိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် နှစ်ကဏ္ဍလေး	
ဇန.စီ ၉၅.၇၃.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားပေးပတ်ခြင်းမီ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ဖြည့်နှယ်/တိုင်း ၅၂၆	စက်ဝန်း (၄) ကျေးရွာ ဗဟိုကဏ္ဍ-၈၇၅၂၇

စီမံကိန်းစတင်ချက်အစဉ်များ	ဇန.စီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီတင်အစည်းအဝေး	၉၂.၄.၂၀၁၇	၉၂.၅.၂၀၁၇	၅၂	၈၂	၁၀၅	၁၅၇   ၅၂၆+၈၇၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉၅.၄.၂၀၁၇	၉၅.၄.၂၀၁၇	၇၀	၄၄	၆၃	၅၂၆   ၅၂၆+၈၇၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၅၃	၅၂	၁၀၄	၅၂၆   ၅၂၆+၈၇၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏စီမံကိန်းပြတ်ချက် ဂွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး										



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရာသီ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ခံထောက်ပံ့မှုစဉ်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေရန်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းကမ်းချက်/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းထောက်

၈.၃.၅ ၂၇. ၁. ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်: ၅၆၈၁ ပြို့နယ် စာမျက်နှာ: ၀၁၇၇၈ ကျေးရွာ အုပ်စု: ၂၇/၂၇

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	၈.၃.၅		အစည်းအဝေးစဉ်ထက်ရှည်အစည်းအဝေး			
	စတင်သည့် ဝ.န.	ပြီးဆုံးသည့် ဝ.န.	အမျိုးသား အစည်းအဝေး	အမျိုးသမီး အစည်းအဝေး	အိမ်ထောင်စု အစည်းအဝေး	လူမျိုးစုထက်ရှည်အစည်းအဝေး
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဝိသိယကျမ်းဂန်အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၅၇	၅၁	၅၅	၅၅   ၅၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁.၂၀၁၈	၂၇.၁.၂၀၁၈	၅၇	၅၁	၅၅	၅၅   ၅၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်မြှင့်တင်ရေးအစည်းအဝေး						
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး						
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစဉ်ဆုံပြောချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၂   ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၂   ၅၆
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၃.၂၀၁၈	၂၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၂   ၅၆

၆.၂။ ယံယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၃.၃.၂၀၁၈	၉၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၁	၅၈
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၃.၃.၂၀၁၈	၉၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၁	၅၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၉၃.၃.၂၀၁၈	၉၃.၃.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၄၇	၁၀၁	၅၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာရပ်	၉၆.၃.၂၀၁၈	၉၆.၃.၂၀၁၈	၅၇	၅၁	၅၇	၈၈	၅၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြံပေး	၁၆.၄.၂၀၁၈	၁၆.၄.၂၀၁၈	၅၇	၅၁	၅၇	၈၈	၅၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၉၅.၅.၂၀၁၈	၉၅.၅.၂၀၁၈	၅၇	၅၁	၅၇	၈၈	၅၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၈	၈.၆.၂၀၁၈	၅၇	၄၄	၅၇	၁၀၁	၅၈
၉။ လူထုဆက်ဆံရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၆.၂၀၁၈	၁၅.၆.၂၀၁၈	၅၇	၄၃	၅၅	၉၅	၅၈

နံပါတ် ၂ - စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်း (ပုံစံ ၂)

ရည်ရွယ်ချက်: ဤစာရွက်စာတမ်းသည် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အကျုံးမရသည့် အစားအကုန်များကို စီမံကိန်းအောက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရက်စွဲ: 15.10.2018

ရက်စွဲ: 15.10.2018

အမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး

အမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး

အမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး

အမျိုးအမည်: စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး

စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး	စီမံကိန်း		စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး				စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး
	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း	စီမံကိန်း		
၁။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး	15.10.2018	15.10.2018	၄၄	၆၂	၉၆	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၀%
၂။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၈	၁၉.၁၀.၂၀၁၈	၄၄	၆၂	၉၆	၁၀၅	၁၀၅	၁၀၀%
၃။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး								
၄။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး								
၅။ စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး								



ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ချက် (PC 2)

လက်ညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းမျဉ်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆောင်တာဝန်ဖြစ်ပေါ်ပေါက်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွက် ပုံစံကို ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းမျဉ်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးအဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ - နန်းသိုက် င.င.င. ၊ ဧရာဝတီတိုင်း (TF)

နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းဆန်းစစ်ရက်စွဲ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၅၆ ပြည်နယ် စိတ္တဝါ ကျေးဇူးတင်မှု ဖန်တီးမှု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆောင်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်ရက်စွဲအစီအစဉ်								
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးဆုံးရက်စွဲ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ			
၀၁ ကျေးဇူးတင်မှုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၉	၂၅.၁၀.၁၉	၃၁	၄၁	၅၀	၆၀	၇၀	၈၀	၉၀	၁၀၀	၁၀၅
၂ ကျေးဇူးတင်မှုစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၁၉	၂၅.၁၀.၁၉	၃၁	၄၁	၅၀	၆၀	၇၀	၈၀	၉၀	၁၀၀	၁၀၅
၃ ကျေးဇူးတင်မှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး											

	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်
၄၇။ မြို့နယ်အစဉ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၄၈။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး									
၆၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေး	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်	မာဂ်
၆၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၂။ ပယ်လှေအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၂။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆၂။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒါ်လှသိန်း			
စနစ် - ၀၅/၂/၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ '၂' နား
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာထဲ ဆောက်စိုက် မယုံတော့	၁	ရွာထဲ ဆောက်စိုက် မယုံတော့
၂	လမ်းမပေး ချောခြင်း	၂	မိကျွန်းကန်အတွက် ရေအခက်
၃	မိကျွန်းကန် အကျိုးအမြတ် မရဘူး	၃	မိကျွန်းကန် မြေအကျိုး
၄	မိကျွန်းကန် မြေ	၄	အသင်အကျင့် အောင်ယူ တောင်
၅	အကျိုးအမြတ် မရဘူး	၅	အကျိုးအမြတ် မရဘူး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	တံတား ကောင်းမွန်ခြင်း	၁	မိကျွန်းကန်အတွက် ရေအခက်
၂	ရွာထဲ ဆောက်စိုက် မယုံတော့	၂	ရွာထဲ ဆောက်စိုက် မယုံတော့
၃	လမ်းမပေး ချောခြင်း	၃	မိကျွန်းကန် မြေအကျိုး
၄	မိကျွန်းကန် မြေ	၄	အသင်အကျင့် အောင်ယူ တောင်
၅	အကျိုးအမြတ် မရဘူး	၅	အကျိုးအမြတ် မရဘူး

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စနစ်ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်ဖြင့် အရေအတွက်
၁	လမ်း (၅၆ သာမန် ကျောက်)	၈၂၀	သိန်း ၃၆၆၂၃၆	၅၈၃
၂	မိကျွန်းကန် အကျိုးအမြတ် မရဘူး	၈၂၀	သိန်း ၃၀၀	၅၈၃
၃	အသင်အကျင့် အောင်ယူ တောင်	၈၂၀	သိန်း ၃၂၄	၂၀
၄	မိကျွန်းကန် မြေ	၅	သိန်း ၃၀	၅၈၃
၅	အကျိုးအမြတ် မရဘူး	၈၂၀	သိန်း ၂၃၀	၅၈၃

၆၂၂၄ / ၀၀၆၆ စီ

၈၂၅

သိန်း ၃၂၀

၅၈၃

၅၂၃၅၆

၅၀x၅၀x၂၂

၃၆'x၂၆'x၆'

၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဗဟိုပွဲစား သူ့ဆောင်ရွက်	၇၂၀	ဆောက်လုပ်ရေး
၂	အလုပ်ကိုင်ပွဲစား " "	၇၂၀	" "
၃	အိမ်ပျိုးချေး အေးအေးခိုခို	၈	အိမ်ပျိုးချေး
၄	မိမိတို့ အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၈	ဆောက်လုပ်ရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းပေါက်

ခန့်အပ် ၉.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)    
 ဖုတ်စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း ပြည်နယ် အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဘာသာ ကျေးရွာ ဖြစ်ပါက ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ဆုံခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးတက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မူကြိုကျောင်းတော်၊ စာအုပ်ရုံ၊ စာအုပ်အိမ်၊ စာအုပ်အိမ်၊ စာအုပ်အိမ်၊ စာအုပ်အိမ်	၁ စားနေကျောင်း၊ မလုံအောင်ခြင်း
၂ လူကြီးအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်	၂ မိုးရာသီရေကြမ်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ အင်အားမလုံအောင်ခြင်း	၄ ဝန်ထမ်းအင်အားမလုံအောင်ခြင်း
၅ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်	၅ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်၊ မြေအိမ်

၆. ရွာအဖွဲ့အစည်းတို့က ဝန်ထမ်းအင်အားမလုံအောင်ခြင်း ဖြစ်ပါက ဝန်ထမ်းအင်အားမလုံအောင်ခြင်း

၇. မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၂ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၃ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၄ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၅ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၈. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မိုးကြိုးရေသွယ်ယူခြင်း	၈+၆	၈၄,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၇
၂	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၈+၆	၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၇
၃	မူကြိုကျောင်း	၈+၆	၃၇,၄၀၀,၀၀၀	၅၇၇
၄	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၇
၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၈+၆	၉၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၇၇

၁၁။ လုပ်ထုတ်စံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးခြင်း	၈	ပို့ချရေး
၂	ရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးခြင်း		
၃	ရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးခြင်း	၆	ဆက်ပျိုးရေး
၄	ရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးခြင်း		လျာထား
၅	ရွေးချယ်ထားသော ဝန်ဆောင်မှု ဖန်တီးခြင်း	၆	

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မာနိသီတာအောင် လက်မှတ် [Signature] ခေ.နံ ၇.၇.၂၀၁၈



၈။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
အရာဖနားတုဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်တို့ ချဲ့ ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်း / ဝါတား ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အခြားရွာမ ကျောင်းလာရသော ကျောင်းသားများအတွက် ဆီစရာ စာအောင်ဆောက်လုပ်ပေး ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၀ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လျှပ်စစ်ဖိုလှေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အရမ်းဗွဲနီနှင့် ဗိုင်း.ဆေ စသောကန် နယ်ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အဆက် ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိမိတို့ရော ရောက် ရေသွယ်ယူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စာသင်(ဝေ) ကျော် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ဆောက်ပါ နေရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေချောင်းယယ် ဖြစ်လာအောင်ပြုရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	၂၈၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၀၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကား	မ	စုစုပေါင်း
၀	ကျောက်လမ်းမကြီးခြင်	က+မ	စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး	၁	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၂	မူလကုန်းကမ်းခြေ	က+မ	-	၂	၃၂၄ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၃	ကျောက်လမ်းမကြီး	က	-	၃	၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၄	ကျောက်လမ်းမကြီး	က+မ	-	၄	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁
၅	ဒီဂရီစက်	က+မ	-	၅	၂၃၀ သိန်း	၃၃၁	၃၃၀	၆၆၁

၀၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	၂၄၃၃၅ နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က+မ	စီမံကိန်းရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ နေရာထိုင်ခင်း၊ မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး	က	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စိုက်ပျိုးရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး	က+မ	စိုက်ပျိုးရေး
၄	စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး	က+မ	စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
၅			

မေးခွန်းများအား ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ပါသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုတော် အစောင့်(၃)ကျေးရွာမှောက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <b>နန်းပေါက်</b>			
နေ့စွဲ <b>23-10-2019</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဌာန (တောင်)</b>	ဦးနယ် <b>ဘီဆိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>တဘက်</b>	ကျေးရွာ <b>ဖန်ကျီး</b>

က။ အစက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရသည့်အခါ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအစက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ရွေးနေ့မှများမှ တင်ပြသောအစက်အခဲအတားအဆီးများ	
ဆရာ / မ နားနေအောင် မဟုတ်မီ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    ✓ မ    □ ကျား+ မ
မူကြိုကျောင်းဆောင် ကျဉ်း ဖြီး ကျောင်းသား ဦးရေများ ဖြစ်ခြင်း၊ ကြောင် ကျောင်း သားများ စာဖတ် စာရေး စာရေး ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
မိုးရာသီတွင် လမ်း / ဝတ်စား များ မကောင်း စားစားကြောင့် တွက် ကျန်များ သွားအောက်ကျင်း ချိန်တွင် စာဖတ် စာရေး ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
ကျား၊ မ နား ကျောင်း လာနေသော ကျောင်း သားများ စာဖတ် စာရေး မဟုတ်မီ ဖြစ်ခြင်း စာဖတ် စာရေး	□ ကျား    ✓ မ    □ ကျား+ မ
လျှပ်စစ် ဖိတ်မရ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး မထွက် စာရေး မကြီး ဖြစ် နှင့် မျိုးစေ့ စာဖတ် စာရေး ဖြစ်ခြင်း	✓ ကျား    □ မ    □ ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ် မမှန်စွာ ဖြစ်ကြောင်း ကျန်တွက် နှိပ်စားခြင်း ဖြစ်ခြင်း စာဖတ် စာရေး	□ ကျား    ✓ မ    ✓ ကျား+ မ
မိမိတို့ရော ကျောင်း ကျောင်းဆောင် စားသောက်ကြောင့် စာရေး ဖြစ်ခြင်း စာဖတ် စာရေး ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
သက်ကြီးရွယ် နှိုင်းများ စာဖတ် စားဝတ် ရေချိုး မဟုတ်မီ ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
လယ်တွက် စားဖွဲ့ ကျောင်းသား ပုံစံကောင်း စားစားကြောင့် မှန်ရာသီ တွင် လယ်စိုက် နေရာတွင် ဖြစ်ခြင်း စာဖတ် စာရေး	✓ ကျား    □ မ    □ ကျား+ မ
အိုးခံအောင် ဖြစ်လာခြင်း နှင့် နေရာ စာဖတ် စာရေး ဖြစ်ခြင်း	□ ကျား    □ မ    ✓ ကျား+ မ
	□ ကျား    □ မ    □ ကျား+ မ
	□ ကျား    □ မ    □ ကျား+ မ

၁။ မြေပုံများခြင်း နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ငြိမ်းရေး မြေပုံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ရွေးကောက်ပွဲများမှ တင်ပြသော မြေပုံများလျာထားချက်များ		
ဆရာ/မ ဘုန်းအောင် ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မူကြိုကျောင်းဆောင်သစ်တို့-၃၆. ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်း ၂ တံတား ဆောက်လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စတုရန်းပုံ ရေကန်လေးတစ်ခုသာ ကျောင်း-သာ-မျက်စိ-ဆွတ် နေရာ စီစဉ် ဆောက်လုပ် ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျပ်ခပ်ဖိုးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက်ပျိုးရေးစာတွက် စာရင်း-စာစဉ်-၃၆. မျိုး-စေ. ဆောက် ပံ့-လုပ်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စိုက် ပျိုး-ရေး-နည်း-အစီအစဉ်-ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိတ်တိုင်ရာရာက ရေအညွှန်ယူရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
သက်ကြီးလူငယ်များစာတွက် ဆောက်လုပ်-ဖွဲ့ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျောင်း-ဖြန့်လုပ် ဖြေရှင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိုးမဆေး ဖြန့်လုပ် ဖြေ ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မြေ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအေး ဂွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှုများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုးဝမ်းဆေးဝမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၅	အခြေခံ အဆောက်အအုံ	A	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇
၂	ကျောက်ကျောက်ပေးခြင်း	၈+၅	"	B		၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇
၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၈+၅	"	C	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇
၄	လျှင်ကုန်တိုက်အဖွဲ့အစည်း	၈+၅	"	D		၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇
၅	ကျေးရွာအေးဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈	"	E		၃၃၁	၃၃၆	၆၆၇

၁၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုများ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၈+၅	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း	၈	စိုက်ပျိုးရေး
၃	အဖွဲ့အစည်း	၈+၅	အခြေခံ
၄	အဖွဲ့အစည်း	၈+၅	စိုက်ပျိုးရေး
၅			

မေးခွန်း တစ်ခု၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမှတ် ၃၆၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ် လက်မှတ် *Aung* ရက်စွဲ ၂၃.၁၀.၂၀၁၄



**၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ**

**ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာအမည် - ပန်ကန်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၂၃.၁၀.၂၀၁၉
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၁)၊ မ(၄၉)၊ စုစုပေါင်း(၈၀)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၉း၀၀)နာရီမှ ညနေ(၁၂း၀၀)နာရီ။
- အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များကို လူထုများနားလည်စေရန်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ စီမံကိန်း၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ရင်းနှီးမှုရှိရန်၊ ကျား-မရေးရာနှင့် လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်မှုများသိရှိစေရန်၊ တာဝန်ဝတ္တရားများနားလည်စေရန်၊ လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ရန် နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်။

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက်အား ရှင်းပြပြီး သဘောမပေါက်/နားမလည်ပါက ပြန်လည်မေးမြန်းစေခြင်း၊ တက်ရောက်လာသော လူထုများအား အဖွဲ့(၄)ဖွဲ့ ဖွဲ့စေပြီး PRA Tools များဆွေးနွေးခြင်း၊ ထိုအဖွဲ့လိုက်မှ အဖွဲ့ကိုယ်စား တစ်ဦးစီမှ ပြန်လည်တင်ပြစေခြင်း နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

အဖွဲ့လိုက်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြထားသော PRA tools များကို ထပ်မံဖြည့်စွက်လိုပါက ဖြည့်စွက်စေခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအပြောင်းအလဲမရှိသောကြောင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သော အကြောင်းအရာများကို အနှစ်ချုပ်ပြောကြားပေးပြီး တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာ လူထုရပ်မိရပ်ဖ တို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားရင်း အစည်းအဝေးပွဲကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် - နန်းပေါက် (CF)

**ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

- ကျေးရွာအမည် - ပန်ကန်းကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တဘက်
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက်စွဲ - ၂၃.၁၀.၂၀၁၉
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား(၃၁)၊ မ(၄၉)၊ စုစုပေါင်း(၈၀)ဦး။
- အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း
- အချိန် - နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီမှ ညနေ(၅:၀၀)နာရီ။

**အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်**

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်။
- ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ကော်မတီများ ရွေးချယ်ရန်။

**ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ**

ရှေးဦးစွာ တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုများကို ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးထားသည့် အကြောင်းအရာများ နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို အကျဉ်းချုပ်တင်ပြခြင်း၊ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများခွဲ၍ အဖွဲ့ဖွဲ့စေပြီး အခက်အခဲပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အသီးသီးဆွေးနွေးပြီး ပြန်လည်တင်ပြခြင်း၊ တင်ပြမှုအပေါ် ဖြည့်စွက်လိုပါက ဖြည့်စွက်ပြီး လုပ်ငန်း၏ အကျုံးဝင် အကျိုးမဝင်များကို ရှင်းပြခြင်း၊ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း။

**ဆုံးဖြတ်ချက်များ**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင် အဆင့်(၁) ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ခြင်း၊ (၂) ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း၊ (၃) မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း ၊ (၄)ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ (၅) ရေမြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်အချို့အပြောင်းအလဲရှိပြီး ၎င်းနေရာတွင် အများဆန္ဒဖြင့် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကို ထ-၂၊ စောင်ရန်/ရှောင်ရန် များကို ဖတ်ကြားလက်မှတ်ထိုးစေကာ အစည်းအဝေးပွဲကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်- နန်းပေါက် (CF)

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ များ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး)	၁	ခန်းမဆောင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း				၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၅	ရေမြောင်းပြန်လည်ပြုပြင်ပပြင်ခြင်း		✓		၂၀၂၀	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၆	လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်း			✓	၂၀၂၀	မီးလင်းရေး နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၇	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွရသွယ်ယူခြင်း		✓		၂၀၂၀	ကျေးလက်နှင့် CDD	
	၈	ကျောင်းသား/သူများအတွက် နေစရာအဆောင်ဆောက်ကပ်ပေးခြင်း		✓		၂၀၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၉	ဆိုလာမီးရရှိရန်			✓	၂၀၂၀	ကျေးလက်နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၁၀	ဆရာ/မနားနေဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း					လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	

လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦ က်အညီများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၀	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ဆောက်ခြင်း	✓			၂၀၂၀	ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အဦများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ	၀	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသညာသင်တန်းပေးခြင်း				၂၀၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်းအနှီးငွေနှင့် မျိုးစေ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်း	✓			၂၀၂၀	ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ	
	၃							
	၄							
	၅							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သာသနာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)</li> <li>✓ မာတိကာ</li> <li>✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)</li> <li>✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ</li> <li>✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)</li> </ul>		

**နောက်ဆက်တွဲများ-**

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

**(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။**

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)