

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကျောက်တန်းမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပန်းချောင်းကျေးရွာ၊ ပန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့



မာတိကာ

၁။ကျောက်တန်းမြို့နယ်မြေပုံ..... ၂

၂။ပန်းချောင်းအုပ်စုမြေပုံ.....၃

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းနှင့် ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း.....၄

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... ၅

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... ၆

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ.. ၇

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... ၂၁

၈။ကျေးရွာကော်မတီစာရင်း.....၂၂

၉။ပုံစံစာ။ကျေးရွာအချက်အလက်.....၂၃

၁၀။ပုံစံစ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....၂၅


၁၁။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....၂၈

၁၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... ၃၃



# ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ

## ကျောက်တန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





## ၂။ ပန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ ပန်းချောင်းကျေးရွာ



## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပန်းချောင်းကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၁၀) မိုင်ခန့် အကွာတွင်ရှိသော ကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၆၂) စုရှိပြီး လူဦးရေ(၉၉၅) ဦး ရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်က တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ (၁)ဆို ပန်းခူးလတွင် ချောင်းကို ဖြတ်ကူး၍ တောကြီးထဲသို့ ပန်းသွားခူးရာမှစ၍ ပန်းချောင်းဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိကစီးပွားရေးမှာ လယ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါးနှင့် ပဲကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ပန်းချောင်းကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စင်မကော်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းမကြီး၊ တောင်ဘက်တွင် မှော်ဝန်းချောင်း ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် မှော်ဝန်းတံတား ရှိပါသည်။ ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်ရေသုံးရေအတွက် ရေကန် (၇)ကန် နှင့် စက်ရေတွင်း(၂)တွင်း ရှိပါသည်။ ရွာအနီးပတ်လည်တွင် လျှပ်စစ်မီး ရရှိနေသောလည်း ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင်မူ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးပါ။ ကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စား များပြားသောကြောင့် မပြေလည်သူများ များပြားပါသည်။



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	၀	၀	၀	၀

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၅၀	၆၀	၉၀	၁၅၀
မြေယာမဲ့	၄၀	၆၉	၈၉	၁၅၈
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	အသေးစားအရောင်အဝယ်	ရေလုပ်ငန်း
	ဘဲ		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၃၅၀	-	-	သဲ	-/၇	၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	၁၅	၂	၂၀	-	၆

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	-	-	-	၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၀၀	၂၀၀	၂၀	၂၀	၆



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၁	၁၀	၂၁	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိန်	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၄	၁၁	၂၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများ နှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံ သတ်မှတ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၁	၁၆	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၁၄-၁၀-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ သုံးသပ်ချက်။







### သုံးသပ်ချက်

ပန်းချောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၁၃၀)အိမ်ရှိပါသည်။ ပန်းချောင်းကျေးရွာ၏ အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် မှော်ဝန်းချောင်းရှိသည်။ ရွာတွင်ရေကန်(၇)ကန်၊ စက်ရေတွင်း (၂)တွင်း ရှိသည့်အတွက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သောက်ရေသုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။ ကျေးရွာပိုင် လယ်များ၏ ပျမ်းမျှ အထွက်နှုန်းမှာ တစ်ဧကကို (၅၀)တင်း နှုန်းမျှသာထွက်သဖြင့် လုပ်ကိုင်ရာတွင် အထွက်နှုန်းမှာ နည်းသောကြောင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း(၁)ခု ရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ စေတီ(၁)ဆူနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်နှင့် ဆန်စက်(၂)လုံးလည်း ရှိပါသည်။

မူလက ဟောင်းနွမ်းပျက်စီးနေသော ကျေးရွာတွင်း လမ်းများသည် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပြန်လည် ပြုပြင် အသစ်ခင်းပေးခဲ့သောကြောင့် ယခုအခါတွင် အလွန်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ လမ်းသွယ် အနည်းငယ်သာ ခင်းရန် ကျန်ရှိနေပါသည်။ ဆန်စက်နှစ်လုံးရှိသည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းတွင်လည်း ကျောင်းခြံစည်းရိုး မရှိသည့်အတွက် ကလေးငယ်များအတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကြန့်ကြာမှု ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထု တစ်ရပ်လုံးက လျှပ်စစ်မီးကို လိုအပ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ညွှန်း ကိန်း များ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်ဧက (၃၀ - ၅၀) ကြား၊ ကား၊ ဆိုက်ကယ်၊ ဝါး၊ ရိတ်ခက်၊ လယ်ထွန်ခက်၊ ထော်လာဂျီ၊ သားသမီး ကို ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း	၈	၃%
အသင့်တင့် ပြေလည်	လယ်ဧက (၅ - ၁၀) ကြား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုက်ကယ်၊ သားသမီး ကို ကျောင်းထားနိုင်သည်။	၂၈	၁၂%
မွှမ်းပါး	အိမ်ခြေ၊ ယာခြေ ဖြစ်ပြီး မူလတန်း ထိ ကျောင်းထားနိုင်သည်။ မသန်စွမ်းဖြစ်ပြီး	၁၉၄	၈၅%
		၂၃၀	၁၀၀%



### သုံးသပ်ချက်

ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအဆင့်၊ အသင့်အတင့်ပြေလည်သောအဆင့်၊ နွမ်းပါးသောအဆင့်ဟူ၍ လူမှုအဆင့် (၃)ဆင့် ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသော အဆင့်မှာ လယ်ဧက(၃၀-၅၀)ကြားရှိပြီး၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ စပါးရိတ်စက်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ သားသမီးများကိုလည်း ပညာတတ်မြောက်အောင် ထားပေးနိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၈) စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် (၃)%သာရှိပါသည်။ အသင့်အတင့် ပြေလည်သောအဆင့်တွင် လယ်ဧက(၁၀) အောက်ရှိပြီး၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်တို့ရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၈)စုနှင့် ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၁၂)%သာ ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောအဆင့်မှာ အိမ်ယာမြေ ရှိသော်လည်း အကြွေးများ ရှိကြသောကြောင့် သားသမီးများကို မူလတန်းအထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ကာ၊ အလုပ်အကိုင် မလုပ်နိုင်သော သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးသူငယ်များ များပြားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စုအားဖြင့် (၁၉၇)စု (၈၅%) ရှိသည်ဟု ကျေးရွာသူရွာသားများမှ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း နွမ်းပါးခြင်းမှာ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ အရွယ်မတိုင်ခင် လုပ်ငန်းခွင်ကို ဝင်ရခြင်းများ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာများ နည်းပါးခြင်းများက ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသူများပြားခြင်း၏ အဓိက အကြောင်းအရင်းများ ဖြစ်သည်။



၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်။

**ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်** **ပန်းချော**

အခြေခံအရာ	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အိုဂတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	အပူချိန်
အပူချိန်													
ရေအပူချိန်													
ဝေဒနာ	-	-	-	-	-	-			-	-			
ကုန်ပစ္စည်း	-	-			-	-			-	-	-	-	-
ပွဲစဉ်ကုဏ္ဍ		-	-	-	-	-			-	-	-		
သောက်သုံးရေရှိခြင်း	-	-											
အာဟာရအဖွဲ့													
ပတ်ပန်းသက်သွယ်ရေး													
လုပ်ငန်းအားလုပ်ချိန်													

ရည်ညွှန်းချက်များ

- နေ
- ငါး
- ရောဂါ
- ဆေးဝါး
- ဖိနပ်
- ဆေးကုသ
- ဆေးကုသ
- ဆေးကုသ
- ဆေးကုသ



**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု-** တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လတို့တွင် ရာသီဥတုသာယာကာ နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလများတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်း၍ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် မိုးအနည်းငယ်သာ ရွာပါသည်။ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် အနည်းငယ်အေး၍ ရာသီဥတု သာယာပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-** နယုန်လတွင် စပါးကို စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲတီစိမ်းများကို သီးထပ် စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

**ကျန်မာရေး-** ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လ ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ တွင်နာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း ၊ တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးရာသီ၌ ကျေးရွာတွင် သွားလာရန် ဆက်ခဲပါသည်။

**ပွဲတော်များ-** တန်ခူးလမှာ သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် ကျေးရွာဘုရားပွဲတော်များ ကျင်းပကြပါသည်။

**ဝင်ငွေ-** သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ တပို့တွဲလ၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီ သီးနှံပေါ်ချိန်ဖြစ်၍ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိသော်လည်း ကျန်လများတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများဖြင့်သာ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် မိသားစုဝင်ငွေမှာ နည်းပါးပါသည်။

**ရေလုပ်ငန်း-** ရေလုပ်ငန်းကို တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လတို့တွင် ရေလုပ်ငန်း ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများသည်။

**အစာရေစာဖူလုံမှု-** ကျေးရွာအတွက် အစာရေစာ ဖူလုံမှုတွင်လည်း အသင့်အတင့် အနေအထားတွင် ရှိပါသည်။

**သောက်သုံးရေရရှိမှု-** မိုးခေါင်သောနှစ်များမှလွဲ၍ ကျန်နှစ်များတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ ရရှိပါသည်။






## သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျောင်းကော်မတီ၊ ပရဟိတ အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ပညာရေး မြင့်မားအောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ ကျေးရွာလူထု၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ သာရေးနာရေး ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ မြစ်မီးရောင်နှင့် ပတ်(စ်)မြန်မာ အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် ကျေးရွာ၏ အရင်းမပျောက် လည်ပတ်ရန်ပုံငွေအဖြစ် ထုတ်ချေးထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များအတွက် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့လည်း ရှိပါသည်။ နာရေးကူညီမှု၊ ဧည့်ခံအဖွဲ့၊ ထမင်းချက်/ကျွေးအဖွဲ့၊ ကာလသား/မီးအဖွဲ့တို့သည် လည်း ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေး ကိစ္စများတွင် ကူညီပေးကြသော အဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းပေးသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်တရားရုံး၊ မြို့နယ်စည်ပင်၊ မြို့နယ်မီးသတ်တို့သည် ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နေသည်ကိုလဲ တွေ့ရှိရပါသည်။ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးသည် ကျေးရွာလူထုအား နည်းပညာ ဗဟုသုတများကို ပို့ချပေးနေပါသည်။



# ၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်။







**သုံးသပ်ချက်**

**ဦးဆောင်နိုင်မှု-** ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ ဦးဆောင်နိုင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့်-** အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရသောကြောင့် ပါဝင်ခွင့်ရှိသော်လည်း ပါဝင်ပူးပေါင်းမှု နည်းပါးသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ-** အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများက ပို၍ လုပ်ကိုင်နေရပေမဲ့ အမျိုးသားများကလည်း ကူညီဆောင်ရွက်လာကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်-** ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ကျား-မ တန်းတူညီမျှစွာ အမျိုးသမီးများမှလည်း မှန်ကန်တိကျသော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ချပိုင်ခွင့်ရရှိလာပါသည်။

**လုံခြုံမှု-** အမျိုးသမီးများသည် အားနွဲ့သူများဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လုံခြုံမှုတွင် အားငယ်သဖြင့် အနည်းငယ် နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု-** အမျိုးသမီးများသည် ပညာသင်ကြားခွင့် ပိုမို ရရှိသည်နှင့်အညီ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွင်လည်း အနည်းငယ် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု-** များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့် နည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း အနည်းငယ် နည်းပါးနေသေးသည်။


**ပညာရေး-** ပန်းချောင်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း။

အရင်း အမြစ် သုံးစွဲမှု အခြေပြုရယူ:

<p>ပိုင်ကျော်ခြင်း ကွင်း          ယယ်ယာ သုံးစက်          ကား / ဆိုင်ကယ်          ဓက်ပျေ          ရေ ဖုတ်ငို          ပန်းရုံ          ဝက်သမား          ယယ်ယာ ခြေ</p>	<p>အပူချိန်ခက်          ရေတွင်း၊ ရေကန်          ရွေးဆိုင်          အပူ ဖြင့် ဆိုင်          ကောက်ခိုက်          ဝါး၊ ရိုက်၊ ပဲခူးခြင်း</p>	<p>သစ်နှစ်ခြင်း          ဘုန်းကြီးကျောင်း          ဝမ်း ဗမ္မာ          စာသင်ကျောင်း          စာကြည့်တိုက်          ဆေး ပေးခန်း</p>



**သုံးသပ်ချက်**

**ထိန်းချုပ်မှု** ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ရေလုပ်ငန်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ စက်လှေ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာသုံးစက်၊ လက်သမား၊ ပိုက်ကျော်ခြင်းကွင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ကျေးရွာလမ်းမများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သစ်ခုတ်ခြင်း၊ လယ်/ယာမြေ၊ စပါးရိတ်/ပဲခူးခြင်း၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ရေတွင်း/ရေကန်၊ စာကြည့်တိုက်တို့ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့က ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

**အသုံးပြုမှု** ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ပိုက်ကျော်ခြင်းကွင်း၊ လယ်ယာသုံးစက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေ၊ ရေလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ လယ်/ယာ/မြေစသည်တို့ကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ ရေတွင်း/ရေကန်၊ အလှပြင်ဆိုင်၊ ကောက်စိုက်၊ စပါးရိတ်၊ ပဲခူးခြင်းများကို အမျိုးသမီးများသာ အသုံးပြု၍ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သစ်ခုတ်ခြင်း၊ လမ်းမများ၊ စာသင်ကျောင်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆေးပေးခန်းတို့ကို အသုံးပြုကြပါသည်။



**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -၁၄.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		



	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ခွဲ၍ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်နေသော မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံကို ပူးပေါင်းရေးဆွဲနေပုံ





ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှ ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ သုံးသပ်ချက်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားနေသော မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ





**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးမြင့်ဇော်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်စန္ဒာအောင်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးတင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးဇော်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်ဝင်းဝင်းထွေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမင်းအောင်နိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၇	ဒေါ်စိုးစိုးဌေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၈	ဦးဆန်းလွင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၉	ဒေါ်တင်တင်နွယ်(၁)	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဦးခင်စိုး	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁	ဒေါ်ခင်မာစီ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၂	ဦးမင်းကြည်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်အေးအေးမာ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၄) ယောက်ကျား(၇)ယောက်+မ(၇)ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

- ၁။ဦးမြင့်ဇော်- ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ၂။ဒေါ်တင်တင်နွယ်- ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ၃။ဒေါ်စန္ဒာအောင်- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ၄။ဒေါ်စုစုမော်- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်
- ၅။ဦးမောင်ဦး- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
- ၆။ဦးသက်နိုင်ဖုန်း- ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
- ၇။ဒေါ်တင်- ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**  
အမည်။ ဦးရန်နောင်ဝင်း  
ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
ရက်စွဲ။ ၁၄.၁၀.၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်ခင်မျိုးထိုက်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅-၇၄၄၄၄၇၄၂၆</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဒေါ်စန်စန်စန်</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ရခိုင်လွန်</b>	မြို့နယ် <b>ကျောက်တန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပန်စွာရ်</b>
		ကျေးရွာ <b>ပန်စွာရ်</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မူဆလင်</b>	<b>၂၆၈</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၂၆၈</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မူဆလင်</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ (၂) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၁</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၆</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၅၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၅၅</b>	<b>၅၂၀</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>မူဆလင်</b>	<b>၄၅၅</b>	<b>၅၁၉</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မူဆလင်</b>		<b>၁</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၄၉</b>	<b>၂၀</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **နဂစ် မှတ်တိုင်**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- **မြို့မအဖွဲ့**

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

**ဒေါ်ခင်စု**  
**အုပ်ချုပ်ရေးမှူး**  
**ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး**  
**ထောက်ခံခံယူမှု၊ ထံထားရှိ**

လက်မှတ်

နေ့စွဲ **၉.၁၀.၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

**ဒေါ်စုစုစင်**

လက်မှတ်

**စုစုစင်**

နေ့စွဲ **၉.၁၀.၁၇**



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးကျော်ဝင်း

နေ့စွဲ ၂၅.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ဦးစီးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ပင်စုံကျေးရွာ ကျေးရွာ ၂၄.၅၅၀၆

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၁ မြို့ရပ်ထဲသို့ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၂ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၃ လယ်ယာယဉ်ကျေးမှု အခက်အခဲများ	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၄ မြို့ရပ်ထဲသို့ ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာအခက်အခဲများ	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၁ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၂ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၂ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၃ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၄ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း
၅ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	၅ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင် ရေပေးစနစ်	က + မ	၂၅၀	၆၆၄
၂	ကျေးရွာအတွက် ကုန်	က + မ	၂၅၀	၆၆၄
၃	ကျေးရွာအတွက် ကုန်	မ	၂၅၀	၆၆၄
၄	ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	က + မ	၂၅၀	၆၆၄
၅	ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	မ	၂၅၀	၆၆၄
၆	ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	မ	၂၅၀	၆၆၄
၇	ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရာမရှိခြင်း	က + မ	၂၅၀	၆၆၄





കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് കൃ.	കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രംഗത്ത് കൃ.
1. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖല. 2. മാനവ വികസന കമ്മീഷൻ. 3. യു.എൻ.ഡി.പി. കമ്മീഷൻ.	4. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ. 5. പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. 6. ബി.എ.ടി. കമ്മീഷൻ. 7. പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ.

(2)

കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ കൃ.	കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മേഖലയിൽ കൃ.
1. ബി.എ.ടി. കമ്മീഷൻ. 2. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ. 3. യു.എൻ.ഡി.പി. കമ്മീഷൻ. 4. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ.	5. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ. 6. പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. 7. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ. 8. നവോത്ഥാന കമ്മീഷൻ.



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှုလုပ်ငန်း အစီစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁.	အပြင်ပင် မြို့ ဖြန့်ချိရေး	က + မ	
၂.	ကလေးစား ဝတ်စုံအင်္ကျီများ/ နှစ်ပညာသင်တန်းများ (မ)	မ	
၃.	အုတ်အောက် ၂၇၂	မ	
၄.	စက်မှု အပြင်ပင်	မ	
၅.	ရွာစည်ကြို	မ	
၆.	ကလေးတန်း ကစားပွဲများ	က + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၁၀.၁၇



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	သို့သော်လည်းကောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	အသတ်ခံရမှု၊အကျဉ်းချုပ်/ ဝိညာဉ်ရေးရာ	၀	စာပေအဖွဲ့အစည်း၊ နိုင်ငံရေး၊ ရဟန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
၂		ကွန်ပျူတာဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၃		ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၄			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
၅			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ကလေးတန်း၊ နှစ်စဉ်ပညာရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	လှုပ်ရှားမှု အားပေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ	
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	ကျေးဇူးတင်ပေးမှု အားပေးမှု	<input checked="" type="checkbox"/> မ	
			<input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ	
			<input type="checkbox"/> ကျား	
၄		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		
၅		<input type="checkbox"/> မ		
		<input type="checkbox"/> ကျား		



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း  
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... ပန်ချောင်းကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု ..... ပန်ချောင်းကျေးရွာ  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျွန်းကော်ကြီးကျေးရွာ၊ ဝေပွန်း  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၁၄. ၁၀. ၁၇  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ..... ကျေးရွာပထမ၊ ကကြိမ်၊ ဒုတိယ ကကြိမ်  
 ..... ကမည်းကစား (ဒုတိယဖန်စက်ဝိုင်း)  
 အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား ( ၅၅ ) ဦး + မ ( ၈၄ ) ဦး = ( ၁၃၉ ) ဦး  
 ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။ စတင်ဖွဲ့ ( ၁၀:၀၀ ) နာရီ

ဆွေးနွေးချက် ၁။

- လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ခြေစစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ ကျေးရွာ ယူဆား၊  
 များ၊ က၊ နီမံကိန်းစစ် ဖွဲ့စည်းချက် ကမည်းကစား ကြီး  
 ဤယား များ၊ က၊ ငွေ၊ နဝ၊ ခြောက်ယားပေအုပ် - ငွေပုံစံ  
 ဆောက်ပံ့ပေးမည် နှင့်ပင် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်  
 ကြား၊ ခြောက်ယားပေအုပ်

ဆွေးနွေးချက် ၂။

- လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ခြေစစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ နီမံကိန်း၊  
 စက်ဝိုင်း တွင် ကမည်း ( ၁၅ ) နာရီ၊ ကစား ( ၁၄ ) နာရီ  
 ကစားကြို ငွေ၊ နဝ၊ ခြောက်ယားပေအုပ် - ပထမဖန်စစ်  
 တွင် ဖိစိတ်ပေးမည် နှင့် ကစား ( ၁၄ ) နာရီ ကစား  
 ဆောက်ပံ့ပေးမည် နှင့် ပေးပို့မည် - ဤယူဆား  
 များကို ကစား ကစား များဖြင့် ကစားပြန်  
 ဆွေးနွေး ခြောက်ယားပေအုပ် ကစား ( ၁၄ ) နာရီ နှင့်  
 လည်ပတ် ထိန်းပေး ကျား ကစားဖြင့် နာရီ  
 လည်ပတ် ထိန်းပေးမည် ကစား ကြီး ကစား  
 ခြောက်ယားပေအုပ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- |                   |  |
|-------------------|--|
| ပြုလုပ်သည့်နေရာ   | ။ အုဒါတော်ကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ          |
| ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ။ ၁၄. ၁၀. ၁၇                             |
| ပြုလုပ်သည့်အချိန် | ။ မျှော်လင့် (၁၀:၀၀) နာရီ                |
| ကျေးရွာအုပ်စုအမည် | ။ ပဒေါ့ကျောင်းကျေးရွာ၊ ပုလဲ၊ ဗဟိုကျေးရွာ |
| မြို့နယ်အမည်      | ။ ကျောက်တန်းမြို့                        |

ဆွေးနွေးချက် ။  
 ။ ဤနေ့စောစောပင်ပင် နှစ်ကိန်းတွင် ကိစ္စက ဓာတ်ပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်  
 ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များကို စောင့်ရှောက် နှေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
 နှစ်ကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊  
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ လူထုဗဟိုပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်  
 စောင့်ရှောက်ပြီး နှစ်ကိန်းတွင် ကိစ္စက ဓာတ်ပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်  
 ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များကို စောင့်ရှောက် နှေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
 နှစ်ကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊  
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ လူထုဗဟိုပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်

ဆွေးနွေးချက် ။  
 ။ ဤနေ့စောစောပင်ပင် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊  
 ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များကို စောင့်ရှောက် နှေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
 နှစ်ကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊  
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ လူထုဗဟိုပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်  
 စောင့်ရှောက်ပြီး နှစ်ကိန်းတွင် ကိစ္စက ဓာတ်ပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်  
 ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်များကို စောင့်ရှောက် နှေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
 နှစ်ကိန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊  
 ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း၊ လူထုဗဟိုပြုပေးဖွဲ့ရာတွင်



ငံ့ချက် ။

။ ဗြိတိသျှိတ်ဝေဝေယျာ် ဗျူဟာဆိုင်ခေ ဖြစ် ဂျပန်၊ နှားကို  
ပထမဗွတ် ဂတိုင်း ပြုခြင်းအောင် နဲ ဖြို ဂယစ် ဖြေငြိမ်းစေရန်၊  
ကိစ္စ ဂတောင်း ဖြစ်တော် ဂဗွေ၊ နှား ယိုင်းခွဲ၍ ဝေဝေ နှား  
ဖြေငြိမ်းယျာ် ။

ယစောတူညီချက် ။

။ နှားဗွတ် စတုဂံ ဝေဝေယျာ် ဗြိတိသျှိတ်ဝေ ဂေရာတွင်  
ယူစောက ဂတိုင်း ဖြေငြိမ်းစေရန် နှားဗွတ်  
ဗျူဟာဆိုင်ခေ ဖြစ် ဂယစ် ဖြေငြိမ်းစေရန်၊  
ကိစ္စ ဂတောင်း ဖြစ်တော် ဂဗွေ၊ နှား ယိုင်းခွဲ၍ ဝေဝေ နှား  
ဖြေငြိမ်းယျာ် ။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။

။ မဲလေးဗွတ်ချက် စတုဂံ ဝေဝေယျာ် (၃) ဗြိ ဂတိုင်း  
မဲလေးဗွတ်ချက် (၁) ဗြိ ဖြေငြိမ်းစေရန် (၂) ဗြိ နှားဗွတ်  
မဲလေးဗွတ်ချက် (၁) ဗြိ ဖြေငြိမ်းစေရန်၊ နှားဗွတ် ဗျူဟာ  
ကယက်ဖြေ ဖြေငြိမ်းစေရန် နှားဗွတ် ယစောတူညီချက်  
နှားဗွတ် ယူ၍ မဲလေးဗွတ် ။ မဲလေးဗွတ်ချက် နှားဗွတ်  
ဗြိ ဖြေငြိမ်းစေရန် နှားဗွတ် စတုဂံ ဝေဝေယျာ် ဂတိုင်း  
ကတိုင်း ဖြေငြိမ်းစေရန် နှားဗွတ် ဖြေငြိမ်းစေရန်၊ နှားဗွတ်  
ဗျူဟာဆိုင်ခေ ဖြစ် ဂယစ် ဖြေငြိမ်းစေရန်၊  
ကိစ္စ ဂတောင်း ဖြစ်တော် ဂဗွေ၊ နှား ယိုင်းခွဲ၍ ဝေဝေ နှား  
ဖြေငြိမ်းယျာ် ။

ဗွတ်ဝေ ဖြေငြိမ်းစေရန်

ဗြိ ဖြေငြိမ်းစေရန်  
ဗျူဟာဆိုင်ခေ ဖြစ် ဂယစ်  
ဖြေငြိမ်းစေရန်  
၁၄. ၀၀. ၀၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပြုလုပ်သည့်နေရာ

။ ကုန်တော်ကြီးကျေးရွာ မေ့စွဲ

ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

။ ၁၄. ၁၀. ၁၇

ပြုလုပ်သည့်အချိန်

။ မွန်.လွဲ ၂၂) ၃၀

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

။ မင်္ဂလာရွာကျေးရွာ မူပေ ၂၀၂၀

မြို့နယ်အမည်

။ ကျောက်တိုင်မြို့

ဆွေးနွေးချက် -

- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဤစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာပွား ပထမဦးစွာ ကိုယ်စားပြုပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးချက်များကို အခြေခံ၍ အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် -

- ဤစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာစီမံအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ ကိုယ်စားပြုပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။  
- အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ရမည်။







### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-