

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပူတာအိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

လုံရှာယာန်အုပ်စု၊ ပန်ဆာဒီ(၁)ကျေးရွာ


၂၀၂၁ခုနှစ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၆
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်များ (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၈ - ၉
	(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀ - ၁၁
	(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၂ - ၁၃
	(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၄ - ၁၅
	(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်ကိစ္စ	၁၆ - ၁၇
	(စ) ဗင်းပုံစံ	၁၈ - ၁၉
	(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲများ	၂၀ - ၂၁
	(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	၂၂
	(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၃ - ၂၄
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၅
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၆ - ၃၇
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၈ - ၄၅
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၆ - ၅၆
၁၁	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၇
၁၂	ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်ဇယား	၅၈



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်
၁	နမ်အွမ်ဒန်းကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၂	ကွန်ဆိုင်ယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၃	ပန်ဆာဒီ (၂) ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၄	ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၅	အင်ယိုဖွပ်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၆	အင်ဘီဘော့ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၇	အင်ဖွမ်ဂါးကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၈	မုံယာဒ် ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၉	လုံရှာယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၀	မဖွပ်ယာန်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၁	အင်ယူခကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၂	တန်ဂျာကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု
၁၃	မဆွန်ဖွပ်ကျေးရွာ	လုံရှာယာန် အုပ်စု

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)**

**ကျေးရွာတည်နေရာ။**

ပန်ဆာဒီ(၁) ကျေးရွာသည် ပူတာအိုမြို့နယ်၊ လုံရှာယာန်ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ပူတာအိုမြို့၏ တောင်ဘက် (၂၁)မိုင်ခန့်အကွာ ပူတာအို - မြစ်ကြီးနားမော်တော်ကားလမ်းမကြီး နံဘေးတွင်တည်ရှိ ပါသည်။

**ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း။**

ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ မတည်ထောင်မှီ ယခင်က ဘိုးဘွားများသည် ခေါင်လန်ဖူးမြို့တွင်နေထိုင်ပြီး အချို့သောမိသားစုများသည် တောင်တန်းများပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ( ၁၉၅၀ ) ပြည့်နှစ် ဝန်းကျင်ခန့်တွင် တောင်ပေါ်ဒေသနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့များဘက်မှ တဖြည်းဖြည်းဆင်းလာပြီး မြေပြန့် ပူတာအိုမြို့တွင် နေထိုင်ခဲ့ သည်။ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ အဓိကဖြစ်ပေါ်လာသောအကြောင်းအရင်းမှာ ( ၁၉၆၈ )ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ကြီးဟာရာနော်မှ စုစည်း တည်ထောင် ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ စုစည်းတည်ထောင်ပေးခဲ့ သော ကျေးရွာများမှာ အင်ဘီဘော့ ၊ ခေါင်းခါ တန်ဂျာ၊ အင်ယိုဇွပ်၊ ခိခါ ကာမာခေါ် စသောကျေးရွာများ ဖြစ်ပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာ ခုနှစ်မှ ယခု (၂၀၁၉)ခုနှစ်ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း (၅၀)ကျော် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာသူ/သား၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုမှာ အများအားဖြင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝင်များဖြစ်ကြပြီး၊ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်သက်ဝင်ကိုးကွယ်သော အိမ်ထောင်စု အချို့လည်းရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာ တွင် မသန်စွမ်းသူ (၆)ဦးနှင့် အသက် (၆၅)နှစ်အထက်သက်ကြီးရွယ်အို (၂၉)ဦး နေထိုင်ပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၈၅)အိမ်ရှိသည့်အနက် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ခြေ (၁၃)အိမ်အထိ ရှိပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ၏ ယခုမှီတင်းနေထိုင်နေကြသော လူဦးရေမှာ အမျိုးသမီး (၂၄၅)ယောက်နှင့် အမျိုးသား (၂၆၂)ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း (၅၀၇)ဦး ဖြစ်ပါသည်။


ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာသူ/သားများ၏ အဓိကစီးပွားရေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး တောင်ယာလုပ်ကိုင်သူအချို့လည်းရှိပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ကျေးရွာတာဝန်ခံမှာ ဦးအားတီယောဆီ ဖြစ်ပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁)ကျေးရွာသူ/သားများမှာ ရိုးသား အေးဆေးကြပြီး လီဆူး လူမျိုးများ အများဆုံး နေထိုင်ပါသည်။ အခြားလူမျိုးစုများအနေဖြင့် ရဝမ်၊ ဂျိမ်းဖော့နှင့် ရှမ်း(ခွန်း) အနည်းငယ် မှီတင်းနေထိုင်ပါ သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးဦးနီယို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေးအမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသောအသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများပိုင်ဆိုင်ပြီးထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဗင်းပုံစံ	၂၀.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၂၁	၃၂	၅၃	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ





၆။(က)လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပန်ဆာဒီ(၁)ကျေးရွာသူ/သားများသည် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် လယ်၊ တောင် စိုက်ပျိုးခြင်းတို့ လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တော၊ လယ်၊ တောင်ယာ၊ ချောင်းတို့ဖြစ်ပြီးရေးအရင်းအမြစ်လည်း ပေါများလုံလောက်ပါသည်။
- လွန်ခဲ့သော (၅)နှစ်တာအချိန်ကနှင့် နှိုင်းယှဉ်မည်ဆိုလျှင် ငါး၊ သစ်၊ ဝါးအစရှိသည်တို့ အနည်းငယ်ရှားပါး လာပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ခြေ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈၆)စုနှင့် နေထိုင်ကြပြီး အများစုမှာ လီဆူးလူမျိုးများ ဖြစ်ပါ သည်။ အိမ်ထောင်စုအားလုံးသည် ခရစ်ယန်ဘာသာတရားကိုသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းတွင် သီးခြားနေထိုင်သောအုပ်စုမရှိပါ။ အားလုံးစည်းလုံးစွာဖြင့် အတူတကွနေထိုင်ကြပါ သည်။
- အုပ်စုအတွင်းအခြားရွာများနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းသည်လည်း ကောင်းမွန်ပါသည်။ ပူတာအိုမြို့ မှ (၂၁)မိုင်ခန့်အကွာ မြစ်ကြီးနား - ပူတာအိုကားလမ်းမကြီး နံဘေးတွင် တည်ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကြားများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ကျေးရွာမီးလင်းရေး၊ ကျေးရွာဘက်စုံသုံး အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်၊ ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း အစရှိသောလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးဌေးနီယို (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် ၁	သက်တမ်း ၆၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၆၀ နှစ်အထက် နှစ်စဉ် အသက် ၆၀ နှစ်အထက်	၇၀	၁၀၀%
အဆင့် ၂	သက်တမ်း ၅၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၅၀ နှစ်အထက်	၆၀	၈၀%
အဆင့် ၃	သက်တမ်း ၄၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၄၀ နှစ်အထက်	၅၀	၇၀%
အဆင့် ၄	သက်တမ်း ၃၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၃၀ နှစ်အထက်	၄၀	၆၀%
အဆင့် ၅	သက်တမ်း ၂၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၂၀ နှစ်အထက်	၃၀	၅၀%
အဆင့် ၆	သက်တမ်း ၁၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၁၀ နှစ်အထက်	၂၀	၄၀%
အဆင့် ၇	သက်တမ်း ၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၀ နှစ်အထက်	၁၀	၃၀%
အဆင့် ၈	သက်တမ်း ၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၀ နှစ်အထက်	၀	၂၀%
အဆင့် ၉	သက်တမ်း ၀ နှစ်အထက်၊ နှစ်စဉ် အသက် ၀ နှစ်အထက်	၀	၁၀%

စုစုပေါင်း

၆။(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာတွင် ချို့တဲ့နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု (၂၀)ရှိပါသည်။ မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု (၁၉)ရှိပါသည်။
- ❖ ချို့တဲ့နွမ်းပါးရသော အကြောင်းအရင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိပဲ ကျပန်း၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်ရခြင်း နှင့် လယ်၊ ယာ ကျွဲ၊ နွားမရှိ တောင်ယာခုတ်စားရသူများဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်းနှင့် ခေတ်ပညာတတ်နည်းပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- ❖ မပြေလည်သောအုပ်စုနှင့် ချို့တဲ့နွမ်းပါးသောအုပ်စုများကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးများကျင်းပချိန်တွင် အဓိကဖိတ်ကြားပြီး တက်ရောက်စေမည်။ ၎င်းတို့ တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထားစဉ်းစား ပြီး ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖော်ရင်း ပိုမိုပူးပေါင်းပါဝင်လာစေပါမည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ဘတ်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောမိသားစုအတွက် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိလာပါမည်။မိသားစုမှာ အဆေပြေမှုရှိလာပါမည်။ကလေးများ ပညာရေးနှင့် ဗဟုသုတတိုးပွားလာပြီး ပညာတတ်များလာသောအခါ ဆင်းရဲမွဲတေမှုလည်း လျော့နည်းလာမည်ဟု သုံးသတ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးငွါးနီယို (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

၆။ (၁) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု (အခြေအခင်း ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစုခြင်း)

က	ခ	ဂ + ဓ
ကားကြီး	အပင်ချိုင့်	ခေါက် ကျား
ခြံက ခြံ	တစ်ဖက်	ကော် ကား
ဂိုးကား	အထက်ရောင်	၃ ယောက်
နား ဂျည်း	ကားထိန်း	ဂယ် ယာ
ဆွဲဘီးကား	ရေခဲ	ရေ တွင်း
ပိုင်ဆိုင်မှု	တစ်ဖက်ရောင်	ကောက်ရိတ်
ဂယ်ထိန်း	ယာဉ်	ရေခဲ
တံစဉ်	ဖိစီးချော့ယာဉ်	တော်ယာ
ဆိုင်ကယ်		ဂယ်ယာ
သစ်တော		ချောင်းခင်း
		တူး

ပိုင်ဆိုင်မှု (အခြေအခင်း ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုစုခြင်း)

က	ခ	ဂ + ဓ
ဂယ်ထိန်း	အပင်ချိုင့်	ရေ
ဂူး   နား	တစ်ဖက်	တပ်မတော်
ဆွဲဘီးကား	အထက်ရောင်	ဆိုင်ကယ်
နား ဂျည်း	ကောက်ရိတ်	တော်ယာ
ဂိုးကား	ကားထိန်း	ဂယ်ယာ
ပိုင်ဆိုင်မှု	ရေခဲ	ရေ တွင်း
ကော်ကား	ဖိစီးချော့ယာဉ်	သစ်တော
ပေါက်ကူး	တစ်ဖက်	တံစဉ်
ကားကြီး	ဖိစီးချော့ယာဉ်	၃ ယောက်
ခြံ က ခြံ	ယာဉ်	ချောင်း၊ မြောင်း


၆။(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ အပ်ချုပ်စက်၊ မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်း၊ ယက္ကန်း အစရှိသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများသုံးစွဲကြပြီး လယ်ထွန်စက်၊ ကွဲ၊ နွား၊ သုံးဘီး၊ ဒူးလေး၊ ပိုက်ကွန်၊ ကော်ပြား၊ ပေါက်တူး၊ မော်တော်ကား စသည်တို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲကြသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးရော အမျိုးသားပါ သုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များမှာ ဓား၊ တံမျက်စည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ယာ၊ ရေတွင်း၊ သစ်တော၊ ဥယျာဉ်ခြံ တောင်ယာ အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံးသုံးစွဲသောအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်သူမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ပါသည်။
- ❖ အသုံးပြုရန်အတွက် အမျိုးသားများနည်းတူ အမျိုးသမီးများလည်းဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ ပြုလုပ်ကြသည်။
- ❖ ပန်ဆာဒီ(၁)ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းများကိုတန်းတူ ပိုင်ဆိုင်သုံးစွဲကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~

ဦးငွီးနီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၆။ (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုမှာ ၇၀% ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးမှာ ၆၀% သာရှိသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာလည်း အမျိုးသားများသည် ၉၀% ရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာမူ ၆၀% သာပါဝင်ကြောင်းသုံးသပ်ကြပါသည်။
- အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများက ၈၀% ပါဝင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာမူ ၆၀% သာဖြစ်သည်။ ပညာသင်ယူမှုမှာလည်း အမျိုးသားများသည် ၇၀% သင်ယူနိုင်ပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၆၀% သင်ယူနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူ ရှိနေပြီး ၇၀% ပါဝင်ကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။
- အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှု အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် ၈၀% အထိရှိနေပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ၅၀%သာ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးတို့သည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်နည်းပါးကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။ လုံခြုံမှု အခြေအနေမှာလည်း အမျိုးသားများသည် ၁၀၀%ရှိပြီး အမျိုးသမီးများ၏ လုံခြုံမှုမှာ ၃၀% သာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် လုံခြုံမှု အားနည်းသောကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စ အလုပ်များကိုသာ ရာနှုန်းပြည့် လုပ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးကြပါသည်။
- ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးတို့မှာ အဖက်ဖက်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းကြောင်း သုံးသပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အားသာချက်မှာ အိမ်မှုကိစ္စဖြစ်သော ဝင်ငွေရရှိမှုနည်းပါးသည့် အလုပ် များကိုသာ လုပ်ဆောင်နေရကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးဌေးနီယို  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး






၆။(င) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအား သုံးသပ်ချက်များမှာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မေလမှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း လုပ်ကိုင်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလအထိတွင် အခြားသီးနှံ စိုက်ပျိုးကြောင်း ဆွေးနွေးပါသည်။
- လက်သမားတို့သည် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်သော ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလတွင် ဆောက်လုပ်လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်သောကာလတွင် မိုးများသောကြောင့် ဆောင်ရွက်မရကြောင်း ဆွေးနွေးကြပါသည်။
- တံငါသည်များအနေဖြင့် ဧပြီမှ ဇွန် နှင့် စက်တင်ဘာလတို့တွင် ငါးဖမ်းကြပါသည်။ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ များပြားပြီး ရာသီပွဲတော်မှာ ဇန်နဝါရီလတွင် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ၊ ဧပြီလတွင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပွဲတော်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ကောက်သစ်စားပွဲ၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲတော်များ ကျင်းပကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။
- ကျေးရွာ၏ ဝင်ငွေများမှာ ဇန်နဝါရီ၊ မတ်၊ ဇွန် စသည့်လများတွင် ဝင်ငွေများပြီး ကျန်သောလများတွင် ဝင်ငွေနည်းကြောင်းသုံးသပ်ကြပါသည်။ ထွက်ငွေများမှာ ဧပြီ၊ မေ၊ ဇွန်လတွင် ထွက်ငွေများပြီး ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ဇူလိုင်၊ စက်တင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာလတို့တွင်လည်း ထွက်ငွေရှိကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးဌေးနီယို  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၆။(စ) ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ)



၆။(စ) ဗင်းပုံစံ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာအတွင်းဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျောင်းကော်မတီ၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၊ဘာသာရေးအဖွဲ့၊အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အရန်မီးသတ်အဖွဲ့၊CDDကော်မတီစသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး အစရှိသည်တို့ကို ဦးဆောင်နေသည်။
- ❖ ကျေးရွာပြင်ပရှိ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ MAM အဖွဲ့၊ ပညာရေးဌာန၊ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ လ.ဝ.က၊ စည်ပင်၊ အခွန်ကောက်အဖွဲ့၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့စသည် များဖြစ်ပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာနှင့် အမြဲတမ်းထိစပ်ပြီး အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာ ရေးဌာန၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးတို့သည် ကျေးရွာအတွက်ဆောင် ရွက်နေကြောင်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးလက်ဌာန၊ မြေစာရင်းအဖွဲ့၊ လ.ဝ.က၊ စည်ပင်၊ အခွန်ကောက်အဖွဲ့၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ စသည့် အဖွဲ့အစည်းလည်းချိတ်ဆက်မှုရှိကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးငွီးနီယို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၆။(ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအခက်အခဲ ပြဿနာများဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ⇒ ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်မရှိသောကြောင့် လူထုစုဝေးရာတွင်အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ကျေးရွာအတွင်း လမ်းကြားမရှိသောကြောင့် သွားရေးလာရေးခက်ခဲပါသည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးငယ်များသည် ကျေးရွာနှင့် ဝေးသောမူကြိုကျောင်းကိုသွားရောက်ကြရသည်။ မူကြိုရိရာကျေးရွာနှင့်ဝေးသောကြောင့် မူကြိုကျောင်းမတက်ဖြစ်သော ကလေးငယ်များလည်း များစွာရှိပါသည်။
- ⇒ ပန်ဆာဒီ(၁)ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် မရှိသောကြောင့်လည်း ကျေးရွာသူ/သားများ ဗဟုသုတနည်းပါးကြပါသည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင်း ရေတွင်း၊ရေကန်မလုံလောက်မှုကြောင့် ရေခပ်ယူရန်အခက်ခဲရှိပါသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီးများစက်မှုပညာ စက်ချုပ်ကျွမ်းကျင်သူမရှိသောကြောင့် မိသားစုတွင်ခက်ခဲပါသည်။
- ⇒ ချက်ပြုတ်ရေးနည်းလမ်း၊သင်တန်းများတက်ထားမှုမရှိသဖြင့် ရွာတွင်းပွဲလမ်းသဘင်တွင်ဟင်းကောင်းမချက်တတ်သဖြင့် အလွန်အခက်ခဲရှိသည်ဟု ဆွေးနွေးကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~

ဦးဌေးနီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၆၁(၈) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ပန်ဆာဒီ(၁) ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ရရှိပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော အစည်းအဝေးများကို လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ကျင်းပနိုင်ပြီးလူထုစုဝေးရာတွင်ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်နိုင်ပါမည်။
- ကျေးရွာတွင်း၌ မူကြိုကျောင်းရှိလာပါက မူကြိုတက်သင့်သော ကလေးများလည်း အားလုံးတက်နိုင်လာ မည်။ ကျေးရွာအတွင်း စာကြည့်တိုက် ရှိလာပါက ကျေးရွာသူ/သားများ သွားရောက်လေ့လာဖတ်ရှုပြီး ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာပါမည်။
- ရေစုရေကန်ရရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသူ/သားများ ရေခပ်ယူမှုလွယ်ကူလာပါမည်။
- စက်ချုပ်သင်တန်းရရှိလာပါက အမျိုးသမီးများစက်ချုပ်လာနိုင်ပြီး မိသားစုအတွက်လည်း ဝင်ငွေရရှိလာမည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ချက်ပြုတ်ရေးသင်တန်းရရှိလာပါက ဟင်းချက်နည်းသိရှိလာပြီးပွဲလမ်းသဘင်မှာ ကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်လာနိုင်မည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~

ဦးငွီးနီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၆။(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စဉ်	ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ဦးစားပေး အဆင့်
၁။	<b>ရွာတွင်း လမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း</b> <small>ရွာတွင်း (၁၅၆၆) x 1500' x 8' x 6'</small>	က+မ	၃
၂။	<b>ခန်း ပဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း</b> <small>တိုင် (၆၆၆) x ၁၄' x ၁၁' ၁၄' x ၁၁' ၁၄' ၂၄' x 40' x 12' အလတ်ခင်း/ပျဉ်က(၁၅၆၆) ဆက်သွယ်</small>	က+မ	၁
၃။	<b>ပျံကြိုကောင်း တည်ဆောက်ခြင်း</b> <small>၁၅' x ၄၀' x 12'</small>	က+မ	၄
၄။	<b>ရေသွယ် ရေကန်</b> <small>၁၅၆ ရေကန် ရေကန် + ရေကန်ကန်</small>	က+မ	၂
၅။	<b>ကွန်ကရစ်အံတား တည်ဆောက်ခြင်း</b>	မ	၈
၆။	<b>ရေပြန် တည်ဆောက်ခြင်း</b>	မ	၃
၇။	<b>စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း</b>	က+မ	၆
၈။	<b>လျှပ်စစ်ဖိုးတပ်ဆင်ခြင်း</b>	က+မ	၅
၉။	<b>လမ်းကြားဖောက်လုပ်ခြင်း</b>	က	၁၂
<del>၁၀။</del>	<b>အုပ်ချုပ်သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း</b>	မ	
<del>၁၁။</del>	<b>ဆယ်ပြာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း</b>	မ	
<del>၁၂။</del>	<b>ခေါက်ပြာတီနည်း သင်တန်း</b>	မ	

၆။(ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပန်ဆာဒီ (၁) ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ မဲပေးရွေးချယ်ထားသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများမှာ အောက်ပါအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

1. အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
2. ရေသွယ်ရေကန်
3. ရွာတွင်းလမ်းသဲကျောက်ခင်းခြင်း
4. မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
5. လှုပ်စစ်မီးရရှိရေး
6. စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း

တို့ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ ~ ဦးဦးနီယို

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၅၅၀ ဦးပေတ် ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၂၆၆၇၅၅၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ငှက်တောင်မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ဂဏန်းတောင် ကျေးရွာ ယ်ဆာရွာ (၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၄	ဘာသာ (၁) ခုဒ္ဒါယာန်	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု ၇ -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား မြန်မာလူမျိုး ဘာသာ	၇		
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၂၅၇	၂၄၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -	၁၆	၁၄
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၁	၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်း/ပြင်ဆင်ရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြင်ဆင်ရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆင်ရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပု ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်ပုအထိ ဝရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် ၀.၁၇/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်ပုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂:၀၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂:၀၀ မိနစ် ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပုပြစ်မံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်ဦးအောင်ဦးလှိုင်

လက်မှတ် နေ့

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်ဦးဒါးလှိုင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၁

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရက်၊		ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
အလှူရှင်အမည် ဒီး ၈၀၃၆ ယောအိ		၀၇၇၂၆၂၇၅၃၀၆		ဒီး - ၈၇၆၆ အ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ကချင်	မြို့နယ် စုတောအို	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင် ဌာယာန်	ကျေးရွာ ပန်အိဒီ (၁)	

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု
လူမျိုးစု (၁) ဒီးချ...	၇၇ ခု	ဘာသာ(၁) - ခရစ်ယာန်	၈၆ ခု
လူမျိုးစု (၂) အခြား...	၇ ခု	ဘာသာ(၂) - ခရစ်ယာန်	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၇၃	၈၄	၃၅၇
လူမျိုးစု (၁) ဒီးချ...	၃၈၇	၃၇၀	၇၅၇
လူမျိုးစု (၂) အခြား...	၁၆	၁၇	၃၃
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၁	၈	၈၉

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	တာဝာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဓာတ်အားစိုက်	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာ		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်သွားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း:  ကတ္တရာလမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း:  မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း:
- လူသွားလမ်း:
- မော်တော်ယာဉ်လမ်း:
- အခြား: \_\_\_\_\_

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်း

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းရှိပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံကိန်းကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံကိန်းကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးပါသနည်း? ပိုင်-၀.၅၀ မီတာ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုအထိသွားလာရာတွင် ကြုံပြင်ရသည့် အချိန်၊ ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၃.၅၅၅ ----- ဝောက်လာရုံ (ဝောက်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/ မီတာ

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၄.၅၅၅ ----- အခြား ----- ဝောက်လာရုံ (ဝောက်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/ မီတာ

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ

မရှိပါ  ရှိပါသည်  ရှိပါသည် မပါ/မရှိပါ - ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်ပိုင် ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။ ပိုင်ပါ

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။ ပိုင်ပါ

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဦး နားဒီး ယောစိ

လက်မှတ် ၆.၃.၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ကျော်စာ

လက်မှတ် ၆.၃.၂၀၂၀

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖား ဇီး ယော ဘိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄၂၃၆၉၇၆၅၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ် ထွယ်လှ	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လုံရွာယောင်	ကျေးရွာ ပန်ဆာဇီ (၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၇၄	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၈၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစောင့်ရှောက်ရေး အခြား	၆	ဘာသာစောင့်ရှောက်ရေး အခြား	၁
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၆၅	၂၃၅
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၅၂	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၃၅	၃၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၆

၅၀၃ ၅၀၂



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (MAMA)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကြတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

(င) ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာ အဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁.၁၅ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁.၁၅ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 (၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထမ်း ဘေးခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ် ဒေါ် ယော ဆီ  
လက်မှတ် *ယောဆီ*  
နေ့. 24-1-19  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး စိုး ပီ ယို  
လက်မှတ် *စိုးပီယို*  
နေ့. 24.1.19

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး- က: တိယောဆီ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇုန်းနံပါတ် ၀၇၄၂၆၂၇၅၃၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ၆၅၇ ထွယ်ရာ	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကချင်ပြည်နယ်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်ကျွန်း	ကျေးရွာ ပန်ဆာဒီ (၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - လီအို	၉၀	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၇၀
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ (၂) - မုန့်	၂
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစေ့စပ် အခြားအမျိုးမျိုး ၅၅၂ ဦး	၃	ဘာသာစေ့စပ် မုန့် + ခရစ်ယာန်	၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - လီအို	၂၅၇	၂၄၉
လူမျိုးစု (၂) - မုန့်	၂	၉
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၀	၁၃

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(ခ) အမည်အလောက်အတို အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီး ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာလို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာ သည်၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်စင်းလမ်း

ကျွေးရမ်း  
ပိဋကတ်လမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်ဘော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာ မြို့ဖွဲ့မှုစီမံချက်

(စ) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းသေဝင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ ✓  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာ အဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀: ၀၀ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်း တင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာ

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး - ကိုးတိုးယောဆီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၄.၅.၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်ရာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၁၅.၅.၂၀၁၅

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ	
စည်းရုံးရေးဖျူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးဖျူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးနုဇော်</u> - <u>ခေါ်ဖော်လှ</u>	စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ <u>၂၁.၇.၂၀၂၁</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	ကျေးရွာ <u>ပုဂံရွာ (၁၇)</u>
မြို့နယ် - ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လှိုင်သာယာ</u>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၇.၂၁	၂၀၂၁.၇.၂၁	၂၁	၃၂	၅၃	၂၅၂၁	၅၃	၅၃	၆၇%
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၇.၂၁	၂၀၂၁.၇.၂၁	၂၁	၃၂	၅၃	၂၅၂၁	၅၃	၅၃	၆၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၅.၂၀	၂၀၂၁.၇.၂၁	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀	

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရောက်ပီတိခံဆုံးဖြတ်မှုကို ဧည့်သည်အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	20.7.၂၀၂၁	၂၀.7.၂၀၂၁	4	၂	၄	၄	၂	၂	၆၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.7.၂၀၂၁	20.7.၂၀၂၁	4	၂	၄	၄	၂	၄	၆၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.7.၂၀၂၁	၂၀.7.၂၀၂၁	4	၂	၄	၄	၂	၆၆	၆၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	25.7.၂၀၂၁	25.7.၂၀၂၁	5	3	၄	၄	၃	၆	၆၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃၀.7.၂၀၂၁	၃၀.7.၂၀၂၁	5	၄	၅	၅	၃	၅	၆၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	18.8.၂၀၂၁	18.8.၂၀၂၁	5	4	၅	၅	၃	၅	၆၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.8.၂၀၂၁	၃၀.8.၂၀၂၁	5	3	၄	၄	၃	၅	၆၆
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၉.၂၀၂၁	၆.၉.၂၀၂၁	5	3	၄	၄	၃	၅	၆၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၏

စည်ပင်ရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး - ဂျေဇီး ဂစာ

နေ့စွဲ ၆.၅.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအားပေးပေးခြင်း  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

မြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်  တာဝန်း (၄) ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲ ဂြာယာရီ ကျေးရွာ ၂၄၅၅၅၂ (၁၁)

စီမံကိန်းစတင်ရွာကုန်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၂၀	၆.၃.၂၀၂၀	၁၉	၂၅	၄၄	ဇီအူ - ၄၄	၆၆	၅၅%
၂။ ကျေးရွာစွဲကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၃.၂၀၂၀	၆.၃.၂၀၂၀	၁၉	၂၅	၄၄	ဇီအူ - ၄၄	၆၆	၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								



၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း			-																
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-																
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-																
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း			-																
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်			-																
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်			-																
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်			-																
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး			-																
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး			-																

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ -စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကြီး ဝင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်  ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ  ကျေးရွာ မင်္ဂလာဒုံ (၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စုပေါင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၁၀.၀၁	၂၀၂၂.၁၀.၁၅	၃၃	၃၃	၄၉	၅၆	၅၅	၅၅.၆၅%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၁၀.၁၆	၂၀၂၂.၁၀.၁၆	၃၃	၃၃	၄၉	၅၆	၅၅	၅၅.၆၅%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၂၀၁၉	၂၉.၁၀.၂၀၁၉	၂၀	၂၀	၃၀	၃၅	၃၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၃၀.၁၀.၂၀၁၉	၃၀.၁၀.၂၀၁၉	၂၀	၂၀	၃၀	၃၅	၃၀		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၂၂.၁၀.၁၆	၂၀၂၂.၁၀.၁၆	၃၀	၃၀	၄၆	၅၆	၅၅	၅၅.၆၅%	

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး												
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ဆွဲအစည်းအဝေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၂.၂၀၁၉-၂၀.၀၁.၂၀၁၉	၁၆	၂၀	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၅၄%
၆.၂။ ယ်ယူရေးဆွဲအစည်း အဝေးဆွဲခြင်း	၁၀.၀၆.၂၀၁၉-၁၉.၀၆.၂၀၁၉	၃၆	၃၀	၃၆	၃၆	၃၆	၃၆	၃၆	၃၆	၃၆	၃၆	၅၄%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၀၆.၂၀၁၉-၂၁.၀၆.၂၀၁၉	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၆.၄၇%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၀၆.၂၀၁၉-၂၅.၀၆.၂၀၁၉	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၁၆.၄၇%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး												
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၉.၁၀.၂၀၁၉-၁၉.၁၀.၂၀၁၉	၁၀	၆	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၁.၇၆%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁၀.၂၀၁၉-၂၅.၁၀.၂၀၁၉	၁၃	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃	၁၆.၄၇%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၁၁.၂၀၁၉-၅.၁၁.၂၀၁၉	၁၁	၉	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၁၁	၂၃.၅၃%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၂၀၁၉-၂၂.၁၁.၂၀၁၉	၂၂	၉	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၂	၂၅.၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၉-၁၂.၁၂.၂၀၁၉	၆၄	၄၈	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၆၄	၇၅.၂၉%

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ထွန်းလှ</b>	
နေ့စွဲ <b>၂၀၁၅.၀၅.၂၀</b>	
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
မြို့နယ် - ပုတာအို	စကားရပ် (၄)
	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လှိုင်သာယာ</b> ကျေးရွာ <b>ယုန်သာ</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစည်းအဝေး % ထောက်ခံ	
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၅	၁၅.၅.၂၀၁၅	၂၇	၅၅	၇၈	စီမံကိန်း-၂၉၊ ၇၀၆-၁ မျိုးစေ့-၂	၉၇	၈၄%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၅	၁၅.၅.၂၀၁၅	၂၅	၄၀	၆၀	အစည်းအဝေး-၂၊ ၇၀၆-၂ မျိုးစေ့-၂	၉၇	၉၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၅	၁၅.၅.၂၀၁၅	၃၀	၃၆	၄၆	စီမံကိန်း-၂၉၊ ၇၀၆-၁ မျိုးစေ့-၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၀.၅.၂၀၁၅	၂၆.၆.၂၀၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၆.၂၀၁၅	၂၀.၆.၂၀၁၅	၉	၆	၁၅	စီမံကိန်း-၁၅	၉၃	၁၆%

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး													
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆. ၂၀၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၈	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၂၃	၁၂%			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆. ၂၀၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၈	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၂၃	၁၂%			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၈	၆	၆	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂	၂၃	၁၂%			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၆.၂၀၁၈	၂၅.၆.၂၀၁၈	၁၂	၆	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၂၃	၁၂%			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး													
၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၅.၆.၂၀၁၈	၂၅.၆. ၂၀၁၈	၂၄	၂၅	၄၉	၄၉	၄၉	၄၉	၂၃	၅၇%			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၅.၁၀.၁၈	၂၅.၁၀. ၂၀၁၈	၁၁	၇	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၂၃	၁၂%			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၁၀. ၂၀၁၈	၂၅.၁၀. ၂၀၁၈	၅	၃	၈	၈	၈	၈	၂၃	၅%			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၁၁. ၂၀၁၈	၅.၁၁. ၂၀၁၈	၂၉	၂၃	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၂၃	၅၆%			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၆.၁၁.၂၀၁၈	၆.၁၁. ၂၀၁၈	၂၉	၂၃	၅၂	၅၂	၅၂	၅၂	၂၃	၅၆%			

၁၀။ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညှန်ရက်			
လုပ်ထုတ်ရက်/ရက်စွဲ/ရက်စွဲ အမည် ဦးစားဦးစဉ်			
နေ့စွဲ ၇.၂. ၂၀ ၂၀၂၁	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပုတာဒုံ	ကျေးရွာအုပ်စု လုံရွာသာ	ကျေးရွာ မဒါစတီ (၁၁)

၀။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲနှေးခြင်း - ပာဝလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာပွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုပေးပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ဇွေးနှေးမှုများမှ တစ်ပြင်ညီအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းကြော၊ အကင်း၊ စော့စော့ထွက် သွား၊ ကားရုံ စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျွန်းစစ်ဖို့၊ မရရှိစော့စော့ထွက် ကလေးများ၊ အကျွမ်းကျင် စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း၊ အခြေအနေတွင် အတားအဆီးများ၊ မရရှိစော့စော့ထွက် ဖို့၊ ကားရုံထွက် သွား၊ ကားရုံ စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရှေ့လှိုင်းကောက်ဖြူမရှိစော့စော့ထွက်၊ ရေ သိမ်းရာတွင် စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာကြည့်တိုက်၊ မရရှိစော့စော့ထွက်၊ ကျေးရွာလှူဒါန်းမှု မရရှိစော့စော့ထွက် ချေးပါ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မျိုးစေ့ချွေး၊ မရရှိစော့စော့ထွက်၊ ကလေး၊ ငယ်များ၊ ပညာရေးတွင် စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
-ကျေးရွာလှူဒါန်း အမျိုးသမီးများ၊ အစားအသောက် စော့စော့ထွက်၊ အစားအသောက် ရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
-ချွေးမြေရေး၊ မရရှိစော့စော့ထွက်၊ အစားအသောက်တွင် ခရစ်ကျွန် စက်ခွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
-လမ်းကြော၊ အစားအသောက် ရှိ အစားအသောက် စော့စော့ထွက်၊ အစားအသောက် ရှိ စက်ခွဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

မပျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မပျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဒုတိယအဆင့်- ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမပျော်မှန်းလျာထားချက်များ	
ရွာတွင်းလမ်းခြားများကောင်းမွန်လာပါက အားသာရန် ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွမ်းကျင်သူများ ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အားပေးမှုများ ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းအိမ်ခြံမြေများ ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း၊ ပျက်စီးနေသည့် အိမ်များ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေကောင်းမွန်စေရန် ရေကန်များ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ရေကန်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာမည့်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေဩဇာများ ပေးအပ်ခြင်း၊ မတူညီသော ရေကန်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
စာမည့်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေဩဇာများ ပေးအပ်ခြင်း၊ မတူညီသော ရေကန်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်ခြံမြေများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ချွေးမြေများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၊ အိမ်ခြံမြေများ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းခြားများ အားပေးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် မြေဩဇာများ ပေးအပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ


လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	၃၅ သွယ်ဝှေ့လျှော့ကန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		11,000,000	273	254	527
၂	ရွာတွင်းကမ်းသစ်ကျောက်စင်ခြံ	က + မ					
၃	ကျွန်းကုန်းဘေး မြေလှုပ်ခြင်း	က + မ		7500,000	273	254	527
၄	မြို့ကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ + မ		9000,000	273	254	527
၅	ဖျားစစ်ရိုးတပ်ဆင်ခြင်း	က + မ		10,000,000	273	254	527
၆	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	က + မ		7000,000	273	254	527
၇	၃၅ မြို့တည်ဆောက်ခြင်း	မ		4000,000	273	254	527
၈	ကျွန်းကုန်းကမ်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ		6000,000	273	254	527
၉							
၁၀							
၁၁							

ယ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အပိရီယာန် ဝင်ငံတန်း	မ	အခြား
၂	ချက်ပြုတ်စင်ခြင်း ဝင်ငံတန်း	မ	အခြား
၃	ကမ်းခြေ အသစ်ဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	ကမ်းခြေဖောက်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဖြစ် အား ချာ နှိ လက်မှတ်  နေ့စွဲ -----



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ် - ရွှေမိုးအု (CF) + ဒေါ် - သီတာဇွန် (CF)</b>			
နေ့စွဲ <b>၆. ၃. ၂၀၂၀</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်	မြို့နယ် - ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု <b>လှံ ရှက်ဟန်</b>	ကျေးရွာ <b>ပန်အိ (၁)</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကွဲလွဲမှု၊ လမ်း၊ ကြား၊ ဓနောင်း၊ ကျိ သို့မဟုတ် တွင် ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိဘဲဖြင့် ကလေးများ၊ ကျေးရွာ ကွဲလွဲ ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
စတုရန်းပုံ၊ စတုရန်း မရှိဘဲဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခက်ခဲခြင်း၊	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
ကွဲလွဲမှု၊ မြောင်း၊ ကံကား၊ ယေ မရှိဘဲဖြင့် များကွဲလွဲ သို့မဟုတ် ဖားများ ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
ကျေးလက်အဖွဲ့ မရှိဘဲဖြင့် ကျေးလက် ယူကွဲလွဲ ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
ခက်ခဲမှု၊ တိုက် မရှိဘဲဖြင့် ကျေးရွာ ယူကွဲလွဲ ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
မရှိဘဲဖြင့် မရှိဘဲဖြင့် ကလေးများ၊ ပညာရေး တွင် ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဝေလွှဲစနစ်များမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းလျာထားရက်များ

ဓာတ်ပြား၊ ဝါယာ၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုးဖြင့် ဆေးကုသမှု ပစ္စည်းများ ပြားပြား ဖြားဖြား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်၊ ရေ၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုးဖြင့် လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုးဖြင့် လျှပ်စစ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေ၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃)(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပေးစွန့်ပေးမှုခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ခရီးစဉ်အတွက် အောက်ပြန်	က + မ	အခြားအဖွဲ့	၈,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၂	ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအတွင်း	က + မ	ကျေးရွာ	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၃	ကျေးရွာ၊ လမ်းဆုံအောက်ခင်း	က + မ	လမ်းဆုံ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၄	ကျေးရွာ၊ အောက်ပြန်	က + မ	ကျေးရွာ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၅	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ	၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၆	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၇	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	မ	လမ်းဆုံ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၈	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	မ	လမ်းဆုံ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၂၇၃	၂၅၄	၅၂၇
၉							
၁၀							
၁၁							
၁၂							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	က + မ	ကျေးရွာ
၂	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	မ	ကျေးရွာ
၃	ကျေးရွာ၊ တစ်ခင်းခြင်း	က	ကျေးရွာ

မေးခွန်းများအတွက် အကျိုးပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအေး လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၆. ၃. ၂၀၂၀

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဦး ဇော်ဝို ယဉ်</b>			
နေ့စွဲ <b>၂၀-၂-၂၀၁၉</b>		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်	မြို့နယ် ပူတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု ယဉ်ရွာယာဒုံ	ကျေးရွာ မင်္ဂလာဒုံ ( ၁ )

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှပ်စစ်ဖိတ် ဖြတ်သဖြင့် ဆူအစဉာ ခဏားလာရေး ၊ ရေရှားသဖြင့်/သား များ စာလျှင်ရရှိတွင်ခက်ခဲ ဖြူ ပြုဝေခွင့်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား+ မ
စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာကျယ် စာပေပဒေသာ တွင် ခုခံဒီးဟီး ဖြူ ဖြစ်သည့် ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ရွာတွင် မျှော်လင့်ချက်ရှိစွာ ဖွဲ့စည်းပြီး ကိစ္စများ ပေးပို့ရန် တိုးတက်ရေး နှင့် ဖြူ ဖြစ်ခြင်းအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သည့် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား+ မ
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စား ခပ် ၇ ဘဝနှင့် အချိန် ကျန် ဖြူ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်းအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သည့် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား+ မ
အစဉ်အတိုင်း အလုပ် ခပ် မစတင် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ရန် တွင်အခက်ခဲ ဖြစ်သည့် ။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကား ဖြူ ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း ဘာသာရပ် အစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သည့် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား+ မ
ရွာတွင်း ဖြူ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း ခဏားလာ ရန် အစဉ်အတိုင်း ဖြစ်သည့် ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၃	ရေဖျော်ရည်ထည့်သွင်းစနစ်	၈ + ၂၀	အစိတ်	၃	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၃၄	၅၀၂
၄	ရေအိတ်ဖျော်	၈ + ၂၀	ရေပေးစနစ်	၄	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၃၄	၅၀၂
၅	ကျွန်းပျော်စက်	၂၀	ကျွန်းစက်	၅	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၃၄	၅၀၂
၆	ရေဖျော် ထည့်သွင်းစနစ်	၂၀	ကျွန်းစက်	၆	၂၃,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၇	၂၃၄	၅၀၂
၇								
၈								
၉								
၁၀								
၁၁								
၁၂								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပျော်စက် ၁၀၀၀	၈ + ၂၀	ရေပျော်စက်
၂	ရေပျော်စက် ၁၀၀၀	၈ + ၂၀	အခြား
၃	ကျွန်းပျော်စက် ၁၀၀	၂၀	
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်အိုးအောင်စိတ် လက်မှတ် *အိုးအောင်စိတ်* နေ့စွဲ 10.1.100E

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်			
လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့ဝန်းထား အမည် ဖြေ တွယ်ရာ			
နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)		□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင်	မြို့နယ် ပုတာအို	ကျေးရွာအုပ်စု လုံရွာသာ	ကျေးရွာ ဟံသာဒွိ(၁)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပျဉ်ခပ်မိတ်တစ်ခုခု ချွတ်စားနေပြီး အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။	၁ ပျဉ်ခပ်မိတ်တစ်ခုခု ချွတ်စားနေပြီး အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
၂ ရေပိုမိုရရှိရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၂ ရေပိုမိုရရှိရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။	၃ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။
၄ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။	၄ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။	၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပျဉ်ခပ်မိတ်တစ်ခုခု ချွတ်စားနေပြီး အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။	၁ ပျဉ်ခပ်မိတ်တစ်ခုခု ချွတ်စားနေပြီး အသုံးပြုရန် ခက်ခဲနေပါသည်။
၂ ရေပိုမိုရရှိရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။	၂ ရေပိုမိုရရှိရန်အတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၃ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။	၃ လူမှုဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ ရှိနေပါသည်။
၄ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။	၄ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။
၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။	၅ အခက်အခဲအတားအဆီးများ ရှိနေပါသည်။

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

၈။ လူထုဝံ့ကိန်း ၈။ လာမည့် (၄နှစ်)အတွင်းအကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ဥက္ကဋ္ဌ၊ သံကျောက်ခရိုင်	အမျိုးသမီး + အမျိုးသား	၃၇,၄၀၀,၀၀၀	ငါးရာနှစ်သက်နှစ်
၂	ဖူလုံမြို့နယ်၊ အေအေအေအေ အေအေအေအေအေအေအေ	အမျိုးသား	၈,၇၅၀,၀၀၀	ငါးရာနှစ်သက်နှစ်
၃	ရေသွယ်ရေးတိုးတက်ရေး	အမျိုးသား	၁၁,၂၀၀,၀၀၀	ငါးရာနှစ်သက်နှစ်
၄	ဥက္ကဋ္ဌ၊ နယ် ကျေးရွာကံစား	အမျိုးသမီး + အမျိုးသမီး	၃,၅၀၀,၀၀၀	ငါးရာနှစ်သက်နှစ်
၅				

၉။ လူထုဝံ့ကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအာ-တိယောခင် လက်မှတ် *yaulei* နေ့စွဲ ၂၅.၅.၂၀၂၆



၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ် နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)၊ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်း ပြန်လည်ရှင်းပြခြင်း နှင့် လူထုပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူထုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမဦးစွာ အမည်များ မိတ်ဆက်ပြီး အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးငွေနိုင်ယိုမှရှင်းပြခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း နှင့်အဆင့်(၁၄)ဆင့်အကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့သည်။စီမံကိန်းတွင်အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းနှင့်အကျုံးဝင်သောလုပ် ငန်းအကြောင်းကိုလည်းထပ်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်တွင် PRA ကို ဗင်းပုံစံအဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးဒေါ်ခေါင်လန်ထုမှဦးဆောင်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအပိုင်းကိုလည်း ဒေါ်ခေါင်လန်ထုမှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်အကြောင်းကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးငွေနိုင်ယိုမှပါ ဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံကိုလည်းထပ်ပြီးပါဝင်ဆွေးနွေး ခဲ့သည်။နောက်ပြီးပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်၊အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးမတူညီသောကွာဟမှုအကြောင်းကို ဦးငွေနိုင်ယိုမှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီးအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်ကိုဒေါ်ခေါင်လန်ထုမှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ သည်။ အမျိုးသားအခက်အခဲနှင့်မျှော်မှန်းချက်များကို ဦးငွေနိုင်ယိုမှပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြီးနောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်များ သတ်မှတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပထမဦးစားပေးအဆင့်(၁) အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်ရန်၊ဦးစားပေးအဆင့်(၂)ရေသွယ်ရေကန်၊ဦးစားပေး(၃)ရွာတွင်းသဲကျောက် လမ်းခင်းခြင်း၊ဦးစားပေး(၄)မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊ဦးစားပေး(၅)လျှပ်စစ်မီးတတ်ဆင်ခြင်း၊ဦးစားပေး(၆) စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း၊ဦးစားပေး(၇)ရေပြန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ဦးစားပေး(၈)ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း၊ဦးစားပေး(၉)လမ်းကြားဖောက်လုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်အဆင့်များသတ်မှတ်ကာရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ နောက်ဆုံးအပိတ်စကားကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးငွေနိုင်ယိုမှ ပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ပိတ် သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဦးဆောင်သူ ~ ဦးငွေနိုင်ယို  
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းအချုပ်အစား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	ကျား + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်း သံကျောက်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၈ ၂၀၁၉ ၂၀၂၁	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	စိမ့်စမ်းရေးသွယ်/ ရေကန်တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၃	ကွန်ကရစ်တံတား		✓				
	၄	ရေမြှန်တည်ဆောက်ခြင်း		✓				
	၅	ခန်းမဆောင်			✓			
	၆	လျှပ်စစ်မီးတတ်ဆင်ခြင်း						
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်ရာ သာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း			✓			
	၂	မွေးမြူရေးသင်တန်း			✓			
	၃	အပ်ချုပ်သင်တန်း			✓			
	၄	ချက်ပြုတ်နည်းသင်တန်း		✓				
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	စာကြည့်တိုက်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							

