


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်
Village Development Plan (VDP)
နန်းတပ်ပေကုန်းအုပ်စု၊ပါအော့ကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	အုပ်စုမြေပုံနှင့်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၃။	ကျေးရွာအခြေအလျက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းအကြောင်း)	၃-၅
၄။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖယား	၆-၇
၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၅
၆။	ကျေးရွာအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များ အခက်အခဲနှင့်ပျော်မွန်းချက်များ	၁၆-၁၈
၇။	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း	၁၉
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)	၂၀-၂၂(a-h)
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖယား(ပုံစံ - ၂)	၂၃-၂၄(a-f)
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ - ၃)	၂၅-၂၆(a-f)
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၇
၁၂။	အစဉ်းအစေးမှတ်တမ်းများ	၂၈-၃၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၂


ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်
- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရွာမီးလှမျိုးအုပ်စုများ |
| ခရောင်း/မြောင်း | - Y - | ● ရွာမီးလှမျိုး၊ ဗမာလှမျိုး၊ ရွှေအိုင်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရွာမီးလှမျိုး၊ ကစူးလှမျိုး၊ ရွှေအိုင်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | - ■ - | ● ကစူးလှမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလှမျိုးအုပ်စုများ |

ကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုခု၏ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုကတစ်ခုရှိ ကျေးရွာများနှင့် မြေပုံ၏ အကွာအဝေး

အုပ်စုကတစ်ခု	ကျေးရွာကမည်	မြေပုံ၏ အကွာအဝေး	လူက:	မ	အိမ်ထောင်စု
အုပ်စုကတစ်ခု	ပါဇော့	၂၂၆	၁၀၈	၁၁၈	၄၃
အုပ်စုကတစ်ခု	တုံးသိမ်	၂၇၀	၁၂၅	၁၄၅	၄၄
အုပ်စုကတစ်ခု	ချောင်းလုံ	၇၂၅	၄၀၀	၃၇၅	၁၄၄
အုပ်စုကတစ်ခု	ယာဖွယ်	၂၂၉	၁၂၅	၁၀၄	၄၉
အုပ်စုကတစ်ခု	ခင်စွယ်	၂၀၆	၁၀၈	၉၈	၃၀
အုပ်စုကတစ်ခု	ပုဇွန်	၃၀၄	၁၇၅	၁၃၉	၄၅
အုပ်စုကတစ်ခု	ကံဘာယာ	၇၆	၃၉	၃၇	၁၅
အုပ်စုကတစ်ခု	အုံပါး	၉၉	၄၃	၅၆	၁၂

နန်းတပ်ပေကုန်း စုပုံတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ပေကုန်း ကျေးရွာ
- (၂) တုံ့ထိပ်ကျေးရွာ
- (၃) ပါကော့ကျေးရွာ
- (၄) ယာဖွယ် ကျေးရွာ
- (၅) ခင်ဖွယ် ကျေးရွာ
- (၆) ရှေးစိလုံကျေးရွာ
- (၇) မူဆေ ကျေးရွာ
- (၈) အုပိး ကျေးရွာ

ပါကော့ ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

ပါကော့ ကျေးရွာကို ကွန်မူနစ် ဖွဲ့စည်းပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ်က ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ စတင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ကြားကာလအတွင်း အများစုမှာ ယခင်က ကုန်းကုန်းကုန်းရွာ ဖြစ်ပြီး နေထိုင်လာကြပြီး ဂျပန်ကုမ္ပဏီ အဖွဲ့ဝင်များ၏ သားဖြစ်လာသည်။ “ပါကော့” ဟု ခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် “ပါ-ငါး . . . ကော့ . . . ဟုဆိုသည်” ဟုဆို၍ တွင် ငါးဝါးကသည် အံ့ဩ၍ ဖြောင့်တက်၍ အဖွဲ့ဝင်တွင်လာသည်ဟုဆိုလိုသည်။

ပါကော့ကျေးရွာသည် မင်းမောက်မြို့မှ ၄၅ မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်း၌ ကုန်းကုန်းကုန်း အမျိုးအစားများစွာရှိပြီး ဂျပန်၊ မြန်မာ၊ နယူးဂျီလန်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုရီးယား၊ ဖြောင့်တက်၍ ဖြောင့်တက်၍ ဖြောင့်တက်၍ ရှေးက နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၊ ဆန်ထမ်း ၊ ခြေပေး၊ ကြက်တို့နှင့် များစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ အများစုမှာ မြန်မာများ ဖြစ်လာသည်။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ငယ်ငယ်ချော	
ခဲပဲ	ဇွဲ	လယ်လုပ်ငန်း	
ဇွဲ	ဝက်		
	ကျွဲ		
	ခဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၀၀	၁၅၀၀၀	၁၂၀၀၀	မရှိ	၅၀	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂စီး	၃စီး	၁၅လုံး	၁လုံး	၁လုံး	၃ဆိုင်

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀ လုံး	၆၅၀၀	၅၀၀၀	၁၀၀၀၀	၅၀၀၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၅၀၀၀	၃၀စီး	၂၀၀၀၀	၆၇၀၀၀	၈၀လုံး

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်							

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၉	၁၂၅	၁၀၄	၂၂၉

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (မရှိ)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၁	၇	၁၀	၁၇
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	၂	၁	၂	၃
မြေယာမဲ့	၁			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်	အောက် လူနည်း စု	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
























၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်နှင့် သယ်ဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၂၀၁၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ၊ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၀.၀၁.၀၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု (Venn Diagram)	lect. oc. of	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အ ုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း များမည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	/	အမျိုးသားအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများ၊စိုက်ပျိုး ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာ သစ်ပင် (problem Tree)	/	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	-	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလု ပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦး စား ပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	lect. oc. of	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၂	၂၃	၄၅	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက် များပေါ်မူတည်ဆုံးဖြတ် သည်။

കുറിഞ്ഞതനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടണത്തിന്റെ ഭൂപടം വരയ്ക്കുക.

- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 
- കുളി - 



လူမှုဘုရားဖြစ်ဖြင့် ဖြေပုံ

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- * အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာ လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ဝတ်စား၊ ဈေး၊ ၊ စားစာစားများကို ဗြိတိသျှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖြစ်ကြသည်။
- * နွေရာသီတွင် ဆောက်သုံးရေ အဝတ်အခဲအိမ်ခြံမြေ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ မြေပြင်ပါးစာစိုက်
- * ၊ တောင်ယာနှင့် နှမ်းခင်းများ ဥတ်ထွင်မှုများ ပြားလာစေကာ ကြောင့် ဝတ်စားများ ပြုပြင်စားလာသည်။
- * နွေရာသီတွင် လမ်းများ (ရွာချင်းဆက်) မကောင်းပါ။ အင်အားရင်းများ ဖြေတာ၊ လမ်းများ ပြစ်ပျက်ပြီး ၊ ဗျူ ၊ ငြောင်း ၊ တောင်စောင်းများ ကြားတွင် လမ်းဖောက် ဆားခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- * ချမ်းသာကြည်ညိုဝင်သူ နည်းပါးပြီး ၊ ယိုယွင်းမှုများမှာ ရွာ၏ အလယ်တွင် နေထိုင်ကြသည်။
- * အခြား အသစ်အဆန်း နှင့် မအပြေလည် စသူများမှာ မွန်၊ မြန်မာ၊ ဗမာများတွင် နေထိုင်ကြ သည်။
- ⇒ တစ်ရွာလုံး မုန့်ဘာသာစု အဓိကပင် ကြီးပြီး ၊ ဖွားလူမျိုး မများစွာနှင့် နေထိုင်သည်။

တူးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန် (လမ်းဆက်တင်)
- * စိုက်ပျိုးရေး ၊ နည်းစနစ်များ ရရှိရန် ၊ စိုက်ပျိုးရေး ရေရရှိရန်
- * ပညာရေး ၊ အဆောက်အအုံများ ကောင်းမွန် ပြုစုပေးရန်
- * ဝန်ထုပ်ပေးလုပ်ငန်းများ ရရှိရန်
- * ကြွက်ဝက် ၊ ဓွေးမြူရေး
- * ရာသီအပိုက် စီးပွားများ ၊ စိုက်ပျိုးရေးများ ဖွံ့ဖြိုး (ကြွက်ညှိပဲ ၊ အရေခို)
- * လက်မှုပညာ လုပ်ငန်းများ (တောင် ၊ ဒီဇင်ဆက် ၊ မျှာ ၊ ထံရံ ၊ ရှိရာဝတ္ထုများ)

ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കിയതിനെക്കുറിച്ച്

അഭിപ്രായം:	ധാരണവിവരങ്ങൾ	അഭിപ്രായം നമ്പർ	ശതമാനം
ശ്രദ്ധേയമാണ്	സർവ്വതോമുഖീകരണം, സ്വയം-സഹായം, സർവ്വതോമുഖീകരണം, സുസ്ഥിര, ജീവനും, തിരക്കും പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം	2	29%
നല്ലതല്ല, ശ്രദ്ധേയമാണ്	സർവ്വതോമുഖീകരണം, സർവ്വതോമുഖീകരണം, സർവ്വതോമുഖീകരണം, സുസ്ഥിര, ജീവനും, തിരക്കും പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം	10	28%
ശ്രദ്ധേയമാണ്	സർവ്വതോമുഖീകരണം, തിരക്കും, ജീവനും, സുസ്ഥിര, ജീവനും, പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം	11	20%
ശ്രദ്ധേയമാണ്	സർവ്വതോമുഖീകരണം, തിരക്കും, ജീവനും, സുസ്ഥിര, ജീവനും, പുനർനിർമ്മാണം, പുനർനിർമ്മാണം	1	13%
മുഴുവൻ		34	100%



ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

ဆွေးနွေးချက်နှင့် သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၈) ခု ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးစေသည့် အကြောင်းအရာမှာ စိုက်ပျိုးမှု ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့ (အဖွဲ့အစည်း) မရှိခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း မရှိခြင်း၊ ပြီးခဲ့သောနှစ်ကဲ့သို့ သွားလာမှု အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း၊
- ကစီစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်များတွင် ကစီစဉ်ရေးဆွဲ ပြီး သူတို့၏အဖွဲ့အစည်းများကို ကလေးစားစဉ်းစားပေးခြင်း
- ငယ်စောင့်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်မှုအားပေးရန် ပြီး ထိခွေ့စေရန်မပြုဘဲ ရေပိုများ လုပ်ငန်းများ စောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ကလေးများ ရေဖျော်ရန် အချိန်အခွင့်အလမ်းများ ပေးအပ်ခြင်း စာသင်ကြားရန် အချိန်မလုံ / မရှိခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ စောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ မြို့ပေါ်တွင်ရှိ စာသင်ကြား နိုင်စေရန်

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ပျံ	ယဉ်	အောက်	ပိတ်	ပိတ်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်	အောက်
၁	ဝါးပျံ				ပိတ်			အောက်	အောက်				
၂	ခွေးခြေ	ပျံ	ယဉ်	အောက်	ပိတ်	ပိတ်	အောက်						
၃	ဝေဒေ				ပိတ်			အောက်		အောက်	အောက်		
၄	ကျွန်းတန်း	ပျံ	ယဉ်	အောက်	ပိတ်			အောက်					
၅	ကျွန်းကျွန်း	ပျံ	ယဉ်		ပိတ်			အောက်		အောက်	အောက်		
၆	ရွာအိမ်	ပျံ	ယဉ်	အောက်	ပိတ်	ပိတ်		အောက်	အောက်				
၇	ယဉ်အောက်	ပျံ	ယဉ်	အောက်	ပိတ်								
၈	ပျံ	ပျံ	ယဉ်					အောက်	အောက်			အောက်	အောက်


ပိတ်အောက်

ပိတ်အောက်

အောက်အောက်

- လယ်ယာ၊ လယ်ပိုင်းကို တစ်ဖန်အားက အင်္ဂါ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။
- ငြား၊ တက်များကို အင်္ဂါတိုင်းစေ ခွေးခြေခြေ၊ ခွေးခြေခြေ ခွေးခြေခြေ၊ ခွေးခြေခြေ
- ကျွန်းကျွန်းကို ဝါးပျံ၊ ဝါးပျံ၊ တော်ယာယဉ်၊ ယဉ်အောက်၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အင်္ဂါဝင်ငွေရှာကြပြီး၊ လယ်အောက်၊ ယဉ်အောက်၊ တစ်ဖန် တစ်ဖန် တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း
- တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်းတွင် ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း
- တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်းတွင် တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း
- အားလပ်ချိန်တွင် တွင်ထိန်းကျွန်းလုပ်ငန်းများ၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း၊ တွင်ထိန်းကျွန်း
- ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း၊ ကျွန်းကျွန်း

ကျား၊ ဝဲ ကျား သုံးယပ်ချက်



ဦးစောင့်ဆွေးနွေးသူ -

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -

သုံးယပ်ချက်ပွင့် ဆွေးနွေးချက်

- ကျား၊ ခွား၊ ဝတ်ဝေက၊ နယ်ယာ၊ ရောင်း၊ ဇာဝင်း၊ များကို ကချင်သားများ သုံးစွဲမှု များ ပြားပြီး ။ ကချင်သားများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ကပ်ချက်ထက် ကချင်သားများ သုံးစွဲမှုကြပြီး ကချင်သားများ ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ဝတ်ဝေက၊ ခြစ်၊ ရောင်း၊ ဝေကဝေက၊ နယ်ယာ၊ ကျား၊ ခွား၊ များကို ကချင်သား၊ ကချင်သားများ သုံးစွဲမှုကြပြီး ။ သွပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ဖြစ်ကောင်အထည် ဖော်စောင်ရွက်ခြင်း ။ ထိန်းချုပ်ခြင်းများကို ကချင်သားများ ပြုလုပ်ကြသည်။
- ကချင်သားများက ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ကောင်အထည်ဖော်စောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ကချင်သားများနှင့် တစ်တူ ဆွေးနွေး၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း ဖြစ် ပစ္စည်းများ ကို တစ်တူ ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် ။ တစ်တူ ပါသည်။

ပါးကွ.....ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ	၁	ရေ အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂	ဖိလမ်း ရေ အခက်
၃	ရေ အခက်အခဲ	၃	ပညာရေး အခက်အခဲ
၄		၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၅		၅	

နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး အခက်အခဲ ကျင့် ဖာလာဖျက်	၁	ဝေတကလေးပေး ရေ ဖျက် ဖာလာဖျက်
၂	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကျင့် ဖျက် ဖာလာ	၂	၂၄-အင်္ဂါ ဖျက် ဖျက်
၃	ဆေးကုသုံး ရေ ဖျက် ဖာလာဖျက်	၃	ပညာရေး အခက်အခဲ ကျင့် ဖာလာ
၄		၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကျင့် ဖျက် ဖာလာ

ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေရပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေး နွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပါအော့ကျေးရွာ၊နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား/မရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေး၊တိုက်တွန်း၊စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ /နွမ်းပါး /ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူ့အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပါအော့ကျေးရွာ၊နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာ လိုအပ်ချက်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

- ၁။ မိုးရွာဝင်း (စိ/ထောက်)
- ၂။ နေ ခင်းစွာ (စိ/ထောက်)
- ၃။ မိုးစိန်ဝင်း (ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၄။ မိုးခေါင်ဝင်း (.)
- ၅။ နေတင်အဖွဲ့ (. အဖွဲ့ဝင်)
- ၆။ မိုးထွန်းချို (စောင့်ကြည့် ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၇။ နေဝင်းပွင့် (. အဖွဲ့ဝင်)
- ၈။ နေ ခင်းစွာ (. အဖွဲ့ဝင်)
- ၉။ နေပြည်တော် (လည်ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ)
- ၁၀။ နေခင်းစွာ (. အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၁။ မိုးဘဝင် (. အဖွဲ့ဝင်)
- ၁၂။ မိုးရွာဝင်း (ဝေဖန်အကြံပြု) အဖွဲ့ဝင်
- ၁၃။ နေချောစေ (.)
- ၁၄။ နေခင်းစွာ (စောင့်ရှောက်ထမ်း)
- ၁၅။ မိုးခင်းစွာ (.)
- ၁၆။ မိုးခေါင်စေ (ဘဏ္ဍာရေးစာရေး)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်နံပါတ် ၀၇-၄၄၀၃၂၇၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်မောင်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇော်မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုးဖတ်
		ကျေးရွာ ပါလော

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဦးရေ	၄၁	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၄	၁၃၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁	-

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	အောက်လုပ်ဆဲ	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဇွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၁၄ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရိအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၂ ----- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် - ၃၀ - မိနစ် ----- နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁)-----
- (၂)-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်ဦး

လက်မှတ် မြေစာရင်းပုံစံ နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျန်မောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများက ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရန် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဇီဝကိန်းဗီဇဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ ဇီဝကိန်းဗီဇဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: ဦးစောဝင်းဦး ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်: ၀၅-၇၆၄၇၆၀၇၄၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်: ဦးတင်ဇွဲ

ပြည်နယ်တိုင်းအသွင်: စစ်ကိုင်း ဗြိတိန် ဗဟိုဌာန: ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ပါ.၆၄၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၀) - <u>ကချင်</u>	၃၀	ဘာသာ (၀) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	၄၉
လူမျိုးစု (၂) - <u>ရှမ်း</u>	၁၅	ဘာသာ (၂) - _____	
လူမျိုးစု (၃) - <u>မူဆလင်</u>	၃	ဘာသာ (၃) - _____	
လူမျိုးစုရော - _____		ဘာသာရော - _____	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
ထက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၅	၁၀၄
လူမျိုးစု (၀) - <u>ကချင်</u>	၁၂၂	၈၉
လူမျိုးစု (၂) - <u>ရှမ်း</u>	၂	၁၃
လူမျိုးစု (၃) - <u>မူဆလင်</u>	၁	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၄၁	၈

(၁) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာထပ်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းပေါ်ရေ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်ရေဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်ရေဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကံ		မှတ်စုကံ		မှတ်စုကံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အသက်ကောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
ပုလဲထက်ပြင်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်ထက်ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်ရေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်ထက်ပြင်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချို့သမားကျွမ်းကျင်ရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ရေး သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုလဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်လုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မ ရှိ၊ ဆရာ ၄		မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် _____ /မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်ခံစားရေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် မည်သည့်အစီအစဉ်များ ပြင်ဆင်မှုပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်-၅-၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နှစ် _____ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____
- မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ နှစ် _____ ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေလှင်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ခေါ်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) _____
- (၂) _____

(ဈ) အဆင့်မြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အဆင့်မြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာပေါင်းစာရင်း လူထုပညာရေးဌာန
 အမည် ဦးစာမောင် အမည် ဦးစာမောင်
 လက်မှတ် ရာမောင် လက်မှတ် ရာမောင်
 နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက် နေ့စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်



လူထုဝေဟံပြု စီမံကိန်း

ပုံစံ- ၀-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထုတ်ပေးအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသာဇွေ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏နံပါတ် ၀၄-၇၆၄၁၈၀၇၄၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးတင်ဇွေ

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး၊ ညွှန်ကြားရေးဌာန ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ပါကော

(ရုံးစာရင်းစာမျက်နှာ)

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စားနပ်ရိက္ခာရှိသည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၁	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၄၉
လူမျိုးစု (၂) - ရခိုင်	၁၅	ဘာသာ(၂) - ရခိုင်	
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၃	ဘာသာ(၃) - ဗမာ	
လူမျိုးစုစော		ဘာသာစော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့်အထက်)	၂၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၂၅	၂၀၄
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၂၂	၈၉
လူမျိုးစု (၂) - ရခိုင်	၂	၁၃
လူမျိုးစု (၃) - ဗမာ	၁	၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁	၈

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျိုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၈၀၀၀၀၀၀		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

- (၁) _____
- (၂) _____

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသာရွှေ

လက်မှတ် ဘာဂရွှေ နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်ဇွန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၁၇



လူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာထား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေသက်ဆိုင်ရာလူထုပဟိုဠ်စီမံကိန်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပုံစံကော်ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးဂျင်အောင်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
နေ့စွဲ	၈.၂.၂၀၁၆	စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နယ်/တိုင်း	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	မင်းမောက်
		ကျေးရွာအုပ်စု	နန်းတယ်
		ကျေးရွာ	၂၁၁၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၆	၈.၂.၂၀၁၆	၃၂	၂၅	၄၀	၈၃၆.၅၇
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၃.၂၀၁၆	၈.၂.၂၀၁၆	၂၁	၂၃	၃၃	၈၃၆.၄၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၇.၄.၂၀၁၆	၇.၄.၂၀၁၆	၂၁	၁၆	၂၃	၈၃၆.၃၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၁	၁၈	၃၃	၈၃၆.၃၉



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၉-၂၀၁၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၁	၁၈	၃၃	၈၃၆.၃၉
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၁	၁၈	၃၃	၈၃၆.၃၉
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၇.၅.၂၀၁၆	၂၁	၁၈	၃၃	၈၃၆.၃၉
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစဉ်အစား	မေ့	မေ့	မေ့	မေ့	မေ့	မေ့
၇.၁ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	၃၀.၆.၂၀၁၆	၃၀.၆.၂၀၁၆	၅	၅	၁၀	၈၃၆.၁၀
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	၆.၇.၂၀၁၆	၆.၇.၂၀၁၆	၆	၄	၁၀	၈၃၆.၁၀
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်	၁၃.၈.၂၀၁၆	၁၃.၈.၂၀၁၆	၉	၃	၁၂	၈၃၆.၁၂
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား	၁၇.၈.၂၀၁၆	၁၇.၈.၂၀၁၆	၆	၄	၁၀	၈၃၆.၁၀
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစဉ်အစား	၁၈.၈.၂၀၁၆	၁၈.၈.၂၀၁၆	၃၃	၃၇	၃၆	၈၃၆.၇၀



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး တစ်ဦး၊

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ၀၄၊ ၀၂၈၂၇၂၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၄၊ ၀၂၈၂၇၂၊ ကျေးရွာ ၂၊ ၀၂၈၂၇၂၊

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအထောက်အထား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၃	၃၃	၅၆	ကျေးရွာ - ၂၅၃ အိမ် - ၂၅၃
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၇	၁၁.၈.၂၀၁၇	၃၅	၄၅	၈၀	ကျေးရွာ - ၄၅ အိမ် - ၈၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၇	၁၅.၉.၂၀၁၇	၃၅	၅၆	၉၁	ကျေးရွာ - ၃၅ အိမ် - ၉၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲချက်အစည်းအဝေး						

												<p>ကမ္ဘာ့အလင်းစာမေးပွဲစာမေးပွဲ</p>
												<p>၀၈ ဝိသေသစာမေးပွဲ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၉ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၁ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၂ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၃ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၄ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၅ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၆ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>
												<p>၀၇ အထွေထွေ အကြောင်းအရာ</p>

လမ်းညွှန်ချက်
 ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတစ်ဌေး

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြည်နှယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ပါကျော

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	23	23	46	ကျား: 146
၂။ ကျေးရွာမှ မြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	20.10.17	20.10.17	22	23	45	ကျား: 38 မိန်းမ: 7
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	20.10.17	20.10.17	17	10	27	ကျား: 19 မိန်းမ: 8
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရ	မရ	မရ	မရ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်						



လူထုဝင်္ဂါပြု စီမံကိန်း

<p>ရေအင်အားစိုက် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၂။ ယယ်ယူရေအင်အားစိုက် ရေးဆွဲခြင်း</p>	<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေကုန်ကျမှု လျာထားအင်အားစိုက် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအင်အားစိုက် ရေးဆွဲခြင်း</p>	<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၀။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>								
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--





လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လစ်ညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)၏ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ ဗြိတိသျှတို့အောက်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ရေး ကျေးရွာ ပါအောင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ	၁	ထောက်ပံ့ရေးအခက်အခဲ
၂	ထောက်ပံ့ရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ	၃	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅	စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ	၅	စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ

၆ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ ၆ အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်	၁	ထောက်ပံ့ရေးအလုံအလောက်ရှိလာရန်
၂	ထောက်ပံ့ရေးအလုံအလောက်ရရှိရန်	၂	စိုက်ပျိုးရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၃		၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၄		၄	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၅		၅	ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်

၆ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ခုံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀ စာသင်ကျောင်းနံရံဆောက်ရန်	ကချီးသား+ကချီးသီး	ဦးစားပေး (၁)	၄၈၀၀၀၀၀	၅၀၅
၂ စိမ့်စစ်ရေးအညွှတ်တန်းရန်	"	(၂)	၉၀၀၀၀၀၀	၂၆၅
၃ ရေတွင်းဖြူပြင်ရန်	"	(၃)	၁၂၀၀၀၀၀	၂၆၅
၄ ဆေးပေးခန်းထည်ဆောက်ရန်	"	(၄)	၉၀၀၀၀၀၀	၂၆၅
၅ ရွာတွင်းလမ်းဖြူပြင်ရန်	ကချီးသား	(၅)	၅၀၀၀၀၀၀	၂၆၅
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် လက်မှတ်  စန.မှ ၉.၃.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဌေး

နေ့စွဲ ၁၂.၀၈.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကွဲဒေသ ဦးစီးဌာန/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ/ကျေးရွာ ပါအောင်
ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ	၁	ကျွန်းပျားရေ ကခက်ခဲ
၂	ရေ ကခက်ခဲ	၂	ဝင်ငွေ ကခက်ခဲ
၃	ပညာရေး ကခက်ခဲ	၃	ပညာရေး ကခက်ခဲ
၄	စီးပွားရေး ကခက်ခဲ	၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၅	ကျန်းမာရေး ကခက်ခဲ	၅	

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေလုံလောက်မှု ပိုမိုလာစေရန်	၁	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၂	ပညာရေး ကခက်ခဲ၊ မြင်ကွင်း လာရန်	၂	ပညာရေး ကခက်ခဲ၊ မြင်ကွင်း လာရန်
၃	စီးပွားရေး လာရန်	၃	
၄	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၄	
၅		၅	

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်ဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဖြစ်	ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀	၂၂၆ ဦး
၂	ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၅၀၀၀၀	၂၂၆ ဦး
၃	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	၂	၅၅၀၀၀၀	၂၂၆ ဦး
၄	ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၀၀၀၀	၂၂၆ ဦး
၅	ကျွန်းပျားရေ ပြုပြင်ခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု + ကျေးရွာအုပ်စု	၅၀၀၀၀၀	၂၂၆ ဦး

- ၆။ စားပေး စနစ် တည်ဆောက်ခြင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၂၂၀၀၀၀၀ ၂၂၆ ဦး
- ၇။ ရေပေးစနစ် တည်ဆောက်ခြင်း ၄၅၀၀၀၀ ၂၂၆ ဦး

ထေး လှည့်ပိတ်နိမ့်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အခြားသား/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပျက်စီးစေ့၊ သစ်စေ့	ကျေးရွာ	စိုက်ပျိုးရေး
၂	စာကြည့်တိုက်အတွက်	ကျေးရွာ	ပညာရေး
၃	စားနပ်ရိက္ခာ	ကျေးရွာ	အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပိတ်နိမ့်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်စိုး လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၀၅

ဒေါ်ကြည်စိန်

ဇွန်



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးတင်ဇေ
 ဝန်ထမ်း ၂၀.၁၀.၂၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကောင်စီ ဖြန့်နယ် ဖြန့်ခွဲရေး ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် တင်ဆက်မှု ကျေးရွာ ပါအော့
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ပဒုဘာရေး အခက်ခဲ	၁ ရေ အခက်ခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲ	၂ လျှပ်စစ်မီး အခက်ခဲ
၃ ရေ အခက်ခဲ	၃ ပဒုဘာရေး အခက်ခဲ
၄	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်ခဲ
၅	၅

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ပဒုဘာရေး အခက်ခဲ၊ မြို့မားလာရန်	၁ စောက်ဆုံ၊ ရေ ဖျေ ဖာရန်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာရန်	၂ ၂၄-အင်္ဂါစီ ရေ ဖြို ရန်
၃ စောက်ဆုံ၊ ရေ ဖျေ ဖာ ရန်	၃ ပဒုဘာရေး အခက်ခဲ၊ မြို့မားလာရန်
၄	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်လာရန်
၅	၅


ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ	၈+၈	၉၀၀၀၀၀၀	၂၂၉
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဖြန့်ဖြန့်ခြင်း	၈+၈	၆၀၀၀၀၀၀	၂၂၉
၃	ပိတ်ဆို့ရေးလုပ်ငန်း ဖြန့်	၈+၈	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၉
၄	ကျွန်း၊ အိမ်သာ တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၈	၃၀၀၀၀၀၀	၂၂၉
၅				



၀၁၈ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဂ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြခြင်း

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အမျိုးကွဲ
၁	ကျေးရွာအတွက် များစွာ ရေရရှိ	က+မ	ပညာရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဝင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ကျေးဇူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးဇူးအစည်း - ဝါအေး၊ ကျေးဇူး
- ကျေးဇူးအဖွဲ့ဝင် - သက်တမ်းတော်၊ အဖွဲ့
- နေရာ " " ကျေးဇူးတော်၊ အောင်အောင်
- နေ့စွဲ " " ၁၉.၁၀-၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ " " တက်ယဉ်စွာ လှူဒါန်းပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။
- အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ " ၇၈၂ (၂၂၂) ဦး၊ ၂၈ - ၂၂၂ ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများမှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာန အစည်းအစည်း၊ စီမံကိန်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ ရန်ပုံငွေစီးဆင်းပုံ၊ ကျားမရေးရာကဏ္ဍများ၊ စီမံကိန်းစာထုတ် စသည်တို့ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးပြောကြားပြီး စီမံကိန်းမှအဖွဲ့များအား ပြန်လည်အပ်အပ်ရန် ရှိမရှိနှင့် ကျေးဇူးလှူအားလှမ်းပါထိထိ လှူဒါန်းစေခြင်းများကို ဆွေးနွေးမည်ဟုပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

လှူဒါန်းပြုစီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်၊ ရှေးဦးရန်အချက်များအား ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးဇူးလှူဒါန်းစေရာထမ်းဝမ်းအား အစားထိုးဆုံးရှုံးမှု ရှိမရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးဇူးဗုဒ္ဓမှ စိတ်နှိုးဖမ်း၊ မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်၊ ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်
များကို တိတိကျကျ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ လူမှုအဖွဲ့၊ စစ်ဦးစီးဌာန ပါဝင်သော ထူးခြား
ဖြစ်ရပ်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့
ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

၁။ ကျေးဇူးဗုဒ္ဓမှ ရန်ပုံငွေအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရန်။

၂။ လူမှုအဖွဲ့၊ စစ်ဦးစီးဌာန အား ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာအစည်း " " ဗါဒေကု
- ကျေးရွာအုပ်စု " " နန်းတပ်ဝေကုန်း
- အစည်းအဝေးကျင်းပရမည့်ရက် " " ဗါဒေကု ၊ ကျေးရွာဒေသကြီးအစည်းအဝေး
- နေ့စွဲ " " ၂၀.၁၀.၂၀၁၇
- အကြောင်းအရာ " " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - ကျား ၂၅၂ ဦး၊ မ - ၂၇၃ ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာခြင်းသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/သမီး သီးသန့်ခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ကျေးရွာလူထုမှ တွေ့ရှိရသော အခက်အခဲအတာဝါအဆိုးများ ၎င်းတို့၏မျှော်မှန်းချက်၊ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ပြီး အဆင့်များ ခွဲခြားဆက်လက် ဆွဲခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအား ပြန်လည်အစားထိုးခန့်အပ်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ ဒါတာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး အောင်မြင်အောင်မြင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ - ၈-၁၂၅-၁
- ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ - ၈-၂၂၅-၁
- စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ - ၈-၁၂၅-၂
- လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ - ၈-၁၂၅-၂
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ - ၈-၁၂၅-၁
- ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း - ၈-၁၂၅-၁
- တာဝန်ခံရေးစာရေး - ၈-၁

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

-ကျေးရွာလူထုက စီမံကိန်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒ၊ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန်။

-ကော်မတီဝင်များကပညာ ကျေးရွာအတွက်အမြန်တကယ်ပျက်ကွဲနေကြောင်း သဘော ရှုဆီခဲပါသည်။

-တို့နောက်လူထုပပညာ စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များ၊ ဆောင်ရွက်၊ ရှောင်ရွက်ချက်များကို သိရှိ သဘောရူဆီကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖြည့် သွင်းခဲ့ကြပါသည်။

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ငန်းဆောင်စဉ်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း၊ ခြေ၊ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုမပါဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
	၂	အေးပေး ရိုး တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃	စာဖြာစည်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အထက်ဖွဲ့စည်းရေးစီမံချက်	၁	မိမိစစ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	လူထုမပါဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
	၂	ရွာတွင်းခြေ ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျွန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	မူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုမပါဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
	၂	စာထင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	— " —	— " —
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	ဆီးလာစာရံတပ်ဆင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....	ကျေးရွာလူထု	လူထုမပါဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ/.....		