

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan

ပါရာကျေးရွာ၊ ပါရာကျေးရွာအုပ်စု
ပလက်ဝမြို့နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လ

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ ၁

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) ၂

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ၃

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား ၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်) ၆ - ၁၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ (၂ - ၃ ပုံထက်မများစေရန်) ၁၇ - ၃၆

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁) ၃၀ - ၃၃

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂) ၃၃ - ၃၃


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃) ၃၄ - ၃၅

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄) ၃၆ - ၃၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ ၃၈ - ၃၀


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ၃၁

ပလက်ဝမြို့နယ်အညွှန်းပြေမြေပုံ



- | ရည်ညွှန်းချက် | |
|---------------------------|---------|
| ရခိုင်ပြည်နယ် | |
| ၁။ နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ် | —•••••— |
| ၂။ ပြည်နယ်နယ်နိမိတ် | —•••— |
| ၃။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ် | —••— |
| ၄။ မြို့/အုပ်စု/ကျေးရွာ | ■/○/● |
| ၅။ မြစ်/အင်္ဂါ | —/— |
| ၆။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ် | — |

കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്



കേരളത്തിലെ: 2000

- കുടിവെള്ളം: \oplus
- കാലാവസ്ഥ: \odot
- കുടിവെള്ളം: \square
- വെള്ളം: \sim
- കാലാവസ്ഥ: \square (hatched)
- കുടിവെള്ളം: \triangle



ဒိုက်ဖူတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်ရေးများ


ဒိုက်ဖူ ကမ္ဘာ	ကျေးဇူး ကမ္ဘာ
ပါရာ ဒိုက်ဖူ	ပါရာ ကျေးဇူး

ဝါကျ ကျေးဇူး သမိုင်း ကဏ္ဍ

ဝါကျကျေးဇူးသည် ၁၉၁၈ ခုနှစ် ချိန်ကလေးတွင် ချမ်းမြည်နယ်၊
မေဇူဒီ ဖြို. နယ် မှ ဦး တလဲပိုင်က ဦးစီး ဦးဆောင်၍ ခွဲထွက် လာကြီး ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ၏ အားဖြင့် (၁၀) ဆောင်စု နေထိုင် ပါသည်။ (၁၉၁၈) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင်
ဦး လှိုင်ဒေး က ဦးစီး ဦးဆောင်၍ (၁၉၂၁) ခုနှစ် ကလေးတွင် ကျွဲ ဆိုက်က
မည် ကို ရွာ အမည်ပေးပြီး မိမိ၏ (၃၀) ဆောင်ဖြင့် ထပ်တည်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။

(၁၉၂၁) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ပဉ္စိလေး နှင့် ကျွဲ ဆိုက်က ရွာအဖြစ်
ခွဲပြီး (၁၉၅၅) ခုနှစ်တွင် မိမိ၏ (၅၀) ဆောင်ဖြင့် မလွန် ရွာသို့ ရွာတည်
ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ (၁၉၅၅) ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ဝါကျ ရွာ နှင့် လှိုင်ခိုင် ရွာ ခွဲပြီး
ဝါကျ ရွာ မှာ မိမိ၏ (၂၀) ဆောင်၊ လှိုင်ခိုင် ရွာ မှာ မိမိ၏ (၃၀) ဆောင်ဖြင့် ခွဲနေထိုင်
ခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်း (၁၉၆၄) ခုနှစ်တွင် လှိုင်ခိုင် ရွာ အား များ နှုတ်ခွာ ခွဲ
ဖြတ်ခဲ့ရာ ဝါကျ ရွာ အား (၁၉၆၅) ခုနှစ်တွင် ကလေး ရွာ သို့ ပြောင်း နေထိုင်
ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး (၁၉၆၈) ခုနှစ်တွင် လှိုင်ခိုင် ရွာ ခွဲပြီး ရွာတည်ပေါင်း
မိမိ၏ အားဖြင့် (၅၀) ဆောင် ပေါင်း နေထိုင် ဖြစ်ပါသည်။

၁၉၆၈ ခုနှစ် တွင် ရွာအတည် နေထိုင် ၍ အခု ချိန်ကလေး (၁၃) ဆောင်
ဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခု အချိန်တွင် ဝါကျ ပဉ္စ ဖြစ်ထိရား ပေါက် ရွာမှာ မည် ဖြစ်
ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ တွင် ၃၈(၁၀၀) ဖြစ် ကျေမည် ဝါကျ ရွာ ဖြစ် ပါသည်။

သုံး သပ် သူ - 
ဦး သင်္ကာ
CF

လူထု များ လေးစား ဝတ်စားသော လူထု ဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း

ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှုများ (PIRA tools) အကျဉ်းချုပ်လေ့လာ

၁။	ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းရေး အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပေါ်မှု
၂။	ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖြစ်ပေါ်မှု
၃။	ဆင်းရဲ ချမ်းသာ အုပ်စု ဖြစ်ပေါ်မှု
၄။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု / မင်းကားချုပ်
၅။	ပစ္စည်းအိမ်မှု
၆။	ကျား၊ မ အရင်းအမြစ် နှစ်ဦးစွာ ချိတ်ဆက်မှု

ဥက္ကဋ္ဌ ချစ်ကြွယ်ဝ မှာ အဆင့်သတ်မှတ် ဥပဒေ သုံးသပ်ပုံ

ပါရာ ရော့ရှား

ပါရာရော့ရှားက အဆင့် ခေ့ထိုင် ဖွဲ့စည်းပြီးသော ရော့ရှားကလေးများသည် ဖွဲ့စည်း
လှည့်ကျ ပြီးသော ရော့ရှား၊ ခြုံ၊ များ၊ ခွာ၊ ခြုံ၊ ယှဉ် ဖြစ် ပါက ရော့ရှားပေါ်က
မှ - ဆင်းရဲ၊ နှစ်ပါး သူများသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ရော့ရှားက
ခေ့ကြွယ်ဝ မှာ သုံးသပ်ခြင်း သည် ပါရာ ရော့ရှား အဆင့်ရှိ ရော့ရှားကလေး အများစု
ခွဲခြား ဖြစ် မှာ ကပ်သော ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ - အဆင့် (၄) ဆင့်ဖြင့် ခွဲခြား သုံးသပ်ပါမည်

(၁) ချစ်ကြွယ်ဝ

ရော့ရှားအဆင့်ရှိ ချစ်ကြွယ်ဝ သား အဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် အခိုး၊ ငှက်၊ နား၊ နှေး၊
ဆင့်၊ အင်္ဂလိပ်၊ TV၊ ဂျပန်၊ ပိုင်ရှင် မိုင်များ ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေ (၃၀) ခု၊ ဂျီပီ၊
ဖြင့် (၂၆) ဂျီပီ ဖြစ်ပါသည်။

(၂) အဆင့်အဆင့်

အဆင့်အဆင့် ဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် သစ်သား (လတ်)၊ ချိတ်၊ ခွား၊ ကလေးများကို
အထက်ကန်၊ ရော့ရှားထိ ထားနိုင်သူများကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ အိမ်ခြံမြေ (၅၀)
ဂျီပီ၊ ဂျီပီ ချိတ် ဖြင့် (၄၄) ဂျီပီ ဖြစ်ပါသည်။

(၃) မထင်ရှား

မထင်ရှား ချစ်ကြွယ်ဝ သတ်မှတ်ရာတွင် သစ်သား (လတ်)၊ ကလေးများကို
ပြီး အပူပေးခြင်း၊ မထင်ရှား၊ ဝမ်းဗာယုံ၊ မှီ၊ ကလေးများ ရော့ရှားထားရာ မထင်ရှား များ
ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေ အားဖြင့် (၁၈) အိမ်ရှိပြီး ဂျီပီ ချိတ် အားဖြင့် (၁၆) ဂျီပီ ဖြစ်
ပါသည်။

(၄) နှစ်ပါး


နှစ်ပါး ချစ်ကြွယ်ဝ သတ်မှတ်ရာတွင် မြို့ဆင်း၊ ထက်စာမယုံ၊ ကလေး
ရော့ရှားထားနိုင်ခြင်း မှီ၊ ဝါးအိမ် (၂၅) များ ဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံ (၂၆) အိမ်၊ ဂျီပီ
ဖြင့် (၁၄) ဂျီပီ ဖြစ်ပါသည်။

၁၀၀% - ၁၀၀%
 ၁၀၀% - ၁၀၀%

၁၀၀% - ၁၀၀%

၁၀၀% - ၁၀၀%


၁၀၀% + ၆



ကျား: ၇ - ပါး -
 မှတ်စု - ပါး -

ကျား: ၁၈ ကျင်း: ၈၅၆: ၃၃: ၉၅၅၀၆၀၇၇၇: ၃၃: ၅၅၅၅၅၅၅၅

၅၅၅၅၅၅၅၅



ကျား၊ မ ကျား၊ ကြွေ သုံးစွဲခြင်း ခြင်းထိန်းချုပ်မှု

ကျား သုံး သတ်ချက်

၁၆၇၇ ကျား၊ မ ကျား၊ ကြွေ သုံးစွဲခြင်း ခြင်းထိန်းချုပ်မှု များ
ခြုံငုံရခြင်း ဝါ ကိစ္စကပ်ရည် ချက်များ - မည်သည့် ကျား၊ ကြွေ သုံးစွဲခြင်း
ကို မည်သူက သုံးစွဲပြီး မည်သည့် ကျား၊ ကြွေကို မည်သူက ထိန်းချုပ်
သည်ကို သိရှိရန် အထွက် သာ ခြုံငုံရခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။

ပုံတွင် ဖော်ပြထား သည့် အတိုင်း ကော်လုံးကွင်း၊ ဆိုဗက်၊
လတ်ထွန်ခက်၊ ဝေဒုတ်၊ ကွဲ၊ နွားတို့ သည် အမျိုးသား များ ကိစ္စကပ်
စွဲပြီး ထိုနှစ် အထူးအမျိုးသားများက ကိစ္စကပ် ထိန်းချုပ် ပါသည်ကို ဆွေ
နှိုက်ပါသည်။ အင်အားစွမ်းမာမှု၊ ဝန်ထမ်း၊ နိုင်ငံရေး၊ မိတ်ကပ်ခြောက် စသည်
ကျား၊ ကြွေ သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် များ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသမီး များက
ထိန်းချုပ်ရခြင်း ဆွေနှိုက်ပါသည်။

တောတောင်၊ ခြစ်ချောင်း၊ သစ်တော၊ လမ်း၊ တောင်ယာ၊ ချိုင့်ဝှမ်း
စသည့် ကျား၊ ကြွေတို့သည် ပုံတွင် ဖော်ပြထား သည့် အတိုင်း အမျိုးသား +
အမျိုးသမီး သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်၍ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး များ ထိန်းချုပ်မှုကို
ဆွေနှိုက်ပါသည်။

ကျေးဇူး အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် / ဆယ်ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးဇူး - ပါဏ

စဉ်	အထောက်အကူပြု	လုပ်ငန်း/တာဝန်	ဥက္ကဋ္ဌ	အထက်	မ/ကျား	လူမျိုး	ပညာအရည်အချင်း
၁။	ဦး ဂျာနင်း	ကျေးဇူးအထောက်အကူ ပြု ကော်မတီဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၅	ကျား	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၂။	ဒေါ် အာပေါ		ဥက္ကဋ္ဌ	၂၃	မ	မကရ (၃)	အထက်တန်း
၃။	ဦး ဂျာသိန်း	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီဝင်	ခေါင်းဆောင်	၄၃	ကျား	မကရ (၃)	အထက်တန်း
၄။	ဦး ခိုင်ဦး		အဖွဲ့ဝင်	၂၇	ကျား	မကရ (၃)	အထက်တန်း
၅။	ဒေါ် လိခိုင်		အဖွဲ့ဝင်	၂၉	မ	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၆။	ဦး အီးတို	အောင်မြင်စွာ ကွပ်ကဲရေး၊ ဆယ်	ခေါင်းဆောင်	၅၈	ကျား	မကရ (၃)	မူလတန်း
၇။	ဦး ဒိုင်စီ		အဖွဲ့ဝင်	၄၂	ကျား	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၈။	ဒေါ် မိနိုးလိ	ကော်မတီဝင်	အဖွဲ့ဝင်	၂၃	မ	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၉။	ဦး ဝါကျ	လုပ်ငန်းပညာ ပြုလုပ်ရေး၊ ဆယ်	ခေါင်းဆောင်	၄၉	ကျား	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၁၀။	ဦး ခိုင်ခွန်		အဖွဲ့ဝင်	၂၉	ကျား	မကရ (၃)	အလယ်တန်း
၁၁။	ဒေါ် အောင်အောင်	ကျေးဇူးအထောက်အကူ ပြု ကော်မတီဝင်	အဖွဲ့ဝင်	၄၀	မ	မကရ (၃)	မူလတန်း
၁၂။	ဦး ခင်လှိုင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်	ခေါင်းဆောင်	၅၆	ကျား	မကရ (၃)	မူလတန်း
၁၃။	ဒေါ် အိန်စာ	ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	၄၈	မ	မကရ (၃)	မူလတန်း
၁၄။	ဦး ဝါးစိန်	ကျေးဇူးအထောက်အကူ ပြု ကော်မတီဝင်	-	၅၄	ကျား	မကရ (၃)	မူလတန်း
၁၅။	ဒေါ် မိနိုးလိ		ဝန်ထမ်း	-	၂၉	မ	မကရ (၃)
၁၆။	ဦး အောင်မြင်	ကျေးဇူးအထောက်အကူ ပြု ကော်မတီဝင်	-	၂၉	ကျား	မကရ (၃)	အထက်တန်း

ရည်စူး အိမ်ကိုင် အထောက်အကူ ဖြူကော်မတီဝင် / ဆယ်ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

ရည်စူး အမည် → ပါရာ

စဉ်	အောက်ဖွဲ့ဝင်အမည်	ရပ်နား/ကာလ	ရာထူး	အသက်	မ/ကျား	ပုဂ္ဂိုလ်	ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစား	ကျေးဇူး အမည်
၁.	ဦး ရာမင်း	ရည်စူး အထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၄၅	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	အလုပ်ကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၂.	ဒေါ် အာပေါ	အကူ ဖြူကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	၂၃	မ	မရာ (၃၂ နှစ်)	အထက်ကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၃.	ဦး ယုဒ်	မတီဝင်	အဖွဲ့ဝင်	၃၅	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	အလုပ်ကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၄.	ဦး မေဇွန်	ရည်စူး အထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	၃၀	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	အထက်ကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၅.	ဦး ဒိုင်အို	ကျေးဇူး ဆယ်	အဖွဲ့ဝင်	၆၅	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	မူလကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၆.	ဒေါ် ဒိုင်အို	မတီဝင်	အဖွဲ့ဝင်	၃၅	မ	မရာ (၃၂ နှစ်)	မူလကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၇.	ဦး ဟေမာဇွန်		အဖွဲ့ဝင်	၂၆	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	အထက်ကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၈.	ဦး နှာလှိုင်	ဝေဖန် အဖွဲ့ဝင်	ခေါင်းဆောင်	၅၆	ကျား	မရာ (၃၂ နှစ်)	မူလကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး
၉.	ဒေါ် နှာလှိုင်	ဝေဖန် အဖွဲ့ဝင်	ခေါင်းဆောင်	၄၈	မ	မရာ (၃၂ နှစ်)	မူလကိုင်	ပါရာ ကျေးဇူး



ပါရာကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း ရာသီခွင်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း



ပါရာကျေးရွာ ပထမအကြိမ်ပီပီကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဒိုင်မြ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09454417027	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ခင်ကဲ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်း	မြို့နယ် ဗဟကဝ	ကျေးရွာအုပ်စု ပါက
	ကျေးရွာအုပ်စု ပါက	ကျေးရွာ ပါက

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ (ချင်း)	၁၁၄	ဘာသာ (၁) - ချစ်ဗုဒ္ဓ	၁၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

ဇယား	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ (ချင်း)	၃၂၀	၃၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စိုးစီး	၁၀၆	၈

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝိသုဒ္ဓိကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် လစာ(ခွဲ)		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်ဖော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- ၂၀၂၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- IRC -----
(၂) ----- KMS -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဒိုင်ဇို

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



အမည် ဦး ခင်က

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ရာကိုး ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၆.၂.၁၄ -----
 အဖွဲ့ ----- ဒေါ် ဘာဝေါ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၆.၂.၁၄ -----

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဆက်

နေ့စွဲ ၁၉.၁၂.၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဥပြ: ကြီးမယ် ပုလက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၇

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရှက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာ မှ ထည့်ဝင် မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
၂၇၇	မြေဧက (၂၀၀၀၀)၊ ပရမ်းပျက်လျှပ် ခြင်း (၂၇၇) မှ ပာဏာဒယ်ထိ	၇၂၆ x ၆'	၆၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄,၀၀၀,၀၀၀/-	-	-	၂၄,၀၀၀,၀၀၀/-
၂၇၇	ပရမ်းပျက်ပုံစံ၊ ပျက်လျှပ်ခြင်း	၅၀' x ၆' x ၈'	၆၅၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀/-	-	-	၇,၀၀၀,၀၀၀/-

ယခင်နှစ် လက်ကျန် - ၇၉၀၀၇/-

၇

အမည်

၄၈၉၃ နေထိုင်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်

ကျား
 မ
 အခြား

အဖွဲ့

ဦး ရှုမိုင်း

လက်မှတ်



ရက်စွဲ

၁၉.၅.၁၇

ရိပ်စာ

၄၈၉၃ - ၄၈၉၃

ရက်စွဲ

၁၉.၅.၁၇

ပထမ အကြိမ် ကျေးဇူး စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်မှု အစည်းအဝေး

ဗျာထား

၇က်စွဲ ၁၅.၁၂.၁၇

ကျေးဇူး - ၁၂ က

ရက်စွဲ - ၁၂ က

နေရာ - ရန်သူ့အဖွဲ့များ (၅၅ အိမ်)

အချိန် - ၀၉:၀၀ မနက် - ၀၁:၀၀ ညနေ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ - ကျား - (၇၁)၊ မ - (၄၆)၊ အစုစည်း - (၁၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

- (၁) အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ
- (၂) ဘင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဗျာ အစည်းအဝေး စတင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- (၃) အဖွဲ့စည်း ဝင်ရောက်မှုများ ဗျာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်း အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၄) ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဗျာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၅) အဖွဲ့စည်း ဝင်ရောက်မှုများ ဗျာ ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
- (၆) ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဆွေးနွေးခြင်း ကျား - (၇၁)၊ မ - (၄၆) အား စာတမ်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။
- (၇) အဖွဲ့စည်း ဝင်ရောက်မှုများ ဗျာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ပါဝင်တက်ရောက်မှု အစီအစဉ် ပေးချက် ပေးဆောင်ခြင်း။
- (၈) အစည်းအဝေး ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

အစည်းအဝေးအဖွဲ့
 ဦးလှစိုး
 ကျေးဇူး ဖွဲ့စည်းမှု

ဒို့တီယာ မလိခ် ကျေးဇူး ကစဉ်းကစား (ကျေးဇူးစွဲဖြူရေး ဝိပဿနာ
ရေး ဆွဲခြင်း ကစဉ်းကစား) ဖွဲ့စည်းပေး

၇ မတ် ၂၀၂၁

ကျေးဇူး - ပါရာ

အုတ်စု - ပါရာ


နေရာ - အုပ်ချုပ်ရေး မြား (နေအိမ်)

အချိန် - ၀၉:၀၀ နံနက် - ၀၃:၀၀ ညနေ

ကစဉ်းကစားထက်ရောက်သူများ - ၀၇ (၆၀), ၁၁ (၅၄), ၁၃ (၅၄) ဦး

စွေးစွေးချက်ချား

- (၁) ကစဉ်းကစား စတင်ရန် အုပ်ချုပ်ရေး မြားမှ ဆုတောင်းပေးခြင်း။
- (၂) မျှော်စဉ်း ချီးမြှင့်ရေး မြားမှ ပထမဆုံး ဂွင်းလင်းပေးခဲ့စော စိန်ကျိတ်တင်ခြင်း။
ဗျာအား သတိပြုစေရန် မျှော်စဉ်း ပေးခြင်းဖြင့် ၊ မြေထားခြင်း။
- (၃) ကော်မတီဝင် ခွင့် အပ်ကော်မတီဝင်များ ၊ အားပေးခြင်း ၊ ကလေးစားခြင်း စွေးစွေးခြင်း။
- (၄) မျှော်စဉ်း ချီးမြှင့်ရေး မြားမှ ကော်မတီဝင် / အပ်ကော်မတီဝင် များ ညွှန်ကြားမှု ဂွင်းလင်းပေးခြင်း။
- (၅) ကော်မတီဝင် / အပ်ကော်မတီဝင်အား အားပေးခြင်း ၊ အဖွဲ့ဝင်များ ကျေးဇူးစွဲဖြူရေး မျှော်စဉ်း ၊ အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
- (၆) မျှော်စဉ်း ချီးမြှင့်ရေး မြားမှ စွေးစွေးခြင်း ၊ ကျေးဇူးစွဲဖြူရေး ၊ အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
- (၇) ဦးစားပေးလှူဒါန်း များ စွေးစွေးခြင်း ၊ အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
- (၈) ဦးစားပေးလှူဒါန်း များ လှူဒါန်းခြင်း ၊ အားပေးခြင်း ၊ အားပေးမှု အားပေးခြင်း ၊
- (၉) ကစဉ်းကစား ပြီး ဖြောက်ခြင်း ၊

ဖွဲ့စည်းပေးသူ - 
ဦးစားပေးခြင်း
ကျေးဇူးစွဲဖြူရေး

ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးတင်စာများ ရေးသားခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခြင်း

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

၇၀၀၅. ၁၉. ၂၂. ၁၃

ကျေးဇူး - ၂၂၅

အစည်း - ၂၂၅


ကျေးဇူး - အစည်းအဝေးများ (၇၀၀၅)

အစည်း - ၀၉:၀၀ မှစ၍ - ၀၁:၀၀ ညအထိ

အစည်းအဝေးအကြောင်းများ - (ကျေး - ၃) , (၂ - ၆) ဝတ္ထုတိုင်း (၁၃) ခု

ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးခြင်း

- (၁) အစည်းအဝေးအကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ခြင်း
- (၂) အစည်းအဝေးအကြောင်းများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- (၃) အစည်းအဝေးအကြောင်းများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- (၄) အစည်းအဝေးအကြောင်းများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- (၅) ကျေးဇူးတင်စာ ဝတ္ထုတိုများ ရေးသားခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးအကြောင်းများ ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- (၆) အစည်းအဝေးအကြောင်းများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း
- (၇) အစည်းအဝေးအကြောင်းများ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း

ဖွဲ့စည်းခြင်း - 

ဦးဆောင်ခြင်း
ကျေးဇူးတင်စာများ

ကဏ္ဍအပိုက် ဦးစားလေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အစဉ်	ကျေးဇူးတင်အထွက် ဦးစားလေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (က/မ/ကမ)	ခန့်မှန်းစရိတ် ကျပ်စာရိတ်	အမျိုးအစား ခွင့်ပြုချက် ရှိ/မရှိ
၁.	မြေအား ဆိုင်ကယ်လမ်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၁၄၀၀၀၀၀၀	မရှိ
၂.	သစ်သား တံတား ဖောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀၀	မရှိ
၃.	ကော်လုံး ကွင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၁၂၅,၀၀၀,၀၀၀	မရှိ
၄.	ခင်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀	မရှိ
၅.	နီပြိုကျောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၉၀၀၀၀၀၀၀	မရှိ