

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၉ - ၂၀၂၀)

Village Development Plan (VDP)

ပသာခီးကျေးရွာ၊ မော်ချီးအုပ်စု၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ် ၊ ကယားပြည်နယ်

မာတိကာ

၁။ ဖားဆောင်းမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ပသာခီးကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဖားဆောင်း မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ပသာဒီး ကျေးရွာတည်နေရာပြ မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			က	မ	ပေါင်း
၁	ပသာဒီးကျေးရွာ	၆	၁၆	၁၂	၂၈
၂	စွာပိုကျေးရွာ	၁၅	၄၉	၃၅	၈၄
၃	လိုခါးလိုကျေးရွာ	၄၅၀	၁၂၃၁	၁၂၁၈	၂၄၄၉
၄	မော်ချီး(ပေါ်) ကျေးရွာ	၃၈၅	၇၅၃	၈၁၃	၁၅၆၆
၅	မော်ချီး(အောက်) ကျေးရွာ	၂၉၀	၆၉၉	၇၄၀	၁၄၃၉
၆	ရွာသဲဒိုကျေးရွာ	၄၅	၁၀၀	၁၀၇	၂၀၇
၇	ရေပူကျေးရွာ	၅၈	၁၃၀	၁၂၂	၂၅၂
၈	ဒိုမူပယ်ကျေးရွာ	၃၁	၇၈	၉၁	၁၆၉
၉	တနန်းလောကျေးရွာ	၃၁	၇၀	၆၈	၁၃၈
၁၀	ဘူလော်ပယ်ကျေးရွာ	၄၉	၁၃၀	၁၂၅	၂၅၅
၁၁	အနာဂတ်အလင်းတန်း(လယ်ပွာခို)ကျေးရွာ	၆၇	၁၂၄	၁၄၇	၂၇၁
	စုစုပေါင်း	၁၄၂၇	၃၃၉၀	၃၄၇၈	၆၈၆၈

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကယားပြည်နယ် ဖားဆောင်းမြို့နယ် မော်ချီးဒေသအတွင်းရှိ ပသာခီးကျေးရွာသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တွင် အိမ်ခြေပေါင်းများစွာရှိပြီး ယခု အိမ်ခြေမှာ (၆)အိမ်သာ ကျန်ရှိနေပါတော့သည်။ ကျေးရွာ၏ အိမ်ထောင်စုမှာလည်း (၆)စုသာ ရှိနေပြီး အမျိုးသား ဦးရေ(၁၆)ဦးနှင့် အမျိုးသမီးဦးရေ (၁၂)ဦးသာရှိပြီး စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၂၈)ဦးသာရှိပါသည်။ အားလုံးသည် ကရင်လူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။

သစ်တောနှင့် ဝါးပင်များပေါများ၍ တောတောင်ရေမြေများသည် ယခုထိတိုင် သဘာဝ အတိုင်းသာ တည်ရှိနေပြီး သစ်တောများ လျော့နည်းသွားခြင်းမရှိပါ။ တောကောင်များလည်း ယခုထိတိုင် ရှိနေကြသေးသည်ဟု သိရပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၅နှစ် ဝန်းကျင်ခန့်ကဆိုလျှင် ကျေးရွာ၏ နယ်နိမိတ်အစပ်အထိ ချေ၊ ဆတ်၊ ယုန်၊ သမင်၊ တောဝက်နှင့် ခွေးအ များအားမကြာခန တွေ့ရှိရသော်လည်း ယခုအခါမူ ယခင်လောက် မပေါများတော့ဟု သိရှိရပါသည်။ အဓိက အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှာ ဖာလာပင်စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် ခြေလျင်ခရီးဖြင့်သာ သွားလာလို့အဆင်ပြေသည်။ အုပ်စုကျေးရွာမော်ချီးသို့ သုံးမိုင် အကွာအဝေးရှိပြီး ခြေလျင်ဖြင့်သာသွားလာကြပါသည်။


ထို့အပြင် ပသာခီးကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အတွက် ကလေးများပညာသင် ကြားရန် အခက်အခဲရှိနေပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် အရေးပေါ် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူခြင်း၊ မီးဖွားခြင်းများဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု မရရှိကြချေ။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ခြင်း	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၂။	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုသတ်မှတ်ချက်များ	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းအပေါ် အခြေခံပြီးလူနေမှုအဆင့်အတန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ရာသီအလိုက်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ ရိုးရာဓလေ့များနှင့်အားလပ်မည့်ရာသီများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၅။	ကျားမအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ရရှိသောအခွင့်အရေးများအားနှိုင်းယှဉ်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆။	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့်ပင်းကားချုပ်	၁၃.၁၁. ၂၀၁၉	ပသာခီး၊ စွာပိုကျေးရွာလူထု	၂	၂	၄	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ချိတ်ဆက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အကျိုးဆက်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ခြေများ လက်ရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား သိရှိနိုင်ရန် ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပသာဒီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၆)စုရှိကာ စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၂၈)ဦးနေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်သည် သစ်တော၊ ဝါးပင်များရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်နှင့် အနောက်ဘက်တွင် ဖာလာပင်များရှိပါသည်။ ကျေးရွာသူနှင့် ကျေးရွာသားများသည် သစ်တော၊ ဝါးပင်၊ ဖာလာပင်နှင့် သောက်သုံးရေ အရင်းအမြစ်များကိုသာ သုံးစွဲကြပါသည်။ သစ်တော၊ ဝါးပင်များပေါများသော်လည်း သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်မှာ သင့်တင့်မှုတရုံမျှရှိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော(၅)နှစ်ခန့်ရှိ သစ်တော၊ ဝါးပင်၊ သောက်သုံးရေ အရင်းအမြစ်များမှာ သိသာစွာလျော့နည်းပြောင်းလဲသွားခြင်း မရှိပါ။ ပသာဒီးကျေးရွာတွင် ကရင်လူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ လူနည်းစုဖြစ်သည့် အားလျော်စွာကျေးရွာသူနှင့် ကျေးရွာသားများသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ နေထိုင်ကြသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


<u>ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်</u>			
<u>ပသာခီးကျေးရွာ</u>			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ်အလတ် ဒုတိယ	ကလေးများကို ကျောင်းထားနိုင် စာယာဇ် ၊ ဝါးထုပ် သွတ်ဆိုး	၄	66.7%
အဆင့်နိမ့်	ကလေးများကို ကျောင်းမထားနိုင် ဝါး မိတ် ၊ ချေးစား ပေါင်းစုခြင်း ၊ ခွေး	၂	33.3%
	စုစုပေါင်း	၆	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု စံနှုန်းအပေါ်အခြေခံပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပသာခီးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၆)အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ဥစ္စာနေသတ်မှတ်ရာတွင် ပထမ အဆင့်သည် အလယ်အလတ်၊ ဒုတိယအဆင့်သည် အဆင်မပြေဟူ၍ အဆင့်(၂)ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်၏ အိမ်ထောင်စုမှာ ကလေးများကို ကျောင်းထားနိုင်သော်လည်း ကျေးရွာတွင်းတွင် စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အပြင် ကျောင်းရှိသည့်ရွာများနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ကလေးများအတွက် ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ အဆင်မပြေအဆင့်၏ အိမ်ထောင်စုများမှာ တောင်ယာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသည့်အတွက် နေ့စားသာလုပ်ရသည့်အပြင် ကလေးများကို ကျောင်းမထား နိုင်ကြပါ။

ပသာခီးကျေးရွာရှိ အလယ်အလတ်အဆင့်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု(၄)စု (၆၆.၇%) ရှိပြီး၊ အဆင်မပြေအဆင့်မှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အိမ်ထောင်စု (၂)စု (၃၃.၃%)ရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာတွင် လူဦးရေနည်း ပါးသည့်အပြင် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်

လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် လက်လှမ်းမမီခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အားနည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပေးအောင်မြင်မှုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း ပြုလုပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ပေးအောင်မြင်မှုရှိ သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲမှုမတူညီကြပါ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် မရှိပါ။ အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ သစ်၊ ဝါး၊ ဆိုင်ကယ်များ သုံးစွဲကြပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်မှာ ဖာလာ၊ စပါး၊ လမ်းတို့ဖြစ်သည်။ သစ်၊ ဝါး၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးများကို အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်ကြပြီး၊ ဖာလာ၊ လမ်းတို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ် ကြပါသည်။

ပေးအောင်မြင်မှုတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်အရ ကျေးရွာသည် လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေ နည်းပါးခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု အခြေအနေများ မရှိခြင်း၊ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေများ ခက်ခဲခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရန် များစွာလိုအပ်သေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဃ) ရာသီခွင်ပြဇယား


ရာသီခွင်ပြဇယား

အကြောင်းအရာ	Jan	Feb	Mar	April	May	Jun	July	Aug	Seb	Oct	Nov	Dec	အဓိပ္ပာယ်
ရက်ပေါင်း													— = ၁၀ ရက် — = ၁၅ ရက် — = ၂၀ ရက်
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️ = ရက်အခါ ☀️ = ၅၂
ကျွန်းဖျား				🌧️	🌧️	🌧️	🌧️	🌧️	🌧️	🌧️			🌧️ = မိုး ☁️ = မိုးကုတ်
ပွဲတော်	🎉											📈	📈 = မိုးကုတ် ☁️ = မိုးကုတ် 📈 = အားပေး
ဝင်ငွေ	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	☺️ = အားပေး
ထွက်ငွေ	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	₹	☹️ = အားပေး
အားလပ်ရက်			😊										🏠 = အားပေး

ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပသာခီကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ စပါး၊ ဖာလာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကာလမှာ မေလ၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လတို့ ဖြစ်ပါသည်။ မတ်လသည် လုပ်ငန်းများ၏ အားလပ်ချိန် ဖြစ်သည်။ ဖာလာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေကြသော အိမ်ခြေမှာ (၄)အိမ်ခန့် သာရှိပါသည်။ စပါးနှင့် ဖာလာစိုက်ပျိုးကြသော အိမ်ခြေမှာ(၅) အိမ်ခန့်သာ ရှိပါသည်။ စပါးနှင့် ဖာလာ ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရအများဆုံးသောလမှာ စက်တင်ဘာလ တစ်လသာ ဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ဆယ်သိန်းခန့်ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းရရှိသော ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်အသုံးစရိတ်အတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါ။ ဈေးဆိုင်များ၌ အကြွေးယူပြီး ဖာလာရောင်းချိန်မှာသာ အကြွေးများကို ပြန်လည်ပေးဆပ်လေ့ရှိပါသည်။ ပသာခီကျေးရွာရှိ ရွာသူနှင့်ရွာသားများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူများ ဖြစ်ပြီး ပွဲတော်လဖြစ်သော ဒီဇင်ဘာလတွင် ခရစ်စမတ်ပွဲ များကျင်းပကြပါသည်။ ပသာခီကျေးရွာသည် မိုးဦးကာလများတွင် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှောရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီး မိုးနှောင်းကာလများတွင် ငှက်ဖျားရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အရ ပသာခီကျေးရွာသည် ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးပြီး ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(င)ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)



ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရရှိသော အခွင့်အရေးများအား နှိုင်းယှဉ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပသာဒီးကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး အများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အချိန်ပေးနေရသည့် အတွက် အစည်းအဝေး များတွင် ပါဝင်မှု အားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အဖွဲ့များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက် နေရသော်လည်း ဦးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် မရှိပဲအမျိုးသားများသာ ဆောင်ရွက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်လည်း မိရိုးဖလာထုံးတမ်းစဉ်လာ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ကိုယ်ပိုင် စွမ်းဆောင်ရည်များထုတ်သုံးရန် ယုံကြည်မှု မရှိကြပါ။ ပညာရေးနှင့် အမွေရပိုင်ခွင့်မှာ တန်းတူရှိပြီး ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် သာနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



(၈) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်



အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းပုံစံ ပြုလုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ အတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှု၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကျိုးဆက်များ အား ဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပသာဒီးကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း(၃) ဖွဲ့သာရှိပြီး ယင်းတို့ မှာ MAM အဖွဲ့၊ RDA အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။ အကြောင်းရင်းမှာ ပသာဒီး ကျေးရွာတွင် လူနေအိမ်ခြေ နည်းပါးသည့်အပြင် ကျေးရွာလူထုသည်လည်း မိမိတို့စားဝတ် နေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သို့သာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နေကြသောကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များတွင် အချိန်မပေးနိုင်ကြချေ။ ထိုအဖွဲ့သုံးဖွဲ့သည်လည်း ပြင်ပမှလာသောအဖွဲ့များဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား ပံ့ပိုးပေးသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။



သုံးသပ်ချက်အရ ပသာဒီးကျေးရွာသည် လူဦးရေ အိမ်ထောင်စုနည်းပါးသောကြောင့် ကျေးရွာတွင် လိုအပ်ချက်များ မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော အကြောင်းအရင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစိုးရ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ကိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီခြင်းများကြောင့် လည်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

(ဆ) အခက်အခဲများနှင့်ပြဿနာများ




ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများမှာ ပသာခီးကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးမကောင်းသည့်အခါ မြို့သို့သွားရောက်ကုသရ၍ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ မြို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းများမကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် စိုးရိမ်ဖွယ်ရှိပါသည်။ ပသာခီးကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိသောကြောင့် စွာပိုကျေးရွာရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျောင်းသို့ သွားရောက်ပညာသင်ယူရပါသည်။ ကလေးများအနေဖြင့် အလယ်တန်းပညာကို ဆက်လက်သင်ယူရန် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမရှိသောကြောင့် မြို့ပေါ်တွင် ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲကြုံတွေ့ရပါသည်။ အစိုးရအမည်ပေါက်ကျေးရွာ ဖြစ်သော်လည်း အိမ်ထောင်စုစာရင်းများမရှိကြပါ။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တစ်မျိုးသာရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေး အသိပညာလည်းနည်းပါးသဖြင့် အသီးအရွက်များစိုက်ပျိုးသည့်အခါ အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းလှပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းဖြစ်သော စက်မှု၊ လက်မှု နည်းပညာ သင်တန်းများလည်း မရရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်း ခက်ခဲလှပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေး ဖုန်းလိုင်းများမရှိသည့်အတွက် အရေးကိစ္စပေါ်လျှင် ခြေလျင်ဖြင့်သာ အကြောင်းကြားရလေ့ရှိပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး သောက်သုံးရေမရှိသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု၏ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်။

(၉) မျှော်မှန်းချက်



ကျေးရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်များ ရရှိပြီး ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာ၍ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပြီး အဖက်ဖက်မှ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာသင်တန်းများ ရရှိလာပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိလာပြီး တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြပါသည်။

(ဈ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း



ပသာစီးနှင့် စွာပိုကျေးရွာတို့သည် မိမိတို့၏အခက်အခဲများ မျော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်သွားပြီး ကျေးရွာအမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ(၆)ချက်ကို ဖော်ထုတ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-

- ဦးစားပေး(၁) ရေစုကန် နှင့် ရေပိုက်လှိုင်းသွယ်တန်းခြင်း
- ဦးစားပေး(၂) ရွာချင်းဆက်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း(ပသာစီး+စွာပို)
- ဦးစားပေး(၃) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း။
- ဦးစားပေး(၄) ကျောင်းသင်ထောက်ကူပစ္စည်းများထောက်ပံ့ခြင်း။
- ဦးစားပေး(၅) ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေးဆရာမထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

ဦးစားပေး(၆) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း။ စသည်တို့ကို ပသာစီးကျေးရွာရှိ လူထုတို့ကသဘောတူရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်သွားပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး(ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး(အုပ်စုအဆင့်)
၁။	ဦးစောဆာကဖြူ	စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၂။	ဒေါ်နော်အယ်မိုး	စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃။	ဦးစောဟံဂါးဒို	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၄။	ဒေါ်နော်လားစေးဖော	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	
၅။	ဦးစောဒိုမူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၆။	ဒေါ်နော်လွဲဖော	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၇။	ဦးစောတာဂီးဂီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၈။	ဒေါ်နော်တာအယ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
၉။	ဦးစောမူးဒီဂျော့	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၀။	ဒေါ်နော်ဂရီး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	
၁၁။	ဦးစောဖောနေစေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၂။	ဒေါ်နော်စန်းဖော	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	
၁၃။	ဦးစောဆွဲ	စာရင်းကိုင်	

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်စနစ်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖူး ဒီဇင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် အောင် မြင့်စိန်
ကယားပြည်နယ်	စားဆောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု မော်ချီ-
		ကျေးရွာ မသာဒီး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၆	ဘာသာ(၁) ချစ်ယာန်	၆
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၁၆	၁၂	၂၈
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆	၈	၁၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
၁ အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၁ ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	၁ စေတီ	<input type="checkbox"/>
၂ အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၂ ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	၂ ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၃ မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၃ ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	၃ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	၄ ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	၄ ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	၅ ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				၆ အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော (သို့မဟုတ်) အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
၁ မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁ ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၁ လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၂ အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၂ ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၃ အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၃ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၄ မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၄ ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
၅ အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	၅ စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ကွပ်ကဲရေးမှူးက ဖြစ်စေခဲ့ပါသနည်း? နစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ငါးကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငါးကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် _____ နာရီ _____ ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် _____ နာရီ _____ ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေရာခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦး ရွှေစိန်ကျော်

လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၁၀.၂၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - အောင်စွယ်မြင့်စိန်ကျော်

လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၁၀.၂၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - အောင်မြင်အောင်

နေ့စွဲ ၁၃. ၁၁. ၂၀၁၉ - စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (v) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကယားပြည်နယ် မောင်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မောင်မြို့ ကျေးရွာ ပဒသာဒီး

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
	စတင် သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၁၉	၁၃.၁၁.၁၉	၂	၂	၄	၄ ကရင်	၆	၆၆%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၁၉	၁၃.၁၁.၁၉	၂	၂	၄	၄ ကရင်	၆	၆၆%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး						၂			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၁၉	၁၅.၁၂.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို			

လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာ လမ်းပြုပြင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၆၅၀၀၀၀၀	၃၀
၂	ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား	၄၆၀၀၀၀၀	၆၀
၃	ကျေးရွာ၏ ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	၆၀၀၀၀၀၀	၃၀
၄	ကျေးရွာသို့ ယာဇာနည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀၀	၃၀
၅	ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား	၄၅၀၀၀၀၀	၃၀

သား လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	Education
၂	ကျေးရွာ၏ ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	Livelihoods (non-Agriculture)
၃	ကျေးရွာသို့ ယာဇာနည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	Education

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် အောင်ကျော် (၅) ဇူလိုင် ၂၀၁၆

၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပေးခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မြေသာယာပေးဆောင်ပတ်ခြင်း ဇယားမှ ဖွဲ့စည်းပါ။	(၂၈+၅)	-	၂၁
၂	ရွာကန်နှင့်ရေဖျက်ပတ်တန်း ဖွဲ့စည်း	(၂၈+၅)	-	၂၁
၃	မူလကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၂၈+၅)	-	၂၁
၄	အများဆုံး သို့မဟုတ် ရရှိရေး	(၂၈+၅)	-	၂၁
၅	ကျေးပတ်ဆေးစင်ရုံ	(၂၈+၅)	-	၂၁
၆				

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး	(၂၈+၅)	အခြား
၂	အာရုံစိုက်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေး	"	အခြား
၃	အားကစားကျောင်း ဖွဲ့စည်းရေး	"	ပညာရေး
၄	အိမ်ထောင်စုစာရင်းစစ်ရေး	"	အခြား
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် အောင်အောင် လက်မှတ် အောင်အောင် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၅.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ရွာ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျဉ်းအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျဉ်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောထွန်းထွန်း			
နေ့စွဲ ၅ - ၁၀ - ၂၀၁၈		ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ်/ယား ဆောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု မော်ရွှေ	ကျေးရွာ ယားစီး

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၀။ လယ် မြေအကျယ်အဝန်း ကောင်းမွန်လာစေရန်	၀။ ဘွား၊ လာရေး၊ ဘာဆင် ပေးလာစေရန်
၁။ ကျွန်းမားရေး၊ ဆေးစားခန်းများ ဖွင့်လာစေရန်	၁။ စာတတ် နေရေး၊ ဘာဆင် ပေးလာစေရန်
၂။ လူ့ဘဝဆက်တမ်း မြှားပေးလာစေရန်	၂။ လူ့ဘဝဆက်တမ်း ဦး ရေများ ပေးလာစေရန်
၃။ မိုက်ညှိုး ရေး နှစ်စဉ် မြှားပေးလာစေရန်	၃။ ကျွန်းမားရေး တွင် ကျေး ဣဒီဆေးရုံများ ဖွင့်လာစေရန်
၄။ ရေဖျော်၊ ဘာဆင်ကို ဘာသုံး ပြုလာစေရန်	၄။ သက်တူဆီရေး ကောင်း မွန်လာစေရန်၊ တက္ကသိုလ်၊ ရွယ်ဆီဆိုင်၊ ရေဒီယိုစက်များ
၅။	၅။
၆။	၆။
၇။	၇။
၈။	၈။


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ခန့်စိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိ သူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀။	ရေရရှိမှုနှင့် ရေထိန်းသိမ်းရေးစနစ်	၈+၆		၂၁
၁။	ယားစီး၊ ဘွား၊ ဆီလက်စာလမ်း	၈+၆		၂၁
၂။	မြေကို ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၈+၆		၂၁
၃။	ကျေးလက်ဆေးစားခန်း	၈+၆		၂၁
၄။	ဘုရားသုံး ဆီလက်ရေ	၈+၆		၂၁
၅။	ဘွား၊ ရေကျောင်းရေ	၈+၆		၂၁
၆။				
၇။				
၈။				
၉။				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်းသုံး ဗဟိုစာတိုက်ရေး	၈၈+၆	ပညာရေး
၂	စာထိုင် ယု၊ ကြေး ယု၊ ရေခဲရေ	၈၈+၆	စီးပွား
၃	ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၃ ခု ချေးငွေရရှိရန်	၈၈+၆	စီးပွား
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစောစောကြည် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၅.၁၀.၂၀၁၈ -----

ပုံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ကျေးရွာ(ပ)ရွာကြေးမုံ</u>			
နေ့စွဲ <u>၁၃.၁၁.၁၉.</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input checked="" type="checkbox"/>	ကယားပြည်နယ်	စားဆောင်စင်္ကြံနယ်
ကျေးရွာအုပ်စု <u>ရွာကြေးမုံ</u>		ကျေးရွာ <u>ပတာစိ</u>	

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုစွဲ၊ လျှော့ချပေးမှုများ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လျှော့ချပေးရန် ဖြစ်စေရန် အတွက် အခြားအစားအစာများ ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်း၊ ခရီးစဉ်အတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစားအသောက်၊ အစားအသောက် ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ


၁။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာရှိ ဦးစေ့ မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုရှိ မြေပုံများနှင့် တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

မြို့နယ်အား ရွာခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ဖွဲ့ခြင်း ကျေးရွာတွင် ပိုမို အဆင်ပြေလာမည်ဟု ယူဆခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာချင်း အကွာအဝေး ခွင့် ဂွာတွင်း လမ်း၊ ဗျား၊ စကင်း၊ မျှော်ခြင်း၊ ဖြင့် ကျေး ရွာ ဖွဲ့ခြင်း ကျေး မျှော်ခြင်း ခွင့် အကွာအဝေး ခွင့် ဂွာ ယူဆခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေး တစ်ခု ကို ဝေးရာသို့ (ဝေးဝေး ခွင့် ဂွာသို့) မျှော်ခြင်းဖြင့် မျှော်မှန်း ကျေး စာရွက် စာတမ်း အဆင်ပြေလာကာ သော ခွင့် မြေပုံတွင် ပိုမို တွေ့ရှိရမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကမ်းခြေ၊ စတုဂံ၊ အင်အားစွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဂွာခြင်းဖြင့် အခြား မြေ / အင်အားစွမ်းရည် အဆင်ပြေလာကာ ကမ်းခြေ ဖွဲ့ခြင်း ကျေး မျှော်မှန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျေးရွာတွင် စီးပွားရေး၊ စာပေ၊ ကိုယ်ပိုင် အဆောက်အအုံ၊ ကျေး ဖွဲ့ခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာ ဖွဲ့ခြင်း ပိုမို များမောင် ဖြစ်မည်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အောက်ဖွဲ့တွင် မြေပုံအကွာအဝေး ဂွာခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ မျှော်မှန်း၊ ကျေး ရွာ ကျေးရွာ ခွင့် ဂွာ ယူဆခြင်း မျှော်မှန်း တွေ့ရှိရမည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း				
ခေါင်းစဉ်	၀ + ၃ အခြေအခင်း အထူးပြုလုပ်ခြင်း			
ကျေးရွာ/အုပ်စု၊ မြို့နယ်	ပသာဒီး / ဇော်အိ ဒွပ်ဒွပ် / ဇာ:ဆောင်း၊ မြို့နယ်			
အစည်းအဝေးကျင်းပ သည့်ရက်စွဲ၊ အချိန်၊ နေရာ	၁၃-၁၁-၂၀၁၉ ၆:၀၀ PM အထူးအစည်းအဝေး			
စီမံကိန်းအမည်၊ မြို့နယ်	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု၊ ဖားဆောင်း၊ ဘောလခဲ၊ မယ်စွဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်			
စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေ	-			
ဦးဆောင်သူ	ဦးစွဲ(ဗဟိုဌာန)	ရာထူး	CF/TF/Committee	
တက်ရောက်သူဦးရေ (Participants)				
စဉ်	ကျား	မ	စုစုပေါင်း	လူမျိုး
၁	၂	၂	၄	ကျွန်
၂				
ရည်ရွယ်ချက် (Purpose)				
၁. အိမ်လုပ်အခြေအခင်းနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ အားသာချက်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း ၂. စေတနာ့အခင်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၃. ကျေးရွာ ဦးစားရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၄. VPSL မှာ ရွေးချယ် အကဲဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။				



ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ (Discussion and Decision)		
#	ဆွေးနွေးချက်များ	ဆုံးဖြတ်ချက်များ
၁.	အသင်းအက်လူကြီးတစ်ဦးမှ ဆူအားနီးခြင်းဖြင့် ကစားရန်အား အားပြုသည်။	
၂.	အိမ်ထောင်စုနှင့် ဝန်ထမ်းများမှ အဖွဲ့အမှားများကြောင့် ချိတ်သည်။	
၃.	ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ ဗဟိုနှင့် ကော်မတီဝင်များ အားလုံးပါဝင်ပြီး	
၄.	ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအား မှီကပ်ပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	
၅.	ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	
၆.	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	ယခင်နှစ်အတွင်း အားရှိ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းအား အားရှိ သဘောထားသည်။
၇.	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။
၈.	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။
၉.	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။	အဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းသည်။

<p>ကျေးရွာအုပ်စုအား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စီစဉ်သူအား (ဒီ.ဖီ.ဒီ) အမည်ရင်းကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ခြင်း</p>		
<p>မှတ်တမ်းရေးသူ၊</p> <p>လက်မှတ်။ </p> <p>အမည်။ ဦးအောင်ကျော်</p> <p>ရာထူး။ C.F.</p>	<p>စီစဉ်သူ၊</p> <p>လက်မှတ်။</p> <p>အမည်။</p> <p>ရာထူး။</p>	<p>အတည်ပြုသူ၊</p> <p>လက်မှတ်။ </p> <p>အမည်။ ဦးအောင်ကျော်</p> <p>ရာထူး။ ဒီ.အောင်ကျော်</p>
<p>မှတ်ချက်။ (PC-11) အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပူးတွဲတင်ပြရန်။</p>		

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပဏာမ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/လုပ်ငန်းရေး)	၁	ရေလျှောင့်ကန် နှင့် ဖြေငြိမ်ရေးအဖွဲ့အစည်း			၂	၂၀၁၉		
	၂	ရွာသူဦးစားအဖွဲ့အစည်း			၂	၂၀၁၉		
	၃	ဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း			၂	၂၀၁၉		
	၄							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျောင်း သစ်ထောက်ပံ့ရေး			၂	၂၀၁၉		
	၂	ဆေးဝါး နှင့် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း		၂	၂	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ကျွမ်းကျင်ရေး/ နေရာ နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	အရပ်အကျွန်းအဖွဲ့အစည်း	၂		၂	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							

ပတ်စီမံ | စွယ်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန် ဖြစ်ရန်)			စုစုပေါင်း	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			က	မ	က + မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရေတံဆင့် ၂၅ ရေပိုက်လိုင်း တွင်အခြေခံ		✓				
	၂	မြေတားစည်း ထောက်ပံ့ခြင်း		✓				
	၃							
	၄							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးလက်ဆေးရုံ		✓				
	၂	ဆေးရုံအဆောက်အအုံ		✓				
	၃							
	၄							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ(ပိုက်လိုင်း/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကုန်ကြမ်းနှင့် ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ)	၀	ဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်		✓				
	၂	အိမ်ထောင်စု စာရင်း ဖြစ်	✓					
	၃							
	၄							

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွဲ့ခြင်းခရီးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဟာမီး၊ ဇွာဂျီကျေးရွာ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ	
အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ နှင့်လမ်း/တံတား	၁	မြေသားလမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အသက်မွေးလုပ်ကြံကုန်နှင့် စိုက်ပျိုးရေး	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ကျန်းမာရေးနှင့် ရေရရှိရေး	၁	ရေခြံကန်နှင့်ရေမှိုက်ညှပ်စနစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၂	ကျေးပက်ဆေးဆေးရုံအဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
ပညာရေး	၁	ရေခြံကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၂	အပိုအဆောင်အဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၃					
	၄					
	၅					
	၆					
အခြား	၁	အများဆုံးသုံးစွဲမှုအဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာဥယျာဉ်	
	၂	ကျွေးမွေးရေးပစ္စည်းအဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	"	
	၃	အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	"	
	၄	အခြားအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်	(၈+၀)	၂၀/၂၀၁၇	"	
	၅					
	၆					