

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ပိတ္တာ (ပမ္မဝတီ) ကျေးရွာ ၊ ကံကွင်း ကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | စာမျက်နှာ |
|-----|--|-----------|
| ၁ | မြို့နယ်မြေပုံ | ၁ |
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ) | ၂ |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | ၂ |
| ၄ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) | ၃ |
| ၅ | လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ် | ၄ |
| ၆ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီ၏အမည်များ) | ၄ |
| ၇ | ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ | ၁၆ |
| ၈ | ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း | ၁၇ |
| ၉ | ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) | ၁၈ |
| ၁၀ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂) | ၂၂ |
| ၁၁ | ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃) | ၂၄ |
| ၁၂ | အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | ၂၆ |
| ၁၃ | ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ | ၃၀ |

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁- ကံကွင်း

၂- ပမ္မဝတီ ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း


ပဗ္ဗဝတီကျေးရွာ သမိုင်း အကျဉ်း

ရွာဝတီတို့ထူး ဇာသဏ္ဍိ: ပုဂံဝန်ခိုင် ယုထောဘိလှိုင်
ယုထော ချ.ဇ ဘောဇာကန် (၂) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည့်
ပျဉ်းခဲ.ဘော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်ခန့်.က နိုင်စံ (၂၀)ခန့်.
ဇယားကွင်း၊ ခမင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည် ယခင်က ပိတ္တရွာဟုခေါ်
စားသည်: (၁၃၄၇) နှစ်တွင် တရားလုံး: ဝိ:ဟောင်းခဲ.ဘောဇာကန်.
ပဗ္ဗဝတီ ကျေးရွာ ဟု နာမည်ပြောင်းကာ ဟူ ပဗ္ဗဝတီရွာ ဟုတွင်
ခဲ.ပါသည်- ယခု နဂါးတွင် နယ်စပ်ပေါင်း (၁၂၀)ခန့်. တည်ရှိ၍
ပျဉ်းခဲ. (၆၀၀)ခန့်. ခုထိုင်ခဲ.ပါသည်. ပဗ္ဗဝတီ ရွာတွင် သုံး.ကြီး:
ကျောင်း: တစ်ကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း၊ တစ်ကျောင်း၊ အထိတစ်ဆူ
နှစ်. စောင့်နှစ်. ခံခြောက် သွယ်တန်း. ပျံ့ကန်ရှိစော ရွာဖြစ်ပါသည် -
ပူဇော်ကျွန်း / အသာ ကွဲ များ. မြို့သည်. ကွက် ဆုံး.လုံး. ဆိုသွက်ရွာ
နှစ်. ခုထိုင်ကြပါသည် - ကျေးရွာတွင် ခုထိုင်ကြသူများ၊ သည်-
စယ်ယာခြောက်မျိုး. ရှေး.နှစ်. ကျောင်း.တွင်း၊ ငါး.ဖမ်း. နှောငွေစား:
ဘောက်ခြင်း.ခြင်း၊ အသက်မွေး: စမ်း.ကျောင်း. မြ.မြ. ၇ ပါသည် -
ယခင်က မိုး.ရေ.ကန် (၂) ကန်မျှသာရှိခဲ့သော်လည်း ဟူကြီး
ပျဉ်းခဲ. (၆၀၀)ကျော်ခုထိုင်ခြင်း.မြောင်း မိုး.ရေ.ကန် (၅)လုံး၊
အထိရှိခဲ့ပါသည် ရေငန် ဒေသ ဖြစ်ခြင်း.မြောင်း. စယ်ယာခြောက်
မျိုး.ခြင်း.မှာ တစ်ခုထိတွင် တစ်သီး.အနက်မျိုး.ခြင်း.မြောင်း.
ပျဉ်းခဲ.စား.ဘောက်ကြပါသည်.

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

| စဉ် | အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ | ကျား | မ |
|-----|---|------|----|
| ၁ | ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြပုံ (Social Map) | ၁၂ | ၁၂ |
| ၂ | ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar) | ၁၀ | ၁၀ |
| ၃ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking) | ၁၂ | ၁၂ |
| ၄ | ကျား၊ မ ဟင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web) | ၁၀ | ၁၈ |
| ၅ | အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping) | ၁၈ | ၁၅ |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံ (Veen diagram) | ၂၀ | ၁၅ |

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



“ လူမှုရေး ဗာဂင်း အဖြစ် ပြု ခြေပုံ ”

* ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ လယ်ယာလုပ်ငန်း ၊ ရေထုပ်လုပ်ငန်း ၊ တောင်ပေါ်လုပ်ငန်း ၊ ကုသိုလ်ရေး ဝတ်ရေး လုပ်ငန်း ၊ နှင့် တပိုင်တနိုင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။

၂ လယ်ယာ ဗာဂင်း အဖြစ်များ ပေါ် များပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြု လုပ်ရန် အတွက် ဗာဂင်း အဖွဲ့များ ထိုထောက်ပံ့ ဖွဲ့စည်းပါ။

၃ လူနှင့် ခဲ၊ ဓာတ် (၅) နှစ်အတွင်း ပျော့နည်းသွား ဖွား ဗာဂင်း အဖြစ်များ ပွားသစ် ဖွားများ ပြုန်းတီးလာခြင်း ၊ အသားပိုးများ ဖွားပိုးလာခြင်း ၊ ကျွဲ ၊ နွား တို့ ဝေပျက် များ ဖွားပိုး သွားပါသည်။ ကျေးဇာတည်း ဝေပျက် လုပ်ငန်း နှစ် နည်း ခြင်း၊ ဗာဂင်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကြောင့် ပြေငြိမ်း လုပ်သားများ ပေါ် များလာပါသည်။





















































































၄ ကျေးဇာတည်း ဆီးခြား နေထိုင် ဖွား အုပ်စုဖွဲ့ပါ။

၅ ကျေးဇာတည်း အများစု နေထိုင်ကြ ပြီး ကျေးဇာတည်း ကို ကွယ်ကြပါသည်။ များ များ အနည်း စု နေထိုင် ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

၆ လူဦးရေ ကျား = ၄၀ ၊ မ = ၃၈ ၊ ဖိစီး (၇၈) ဦးရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦး စောင်စာ ခိတ်စောင်စု (-) ရှိပါသည်။ ဖဆန့်စုမ်း ခိတ်စောင်စု (၃) ရှိ ပါသည်။

၇ တတိယနှစ်ခက်ဝန်း တွင် ပွားများ ဆက်မြဲသားလမ်း ခင်း ဖြစ်ကြ ကျောင်း အားလုံး ဆက်ဆံထားပါသည်။

၈ ကျေးဇာတည်း ပြီး ရေး အတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်း များမှာ ပွားများဆက် ကျန် ကရစ် တောင်ခမ်း ကျောက်ခင်း ခြင်း ၊ ပွား တွင်း ကျန် ကရစ်တောင် ခမ်း ကျောက်ခင်း ခြင်း ၊ ရေကန် ပြန်လည် တူး ထားကာ ဂုံ ခြင်း ၊ စာ သစ်ကျောင်း ပြုပြင် ခြင်း တို့ ဖြစ် ပါသည်။

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| <p>မတေတ္ထိဒွန်စက်ဝန်း အသစ်ရေး ဆွဲသည် ရက်စွဲ 24.9.2019 ရာသီဥဒါဗြဟ္မကုန် မြစ်အေးနွေသူ ကျား - (10) ဦး - ၈ ဖာရာဦး</p> | <p>အောက်ပိုင်း</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>ပိုင်း</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| | <p>နွေ</p> |  |  |  |  |  |  |
| <p>အောက်ပိုင်း</p> | <p>အောက်ပိုင်း</p> |  |  |  |  |  |  |
| <p>အောက်ပိုင်း</p> | <p>အောက်ပိုင်း</p> |  |  |  |  |  |  |
| <p>အောက်ပိုင်း</p> | <p>အောက်ပိုင်း</p> |  |  |  |  |  |  |

ကုသိန္ဒေခြံအစား

(ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့် ဆုံးမဆွဲနည်း)

- * လယ်ယာလုပ်ငန်း လိုအပ်ကလပ် လိုအပ်ကြပြီး ဆေးလာသနား ၊ နေ့စဉ် အသုံး နှင့် ကြွမ်း ကိုက်ခိုက် ခြင်း အားထုတ်ရန် အသုံး နေပြင် သာ ခြောက်ဖျိုး လုပ်ကိုင် ကြ သည်။
- * ကုသိန္ဒေ ဘဝ၊ အသုံးအဆောင် နှင့် ကုသိန္ဒေ ပျက်စီးမှုများကို အသုံးပြု၍ လယ်ယာလုပ်ငန်း ပျက်စီးစေသည်။
- * စစ်တွေ ဂျာနယ် အစား နှင့် လယ်လုပ်ငန်း ပြု စပါးပေါက်ပြီး များများလှမ်းပြီး ကျွမ်းကျင်သော ထုံးစံ လုပ်ငန်း ဖြစ်သည်။
- * မွေးမြူရေး အစား ဖြင့် ကြက်၊ ဝက်၊ ကြေးမုံစသော သို့မဟုတ် တွင်းတူး မွေးမြူ ကြ သည်။
- * ကျွမ်းကျင်ရေး အစား နှင့် ကျွမ်းကျင် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း အုပ်စု၊ ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် ဝန်ထမ်း ဆွေးနွေး
- * လုပ်ငန်း အမျိုးအစား ဖြစ်တစ်ကြီး တွင် အစား ပေးအပ် လုပ်ငန်း နှင့် များများ ဖြင့် ပြုလုပ်
- * ဝန်ထမ်း နှင့် အစား နှင့် တွင် တစ်ဖက်မှ ပုံစံတော် တွင် ပြု သည်။
- * ကျွမ်းကျင်ရေး များကို စေတနာတော် တွင် ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် တွင် ပုံစံတော် များ ဖြစ်စေ
- * လုပ်ငန်း ပြုလုပ်ရေး အား နှင့် ကောင်းမွန် ဝတ်လုပ် နှင့် ဆုံးမဆွဲနည်း ပြုလုပ်သည်။
- + လယ်ယာလုပ်ငန်း ကို အကဲခတ် လုပ်ကိုင် ဖြစ်စေရန် နှင့် ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပြုလုပ်
- ယာအသုံး အကဲခတ် အကဲခတ် မှန် နှင့် များ ကို အသုံးပြု သည်။
- + စစ်တွေ ဂျာနယ် အစား များ မှန် နှင့် ပါးလျှ ဝတ်လုပ် ရှင်း စစ်တွေ လုပ် နှင့် များ ကို အသုံးပြု
- ခြင်း ထုံး ပြုလုပ် သည်။
- + ကျွမ်းကျင်ရေး ဝန်ထမ်း များ နှင့် စောင့်ရှောက် များ အကဲခတ် ကို ပြု သည်။
- + မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း များ စီးပွား ဖြစ် လုပ် ကိုင်ခြင်း ကို စေ့စပ် အကဲခတ် အသုံး နှင့်
- မွေးမြူရေး နှင့် ဆုံးမဆွဲ ဝန်ထမ်း များ လိုအပ် သည်။
- + နှစ်တော် တွင် များ ပြုခြင်း ရှင်း ထိ လုပ်ငန်း တွင် ဖိစက်ခြင်း လုပ်ငန်း များ ဖြင့် ဖြစ်စေ
- လုပ်ငန်း များ လုပ်စေရန် ရှင်း စေရန် တွင် ပြု သည်။
- + ကုသိန္ဒေ မဂ္ဂဇင်း လမ်းဆွဲ ကျွမ်းကျင် ကျွမ်းကျင် ပြုလုပ် ထုံးစံ ပြုလုပ်

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|
| ကံကွင်း အုပ်စု မိတ္ထီတောင်ရွာ - ၂၅၅ | ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိသည့် ဝယ်ယူမှု | ၂၄.၉.၂၀၁၉ | ၂၄.၉.၂၀၁၉ |
| ဝယ်ယူမှု | သက်တမ်း | ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ |
| ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိသည့် ဝယ်ယူမှု | ၂၀ = ၂၅၀၀ | ၂၀ = ၂၅၀၀ |
| ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိသည့် ဝယ်ယူမှု | ၂၀ = ၂၅၀၀ | ၂၀ = ၂၅၀၀ |
| ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိသည့် ဝယ်ယူမှု | ၂၀ = ၂၅၀၀ | ၂၀ = ၂၅၀၀ |
| ၂၅၀၀၀ | ၂၅၀၀၀ ကျပ် ရှိသည့် ဝယ်ယူမှု | ၂၀ = ၂၅၀၀ | ၂၀ = ၂၅၀၀ |


ခွဲစွဲရေးကြွယ်ဝမှု ပြင်ဆင်ရေး

* ဆေးဝါးဖြန့်ဖြူး နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

၁ မကျိုးတိုင်း ကျေးရွာတွင် ခွဲစွဲရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့် (၂) ဆင့်ဖြင့် ခွဲဖြန့်မှု ဆက်လုပ်ထားပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ပြေလည်စွာ အုပ်စု (၄) နှင့် မပြေလည်စွာ အုပ်စု (၈) ခု ရှိပါသည်။

၂ ကျေးရွာအတွင်း ဆင်းရဲ နွမ်းပါး စွာ နှိပ်စက်ခံရသူ များအား များမပြား မှာ ကျင့်စဉ် အရမ်း နည်းပါးခြင်း၊ အများအားဖြင့် ငွေချွန်၊ ငွေသား များမှာ ကြိုတင် ကျတမ်း လုပ်ငန်း များကိုသာ လုပ်ကိုင် ရတာကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိ ဖြစ်ကြောင်း ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှု များ နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၃ စီမံကိန်း အစီအစဉ် များ ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူ များ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အရေး အရရှိ နိုင်စေရန် လုပ်ငန်း များကို အလေးထားစီစဉ် ပေးဆောင်ပါသည်။ (၃) အား လမ်းဖောက်ခြင်း အစရှိ စတာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များတွင် ကျေးရွာသူတို့၏ လုပ်ကားကို အားပေး ဖြန့်ဖြူး ဖြင့် အလုပ် အကိုင် အခွင့်အရေး များ ရရှိ နိုင်ပါသည်။



ပင်ကုန်ဆိုင်ဆုံးသတ်ခြင်း

4 မကျီးကျွန်းကျေးရွာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအရပ်ရပ်၊ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် လုပ်ငန်း ခွင့်လှယ်ခြင်း ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် အခြား လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရခြင်း ရှိကြောင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိရန် ခဲယဉ်းပါသည်။ သို့သော် မြို့ရွာများတွင် အခွင့်အလမ်း နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ သာပါသည်။

4 မကျီးကျွန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ စောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေမှာ 40 % အနေဖြင့်သာရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ 70 % ရေရာတွင်ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများ၏ ခေါင်းဆောင်မှု အခြေအနေမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ကို ယုံကြည်မှု၊ ဘေးနည်းခြင်း အများအပြားတွင် မတက်ပဲ ခြင်း၊ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ဗဟုသုတ ဘေးနည်းခြင်း ၊ အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ကား လေးစားလှမ်းကင်းတို့ကိုယ်တိုင်က ရှက်ကြောက်ဆိပ်ငယ်ခြင်း စသည်အကြောင်းများ ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

4 ကျေးရွာတွင် ဝေလွန်ရာနေ့နှင့် မြူမှာ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်အပြင်တွင် အလုပ်လုပ်ရခြင်း ရှိကြောင်း အသိပေးရခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ထောင်ရေးများ ပြုလုပ်ရခြင်း ရှိကြောင်း ဝေလွန်ရ နည်းပါသည်။

4 ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပို၍ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဖိစားခံရမှုအတွက် လိုအပ်သော အိမ်ထောင်ရေးများကို ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အနည်းငယ်သာ အချို့သာရှိပါသည်။

အိမ်ထောင်ရေး လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများမှာ ရှေးရိုးစွဲအ

ကံကွင်းအုပ်စု

အရင်းအမြစ်အား စွဲမှ ပြုစုပေးရမည်

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| <p>စက်အိုး လယ်ထွန်စက် မြေ ဂျော့စက် ဒိုင်း နေင်း လယ် / ချောင်း စာသင်ကျောင်း ဂျေ က် လမ်း ခရိုင်</p> | <p>မီးဖိုချောင် ဈေးဆိုင် စာသင်ကျောင်း ခရိုင် ကျောင်း လယ် ကျ</p> | <p>ကျောင်း ခရိုင် ကျောင်း လမ်း ကျ</p> |

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အသစ်ရေးစွဲသည့်ရက်စွဲ: 24.9.2019

ဝါထင်သူ

ကျား = ၁၅ယောက်

မ = ၁၅ယောက်

ပိုင်းဆိုင် ဖွဲ့ စည်း စစ်ကြောင်း

အဖွဲ့အစည်း ဖြန့်ဖြူး ဆုံး စစ်ကြောင်း

- △ စစ် ဖွဲ့ ကိစ္စ ၊ အပ်ချုပ်ပေး ၊ ချေးဆိုင် တို့ကို အမျိုး သမီးများ မှ ဆုံးဖြတ် ကြည့် ၊ ဆုံးချုပ် ကြသည်။
- △ ဣန္ဒြေ ၊ ခေတ်လာဂျီ ၊ ကား ၊ တုတ်တုတ် ၊ ဆိုးစက် ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ လျှပ်တို့ကို အမျိုး သားများ မှ ဆုံးဖြတ် ဖြီး ၊ ဣန္ဒြေ ၊ ခေတ်လာဂျီ ၊ ကား ၊ တုတ်တုတ် ၊ ဆိုးစက် ၊ လယ်ထွန် စက် ၊ လျှပ် ၊ လယ် ၊ ရေအင်း ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို အမျိုးသား များမှ ဆုံးချုပ် ကြသည်။
- △ လယ် ၊ ရေအင်း ၊ သူကူးကျောင်း ၊ အစားကျောင်း ၊ အကြည်တိုက် ၊ ခုံလုံက အစောက ဆို ဖြီး ၊ လမ်းထိတား ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ဆိုးစက် တို့ကို အမျိုး သား ၊ အမျိုး သမီး တို့ မှ ဆုံးဖြတ် ကြ ဖြီး ၊ သူကူးကျောင်း ၊ အစားကျောင်း ၊ အကြည်တိုက် ၊ ခုံလုံက အစောက ဆို ၊ လမ်း ၊ အံတာ ၊ ဆိုးစက် တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တို့က ဆုံးချုပ် ကြသည်။
- * အမျိုး သမီးများ မှ ဆုံးဖြတ် ချုပ်ချိန်း ၊ အကောင်အထည်စစ် ဆေးခြင်းတို့ကို အမျိုး သား များနှင့် တွဲဖက် အဖွဲ့အစည်း ဖြန့်ဖြူး ဖွဲ့စည်း ၊ များ အား တိုးတိုး ပိုမို ဆိုင် ကြောင်း ဆိုကြ ပြန်သည်။

အဖွဲ့အစည်း နှိုက်ဆက်မှုပြုရယူရန် ကံကွင်းအုပ်စု ပစ္စဝတီ

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့

ဂေါပက

ကျေးဇူးတင် တံတော်

ယက်

ဝေဟန

ကျွမ်းကျင်ရေး

စီမံကိန်း

ဖက်ဆွဲမှု

ကျေးရွာအုပ်စု

စတင်ရက်စွဲ: ကဆုန်လပြည့်ကျော်
သော်လှ ကျော်စွယ် 24.9.2019
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကျား : ၁၀ ယောက်
 မ : ၈ ယောက်

အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ခြင်း

ကျေးရွာခြံ နှင့် လမ်းခြံ

- ကျေးရွာတွင် ချုပ်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်း များ နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် စက်တင်ဘာလ အထိပါ
- မိမိတို့၊ ဗြိတိသျှန် အဖွဲ့တို့ အဖွဲ့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ စီစဉ် နှင့် ကလေး ၊ အမျိုးသမီးများ ၊ သက်ကြီးရွယ်အို အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့ နှင့် မူပိုင်ခွင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်စေရန် အဖွဲ့
- အမျိုးသား ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့ နှင့် ကျား/မ လူငယ် အဖွဲ့တို့အဖွဲ့ အဖွဲ့ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်စေရန်ကြံစည်ပါ
- Save the children နှင့် VSO ကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့များအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များတွင် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ နှင့် မူပိုင်ခွင့် ပါဝင်စေရန် ကြံစည်ပါ

၇။ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပမ္မဝတီကျေးရွာ(ပိတ္တာကျေးရွာ)

| စဉ် | အမည် | ကျား/မ | ရာထူး |
|-----|-------------------|--------|------------------------------------|
| ၁ | ဦးမြင့်သန်း | ကျား | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂ | ဒေါ်မြမြဌေး | မ | ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃ | ဦးသန်းဌေး | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၄ | ဒေါ်ခင်သော်ဇင် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၅ | ဒေါ်ညိုညိုလွင် | မ | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၆ | ဦးဌေးမြင့် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၇ | ဦးဇော်လတ် | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၈ | ဒေါ်နိုင်နိုင်အေး | မ | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ |
| ၉ | ဦးခင်ငြိမ်း | ကျား | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၀ | ဦးပြည့်ဖြိုးအောင် | ကျား | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၁ | နန်းဌေးရီ | မ | လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ |
| ၁၂ | ဦးသန့်ဇင်လတ် | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၃ | ဒေါ်နန္ဒာကျော် | မ | စေတနာ့ဝန်ထမ်း |
| ၁၄ | ဦးအုန်းလွင် | ကျား | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၅ | ဒေါ်ညိုညိုဝင်း | မ | အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး |
| ၁၆ | ဒေါ်ခင်မျိုးနွယ် | မ | ကျေးရွာစာရင်းကိုင် |

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

| | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုပိတ်ဆက်ရေး က်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်ဆက်ရေးစီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ ကဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် | |
| ဦးအောင်ဝင်း | ၀၇ ၂၅၀ ၄၄၅ ၆၄၅ | ဦးသက်ဦးဇော် | |
| ပြည်နယ်တိုင်းစုအသစ်ကြီး | ပြည်နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| ဧရာဝတီ | ဇေယျတော | ကံကွင်း | ပမ္မဝတီ |

က။ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၀၅၀ | ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ | ၁၃၃ ဆုံး |
| လူမျိုးစု (၂)----- | | ဘာသာ(၂)----- | |
| လူမျိုးစု (၃)----- | | ဘာသာ(၃)----- | |
| လူမျိုးစု(၄)----- | | ဘာသာ(၄)----- | |
| အခြား | | | |
| အရေအတွက် | | | |
| ပသန်စွမ်းသူများ | ၁၁ ယောက် | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၅၂ ယောက် | | |

[Type text] Page 4

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ပုံဖြင့်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုမိမိ၏မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ မိမိ၏မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ရှိသည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောဝင်း | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၂၅၀၄၄၇ ၆၄၅ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသက်နိုင် ဖြိုး |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ဇေယျတော | ကျေးရွာအုပ်စု ကံကွင်း |
| | | ကျေးရွာ ပမ္မဝတီ |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|---|---------------------|--------------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၀၅၀ | ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ | ၀၃၃ ခု |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ(၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ(၃) ----- | |
| လူမျိုးစုစရာ ----- | | ဘာသာစရာ ----- | |
| အခြား | | | |
| အရေအတွက် | | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၀၁ ယောက် | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၄၂ ယောက် | | |

[Type text]

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အသိပညာကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

[Type text]

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကာလေးသနည်း? မိုင်-~~၃.၅၇~~၆.၅၆

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----10 မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----10 မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----မုန်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----ERLIP-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးထွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

1-10-19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်ဦးဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

1-10-19

[Type text]

၁၀ ။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| လယ်ဉာဏ်ရှာဖွေမှု | သက်တမ်းရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား |
| ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညွှန်စံချိန်ကြည့်ခွင့်ရမည်။ | သက်တမ်းရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် ရှာဖွေရာတွင် | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား |
| စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - | ဦး သခင်မြင့်ဖြူ | |
| နေ့စွဲ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား |
| 24.9.19 | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား |
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာ |
| ဧရာဝတီ | ဧရာဝတီ | မာမာ (ပိတ္တာ) |

| စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးအချိန်ဇယား | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | စတင်သည့် နေ့စွဲ | ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ | အချိန်အစားအကုန် | အချိန်အစားအကုန် | အချိန်အစားအကုန် | အချိန်အစားအကုန် | အချိန်အစားအကုန် | အချိန်အစားအကုန် |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | 24.9.19 | 24.9.19 | ၃၆ | ၃၀ | ၇၆ | ၂၇ | ၂၇ | ၂၇ |
| ၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး | 1-10-19 | 1-10-19 | ၃၀ | ၃၂ | ၆၂ | ၆၂ | ၆၂ | ၆၂ |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချာညာအစည်းအဝေး | 8.10.19 | 8.10.19 | ၁၀ | ၉ | ၁၉ | ၁၉ | ၁၉ | ၁၉ |
| ၄။ မြို့နယ်အစိုးရစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသတ်မှုအစည်းအဝေး | | | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ | ၈၀ |

| မှတ်တမ်းအမှတ် | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ | ရက်စွဲ |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ |
| ၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ | ၁၀.၁.၂၀ |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ | မလိ |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုဝစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | | | |

[Type text]

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

| | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|
| လက်ညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | | |
| လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | | | |
| နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၅ | | စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | ပြနယ် ဗဟိုကေ | ကျေးရွာအုပ်စု ကံကင်း | ကျေးရွာ ပမ္မဝတီ |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ဓာတ်အားပေးစနစ် မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| မြို့နယ်လမ်းဆုံများ မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| အိမ်ထောင်ရေးအခက်အခဲများ၊ အကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲများ၊ ရေ မလုံခြုံခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| ရွာထဲတွင် ဆေးကုရေးအခက်အခဲများ၊ အကျိုးအမြတ် မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လအတွက် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ၊ မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| ၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မလုံခြုံခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ၊ မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |
| အခြေအနေအထား အခက်အခဲများ၊ မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ |

[Type text] Page 10


ရွာကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 ငါး လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|---------------|---|---|--------------|----------------------------|------------------------|--|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | မြို့နယ်အတွင်း အကျိုးရှိစေရေး လမ်းဖွဲ့ခြင်း | ကျား + မ | လမ်း | ၁ | ၇၅၀၀၀ | ၂၆၂ | ၂၆၂ | ၅၂၄ |
| ၂ | လူထုပံ့ပိုးရေး နှစ်စဉ် | ကျား + မ | ဖွံ့ဖြိုးရေး | ၂ | ၁၁၀၀၀ | ၂ | ၂ | ၄ |
| ၃ | အသင့်အတင့်အောက် မှု ဖွဲ့ခြင်း | မ | ယူဆချက် | ၃ | ၁၅၀၀၀ | ၂ | ၂ | ၄ |
| ၄ | အောက်ကျေးရွာများ အား ဖွဲ့ခြင်း | မ | ကျေးရွာ | ၄ | ၅၅၀၀၀ | ၂ | ၂ | ၄ |
| ၅ | ရွာကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း | ကျား | လမ်း | ၅ | ၅၅၀၀၀ | ၂ | ၂ | ၄ |

ယား လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|---------------|
| ၁ | မြို့နယ်အတွင်း အကျိုးရှိစေရေး | ကျား | လမ်းဖွဲ့ခြင်း |
| ၂ | လူထုပံ့ပိုးရေး နှစ်စဉ် | မ | ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| ၃ | အသင့်အတင့်အောက် မှု ဖွဲ့ခြင်း | ကျား + မ | ယူဆချက် |
| ၄ | အောက်ကျေးရွာများ အား ဖွဲ့ခြင်း | | |
| ၅ | ရွာကျွမ်းကျင်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့ခြင်း | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဖြေသန်း လက်မှတ်  ခန့်မှန်း ၇. ၁၀. ၂၀၁၇.

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ယွဝလိကျေးရွာ လူထုဗဟိုစီမံကိန်း
 စတုတ္ထ ညှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက် " ၂၄ . ၉ . ၂၀၁၇
 အချိန် " နေ့လယ် ၁၂ နာရီ
 နေရာ " စမ္မသုခကျောင်း တိုက် စမ္မရုံ

အကြောင်းအရာ " လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
 ကျင်းပခြင်း

အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ ရော့ဝက်ထိုင်း လှူတော်
 မြို့နယ် ကံကွင်းကျေးရွာအုပ်စု ယွဝလိကျေးရွာစီမံကိန်း
 ပထမအကြိမ် ကျင်းပရာကျေးရွာ စီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များ
 နှင့် ကျေးရွာသူ/သား အမျိုးသား < ၃၆ > ဦး အမျိုးသမီး
 < ၄၀ > ဦး ၊ စုစုပေါင်း < ၇၆ > ဦး တက်ရောက်ကြပါ
 သည်။


အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် < ၇ > ရန်ပြင် ကျင်းပပြီးအစီအစဉ်အရ
 ကျေးရွာပေါင်းဆောင် ဦးအေးဝင်း မှ စတုတ္ထ ညှစ်စက်ဝန်း စတင်တော
 မည် ဖြစ်သည်အတွက် ရွာသူရွာသား များအား အမှာအယူခံ နည်း
 စွာဖြင့် လှုပ်ငန်းကောင်း ထွက်ပေါ်လာ စေရန် ၊ ရွာအရာဝတ်အယူ
 လှပစေရန် တတ်ဖွဲ့ လက်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ
 သည်။

အစီအစဉ် < ၃ > အရ စီမံကိန်း နှင့် ပတ်သတ်သည့် သတင်း အချက်အ
 လတ်များ စီမံကိန်း ဆက်လက် နှင့် စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်အကြောင်းကို
 လူထုအစည်းအဝေးများ နှင့် သက်ဆိုင် မြို့ မှ အကျယ်တဝင့်
 အသေးစိတ် ဖြစ်လျှင် ဖြောဖြော ဖြစ် ဖြစ် ခဲ့သည် စက်ဝန်း များ၏
 လှုပ်ငန်း ခွဲများ လည်ပတ် ဆိုက် ချိမ်း ရေး အစီအစဉ်အကောင်
 အစည်းအဝေးများ နှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မှု များကို လည်း အား
 တက် ဖော်တက် အသိစိတ်ဓာတ် စွဲစွာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန်

ဆွေးနွေး တင်ပြ နှု ဖြစ်ပါသည်။ ကို.ရှောက် ကစီအစဉ် ပါလူတူအားလုံး မှုပစ်
 ပါဝင်သော လူမှု ဆန် စစ်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ် ဖြစ် လည် သုံး သပ်ခြင်း၊ ညှိဖြို လည်
 ဖြင့် ဆင်ဖြူစွတ်ခြင်း ကဏ္ဍ အား စွာ သူ့အားသာ ဖွား ဖြင့် အုပ်စု ဖွဲ့ကစဉ်
 ရုံး ရေး ဖွား ဦးသက် နိုင် ဖြီး မှ ဦး စောင့် ဆွေးနွေး မှု များ ဖြစ် လည် ခဲ့ကြပါ
 သည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာတော် ထမ်း ဆွေးနွေးခြင်းအား ချည်း ရုံး ရေး ဖွား
 ဦး သက် နိုင် ဖြီး မှ စေတနာ တော် စမ်း တစ် ဝေဟာန် မှုပစ် ပါဝင် လေ သည်
 တစ် ဝေဟာန် များ ဖြင့် ဖြစ် ဖြီး ဆွေးနွေး မှု ဖြစ် လည် ရာ အစဉ် စောတော်ထံ
 တော်ယူ ခဲ့ သည် ရှေးရာတွင် စွာ သူ့အားသာ များ နှစ် ဝေဟာန် ဖြစ် စွက် ဖြင့်
 ဦး သက် နိုင် ဖြီး စောင့် ဖွား ထိုအား ဆွေးနွေး မှုပစ် ခဲ့ ကြပါသည်။

လေးစွာ စွာမိစွာပ ခေါင်း ဆောင် ဦး လှ အိန် မှု တတ်ရောက် လာ
 သူ / သား များ အား ကျေး မှု တင်ကြောင်း ဖြင့် လူ တူ ဆွေး ရုံး ရေး ဖွား
 ဦး သက် နိုင် ဖြီး မှ ဦး သက် နိုင် ဖြီး အစဉ် အစဉ် အဝေး ကျင့် ပမည်
 အစဉ် ဆု ရက် တို့ကို နှောင့် နှေး ယူ ကိုယ့် တတ် ရောက် ကြပါ ရှင်
 ဖြောင့် ဖြီး ဝေဟာန် အ စဉ် အစဉ် အဝေး ကို စောတော်ထံ နှင့် အဆုံး
 သတ် ခဲ့ ကြပါ သည်။

နှစ်
 ကိုယ်မှန်


 ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
 လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ဝဟိုဌာန
 ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

နေ့ရက် ။ ။ 1.10.2019
 အချိန် ။ ။ 11 နာရီ
 နေရာ ။ ။ ပမ္မဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု

အကြောင်းအရာ ။ လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
 အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရော့စတီဝိုင်း ဇယားတော်ဖြင့် ၄ ပတ် ကံကွင်း
 ကျေးရွာအုပ်စုပမ္မဝတီ ကျေးရွာ၌ စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်ကျင်းပရာ ကျေးရွာခေါင်း
 ဆောင် ဦးအောင်ဝင်း ရုပ်စိရုပ်ဖ များနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များကျေးရွာ
 သူ / သား အမျိုးသား (၄၀) ဦး အမျိုးသမီး (၂၁) ဦး စုစုပေါင်း (၆၁) ဦး တတ်
 ရောက် ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးကို အစီအစဉ် (၇) ရပ် ဖြင့် ကျင်းပပြီး အစီအစဉ် (၁)
 အရ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ဝင်း မှ ယခုကဲ့သို့ ချဉ်နာမှု တတ် ရောက်ကြသော
 ရွာသူ / သား များအား အထူး ကျေးဇူး တင် ပြုပါကြောင်း မိမိတို့ ရုပ်စိရုပ်ဖများ
 တကယ် လိုအပ်နေသော လူငယ် ခွဲများ အတွက် စိတ်အား ထက်သန်စွာ ပါဝင်
 ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ပေး ပါရန် ဖြောဏား ပါ သည်။

အစီအစဉ်အရ တတ် ရောက် ယာဏသော ရွာသူ / သား များအား အထူး
 များ ခွဲပြီး ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ များနှင့် မျှော်မှန်း ချက်များကို လူထု
 ဆွေးနွေး ရေး မြှား ဦး သက်ရှိပြုပြီး ဖွဲ့စည်း လင်း ဖြောဏားပြီး ရွာလူထုဦးအောင်
 ဖူပေါင်း ဖော်ထုတ် မှတ်တမ်း ဖြည့်စွဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက် ၍ ထွက် ပေါ် ယာဏသော ရွာ၏ အမြန်တကယ် လိုအပ်
 နေသော လူငယ် ခွဲများ အား ချဉ်နာ ရုံး ရေး မြှား ဦး သက်ရှိပြု ပြုစုခြင်း



ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



.....အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

| | | | |
|--------|--|--|-------|
| နေ့ရက် | | | |
| အချိန် | | | |
| နေရာ | | | |

ပြောကြားပြီး < ၂၂၃၂၃၂ > မဲပေး စာရင်းအကျဉ်းချုပ် ရေးသားစာတမ်း
သတ်မှတ် ၅၆ ဖြစ်ပြီး ပေးပေး စွဲချက်ပုံစံဖြင့်

အကျဉ်း ဝင်မှု၊ မဝင်မှုကို စိစစ်ဆန်းစစ်ပြီး စာရင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်
လမ်းစဉ်ဆက်လက်ပြုလုပ်ပေးရန် ဝန်ဆောင်ခပေးရန် ပြီး သက်ကြိုဖြူဖြူ
မျိုးအကြောင်း စာရေးစိတ် ဥပမာပေး၍ လမ်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစဉ်အရ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို စွဲချက်ပုံစံဖြင့်
ပြီးသက်ကြိုဖြူဖြူ ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များ ရေရှည်လုပ်ငန်းဖြင့် အသိ
အမြင် ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ဖြစ်ပြီး ဝန်ထမ်းများ သဘောထားအရ စွဲချက်ပုံစံဖြင့်
ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဦး
စွမ်းစွမ်းစွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် များစွာ တောင်းဆို ပြောကြားပြီးစွဲချက်ပုံစံ
ရေး ဖြစ်ပြီး သက်ကြိုဖြူဖြူ အစည်းအဝေးကျင်းပ ဖြစ်ရန်
အချိန် ရေရှည် ကော်မတီဝင်များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး သတ်မှတ်ကာ
နှုတ်မာ အကြောင်း အစည်းအဝေးကို စတင်ဖြင့် စွဲချက်ပုံစံဖြင့်
ပါသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားများသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ကျေးရွာအုပ်စု ၊

မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားမြားများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကော်ပီပေးပို့ရပါမည်။ MIS သွင်းရန်မလို။

ကျေးရွာ ၊ ကျောက်တစ်

| အဆင့် | လုပ်ငန်းစဉ်များ | ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေး ရှေ့ခိုသလဲ | အမှန် ဖြစ်ရန် | လ/နှစ် | တာဝန်ပေးသူ ဝန်ထမ်းအမည် | မြစ်ပမု ထည့်ဝင်မှု | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|--|
| အခြေအောက်အဖွဲ့ | ၁. ဂွာချင်းဘက်ကျန်ကျန် | အမျိုးသား | ✓ | ၂၀၂၀ | VPSC | | |
| | | အမျိုးသမီး | ✓ | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း / နိုင်ငံရေး | ၆. ရက်ချုပ် သင်တန်း | အမျိုးသား | ✓ | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | ၇. နိုင်ငံတော် ဘင်တန်း | အမျိုးသား | ✓ | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ | ၃. ဆေးစားခန်းကျောက်ခြင်း | အမျိုးသား | ✓ | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| | | အမျိုးသား | | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | | | | | |
| ပညာရေး | ၂. စာပေကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း | အမျိုးသား | ✓ | | | | |
| | | အမျိုးသမီး | ✓ | | | | |
| | အခြား | ၄. ဆက်တိုက်ကျောက်ခြင်း | အမျိုးသား | ✓ | | | |
| | | | အမျိုးသမီး | | | | |
| | | ၅. အင်အား ပြီးဆုံးရေး | အမျိုးသား | | | | |
| | | | အမျိုးသမီး | | | | |
| | | | အမျိုးသား | | | | |
| | | | အမျိုးသမီး | | | | |