

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်


ငှက်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါက်တောကျေးရွာ

**မာတိကာ**

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၇-၂၀
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၁-၂၂
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃-၃၇
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၈-၄၆
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၇-၅၇
၁၁။ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၅၈-၆၅
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၆၆-၆၇
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၈-၇၂

ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ


ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



- မည်ညွှန်းချက်
- ၀၁ မြို့နယ်ခြား
  - ၂၁ ကျေးရွာအုပ်စုခြား
  - ၃၁ မြို့နယ်တည်နေရာ
  - ၄၁ ကျေးရွာအုပ်စု
  - ၅၁ ကျေးရွာ
  - ၆၁ မော်တော်ကလေး
  - ၇၁ ဝေ့စက်

	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၃
	ကျေးရွာ	၁၁၈

# ကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ



## အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁	ငှက်ချောင်	ငှက်ချောင်
၂	ငှက်ချောင်	ပေါက်တော

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မေတ္တမာဠိဝိသေသကြီး၊ လန်ဒန်၊ ဘော့ဘီနယ်  
 မြောက်ပေါက်တော ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

ရှင်ပေဇင် ကျေးရွာ သူကြီး ဦးစိုးသွယ် နှင့် ပေါက်တော ကျေးရွာ တည်ထောင်မည့်  
 ဦးစိုးလုံ တို့သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၈၃) ခုနှစ် ဖွင့် စောအံ့ဆို ဣန္ဒြေ နှစ်ပတ်သော်  
 ၁၂၈၄ - ဝှစ် ပေါက်တော ရွာကို ထည်ထောင်သည်။ ရွာတည်မည့် နေရာတွင် ပေါက်  
 ဝှစ်ကျား တူထပ်ရွာ ပေါက်ချောက်ကြီး နှစ်တွင် ရှင်းလင်း ခုဆောင်ကြောင်း၊ ပေါက်တောရွာ ဟု  
 အမည် ပေးခဲ့ကြသည်။ ရွာတည်စံ ဓာတ္တိတ ဝိသေသ ၂၅ - ခုနှစ် ဣန္ဒြေ နှစ်ပတ်သော်

(၁၂၉၁) ခုနှစ်တွင် သတ်ဓမ္မထောင် မြောင်း ပေါက်လှည့်ခဲ့သည်။ ခေမထောင် မြောင်းကို ထောင်  
 စစ် မြောင်းစတင်သည်။ သွယ်သူမည် - ထောင်ကြီးများမှာ ရွာ၏ ဓာတ်တော်တော် နှင့် အစွယ်ထက်  
 သို့တွင် တည်ရှိကြသည်။ ခေမ သက္ကရာဇ် (၁၃၅၄) ခုနှစ် ရှစ်သိန်းကျော် - နောင်တွင် သွယ်သူမည်  
 ပေါက်တော ရွာတည်ထောင်ပြီး သွယ်တော်တော်ကျော်ကို ရွာ၏ ဓာတ်တော်တော်

ဒို့တည် ထောင်တာ ယာယီ စား ကျောင်း ထိုင်စာရာထက် ဦးစိုးကြီး (လှူစာမည်) ကား ကိုး  
 ကွယ် ခံကြသည်။ ကျောင်းထိုင်စာရာထက် စာဆို အသက်များမှာ ၁) ဦးစိုးကြီး (ပျံတော်စု)  
 ၂) ဦးကောဝိဒ (ကံပျောင်း / လှူတော်)။ ၃) ဦးပဏ္ဍိ (ရွာထာ / ပျံတော်စု)။  
 ၄) ဦးပဏ္ဍိစွ (လုံစို / ပျံတော်စု)။ ၅) ဦးပဏ္ဍိတော် (အကြည်ထောင် / ပျံတော်စု)။  
 ၆) ဦးကောဝိဒ (လက်ထက် စေတီ ဝိသေသ)။ ၇) ဦးစိုးကြီး (အကြည်ထောင် / ပျံတော်စု)။  
 ၈) ဦးကောဝိဒ (လက်ထက် စေတီ ဝိသေသ)။ ၉) ဦးပဏ္ဍိ (လှူတော်စု)။ ၁၀) ဦးပဏ္ဍိ (လှူတော်စု)။  
 ၁၁) ဦးပဏ္ဍိ (လှူတော်စု)။ ၁၂) ဦးပဏ္ဍိ (လှူတော်စု)။ ၁၃) ဦးပဏ္ဍိ (လှူတော်စု)။

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၇ ခုနှစ်တွင် ရွာ၏ ဓာတ်တော်တော်ထက် ပေါက်တော်တော်ထက်  
 နှစ်ထက် ကိုးကောင်းရှိ စေတီထက် တစ်ဆူ စတင်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး "ပျံတော်စု" နှင့်  
 စေတီထု အမည် ထွင်သည်။ ၁၃၄၈ ခုနှစ်တွင် ခေမကျေးရွာစစ်မြောင်း ပေါက်လှည့်ခဲ့သည်။

- ရွာသူကြီး အသက်တော်မှာ ၁) ဦးစိုးလုံ။ ၂) ဦးစိုးသွယ်။ ၃) ဦးစိုးအောင်။  
 ၄) ဦးစိုးစိန်။ ၅) ဦးစိုးအောင်။ ၆) ဦးစိုးကျား။ ၇) ဦးစိုးအောင်။ (၃ နှစ်ကြိမ်)။  
 ၈) ဦးစိုးအောင်။ ၉) ဦးစိုးအောင်။ ၁၀) ဦးစိုးအောင်။ (၃ နှစ်ကြိမ်)။  
 ၁၁) ဦးစိုးအောင်။ ၁၂) ဦးစိုးအောင်။ ၁၃) ဦးစိုးအောင်။ (လှူတော်စု) သို့မဟုတ်သည်။

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ ခုနှစ် တစ်ဝါးလှည့်စဉ် ခေမထိုင် စစ်တစ်ဆူ စစ်တစ်ဆူ (၁၄၄၇)  
 ခုနှစ် နှစ်ပတ် သွယ်သူ (၆၇၅) ပေတော်ရှိကြောင်း၊ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝါကျား ဖြစ်ကြောင်း  
 ရွာတစ်ဝန်း တစ်ခု မှီသည်။

ဦးစိုးသွယ်  
 မြောက်ပေါက်တော်  
 ကျေးရွာ  
 ဦးစိုးသွယ်  
 မြောက်ပေါက်တော်  
 ကျေးရွာ  
 ဦးစိုးသွယ်  
 မြောက်ပေါက်တော်  
 ကျေးရွာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်း	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နည်းလမ်းများ	ပူးပေါင်းပါဝင် သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်း အမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင် စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ် မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးချထိန်းချုပ်သည့်အရင်း အမြစ်များအား ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား - ၂၆ ဦး မ- ၆၇ ဦး ပေါင်း - ၉၃ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအ ဓေရကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာ စီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံ ကိန်းမှအကျိုးအမြတ်များကိုထိုအုပ်စုမ ျား အားလုံး ရရှိစေရန်။

ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ

ပေါက်တောကျေးရွာ၏ မူဝါဒရေးရာများ မာရူး မာဖွဲ့ခြင်း  
ဖြေပုံ - စေ့၊ စွဲ၊ ခြင်း၊ နှစ်၊ ဆင်း၊ စက်ခြင်း

စတုတ္ထနှစ်ခေါ်တို

၇.၁၀.၂၀၁၉

- = ရွာ၏ စောင့်ဘက် နှစ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် လယ်ယာ ဖြေများ ရှိပြီး ချိုက်ဖျိတို့ကို မိမိက ဆား၊ လှော်မှုန့်ဖြင့် ဖြေသည်။
- ရွာခြံရေးတွင် မာဖွဲ့ခြင်း နှစ်သာ လှော်မှုန့်ဖြင့် ဖြေ ဖြေသည်။
- စုန်အားကို စက်ရုံများ၊ လှော်မှုန့်ဖြင့် ဖြေသည်။ အထက်တန်း၊ မြောက်ပိုင်း မာဖွဲ့၊ မြောက်ပိုင်း ရှိ ဖြေသည်။
- လက်မာဖွဲ့ရေး၊ ကောင်းမွန်ပြီး ဖြေ၊ ဖြေ၊ ဖြေ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် မာဖွဲ့ခြင်း ဖြေသည်။ ဖြေရေး၊ လှော်မှုန့်ဖြင့် မာဖွဲ့ နှစ်၊ မာဖွဲ့ခြင်း၊ မာဖွဲ့ခြင်း ဖြေ၊ မာဖွဲ့ခြင်း မာဖွဲ့ခြင်း မာဖွဲ့ခြင်း ဖြေသည်။
- ကျေးရွာတွင် ချိုက်ဖျိတို့ကို နှစ်၊ မြောက်ပိုင်း၊ ဖြေ၊ ဖြေ၊ စေ့၊ ခြင်း ဖြေ ကောင်း ဖြေသည်။ မာဖွဲ့ခြင်း ၇၅၀ နာ ဖြေ ဖြေ၊ ဖြေ၊ ဖြေ၊ မာဖွဲ့ခြင်း ဖြေသည်။

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၂၆၊ မ-၆၇)


ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ



ပေါက်တောကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဧည့်သည်စာတမ်း ၂၀၁၀-၂၀၁၂												
အကြမ်းအရာ	ရေခဲ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး												
ပွဲတော်ကျင်းပ												
မွေးမြူရေး												
အစားအသုံး												
ကျွမ်းကျင်ရေး				++	++	++	+++	+			+	
ထိခိုက်မှု												
အောင်မြင်မှု	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၂၆၊မ-၆၇)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်
- နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ


အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမိမ္မာရုံ




ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမေ့ရာရုံ



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပြ ဇယား



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမ္မာရုံ

ပေါက်တောကျေးရွာ၏ ပင်.ကုဒ်ကိစ္စသုံးသပ်ခြင်း  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဝေလွန်နှစ်စက်တိုး


၇.၁၀.၂၀၁၉

- ⇒ ဝင်ရောက်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဝါးတွင် ကျားများ၊ များကမ္ဘာ့ ခြံ၊ ပညာရေးလက်မှတ်၊ မှီခိုမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ကျန်းမာရေးလက်မှတ်၊ မှီခိုမှုတွင် ကျားများ၊ ကမ္ဘာ့ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ကျားများ ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ⇒ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု နှင့် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် ကျားများ၊ များ ဖွဲ့စည်းမှုများ၊ လုံခြုံမှုနှင့် အလုပ်ကိုင်တွင် ကျားများ၊ များ ဖွဲ့စည်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ကျားများ ဖွဲ့စည်းမှုများ ဆောင်ရွက်မှုများ မကျားများ

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမေ့ရုံ





ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ

ပေါက်တောကျေးရွာ၏ မိုင်ခန့်အကွာသို့ သွားပြီး  
ခရီးဆေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း

**စတုတ္ထနှစ်စာတမ်း**

၇.၁၀.၂၀၁၉

- ၁။ ဆွန်စက် - ကား၊ စာရင်းများကို စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မြေပြားရေး၊ လွတ်ငြိမ်းရေး၊ တွင်းဖော်ရေး၊ မြေသားများနှင့် ခွဲခွဲခြားခြင်း၊ မြေအောက်ကို မြေဖျော်သန့်ရေးများသာ သုံးစွဲပါသည်။
- ၂။ စာရင်းကိုင် - အခြားစောင့်ရှောက်ရေးကို မြေသားများ၊ မြေပြားနှင့် အောက်ဆီဂျင်၊ ရေအောက်၊ မြေအောက်၊ မြေအောက်များကို မြေဖျော်သန့်ရေးနှင့် မြေအောက် အောက်ဆီဂျင်ကို အောက်ဆီဂျင်ကားများဖြင့် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သုံးစွဲပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်  
 နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ

“ပေါက်တောကျေး” “ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုယေား” “တေတ္ထုဒ်စက်ဝန်း”  
 ၇.၁၀.၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ	အဖွင့်ဖြေလည်သော အုပ်စု	ဖြေလည်သော အုပ်စု	မဖြေလည်သော အုပ်စု	
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	လယ် - ၂ ဧက ယာ - ၂ ဧက	လယ် - ၀.၅၀ ဧက ယာ - ၁ ဧက	လယ်/ယာ မရှိ	
အိမ်အခြေအနေ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ အုတ်အုတ်	သွပ်မိုး၊ ဝါးကပ်ကာ	သက်ကပ်မိုး၊ ဝါးကပ်ကာ	
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နှင့် ဆိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှု	ကား၊ ဆန်စက်၊ ထွန်စက်	ဆိုင်ကယ်၊ ခွေး လှည်း	ဆိုင်ကယ်	
အဓိကစီးပွားရေး လုပ်ငန်း	မိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သည်	မိုက်ပျိုးရေး၊ လက်လုပ်လက်ဆား	လက်လုပ်လက်ဆား	
အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း	၁၀	၆၀	၅၂	၁၄၂
ရာခိုင်နှုန်း %	၇%	၄၂%	၅၁%	၁၀၀%

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား- ၂၆၊ မ- ၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ

ပေါက်တောကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်သုံးသပ်ခြင်း

**စတုတ္ထနှစ်စက်တိုက်** **၇.၁၀.၂၀၁၉**

---

⇒ မြေပေါက်တောကျေးရွာ၏ မြေပေါက် (၇၂) ဂရိတ်၊ ကျေးရွာ၏ ၅၁% ပြင်ဆင်ရေး - မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း - မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း။

⇒ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၄၂% နှင့် မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၅၈% ဂရိတ်ပေးပို့ပေးခြင်း။

⇒ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်၊ မြေပေါက်ပေးပို့ပေးခြင်း ၂၀၀၀၀၀၀၀ ဂရိတ်။

- ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၂၆၊မ-၆၇)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်
- နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမိမိရုံ

ကျေးရွာအစိုးအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးစွဲရက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်စက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိသေသကဏ္ဍအရောင်းဝေးပတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဝိသေသကဏ္ဍအရောင်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ဖြည့်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ခြံ့ညှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်အောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ မှန်အမှတ် ၀၉/၂၅၅၀၈၁၅၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်အောင်၊ ဦးအောင်အောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖြန့်ဖြူးမှု နယ်	အထူးအချက်အလက်	ကျေးရွာအုပ်စု ငှက်ခွေကြီး ကျေးရွာ
		ပေါက်စက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၀
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ		ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၁၄၀
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ		ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁၄၀
လူမျိုးစုစရာ အခြား		ဘာသာစရာ	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၃၈	၃၆၁
လူမျိုးစု (၁)		
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၀၇	၃၃

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ၆၆၆	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ၆၆၆	ဘာသာရေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ၆၆၆
--------------	--------------	------------	--------------	------------------------	--------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငယ်	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်	<input checked="" type="checkbox"/>	မုတ်ရွက်	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
				မုတ်ရွက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မုတ်ရွက်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မုတ်ရွက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မုတ်ရွက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုတွဲကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(ခ) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 (င) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ  
 (ဆ) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(ခ) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်အထိ ဝေဖန်ခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁.၆၆ / မသိပါ  
 (င) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ထုတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ဝေ့၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ်      ထောက်လှမ်း / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လမ်း / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ်      ထောက်လှမ်း / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လမ်း / မော်တော်ဘုတ် / အခြား \_\_\_\_\_



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၀/၁၁-ခုနှစ်ကျေးရွာခြေစဉ်းခုံ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဖန်ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children (ငှက်ဖျားတိုက်ဖျက်ရေး၊ ပညာရေး)

(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးစေတီ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၀.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)  
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်မည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်းထွဋ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇/၂၅၈၈၁၅၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သာနွှာဝဇ်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မ-၆	ဗြူနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
မကွေး	ခေတ	၄၈၄၂၅၆
		ကျေးရွာ
		ပေါက်ဂေက

တား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအူ	၁၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၇
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၁	ဘာသာ (၂) မုန်	၁
လူမျိုးစု (၃) ကချင်	၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစုရော အခြား		ဘာသာရော	
မသန်စွမ်းသူများ	၇	၇	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (နှစ် နှင့် အထက်)	၅၅	၅၆	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၁	၃၆၅
လူမျိုးစု (၁) မအူ		
လူမျိုးစု (၂) ချင်း		၁
လူမျိုးစု (၃) ကချင်		၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၇	၉၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	သာယာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲသန့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မူကြို	မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> ၁၅	<input checked="" type="checkbox"/> ၁၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/> ၁၆	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/> ၂	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/> ၁၂	<input type="checkbox"/> ၁၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/> ၁	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်လွှဲလဲသူ	<input checked="" type="checkbox"/> ၁	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/> ၁၅	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ၁	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-	လျှပ်အားလေး ၄၉		မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ထက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၄၀၁၀/၁၁ ခရီး ၇၊ ၈၊ ၉၊ ၁၀၊ ၁၁၊ ၁၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုက်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children (ငွေကြေး ချိတ်ဖြတ်ရေး/ပဋိပက္ခ)

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦး သန်း ဖွဲ့

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်သန္တာဝင်း

လက်မှတ်

[Signature]

နေ့စွဲ ၁၄. ၁၁. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)  
တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ မကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်စွဲကမ်း ကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအလက်များကို မကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ခေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မကျေးရွာအခြေစိုက်ရေးအလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စွာအောင်မြင်လျှင် ရှိနေပါက လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။

ကျေးရွာခေါင်းစောင် အမည် ဗိုလ်ဦးကျော်	ကျေးရွာခေါင်းစောင်၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် ၀၉-၄၀၁၃၉၇၁၄၈	လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဗိုလ်ဦးကျော်
ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ မကျေး	နံပါတ် ၁၀၁	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကျော်
		ကျေးရွာ ပေါက်တော

ကေး လူစီစဉ်

လူစီစဉ်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူစီစဉ် (၁) - ၈.၂၇	၁၄၃	ဘာသာ(၁) - ၉.၅	၁၄၃
လူစီစဉ် (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူစီစဉ် (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူစီစဉ် (၄) -		ဘာသာ(၄) -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
	၁		

အောက်ကြိုရွယ်သိမ်းမှုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄
စစ်မက်အချိန်	-

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
လူမျိုးစု (၁)-ဇ.မာ-	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
ပေါင်းစုစာရင်း	၁၀၇	၃၆	

● (ခ) အခြေခံစာအောက်အတို အသုံးစရိတ်စာရင်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးစာအောက် အစဉ်များ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>

မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
----------	--	----------	--	----------	--

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အသိအမြင်ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့တိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကျွန်းကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ခပ်မာရင်း ကျေးရွာရပ်ကွက်ခပ်မာရင်းနှင့်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

၂၆-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်

ခြောက်မေ့ နာရီတွင်ကြာချိန်- ၀၀.၁၅ မိနစ် ထောက်လက်မှု(မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား-----

မိုးရေသီတွင်ကြာချိန်- ၀၀.၂၀ ----- ထောက်လက်မှု(မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေမြင့်ခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျပျောက်ပျံ့ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်၏ပြဿနာ- ရေကြီးခြင်း (၂၀၁၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စုစုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the Children (၅၀၀ ဖွဲ့စည်းမှု၊ ၀၂၀၁၃)



၂) \_\_\_\_\_


(ဇ) အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးပြုသည် အထွေထွေဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

သမ္မတိတံ  ရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စာတင်

အမည် ဦးလင်းကို

လက်မှတ်  ၁၄.၉ ၅.၁၀.၂၀၁၈

လွှတ်ပေးရန်အတွက်

အမည် ဦးစစ်လင်း

လက်မှတ်  ၁၄.၉ ၅.၁၀.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်များ၊ ရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန် တောင်းဆိုရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည်သူ့ရင်းစာရင်းများ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းကို	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နံပါတ် ၀၉-၄၀၁၃၉၅၁၄၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဗိုလ်ဦးဘိန်း	
ပြည်နယ်တိုင်းအသံကြီး မ.အဖွဲ့	ဦးနယ် အော	ကျေးရွာအုပ်စု ၄၈၂ ဧရာဝတီ	ကျေးရွာ ပေါက်ကွဲ

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၀) - အ.အ.၁	၁၄၂	ဘာသာ(၀) - မူလ	၁၄၂
လူဦးရေ (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူဦးရေ (၃) -		ဘာသာ(၃) -	
လူဦးရေ(၄) -		ဘာသာ(၄) -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
---------------------	----------------------	--------------------

လှည့်စာ	၉၁၆	၉၅၅	၉၇၁
လှည့်စာ (၀)-----			
လှည့်စာ (၂)-----			
လှည့်စာ (၃)-----			
အခြား			
စီမံကိန်းစာရင်း	၁၀၄	၃၈	၁၄၂

(မှတ်ချက် - စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းထားပါသော်လည်း )  
 / မြို့နယ်အတွင်း အခြားအဖွဲ့အစည်းများပါ )

(၀) အခြားအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြင် စေပါ	ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့များ	အမှတ် ပြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မေးခွန်း	<input type="checkbox"/>	မေးခွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခန်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေးခွန်း	<input type="checkbox"/>	မေးခွန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ် (အဖွဲ့အစည်း)		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၀) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်နေ တိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ တိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေတိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြင်စာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြင်စာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြင်စာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကွမ်းကွင်း ပီသမား	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကလောင်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ကျောက်ခရစ် ဂါး

(င) ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတော်တို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါက ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်— /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ဖရိုအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ဖရိုအကွာအဝေးသည် မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်— /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မိနစ်၊ ရာသီတွင် ကြာချိန်— ၇ မိနစ်— ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလွှဲ/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/

အခြား \_\_\_\_\_  
 ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်ကြားရှိ ၁. စာချုပ် ဝတ်လား (မတ်တော်တိုင်တယ်) ခြေလှမ်း/လား/မတ်တော်တိုင်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ဝတ်လားတိုင်တိုင်ရာသကာဝေးအဖွဲ့သည်

ဤကော့ရှားတွင် ချေကြီးခြင်းကို သိသာထင်ရှားစွာ ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်း  ဖြစ်သည် နှင့် ချေကြီးခြင်း \_\_\_\_\_

(ဇ) ကော့ရှားတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းမိမိတို့သည် ဤကော့ရှားတွင် ကော့ရှား ဖြန့်ချိရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတင်စဉ်မှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသည်။

(၁) အမှတ် ၁၀၀၀၀၀၀၀


(၂) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကော့ရှားသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ထမ်း  ဖြစ်သည်

ကော့ရှားခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလင်းကို  
 လက်မှတ်  ၀၃.၅.၂၀၂၀

လူထုဝန်ထမ်းချေးငွေ

အမည် ဦးအုတ်အုတ်  
 လက်မှတ်  ၀၃.၅.၂၀၂၀

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒါရိုက်တာချုပ်၊ ဗဟိုရုံးချုပ်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - အဓိက၊ ဇွဲနယ် - ဇော၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၄၈၈၂၇၆၊ ကျေးရွာ - ၆၅၈၈၈၈၊ တက္ကသိုလ် -

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၇.၇.၂၀၁၇	၇.၇.၂၀၁၇	၄၀	၅၄	၇၀	၇၄   မဏ
၂။ ကျေးရွာပွဲ ခြံရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၇.၂၀၁၇	၂၀.၇.၂၀၁၇	၈၃	၉၇	၁၃၅	၁၈၀   မဏ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၇.၂၀၁၇	၁၁.၇.၂၀၁၇	၇	၅	၁၄	၁၄   မဏ
၄။ ဇွဲနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဇွဲနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၉၇	၈၀	၁၇၇	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၄.၁၇	၁.၄.၁၇	၁၀	၇	၁၇	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၇.၅.၁၇	၇.၅.၁၇	၁၀	၇	၁၇	

ရေအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း	၈.၄.၁၇	၈.၄.၁၇	၁၀	၇	၁၇	
၆.၃။ သတ္တုရေးကန်ကျမှု လျာထားအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း	၉.၄.၁၇	၉.၄.၁၇	၁၀	၇	၁၇	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း	၉.၄.၁၇	၉.၄.၁၇	၁၀	၇	၁၇	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၂၀	၄၀	၆၀	
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၄.၆.၁၇	၁၄.၆.၁၇	၂၅	၅၀	၇၅	
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၂၃	၄၅	၆၈	
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၈.၁၇	၁.၈.၁၇	၄	၇	၁၆	
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၉.၇.၁၇	၇.၇.၁၇	၃၃	၇၄	၁၀၇	

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၂)  
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၀-၂-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သန္တာဝင်း**

နေ့စွဲ **14.11.2017** စက်ဝန်းအမှတ်ခြံစီမံ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂) / စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **စောက** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒွက်ချောင်း** ကျေးရွာ **ပေါက်ဝဲတာ**

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.11.17	14.11.17	52	44	96	96   မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	15.11.17	15.11.17	41	61	102	102   မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံ့ခြံတ်ချက်စုသည့်အစည်းအဝေး	16.11.17	16.11.17	4	3	7	7   မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.12.17	14.12.17	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံ့ခြံတ်ချက်စု သို့ အသိပေးအချက်အကြောင်းသည့် အစည်းအဝေး	18.1.2018	18.1.2018	44	37	81	81   မမာ



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၉	၁၇.၁.၂၀၁၉	၈	၉	၁၇	၁၇	၆၆၇
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၉	၁၇.၁.၂၀၁၉	၉	၉	၁၇	၁၁၇	၆၆၇
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၉	၁၇.၁.၂၀၁၉	၈	၉	၁၇	၁၇	၆၆၇
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၂၀၁၉	၁၇.၁.၂၀၁၉	၈	၉	၁၇	၁၇	၆၆၇
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၆.၇.၁၉	၆.၇.၁၉	၈	၈	၁၆	၁၆	၆၆၇
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅.၃.၁၉	၁၅.၅.၁၉	၉	၉	၁၉	၁၉	၆၆၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၅.၁၉	၅.၅.၁၉	၇	၉	၁၆	၁၅	၆၆၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၁၉	၅.၅.၁၉	၇	၉	၁၅	၁၆	၆၆၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၃.၃.၁၉	၂၃.၃.၁၉	၃၉	၉၂	၁၃၁	၁၃၁	၆၆၇

၆၂

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၂)  
တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်မှတ်တမ်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့်စီမံကိန်းကျေးရွာနှင့်
စုစည်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦး ဇော်လင်း ၊ ဦး ဧရာမာ</u>		
နေ့စွဲ <u>၅.၁၀.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
မြို့နယ်/တိုင်း <u>ခဲကျေး</u>	မြို့နယ် <u>ခဲကျေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ငှက်ခြောင်</u> ကျေးရွာ <u>ပေါက်တော</u>

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တောင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၁၈	၃.၁၀.၁၈	၄၃	၆၉	၁၁၀	၀၂၈   ၁၁၀	၁၄၃	၅၆.၉၂%
၂။ ကျေးရွာပွဲ ဖြစ်ပေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၄.၁၀.၁၈	၄.၁၀.၁၈	၂၇	၈၁	၁၀၈	၀၂၈   ၁၀၈	၁၄၃	၅၅.၅၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်အစည်းအဝေး	-	-						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၈.၁၁.၁၈	၈.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၄.၂.၂၀၁၉	၄.၂.၂၀၁၉	၃၅	၁၀၃	၁၃၈	၈၈	၁၃၈	၁၄၃	၉၆.၅၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခွတ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁၂.၁၈	၃၀.၁၂.၁၈	၃	၂	၅	၀၈	၅	၁၄၃	၃.၅၀%
၆.၂။ ငယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	၄	၃	၇	၁၈	၇	၁၄၃	၄.၉၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၁.၁၉	၂၇.၁.၁၉	၄	၃	၇	၁၈	၇	၁၄၃	၄.၉၀%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄.၂.၂၀၁၉	၄.၂.၂၀၁၉	၃၅	၁၀၃	၁၃၈	၈၈	၁၃၈	၁၄၃	၉၆.၅၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၆.၂.၁၉	၂၆.၂.၁၉	၃၉	၁၀၈	၁၄၀	၈၈	၁၄၇	၁၄၃	၉၇.၉၀%

၇.၂ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၃.၁၉	၁၈.၃.၁၉	၄၅	၁၀၀	၁၄၀	မမာ	၁၄၅	၁၄၃	၈၉.၀၀%
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၃.၄.၁၉	၂၃.၄.၁၉	၇	၅	၁၂	မမာ	၁၂	၁၄၉	၈.၃၉%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၁၉	၂၈.၅.၁၉	၈	၇	၁၅	မမာ	၁၅	၁၄၃	၁၀.၄၉%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၉.၅.၁၉	၂၉.၅.၁၉	၃၅	၆၁	၉၆	မမာ	၉၆	၁၄၃	၆၇.၁၃%

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၂)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

(ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2))

လယ်ဧွန်မှိုက် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်	သက်ဆိုင်ရာလူထုဆိုင်ရာများ/လက်ထောက်နှင့်ပညာရှင်များမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်ကျေးရွာနှင့်					
စည်းမျဉ်းစနစ်/လက်ထောက်နှင့်ပညာရှင်တစ်ဦး၏ အမည် -		ဦး ဖျံ၊ ဦးဖိုးဦး၊ ဦးအိန်၊ ဒေါ်ခင်စော၊ ဖြေ။					
၀၄.၉	ဂ. ၁၀. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)					
ဖြည့်နှင်း/တိုင်း	မံကျွ	မြို့နယ်	စော	ကျေးရွာအုပ်စု	ငှက်ခေါင်း	ကျေးရွာ	ဒေါက်တာ

စီမံကိန်းအဆင့်များ	၀၄.၉ အစဉ်အဆင့်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
	စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၄.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် ဖု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်လက်အစဉ်အစား	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉	၂၆	၆၇	၉၃	၉၃	၁၂၈	
၂။ ကျေးရွာပုံ မြို့စုမှ စီမံဆက်လက်အစဉ်အစား	ဂ.၁၀.၁၉	ဂ.၁၀.၁၉	၃၁	၆၃	၉၄	၉၄	၂၂	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အစား	ဂ.၁၀.၁၉	ဂ.၁၀.၁၉	၁	၁၀	၂၇	၂၇	၂၂	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်း သို့သော်လည်းကောင်း	၁၃.၁၁.၁၉	၁၃.၁၁.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		

၉။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤသို့ အသုံးအကြွေးကြေးအမျိုးအစား	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၆	၆၉	၈၉	၈၉	၁၀၀		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အစဉ်အစား	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစဉ်အစား	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၀၀		
၆.၂။ အသုံးအကြွေးအစဉ်အစား	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၀၀		
၆.၃။ အသုံးအကြွေးအစဉ်အစား	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၀၀		
၆.၄။ အသုံးအကြွေးအစဉ်အစား	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၀၁၁-၂၀၁၆	၂၆	၅၉	၈၅	၈၅	၁၀၀		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု အစဉ်အစား	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို	အပို
၇.၁။ အစဉ်အစား									
၇.၂။ အစဉ်အစား									
၇.၃။ အစဉ်အစား									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အစား									

# ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၃)

## ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ပိတ်၊ အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ခေါ်သာရွာ**

နေ့စွဲ **11. ၇. ၂၀17** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း **မကွေး**၊ ငြိမ်းရေး **ဆော**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်ချောင်း**၊ ကျေးရွာ **ပေါက်တော**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေးတိုက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်း - ပေါက်တောလမ်းမကမ်းသို့ သွားလာရန် ခက်ခဲသည်။	၁ လယ်ယာအချိန်ဖြင့် နေပြေးရန်အတွက်လယ် ထွက်ခက်ခဲသည်။
၂ ဆေးဝါးများ မရရှိရန်၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ခက်ခဲသည်။	၂ မူလကျောင်းမရှိသဖြင့် အချိန်ဖြင့် ကျောင်းတက် ရန်ခက်ခဲသည်။
၃ မြို့ကြားများ မကပ်ရသဖြင့် လူထုဆော် ရန်ခက်ခဲသည်။	၃ ရန်သူများ ချီတက်လာခြင်း
၄ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့်အခက်အခဲ ရှိသည်။	၄ စားသောက်ရန် မကပ်ရသဖြင့် စိုက်ပျိုး ရေးအတွက်လည်း ခက်ခဲပါသည်။
၅ မြို့စားတက်ရောက်ရန် ခက်ခဲသည်။	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျောင်း - ပေါက်တောလမ်းမကမ်းမှ ဖွင့် ချက်ထားရန် ဆွဲဆိုရမည်။	၁ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကာကွယ်ရေး
၂ ဆေးကုသမှု ကျန်းမာရေး မျှော်ဆွဲယူခြင်း	၂ မဟာမိတ် တစ်လက်ကွန်မြူနစ်
၃ မြို့ကြားများ မကပ်ရသဖြင့် လူထုဆော် ရန်ခက်ခဲသည်။	၃ ကုသရေးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း
၄ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့်အခက်အခဲ ရှိသည်။	၄
၅ မြို့စားတက်ရောက်ရန် ခက်ခဲသည်။	၅

ဂ၊ လူထုပိတ်ပိတ်ပိတ် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ခွဲငြိမ်းရေးတိုက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ခွဲငြိမ်းရေးတိုက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မီးခက်ခဲခြင်းဖြင့်	က+၂		
၂	ဆေးကုသရန်			
၃	မူလကျောင်းအဆောက် အအုံ	က+၂		
၄	မြို့ကြားများ			
၅	ကျောင်းလမ်း မြို့ကြားများ	က+၅		

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွာ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေသာ နှစ်ဝင်း** ၊  
 ဝန်ထမ်း ၁၁၀၇၀၁၇၇ ကော်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၊ မှ ကော်ဝန်း(၁)  
 □ ကော်ဝန်း(၂) □ ကော်ဝန်း(၃) □ ကော်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ပြည်နယ် သော ကျေးရွာအုပ်စု ၄၇ ကျေးရွာ ပေါက်စော  
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၆ လွှတ်ခတ်ပြီး မပြုရသေးသော အခြေအနေအထား	၇ စာသင်ကျောင်း ကျောင်း သာ သူများရှိ
၈ ရေအား လွှတ်ခတ်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၈ ယင်းလုံ့ အိမ်သာအခြေအနေအထား မပြုပြင်ဆင်သေး
၉ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်	၉ ပွဲကောက်စားကန်ချောင်း ကူးတံတား အစဉ်အဆက်
၁၀ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်	၁၀ ကျေးရွာ လွှတ်ခတ်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
	၁၁ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်

၁။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၆ လွှတ်ခတ်ပြီး မပြုရသေးသော အခြေအနေအထား	၇ စာသင်ကျောင်း ယင်းလုံ့ အိမ်သာကောင်း မြှင့်တင်
၈ ရေအား လွှတ်ခတ်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၈ ပွဲကောက်စားကန်ချောင်း ကူးတံတား ကောင်း မြှင့်တင်
၉ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်	၉ ကျေးရွာ လွှတ်ခတ်ရန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး
၁၀ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်	၁၀ ကောင်း မြှင့်တင်
	၁၁ မြေဧရိယာ ၅၀၀၀၀၀ ခန့် သည်

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လွှတ်ခတ်ပြီး ဆက်	၈၁၂		
၂	ပေါက်စော - ကန်ချောင်း လမ်း မြေဧရိယာ	၈၁၂		
၃				
၄				



၁၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	တူး၊ ငြိုးကျွတ်၊ တပ်စား		
၁	မော်ဒရန် ခက်ခဲသည်။		
၂	စာသင်တန်းများ၊ အားကစားကွင်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ခက်ခဲသည်။	၇+၆	
၃	နာရေး ကုည့်ဖွဲ့ကာ ခက်	၇+၆	
၄	ခဲခြင်း		

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စုစု လက်မှတ် [Signature] ခန့်.စ ၁၁.၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၃)  
ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေသိန်းဝင်း**

နေ့စွဲ **15.11.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မကွေး</b>	ဦးနယ် <b>ဆာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ငှက်လှောင်</b>	ကျေးရွာ <b>ပေါက်တော</b>
--------------------------------	--------------------	------------------------------------	----------------------------

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစိတ်အပို ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီးမီးတွင် ဝါးပင်ခိုင် ပျက်စီးခြင်း၊ ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၀ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီးခက်ခဲခြင်း
၂ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၃ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၃ ဘေးကင်းကွင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၄ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၄ အထက်တန်းကျောင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၅ ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၅ ရေအခြေမတည့် ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၀ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၂ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၂ ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၃ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၃ ဘေးကင်းကွင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၄ ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၄ အထက်တန်းကျောင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၅ ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၅ ရေအခြေမတည့် ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ခန့်လက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	ဖွဲ့စည်းလမ်းမကြီး ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျား + ၆	၁၀၉၇၈၄၂၀	၇၅၀
၂	ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျား + ၆	၁၀၅၀၀၀၀၀	၇၅၀
၃	ဘေးကင်းကွင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	ကျား + ၆	၁၀၇၆၃၄၂၀	၇၅၀
၄	အထက်တန်းကျောင်း ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၆	၁၀၆၀၀၀၀၀	၇၅၀
၅	ရေအခြေမတည့် ကျွဲကားကပ်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၆	၁၀၈၅၆၄၀၀	၇၅၀

အစိုးရအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက် အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက် အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးဇူးအားကစား ကွင်း ခက်ခဲခြင်း	၁ ဖြစ်တော့မိ ကွေးကောက်တာ လိုအပ်ခြင်း
၂ ကျေးဇူးအားပေး ခန်း ခက်ခဲခြင်း	၂ ဂျပန်ခံစားမိ လိုအပ်ခြင်း
၃	၃ ကံဆွဲခြင်း - ပေါက်တော ကွန်ကရစ် ခြောက်ခြင်း လိုအပ်ခြင်း
၄	၄
၅	၅ နာလေး ကား လိုအပ်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက် မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တစ်ပြိုင်နက် မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးဇူးအားကစား ကွင်း ဆောက်ဖက် မြှုပ်နှံခြင်း သည်	၁ ဖြစ်တော့မိ ကွေးကောက် လျှော့ချခြင်း မြှုပ်နှံပါသည်
၂ ကျေးဇူးအားပေး ခန်း လျှော့ချခြင်း သို့မဟုတ် မြှုပ်နှံခြင်း သည်	၂ ဂျပန်ခံစားမိ ၂၄ နာရီ လျှော့ချခြင်း မြှုပ်နှံပါသည်
၃	၃ ကံဆွဲခြင်း - ပေါက်တော ကွန်ကရစ် လမ်းလျှော့ချခြင်း မြှုပ်နှံခြင်း သည်
၄	၄
၅	၅

င။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖြစ်တော့မိ ကွေးကောက် လျှော့ချခြင်း	၁၀	10800000	၇၅၀
၂	ခက်ခဲတဲ့ ကံဆွဲခြင်း	၈	10965450	၇၅၀
၃	၂၄ နာရီ ဂျပန်ခံစားမိ လျှော့ချခြင်း	၆	10783550	၇၅၀
၄				
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၆	
၂	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၂	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး သန်းစိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15.11.2017

## ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့် အထွေထွေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု အကယ်အတတ်ရှိပါက လူထုဆန္ဒရှင်းချက်များအရ အတည်ပြု၍ ပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုဆန္ဒရှင်းချက်များ/ပန်တမ်း အမည် <b>ဦး၊ ဇော်လင်း</b>			
စံနှုန်း	<b>4.10.2018</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ပ စက်ဝန်း(၂)၊ ဂ စက်ဝန်း(၃)၊ င စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မကွေး	ဘော	ဗွန်ချောင်း	တော်တော်

က။ အခက်အခဲအတာအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ	
ညှပ်စစ်စီး လုံလောက်စွာ မရှိ ဖြစ်ချက်ဖြင့် အလုပ်အကိုင် ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
မြို့၊ မညာဈာန် ခြောက်ခြားခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ECCD ကျောင်းပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ

ခ။ မျက်မှန်ခြင်း- ခန့်မှန်းလာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ	
ညှပ်စစ်စီး လုံလောက်စွာ မရှိ ဖြစ်ချက်ဖြင့် အလုပ်အကိုင် ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
မြို့၊ မညာဈာန် ခြောက်ခြားခြင်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ECCD ကျောင်းပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ
ကျွန်း၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး၊ မအေးအေး ပို့ဆောင်ရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း။	<input type="checkbox"/> ဂ ကျား၊ ဂပ၊ ဂကျား + ပ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လက်မည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များစာရင်းပြဇာတ်

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	မီးကြို၊ မီးဖိုခန်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	မီးလင်းရေး	၀	၂၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
၂	ကားကစားကွင်း	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	ကဏ္ဍ	၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
၃	ပစ္စည်းကွင်း E.C.C.D မည်သောကွင်း	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	ပစ္စည်းကွင်း	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
၄	ကျွန်းစာရင်းစာရင်းစာရင်း	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	ကျွန်းစာရင်း	၄	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁
၅	စေ့စပ်ခြင်း၊ တင်ပို့ရေး	န.ဖျပ်၊ သား	စေ့စပ်ရေး	၅	၆,၀၀၀,၀၀၀	၃၃၉	၃၆၂	၇၀၁

အဆင့်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	န.ဖျပ်၊ သား + န.ဖျပ်၊ သမီး	ကဏ္ဍ
၂	န.ဖျပ်၊ သမီး	န.ဖျပ်၊ သမီး	စိုက်ပျိုးရေး
၃	န.ဖျပ်၊ သမီး	န.ဖျပ်၊ သမီး	Livelihood (non-Agriculture)
၄	န.ဖျပ်၊ သမီး	န.ဖျပ်၊ သမီး	ပစ္စည်းကွင်း

မူရင်းစာရင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမောင် လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၄. 10. 2018

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၃)  
စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ရှိရွာရပ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲမှ ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အဖွဲ့ <u>မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း</u>			
ဖွဲ့စည်း နေ့စွဲ <u>၀၇.၁၀.၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>မကွေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဌာနချုပ်</u>	ကျေးရွာ <u>ပေါက်တော</u>

ကား အစက်အမဲသတားအဖွဲ့အစည်းများအဖွဲ့အစည်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့ဝင်အစက်အမဲသတားအဖွဲ့အစည်း မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့ အနည်းဆုံးအစက်အမဲ ၅ ခုစီပါရှိပါ)

တပ်မတော် အဖွဲ့အစည်းများ တပ်ပြုသော အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်းများ	
ပျံ ဝတ်စားစရာ အဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားပတ် ကျား၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀
ကျားစွဲ၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း၊ အစက်အမဲအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀

၁၈ မျှော်မှန်းခြင်း- ခန့်သတ်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကေဘူရာမှ ဦးစားပေး မျှော်မှန်းလုပ်ထားရက်များအား တင်ပြပါ။

မျှော်မှန်းခြင်း	
အုပ်စု၊ မရောင်းရသဖြင့် တင်ပြရသော အစားအပေးအစီအစဉ်များ	
လျှပ်စစ်၊ ရေ၊ ဂရိတ်၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း၊ အင်္ဂါ ကာ ကွပ်ကဲခြင်းများ၊ အလုပ်အကိုင် ချိန်ခြင်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
လုပ်ငန်းများ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ
ကျွန်းစုများ၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း၊ ဝါးက ချက်ခြောက် ချိန် သက်သာခြင်း၊ အစားအပေး ပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မပုကျား + မ

၁၉ လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ် ဦးစားပေး မျှော်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား တင်ပြပါ။

စီးစားပေးဆင့်	ကေဘူရာအတွက် ဦးစားပေး မျှော်မှန်းထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်			
					ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	မြို့နယ်၊ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	၈ + ၁၀	မိမိတို့အဖွဲ့	၁	၉၅ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၂	အစားအပေး ချိန်ခြင်းအစီအစဉ်	၈ + ၁၀	ကျွန်းစုများ	၂	၅၀ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၃	ကျွန်းစု၊ အစားအပေး ချိန်ခြင်း	၁၀	ပညာရေး	၃	၅၅ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၄	E.C.C. အဖွဲ့အစည်းများ	၁၀	ကုမ္ပဏီ	၄	၉ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၅	အစားအပေး ချိန်ခြင်း	၁၀	အစားအပေး	၅	၂၀ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၆	လုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်	၈	မိမိတို့အဖွဲ့	၆	၅ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁
၇	ကျေးလက်ဒေသ	၈	ကျေးလက်	၇	၁၂ သန်း	၂၁၆	၃၅၅	၆၇၁




ယခု လူထုဝါဒီပါတီ၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အ ဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုး သား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် ဝန်ထမ်း နှစ်၊ ငါးစုံ	၇ - ၁၅	ပ ဗဟိုဌာန
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			
၁၀			
၁၁			
၁၂			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝါဒီပါတီအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၈.၁၀.၂၀၁၉




ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ





ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်

နေရာ - ရွာဦးကျောင်း၊ဓမ္မာရုံ




**အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ**

တောတန်း  
စက်ဝန်း  
၂၀၂၀-၂၀၂၁

**ပေါက်တော**

- ၁ လှိုင်းစားရေး၊ ဖွားမြင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၂ လှိုင်းစားရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ ဖွားမြင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၃ ဖွားမြင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၄ ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၅ အားကစား၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၆ ရေအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ရေအခြေခံအဆောက်အအုံ
- ၇ အားကစား၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၈ ကျေးဇူးတင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး (ကျေးဇူးတင်ရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး) လိုအပ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ရေး + ပေါက်တော
- ၉ ပညာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး
- ၁၀ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာရေး

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်  
 နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမိမိရုံ



ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်  
 နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမိမိရုံ

# ပေါက်တောကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၈.၁၀.၂၀၁၉

- ၁) မီးကြို မီးတိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- ၂) ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း
- ၃) စာသင်ကျောင်းတန်းခြံစည်းရုံး
- ၄) E.C.C.၁ ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
- ၅) တောင်ကျရေလွှေဖြောင်း
- ၆) အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ဖြူဖြင်ခြင်း
- ၇) ပညာရေး ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
- ၈) အားကစားကွင်း
- ၉) လယ်ရေဆွန်းခြောင်း အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း
- ၁၀) အထက်တန်းကျောင်းဆောင်အဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း
- ၁၁) အိမ်တွင်း မြူသင်တန်း (စက်ချုပ်၊ ဇာထိုး၊ ပန်းထိုး)
- ၁၂) ပညာရေးဝန်ထမ်းလုံအပ်ခြင်း ( ၀၀-ခွဲ )
- ၁၃) စပါးမျိုးကောင်း ပျိုးသန့်
- ၁၄) ရွာပတ်လမ်းဖြူဖြင်ခြင်း
- ၁၅) နာရေးကူညီမှုကား

ရေးဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၂၆၊မ-၆၇)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ဦးဇော်အောင်၊ဒေါ်ခင်ထားမြင့်  
 နေရာ - ရွာဦးကျောင်းဓမ္မာရုံ



အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အောက်ဖွဲ့နည်း၊ ငှက်ချောစင်ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (စတုတ္ထနှစ်)

က	ပေါက်တောကျေးရွာ	ခ	ငှက်ချောစင်ကျေးရွာ
၁။	အိုးကြိုး၊ အိုးအိုင်သွယ်ယာများခြင်း	၁။	အိုးကြိုး၊ အိုးအိုင်သွယ်ယာများခြင်း
၂။	အေးအေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂။	အထက်တန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း
၃။	ကျောင်းခြံအုတ်၊ ပြီးအုတ်ဆောက်ခြင်း	၃။	အလယ်တန်းကျောင်း ခြံခြံခြင်း
၄။	E.C.C. ၅ ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း	၄။	ဇွာတွင်း၊ နစ်နားနေခြင်း၊ ကျွန်းကုတ် ဖြေလုပ်ခြင်း
၅။	တောဒီကျခေ လွှဲပြောင်းဆောက်ခြင်း	၅။	ချောင်းကမ်းခြင်း (ပေအင်္ဂါစီ ၃၀၀ ဖြစ်စေခြင်း)
၆။	လယ်ခေ သွင်းခြင်း ဆောက်ခြင်း		
၇။	ရေအမြင်တစ်ဖက် လုံလုံခြင်း		

- ရေဆွဲသူ - ပေါက်တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၂၆၊ မ-၆၇)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးဇော်လင်း၊ ဦးဇော်အောင်၊ ဒေါ်ခင်ထားမြင့်
- နေရာ - ရွာဦးကျောင်းမဗ္ဗာရုံ



အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ


၁။ ဒုတိယအဖွဲ့ခွဲ ၅၀၀၅၅၅၀၅ ( ၂၆,၅၀၀,၀၀၀/- )

၂။ စပါးကလေး ခွဲ ၅၅၅၅၅ ( ၇,၆၅၀,၀၀၀/- )

၃။ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များ ( ၅၂၅,၅၀၀/- )

" " စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအား ပါဝင်ကြည့်ရှု  
ခွင့်ပေးရန် ကြားခံဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်ပြီး ကျန်ရှိသော ခွဲဝင်အဖွဲ့  
ကြီးကလေး ခွဲဝင်အဖွဲ့အဖွဲ့များကို ခွဲဝင်အဖွဲ့များ ပါဝင်မှု ခွင့်ပြု  
ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 

အမည်... မြို့ မြို့ မြို့ မြို့ မြို့ မြို့

ရာထူး... အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ - ရန်ကင်းစတိုးစက်မှုဌာန

ပြည်ထောင်စုအစိုးရ

၂၀၁၇ - ၂၀၁၈

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်		အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
			အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်			
အမျိုးအမည်	၁	အမျိုးအမည်		✓			
	၂	အမျိုးအမည်		✓			
	၃	အမျိုးအမည်		✓			
	၄	အမျိုးအမည်					
အမျိုးအမည်	၅	အမျိုးအမည်		✓			
	၆	အမျိုးအမည်					
	၇	အမျိုးအမည်					
	၈	အမျိုးအမည်					
အမျိုးအမည်	၉	အမျိုးအမည်		✓	၂၀၁၇	၂၀၁၈	
	၁၀	အမျိုးအမည်					
	၁၁	အမျိုးအမည်					
	၁၂	အမျိုးအမည်					
အမျိုးအမည်	၁၃	အမျိုးအမည်		✓			
	၁၄	အမျိုးအမည်		✓			
	၁၅	အမျိုးအမည်		✓			
	၁၆	အမျိုးအမည်		✓			

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

အမျိုးအမည်	အစီအစဉ်	အခြေအနေ	အစီအစဉ်အမျိုးအမည်	အခြေအနေ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျွန်းဆက်ရေး ဆေးချိ ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းဆက်ရေး ဆေးချိ ဆောက်လုပ်ခြင်း
	၂	အထက်တန်း ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	၂
	၃		<input type="checkbox"/>	
	၄		<input type="checkbox"/>	
	၅		<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆		<input type="checkbox"/>	
	၇		<input type="checkbox"/>	
	၈		<input type="checkbox"/>	
	၉		<input type="checkbox"/>	
	၁၀		<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၁		<input type="checkbox"/>	
	၁၂		<input type="checkbox"/>	
	၁၃		<input type="checkbox"/>	
	၁၄		<input type="checkbox"/>	
	၁၅		<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁၆		<input type="checkbox"/>	
	၁၇		<input type="checkbox"/>	
	၁၈		<input type="checkbox"/>	
	၁၉		<input type="checkbox"/>	
	၂၀		<input type="checkbox"/>	

ရွာတွင်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့ ✓  
စေ့စေ့နီ: မြေမြေခွဲ ✓  
ကျေးရွာအားကစား ကျွဲ ✓  
မြေမြေခွဲခွဲ: ✓  
ကျေးရွာအားကစား ✓  
ကျွဲ: မြေ: ✓  
ကျွဲ: မြေ: ✓  
ကျွဲ: မြေ: ✓

ကျေးရွာအားကစား  
ကျွဲ: မြေ: မြေ: ✓

။

။

။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

အပါးကဏ္ဍအဖွဲ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အုပ်စု/အဖွဲ့)			ရက်	ထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း)	မှတ်တမ်း
			အဖွဲ့	မ	အဖွဲ့အစည်း			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ ကန်၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	စားကြီး၊ မြို့၊ တောင်အဆင့်			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ	✓			၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ ကန်၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ	✓			၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ ကန်၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ		✓		၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ		✓		၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ ကန်၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ ကန်၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	စက်ဝိုင်းအဖွဲ့	
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ငှက်ချောင်း အုပ်စု  
ခေါက်စော ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်အစား	အဆိုပြုသူ(အဖွဲ့/ခြံရံနံ)			ရက်	အထောက်အပံ့အကူအညီ (ဖော်ပြချက်)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	မြေဖျော့ခြင်း			✓		အခြေခံအဆောက်အအုံ	
	၂	ရေအေးခြင်း	✓					
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	အထောက်အပံ့			✓			
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	✓					
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	အထောက်အပံ့			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	အထောက်အပံ့	✓					
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ						
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၁	အထောက်အပံ့			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							