

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ပေါက်တူးကျေးရွာ၊ အလုံအုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း

ခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကြံ့ခင်းမြို့နယ် အလုံကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ



အလုံကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

အလုံကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. အလုံ (မြောက်စု) ကျေးရွာ

၂. သုံးတဲစု ကျေးရွာ

၃. ကြာအင်းလေး ကျေးရွာ

၄. ရှားဘို ကျေးရွာ

၅. ပေါက်တူး ကျေးရွာ

၆. ရွာသစ်ကြီး ကျေးရွာ

၇. ရွာသစ်ကလေး ကျေးရွာ

၈. ကမ်းပြို ကျေးရွာ

၉. အလုံ(တောင်) ကျေးရွာ

၁၀. သာယာကုန်း ကျေးရွာ

အလုံ ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ပေါက်တူးကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အလုံအုပ်စု တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ကြံခင်းမြို့နှင့် ၁၅မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာ အုပ်စု၏ အလည်ဗဟိုနှင့် ၂၈လုံခန့် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ခြေ (၇၆)အိမ်ခန့် ရှိပြီးလူဦးရေမှာ ကျား ၁၃၈ ဦး မ ၁၅၉ ဦး ရှိပါသည်။ အများစုမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သာယာကုန်းရွာ တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် ရှားဘိုကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ တောင်ဘက်တွင် လယ်ကွင်းများတည်ရှိပြီး မြောက်ဘက်တွင် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ် စီးပွားရေးသမားများလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပြုပြင်ထားကြပြီး ချောင်းကျောက်လမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျေးရွာသို့ အုပ်စုဗဟိုမှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ၅မိနစ်ခန့် မောင်းနှင်ရပြီး ကြံခင်းမြို့မှ ၄၅ မိနစ် ခန့် မောင်းနှင်ရသည်။ ရေအရင်းအမြစ် အနေဖြင့် အလုံချောင်းမှ ရေကိုသာ အသုံးပြုကြရပြီး ရေတွင်းရေကန် ရှားပါးသည်။ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့်အတွက် အင်ဂျင်မီး ကိုသာ အခကြေးငွေပေး၍ အသုံးပြုနေကြရသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ရှိသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့် အုပ်စုတွင်းရှိ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲတွင် အလယ်တန်းအဆင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတည်ရှိပြီး ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူများ ဖြစ်ကြသည်။

သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ကြီးကြီးမားမား ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးခြင်းမျိုး မရှိ သော်လည်း ၂၀၁၆ ခုနှစ် မိုးရေကြီးခြင်း ကြုံတွေ့ရသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၁	၃၂	၇၃	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၁	၃၂	၇၃	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၄၁	၃၂	၇၃	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	၄၁	၃၂	၇၃	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၁	၃၂	၇၃	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၁	၄၂	၇၄	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၁	၃၂	၇၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	၄၁	၃၂	၇၃	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂၀.၉.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	၄၁	၃၂	၇၃	-အကျိုးပြုလုပ်ငန်းရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

(က) လူမှု နှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အလုံအုပ်စုတွင် ပေါက်တူး ကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံအား ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ တည်ရှိပုံကို သိရှိပြီး ဒေသထွက် အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သော လယ်၊ ကိုင်း၊ ချောင်း၊ တံတား အစရှိသည်တို့ကို ကောင်းစွာ အသုံးပြုတတ်စေရန်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ် မြေပုံအား အသုံးပြု၍ ပေါက်တူး ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ အခက်အခဲများနှင့် ဦးစားပေး လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းများကို ကောင်းစွာ ဖော်ထုတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

ပထမနှစ်လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာတွင် ရေစင်နှင့် ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း တည်ဆောက် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းကိုလည်း ကျေးရွာတွင် လိုအပ်နေသော အင်ဂျင်မီးလင်းရေးနှင့် ချောင်းရေတင်ခြင်းလုပ်ငန်း ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ တတိယနှစ် စက်ဝန်း၌ ကျေးရွာ လိုအပ်ချက် လုပ်ငန်းဖြစ်သော ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ဖော်ထုတ် သုံးသပ် ရွေးချယ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ပေါက်ကျ: 21. 12. 76													ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် အလုံအလုံ		ပါထညွှန်းသူ ၈-၁၃	
အကြောင်းအရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ	ဆင်္ဂါ	အင်္ဂါ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောစနေ	စနေ	ဆင်္ဂါ	အင်္ဂါ	ရက်စွဲ	ချက်	
ရာသီဥတု															<ul style="list-style-type: none"> ☀ = အပူရောင်ခြည် ☁ = အပူမရှိ ☂ = အပူမရှိ ☔ = အပူမရှိ 	
အလုပ်အကိုင်																
ထင်ရှား	၀၀	၀၀	၀၀၀	၀၀၀	၀၀၀	၀၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀		<ul style="list-style-type: none"> ၀ = တစ်ထောင်လျှင် 	
ပွဲတော်															<ul style="list-style-type: none"> ☺ = ချစ်မက်စရာ ☹ = ရောဂါပျံ့နှံ့ ☹ = ဝမ်းနည်းစရာ ☹ = စိတ်ပျက်စရာ ☹ = အခြားအရာ 	
ဆောက်သုံးရေ ရရှိမှု															<ul style="list-style-type: none"> ☺ = လုံလောက်စွာရရှိ ☹ = မရပါ ☹ = လိုအပ်/ရှားပါး 	
အစားအသုံး ပြုလုပ်မှု															<ul style="list-style-type: none"> ☺ = ပြန်လည် ☹ = အစားအသုံးပြု ☹ = အခြား ☹ = ရှားပါး 	

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူး ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် ရာသီအလိုက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်၊ လူမှုအရင်းအမြစ် များအပေါ် မှီခို စားသောက် လုပ်ကိုင်မှုများကို ကောင်းစွာ သုံးသပ်တတ်စေရန် ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်များ အပေါ် မူတည်ပြီး ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အစားအစာ ဖူလုံမှုတို့ကို သိရှိခြင်းဖြင့် ကြိုတင်စုဆောင်းနိုင်ရန်နှင့် ရာသီ အလိုက် ဖြစ်တတ်သော ရောဂါများကို သိရှိခြင်းဖြင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာ၏ အားလပ်ချိန် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးချိန်တွင် စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် အတွက် ရေးဆွဲဆုံးဖြတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ပေါက်ကျေး	ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝ များလှစွာ	အလှူအတန်း	ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း	က- ၁၃ မ- ၁၇
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်		အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချယ်သာဇာကုပိစု	လယ်ကွက်၊ ခြေတင်၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ နွား၊ လယ်၊ ပိတ်ခိုင်း၊ မိတ် (ဆွပ်ဖိုး၊ ဗျာခိုင်း)		၁၇	၂၂ %
အသင့်အတင့်	နွား၊ လှည်း၊ လယ်၊ ဆိုင်ကယ် မိတ် (ဗျာခိုင်း၊ ဆွပ်ဖိုး)		၂၆	၃၄ %
မပြေလည်စွာကုပိစု	မိတ်၊ ကြက်၊ စက် မိတ် (ဆက်ကယ်ဖိုး)		၂၂	၂၉ %
နွမ်းပါးစွာကုပိစု	မိတ် င် ဆက်ကယ်၊ ဆက်ကယ်ဖိုး		၁၁	၁၅ %
စုစုပေါင်း			၇၆	၁၀၀ %

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူး ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ရေးဆွဲ သတ်မှတ်ရခြင်းမှာ ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေ ကွာခြားချက်များကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ဆွေးနွေး သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အုပ်စု ၄စု ခွဲ၍ ဆန်းစစ်ခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာတွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ အတွက် မည်သူတို့အား ဦးစားပေး၍ စဉ်းစားပေးသင့်ကြောင်း သုံးသပ် တွေ့ရှိခဲ့ကြပါသည်။ ယခုထက်ပို၍ ကျေးရွာအတွင်း ဥစ္စာနေ အနေအထားကွာခြားမှုအား လျော့ချရန် မည်သို့လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ ချို့တဲ့သောအုပ်စု များတွင်ပါဝင်သူ အရေအတွက် လျော့ပါးရန် နောင်တွင်မည်သို့ စီမံဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူး ကျေးရွာတွင် ရှိသော ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရှိနေမှုကို သိရှိစေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်း အုပ်စုများ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်မှုရှိပုံတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ချက်များရှိပါက အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ရှားဘိုကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ပရဟိတအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့ တို့တည်ရှိပြီး စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားကောင်းစွာဖြင့် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှုများရှိကြောင်း ရေးဆွဲဖော်ထုတ် သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ- ပေါက်ကျေး	အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံ/ဇယား	21.72.76
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	ကျား + မ
• ခွဲခြား	အစားအသောက်	လယ်
ဝါး	ကြက်	ပဲကုန်
လယ်ထွက်အစား	ဝက်	ချောင်း
မြက်ရိတ်အစား	သစ်ကယ်ဖြတ်	တံတား
ထော်လာဂျီ	ချေးကုန်	ရိုးချောင်း
		လယ်
		စာယင်ကျောင်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		မြေပျော်စက်
		နွယ်ကယ်
		အလုံးပုံစံ
		ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
		က- ၁၂
		မ- ၁၃

အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး-ပေါက်ထူး၊ ကရင်၊ ကမြစ်ထိန်း၊ ချပြမလှေစံပြုရေး၊ 27-12-76

ကမ္ဘာ့အသုံး:	ကမ္ဘာ့အသုံး:	ကျား + မ
ဇွဲ:	အပ်ချက်ခက်	ဝါး၊ ခြံ
၇၇၀၆:	ဗြဟ္မ	ဝက်
စာသင်ကျောင်း:	သက်တယ် ဖြစ်	လယ်
လယ်ထွက်ခက်	ချေးကောင်း:	ပဲလှိုင်
ဖြူရောင်ခက်		တံစား:
ဖောက်လာ ဂျို		လမ်း:
၁၃၂ ခြံကျောင်း:		ဆိုင်ကယ်
		ချောင်း:
		ရိုးချောင်း
		မြေလှေ ဝက်
		ကလေးပုံစံ
		ပိတ်ဆွဲရေး ၈-၁၂
		၆-၂၃


အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

(င) အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုသုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတို့အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကွဲပြားစွာ သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်သုံးသပ် ခဲ့ပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးသည် အိမ်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းဥစ္စာအများစုနှင့် ကျေးရွာအတွင်း တွင်ရှိသော လမ်း၊ တံတား၊ ချောင်း၊ အဆောက်အဦ စသောအရင်းအမြစ်များကို တူညီစွာပိုင်ဆိုင် အသုံးပြုကြသည်ကို တွေ့ရပါ သည်။ ထိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ မှုအပေါ်မူတည်၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ကြကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ အသုံးပြုခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရရှိနေကြသည်ဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ကြေးငွေလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

(စ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူးကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ် ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို နားလည် သဘောပေါက်စေရန်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝဆောင်ရွက်မှုတို့တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အချိုးတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။ ပေါက်တူးကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့၏ အခြေအနေကို ခေါင်းစဉ်ငယ်များခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ရာ (၁) ဝင်ငွေရရှိမှု၊ (၂) အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်း၊ (၃) ရပ်ရေးရွာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် (၄) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ (၅) လုံခြုံမှုအပိုင်းများ တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ လုပ်ဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များ ရရှိကြပြီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရကြောင်းနှင့် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများကို အမျိုးသမီးများမှ အပြည့်အဝ တာဝန် ယူထားရကြောင်း၊ အမျိုးသားများအနေဖြင့် ခွဲဝေတာဝန်ယူမှုများ ရှိသော်လည်း အနည်းအကျဉ်း မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးထားခဲ့ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် မဆုံးဖြတ်ရဲကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ ကျား-မ ရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်အား ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက အမျိုးသားများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု ကိစ္စများအား ခွဲဝေတာဝန်ယူခြင်း၊ အရေးကြီးသည့် ရပ်ရေးရွာရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးခြင်းဖြင့် ပေါက်တူးကျေးရွာသည် ထို့ထက်မက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကျေးရွာကလေး ဖြစ်မည်ဟု ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာ အခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ-ပေါက်ချဉ်	အခက်အခဲ ပြဿနာများ	27-12-76
ကမ္ပိုင်းသား	အမ္ပိုင်းသမီး	ကျား + မ
ပစ်ဖျက်သက်ဆုံးရှုံးမှုများ	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများ	
ပစ်ခတ်ကျေပွဲအသက်မဲ့	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ပစ်ခတ်ကျေပွဲများ	
စာကြည့်တိုက်	အခက်အခဲများ	
အခက်အခဲများ	စာကြည့်တိုက်များ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	
ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲ	ကျေးရွာအတွင်း အခက်အခဲများ	

အခက်အခဲပြဿနာများ

(ဆ) ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲအတားအဆီးများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူးကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက် မှာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး အခက်အခဲ လိုအပ်ချက်များကို ကိုယ်တိုင် သိရှိပြီး မည်သို့ကျော်လွှား ဖြေရှင်းရမည်ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများကို သီးခြားခွဲ၍ဆွေးနွေး စေခဲ့ရာ တူညီသော အချက်များရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာမှာ (၁) မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည့်အခက်အခဲ (၂) မီးသတ်စက်နှင့် မီးသတ်ရေယာဉ် အုပ်စုတွင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ (၃) လျှပ်စစ်မီးမရှိသည့် အခက်အခဲ (၄) ဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အခက်အခဲ (၅) မူကြိုကျောင်း မရှိသည့်အခက်အခဲ (၆) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိသည့်အခက်အခဲ (၇) ဘက်စုံသုံးခန်းမ မရှိသည့် အခက်အခဲ များဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပေါက်တူးကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲ အတားအဆီး လိုအပ်ချက် များကို သိရှိနိုင်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်လိမ့်မည် ဟု သုံးသပ်ခဲ့ ကြပါ သည်။ အခက်အခဲ အတားအဆီးများကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် တက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထု အားလုံး စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ- ပေါက်စူး	မျှော်မှန်ချက်များ	21. 72. 76
စာမျက်နှာ	စာမျက်နှာ	ကျား + မ
ဒဂုံကောလိပ် ကလေးအထိ	ဆေးဝေးခရီး	
စာကြည့်တိုက်	ပြေးခရီးရပ်ယူသ	
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ	ဒေါ်သခင်မာမာ	
မျိုးကောင်းမျိုးသန့် အဖွဲ့	ဇွန်ကရင်လမ်း	
မူကြိုကျောင်း	ဒဂုံဗဟိုအစိုးရ	
မေတ္တာအဖွဲ့အစည်းများ	စာကြည့်တိုက်	
ပျော်စရာအဖွဲ့	ဒေါ်သခင်ကုမ္ပဏီ	
ဒေါ်သခင်မာမာ	မူကြိုကျောင်း	
ပျော်စရာအဖွဲ့အစည်းများ	လပတ်သားဆုံးခရီး	
ဆေးဝေးခရီး	ဒဂုံကောလိပ်	
ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	ဒေါ်ခင်ကြီး	
ကျောက်ကျောက်	ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	
	စေ့စေ့အဖွဲ့	
	ချိန်ချိန်အဖွဲ့	
	မျိုးကောင်းမျိုးသန့် အဖွဲ့	

မျှော်မှန်ချက်

(၉) ကျေးရွာ၏မျှော်မှန်းချက်အပေါ် သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူးကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာ လူထုအား မိမိတို့ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရေရှည်ချမှတ် အကောင်အထည် ဖော်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ရာ (၁)လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် (၂)မူကြိုကျောင်းရှိလာရန် (၃)ဆေးပေးခန်းရှိလာရန် (၄)ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်လာရန် တူညီစွာ မျှော်မှန်းခဲ့ကြပြီး အမျိုးသားများဘက်မှ အားကစားကွင်းရှိလာရန်၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန် ရရှိရန်၊ စာကြည့်တိုက် ရှိလာရန်၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ရှိလာရန် နှင့် ကျေးရွာတွင် လူနာတင်ယာဉ်ရှိရန် သီးသန့်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ အမျိုးသမီးများဘက်မှ ၊ သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိရန် ၊ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာ များရရှိနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် ရေးဆွဲရာတွင် လည်းကောင်း ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ အောင်မြင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု တွင် လည်းကောင်း အထောက်အကူပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု လည်း သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ပေါက်တူ	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း		တက်ယုတ်စာတမ်း	
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပါအကျား	အဆိုပါအကျား	စုစုပေါင်း	ဦးစားပေးအဆင့်
ဘက်စုံသုံးခန်းမ	၄၁	၃၂	၇၃	၁
ရွာဇုန်လွှဲကုန်လမ်း	-	-	-	၂
လွှဲကုန်လမ်းဖိတ်ခိုက်	-	-	-	၃

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ပေါက်တူးကျေးရွာ အနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းများကို တတိယနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်၍ ညီညွတ်စွာ ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ကျန်ရှိနေ သော စီမံကိန်း စက်ဝန်းများအတွက် (၁) ဘက်စုံသုံးခန်းမ နှင့် (၂) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (၃) ကွန်ကရစ်မီးတိုင် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ဦးစားပေးအဆင့်များ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရွေးချယ်ထားသော လုပ်ငန်းခွဲများသည် ကျေးရွာလူထုအားလုံး အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို တက်ရောက်လာသူ ကျေးရွာလူထုအားလုံး မှ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ အလုံ

ကျေးရွာ။ ။ ပေါက်တူး

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။ ၂၀ . ၉ . ၂၀၁၇

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ဝင်း	၀၉၇၇၅၀၄၅၉၂၂
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အိချော	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ဦး	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စန်းသူဇာဝင်း	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်လင်းထိုက်	၀၉၄၅၅၃၅၉၉၇၉
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဝင်းမာ	၀၉၇၇၅၄၃၁၅၈၄
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်း	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်းဌေး	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဖိုးဖြူ	၀၉၇၇၄၄၅၁၀၀၂
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သိင်္ဂီမော်	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဇော်ဦး	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးစည်သူအောင်	၀၉၇၉၄၁၀၁၄၉၆
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ကိုဝင်း	၀၉၂၆၀၃၂၂၁၈၇
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝင်းဇာဇာ	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးသန့်ဇင်ဦး	၀၉၂၅၂၀၅၅၉၄၀၁
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မော်	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင်

ဒေါ်ခိုင်ဖူးဝေကျော်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၄၅၄၅၀၇၇၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမြတ်ဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး-အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန်	ကျေးရွာ ပေါက်ကျေး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၇၆	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈-၁၀ / ၆-၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၁၃၇	၁၅၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြထောင်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 2.၅၀၀ မှမသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၇၀၁၆ ----- ရေကြီး ရေညှိ



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် CW နေ့စွဲ ၁၈/၅/၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မင်းမြတ်စွာ
လက်မှတ် Min နေ့စွဲ ၁၈/၅/၁၉



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဦးဖြူရွှေကင်	
နေ့စွဲ	၂၀ - ၇ - ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ကြာအင်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	အာပု
		ကျေးရွာ	ပေါက်ကျေး

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ			အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၁) အစဉ်အတော် ဆုံးမ မရှိခြင်း	၁	မီးယှိမ်းခြင်း အခက်အခဲ	၁) မီးသတ်ခက် မရှိခြင်း
၂	မီးသတ်ယာဉ် မရှိခြင်း	၂) လျှပ်စစ်မီးမရှိ ခြင်း	၂	လမ်းပစ်ကောင်းခြင်း အခက် အခဲ	
၃	ရွာရှားပါးခြင်း	၃) ဆေးပေးဆုံးမေး ကျွေးခြင်း	၃	အစဉ်အတော် ဆုံးမ မရှိခြင်း	
၄	စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း	၄) မျိုးကောင်းမျိုးချစ် မရှိခြင်း	၄	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	
၅	အားကစားကွင်း	၅) လူနာတင်ယာဉ်မရှိ ခြင်း	၅	မျိုးကြေးမုံ မရှိခြင်း	
၆	မျိုးကြေးမုံ	၆) အလုပ်အကိုင်အားပါး ခြင်း	၆	လူနာတင်ယာဉ်မရှိခြင်း	
၇	မိုက်ပျိုးရေ အတွက်ခက် ကိပ်ယာ အခက်အခဲ		၇	ဆေးပေးဆုံးမေး ကျွေးခြင်း	

ခ၊ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	အားကစားကွင်း	၁	ဆေးပေးဆုံးမေး
၂	စာကြည့်တိုက်	၂	မွေးမြူရေး နည်းပညာ များ
၃	မိုက်ပျိုးရေ အတွက် ခက်ကိပ်ယာ	၃	မီးသတ်ယာဉ်
၄	မျိုးကောင်းမျိုးချစ် နှင့် နည်းပညာ	၄	ကျွေးကုစီမံရေး
၅	မျိုးကြေးမုံ	၅	အစဉ်အတော် ဆုံးမေး
၆	မွေးမြူရေး အတွက် နည်းပညာများ	၆	စာကြည့်တိုက်
၇	အစဉ်အတော် ဆုံးမေး	၇	မီးသတ်ကန်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဘဏ်ခွဲအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	က-၄၇+မ-၃၂=၇၃	၉၀၀၀၀၀၀	၂၉၇
၂	ရွာတွင်း ကျွန်းကန်လမ်း	-	၇၅၀၀၀၀၀	၂၉၇
၃	ကျွန်းကန်လမ်း မီးတိုင်	-	၆၅၀၀၀၀၀	၂၉၇
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်	ကျား + မ	
၂	တက္ကသိုလ် ပြင်ဆင်ရေး၊ မြို့ရပ် နှစ် ဦးစီးဌာန၊ ရေအိုး၊ ယာယီ	ကျား + မ	
၃	မီးဘတ်ကား	မ	
၄	ဘုရားတော်ကြီး ကျောင်းမြေ ရေ	မ	
၅	မီးဘတ်ကား	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြသန်းမာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀/၅/၂၀၂၄

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - စ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လည်ညွှန်းချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITC ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်စီမံကိန်းဌာနတွင် TIC ချိတ်ပေးရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာရီဖီရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဗုဒ္ဓမြကောင်၊ ချိတ်ဖျက်စင်စက်

နေ့စွဲ 24. 10. 17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) မှစက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အလုံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးအားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ရွာဘို	အင်ဂျင်နီယာ	(၂၅၅၀၀၀) x ၇ ၂၅၅၀၀၀, ၂၀၀၀	၃၀၀	□ ကျား □ မ ✓ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀
အလုံမြောက်	အင်ဂျင်နီယာ (ဤ-မပါ)	၅၅၀၀၀၀ x ၇ ၃၈၅၀၀၀, ၂၀၀၀	၆၅၇	□ ကျား □ မ ✓ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀
သုံးတံစု	အင်ဂျင်နီယာ	(၅၅၀၀၀၀) x ၂ ၅၅၀၀၀၀, ၂၀၀၀	၆၅	□ ကျား □ မ ✓ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀
သာယာကျန်း	ဘက်စုံသုံးအင်ဂျင်နီယာ	၅၅၀၀၀၀ x ၇ ၃၈၅၀၀၀, ၂၀၀၀	၃၂၃	□ ကျား □ မ ✓ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀
ပြာအင်းပေ	ရေစိုက်ရေးစနစ်/ရေစိုက်ရေးစနစ်	၅၅၀၀၀၀ x ၇ ၃၈၅၀၀၀, ၂၀၀၀	၃၈၇	□ ကျား □ မ ✓ အကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	၅၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်အေးအေး ၂၄.၁၀.၂၀၂၀ ၂၄. ၁၀. ၁၇ ၂၄

ဦးသန်းစွယ် ၂၄. ၁၀. ၁၇ ၂၄

လူထုမတိုက်ခတ်နှိုးဆော်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း - ၂ | ၂၀၂၀-၂၀၂၁

အဖွဲ့အစည်း - ၂

အမည်

ရက်စွဲ

လက်မှတ်

(Signature)

ရက်စွဲ

အဖွဲ့အစည်း

၁၃။ (က) ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြံခင်းမြို့နယ်၊ အလုံအုပ်စု၊ ပေါက်တူးကျေးရွာ၏ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၀.၉.၂၀၁၇) နံနက် ၉း၀၀အချိန်တွင် ပေါက်တူးကျေးရွာ ဦးအောင်ဝင်း နေအိမ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင်၊ ဦးစည်သူအောင်၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ခိုင်ဖူးဝေကျော် တို့မှမိတ်ဆက် စကားပြောကြားခဲ့ပြီး ရပ်မိရပ်ဖ ဦးအောင်ဝင်းမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုအား စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်စေခဲ့ရာ ဦးသန့်ဇင်ဦး နှင့် ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မော် တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် စီထောက်ကော်မတီ နှင့် အခြားပါဝင် သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ အကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီထောက်ကော်မတီ ရွေးချယ်စေခဲ့ရာ စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဦးအောင်ဝင်း၊ ဒေါ်အိချော၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ အဖြစ် ဦးကျော်ဦး(ခေါင်းဆောင်)၊ ဒေါ်စန်းသူဇာဝင်း၊ ဦးကျော်လင်းထိုက်၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ အဖြစ် ဒေါ်ဝင်းမာ(ခေါင်းဆောင်)၊ ဒေါ်ခင်စန်း၊ ဦးသိန်းဌေး၊ လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီအဖြစ် ဒေါ်ဖိုးဖြူ(ခေါင်းဆောင်)၊ ဦးဝင်းဇော်ဦး၊ ဒေါ်သိင်္ဂီမော်၊ ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင် အဖြစ် ဦးစည်သူအောင်၊ အကြံပြု တိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး ဆပ်ကော်မတီအဖြစ် ဦးအောင်ကိုဝင်း၊ ဒေါ်ဝင်းဇာဇာ တို့အား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက် ခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ပြီးနောက် အဖွဲ့များခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ပြီးနောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍ ကျေးရွာ၏ အခက် အခဲ ပြဿနာများ၊ မျှော်မှန်းချက်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဆွဲစေခဲ့ရာ တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ထူးခြားသော အပြောင်းအလဲ မရှိကြောင်းရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နေ့လည် ၁၂း၀၀အချိန်တွင် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး နေ့လယ် ၁း၀၀ နာရီတွင် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ပြန်လည်စတင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၁၃။ (ခ) ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

ပေါက်တူး ကျေးရွာ၏ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၀.၉.၂၀၁၇) နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီခန့်တွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်ခိုင်ဖူးဝေကျော်မှ အစည်းအဝေး စတင်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အကာအကွယ်နှင့် လူမှု အကာအကွယ်များ အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုနှင့် အသေးစိတ် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး အကြောင်းအရာများအား အသေးစိတ်ပြန်လည်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပြီး ယခင်နှစ်စက်ဝန်းများတွင် လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအား မည်သို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးပြီးနောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ပွင့်ဖြူအောင်မှ တတိယနှစ် စီမံကိန်းအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်စေခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုအား မဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့သည်။ မဲပေးရွေးချယ်မှု ရလဒ်အရ ၁။ ဘက်စုံသုံးခန်းမ တည်ဆောက်ခြင်း ၂။ ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း ၃။ ကွန်ကရစ်မီးတိုင် လုပ်ငန်းများရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မှ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်များနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ကော်မတီဝင်များအား ကျေးရွာလူထုရှေ့တွင် လိုက်နာပါမည့် အကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့သည်။ ညနေ ၄:၀၀ အချိန်တွင် အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကွန်ကရစ်မီးတိုင်	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၃	တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	<input type="checkbox"/>	အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်	ကျား+မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ပညာရေး						
အခြား	၅	မီးသတ်ကား	မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၆	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	