

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

(ပေါက်ပန်ဆိုင်း) အုပ်စု၊ (ပေါက်ပန်ဆိုင်း) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ

ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ပေါက်ပုံဆိုင်း	ပေါက်ပုံဆိုင်း
		မန်းကျည်းစု

၁၃၇၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်

၇၇၉ - ၂၈. ၃. ၂၀၁၇. ၃

အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက် ငွေကြေးများကို လက်ရှိသုံးစွဲ
ရောင်းဝယ်ခြင်းများ

ပေးအပ်သည့် ငွေကြေးများကို တည်ဆောက်ရေးအတွက်
အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ပေးအပ်သည့် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်

ယခုအခါတွင် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက်
ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်

ဤအခါတွင် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက်
ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်
အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက် အစောင့်အရှောက်ပေးရန်

ပေးအပ်သည့် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက်
အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက်
အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက်
အစောင့်အရှောက်ပေးရန်အတွက် ငွေကြေးများကို စီစဉ်ရန်အတွက်

တင်ပြသူ

စီအေအယ်အေအယ်အေ
ဥက္ကဋ္ဌ
အစောင့်အရှောက်

- ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်
- နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး


လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအားစိစစ်နိုင်စေရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလူများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင် စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ် မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်း အမြစ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြ ဇယားရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁၀.၂၀၁ ၇	ကျား -၃၂ ဦး မ- ၄၀ ဦး ပေါင်း -၇၂ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအနေ ခအနေအရကွာခြားသောအုပ်စုများကိုစိ စစ်ရန် ထိုအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် တက်ရေးစီမံကိန်းမှအကျိုးအမြတ်များကို ကိုထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



- ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်
- နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်းဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး


ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
ပိုက်ပျိုးစု												
စွယ်မြူစေ့												
ငါးငွေ့/ဖျားငွေ့												
မွှေ့ကန်ပုလဲ ခါက်												
ကျန်မာစေ့		++	+++			+++	+++	+				
အောက်ကျေးရွာ												

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး




ဆက်သွယ်ရေး ဗဟို ပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး


ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး


ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါက်ပန်ဆိုင်း ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်
ဆွေးနွေးခြင်း ၂၅ နှစ် အား စစ်ဖြင့်

- ဇီဝဘေး ခု ယုံကြည်မှု ပစ်ခတ်မှု ၊ တို့တွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်နေသည်။
- အိမ်ခြံကိစ္စ ၊ ဦးဆောင်နှင် ဗဟု ၊ ပညာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှု ၊ ကျန်းမာရေး၊ လက်လှမ်းမီမှု ၊ တို့တွင် အမျိုးသမီးများသာ လွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- ဗိုင်းဆိုင်မှု ၊ ယူမှုရေး လုပ်ငန်း ပါဝင်ခွင့် တို့တွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တန်းတူ ညီမျှ သည်ကိုတွေ့ရသည်။

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်


နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယားရေးဆွဲခြင်း


ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

အိမ်အမည်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ကောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်(၄)ဧက၊ ပျဉ်ကော၊ ဆွပ်မိုး၊ ကျွဲဖွား၊ ကြက်အိမ်	၁၀	၁၀%
အလယ် လတ်	လယ် (၃) ဧက၊ သက်ကယ်မိုး၊ ထရံကော	၅၇	၅၇%
ဆင်းရဲ	လယ်ယာမရှိ၊ ဇု.စာ.လုပ် ကိုင်	၂၀	၂၀%

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မုန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအထွေထွေအချက်အလက်ပုံစံ (Form PC 1)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပထမဆုံးအိမ်ထောင်စု၊ သို့မဟုတ်အခြားအိမ်ထောင်စုအဖြစ် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျေးရွာအိမ်ထောင်စုအား ကျေးရွာအုပ်စုအား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ဤကျေးရွာအုပ်စုအား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤကျေးရွာအုပ်စုအား စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည်။ (Form ၄ အပေါ် ဖြည့်သွင်းရမည်။)

ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု အမည်		ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု ပုံစံအမျိုးအမည်	ရည်ရွယ်ချက်အဖွဲ့အစည်း အမည်
ဒီးကော့ကော့		၈၇ - ၄၇၂၁၅၀၅၅	မင်းကြီးအဖွဲ့
ပြည်ထောင်စုအမည်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
အိမ်ထောင်စု	၈၀၀	ပေါက်ကွဲရမည်	ပေါက်ကွဲရမည်

ကျေးရွာအုပ်စု

အမျိုးအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ကျေးရွာ (၁) ဒီးကော့	၈၇	အိမ်ထောင်စု (၁) ဒီးကော့	
ကျေးရွာ (၂)		အိမ်ထောင်စု (၂)	
ကျေးရွာ (၃)		အိမ်ထောင်စု (၃)	
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့	
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း		
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	?		
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း			
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း			

	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျေးရွာအုပ်စုအရေအတွက်
ကျေးရွာ		
ကျေးရွာ (၁) ဒီးကော့	၈၇	၂၀၂
ကျေးရွာ (၂)		
ကျေးရွာ (၃)		
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	၇၃	၈၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten text in the upper middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the lower middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text
Handwritten text	Handwritten text

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC ၄)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစဉ်းစမ်းရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စဉ်းစမ်းရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စိန်စွန်းအောင်


နေ့စွဲ ၁၉.၀၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

မြို့နယ်/အုပ်စု မကွေး မြို့နယ် စော ကျေးရွာအုပ်စု ပေါက်ဖျံဆုံခြံ ကျေးရွာ ပေါက်ဖျံဆုံခြံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အရင်းအမြစ်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၀၁.၂၀၁၇	၁၉.၀၁.၂၀၁၇	၂၂	၃၀	၆၈	မျိုးစု ၁၇၂
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၀၁.၂၀၁၇	၂၀.၀၁.၂၀၁၇	၃၄	၄၅	၇၉	မျိုးစု ၇၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၀၁.၂၀၁၇	၂၁.၀၁.၂၀၁၇	၁၅	၁၅	၂၇	မျိုးစု ၁၇ ဗမာ ၁၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၄.၀၂.၁၇	၂၄.၀၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၀၂.၁၇	၁၁.၀၂.၁၇	၃၀	၄၈	၇၈	မျိုးစု ၇၈

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခွက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၂၅	၂၂.၁.၁၈	၃၃	၄၅	၆၅	မျဉ်း	၇၈
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၁.၁၈	၃၀.၁.၁၈	၈	၈		မျဉ်း	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၈.၁.၁၈	၃၀.၁.၁၈	၈	၈		မျဉ်း	၁၆
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၁.၁၈	၂၂.၁.၁၈	၃၃	၄၅	၆၅	မျဉ်း	၇၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)



ပုံစံ - ၃

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာ
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအဖွဲ့
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၀. ၀၀. ၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း
 ဧရာဝတီ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများ

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲ

၀	ဦးစွာကျွန်းကျွန်းသား
၂	ရွာကွင်းလမ်းခက်ခဲ
၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
၄	ထိုက်ပျိုးရေမလုံလောက်
၅	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းခြင်း

၀	အကျိုးရှိလျှင်စစ်ဆေးသူ
၂	ရွာကွင်းလမ်းပြုပြင်
၃	စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ရေး
၄	ထိုက်ပျိုးရေဆောက်တည်
၅	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
၀	စုရပ်ဆောင်တည်ဆောက်ရေး
၂	အကျိုးရှိလျှင်စစ်ဆေးသူ
၃	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၄	ထိုက်ပျိုးရေ
၅	ရွာကွင်းလမ်းပြုပြင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အသက်စွေး ဝမ်းကြောင့် နည်း ပညာ ခန့်ခံ	၁	အိမ်
၂	ဆိုးဝမ်းပျိုးရေး စာတမ်းရေးစာရေးခံ	၂	
၃	ဆိုးဝမ်းပျိုးရေး နည်း ပညာအား ခံ	၃	
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	စိတ်ပျိုးရေး နည်း ပညာများ	၁	
၂	အသက်စွေး နည်း ပညာအား ခံ	၂	
၃	ဆိုးဝမ်းပျိုးရေး စာတမ်းရေးစာရေးခံ	၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုစိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁				
၂				
၃				
၄				
၅				

ပေါက်ပန်ဆိုင်: ကျေးရွာ အမျိုးသား
ကန်ခဲ / ကတာဆီး

- မီး မရှိ၍ ကျောင်းသား / သူ တစ်ဦးရရှိ
ခက်ခဲ
- ခွာ တွင်း လမ်း ခက်ခဲ
- လူစုစားရန် ရေရာ ကန်ခဲ
- မိုက်ပျိုးရေ မလုံလောက်သော ကန်ခဲ
- စာသင် ကျောင်း ပောင်းခွမ်းသော ကန်ခဲ
- အသက်ပွေးဝမ်းကြောင်း နှုတ်ပညာ ခက်ခဲ
- မိုက်ပျိုးရေ နှုတ်ပညာ မရှိသော ခက်ခဲ

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ
အသိပေး / အကြောင်းအရာ

- ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲ
- မီးမရှိ၍ လျှော့ဖွဲ့အသုံးပြုသော အခက်ခဲ
- စာသင်ကျောင်းဆောင် ဖောင်းဖွမ်းသော အခက်ခဲ
- လူ့စုဝေးရန် ဝေးရာ အခက်ခဲ
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင် ရှားပါး
- အသက်မွေးရသည့် ပညာ အခက်ခဲ

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမ်မွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါက်ပန်ဆိုင်၊ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများ
 ပျော်ဖွယ်ချက်

- ခွာတွင်း၊ လမ်းကောင်း၊ ဖွန်ကျ ဆက်သွယ်ရေး
 ကဆင်ဖြေရန်
- မီးရေရှိကျ ကလေးများ ပညာရေး ဖြင့်မား၍
 လူရေး ဗဟု ဖြင့်တက်လာစေရန်
- စာသင်ကျောင်း၊ ကောင်းဖွန်ကျ ကလေးများ
 လုံခြုံစွာ စာသင် ဖြားနိုင်ရန်
- လူထု စုရပ် ရာတွင် ရေရာ ကဆင်ဖြေ ကဆင်ဖြေကျ
 အာသာရေး၊ လူမှုရေး၊ နိစ္စများ ကောင်းဖွန်စွာ
 ဆောင်ရွက် ရန်
- ကလေးကိုင်ပေါများက ဦးပွားရေး ကဆင်ဖြေ
 လာစေရန်
- နိဒ်တွင်း မှု နည်း ပညာ သင်တန်း ကျောင်းများ
 ဖွင့် လှစ်ကျ ရာသီမရွေး ထိတွေ့ ရရှိရန်

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါက်ပန်ဆိုင်: ကျေးရွာ အမျိုးသားများ၏
 ဖျော်ဖြေမှု: ဝှက်

- ဒီး: ရေခဲရေ ဖျော်ဖြေ:
- ရွာတွင်း: လမ်း: ကောင်းမွန်ရန် ဖျော်ဖြေ:
- စုရပ်ဆောင် ရေခဲရေ ဖျော်ဖြေ:
- ဆိုက်ပျိုး: ရေ လုံလောက်စွာ ရေခဲရေ
- စာသင်ကျောင်း: ကောင်းမွန်ရန်
- အသက်မွေး: ဒုဥတ်: ပညာ ရေခဲရေ
- ဆိုက်ပျိုး: ရေ: ဒုဥတ်: ပညာ မဟုတ်တာများ
 ရေခဲရေ

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအုပ်စု


- စုရယ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ရန် (က + မ) 158
- မီးကြို : မီးတိုင် သွယ်တန်းရန် (က + မ) 48
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ရန် (က + မ) 30
- ရွာတွင်း လမ်းပြုပြင်ရန် (က + မ) 53
- ဆိပ်ပျိုးရေး ဆည်တည်ဆောက်ရန် (က) 3
- အလယ်ကိုင် ဖေါများ ရန် (မ) 10
- ဒဏ္ဍာန်မြေ : ကိုင်တွင်းဖြူနုညှိယူသွင်းတန်းပေးရန် (က + မ) 6

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်
 နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်စွာ အသင့်တော် ကာလကို ထပ်
ဆောင်ကြမည့် ကော်မတီများကို ရွေးချယ်ကြမည့် - ၎င်းတို့
ပေါက်ပန်းဆွဲပြီး ကျေးဇူးတင်စွာ စုရပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
၁၄၂ သိန်း၊ မန်ကျည်း စု ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်း ဖမ်းဖြုတ်ရန်
ကတိက ၁၄၂ သိန်း ခွဲဝေ သုံးစွဲရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်
ခံ ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် 
အမည် ဒေါ်အိမ်စွယ်စော
ရာထူး လူထုစခန်းရုံးဧရာဝတီ

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး






ရေးဆွဲသူ- ကျား ၃၂ + မ ၄၀ ပေါင်း = ၇၂ ဦး

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဝင်း၊ ဒေါ်အိမွန်အောင်

နေရာ- ပေါက်ပန်ဆိုင်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြားနားသောသင်္ချာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

ပုရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလိမ့်	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ
အထောက်အကူပြု	၀	စု ရယ်ဘာဗီဂျာနယ် ဆောင်ရွက်	၀၀ ၀၀ ကျား			
	၂	ကန်ဂျစ်ဗီ.လမ်း.ကျား ညွှန်ကြားရေး	၀၀ ၀၀ ကျား			
အခြေခံအထောက်အကူ	၃	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင် ရန်	၀၀ ၀၀ ကျား			
	၄		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၅		၀၀ ၀၀ ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေး	၀		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၂		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၃		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၄		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၅		၀၀ ၀၀ ကျား			
ကျွန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			၀၀ ၀၀ ကျား			
	၂		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၃		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၄		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၅		၀၀ ၀၀ ကျား			
ပညာရေး	၀	စာပေဖွံ့ဖြိုးရေး ပြုပြင်ရန်	၀၀ ၀၀ ကျား			
	၂		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၃		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၄		၀၀ ၀၀ ကျား			
	၅		၀၀ ၀၀ ကျား			