

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗဟိုဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ပေါ်ဇောကျေးရွာ၊ ခရင်ဝါးချောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၁- ခရင်ဝါးချောင်းကျေးရွာ

၇- ဂျမ်းကပ်ကျေးရွာ

၂- ပေါ်ဖော်ကျေးရွာ

၈- မော်ဘီကျေးရွာ

၃- ကြက်ချေးချောင်းကျေးရွာ

၉- ကွင်းချောင်းကျေးရွာ

၄- စမ်းကလေးကျေးရွာ

၁၀- မြင်းတလင်းကျေးရွာ

၅- ဆူးပိတ်ကျေးရွာ

၁၁- သဲချောင်းကျေးရွာ

၆- သုံးခွကျေးရွာ

၁၂- ဘီလူးချောင်းကျေးရွာ

ပေါ်ပေါက်
အားဖြင့် ၁၉၅၆ ခုနှစ်

ပေါ်ပေါက် ကျေးရွာ၏ ဘဏ္ဍိုင်၊ ဆက်တိုက်

ပေါ်ပေါက်ကျေးရွာသည် ယယ်ယာခေတ်ပျိုးရေပြည်နယ်၊ ယခင်ကယုန်ကိုင်ခေတ်က မိသားစု
 တစ်ဦးမှ ခုပေါက်၍ ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ဖွဲ့ခတ်၊ တည်ထောင်ခဲ့ကြပါသည်။
 ဦးစိုကေ၊ ဦးစောဇော်၊ ဦးဆရာတို့မှ ဦးစိုး ဦးဆောင်၍ တည်ထောင်ခဲ့ကြပါ
 သည်။ ပြင်ပကဆင့် ဆရာတို့မှ ဦးဆောင်၍ ဆရာယုန်ကိုင်က ဆက်တိုက် ချစ်ခင်အောင်
 ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာတို့မှ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံရစွာ ကာလအတွင်းက
 ခုဖြိုး ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင်ပင် ဘုရားကျောင်းကို ဆောက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြင်ပက
 ဆရာ စတင်၍ ဆရာ ယုန်ကိုင် တို့မှ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံရစွာ ဆက်တိုက် ကာလအတွင်း
 ဆောက်တည်၍ ယခုတွင် ဆရာကေ တို့မှ ဆက်တိုက် ကာလအတွင်းက
 ခုပါသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ဘာကစား ဗုဒ္ဓဂူ (ပုဂံ) မှ ခုဖြိုး ခုဖြိုး ခုဖြိုး ခုဖြိုး
 ဆောက်တည်၊ ကွဲပြားစွာ၊ ဆေးကြောပေးခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ဦးဖြိုး ဦးဖြိုး
 ဦးဖြိုး များက ဆောက်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် များက ဆောက်တည် ထိုးခဲ့
 ပါသည်။ ပြင်ပကဆင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဘာက (ခွဲ) ကျောင်း ခုဖြိုး ခုဖြိုး ဆက်တိုက်
 ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ စကောကရင်ပူပူတို့မှ ခုဖြိုး ခုဖြိုး ခုဖြိုး
 ဆောက်တည် ကာလအတွင်း ဆက်တိုက်၊ ကွဲပြားစွာ ခုဖြိုးပါသည်။

ဝေါဟာရကျမ်းဂန် နှစ်ခု လွယ်လွယ်ပြထား

ဆွေးနွေးခြင်း ၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- မပြောရဘဲသာ စိမ်းစိုက်သည့် ပုဒ်ရပ်ရပ် ဝင်ရောက်ခြင်း ၊ ရုပ်ပုံ ၊ ကဏ္ဍ

လွယ်လွယ် ပစ္စည်းကိရိယာများ မရှိ ၊ ကား နည်းခြင်း ၊

- နည်းနည်း (၆၇) ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဝါးလက်ခြင်းဖြင့် စိမ်းစိုက် စားအားရရှိရန် အိမ်ထောင်
ခြင်း။

- လယ်ယာရုပ်ပုံ ကျစ်လျစ်တွင်သာ အရည်အချင်း ရှိရန် အလေး ပေးရန် ဖြစ်ခြင်း။

- ကျေးရွာပွဲဖြိုးဖြိုး ရုပ်ပုံများဖြင့် မပြောရဘဲသာ စိမ်းစိုက် ဝါးဝင်ရန် ဖြစ်ခြင်း ၊
ငြင်းတိုက် ရုပ်ပုံ ကျစ်လျစ်တွင် ကိစ္စကိစ္စ ရုပ်ပုံအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း။

- ငြင်းတိုက် ရုပ်ပုံများ ကပ်ပြန်ရန် အလေးပေးခြင်း ၊ အလေးပေး ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊

- ဖွဲ့ဖြိုးဖြိုးကိစ္စကိစ္စတွင် အရည်အချင်း ရှိရန် အလေးပေး ဖြစ်ခြင်း ၊ မပြောရဘဲသာ
သာစိုက် ၊ နီးစပ် ၊ ဝါးဝင်ခြင်း ကျင့် ငြင်းတိုက် ရုပ်ပုံများ ဖွဲ့ဖြိုးဖြိုးကိစ္စ
ကိစ္စကိစ္စ ရုပ်ပုံအားဖြင့် ဖြစ်ခြင်း။

ပေါ်စာကျေးဇူး စာရင်းကတ်ပြားအုပ်စု

၇၈၆ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

စာမျက်နှာ:	စာမျက်နှာ:	စာမျက်နှာ + စာမျက်နှာ:
ကောသလ်ကွင်း	လမ်းအုပ်စု	လမ်း
မြစ်ကမ်း	ကျေးရွာ	
တိုက်	မြို့နယ်	
ကျေးရွာ		
ယင်းတို့အား		
ဒုတိယအရပ်		
အိုင်ကယ်		
အိမ်ရာ		
လမ်း		
ကျေးရွာ		
အိမ်ရာ		

ပါဝင်ရေးဆွဲသူ

ကျား - (၁၁၄)

မ - (၁၅)

ပေါ်စောကျေးရွာ ရင်းမြစ်ချ်စွဲဖျက်ပုံ

၇က်စွဲ - ၁၁-၃-၂၀၁၇

အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား + အမျိုးအစား
ကောက်ပဲ	ပဲစိမ်း	ပဲ
ကျွဲ	မုန့်	ပဲ
ကျွဲ ၁ ခွာ		ကျွဲ
ပဲစိမ်း		ပဲ
ပဲစိမ်း		ပဲ
ကျွဲ		ကျွဲ
		ကျွဲ

ပါဝင်ရက်စွဲ

ကျွဲ (၁၄)

မ (၁၅)

ပေါ်စော ကျေးဇူး ဖြစ်အောင်

ကျေးဇူးပြုပြီး : ဆုံးစပ်ခြင်း

- လယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ စတင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပေးခြင်းဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူးတင်စွာ စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

- ကျေးဇူးပြုပြီး : အခြားအရာများ ဖြစ်ကြသည်။

- ရေလုပ်ငန်း နှင့် စစ်ဆေးပေးခြင်းဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးပေးခြင်း။

- ကျေးဇူးတင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးပေးခြင်း။

- စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး စစ်ဆေးပေးရန် တောင်းဆိုပေးခြင်း ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးပေးခြင်း။

- ကျား၊ ငှက်၊ စားရိက္ခာပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၊ ငယ်စား၊ ပုခင်း၊ ပုခင်း၊ ပုခင်း။

မှားနေကြောင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချရပါသည်။

- ကျား၊ ငှက်၊ စားရိက္ခာပစ္စည်းများကို ကျွန်ုပ်တို့၊ ငယ်စား၊ ပုခင်း၊ ပုခင်း၊ ပုခင်း။

ပေါ်စော ကျေးဇူး နှစ်နှင့်ပြုအောင်။

အတ္တုတ္တု၊ ချစ်၊ ဆန်၊ ဆန်ခြင်း။

- တစ်ခါ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးများတွင် ကျေးဇူးများ ဆက်တိုက်ပေးခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်
ရှောင်ပါခြင်း။

- မိုးရွာသီအောင် ကျေးဇူးများ ဆက်တိုက်ပေးခြင်း၊ ကျေးဇူးများ ပြုခြင်း။

- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကို အစားအသောက် ချက်ပြုတ်ခြင်း၊

- တစ်ခါ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးများတွင် ကျေးဇူး (ခရစ်) ချက်ပြုတ်ခြင်း။

- ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လပြည့်တွင် ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး/ကျေးဇူး ချက်ပြုတ်ခြင်း။

- ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ။

- ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးများတွင် ကျေးဇူးများ ပြုခြင်း။


- ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ။

- ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ။

- ကျေးဇူးများ၊ ကျေးဇူးများ။

ပေါ်စေ ကျေးဇူးပါ ဝမ်းကွဲပျော် သုံးသပ်ခြင်း

၇၈၅ - ၁၁-၃-၂၀၁၇



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ၁၇ - ၂၁
 ၈ - ၂၄

ပျော်ရွှင်မှု

--- ကမ်းသား
 - - - အဖွဲ့အစည်း

ဝေါဟာကျားမှာ ဝင်လူတိုက် သုံးသပ်ခြင်း၊

အွေးလွှာခြင်း ၊ ဆုံးဆုံးခြင်း။

- ကျွမ်းကျင်မှု၊ အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

- ကျွမ်းကျင်မှု၊ အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

- ကျွမ်းကျင်မှု၊ အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

- အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

- အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

- အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

အား နှင့် ဝါသနာရှိမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းနှင့် ရှိမှု

ပေါ်စေ ဈေးနှုန်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြု

အဖွဲ့အစည်း၊ ဆုံးသတ်ခြင်း

- ဈေးနှုန်း အုပ်စုအဖွဲ့ နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်းလုပ်ငန်းများတွင်

ပါဝင် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံစံများ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်း။

- အိမ်ထောင်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် အဖွဲ့အစည်း၊ နောက်ဆုံး နှင့် နှင့်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း။

- လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း။

- ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်း နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဖွဲ့အစည်း။

- ပညာရေး၊ နောက်ဆုံးအဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်း အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်း။

- အဖွဲ့အစည်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း ဈေးနှုန်းလုပ်ငန်းများတွင် ချိတ်ဆက်မှု လုပ်ကိုင်မှုများ။


- အဖွဲ့အစည်း နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း၊ နှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း။

പുഴി.കണ്ടി: കിഴക്കൻ പ്രദേശ് കേരളിയി: ഗ്രാമീണി: കണ്ടി: (പുഴ)











1982-20-2-1029



പു: വീട: വിടവാ: ന്ന: (എന്നി: മ: പ്രാ)



പ്രദേശ് കണ്ടി: ഗ്രാ:

-  - മതം: കണ്ടി: ഗ്രാ:
-  - മെ: കണ്ടി:
-  - കണ്ടി: ഗ്രാ:
-  - മെ:
-  - മെ:
-  - മെ:
-  - മെ:
-  - മെ:
-  - മെ:
-  - മെ:

ဝေါ်ဝေါ် ကျေးဇူး ယုယု ကျစ်ကျစ်ပြပုံ

လွှဲလွှဲခြင်း ၊ ဆိုက်ခြင်း

- လယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင့်လုပ်
ငန်းဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူးထဲတွင် အဓိက ဆောက်လုပ်ရေးများ (၄)မျိုးရှိပါသည်။

- ကျွတ်လုပ်ခြင်း ၊ သစ်ထုပ် သာသောင်များဖြစ်ကြသည်။

- ရေယစ်ဆိုး နှင့် အဓိကထားလုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်း။

- ကျေးဇူး၏ လွှဲလွှဲခြင်း ဆိုက်ခြင်းများသည် ခိုင်ခံ့မှု မရှိဘဲ ပြုပြင်ပြင်ဆင်ရန် လို
အပ်ခြင်း။

- ကျေးဇူးနှင့် ဆက်သွယ်မှုများသည် လွှဲလွှဲခြင်းနှင့် အားလျော်စွာ အသက်မွေးပြီး နှိုးရှည်တွင်
လက်ပတ်စီမံမှု အားလျော်စွာ အသက်မွေးခြင်း။

- အသက်မွေးမှုများတွင် အားလျော်စွာ (၆) အထိရှိပြီး အထက်ကို အသက်မွေးမှု မရှိ ဖြစ်သည်။
ယူနက်၊ ဗဟိုစီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် သက်သေပြခြင်း။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	ဦးကော်ဂါး	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	နန်းမေးလေဂါး	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	နန်းခင်ခင်ချော	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးစိုင်းမစယ်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးမင်းမင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးစိုးနိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ချစ်ချစ်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	နော်ဟဲနာမိုး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးဌေးဌေးဂါး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	နော်စေးဘို	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးစောလေးထူး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	စောလယ်မူး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	နော်ထူးဘို	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	စောဟဲနစယ်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	နော်စေးရာ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	နော်အယ်စထယ်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဖိုးခင်မောင်</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၀၉ ၃၆၀၄၈၅၄၁</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>စောကျ</i>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <i>ဗဟို</i>	မြို့နယ် <i>ဗဟို</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>အရှေ့</i>
		ကျေးရွာ <i>မော်</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>၂၃၄</i>	ဘာသာ (၁) <i>အရှေ့</i>	<i>၂၃၄</i>
လူမျိုးစု (၂) <i>ဗမာ</i>	<i>၃</i>	ဘာသာ (၂) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၃</i>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <i>ကရင် + ဗမာ</i> အခြား	<i>၁</i>	ဘာသာရော <i>အရှေ့</i>	<i>၁</i>
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၄</i>	<i>အရှေ့</i>	<i>၄</i>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၁၅</i>	<i>အရှေ့</i>	<i>၁၅</i>
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ကရင်</i>	<i>၅၁၆</i>	<i>၄၆၄</i>	<i>၂၀၃</i>
လူမျိုးစု (၂) <i>ဗမာ</i>	<i>၅</i>	<i>၅</i>	
လူမျိုးစု (၃) <i>ကရင် + ဗမာ</i>	<i>၂</i>	<i>၁</i>	
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<i>၂၂၃</i>	<i>၁၁</i>	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဓာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၇
ပျက်ကျကျောင်း	၈	ဆေးပေးခန်း	၈	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၇
အခြား	၈	အခြား	၈	ဗလီ	၇
				အခြား	၇
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ပထမတန်း/ဒုတိယတန်း	✓	✓	ဆရာဝန်			လက်သမား	✓	
အထက်တန်း/ဒုတိယတန်း	✓	✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၈	၇	ပန်းရံ	✓	
အလယ်တန်း/ဒုတိယတန်း	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	၇	၈
မူလတန်း/ပထမတန်း	✓	✓	သားဖွားဆရာမ	၈	၇	ရေပိုက်သွယ်သူ	၇	၈
အခြား	✓	✓	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	၇	စက်ပြင်ဆရာ	၇	၈
မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ခရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိစစ်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ဝေးထွက်မှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၇--/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃.၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂.၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Pat Myama

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် U. Aiktae
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ - ၁၁-၂-၁၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် စောကလွင်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ - ၁၁-၂-၁၃

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာ၊ သတ်မှတ်ရာလူထုဝင်ရောက်မှု/လက်ထောက်နည်းဇယားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးဇူးတင်ပေးရအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် _____
 ဝန်ထမ်း (၄) _____
 စက်ဝန်းအားထုတ်ခြင်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) _____

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ဇော် ပြည်နယ် မုတ္တမ ကျေးဇူးတင်ပေး စာရွက်စာတမ်း မိမိ၏

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်များ	စက်ဝန်း		အစည်အဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း (၄)	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေအရေအတွက်
၁။ ကျေးဇူးတင်ပေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၅	၁၃.၃.၂၅	၁၁၃	၉၂	၂၀၅	၈၀၆-၅၅၁
၂။ ကျေးဇူးတင်ပေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၅	၁၅.၃.၂၅	၁၀၉	၉၆	၂၀၅	၈၀၆-၅၅၁
၃။ ကျေးဇူးတင်ပေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး						
၄။ ပြည်နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး အထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပေးပေးပေး						
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး အထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပေးပေးပေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစီအစဉ်အစည်းအဝေး						
၆.၂။ လယ်ယာရေးရာအစည်းအဝေး						
၆.၃။ အထူးအစည်းအဝေး						

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အဝေး၊ ဦးစီးဌာနအစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအငယ်ဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - ၂၄-၃-၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ဖြန့်ဖြူးမှု ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု အရှင်မြတ်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဆိပ်ခံကံကား၊ ဆေးကုသမှုခံယူမှု	၀ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူမှု
၂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း)	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၃ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု	၃ ဆိပ်ခံကံကား၊ ဆေးကုသမှု
၄ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု၊ ပျက်စီး	၄ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု
၅ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု (အဖွဲ့အစည်း)	၅ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု
၆ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု	၆ ပျက်စီးမှုများ၊ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဆိပ်ခံကံကား၊ ဆေးကုသမှုခံယူမှု	၀ ဆိပ်ခံကံကား၊ ဆေးကုသမှုခံယူမှု
၂ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း)	၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၃ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု	၃ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၄ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၅ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု
၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၆ အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	က+၁		
၂	ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း)	က+၁		
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း (အဖွဲ့အစည်း)	က+၁		
၄	အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု (အဖွဲ့အစည်း)	က+၁		
၅	အားလုံးကျန်းမာရေးကုသမှု	က+၁		
၆	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၀		

သ: လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- အောင် ----- လက်မှတ် ----- ဝါး ----- နေ့စွဲ ----- ၃-၃-၂၇ -----

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာပိတ်ထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာနတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ + အောင်အောင်
 နေရပ် IC. 3. 2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ယုစော ကျေးရွာအုပ်စု အရှင်မြတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဝင်ရောက်မှု	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ဖြင်းတောင်	ကျွန်းကျွန်း (၇၀၀' x ၁၂' x ၆") လမ်း (၅၅၀')	(၇၀၀' x ၁၂' x ၆")	၁၁၆၀	ကျား မ ကျား+မ	၁၀၅၀၀၀၀၀			၁၀၆၀၀၀၀
ရွှေဘို	ကျွန်းကျွန်း (၇၀၀' x ၆' x ၆") (၅၅၀')	(၇၀၀' x ၆' x ၆")	၁၁၃၀	ကျား မ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ရွှေဘို	ကျွန်းကျွန်း (၇၄' x ၂၂' x ၁၀')	(၇၄' x ၂၂' x ၁၀')	၁၁၇၇	ကျား မ ကျား+မ	၈၀၀၀၀၀၀			၈၀၀၀၀၀
ဝင်းဦး	ကျွန်းကျွန်း (၁၆၀၀' x ၆' x ၆") လမ်း (၅၅၀')	(၁၆၀၀' x ၆' x ၆")	၅၂၄	ကျား မ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ရွှေဘို	ကျွန်းကျွန်း (၇၀၀' x ၆' x ၆") လမ်း (၅၅၀')	(၇၀၀' x ၆' x ၆")	၁၁၆၂	ကျား မ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် - ဒေါ်အောင်စု လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၉.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်အား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုက်တာရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်းအမည် အောင်ကျော်စွာ

နေ့စွဲ 16.3.2017 စတင်ပေးအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟို ပြနယ် ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု အရှေ့ဗဟို

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ဝင်ရောက်မှု	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု		ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (တစ်ပြုပါ)	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (တစ်ပြုပါ)
အောင်ကျော်စွာ	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အစည်းအဝေး	25'9" x 12' x 5'6" (အရှေ့-အနောက်)	1535	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၀၀၀၀၀			၅၀ သိန်း
အရှေ့ဗဟို	ကျေးရွာစီမံကိန်း (စီမံကိန်း)	၆၀' x ၆' x ၆'	၂၅၃၂ ၁၁၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀ သိန်း
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးအောင်စွာ ၁၆.၃.၂၀၁၇

၉) ဆေးကယ်ခြင်း (ကွမ်းခြံ)

၁၀) ရေကယ်ခြင်း (ကွမ်းခြံ)

၁၁) ခြံပြင်ထိန်းရေး (ပန်းကန်)

၁၂) အိမ်ထောင်ရေး (ပန်းကန်)

ပျက်စီးမှု - ပြုပြင်ရေး၊ မထိမိကောင်း ကျေးဇူး ပါဘာ ငါ့ဝင်သည့်ကဏ္ဍ
ခေတ်နယ်လုပ်ငန်း (၆) ခု ပြောဖွဲ့ပါ။

ကောက်ခံ

၉) ကျေးဇူးပေးရေးနှင့် ကဆုန်လမ်းဆုံကုန်ကဏ္ဍ ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပြုပြင်ရေး။

၁၀) အခြားပေးရေးနှင့် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ ကဏ္ဍ ပြုပြင်ရေး။

သစ်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကဆုန်လမ်းဆုံကုန်ကဏ္ဍ - ကွမ်းခြံ၊ အောက်ဆွဲကဏ္ဍများကို ပြန်လည်
စစ်ဆေးခြင်း (၂၀၀၈) ကဏ္ဍကုန် ကဆုန်လမ်းဆုံ ကဆုန်ကဏ္ဍဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း
သည်။

ပြုတ်ကမ်းရေး

အောင်မြင်

ပျက်စီးမှု ပြုပြင်ရေး

၆) ဆက်သွယ်ရေးလမ်း (ခေါ်ဝေါ် - ဂျစ်-ကပ်)

၇) ဆေးပေးခန်း

၈) ကျောင်းခြံဆင်းရိုး

၉) ရေကန်ခြံဆင်းရိုး

၁၀) မိုးရေချိုး

၁၁) မိုးရေချိုးကန် (အောက်)

၂။ ပဒိုကော့ ကျေးရွာ (ပြည်ထောင်စု၊ မပါ)

၁) ကျေးစားပြင်

၂) ရွာလမ်း ကျေးရွာ

၃) မိုးရေချိုး

၄) ရေကန်

၅) နိပ်ခဲကန်

၆) ဆေးပေးခန်း

၇) ဆက်သွယ်ရေးလမ်း

၈) ကျောင်းခြံဆင်းရိုး

၃။ ကျေးရွာ (မရပ်ထိုင်စု၊ မပါ)

၁) ရေကန် (ကျေးရွာ)

၂) ကျေးစားပြင်

၃) ရွာလမ်း

၄) ဆေးပေးခန်း

၅) မိုးရေချိုး ကျေးရွာ

၂။ ဂြောဟ်ဒီထောက်ကော်ဖော်ဝင်ဖျာ

ဒဲးကိယ - ဒီးကော်၊
- ရော်ဝေဝေဝေ၊

လောကဗျာဇီဝ - ဒီးဒိုင်ဗဗယ်
ဇျ. - ဒီးဗဗဗဗ၊
- ရော်ဝေဝေ

ပုဂံပုဂံပုဂံပုဂံ - ရော်ဝေဝေ
ပိတ်ပျ. - ဒီးဗျ.ပိတ်၊
- ဒီးဗဗဗဗ

ဝယ်ယဇျာ - ဒီးဒိုင်
- ရော်ဟ်ဒီ
- ဝေဝေဝေ

ဗာဗျ.ကိတ် - ရော်ကော်ဝေဝေ

ရော်ကိတ်ဗျာဇီဝ - ဒီးဟ်ဒီ
ပျက်ဗျာဇီဝ - ရော်ဝေဝေ

ကောက်ကော်

ဒါ (၁) ဒါ ဖော်သ့. ကော်ကော် ဂြောဟ်ပျ.ကော် ဝေဝေဝေ ဂြောဟ်ပျ. ဒါ ကောက်ကော်ကော်ကော်၊
ပျက်ပျက်. " မိတ်ဗျ. မိတ်ဗျ.ကော် မိတ်ဗျ.ကော်
ကော်ကော် ကော်.ကော် ကော်ကော် ပျက်ပျက်ကော် ကော်.ကော်ကော်ကော်

သင်ခေ. သင်ခေ
၁) ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော် ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော် ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော် ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော်.ကော်

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ထက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 အနက်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခရိုင်၊ ပြည်ထောင်စု၊ ကျေးရွာ၊ ၆၇၅၆၆
 မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိတ္တအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အစပြုအထောက်အပံ့	1 ကျွန်ကျစ်ဆိပ်ခဲတံတား	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇	VTPSC	-
	2 ရွာတွင်း ကျွန်ကျစ်ခင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈	။	-
	3 အကယ်တမ်း ကျောင်းဆောင် ဖြူမြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉	။	-
	4 ဆက်သွယ်ရေးကမ်း (ပေါ်ပေါ်-၅၅၀ ကပ်)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀	။	-
အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပိုကုသရေး	အသက်မွေးဝမ်းကြေး လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား	အားကစား ကွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှုပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)