

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပေပင် ကျေးရွာ၊ မကျီးကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၇
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက် မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၆ မှ ၂၇
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-စ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-စ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-စ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ





## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အရေအတွက်	
၁	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၉၀	
၂	လူဦးရေ (ကျား၊မ)	၃၉၇	ကျား- ၁၇၄၊ မ- ၂၂၃
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	မူလတန်းလွန်းကျောင်း၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	
၄	ကျွမ်းကျင်သူများ	လက်သမား၊ပန်းရံ၊ လှုပ်စစ်မီးကျွမ်းကျင်	
၅	ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သောလမ်းအခြေ အနေ	ကတ္တရာလမ်း	
၆	သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	လေဘေး(၂၀၁၆)	
၇	အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှမှတ်တမ်း တင်ထားခြင်း	ရှိပါသည်	

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄	၃	၇	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၁၂	၁၇	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံပြီးအဆင့်ခွဲခြားတွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၄	၆	၁၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၆	၁၀	၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊	၄	၈	၁၂	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်း

			အမျိုးသမီးများ				တင်ပြခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၇	၁၁	၁၈	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ ပီလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရွာအတွင်းရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၄၄	၂၆	၆၈	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင် ၅ နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသား	၄၄	၂၆	၆၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	နောင်၅နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄၄	၂၆	၆၈	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။




၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) လူမှုရေးနှင့်အရင်း အမြစ်ပြုမြေပုံ





လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်



၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာအရ ကြွယ်ဝမှု အခြေခံဇယား

အုပ်စု - မကျီးကျွန်း  
 ကျေးရွာ - ပေပင်

မြို့နယ် - ၇ ပုလင်းဆင်း  
 ၇၀၅၅၂၅

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြင့်ဆုံးအိမ်အရေအတွက်	အဆင့်မြင့်ဆုံး : အထူးအဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံးအဆင့် အဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံး : အဆင့်မြင့်ဆုံး	၁၀	၂၂%
အဆင့်မြင့်ဆုံးအိမ်အရေအတွက်	အဆင့်မြင့်ဆုံး : အထူးအဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံး အဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံး : အဆင့်မြင့်ဆုံး	၃၀	၃၃%
အဆင့်မြင့်ဆုံးအိမ်အရေအတွက်	အဆင့်မြင့်ဆုံး : အထူးအဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံး အဆင့် : အဆင့်မြင့်ဆုံး : အဆင့်မြင့်ဆုံး	၅၀	၅၅%
စုစုပေါင်း		၉၀	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဆီဂေ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၅ ) ဦး  
 ၀ ( ၁ ) ဦး

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

**ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား**

**ဆွေးနွေးခြင်း ဖြင့် ဆန်းစစ်ခြင်း**

၁။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၂၀) ဖြစ်သည်။ ပွားများခြင်း၊ ဖြေပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုစု၊ အိမ်ထောင်စုစု၊ အိမ်ထောင်စုစု ဖြစ်သည်။

၂။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၃၀) ဖြစ်သည်။ ပွားများခြင်း၊ ဖြေပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုစု၊ အိမ်ထောင်စုစု ဖြစ်သည်။

၃။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၄၀) ဖြစ်သည်။ ပွားများခြင်း၊ ဖြေပေးခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုစု၊ အိမ်ထောင်စုစု ဖြစ်သည်။

၄။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၅၀) ဖြစ်သည်။

၅။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၆၀) ဖြစ်သည်။

၆။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၇၀) ဖြစ်သည်။

၇။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၈၀) ဖြစ်သည်။

၈။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၉၀) ဖြစ်သည်။

၉။ အဆင့်ပမာဏအား အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စုစု (၁၀၀) ဖြစ်သည်။

၆။ (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

အုပ်စု - ပန်ကြီးကျီး  
ကျား - ၈၀၀

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း  
ဇုန် - ၁၇-၁၁-၁၇

---

အရင်းမြစ် သုံးစွဲမှု အခြေခံ ဇယား

		=		
အိမ်ထောင် အဖေ	အိမ်ထောင် အမေ		အိမ်ထောင် အဖေ	အိမ်ထောင် အမေ
			အိမ်ထောင် အဖေ	အိမ်ထောင် အမေ

အိမ်ထောင်  
အဖေ

အိမ်ထောင်  
အမေ

အိမ်ထောင်  
အဖေ

အိမ်ထောင်  
အမေ

---

အရင်းမြစ် ဆိုင်းချက် ဖြေရှင်း

		=		
အိမ်ထောင် အဖေ	အိမ်ထောင် အမေ		အိမ်ထောင် အဖေ	အိမ်ထောင် အမေ

အိမ်ထောင်  
အဖေ

အိမ်ထောင်  
အမေ

အိမ်ထောင်  
အဖေ


အိမ်ထောင်  
အမေ

---

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ - အဖေ

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ - အမေ



ပိုင်ဆိုင်မှုအား သုံးသပ်ခြင်း






၆။ (ဃ) ကျား-မ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)







ကျား-မရေးရာ အခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)



၆။ (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အခြေပြပေးပါ။

**ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန်**


မြို့နယ် - ရာသီခွင်  
ရက်စွဲ - ၁၅-၁၁-၁၇

အချိန်အစားအကွဲ	၁၂:၀၀	၁:၀၀	၂:၀၀	၃:၀၀	၄:၀၀	၅:၀၀	၆:၀၀	၇:၀၀	၈:၀၀	၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၁:၀၀
အပူချိန်(ပဲခူး)	-	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
ဝင်ရေ(မီတာ)	-	-	-	-	၀.၅	-	-	၀.၅	၀.၅	-	-	-
ရေပါးအရေ(မီတာ)	၀.၅	၀.၅	-	-	-	၀.၅	၀.၅	-	-	-	-	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==
ရာသီဥတု	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀	☀
မြေပူ	၃၀	၃၀	-	-	-	၃၀	၃၀	၃၀	-	-	-	-
သက်တောင့်အနံ့		၀.၅	၀.၅									

မြို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန - ၁၅

မြို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန  
ရက်စွဲ ( ) ( ) ( )

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အခြေပြ ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း





အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ခြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၊ ဖြစ်ပေါ်စေရန်မတီ၊  
 ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆောင်ရွက်မှု ဝေခွဲသည်  
 တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖြစ်သည်။

- ကျေးဇူးတင်သော နှင့် ဖြစ်ပေါ်မှု မှု၊ သတ်  
 တို့သည် ဆိုက်ဆက်ရေးအဖွဲ့  
 - ဖြစ်ပေါ်မှု ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်  
 အဖွဲ့ဝင် ၈၀ ကျော် အဖွဲ့အစည်း  
 - ဖြစ်ပေါ်မှု ဝေခွဲမှု သတ် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့  
 ကျန်းမာရေး

✓ ဖိတ်ခေါ်မှု ဝေခွဲမှုအဖွဲ့အစည်း  
 ကျေးဇူးတင်သော နှင့် ဖြစ်ပေါ်မှု  
 အဖွဲ့ဝင် ပါဝင်



၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

အမျိုးသား ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်သော အခက်အခဲ  
 ကျား၊ မိန်းမ - ပေးပံ့  
 ကျန်းမာရေး

- ကျား၊ မိန်းမ: ဆေးကုသမှု မရှိခြင်း

- မိန်းမများ: နည်းပညာ ဖြစ်ပေါ်မှု နည်းခြင်း

- မိုးရာသီ ဖွက်စဉ် ဖွားမြင်ရေး အခက်အခဲများ ခံခြင်း

အပျို:သမီး:များ ပွားပြုလေ့အကောက်

ကျေးဇူး-ပေး

၇၆၅-၁၅.၁၁.၁၇

- ကျား:မား:ဆေးကျောက်မှ မှီခြင်း
- ခိုက်ပါး:ရား: နှင်း:ပုဇွန် ပြစ်:မား:မှ နှင်း:ခြင်း
- မိုး:ရေ:ဒီ မှန်:စပ်:ကွေး:လား: ဘူး:ကော်:ကော်:ခြင်း
- ကောက်:သုံး:ရ မယုံ:လေ့:ကော်:ခြင်း
- ကျား:သမီး: များ:ဝင်:စွဲ:မှ နှင်း:ပါး:ခြင်း
- ကသိ:ပုဇွန်:မပုဇွန်:က က:နှင်း:ခြင်း



၆။ (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

အာပျိုင်းဘားမြို့နယ်မြို့နယ်တော်များများ

ကျေးရွာ - ပေပင်

ကျေးရွာ - ၁၁.၂၇

- မိုက်ပျိုင်းတူး နည်းပညာ နေပြင်  
မြို့နယ် ကိုးကော်ရေး

- ဆေးပေးခန်း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ ဂြိုဟ်ရေး

- အာပျိုင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေ  
ရန်

အမျိုးသမီးများမှတစ်ဖြူစင်  
ချစ်မျိုးချစ်

ကျေးဇူး - စေပင်

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၁.၁၇

- လျှပ်မာရူး ဆောင်ရွက်မှု ကာ ဂြိုဟေ့
- ရွာတွင်းလမ်း များ ကောင်း မွှင်လာစေရန်
- အောက်ဆုံး တွေ ယုံ ကောက်ခွာ ဂြိုဟေ့
- ကျေးဇူးတင် ဖြစ် ခဲ့ ကိုက် ကဲ့ရဲ့ အောက်  
ပေး ဖြစ် ခြင်း ကောင်း များ အသိပညာကို  
များ လာမည်
- အမျိုးသမီး များ ဝင်စွဲ ဆုံး များ လာ စေပါ

၆။ (ဈ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးကော်မရှင်

ကျေးရွာ - ဖေဖော်ဝါရီ

ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၇

ရွာတွင်းလမ်းပြင်ဆင်ခြင်း (က+မ)

ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက် (က+မ)

ခြံ

တက်ရောက်ရေးအဖွဲ့

(မ)

အခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်း

(မ)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

(မ)

ဆေးပေးခန်းအဖွဲ့

(က)

အခြေခံအဆောက်အအုံ

(မ)

အခြေခံအဆောက်အအုံ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးညွန့်သန်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တိုးတိုးဝင်း	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးတင်မိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်သူဇာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးသိန်းထွန်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	
၆	ဒေါ်ဌေး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးလင်းလင်းအောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၈	ဒေါ်ခင်ခင်အေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးအောင်မင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၀	ဒေါ်သင်းသင်းအေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၁	ဦးဂင်းနိုင်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၂	ဦးအေးကို	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ-၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အထူးပေးပို့နိုင်စေရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အထူးပေးပို့ရာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦး သိန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်မြင်
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလူ့စွန့်လှူ ခြံ့နယ်	၇၂၇၅၂၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု မကျီးကျီး
		ကျေးရွာ လေပင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၉၀	ဘာသာ (၁) -----	၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	—	၄၆	—
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂	၄၆	၁၂
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၄	၂၂၃
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၈၀	၁၀

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အောက် အဖွဲ့များ	အမှတ် ခြံမိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	မေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	မန်းရဲ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှော်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၇ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----



(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်။ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ..... ၂၀၁၅ (၆၈၆၁)။

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ... ရေယူခြင်း အဖွဲ့ အစည်း

(၂) ... ပျဉ်းစားအဖွဲ့အစည်း

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတင်မိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်စိန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၅.၁၁.၁၇

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ( ပုံစံ-စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ကတ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်ခံပုံစံကို ခြည့်လျှင်ရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဒေါ်ဘွင်သျှင်(၆၆)
ခန့်အပ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စက်ဝန်း(၁) ဖောက်ခွဲခြင်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
ခြင်းနည်း/တိုင်း	ခန္တလေး
ပြုနယ်	ရမည်းသင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ဗဟို၊ ကျွန်း
ကျေးရွာ	ပေယဉ်

စီမံကိန်းအဆင့်ခွဲကိန်းအစဉ်များ	ခန့်အပ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅-၁၁-၁၇	၁၅-၁၁-၁၇	၂၈	၂၀	၄၈	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာခွဲဖြန့်ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅-၁၁-၁၇	၁၅-၁၁-၁၇	၃၁	၁၈	၄၉	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၉-၁၁-၁၇	၂၉-၁၁-၁၇	၈	၇	၁၅	ဗမာ
၄။ ဖြန့်ဝေသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်မတ်အိ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁-၁၂-၁၇	၁၁-၁၂-၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ဖြန့်ဝေသည့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်မတ်အိစီမံကိန်းကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးစဉ် ဖြေဆိုခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း						
၆.၃။ အထူးအရေးကုန်ကျမှု လျာထားရေးအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဖုံးအုပ်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						

၁၀။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွှေ့မှောက် အထက်(၃) ကျေးရွာမှောက်မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ် ဦးစားပေးအစီအစဉ် အကျဉ်းချုပ် အထောက်အကူပြု အတင်ပတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအကျဉ်းချုပ်နှင့် ဤစာရွက်စာတမ်းဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်များ

လုပ်ငန်းစဉ်များအကျဉ်းချုပ်အား အပေါ် **ခေါင်းဖျက်ဖြင့်**

မူရင်း **၁၅ ၀၀ ၀၇** တက်ဝန်းစား အမှတ်ဖြည့်ပေး (V) ဝ တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂) ဝ တက်ဝန်း(၃) ဝ တက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်သွင်းပုံစံ **ပဉ္စမလ** ဦးစားပေးရန်အတွက် **မာရီကျို** ကျေးရွာ **ဝေပယ်**

၀။ အစောဆုံးအစီအစဉ်အစီအစဉ်များအစီအစဉ်များဖြင့် - ပထမတန်းဆင့်အစီအစဉ်များဖြင့် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အဓိက အစောဆုံးအစီအစဉ်အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အမျိုးအမည် (အမျိုးအမည်/အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်) ဖြစ်ကြောင်းဖြည့်

အမျိုးအမည် အစီအစဉ် အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်	အမျိုးအမည် အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်
၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှု ဝါးဖြင့်	၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှု ဖြည့်သွင်း စီစဉ်ခြင်း
၂။ နေရာပိုမိုစေ့ စိုက်ပျိုးမှု ဖြည့်သွင်း ဖြည့်ဖြင့်	၂။ ရွာတွင် လက်များ စောင့်ရှောက် စီစဉ်ခြင်း
၃။ ရွာတွင် လက်များ စောင့်ရှောက် စီစဉ်ခြင်း	၃။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု
၄။	၄။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု
၅။	၅။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု
၆။	၆။
၇။	၇။
၈။	၈။
၉။	၉။
၁၀။	၁၀။

၀။ မူရင်းဖြင့် - အစောဆုံးအစီအစဉ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်အစီအစဉ် အစီအစဉ်

အမျိုးအမည် အစီအစဉ် အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်	အမျိုးအမည် အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်
၁။ နေရာပိုမိုစေ့ စိုက်ပျိုးမှု ဖြည့်သွင်း ဖြည့်ဖြင့်	၁။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စောင့်ရှောက်မှု စောင့်ရှောက်မှု
၂။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု	၂။ ရွာတွင် လက်များ စောင့်ရှောက် စီစဉ်ခြင်း
၃။ ရွာတွင် လက်များ စောင့်ရှောက် စီစဉ်ခြင်း	၃။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု
၄။	၄။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု
၅။	၅။ စောင့်ရှောက်မှု စေ့ စိုက်ပျိုးမှု

၆		၆
၇		၇
၈		၈
၉		၉
၁၀		၁၀

၈၈ လူငယ်စီမံကိန်း ဝတ်ငြိမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းစာရင်း ဇယား (အမျိုးသား) လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်

အမျိုးအမည်	အကျဉ်းစာရင်း (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်	အကျဉ်းစာရင်း (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	
၁	ရွာထွက်ကပ် ချွေးဖြူ	၈+၁	၅၀၀၀၀၀၀	၄၄၀
၂	အေးစေ့ တိုက်ထွက်ကပ်	၈+၁	၈၀၀၀၀၀၀	၄၄၀
၃	မင်းလှ တိုက်ထွက်ကပ်	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၄၄၀
၄	မင်းလှ တိုက်ထွက်ကပ် ဖွဲ့စည်း	၁	၈၀၀၀၀၀၀	၄၄၀
၅				
၆				
၇				

၈၉ လူငယ်စီမံကိန်း ဝတ်ငြိမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းစာရင်း ဇယား (အမျိုးသမီး) လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်

အမျိုးအမည်	အကျဉ်းစာရင်း (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်
၁	ကျွန်းမတို့အဖွဲ့က	၁
၂	မင်းလှ တိုက်ထွက်ကပ်	၈
၃	မင်းလှ ဖွဲ့စည်းကပ်	၁
၄		
၅		

အကျဉ်းစာရင်း အကျဉ်းစာရင်းအစီအစဉ်အကျဉ်းစာရင်း အကျဉ်းစာရင်း  
 အကျဉ်းစာရင်း ဝတ်ငြိမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းစာရင်း ဇယား (အမျိုးသမီး) လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်  
 အကျဉ်းစာရင်း ဝတ်ငြိမ်း (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းစာရင်း ဇယား (အမျိုးသမီး) လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်





၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမကြိမ်ကျေးဉာဏ်စခန်း အစည်းအဝေး

- နေ့ရက် - ၁၅.၁၁.၁၇
- အချိန် - ၄:၀၀နာရီ
- နေရာ - ဦးလင်လင်အောင်နေအိမ်ပေါ်
- ကျေးဉာဏ် - ပေပင်
- ဗွဲ့စည်းမှု - မကျီကျီ

သက်တော့က်သို့အရေအတွက် ။ ။ ကျား (၂၈) ၊ မ (၂၀) ၊ ဝေါင်း (၄၈)

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ စိမ်းကိုးပိတ်ဆက်ဖြစ် ဖြစ် လျှောက်ဆိုခြင်းဖြင့် ကျေးဉာဏ်ဖြူရောင် စိမ်းစခန်း ရေးဆွဲကတ်ရေး

ရေခဲခွေးချက် (၁) ။ ။ လူ့စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုမှ လူ့စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ပိတ်ဆက်ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ စိမ်းကိုးပိတ်ဆက် (၂၅) ချက်ဖြင့်  
 စိမ်းကိုးပိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။  
 ပိတ်ဆက်ဖြစ်လေ့ရှိ ကျား-မရေးကိစ္စ၊ ဝေပင်ဆိုင်  
 ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် ဖြစ်ရေဆိုင် ။ ကျေးဉာဏ်အဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်းဖြစ် ဖြစ် ။ ရန်ပုံငွေ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ဖြစ်  
 ဖြစ်လေ့ရှိပါသည် ။ အကယ်၍ အကယ်၍ ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်  
 ကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ဆိုရာက  
 စိမ်းကိုးပိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကြောင်း  
 စိမ်းကိုးပိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း  
 တွင်လည်း ပါဝင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်  
 ချက်ရသော စိမ်းကိုးပိတ်ဆက်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း  
 အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါသည် ။ အဖွဲ့အစည်း  
 ။ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လေ့ရှိပါသည် ။ အဖွဲ့အစည်း

ရောင်း ဂွင်းလင်းကြောကြောပါသည်။ ဂရက်လက်ဗျ ဟောပြောစီမံခန့်ခွဲမှု ကမ္ဘာ့  
(CMA) ဖွဲ့စည်းပုံ ၊ ဟောပြောစီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ  
ပုံနှိပ် ဟောပြောချက်မှ စီမံခန့်ခွဲမှု အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ  
အား ချိတ်ဆက်လက် ဂွင်းလင်း ကြောကြော ပါသည်။

အွေးကောက်ရေး (၁) ၊ ။ လူမှုသမားစီမံခန့်ခွဲမှုသည် လူမှုအားလုံးမှ ပေါင်းပါဝင်  
ပြီး ဟောပြောမှု လိုအပ်ချက်များ အရင်းအမြစ်များ  
အား ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် ဟောပြောမှုဝင်ရောက်သည်။ အောက်  
ဖွဲ့စည်းရေးကော်မတီကမ္ဘာ့ ဝေဖန်ခံနိုင်ရန် စေသည်ကို  
အားဂွင်းလင်းကြောကြောပါသည်။ ။ ဝန်ထောက် အဖွဲ့ဝင်စု  
နှိမ့် အွေးကောက်ရေးအဖွဲ့ကို ဂွင်းမြဲပါသည် ။ ဝန်ထောက်  
ဟောပြောစီမံခန့်ခွဲမှု ကမ္ဘာ့ CMA နှင့် ဟောပြောစီ  
ထောက်ကော်မတီ (VPC) ဝန်ထောက် မိမိတို့  
အဖွဲ့အစည်းအား အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို  
ဂွင်းမြဲပါသည်။

  
ပွဲအောင်တင်သူ



ဒို့က်ဖက်ကြိတ်ကျေးဉာဏ်ဆန်းစစ်ရေး

နေ့ရက် - ၁၅.၁၁.၁၇

အချိန် - ၄.၃၀နာရီ

နေရာ - ရှိလင်ဆင်ဒေသန်ကျေးဇုံနယ်

ကျေးဉာဏ် - ဖေဖော်ဝါရီ

ရက်စွဲ - ၁၅.၁၁.၁၇

တက်ရောက်သူ အရေအတွက် - ၁. ကျေးဉာဏ် ( ၃ ) ၊ ၂. ဖေဖော်ဝါရီ ( ၄၉ )

ရက်စွဲအရက် ( ၁ ) ၊ ကျေးဉာဏ်ဆန်းစစ်မှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးဉာဏ် ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ပေါ်ထွက်လာရေး

ကျေးဉာဏ် ( ၁ ) ၊ ကျေးဉာဏ် ဆန်းစစ် ( ၂ ) ၊ ကျေးဉာဏ်ဆန်းစစ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး

ဆုံးဖြတ်ချက် ( ၁ ) ၊ ကျေးဉာဏ် ဆန်းစစ်ရေး ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး

အစည်းအဝေးအချိန် ( ၁ ) ၊ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အရ ဆောင်ရွက် ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး

ကျေးဉာဏ် ( ၁ ) ၊ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းရေး

“ “ မဂ္ဂေ သျှာယိ ဟာယဒ်ခေကံသိ၊ မှ ကေကံမတိတ  
 နာ၊ ဖြန့်လည် သျှာယိ၊ ကေကံမတိဝင်တစ် ဦး သျှင်၊ ဝိဇ္ဇာ  
 ဆန္ဒနှင့်၊ ကျေးဇူး လူတို့မှ သဘောတူသော ကျေးဇူး  
 စီမံကိန်းကေကံမတိဂ္ဂေ သျှာယိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊  
 ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ကျေးဇူး လူတို့မှ ကမ္ဘာ  
 သဘောတူဆန္ဒဖြင့်၊ ကေကံမတိဝင်များ၊ မြောင်း၊ လမ်း  
 လျှင် မြောင်း၊ လမ်းနှင့် ဂြိုဟ်ကြောင်း၊ ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။

“ “ မဂ္ဂေ သျှာယိ ဟာယဒ်ခေကံသိ၊ မှ ကေကံမတိတ  
 နာ၊ ဖြန့်လည် သျှာယိ၊ ကေကံမတိဝင်တစ် ဦး သျှင်၊ ဝိဇ္ဇာ  
 ဆန္ဒနှင့်၊ ကျေးဇူး လူတို့မှ သဘောတူသော ကျေးဇူး  
 စီမံကိန်းကေကံမတိဂ္ဂေ သျှာယိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊  
 ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ကျေးဇူး လူတို့မှ ကမ္ဘာ  
 သဘောတူဆန္ဒဖြင့်၊ ကေကံမတိဝင်များ၊ မြောင်း၊ လမ်း  
 လျှင် မြောင်း၊ လမ်းနှင့် ဂြိုဟ်ကြောင်း၊ ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။

“ “ မဂ္ဂေ သျှာယိ ဟာယဒ်ခေကံသိ၊ မှ ကေကံမတိတ  
 နာ၊ ဖြန့်လည် သျှာယိ၊ ကေကံမတိဝင်တစ် ဦး သျှင်၊ ဝိဇ္ဇာ  
 ဆန္ဒနှင့်၊ ကျေးဇူး လူတို့မှ သဘောတူသော ကျေးဇူး  
 စီမံကိန်းကေကံမတိဂ္ဂေ သျှာယိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊  
 ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ကျေးဇူး လူတို့မှ ကမ္ဘာ  
 သဘောတူဆန္ဒဖြင့်၊ ကေကံမတိဝင်များ၊ မြောင်း၊ လမ်း  
 လျှင် မြောင်း၊ လမ်းနှင့် ဂြိုဟ်ကြောင်း၊ ထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။

၆  
 မြန်မာ့အလင်းစာပေ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPS ဇယားထဲထည့်ရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္ထူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။  
MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( ✓ )	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	မ ( ✓ ) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( ✓ )			
	၅		မ ( ) ကျား( ✓ )			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိတ်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးရေးထွန်စက်	မ ( ) ကျား( ✓ )		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂	အိမ်တွင်းမှုအပ်ချုပ်သင်တန်း	မ ( ✓ ) ကျား( )		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
	၃		မ ( ) ကျား( )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	မ (√ ) ကျား( )	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ (√ ) ကျား(√ )			
	၃		မ (√ ) ကျား(√ )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
ပညာရေး	၁	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	မ (√ ) ကျား( )	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ (√ ) ကျား(√ )			
	၃		မ (√ ) ကျား(√ )			
	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			
အခြား (ဖွေးဖြူရေး)	၁	ကျန်းမာရေးကား	မ (√ ) ကျား(√ )		ကျေးရွာစီ/ထောက်	ပြင်ပအလှူရှင်
	၂		မ ( ) ကျား( )			
	၃		မ ( ) ကျား( )			

	၄		မ ( ) ကျား( )			
	၅		မ ( ) ကျား( )			