

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

( NCDDP )



စတုတ္ထနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan ( VDP )

ပေစင်ကျေးရွာ၊စဉ့်ကူအုပ်စု

၂၀၁၈-ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့

# မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်

ချက်များ

(၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၂) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်

(၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ပန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



ညောင်ဦးမြို့နယ် မြေပုံ





စဉ့်ကူးအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ .

- ၁။ စဉ့်ကူး (တ)
- ၂။ စဉ့်ကူး (မ)
- ၃။ ပေပင်
- ၄။ ဇိုကုန်း
- ၅။ ကုက္ကိုချောင်း
- ၆။ သာယာကုန်း
- ၇။ စောင်းလက်
- ၈။ ရေတွင်းကြီး
- ၉။ ဆုံကုန်း
- ၁၀။ ဣန်းမကြီး
- ၁၁။ သာစည်
- ၁၂။ နွေးရပ်





လူထုပေါင်းစု ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်  
( PSA / PRA ) အကျဉ်းချုပ် ဇယား

ကျေးရွာ အမည် - ၆၀၀၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေ သယ် ဇာတမြေ မြေပုံ ( Social Map & Resource Map )	၅/၇ ၁၈		၇၂	၁၅	၂၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများ စသောကျေးရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calendar )	၅/၇ ၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၅	၂၅	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဝမ်းစာဖူလုံရေး နှင့် ပွဲတော်များ
၃။	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အစီ အစဉ်ပြ ဇယား ( Metric Ranking )	၅/၇ ၁၈	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၃၂	၄၈	၈၀	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၏ ကျေး ရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄။	ပြဿနာ သစ်ပင် ( Problem Tree )	၅/၇ ၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု	၅၂	၄၈	၈၀	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ရွေးချယ် ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ ကျိုး ကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာ သစ်ပင်ဖြင့် စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅။	အဖွဲ့အစည်း ချိန်ဆက်ပုံ ( Venn Diagram )	၅/၇ ၁၈	ကော်မတီဝင် ကျေးရွာလူထု ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၀	၁၈	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရှိနေသော လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထု အကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာ မြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့
၆။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ် ခြင်း ( Wealth Ranking )	၅/၇ ၁၈	ချမ်းသာ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး	၁၂	၁၅	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေ ကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင် မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းကျေးရွာအ တွက်လိုအပ်မည့်ပင်ငွေရရှိရေးအစီ အစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၇။	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် ( Spider Web )	၅/၇ ၁၈	အမျိုးသား အုပ်စု အမျိုးသမီး အုပ်စု	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝ လုံခြုံမှု စသည့်အခြေအနေအရပ်ရပ် ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၈။	ကျား+မ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြ ပုံစံ	၅/၇ ၁၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အုပ်စု	၃၉ ၁၀	၁၈	၂၈	ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေ အနေနှင့် ပြောင်းလဲမှု ညွှန်ကိန်း



# ပေတင်ရှပ် အိမ်နိူင် တွင်အခြေအနေပုံ (၆-၁)

(၁၀၀) အိမ်အတန်းအရ (၁၀၀) အခြေအနေ - မြေ (၂၀၀) ဧက (၂၀၀၀) မြေအမျိုးအစား (၂၀၀)

- ၈ ← → ၈  
 မြေအမျိုးအစား  
 အိမ် - □  
 အလယ် - =  
 ဧည့်သည်အိမ် - ▲  
 ကျွန်းကျွန်း - ■  
 စက်ရုံအဖွဲ့ - ⊙  
 ရေပိုက်လိုက်ပါ - ———  
 ကျွန်းကျွန်းအိမ် - ———  
 ကျွန်းကျွန်းအိမ် - ———







၅၂၆ - ၈. ၅. ၂၀၂၀

ဥစ္စာဝန် ခွဲခြား စိတ်ဖြာပုံ

(၆-၂)

No	အမျိုးအစား	သက်တမ်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁	အခြေခံအုတ်စု	ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ဗဟုပြုစာ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားပြုမှု၊ ဖုန်း၊ အိမ်ကပ်၊ TV၊ ကျွန်ုပ်တို့အိမ်	၅	၅.၅၂၄%
၂	စက်မှုအုတ်စု	အိမ်ခြံမြေ၊ ဗဟုပြုစာ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားပြုမှု၊ ဖုန်း၊ အိမ်ကပ်	၁၅	၁၅.၂၅၈%
၃	အသင့်အတင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု အုတ်စု	အိမ်ခြံမြေ၊ ဗဟုပြုစာ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားပြုမှု၊ ဖုန်း၊ အိမ်ကပ်	၃၅	၃၅.၅၅၂%
၄	အခြေခံအုတ်စု	ကား၊ တိုက်အိမ်၊ ဗဟုပြုစာ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားပြုမှု၊ ဖုန်း၊ အိမ်ကပ်	၃၀	၃၀.၀၀၀%



၃၅၅ ရှေ့ ခွဲ ခြား သတ်မှတ်ပုံရိပ်များ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ချဉ်းသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊


- \* ကျေးဇူးအတွင်း ဖြေလည်လာ အိမ်ထောင်စု ( ၅ ) ရှိ ပါ သည်။
  - \* ကျေးဇူးအတွင်း အဘဦးအဘဦးဖြေလည်လာ အိမ်ထောင်စု ( ၁၅ ) ရှိ ပါ သည်။
  - \* ကျေးဇူးအတွင်း မဖြေလည်လာ အိမ်ထောင်စု ( ၅၇ ) ရှိ ပါ သည်။
  - \* ကျေးဇူးအတွင်း ထိခိုက်လွယ်လာ အိမ်ထောင်စု ( ၅၀ ) ရှိ ပါ သည်။
  - \* ကျေးဇူးအတွင်း နှစ်ပါးပါသော အိမ်ထောင်စု ( - ) ရှိ ပါ သည်။
- \* ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်း မှာ ရှေးနား၊ ကျဘမ်း၊ အလုပ်သမား၊ လုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုပိုမို ဝင်ငွေ မရှိ ခြင်း၊ ကလေးများအား ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးသော လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေရခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့များ၊ များပြားနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- \* အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တစ် ဖြစ်သော လိုအပ်ချက်များကို အလေးထား ဆုံးစား ခြင်း များ လုပ်သင့်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ခြင်း ပုံစံ

(၆-၉)

ရက်စွဲ - ၁.၇.၁၈

ကျေးဇူး - ၆၀၀၉



ဆေးနွဲ့သူ - ကျေးဇူးတင်



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဗဟုပြုဖြေပုံ သုံးသပ် ချက်

- \* ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းက အဖွဲ့အစည်းအားလုံး နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
- \* လူထုပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကော်မတီကလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
- \* ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာအတွင်း ရေကန် မတီ၊ မီးကန်မတီ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များနှင့် ရုပ်မီ၊ ရုပ်ဖ၊ ဂေါပကအဖွဲ့များ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများကပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* မိသားစု ဝင်ငွေတိုးရေးအတွက် ဖြူကျွန်းသာ၊ P & M F အဖွဲ့များမှ ငွေစုငွေချေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။






- \* ပြာသိုလကဓရ ဝါဆိုလအထိ ချိန်မျိုးဖြင်း၊ ရိတ်ထိမ်းဖြင်း၊ လှုပ်ငန်းများ လှုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- \* ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်လည်း ချိန်မျိုးချိန်နှင့် ရိတ်ထိမ်းချိန်များတွင် ဝင်ငွေကောင်း၍၊ ကျန်အချိန်များတွင် ဝင်ငွေနှုန်း ဝါးပါသည်။
- \* မိုးခူတုတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အနည်းငယ် ဝက်ခဲသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* ရေကြီးချိန် ကာလများတွင် ဝမ်းရောဂါ နှင့်ဆွေးပွန်တုတ်ကွေးရောဂါ အနည်းငယ်ဖြစ် ထူးသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- \* ဝင်ငွေရရှိမှု အားနည်း၍၊ အိမ်တွင်း မြေထဲတန်းများ ပေးစေ့ပါသည်။

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်ဇာပုံစံ

၅.၇.၁၈

ကျေးဇူး - ဝေပင်



ကျား - - - - -

မ - - - - -



ပဋိကုန္ဒိမ် သုံးသပ်ချက်

\* အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်အား နည်းပါးစွာ ပုပမာ - အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည် အများဆုံး ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အားနည်းနေပါသည်။ အိမ်တွင်း မျှတစွာသာ ရာနှုန်း ဖြည့် ဖြစ် ပါသည်။

\* အမျိုးသမီး များသည် ဝင်ငွေရှာသော အလုပ်တွင် နည်းပါး အိမ်ထဲတွင်သာ အရေးများ ပါသည်။ ပညာရေး အားနည်းနေခြင်းကြောင့် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် အား နည်းနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

\* ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသမီးများ ပညာပေး ဆွေးနွေး ခြင်း များ လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်အားခတရားတူပေး ခြင်း ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်ထူခေါ် ခြင်း ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်တင်ပေး ရှိပါ သည်။





ပေပင် ကျေးဇူး၏ ပြဿနာ ဗွာ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်း  
ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်  
ကျွန်ုပ်တို့ ရောပင်ပေါ်မှာ အားနည်းခြင်း ၊ ကားများ ဝင်ထွက် သွားလာမှု ဖြစ်  
ခြင်း ၊ ဆိုင်ကယ် များ တိမ်း နှော့ကိ လွတ်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး အတွက်  
ကုသမှု ခံယူရကဲ့သို့ အချိန် နှောင့်နှေး ဖြစ်ခြင်း ၊ စီးပွားရေး နှိမ်နင်းခြင်း  
ကြောင့် ပညာရေး တွင် ဆွန့် ဖောက် ဖြားများ ဖြစ် ပေါ်နေကြောင်း  
သုံးသပ် မိမိပါသည်။

လမ်းပင် နိုင်သည့် အတွက် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ဖွဲ့စည်း ဖြစ်  
လာခြင်း ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ရောပင်ပေါ်မှာ အား ကောင်းလာခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး အတွက်  
ပိုမို လျှင်မြန်စွာ ကုသမှု ခံယူနိုင်ခြင်း ၊ ကားများ ဝင်ထွက် သွားလာမှု  
ကောင်းမွန်လာသည်။ အတွက် စီးပွားရေး များ ပိုမို ကောင်းမွန်လာ  
နိုင်ပြီး ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုး ပတ်သက်၍ ပိုမို အား ဖိုက် ထုတ်လာကာ  
~~အား~~ ကောင်းများ ပညာ သင်ကြား ခွင့် ပိုမို ရရှိလာမည် ဖြစ်ပြီး  
အောင်အောင် ခက်ထွင် ပညာရေး ၊ စီးပွားရေး ၊ ကျန်းမာရေး အစရှိ  
သဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး ထိုးထွက် ဘော ကျေးဇူး ခေါ်ခေါ် အသွင် ကူးပြောင်း  
လာနိုင်မည် ဟု သုံးသပ် မိမိပါသည်။

നവംബർ - 5.9.18

പ്രായോഗിക പരീക്ഷണങ്ങൾ

(1-2)

സ്പ്രേയ - സെറ്റ്

അളവുകൾ	അളവുകൾ	അളവുകൾ	അളവുകൾ
<p>സ്പ്രേ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> </ul>	<p>അളവുകൾ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> </ul>	<p>സ്പ്രേ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> </ul>	<p>അളവുകൾ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> <li>സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്</li> </ul>



\* လက်ဝက်ရတနာ၊ အပ်ချုပ်စက်တို့ကို အမျိုးသမီးများ ထုံးစွဲကြပါသည်။

\* နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထွက်ကန်တို့ကို အမျိုးသားများ ထုံးစွဲကြပါသည်။

\* ဘောတောင်၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ လမ်း၊ ဓာတ်ဆောင်တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ထုံးစွဲကြပါသည်။ ပြာ၊ မြေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ တိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမျိုးသားများကသာ ပြုလုပ်ကြပါသည်။

\* အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အတည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ ခွင့်တရားတူဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများ တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ သောဠာရပ်ခံ၍ ဘာသာရေးများကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သဘာဝအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးအေလွင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးဝင်းခန့်မော်</b>
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>ဗဟိုဒေသ</b>	မြို့နယ် <b>ညောင်ဦး</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စဥ့်ကူး</b>
		ကျေးရွာ <b>ပေပင်</b>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>အိန္ဒိယ</b>	<b>၈၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>အိန္ဒိယ</b>	<b>၂၀၉</b>	<b>၂၄၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၆၄</b>	<b>၂၃</b>

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်      ပိုင်းပါ  
 (၁) လူထုပဟိုပြစ်စံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု      ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ  
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/ မသိပါ



(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုရပါသလား?

ပြန်လဲသည် / မပြန်လဲပါ / မသိပါ

(၄) စရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပုံ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပုံအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပုံ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ( ၀၀ : ၁၀ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ( ၀၀ : ၁၀ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများတိုက်တွင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျွင်

လက်မှတ် Ayauks နေ့စွဲ ၉.၃.၁၆

လူထုဝတ်ပြုရေးမှူး

အမည် ဦးဝေဇော်ဇော်

လက်မှတ် Wot နေ့စွဲ ၉.၃.၁၆

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာစာရင်း၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးခင်ဇော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇- 401675220	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးတင်စိန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာ ဗဟိုဌာန

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၇	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၂၃၈	၂၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၃	၁၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အတက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဓာတ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) လွှမ်းမိုးသည့်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူ့မဟုတ် တာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှလသန်ပြင်စာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စာရေးပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်သန်ပြင်စာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်သန်ပြင်စာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး စာရေးမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှည့်စာမေး/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာစာရေးမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်စာရေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း			မှတ်တမ်း		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကဏ္ဍရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ခြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 လှသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ.

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအတွေးအခေါ်

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း ၂.၄ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၇) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၇) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းတို့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 ၀ မရှိပါ      ၁ ရှိပါသည်      ရှိလျှင်စေပြပါ ----- ၀၂/၀၃/၀၄

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) ရှေးအခေ ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိန်စိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဟန်ကျော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၆.၁၀.၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်စိုက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာဆို၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားထောက်လောအင်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းပံ့ရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီမံကိန်းခေါင်းဆောင်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြန်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>စိုးစင်စိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇-၄၀၁၆၇၅၂၂၀</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးဟန်စိန်လင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မန္တလေး</b>	မြို့နယ် <b>လွှာလွှာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>စိုက်ကူ</b>
		ကျေးရွာ <b>ပေဖင်</b>

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၈၇</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>၈၇</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၃၅</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၅၁</b>	<b>၃၆၁</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၇၅</b>	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <b>ဒီဂရီ</b>	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း: (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၂ မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၀၅ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ လျှင်မြေခြင်း



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝေဟံမြင်ကမ်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အင်းရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝိမာန်ချောင်းတစ်ဝိုက်  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလော။

(၁) လူထုဝေဟံမြင်ကမ်းမတိုင်မီ

(၂) -----


(ရ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလော။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စိုး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဟန်ကျော်လင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်လွင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅-၂၅၆၈၅၆၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသက်ဝေင်ဝေင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေကု
		ကျေးရွာ ပေပင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၈၇	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	၂၃၁	၂၆၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၃	၁၄



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဂေက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
ခြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၅.၂ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၀၅ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်( ၀၀ : ၀၅ ) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မောင်မြတ်ဇော်

(၂) မြင့်မြင့်သက်

(၃) \_\_\_\_\_

(၄) \_\_\_\_\_

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးလွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသက်ဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၄.၉.၂၀၁၈



ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - မြ.နယ် - ခရိုင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

မြည်နယ်/တိုင်း မြ.နယ် ခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ခရိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် %
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့် ဇန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်မှ အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂. ၃. ၁၆	၂၂. ၃. ၁၆	၃၂	၃၆	၆၈	၆၈	၆၈	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃. ၃. ၁၆	၂၃. ၃. ၁၆	၂၈	၂၇	၅၅	၅၈	၅၅	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆. ၃. ၁၆	၂၆. ၃. ၁၆	၂၈	၂၈	၅၆	၅၈	၅၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅. ၅. ၁၆	၁၆. ၅. ၁၆	၂၈	၃၀	၅၈	၆၈	၅၈	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅. ၅. ၁၆	၁၅. ၅. ၁၆	၂၈	၃၀	၅၈	၆၈	၅၈	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄. ၆. ၁၆	၂၄. ၆. ၁၆	၇	၅	၁၂	၆၈	၁၂	

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၂.၆.၁၆	၁၂.၆.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၆	၁၀.၆.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၆.၁၆	၁၈.၆.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၆.၁၆	၂၈.၆.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၃၀.၇.၁၆	၃၀.၇.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၈.၁၆	၁၂.၈.၁၆	၇	၅	၁၂	၁၂	၁၂	၁၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ် (PC 2)

လက်မှတ်ရေးထိုးသက်တိုင်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းအဖြစ် ခန့်အပ်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းအသစ် ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းအသစ် ခန့်အပ်ခြင်းကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဟန်သော်လင်း

မန.စိ ၉.၀.၂၀၁၇  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုဒေသ မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် မြို့နယ်

မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ်အရ	မန.စိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လုပ်ဆောင်ရန်အရေအတွက် နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့်
	တက်ရောက်နေရက်	ပြန်လည်ရက်	အကျိုးအမြတ်အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	
၁။ ကျေးဇူးတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်	၉.၀.၂၀၁၇	၉.၀.၂၀၁၇	၃၅	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၂။ ကျေးဇူးတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်	၉.၀.၂၀၁၇	၉.၀.၂၀၁၇	၄၀	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၃။ ကျေးဇူးတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်	၉.၀.၂၀၁၇	၉.၀.၂၀၁၇	၅၂	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေးတွင် မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်	၄.၃.၂၀၁၇	၄.၃.၂၀၁၇					
၅။ မြို့နယ် မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးအရေအတွက်	၁၉.၃.၂၀၁၇	၁၉.၃.၂၀၁၇	၅၉	၆၉	၆၉	၆၉	၆၉
၆။ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်							
၆.၁။ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်းအတွက်	၁၉.၃.၂၀၁၇	၁၉.၃.၂၀၁၇	၅၁	၆၉	၆၉	၆၉	၆၉

၆.၂ ဝယ်ယူနေသောအစဉ် ရေတွဲခြင်း	15.3.17.	15.3.17.	7.	6	13	13	၆၈၀
၆.၃ အလှူကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေတွဲခြင်း	15.3.17.	15.3.17.	7	6	13	13	၆၈၀
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေတွဲခြင်း	15.3.17	15.3.17.	7	6	13	13	၆၈၀
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား							
၇.၀ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်	30.3.17	30.3.17.	21	18	39	39	၆၈၀
၇.၂ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်	30.4.17	30.4.17.	14	12	26	26	၆၈၀
၇.၃ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစဉ်အစား	13.5.17.	15.5.17.	8	6	14	14	၆၈၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစဉ်အစား	19.5.17.	19.5.17.	42	80	122	122	၆၈၀



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဟိန် ဇော်လင်း

နေ့စွဲ ၂၀ ၉ . ၁ ၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ  မြို့နယ် ဧရာဝတီ  ကျေးရွာအုပ်စု စဉ့်ကူး  ကျေးရွာ ဧရာဝတီ

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၁၇	၂၀.၉.၁၇	၂၇	၄၆	၇၃	၇၃   ၁၅၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၇	၂၁.၉.၁၇	၃၂	၄၈	၈၀	၈၀   ၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၁	၃၀	၆၁	၆၁   ၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁.၁၂.၁၇	၁.၁၂.၁၇	၅၂	၄၅	၇၇	၇၇   ၁၅၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၁၈	၇.၂.၁၈	၃၁	၄၅	၇၆	၇၆   ၁၅၁

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.2.18	7.2.18	31	45	76	76	၁၈၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	7.2.18	7.2.18	31	45	76	76	၁၈၀
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	27.2.18	27.2.18	33	46	79	79	၁၈၀
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	12.3.18	12.3.18	30	41	71	71	၁၈၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်							
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	13.3.18	13.3.18	32	43	75	75	၁၈၀
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	21.3.18	21.3.18	46	56	102	102	၁၈၀





၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၁.၁၉	၂၀၁၈.၁.၁၉	၇	၆	၁၃	၁၃	၁၃	၁၃		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈. ၂. ၁၉	၁၈. ၂. ၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၅. ၂. ၁၉	၁၅. ၂. ၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၃. ၃. ၁၉	၁၃. ၃. ၁၉	၇	၇	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၀. ၃. ၁၉	၃၀. ၃. ၁၉	၇	၆	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄	၁၄
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၄. ၅. ၁၉	၁၄. ၅. ၁၉	၃၄	၃၂	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆	၆၆
										၇၅.၈၈၄



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အစဉ်အကျဉ်း  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအပ်ခြင်း ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ခြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးဝင်းခင်ဇော်**

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<b>ဗဟိုလေ</b>	<b>ဆားဇော်</b>	<b>ဇော်လူ</b>	<b>ဝေပင်</b>

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -  
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ  
ဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးမှု	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးမှု
၂	ယဇ်လုံအိမ်သာခက်ခဲမှု	၂	ယဇ်လုံအိမ်သာခက်ခဲမှု
၃	ဆေးကုသုံးရေခက်ခဲမှု	၃	ဆေးကုသုံးရေခက်ခဲမှု
၄	ရွာလယ်လမ်းသွားလာရေးခက်ခဲမှု	၄	မြေနေရာခက်ခဲမှု
၅	လမ်းမီးထိုင်ခက်ခဲမှု	၅	လမ်းမီးထိုင်ခက်ခဲမှု

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၅၅၅၅၅	၁	ယဇ်လုံအိမ်သာရရှိရန်
၂	ဆေးကုသုံးရေရရှိလာရန်	၂	ဆေးကုသုံးရေရရှိလာရန်
၃	ရွာလယ်လမ်းမြေပြင်ရန်	၃	ရွာလယ်လမ်းမြေပြင်ရန်
၄	လမ်းမီးထိုင်ရရှိရန်	၄	လမ်းမီးထိုင်ရရှိရန်
၅		၅	မြေနေရာကွတ်ရရှိရန်





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စင်စင်

နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)   
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရခိုင်      ဦးနယ် ရွာသစ်      ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်း      ကျေးရွာ ဆင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစေ့စွာဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂြာတွင်းလမ်းပစ်ကောင်ကျိုးဒဏ်ရာလက်ထပ်မှု	၀ ဂြာတွင်းလမ်းပစ်ကောင်ကျိုး ဒဏ်ရာလက်ထပ်မှု
၂ ယာဇာပုံနှိပ်စာ ဖြစ်ပွားမှုများ	၂ ယာဇာပုံနှိပ်စာ ဖြစ်ပွားမှုများ
၃ အလုပ်အဆား ပြုမပြုမှုများ	၃ အလုပ်အဆား ပြုမပြုမှုများ
၄ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုများ	၄ ကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်မှုများ
၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂြာတွင်းလမ်းပစ်ကောင်ကျိုး	၀ ဂြာတွင်းလမ်းပစ်ကောင်ကျိုး
၂ ယာဇာပုံနှိပ်စာ ဖြစ်ပွားမှုများ	၂ ယာဇာပုံနှိပ်စာ ဖြစ်ပွားမှုများ
၃ အလုပ်အဆား မရှိခြင်း	၃ အလုပ်အဆား မရှိခြင်း
၄ မိခင် (ဒုတိယ) မရှိခြင်း	၄ မိခင် (ဒုတိယ) မရှိခြင်း
၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း	၅ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိခြင်း

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စနစ်ဖြင့် အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပစ်ကောင်ကျိုး (ဂြာတွင်း)	ကျား၊ မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၂	ယာဇာပုံနှိပ်စာ	ကျား၊ မ	၅၀၀၀၀၀၀	
၃	အလုပ်အဆား မရှိခြင်း	ကျား၊ မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	
၄	မိခင် (ဒုတိယ)	ကျား၊ မ	၁၃၀၀၀၀၀၀	
၅				





လမ်းညွှန်ရက်စွဲ အဆင့်(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ထောင်ဆောင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရောက်မှုများကို အကူအညီပြု ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်

လူထုဝင်ရောက်မှု ဝင်ထမ်း အမည် **ဦးပန်းဇော်လင်း**

နေ့စွဲ **၂၃.၇.၂၀၁၇**       ကော်မတီအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်(၁)       ကော်မတီ(၂)  
 ကော်မတီ(၃)       ကော်မတီ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး**      ငြိန်နယ် **လွှာပုလဲ**      ကျေးရွာအုပ်စု **စင်္ကြာ**      ကျေးရွာ **ပေတီ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာလယ်လမ်း မကောင်းစွာ တာယာများ	၁	ရွာလယ်လမ်း မကောင်းစွာ၊ ဝတ္ထု၊ လာယူအိမ်
၂	ကျေးရွာပျဉ်းဆက်လမ်း မကောင်းစွာ၊ ဝတ္ထု၊ လာယူအိမ်	၂	ကျေးရွာပျဉ်းဆက်လမ်း မကောင်းစွာ၊ ဝတ္ထု၊ လာယူအိမ်
၃	ကျေးရွာပျဉ်း ဆက်လမ်းအား မကောင်းစွာ၊ ဝတ္ထု၊ လာယူအိမ်	၃	ကျေးရွာပျဉ်း ဆက်လမ်းအား မကောင်းစွာ၊ ဝတ္ထု၊ လာယူအိမ်
၄	ဆေးလမ်းအား မကောင်းစွာ၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ	၄	ပေတီအိမ်ကားအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ
၅	ပေတီအိမ်ကား အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ	၅	ဆေးလမ်းအား မကောင်းစွာ၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလယ်လမ်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်	၁	ရွာလယ်လမ်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်
၂	ကျေးရွာပျဉ်းဆက်လမ်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်	၂	ကျေးရွာပျဉ်းဆက်လမ်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်
၃	ဘက်စုံဥစ္စာအဖွဲ့အစည်း	၃	ဘက်စုံဥစ္စာအဖွဲ့အစည်း
၄	ကျေးရွာပျဉ်း ဆေးလမ်းအဖွဲ့အစည်း	၄	ကျေးရွာပျဉ်း ဆေးလမ်းအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ
၅	ပေတီအိမ်ကားအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ	၅	ပေတီအိမ်ကား အဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာအား မကောင်းစွာ











နေ့စွဲ - အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၈  
 အချိန် - နေ့လယ် (၁၁)နာရီ  
 နေ့စွဲ - ၄.၉.၂၀၁၈

- ဦးသက်ဇော်ဝင်း ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမအကြိမ်ပိတ်ဆက် အစည်းအဝေးအား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
- ပေပင်ကျေးရွာ ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအား ဖွဲ့စည်းပေးခြင်းနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ဦးသက်ဇော်ဝင်း ၏ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး၏ ယူရုတ်စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ၏ ဝန်ထမ်းများက တစ်ဦးစီ ပိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။
- ဒေါ်အိအိစွန် ၏ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်စကားအား အကျဉ်းချုပ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ဦးသက်ဇော်ဝင်း ၏ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်အား ဖွင့်လှစ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ဦးသက်ဇော်ဝင်း ၏ ဝေဟင်္ဂင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျေးရွာလူထုအား ဖွင့်လှစ် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
- ဒေါ်အိအိစွန် ၏ စီမံကိန်း စက်ဝန်း (၆) ချက်အား ကျေးရွာလူထု သိအောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ပထမအကြိမ်အကျင်းဝင်သော စီမံကိန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သောစီမံကိန်းကို ဖွင့်ပြုပြီး သဘာဝ အကာအပွယ်နှင့် လူမှုအကျိုးအမြတ်ကို ဖွင့်လှစ် ပြောကြား

- စံ့ပါသည်။ ထို့နောက် စော့ရှာထုတ်ဖော်ရေး တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဂွင်းမြဲပြီး ကျေးဇူးလူထု၏ဆန္ဒအရောက် စော့ရှာထုတ်ဖော် ဦးတင်စွာ နှင့် နေ့ဖြင့်ဖြင့်ကြည်တို့ အား ဓမ္မ ဗျာဓိစံ့ပါသည်။
- လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ ဖြေပုံကို ဦးဆက်ကော်ထုံးနှင့်အောင်အိမ်ခွန် တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးဇူးလူထုပါဝင်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပြီး ကျေးဇူးဖြေပုံကို အတူတကွ ရေးဆွဲစံ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးသမိုင်းကြောင်းကို ဦးဆက်ကော်ထုံးမှ ရှေ့မှီနောက်မှီ လူကြီးများအား ဝမ်းမြန်းပြီး ရေးသားစံ့ပါသည်။
- ကျား၊ မ အရင်းအမြစ် ဒိုင်ဆိုက်မှု ပြုအကြောင်းကို ဦးဆက်ကော်ထုံး မှ ကျေးဇူးလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ဖြေလုပ်စံ့ပါသည်။
- ဇနီးကား ချပ် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ခြင်း ကိုဦးဆက်ကော်ထုံး မှ ကျေးဇူးလူထုနှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ဖြေလုပ်စံ့ပါသည်။ ထို့ နောက် ကျေးဇူးလူထုအား ဥတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးက အရေးကြီးကြောင်း ၊ လူအများတက်ရောက်ရန် လိုကြောင်း ၊ ကော် မတီဖွဲ့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဖြောဖြားပြီး ပထမ အကြိမ် အစည်းအ ဝေး ပြီးဆုံး ကြောင်း ဖြောဖြား စံ့ပါသည်။



နေရာ - ရွာဦးဆရာတော်အောင်  
အချိန် - နေ့စဉ်  
နေ့စွဲ - ၅-၉-၂၀၁၈

- ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းကို လူထုထံသို့ ပြောဆိုတတ်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အစီအစဉ်များကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

- ပထမနေ့ ဖြောင့်ဖြောင့်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အရာများ အားဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို အာရုံစိုက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် လူထုထံသို့ အတူပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- နေ့စဉ်အား အစဉ် ခွဲခြားခြင်းကို အာရုံစိုက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် လူထုထံသို့ အတူပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- "ကျား" အစဉ်က နှုတ်ပြန် ပင့်ကူအိမ်ကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

- "မ" အစဉ်က နှုတ်ပြန် ပင့်ကူအိမ်ကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

- "ကျား" ၊ "မ" အစဉ်က နှုတ်ပြန် ပင့်ကူအိမ်ကို နှိုင်းယှဉ်ကာ "ကျား" ပါဝင်မှုနှင့် "မ" ပါဝင်မှု ကွာခြားချက်ကို ဖွဲ့စည်းပေးရန် လူထုထံသို့ ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

- ကျေးဇူးအတွက် ဤ အမျိုးအစားများ၏ အခက်အခဲနှင့် ပြောဆိုချက်များကို ဦးဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးအစားနှင့် အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

- ကျေးဇူးအတွင်း၌ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် ဖွဲ့စည်းချက်များကို ဖော်အိအိဖွန် ဖွဲ့ အမျိုးသမီးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဗြိသိန်သစ်ပင် ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။
- ဗြိသိန်သစ်ပင်ရေးဆွဲပြီး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌကို ကျေးဇူးလူထု၏ သဘောဆန္ဒအလျောက် ဦးမြင့်အေးနှင့် ဖော်စင်ဝင်းကြည်တို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို အကျဉ်းချုပ်ရှင်းပြကာ ကျေးဇူးလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် ဝယ်ယူရေးကော်မတီတွင် ဦးအေးလွင်နှင့် ဖော်လွလှသန်းတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြပြီး ကျေးဇူးလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွင် ဦးကျော်လွမ်း၊ မိုးနှင့် ဖော်လျှိုး၊ မိုးစိုးတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။
- ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများအား ရှင်းပြပြီး ကျေးဇူးလူထု၏ ဆန္ဒအလျောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတွင် ဦးမြတ်သူ၊ ဖော်ရင်ဖြူနှင့် ဦးစည်ထူးတို့အား ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



- ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီတွင် ဝေဖန်အကြံပြု  
 ပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ကိုယ်စားလှယ်၏ ဓာနဝန်ထွက်များ  
 အား ဌာနပြုကာ ကျေးဇူးလူထု၏ ဆန္ဒအရောက် ဝေဖန်အကြံပြု  
 တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီတွင် ဦးစင်းဦး နှင့် ဒေါ်အေးအေး  
 တို့အား ဝေးချယ်စွာပါ သည်။

- ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီတွင် ကျေးဇူး  
 ဝေဖန်စာရင်းကို ဓာနဝန်ထွက်များအား ဌာနပြုပြီး ကျေး  
 ဇူးလူထု၏ ဆန္ဒအရောက် ကျေးဇူးဝေဖန်စာရင်း ကို အခြေခံ  
 ဦးစွန်းလင်းကျော် အား ဝေးချယ်စွာပါ သည်။ ထို့နောက်  
 ကော်မတီဝင်များနှင့် အထူး ဝန်ထမ်းများ ပြတ်တမ်းတင်စာဝင်  
 စိုက်ကူး စွဲပါ သည်။ အုပ်စု အစည်းအဝေး ပွဲတွင် ကျေးဇူး  
 ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ (၂) ဦး၊ ဝေဖန်အကြံ ပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်း ရေး  
 ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးနှင့် ကျေးဇူး ဝေဖန်စာရင်း ကို (၂) ဦး  
 အား အုပ်စု အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ပြောကြားပြီး  
 အစည်းအဝေး ဦးစွာ ကြောင်း ကြေငြာ စွဲပါ သည်။

↑

၇

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ရက်	ထောက်ပံ့ပမာဏအဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာအုပ်စု မဟာသစ် ပေးအိမ်ခြံမြေ	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၆		
	၂	ရွာပွင့်စု၊ ပမစ် မြေခြံခြံ			✓	၂၀၁၆		
	၃	ပေါ်ပျံပွင့်စု မြေခြံခြံ			✓	၂၀၁၆		
	၄	ကျေးရွာအုပ်စု မြေခြံခြံ			✓	၂၀၁၆		
	၅	ကျေးရွာအုပ်စု ပေးအိမ်ခြံ			✓	၂၀၁၆		
	၆	ရွာပွင့်စု၊ ပမစ် ဒီဇယ်အိမ်ခြံ			✓	၂၀၁၆		
	၇		၂					
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁						
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖေယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြင်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သောအ ထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ပေးပို့ကြေးစာ ဒုတိယပတ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(ပိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	၆၇၇၇၇၇၇၇-၂၅၅၅၅၅ ထောက်ပံ့.၇၇	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၇		
	၂	၆၉၉၉၉၉၉၉-၃၃၃၃၃၃			၂	"		
	၃	၆၈၈၈၈၈၈၈-၄၄၄၄၄၄		၂		"		
	၄	၆၉၉၉၉၉၉၉-၅၅၅၅၅၅			၂	"		
	၅	၆၉၉၉၉၉၉၉-၆၆၆၆၆၆	၂			"		
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သာဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	ဦး.ကေ. (ဟွမ်ထပ်)			၂	၂၀၁၇		
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာမေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ်လမ်းဆင်းခြင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၇	၀၅၅	
	၂	သက်စိုသုံးခင်းမ			၂			
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇		၃					
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ယနေ့အိမ်သာ			၂	၂၀၁၇	
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စယား

ပေးပေးကျေးဇူး တာဝန်ယူခြင်းစက်ဝန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဥာတောင်-ကျွန်းကုတ်လမ်းခင်းခြင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၆	၂၀၁၅	
	၂	ဥာတောင်-ဆက်လမ်းကျွန်းကုတ်ခင်းခြင်း			၂	၂		
	၃	ဘက်ခွဲသုံးခင်း၊ မတည်ဆောက်ခြင်း			၂	၂		
	၄							
	၅							
	၆							
	၇		၂					
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးခင်းတည်ဆောက်ခြင်း			၂	၂၀၁၆		
	၂	အမျှားသုံးမောင်လုံဒါနိယာဆောက်ရန်			၂	၂		
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ပေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့အစားများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်သားများအတွက် အထောက်အပံ့				၂၀၁၈		
	၂	ကျေးလက်သားများအတွက် အထောက်အပံ့						
	၃	ကျေးလက်သားများအတွက် အထောက်အပံ့						
	၄	ကျေးလက်သားများအတွက် အထောက်အပံ့						
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ငှာနှုတ်ရန်များသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

(၂၀၁၉-၂၀၂၀) ခုနှစ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာချွယ်ဆက်ရွက်ကန် လမ်းခင်းခြံ	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၉	၂၀၁၉	
	၂	ရွာချွယ်ဆက်ရွက်ကန် လမ်းခင်းခြံ			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၉	
	၃	ရွာချွယ်ဆက်ရွက်ကန် လမ်းခင်းခြံ			✓	၂၀၁၉	၂၀၁၉	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇		၂					
	၈							
	၉							
	၁၀							
လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	အခြေခံပညာရေး အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၉		
	၂	အခြေခံပညာရေး အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၉		
	၃	အခြေခံပညာရေး အဆောက်အအုံ		✓		၂၀၁၉		
	၄	အခြေခံပညာရေး အဆောက်အအုံ	✓					
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							



ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးဇူးတင်ရန် ပစ္စည်းများ	ကျား	မ	ကျား+မ	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							