

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



National Community Driven Development Project
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)



ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာ၊ စမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉-ခုနှစ်

စဉ် အကြောင်းအရာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(ဂ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ

(င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု

(စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ

(ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)

(ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကော့မျိုးမြို့နယ်မြေပုံ




ရန်ကုန်တိုင်း
ကော့မျိုးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်
ကော့ ၁၅၄၃၀၀



စင်းစကောက်ကျေးရွာအုပ်စု




- အင်္ဂါပြုစု**
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၃။ ရုံးစာရုံး
 - ၄။ မြစ်ချောင်းရေကန်
 - ၅။ တာလင်း
 - ၆။ တာလင်း (ကျောက်ခင်းတပ်)
 - ၇။ ရုံးတန်း
 - ၈။ မြို့နယ်စာရုံး
 - ၉။ တိုက်နယ်စာရုံး
 - ၁၀။ အ.တ.က
 - ၁၁။ ရုံးတန်း
 - ၁၂။ မြို့နယ်စာရုံး
 - ၁၃။ တိုက်နယ်စာရုံး
 - ၁၄။ အ.တ.က




ကျေးမြန်ယို စမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ဗိုလ်ကျေးရွာ

စမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးမြန်ယို
 ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး
 စကေး - (၂) လက်မ (၁) ပိုင်



- ညွှန်ပြချက်**
- ၁။ ကွင်းနယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
 - ၄။ ချောင်း
 - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 - ၆။ ဘုရား
 - ၇။ စာသင်ကျောင်း
 - ၈။ မူကြိုကျောင်း
 - ၉။ ကားလမ်း
 - ၁၀။ ရွာခွံ



ကျေးမှူးမြို့နယ်

.....စမ်းကောက်.....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	စမ်းကောက်	၂၈၂	၃၂၃	၅၈၁	၅၆၈	၁၁၄၉
၂	ဘုဏ္ဍားပေးပူ	၁၀၃	၁၁၉	၂၂၂	၂၁၀	၄၃၂
၃	ပိန္နဲစစ်	၄၈	၅၅	၉၀	၁၁၀	၂၀၀
၄						
၅						
၆						
စုစုပေါင်း		၄၃၃	၅၀၇	၈၉၃	၈၈၈	၁၇၈၁

စစ်ကောင်စီရပ်စု ဝိနည်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၄/၆/၂၀၁၈

ကျေးရွာအဖွဲ့ကြောင်း အဖွဲ့သုံးစာချက်

ဝိနည်းကျေးရွာကို ဂွဉ်ခိုအောင် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၂) နှစ်လောက်က
ခါးရေ အလုံး (၂၀၀၂) နှစ်လောက်က ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့ဖြင့် စတင်တည်
ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၅ - ၁၉၂၀ ခုနှစ်ကွင်း ကော်ပွအေးနှင့် အလုံးရှိ သူပျံ
တပ်များ တိုက်ခတ်ခံရလာခြင်း ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေများ ပျက်စီးခဲ့ပါ
သည်။ တို့တို့တိုက်ခတ်ခံရလာခြင်း ကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသားများ မနေ့ခင်း
ထွက်ပြေးခဲ့ပါသည်။ တို့ကြောင့် တပ်မတော်ရှိရာ စမ်းကောက် ကျေးရွာသို့
ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သောကြောင့်
ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူများ မရှိတော့ပါ။ ရွာသူ၊ ရွာသားများ နေထိုင်
ခြင်းမရှိကြောင်းကို အစိုးရက သိသွားပါသည်။ ဤရွာသည် သမိုင်းဝင်
ရွာဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာတွင် ဖြန့်လှည့်နေထိုင်ရန် ရွာသူ၊ ရွာသားများ
ကို ပြောင်းပါသည်။ မနေ့ခင်းကြောင့် ကို သိရှိ အစိုးရက ကျေးရွာတွင်
စစ်တပ်များကို ချထားပေးပါအစဉ်မှာ မိန့်ကြားပါသည်။ ကိုသို့ မိန့်
ကြားသောလည်း တစ်ချို့ တစ်ဝက်သာ နေထိုင် ကြပါသည်။ ကိုကြောင့်
အိမ်ခြေ (၂၅) နှစ်လောက်ဖြင့် ကိုယ်တို့ ကိုယ်တို့ဖြင့် ဖြန့်လှည့်သည်
ခဲ့ပါသည်။ စားဝတ်နေရေး မြားလည်း စားခဲ့ပါသည်။ အလည် အကိုင်လဲ
ရှားပါးပါသည်။ ဝါးခတ်၊ ထင်းခတ်၊ ကွမ်းရိတ်၊ အလှောင်၊ ကိုလှောင်၊
ကိုင်းဒုသာ စာသောက်ရပါသည်။ တို့သို့ စားဝတ်နေရေး စက်ခဲ့သော
လည်း စည်းလုံး ညီညွတ်နေပါသည်။ (၂၀၀၈) ခုနှစ်ကွင်း နာကစ်
မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခံရသောကြောင့် အိုးအိမ်၊ သစ်ပင်၊ လမ်း၊ တံ
ဘားများ၊ ကမ်းပါးများ ငြိုးငြာ ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်း ရေကန်
များလည်း ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

သစ်ပင်များနှင့် ဖြိုခွဲသောကြောင့် ဣန္ဒြေ သွေးသားများ အလွန်ပင်
 စီးပါသည်။ ကိုလောမုန်တိုင်း၊ အက်ကြောင့် ဣန္ဒြေ၊ ဣဿားများ လွန်စွာ နှောင့်
 ကျောက် ချိပါသည်။ ကိုလို ခံစားရသောလည်း ကိုယ်ထူ၊ ကိုယ်တဖြင့်
 စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ပြင်လည်း တည်တံ့စေ ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၀၉ ဇူလိုင် ၂၀၀၇)
 နှစ်တွင် ယူနိုက်တက် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ ဖြင့် ရေတွင်း (၃) တွင်၊ ရေကိုကင်
 (၁) လုံး ကိုလည်း လာ ကျောက်လျှာ ချိန် ကြပါသည်။ ဒီဂရီ (၅)
 လုံး ကိုလည်း ရှိပါသည်။ (၂၀၁၃ နှစ်တွင် ကျေးဇူးတင်
 ရှိ လမ်းများကို ကိုယ်ထူ ကိုယ်တဖြင့် တူးဖော် ခဲ့ပါသည်။ တစ်စုံတစ်
 ညီညွတ်စွာ ပြုပြင် ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ် ပြုပြင် သောလည်း ရေကိုကင်
 စားသော အက်ကြောင့် မိုးတွင်း တက်တွင် သွားလမ်း၊ လာလမ်း
 များ အလွန် စက်စီးပါသည်။ သွားလာရန် စက်စီးသောကြောင့် လျှာ
 ချိန် သူများ ရပ်စဲပါသည်။ (၂၀၁၄ - ၂၀၁၅) နှစ်တွင်
 (Singapore International Foundation) မင်္ဂလာဒုံ
 အဖွဲ့မှ စက်ရေတွင်း (၁) လုံး ကိုလည်း လာကျောက်လျှာ ချိန် ခဲ့ပါသည်။
 ကျေးဇူးတင် ဣန္ဒြေ၊ ဣဿားများ စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ ပိုင်းဝင်မှုကို
 ခံ ကြပါသည်။

ပိန္နဲစစ်ကျေးဇူး သမိုင်းကြောင့်ကို သိမ်းဆည်း ဖြင့် ကိုယ်ထူ
 ကိုယ်တဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်မှာ များပြားပါသည်။ စည်းလုံး
 ညီညွတ်မျှလည်း ရှိပါသည်။ ဖ ဖြေလည်း သည် မှ အိမ် များလည်း
 များပြားပါသည်။ ကိုကြောင့် ပိန္နဲစစ်ကျေးဇူးကို ဣန္ဒြေ၊
 ဣဿားများ စည်းလုံး ညီညွတ် မြင့်မြင့် ဆက်လက် သိမ်းဆည်း
 သွားပါမည်။

ပုံရိပ်က ညီညွတ် - ဦး ရှင်စိန်စိန် ဒေါ်မာမာစိန်
 မိဝင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဖွင့်ကြီး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

အမှတ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	အခါအားလုံး			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၅၈	ရွေးကောက်ပွဲသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၄.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအကြား၊ ကိုဗိုလ်ထောက်ရပ်၊ ရပ်စံများ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အသက်အရွယ်များ	၂၀	၃၀	၅၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ဦးစွာအားပေးမှု၊ နိုင်ငံရေး၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်အညွှန်းများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ
၂၈	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၄.၉.၂၀၁၈	ရွာသူရွာသားများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာထဲမှာပေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ
၃၈	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄.၉.၂၀၁၈	ရွာသူ၊ ရွာသားများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၀	၃၀	၅၀	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက် အုပ်စုခွဲထားမှု၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ
၄၈	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄.၉.၂၀၁၈	ရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့များ	၂၀	၃၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဥစ္စာ၊ ဝေ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅၈	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၄.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာအတွင်းရှိ ယက်ဂျီအဖွဲ့အစည်းများ၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု၊ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၁၄-၉-၂၀၁၈	ရွာသူရွာသားများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ	၂၀	၃၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်း
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၁၄-၉-၂၀၁၈	ရွာသူရွာသားများ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာအတွင်းရှိ အမျိုး သား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြား ဖော်ပြချက်၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ရပ်ကျေး ရွာကျေး၊ ပူးတွဲခြင်း၊ ပါ ဝင်မှု၊ အားခွဲခြားမှု ဆွေးနွေးခြင်း
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၁၄-၉-၂၀၁၈	ရွာသူရွာသား များ၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာအတွင်းရှိ အဓိက အခက်အခဲများ ပြဿနာ အား ဦးတည်ချက်နှင့် အညီအညွတ်အညွတ်ကို ဆွေးနွေးခြင်း
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၁၄-၉-၂၀၁၈	ရွာသူရွာသား များ၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာအတွင်းရှိ အဓိက အခက်အခဲများ ပြဿနာ အား ဦးတည်ချက်နှင့် အညီအညွတ်အညွတ်ကို ဆွေးနွေးခြင်း
၁၀။	ကျေးရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီ အစဉ် (Wattric Ranking)	၁၄-၉-၂၀၁၈	ရွာသူရွာသား များ၊ ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များ	၂၀	၃၀	၅၀	ရွာအတွင်းရှိ အဓိက အခက်အခဲများ၊ လူမှုရေး၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ် သော လူမှုရေးများအား ဦးစားပေးဆွေးနွေးခြင်း

ဝမ်းကွဲအောင်ပေးပေး ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၆.၁.၂၀၂၃

ကျေးရွာ၊ စီးပွားရေး၊ ဘုန်းအဖြစ်ဖြင့် ပြောဆိုဆုံးသပ်ပျက်

ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာသည် ကော့ရှူးမြို့နယ်၏ အောက်ဖက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာကို ဂျပန်အင်အား နှစ်ပေါင်း (၁၇၀) နှစ်လောက်က အိမ်ခြေအဆုံး (၁၀၀) နှစ်လောက်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအားကိုးတွင် ဝမ်းကွဲကျေးရွာ အောက်ဖက်တွင် မအယ်ဆိတ်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိကြပါသည်။ ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၅၀) ကျော်နှင့် ချော့ကျေး ကျား (၃၀) ဦး၊ မ (၁၀၀) ဦးတို့ ပျော်ရွှင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၅၅) အိမ်ထောင်စု ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကွယ်ကြသည်။ အမျိုးသမီး ဦးအောင်အောင် အိမ်ထောင်စုစီး (၁၁) ဦးနှင့် ရှိပါသည်။ ရွာတွင် ချော့ကျေး (၁) ကျောင်းရှိပါသည်။

စာတက်သုံးစာ

ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာသည် စာတက်သုံးစာအတွက် လက်နှိပ်ကုန်၊ စက်ရုံအတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးသည့် စာတက်သုံးစာအတွက် အစုအဝေး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ စက်ရုံအတွင်းလည်း စာတက်သုံးစာအတွက် အသစ်အသစ် ပြုပြင်ပါသည်။ စက်ရုံအတွင်းမှာ စွဲလမ်းစွာ ကျေးမတပ်ငြိမ်သည်အတွက် စက်ရုံကို စာတက်သုံးစုခြင်း မရှိသေးပါ။ လက်နှိပ်ကုန်မှ ရရှိသော စက်ရုံသာ စာတက်သုံးစာတက်သုံးစုအဖြစ် အစုအဝေးပြုကြပါသည်။


လမ်းဆုံးဝက်သွယ်ရေး

ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာ၏ လမ်းမှာ ဖြေသာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ချော့ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာနှင့် ဝမ်းကွဲကျေးရွာတို့ကို ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ လှည့်ဖြေသာလမ်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဖက်ဖက်လုံး ချော့ကျေးရွာနှင့် မဖြေသာလမ်း၊ ချော့ကျေးရွာ၊ ချော့ကျေးရွာတို့တွင် စက်ရုံ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ကျေးတောင်းများ ချော့ကျေးရွာတို့

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြင် ခြေရာ

ကျေးရွာအမည်: မြို့စနစ်: ကျေးရွာ ဆက်စုအမည်: စခန်းအမှတ်: ရက်စွဲ: ၁၄. ၅ . ၂၀၁၆

ပိတ်လေ့ရွေးချွေသူ ကျား (၂၀) မ (၃၀) စုစုပေါင်း (၅၀)



လည်း ပိုရာဘီတွင် သွားဖြူလာရေး၊ အပွင့်အပွင့် စက်ခဲပါသည်။ ဖြေ
သာလစ် ဖြစ်စေသာကြောင့် ဂွေအောင်များ၊ အိအောင်များ၊ စဉ်စာပုံဖြိုး အားလာရန်
အခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရွာသူရွာသားများနှင့် ကျန်းမာရေး၊ စကောင့်ကြောသူ
များ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ အတွက် သွားအပွင့် အပွင့်စက်ခဲပါသည်။ ရွာကွင်း၊
လမ်းလဲ စကောင့်ပါ ရွာသူရွာသားများ ကိုပင်စဉ် ကိုပင်စာ ခွင့်ဖြင့် ရွာကွင်း၊
လမ်းကို ပြန်ခွင့်ပြုပါသည်။

တပည့်များ

ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာတွင် (အ.မ.က) မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ မအစစ်
နှစ်များတွင် သင်တန်းကျောင်းဖြင့် ကဏ္ဍများထက်ထောက် စီစဉ်သည်။ မအစ
အခါတွင် တိုက်ကျောင်းဖြင့် ကဏ္ဍများ စာတတ်ကြားရေး ပါသည်။ စာတတ်
ကျောင်းအတွက် ယောက်ဆုံးတို့ကို ခွင့်ကြီးကျောင်းမှ စက်ပြပါသည်။ စာတတ်
ကျောင်းတွင် အိမ်စာ (၂) ဆုံးရှိပါသည်။ မူလတန်းဖြိုးဆုံးသည်နှင့် အပယ်
တန်းနှင့် အထက်တန်းထက်ထောက်နှင့် အတွက် ရှက်စောက်စစ်၊ ကျေးရွာသို့ သွား
ရောက်၍ စာတတ်ကြပါသည်။ ကျောင်းတွင် မအစစ်များနှင့် ဝေလင်နှင့် မရှိပါ။
ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာတွင် မူကြိုကျောင်းနှင့် စာကြည့်တိုက် မရှိသည်အတွက် စာပေ
မဟုတ်ဘဲ အပွင့်အပွင့်ပါး ကြပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာတွင် စောစောပန်း မရှိသည်အတွက် ရှက်စောက်စစ်၊
စောစော (သို့မဟုတ်) စကော့ဖြိုးဖြိုး မှ ဖြိုးပင်စောရုံသို့ သွားရောက်ကုသ
ကြပါသည်။ ဖြိုးဖြိုးနှင့် အလှမ်းဝေးစေတတ်ကြသော ကျန်းမာရေးအတွက် အနု
ယင်အထက်ခဲရှိပါသည်။ ပိန္နဲစစ်ကျေးရွာတွင် သွားဖွား အရာမရှိ မရှိပါ။ ပိန္နဲ
စစ်ကျေးရွာသည် စာတတ်အပွင့်အပွင့် မသင့်လျော်အိမ်စာများကို အသုံးပြုကြပါ
သည်။ မပြုရသည်သည် အိမ်စာတတ်ရများအတွက် အရစေအရာရာ အသစ်မဖြစ်ပါ။

ဖြေကြားများ အခက်ခဲရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ဖိနှိပ်စားကျေးဇူးတန် အခက်ခဲပွားများမှာ ဝါး၊ ကွမ်း၊ နှမ်း၊ သပိတ်တို့ကို အဓိကထားပြီး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဖိနှိပ်စားကျေးဇူးတန် သပိတ်သားနှစ်ဦးရှိပြီး လပတ်ဖြေ ကေမှာ (၂၅) ကေရှိပါး ဗိုလ်ချုပ်ကြပါသည်။ လပတ်ဖြေများသည် ဆဲဖြေဖြေသောကြောင့် ဝါး၊ အာတွက်၊ ကောင်းပါး။ ဖိနှိပ်စားကျေးဇူးတန် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိသော မိသားစုများသည် တခြားကျေးဇူးတန်အား ဖောက်၍ လုပ်ကိုင်သောအားကံ ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းအကျိုးသည် တစ်နှစ်တက် တစ်နှစ်ပျက် ချဲ့စွဲရပါသည်။ ဖိနှိပ်စားကျေးဇူးသည် အလုပ်အကိုင် အလွန်ရှားပါးသည်။

ဝံ့ထိုးကူညီသူ ၊ ဒီး ၊ ရှိနေခဲ့ပြီး ၊ ၆၃၅၂၂၂၂၂၂၂၂
ပါထံဆွေးနွေးသူ ၊ ၆၃၅၂၂၂၂၂၂၂၂၂

စစ်ကောင်စီရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အတူတူပဲ ရက်စွဲ ၁၁-၃၀-၂၀၁၆
ကုသီ ခွင့်ပြုစာတမ်း သုံးစောင်ချက်

ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာသည် အဘက်စွာ ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ အဖြစ် ဝါး၊
ကွမ်း၊ လယ်၊ ဝိုက်၊ အဓိကလုပ်ကိုင်ကြရာသည် ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာသည်
ရှာဖွေအလိုက် အဘက်စွာ ဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စား
သောက် ကြပါသည်။ ကန်ချွေလှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့
ခြင်း၊ ကွမ်းရိုက်ခြင်း၊ ကြာပန်းလုပ်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
ကန်ချွေလှေ့ သင်္ကြန်ခွံအောက်များ သက်ကြိုယူစေရန် ပွားများ ကျွေး
ကြသည်။ ကန်ချွေလှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့ လှေ့
များကျွေးပုံ ကြပါသည်။ ရက်လုပ်၊ ရက်စားများ အရောက် အရပ်
အကိုင် ဤပါး ကြသည်။ အစဉ် ဖြေ ကြသည်။ မိဘားရ အနည်းငယ်မျှ
သာ အစဉ် ဖြေ ကြသည်။ အရပ် အကိုင် အရပ် ဤပါး သည်။ ကြည့်
ရှာသားများသည် မိမိတို့၏ စားဝတ်နေရေး အရောက် အရပ် အကိုင်
စားဘဲ စားဝတ်နေရေး အစဉ် ဖြေ ရေရန် အချိန် နှင့် ဝတ်ဖြေ ညီ ဤ
ဖြေ လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများ
လောက် လုပ်အားခ ကန်တူ မရရှိပါ။ အမျိုးသားများလောက် အရပ်
အကိုင် အရပ် ဤပါး ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ = ဦး ချိုသင်းဦး၊ ဒေါ်စာမိတ်ဦး
ခါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျေးဇူးတင်

ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ပို့ခမ်း

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: စင်စင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၁၄/၉ / ၂၀၁၈

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ၂ မ ၃ စုစုပေါင်း: ၅

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ပါးဖျူ (၁၀၀၀) ကျော်၊ ၅၀၀၀ (၁၀) ကောင်ဆိုင်ကယ်၊ ဖြင့်ကောင်ကိုင်၊ စိုက်၊ စား	၃-၉	၅-၄၅
၂။	အလယ် အလတ်	၂၀၀၀ ကောင်ကိုင်၊ စိုက်ကယ်၊ ပါးဖျူ (၂၀၀) ကျော် အိတ်ကိုင်	၁၀-၉	၁၈-၁၈
၃။	အလွန် နွမ်းပါး	ပါးအိတ်၊ စိုက်၊ စား၊ ဖြင့်ကယ်၊ စိုက်၊ စား၊ မပါးဖျူ၊ စိုက်၊ စား	၄၂-၉	၇၆-၇၇
	စုစုပေါင်း		၅၅-၉	၁၀၀




ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဦး စင်စင်စိန်

ကျေးရွာသည် မြို့နယ်၏ ... တောင်ပိုင်းဘက်တွင် ရှိပြီး

ကျေးရွာ အုပ်စုသည် ... ရွာ ... မြို့နယ်အတွင်းရှိ

ကျေးရွာ ၃၄ / ၉ / ၂၀၁၅






ကျား ပ ရှေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ဤစာအုပ်ကို သိရှိ သမိ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်.....နယ်၊ မြို့နယ်.....

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၀) မ (၂၃) စုစုပေါင်း (၅၀)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁	ရာဘာလုံ			ကျား+မ	ကျား	ကျား
၂	ဝါး ခြံ	ကျား			ကျား	ကျား
၃	စက်ဟုတ်ခွင်			ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ
၄	စက်ချုပ်		မ	မ	မ	မ
၅	စက်ချောင်း	ကျား	မ	ကျား+မ	ကျား+မ	ကျား+မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ဝါး ခြံ	စက်ချုပ်	ရာဘာလုံ စက်ဟုတ်ခွင် စက်ချောင်း

ပတ်ကုမိစ် သုံးသပ်ခြင်း


အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်.....

အကျဉ်းချုပ် အစီအစဉ်.....

ရက်စွဲ၊ ၁၄/၉/၂၀၁၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၁၀ မ ၃၀ စုစုပေါင်း ၅၀

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း



လုပ်ဆောင်သူ: ချက်

— - ကျား
 - - မ

ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ ..အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း.....

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဦးအောင်မင်း/အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း

စာတမ်းရေးသားရန်အတွက်

ပတ်ကုန်စီးပွားရေးစနစ်များ

ပိန္နဲစစ်၊ စက္ကူစွာသည် ရုပ်ပုံများ၊ ရွာများ၊ ကျောက်၊ ပါးစာစာအုပ်များနှင့်
အမျိုးသားစရာအမျိုးအစားပါ ဤဦးဆောင်ညွှန်ကြား ပါးစာစာအုပ်များဖြင့်
ပါသည်။

ဦးစောနိုင်ငံ

ပိန္နဲစစ်၊ စက္ကူစွာနှင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဦးစောနိုင်ငံ အစော
တဖြာ အမျိုးသားများမှာ (၈၀) နှစ်၊ ဤဦးစောနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀)
ရပ်နှံထိသာရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်
ဦးစောနိုင်ငံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အားနည်းခြင်းနှင့် ရွေးချယ်အောင်ရွက်ရသော
အခက်ခဲများ၊ အမျိုးသားများသာ အများစုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အိမ်
ထောင်ဦးစီးများ အရေးကြီးဦးစောနိုင်ငံ၊ အမျိုးသမီးများကလည်း
ခရီးစဉ်မတ်တက် အမျိုးသား၏မယ့်ကြံ့ခိုင်သောကြောင့် မိမိတို့မိမိတို့သည်
ကြည်ဖြမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အချစ်အကိုင်အတွယ်အစား

ပိန္နဲစစ်၊ စက္ကူစွာ၏ အချစ်အကိုင်အတွယ်အစားအရေးကြီး အမျိုးသား
များမှာမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း ဤဦးစောနိုင်ငံ အမျိုးသမီးများမှာ (၇၀) - ၁ ရာ
ခိုင်နှုန်းပါသည်။ အမျိုးသားများကလေးအချစ်အကိုင်နှင့် အမျိုးသမီးများ
ထက်ပို၍ စပါများပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်လည်း အချစ်အတွယ်နှင့်
တွယ်နှိုးခြင်း၊ ရေးရာနှင့်ခြင်း၊ ပထမအထူးခြင်း၊ ကိုရုပ်နှင့်လုပ်ကိုင်
စသည်အမျိုးသားများနှင့်တူညီလျှင် အားအရရှိကြပါ။ အခြားအရာများ
တွင်အချစ်အကိုင်အတွယ်များ၊ စောလည်း အမျိုးသားများသာအထူးထူးထူး
ရည်လှိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အခြားအရာတွင်မူသာအချစ်
အကိုင်များကို အားထုတ်လုပ်လှိုင်ကြပါ။ သို့သော် မိမိတို့၏အချစ်အကိုင်ကို

ဝိနည်းတော်အရ သာသနာ့ရေးရာများကို စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။

ပညာရေးရေးရာ

ပညာရေးရေးရာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ပညာရေးတွင် တူညီမျှတမှုရှိစေရန်အတွက် စစ်တန်းများ၊ အထူးတန်းများ၊ အထူးကျောင်းများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်စဉ်ဖြင့်

ဝိနည်းတော်အရ ကျေးရွာအစည်း အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်စဉ်ဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တက်ရောက်ရမည်။ အထူးတန်းများ၊ အထူးကျောင်းများ၊ အထူးကျောင်းများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်စဉ်ဖြင့်

ဝိနည်းတော်အရ ကျေးရွာအစည်း အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။ အထူးတန်းများ၊ အထူးကျောင်းများ၊ အထူးကျောင်းများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။ အထူးတန်းများ၊ အထူးကျောင်းများ၊ အထူးကျောင်းများကို ပညာရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျောင်းဆရာများ၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်၍ စီမံကိန်းပြုလုပ်ရမည်။

အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း


ဝိညာဉ်ရေးရာတွင် အကျိုးအားဖြင့် အကျိုးအစီးများ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အကျိုးအားများထက် အကျိုးအစီးများက အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် ပိုမိုကျယ်ကျယ်ကြွယ်ဝသည်။ ရှေးစဉ်က အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကြွယ်ဝသည်။

မိသားစုသည် = ဦးစီးမှုအဖွဲ့

ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည် = ကျေးဇူးပြုသည်


ပြည်ထောင်စု သစ်ပင် (၆)

ကျေးဇူးတင်စရာသည် မြို့စစ်:.....ကျေးဇူးတင်စရာ အမည်...၈၈...၈၈၈၈၈၈.....



ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ကိုရပ် ကျေးရွာအုပ်စု အမည်



အကျိုးတရား

ပြဿနာအရင်းအမြစ်

ပြဿနာဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းတရား

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

ကျေးရွာခွဲကြီးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည်... မြို့နယ်... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်... မြို့နယ်... ရက်စွဲ: ၂၀၂၄/၀၉/၂၀၁၈

ပိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၀) မ (၃၀) စုစုပေါင်း (၅၀)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
	၅၀၀၀၀၀ လမ်း မကောင်း ဆေးပေး ခန်း ဖွဲ့ခြင်း ကုန်အခဲ မူကြို ကျောင်း ဖွဲ့ခြင်း အ ခက်အခဲ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း စာကြည့်တိုက် အခန်း	ကျား + ၂ ကျား + ၂ ကျား + ၂ ကျား + ၂ ကျား + ၂	၅၀၀၀၀၀ လမ်း ဖောက်ဖျက် ၅၀၀၀၀၀ ဆေး ပေး ခန်း ဖွဲ့ခြင်း မူကြို ကျောင်း အခန်းအခက် ကျွန်ုပ်တို့လမ်း ဖွဲ့ခြင်း စာ ကြည့်တိုက် အခန်း	၂၀၁၆ - - - -

ပုံစံကူညီသူ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး၊ ဒေါ်ခင်အေး



ဝင်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပိန္နဲခမ်းကျေးရွာ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး၊
ကျင်းပနေပုံ။



ဝင်းကောင်းကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပိန္နဲခမ်းကျေးရွာအုပ်စု နှင့်ပေါင်းပါဝင်နေပုံ။

ဝမ်းကောင်းအညွန့်ရ ဖိတ်ဝမ်းကျေးဇူး စိမ်းကိုင်း စာအောင်အောင်ဖြူ စောက်မိဝိဝိ

ကျေးဇူးရှိနေတာက ဥက္ကဋ္ဌ
 ကျား - ကိုလှဦး၊ ခေမာသိ
 မ - ဆွေဇွေကျော်

ဝယ်ယူရေး၊ ဝက်ကော်မိဝိ
 ကျား - ကိုရှင် ငြိအောင်
 ကျား - ကိုဝင်းဇွေ
 မ - ရှေ့ဆံစဉ်

အောင်မြင်တဲ့ ကြော်ငြာပေး၊ ဝက်ကော်မိ
 ကျား - ကိုဝင်းဇွေ
 မ - ရှေ့ဆံစဉ်

စည်ပင်ထက်ထိုင်း၊ ဝက်ကော်မိ
 ကျား - ကိုဟန်ဝင်း၊ စာအောင်
 မ - ရှေ့ဆံစဉ်

စာအောင်စာအုပ်
 ကျား - ဦးဖြူ၊ ဂွဋ်
 မ - မဟာဗိုလ်စဉ်

ကျေးဇူးစွာ စာအောင် ပေးထားရ
 မ - မဟာဗိုလ်

စာအုပ် အကြံပြုပေးတဲ့ ကျေးဇူး
 စောက်မိဝိ
 ကျား - ကိုလှအောင်
 မ - မဟာဗိုလ်

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ကိုဗုဒ္ဓိစောင့်	ကျား	၀၉-၄၇၀၂၇၁၀၁
			ဒေါ်နန်းနန်းနန်း	မ	၀၉-၄၇၀၂၇၁၀၄
၂	* ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၇၇၂၁၉၄၃၆
		မှတ်တမ်းထိန်း	ကိုဇော်ကျော်စွာ	ကျား	၀၉-၇၉၁၁၃၄၇၄၂
		အဖွဲ့ဝင်	ကိုဦးစွာ	ကျား	၀၉-၉၇၂၄၈၄၅၄
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ကိုဦးစွာ	ကျား	၀၉-၇၇၂၉၁၉၄၃၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၇၃၂၉၁၉၄၅၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်			
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	ကျား	၀၉-၇၇၂၉၁၅၂၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၇၇၂၉၃၁၅၂၆
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဌေးစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၄၇၀၂၇၁၀၁
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ကိုဦးစွာ	ကျား	၀၉-၄၇၀၂၇၁၀၇
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၄၇၀၂၇၁၀၁
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း				
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်ခင်	မ	၀၉-၇၇၂၁၉၄၃၇
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်ခင်	ကျား	၀၉-၇၇၂၁၉၄၃၆
	အုပ်ချုပ်ရေး				
	အုပ်ချုပ်ရေး				
	အုပ်ချုပ်ရေး				
	အုပ်ချုပ်ရေး				
				ကျား = ၇	မ = ၇

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ပိုဒ်ခမ်း		ကျေးရွာအုပ်စု ခမ်းကောက်			ကော့မှူးမြို့
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ကျိယုဦးစောင့်	ကျား	VFSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	နဲ့ပခွန်မှူးဝန်
၂	မမေအောင်ကျော်	မ	"	"	နဲ့ပခွန်ကျော်လှိုင်
၁	သို့ခေတ်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေဝခေတ်ဌေး	မ	"	မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဦးမင်းကျွေး	ကျား	"	အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးမင်းကျွေး	ကျား	ဟောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေဝဖြူစော	မ	"	အဖွဲ့ဝင်	
၃				အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေဝဝင်းအောင်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ကျိယုဦးစောင့်	ကျား	"	အဖွဲ့ဝင်	
၃				အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေဝကျယ်မြိုင်	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဒေဝအောင်စော	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဝေဖန်အကြံပြုဦးစီးဌာန
၂	ဦးသာစိန်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	နဲ့ပခွန်
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

၁။	ဒို့.ဝေဠာမာ	၇၂။	ဝေဠာမာ		
၂။	ဝေဠာမာ	၇၃။	ဝေဠာမာ		

စုစုပေါင်း:

(14)

(၇)

(၇)

စတုတ္ထနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- **ပိန္နဲခင်း** ကျေးရွာအုပ်စု- **ခါးဖူးရွာကန်** ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးလှစိုးအောင်	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်အေးချော	မ			
၁	ဦးလှမျိုးအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးဝင်းဝင်း	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၃	ဒေါ်ခင်စန်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
			စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်မင်းအေး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်လှလှစွာ	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁			လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်ခင်ခင်အေး	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဦးမျိုးစန်း	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်လှလှစွာ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးအောင်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်ခင်ခင်စန်း	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁			အုပ်စုလူပို		
၂			အုပ်စုလူပို		

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်တင်စွေ	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်ကျော်စွာ	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	

စုစုပေါင်း

(14)

ကျား (7)

မ (၇)



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များ၊ အကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရာသည် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီးမှ နှစ်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>မောင်အောင်</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး <i>၇၄</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဦးသိန်းဝင်း</i>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <i>၇၆</i>	မြို့နယ် <i>မောင်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>၈၆</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၅၅</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၅၅</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၉၀</i>	<i>၁၁၀</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၄၄</i>	<i>၁၁</i>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အသက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <i>ကျေးမာရ်လူငယ်အား</i>		မှတ်ချက် <i>သိမ်</i>	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လှေသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၄ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၂ နာရီ ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၃ နာရီ ----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ၄-၈-၉ -----



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----- မရှိပါ -----

(၂)----- -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် / ယာယီအမှု အမည် ဦးဝင်းမြင့်စွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းစော

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈-၃-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ဦး (၂၀၁၆)၊ ၂၀၁၈-၁၉-၂၀၁၉ (၂၀၁၆) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ၆ က နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းတော် ကျေးရွာ ပိန်းမင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၂၃	၂၅	၄၈	-
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၃.၂၀၁၆	၁၁.၃.၂၀၁၆	၂၄	၂၈	၅၂	-
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. ပြည်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြည်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဝဟိုပြုစံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဝဟိုပြုစံကိန်းအား ဤပုံစံဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
 အတားအဆီးများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
 အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုဝဟိုပြုစံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစော၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)၊ (၂၀၁၆)

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇/ကျွန်း/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ကျေးရွာ ပိန္နဲတောင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပည်သည်များဖြစ်ပါသည်။(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ကုန်	၀	ကုန်
၂	အားလုံး	၂	အားလုံး
၃	အားလုံး	၃	အားလုံး
၄	အားလုံး	၄	အားလုံး
၅	အားလုံး	၅	အားလုံး
၆	အားလုံး	၆	အားလုံး
၇	အားလုံး	၇	အားလုံး
၈	အားလုံး	၈	အားလုံး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ကုန်	၀	ကုန်
၂	အားလုံး	၂	အားလုံး
၃	အားလုံး	၃	အားလုံး
၄	အားလုံး	၄	အားလုံး
၅	အားလုံး	၅	အားလုံး
၆	အားလုံး	၆	အားလုံး
၇	အားလုံး	၇	အားလုံး
၈	အားလုံး	၈	အားလုံး




လူထုပဟိုပြုပံက်နိး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုပံက်နိး ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု ပံက်နိး ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုပံက်နိးအတွက်အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လမ်း	က + မ	လမ်း(ဟုကွင်း) (၉၉) x ၁၁	၅၄ သိန်း	၁၈၀ ခန့်
၂ ဆေးပေးခန်း	က + မ	ဆေးပေးခန်း (အဆင့် ၂)	၃၆ သိန်း	၁၈၇ ခန့်
၃ စာကြည့်တိုက်	က + မ	မူကြံကျောင်း (အဆင့် ၃)	၇၂ သိန်း	၇၅ ခန့်
၄ မူကြံကျောင်း	က + မ	စာကြည့်တိုက် (အဆင့် ၄)	၃၆ သိန်း	၁၀၀ ခန့်
၅ လှုပ်စစ်ဒီ	က + မ	ကျွန်ဂရပ်လမ်း	-	
၆ သောက်ရေဂရုဂရု	က + မ	လှုပ်စစ် ဒီ	-	
၇ ကစားကွင်း	က			
၈ ကလပ်ကုန်အိမ်အိမ်	က + မ			
၉ ကစားပေးခန်းမအောက်	က			
၁၀ ကျွန်ဂရပ်လမ်း	က + မ			
၁၁ ရင်း ခြံ၊ ဇွဲ၊ ပြင်ပင်	က + မ			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသာအိ လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၂၀၂၂ ခုနှစ်



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC. 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၅၅၅၅၆၈၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအိုက်စိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟိုဌာန	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ ပိန္နဲတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)	၇၀	၁၁၀
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၆၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်----- မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--2---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--20 မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--1 နာရီ--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----မရှိပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----မရှိပါ-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ညွန့်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 30-1-2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစိန်

လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ 30.1.2017

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ 30-1-2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၇ မြို့နယ် မကေး ကျေးရွာအုပ်စု မင်းအောင် ကျေးရွာ ပိန္နဲခမ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	30-1-2017	30-1-2017	17	16	33	၆၄၈ 33
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	31-1-17	31-1-2017	17	19	36	၆၄၈ 36
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3-2-17	3-2-17	10	13	23	၆၄၈ 23
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသန်းကျော်၊ ၂၆၈၅၂၂၂၂၂၂၂၂

နေ့စွဲ 31-1-2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ဗစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မြို့နယ်-ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ၃၅ အစ. ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း ✓	၁	လမ်းမကောင်း ✓
၂	ဆေးရုံမရှိ ✓	၂	ကျွန်းကျောင်း ✓
၃	စာကြည့်တိုက်မရှိ ✓	၃	ဆေးရုံမရှိ ✓
၄	ကလေးများအတွက်အစားအသောက်မရှိ ✓	၄	မူကြိုကျောင်း ✓
၅	ပျက်စီးနေသော အိမ်များ မရှိ ✓	၅	ကျေးရွာအုပ်စု ✓
၆	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိ ✓	၆	စာကြည့်တိုက် ✓
၇	ရေ: စားရုံမရှိ ✓	၇	ကျေးရွာအုပ်စု ✓
၈	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိ ✓	၈	ပျက်စီးနေသော အိမ်များ ✓

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း: မြန်းကောင်းကျောင်း ✓	၁	လမ်း ✓
၂	ဆေးရုံ: မရှိ ✓	၂	ကျွန်းကျောင်း ✓
၃	စာကြည့်တိုက် ✓	၃	ဆေးရုံ: မရှိ ✓
၄	မူကြို ✓	၄	ကျေးရွာအုပ်စု ✓
၅	ပျက်စီးနေသော အိမ်များ မရှိ ✓	၅	ကျေးရွာအုပ်စု: မရှိ ✓
၆	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိ ✓	၆	စာကြည့်တိုက် ✓
၇	ကျွန်းကျောင်း: မရှိ ✓	၇	မူကြို ✓
၈	ကျွန်းကျောင်း: မရှိ ✓	၈	ပျက်စီးနေသော အိမ်များ ✓



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး														
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး														
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်														
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်														
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်														
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး														
၉။ လူထုပစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး														



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	လမ်းဆုံဖောက်ခြင်း	က + ဗ	၅၄၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ဆေးရုံ	က + ဗ	၃၆၀၀၀၀၀	၂၀၀
၃	စာကြည့်တိုက်	က + ဗ	၇၂၀၀၀၀၀	၂၀၀
၄	မူကြိုကောင်း	က + ဗ	၃၆၀၀၀၀၀	၂၀၀
၅	ပျံစက်	က + ဗ	၂၀၆၆၀၀၀	၂၀၀
၆	စားနပ်ရေရှာဖွေရေး	က + ဗ	၃၀၀၀၀၀၀	၂၀၀
၇	ကျွန်းကုန်လမ်း	က + ဗ	၃၀၀၀၀၀၀	၂၀၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	အထွေထွေအဖွဲ့	က + ဗ	
၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	က + ဗ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၁-၁-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မန္တ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၃၈၅၅၆၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သန်းကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းကောက်	ကျေးရွာ ၉၄၅၆

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၄၆၁	55	ဘာသာ (၁) ၄၆၁	55
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	7		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ၄၆၁	90	110
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	44	11

ဆောက်အံ့အံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

ကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---2---/မသိပါ
ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----1၀ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
ကုန်းမြင့် ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၂၅ မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဌာန်
ဦးစီးကော်မတီဝင်ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာမှူးမြို့နယ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသိန်းစောဦး
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇

<p>အောင်စမ်းအမေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း၊</p>									
<p>၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား</p>									
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>									
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်များ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသိန်းဝေဦး၊ ၀၁၄၇၂၂၂၂၂၂၂

နေ့စွဲ 16.11.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂၇၂ ပြည်နယ် ကော့မူး ကျေးရွာအုပ်စု ၁၄-ကောက် ကျေးရွာ ၉၅၁၄

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုက ရရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်နည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မူကြံကျွေးမြင်ပညာပေးရန်	၁	မူကြံကျွေးမြင်ပညာပေးရန်
၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ	၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ
၃	သောက်သုံးရေကဏ္ဍ	၃	သောက်သုံးရေကဏ္ဍ
၄	ဆေးပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ	၄	ဆေးပေးရန် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ
၅	အားကစားကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ	၅	အားကစားကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ
၆	စက်မှုပညာပေးရန်	၆	စက်မှုပညာပေးရန်
၇		၇	
၈		၈	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကွန်ပရက်စ်လမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၁	အားကစားကွင်း ဖွဲ့စည်းရေး
၂	စက်မှုပညာပေးရေး	၂	လျှပ်စစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	သောက်သုံးရေကွန်ပရက်စ်	၃	သောက်သုံးရေကွန်ပရက်စ်
၄	မူကြံကျွေးမြင်ပညာပေးရေး	၄	မူကြံကျွေးမြင်ပညာပေးရေး
၅	စက်မှုပညာပေးရေး	၅	စက်မှုပညာပေးရေး
၆		၆	
၇		၇	
၈		၈	



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းရွေးကောက်လွှဲရွေးခြင်း	က + ဗ	၆၂၀၀၀၀၀	၂၀၀
၂	ဆေးစေးခန်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဗ	၃၆၀၀၀၀၀	၂၀၀
၃	စာကြည့်တိုက် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	က + ဗ	၈၀,၀၀၀၀	၂၀၀
၄	ပျဉ်းစာရေးတည်းခိုအိမ်ခြေ	က + ဗ	၈၀,၀၀၀၀	၂၀၀
၅	ရွာပစ်ခတ်ခြင်း	က + ဗ	၂၀၀၆၀၀၀၀	၂၀၀
၆	ခက်ဆွဲကွင်း တူးခြင်း	က + ဗ	၅၀၀၀၀၀၀	၂၀၀
၇	ရွာတွင်း ကျွဲကရက်လွှဲရွေးခြင်း	က + ဗ	၁၀၀၀၀၀၀	၂၀၀
၈				
၉				

ယ။ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလုပ်အကိုင်အကူပြုရေး	က + ဗ	
၂	ရေအေးခြင်း	က + ဗ	
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မောင်စွန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 16.11.2017



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်သန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၃၈၅၅၆၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်နိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်း၊ပေးသင်္ကြံ၊ ရန်ကင်းတိုင်း	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ၀၆-၀၈၈၈	ကျေးရွာ ပိန္နဲစစ်

လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၅၅၁	၅၅	ဘာသာ (၁) ၅၅	၅၅
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော အခြား		ဘာသာရော	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းလှသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၅၅၁	၃၀	၁၁၀
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စိုးစီး	၄၄	၁၁



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်				
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မှတ်တမ်းပြုဆရာ /မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလေး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး လရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ လုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါအတိုင်းပေးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ပာဏ္ဍိရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်ဗော့ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----²-----/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{10 မိနစ်}----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----^{45 မိနစ်}----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----^{မရှိပါ}-----

(ဇ) ကျေးဇူးတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းကော်မတီ၊ မိမိတို့၏ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) ဝိသိကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----^{မရှိပါ}-----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ^{ဒေါ်ကျေးအိန်}
လက်မှတ်

နေ့စွဲ 10.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ^{ဒေါ်ကျေးအိန်}
လက်မှတ် ^{yan}

နေ့စွဲ 10.9.2018

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့်ပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တြိဂံပုံစံရှိ စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဂျွန်အေးစိန်**၊ **၁၉၈၆.၀၂.၂၄**

နေ့စွဲ **10.1.2019** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၆** မြို့နယ် **မကွေး** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၆-ကောက်** ကျေးရွာ **ပိန္နဲခင်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ **နေ့စွဲ** **အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
		စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.9.2018	14.9.2018	14	22	36	၄၄ 36
အစည်းအဝေး	14.9.2018	14.9.2018	14	22	36	၄၄ 36
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	10.1.2019	10.1.2019	15	10	25	၄၄ 25
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာပို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	10.1.2019	10.1.2019	15	10	25	၄၄ 25

<p>၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား</p>						
<p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>						
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>						
<p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>						
<p>၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>						
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အစား</p>						
<p>၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်</p>						
<p>၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်</p>						
<p>၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်</p>						
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား</p>						
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစဉ်အစား</p>						



ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးဂျွန်ဇော်**

နေ့စွဲ **14.9.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု **၁၈-၆၈၈၈** ကျေးရွာ **၀၉၂၁၈**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ရွာကွားပါးခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်းအခက်အခဲ	✓ ကျား □မ □ ကျား+မ
စားလေ့ရှိပြီး မရှိသဖြင့် စားကုန်များအခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူငယ်များအား အလုပ်အကိုင် မရှိပါခြင်း	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ မရှိသဖြင့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
မူကြိုကျောင်း မရှိသဖြင့် အခက်အခဲ	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မှိုက်မှန်းချက်များ	
ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်းလာအောင် သောက်သုံးရေ သွားလာရေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးပါမည်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
သောက်သုံးရေ များ ပေါများလာအောင် သောက်သုံးရေ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လာပါမည်။	✓ ကျား □မ □ ကျား+မ
စားလေ့ရှိပြီး မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး များစွာ ကောင်းမွန်လာမည်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
လျှပ်စစ်မီး ရှိသောကြောင့် လူငယ်များအား အလုပ်အကိုင် မရှိပါခြင်း ဖြေရှင်းပေးပါမည်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
ကျေးရွာတွင်း စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ မရှိသဖြင့် အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေးပါမည်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ
မူကြိုကျောင်းရှိသောကြောင့် ပညာတတ်ကျွမ်းမှု ရှိရမည်ဖြစ်ပါမည်။	□ ကျား □မ ✓ ကျား+မ



ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	စွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	က+မ	ဒီအေဒီအစောကအဖွဲ့	၉၆၂၀၀၀၀	၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၂	ဘက်ခွဲသုံးစိုင်းမ စာချုပ်ဆောက်ခြင်း	က+မ	။	၉၆၂၀၀၀၀	၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၃	တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း (ပွားစွာ)	က+မ	။	၉၆၂၀၀၀၀	၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၄	ဆေးရုံစိုင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	ကျွမ်းမာကျွမ်းမာ		၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၅	သောက်သုံးရေတွင် ဓားလက်ခြင်း	က	။	၉၆၂၀၀၀၀	၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၆	မုက်ကြေးမုံစိုင်း ဂျော်လမ်းခြင်း	က+မ	ယုမာကျွမ်းမာ	၉၆၂၀၀၀၀	၉၀ ၉၇	၁၁၀ ၁၁၃	၂၀၀ ၂၀၅
၇							
၈							


ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ခက်ရုံ / အယုရုံ ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	ဒီအေဒီ
၂	လျှပ်စစ်ဖိုလှုံစိုင်း	က+မ	။
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်လှစိုးအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 14.9.2018

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
 နေရာ ----- ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာ အထက်ကျောင်း
 နေ့စွဲ ----- ၈-၃-၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထမအကြိမ်ရွာစခန်းခြောက်


အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌကဦးစံအောင်ကြီး ကော့ဗျူးဖြိုဖယ် စမ်းကောက်စခန်းမှ ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ်ရွာစခန်းခြောက်အစည်းအဝေးကို (၈-၃-၂၀၁၆) ဂုဏ်ထူး ဖုန်းစခန်း (၁၁) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသား (၃၃) ယောက်၊ အမျိုးသမီး (၂၃) ယောက် အပါအဝင် (၅၆) ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးခရီးစဉ်အရောက်သည် ကုန်ဆုံးရက်စွဲဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာမှ ယာအိမ်များ ကိုဝေးမြန်စွာ စမ်းကောက်ကျေးရွာ ခုတ်ခွဲလှုပ်ရှားစေရန် ဦးစောအောင်ကြီးက အဖွဲ့အစည်းစကားပြောကြားပါသည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ယာအိမ်စခန်း အကြောင်းရာများကိုလည်း ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစခန်းရပ်ကွက်များ (၁) ဦး၊ (၂) ဦး၊ (၃) ဦး ရွာစခန်းရွာစခန်းများ၏ စာအုပ်အစည်းစွဲချက်ပါရှိသည်။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းကိုလည်း စိစစ်ဆန်းစစ်ကြားပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညဿ (၉) နာရီခွဲအချိန်တွင် ပျော်ရွှင်စွာ ဖြစ်စဉ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးစံအောင်ကြီး
 ယာအိမ်စခန်း

ဦးမြန်စွာ
 ရွာစခန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
နေရာ ပိန္နဲတံခွေးရွာ ဘေးအကျယ်
နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၆


အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်းအရာကျင်းပခြင်း

ရှေ့ဆုံးတန်းအဖွဲ့ကြီး စာတမ်းဖြိုဖျက် ခမ်းကောက်အုပ်စု ပိန္နဲတံခွေးရွာ
တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယ ကက်ပာရေး အစည်းအဝေးကို မမှတ်တမ်းတင်
ထားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ ဖူးဦး၊ ဇေယျာ၊ ပြည်မြို့ပါသည်။ ရွာသူရွာသား
များ၏ သဘောအတိုင်း ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အား
ဇော်ပေါင်း၊ ဇေယျာဦးကို ရွာသူရွာသားများ၏ သဘောအတိုင်း ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့
နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို စွဲလမ်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
ကော်မတီဝင်အား ဇော်ပေါင်း၊ ဇေယျာဦးကို အမှတ်တရအောင်ပုံချိတ်ခံ ပါသည်။ ထို့နောက်
ပေးကြသော ရွာသူရွာသားများနှင့် ယှဉ်းအမှတ်တရအောင်ပုံချိတ်ခံ ပါသည်။ ထို့နောက်
အစည်းအဝေးကို ညနေ ၅ နာရီ အချိန်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ဦးဝင်းမြင့်ထွန်း
ယာအိမ်ပျိုး
ဝန်

ဦးမြင့်လွင်
ရယ်မိရယ်ဖေ

ကျေးဇူးတင်ပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း




















အစည်းအဝေး အမည် ----- ကျေးဇူးတင်မှု အစည်းအဝေး -----
 နေရာ ခမ်းကောက်ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း -----
 နေ့စွဲ ----- ၁၉. ၃. ၂၀၁၆ -----










အကြောင်းအရာ ၊ ကျေးဇူးပြုခဲ့သူ ခမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ အုပ်စုကော်မတီ

အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၆.၃.၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့၊
 အချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား အမျိုးသား ၂၂ ဦး၊
 အမျိုးသမီး ၂၂ ဦး၊ အိမ်ထောင်စု ၂၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ကျေးဇူးတင်မှု အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ
 များစွာ ကျေးဇူးတင်မှု စီ/ကော်မတီ နှင့် နေရာချင်း ကူညီပေး
 ကော်မတီ နေရာများအား ဖဲလဲဆန်ဖြန့်ဖြူးလျက် ရှိပြီး အစည်းအဝေး
 လည်းကောင်း၊ ချီးကျူးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့
 ကိုယ်စားလှယ်များအား ကျေးဇူးပြုအပ်နှံပေးရန် အကြံပြု ကော်မတီအား
 အများဆုံးအသုံးပြု ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်မှု အစည်းအဝေး
 စွဲစေလုံးစွဲချိန် ချိန်ဖြင့်

ခမ်းကောက်ကျေးရွာ ဌာနတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
 ပိန္နဲခမ်းကျေးရွာ ဌာနတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
 ကုန်းပေါက်ကျေးရွာ ဌာနတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊
 ကိုအား အများဆုံးကူညီ ချိန်ဖြင့် ခွဲဝေသုံးစွဲ ဖြစ်ကြောင်းအား
 သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး စတင်အောင်အောင်ပါသည်။

၂၀၁၆-၀၉-၂၀

လှိုင်စန်းစိုင်း 
 လှိုင်မင်းစော 
 မင်းဇော်စိုး 
 မဟာမိတ် 
 ဦးကျော်စွာ 
 ဦးဇော်ဝင်း 
 မာမာမာမာ 
 ကိုဝင်းကျော် 
 ဦးကျော်စွာ 
 ဦးကျော်စွာ 
 မဟာမိတ် 
 ကိုဝင်းစော 
 ကိုကျော်စွာ 
 ကိုဝင်းစော 
 ကိုကျော်စွာ 
 ကိုကျော်စွာ 
 ကိုကျော်စွာ 
 ကိုကျော်စွာ 
 ဦးကျော်စွာ 

ဦးကျော်စွာ 
 ကိုကျော်စွာ 
 မင်းဇော်စိုး 
 ကိုကျော်စွာ 
 မဟာမိတ် 
 ကိုကျော်စွာ 
 မာမာမာမာ 
 မဟာမိတ် 
 ဦးကျော်စွာ 

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
နေရာ ----- ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာ : စောက်ကျောင်း
နေ့စွဲ ----- ၂၀.၂.၂၀၂၇

အကြောင်းအရာ : ----- ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

စက်မှုကဏ္ဍကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန္နဲစမ်းကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သော ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၇.၂.၂၀ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၁:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို အိမ်ထောင်စု ၂၅၅ အိမ်၊ ကုန်းမဦးရေ ဖြစ်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင် ဗဟိုဦးစီး ဖြစ်၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် အကြောင်းကြားထားရာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ အဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်ကြောင်း စာတမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ခြင်း ပါဝင်သူ များ၏ အစိုးရကဏ္ဍကို ရှင်းလင်းခြင်း စတာနာဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းတို့ကို စာတမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ညနေ ၄:၀၀ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

ဇနီး	ဇနီး	ဦး
မအေးမိုးကျော်	မအေးမိုးကျော်	မအေးမိုးကျော်
စီ၊ စောက်	ဝေ၊ ယုကျော်	ဘဏ္ဍာရေး
ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	




အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် အုပ်စုကော်မတီ အစည်းအဝေး
နေရာ စမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စမ်းကောက်ကျေးရွာ မူကြိုကျောင်း
နေ့စွဲ ဒ. ၂. ၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ၊ ၊ ရန်ကင်းအောင်ကြီး ၊ ကော့မှူးဖြိုနယ်
စမ်းကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ စမ်းကောက်ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်
ခဲ့သော အုပ်စုကော်မတီအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၇.၂.၂၀ ရက်နေ့
နေ့၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
ကို ယောက္ခမလှိုင် ဦးကော်မတီဝင်များ အစီအစဉ်ကော်မတီဝင်များ
လှုပ်ငန်းများကို ယောက္ခမလှိုင် ဦးကော်မတီဝင်များ ညွှန်ကြားစီစဉ်ပေးခဲ့ပါ
သည်။ အစီရင်ခံစာကို ဝတ်ချစ်လေး မူကြို ယောက္ခမလှိုင် စီမံကိန်း ညွှန်
ကြားရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များက လက်ခံခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို
နေ့၊ နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

		၂၀၁၇
မေး	ဖြေ	
မမေ့စရာ	အောင်မြင်	ကျေးဇူးတင်
စီမံကိန်း	အောင်မြင်	ကျေးဇူးတင်
ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- မဟာမိတ်မူကြမ်းကိုယ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး
နေရာ ----- မဟာမိတ်မူကြမ်းကိုယ်စီမံကိန်း၊ ဟိန္ဒိုခင်းကျေးရွာ၊ ဝှောင်ကောက်ရွာ
နေ့စွဲ ----- 16.11.2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ ----- ကျေးရွာသူကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း


အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာအားဖြင့် ကျေးရွာသူကုမ္ပဏီအစည်းအဝေး (14) ဦး
၌ ၂၄ (၂၇) ဦး ပါဝင်ကာ (၂၃) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး
စဉ်မှာ ၁၂:၀၀ နာရီ နေ့စဉ်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ မဟာမိတ်မူကြမ်း
အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ဤအစည်းအဝေးတွင် မဟာမိတ်မူကြမ်း
အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ပြီး အကြောင်းအရာများကို စတင်
အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းစီမံကိန်း ၁၆ နောက်ပိုင်းတွင် အစည်းအဝေး
ရှိသူများ၏ အချိုးအစား ၂၄ ကျား ၂၆ ကျား နှစ်ဦးစွာ အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်
စတင်ပြီး အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေး
ဝင်ရောက်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေး
များကို အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင်
အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင်
အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင်

မတ်လအစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင်
အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင် အစည်းအဝေးများတွင်
ကျေးရွာသူကုမ္ပဏီအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ကပ်ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ်
ကပ်ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ်
ကပ်ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ် ဘတ်စ်

ကပ်	ဘတ်စ်	ဘတ်စ်
ဘတ်စ်	ဘတ်စ်	ဘတ်စ်
ဘတ်စ်	ဘတ်စ်	ဘတ်စ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- နယ်စပ်ဒေသများအတွက် အစည်းအဝေး
 နေရာ ----- မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 နေ့စွဲ ----- 17. 11. 2017

အကြောင်းအရာ ။ ----- နယ်စပ်ဒေသများအတွက်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန သုံးစွဲရေးအဖွဲ့
 စည်းဝေးပြီး (17. 11. 2017) ရက်စွဲဖြင့် (12,000) နှစ်စဉ်
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 နယ်စပ်ဒေသများအတွက် အစည်းအဝေးအတွက် အစည်းအဝေးအဖွဲ့
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန

- ဝန်ဆောင်ရေးဌာန - 9000000
- နယ်စပ်ဒေသများအတွက် - 7000000
- ပို့ဆောင်ရေးဌာန - 6000000

ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန
 ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန၊ ဝန်ဆောင်ရေးဌာန

မင်း	ဗို	စိုး
ဦးမောင်	နယ်စပ်ဒေသများအတွက်	မိုးမိုးစိန်
ဝန်ဆောင်ရေးဌာန	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	နယ်စပ်ဒေသများအတွက်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးထား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ယမ်း (ရေခဲခွံ)			✓	၂၀၁၆	၂၀၅ ✓	
	၂	ကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၁၆	၂၀၅ ✓	
	၃	အဆင့်မြှင့်တင်ရေး/အဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၆		
	၄	စက်ကား/စက်ကိရိယာ			✓	၂၀၁၈	၂၀၅	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
	၁၃							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးပေးရေး			✓	၂၀၁၆		
	၂	ဆေးကုသရေး/ကျန်းမာရေး			✓	၂၀၁၆		
	၃	ပျက်စီးမှုပြင်ဆင်ရေး			✓			
	၄	အခြားအထောက်အပံ့			✓			
	၅							
သက်တောင့်တတ်ရေးကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များ)	၀	အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး			✓	၂၀၁၆		
	၃	စက်ကား/အလုပ်ကိရိယာ			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လှူဒါန်း/နှစ်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	လှူဒါန်း			✓	၂၀၁၆		
	၂	ကမ်းကူရေး			✓	၂၀၁၆		
	၃							
	၄							
	၅							