

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပကောက်ကျေးရွာ၊ ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

တွင်း၊ ခြံကုန်း၊ ဇရို၊ ဒယ် | ပကောလ်ကျေးရွာအရပ်မှ ပြင်ဆင်



ကျောက်
 -ကျေးရွာ
 လမ်း
 သွေးရေ

ကျောက်
 -ကျေးရွာ
 သွေးရေ

സ്രോതസ്സുകൾ തുടർ പഠനത്തിന് സ്രോതസ്സുകൾ: ഖരഭൂമി:

൧൩ പരമ്പര

൧൪ സോണി

ကျေးဇူးအပ်ခဲ့တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

၁။ ပဏောဂ်

၂။ အလယ်ကုန်

၃။ တော်ကဆာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ပဏောက်ကျေးရွာကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှ စတင် ယာဉ်သွင်းရာတွင် အိမ်ခြေ ၂၀ ဝန်းကျင်ရှိ
 ရှိပြီး တောကုန်းလေး ဖြစ်လာသည်ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ် ခုနှစ်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်၊ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊
 ၁၉၈၀ ခုနှစ် ယောက်မှ ခုနှစ်ကြီး ကျောင်းစတင်လှူဒါန်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး
 ၁၉၉၁/၉၂ တွင်စတင်တည်ခဲ့သည်။ ခုနှစ်ကြီး ကျောင်း ပညာရေးသာ ရှိခဲ့သည်။
 အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖြစ် ယပင်၊ ရေလှေဆား (တံငါ) ကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။
 ရွာတည်ကတည်းက နှစ်၅ နှစ်ပင် ဆန်းပင် နှင့် ကုက္ကိုပင်ကြီးသည်။ ယခုထိရှိနေသည်။
 ပဏောက်ကျေးရွာ အကျောက်တွင် အသက်လှူဒါန်း ကျေးရွာ ရှိပြီး မြေသားလမ်း ဖြင့် ဆက်သွယ်ထားသည်။
 စတင်တည်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ကျေးရွာ ဖြစ်ပြီး တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ဆွယ်ကြား ဖြစ်နေသည်။ ထို့တွင် အဘိကျေးရွာနှင့်
 အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ မြင့်သွားလာရသည်။ ရွာအတွင်းတွင် လယ်ကွင်း ပျားဖြူကျေးရွာဖြင့် ဆက်သွယ်

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဝက်	အကောင်းအသက်	
	ကြက်		
	ခွံ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးခြေ	စားကျက်ခြေ	သစ်တောခြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀၆.၁၄ ဧက	...မရှိ...ဧက	...မရှိ...ဧက	ရှိ/မရှိ	၂	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	၂၂	၄၅	၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၆	၁၈	၁	၅၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၁ ၁	-	၅	၂၀	မရှိ	မရှိ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၆.၇.၁၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၇	၁၅	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၇.၁၀	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၁၃	၁၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၇.၁၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၆	၁၃	၁၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၆.၇.၁၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၇	၁၃	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၆.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၁၃	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၁၃	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈၀၂.၂.၁၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၅၆	၅၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၈၀၂.၂.၁၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	၅၅	၅၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၈၀၂.၂.၁၂	ကျေးရွာလူထု	၅၆	၅၆	၂၈၁	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ	၂၉-၃-၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၆	၁၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍ လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၉-၃-၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃	၆	၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၉-၃-၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၉-၃-၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅	၅	၁၀	အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၉-၃-၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၈	၁၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှု ကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၉-၃-၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၆	၁၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၇	အဓိကအခက်အခဲပြ သာနာများ	၃၀-၃-၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၀	၂၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိကအခက်အခဲပြ သာနာများ	၃၀-၃-၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၅		၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောက်(၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃၀-၃-၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၇	၂၂	၃၉	အကျိုးပြုလူဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုများပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးစီးဌာနအုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကအဖွဲ့အစည်းသည် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ခြေပုံ	၂၂.၈.၂၀၂၀	ရပ်မိရပ်စများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၆	၄	၂၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေအ ယောက် အဖွဲ့များ၊ သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥက္ကဋ္ဌနေကြိုက်ဝေမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၈.၂၀၂၀	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၅	၂၁	ကျေးရွာလူမှုရေးအဖွဲ့များအဖွဲ့ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ ကျေးရွာထားများနှင့် အ များသောတူညီခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၈.၂၀၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅	၅	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အထုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲစိန်	၂၂.၈.၂၀၂၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၅	၄	၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပံ့ပိုးမှုအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၂.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၆	၂၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုတူခြားမှု များတူညီရှိပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်း ဆက်ပုံ	၂၂.၈.၂၀၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၆	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်း ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ


၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈.	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈.	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅		၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အထောက်အပံ့များနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဿနာ	၂၃.၈.၁၈.	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၅	၅၀	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဘယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃.၈.၁၈.	ကျေးရွာလူထု (ကျားမ)	၂၅	၂၅	၅၀	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ ခြေပုံ	၂၃.၈.၁၈.	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၂၅	၂၅	၅၀	

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၈.၁၀.၂၉	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၄	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၈.၁၀.၂၉	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၆	၁၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁၀.၂၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၄	၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၈.၁၀.၂၉	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅	၆	၁၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁၀.၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၆	၁၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၈.၁၀.၂၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၀၈.၂၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၂	၂၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၉.၀၈.၂၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၇		၁၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၉.၀၈.၂၉	ကျေးရွာလူထု	၂၀	၂၂	၄၂	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၉.၀၈.၂၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၂၀	၂၀	၄၀	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ	၁၉.၀၈.၂၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၂၁	၂၂	၂၃	

ပတောင်ကျေးရွာ ရေပေးအဖွဲ့နှင့် အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးပုံ



	=ကျေးရွာအပြင်
	=ရေတံ
	=ပထမဦးဆုံး
	=ဘေ့
	=အထိန်းအခန်း
	=ပျဉ်းမာ
	=ရွာကျော်
	=အဖွဲ့ကြီး
	=ကျေးရွာအပြင်
	=အရပ်အကွက်
	=အရပ်အကွက်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်
	=ကျေးရွာအပြင်

ပဏာနကျေပွဲ

ဣဒ္ဓါဇ္ဈေး နှင့် အာဂုဇ်း အဖြစ်ပြုပြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ယပ် ပတာစိုက်ပျိုးရေးကို အာဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြသည့် အခြားစီးပွားရေး အဖြစ် သား၊ ငါး၊ ယုတ္တန် များ၊ ဣက္ခိယလည်းကောင်း၊ ဣက္ခိယပေါ် သီးနှံများ စိုက်ပျိုးစေလည်းကောင်း အာဇာနည် ပြုကြသည့်။
- ဆင်းရဲဝေဒနာ အိမ်ထောင်စုများ ပြား ဖြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ အာဇာနည်သပင်တော၊ တောင်၊ စခန်း၊ ရွာ၊ ဣက္ခိယလည်းကောင်း၊ ထာချိုသည့်။
- ကျေးရွာလမ်းများမှာ ခြေဘာ၊ ဇမ်းများ ဖြစ်သည့် အတွက် မိုးကုန်ထွက် သွားရေး၊ လာရေး ဆက်ခံရရှိသည်။
- ရွာတွင်း၊ ရွာကန် များ ရှိသော်လည်း အမှိုက်ပစ်ထားသော ရွာကန်များလည်းပါးသည်။
- ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် ယုတ္တန်၊ စားပေါင်း၊ ခုံကုန်း၊ ကျေးရွာ လှေသင်္ကြာသည့်။ ကျေးရွာ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓသာသနာကို ကွပ်ကဲမှုများ ဖြစ်ကြပြီး အခြားကိုင်စားရင်း သားများ ကို ထိုင်မြဲမြဲပါ။
- အလုပ်အကိုင် နည်းပါး၊ တောကြောင့် အခြား ဒေသဆိုင်ရာ ကျောက်လုပ်ကိုင် စုနေကြသည်။
- ဆင်းရဲဒုစမ်းပါး၊ တောအိမ်များ နှင့် စိုက်ထောင်ထား အိမ်ထောင်စုများသည် ကမ်းခြေ၊ အပိုင်၊ တွင်း ခွားကျက်နေထိုင်ကြသည်။


ဦးတက်ရန် လိုအပ်သော အချက်များ

- * အင်အားစွမ်းရည် ကောင်းမွန်စေရန် (လမ်း၊ လမ်းခွကား)
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ ရရှိရန်
- * မူဝါဒတန်းမှ အထက်တန်း ပညာရေး ချစ်ဆုံးဖြင့်ရန်
- * ဝင်ရောက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ ရရှိရန် စသည့် လုပ်ငန်းများ ရရှိစေခြင်းဖြင့် လူနေမှုအဆင့် ဖြင့်သာ လာစေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ

(၁) လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ

ဒုတိယပတ်



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုစေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

{ ပထမဆုံးကျမ်းဂါ }

↔ ကျေးဇူးတင်လွှာတွင် လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး ကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည်။

↔ ကျေးဇူးတင်လွှာတွင် ဆင်းရဲသား လူနွှိုးရေ အိမ်ထောင်စု များ ဖြားဖြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဂြားပါသည်။

↔ အလုပ်အကိုင် ဂြားပါသော ငါးဖမ်းခြင်း၊ ဖြားဖြီး၊ လုပ်ကိုင်သူများ ဖြားပါသည်။

↔ ကျေးဇူးတင်လွှာတွင် လယ်ယာ ကွန်ကရစ်လမ်းတန်း ဖြားဖြား လမ်းတန်းဖြစ်သည်။ အထွက်မြို့အခါတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။

↔ ရေတွင်းရေကန် များ ဂြိုသော်လည်း သန့်ရှင်းစေရန် သုံးစွဲရန် လုံလောက်စွာ မဂြိုပါ။

↔ ကျေးဇူးတင်လွှာတွင် ဆင်းရဲနွှိုးပါသည့် အိမ်ထောင်စုများနှင့် အသင့်တင့် ချမ်းသာ အိမ်ထောင်စုများ ရေထွေးနေ တိုင်ကြားပါသည်။

↔ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် လမ်းများ၊ တံတားများ ဖြားလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်လွှာ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

နေ့စွဲ

၁. ၄. ၂၀၁၈

နေရာ

ကျေးဇူးတင်လွှာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၅



မ - ၅

മലയാളം

പ്ര: പ്രാർത്ഥനാ

22. 3. 22

പുണ്യകൃഷിയുടെ പ്രാർത്ഥന



പ്രാർത്ഥനാ

പുണ്യകൃഷി

ചതുരകം

ത്രികോണം

മുതല



കുറിശ്

ശബ്ദം

സംഗീതം

വൃത്തം

ചതുരകം

ത്രികോണം

മുതല

കുടിപ്പുര

മുഖം

വൃക്ഷം

പുണ്യകൃഷി

കുടിപ്പുര

ပကောန်အုပ်စု ၊ ပကောန်ကျေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်ကော်မီး

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ၏ ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သည်။

ရွာ၏ အိမ်ထောင်စု အများစုမှာ ဆင်းရဲသား လက်လုပ်လက်စား အများစုနေထိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ ကြီးမားမတ်မတ်မရှိသောကြောင့် လူအများစုဝေးရန်အတွက် ဖျော့အဝေးအိမ်ရှိသည်။

ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေသော်လည်း၊

ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ မဲဇာကင်း၊ သောကြောင်၊ ကလေးယော်များကျောင်း၊ ကောက်ကုန်များ အဆင်မပြေပါ။

ကျေးရွာတွင် စတင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့် ကလေးယော်များမှစ၍ ကျောင်းသားကြီးများအထိ

တစ်ခြားကျေးရွာသို့ ကျောင်းသွားတက်ရပါသည်။



ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေ ကန်များရှိသော်လည်း သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိမှုမရှိပါ။

ကျေးရွာတွင် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် ရွာချင်းဆက်လမ်းများ၊ ခင်းပေးခြင်း ၊ ကံထားများ

ပြုလုပ်ပေးခြင်း ၊ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိစေရန်အတွက် ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး

စီးပွားရေး ၊ ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်စေနိုင်ပါသည်။

ഗ്രാമസൗകര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പദ്ധതി



ပူဇော်ရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ဖြစ်ပွားပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ပကောက်ကျေးရွာ

တတိယမြောက်ရပ်

ပကောက်ကျေးရွာသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နဂါးမုန်တိုင်း ဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပါသည်။
 လူနေအိမ်အများစု ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်များ သေဆုံးပျက်စီး
 ခဲ့သည်။ ပါးကျိ များအစိုးလိက်က မျက်စိသောကြောင့် ပါးများရေမှန်ကာ
 ဆုံးရှုံးခဲ့ကြသည်။ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံမှ အကူအညီအထောက်အပံ့များနှင့်
 အစားအသောက်များ၊ သောက်ရေသန့်များ၊ အဝတ်အစားများ၊ ဝါယာပေး
 သည့်အတွက်အဆင်ပြေခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်နေစဉ်အတွင်း သက်ကြီး
 ရွယ်အိုများ၊ မိသားစုဝင်များ၊ ကလေးသူငယ်များကို အမျိုးသားများမှ
 ဘေးလွတ်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းများသို့
 ပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အိမ်အများစု ဖြိုကျ ပျက်စီးခဲ့
 အတွက် ကိုယ်တူ ကိုယ်စာဖြင့်သာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို တွေ့ဆုံခဲ့ကြရပါသည်။
 ယခုနှစ်များတွင် နဂါးမုန်တိုင်းကဲ့သို့သာ ဘေးအန္တရာယ် မကြုံတွေ့ရမည်
 မြို့များသောကာလတွင် ရေကြီးချင်းများ ဖြစ်ပေါ်ကာလပ်များ ရေမှန်မြုပ်
 ခဲ့ကြပါသည်။ ဇွဲရာဘီတွင် ကွင်းဖီးများ၊ တာခြံ၊ ကြောင့် လယ်ကွင်းများမှ
 တစ်ဆင့် အိမ်များကို စီးကူးမည် အန္တရာယ် ရှောင်ရှားသောကြောင့် သတိထား
 ဖြိုကြဲတစ်က ကွပ်ကာကြပါသည်။ မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရပြီး နောက်ပိုင်း
 လေဒီယိုများ၊ TV များ၊ အချင်း၊ သတင်းစကားများ၊ နဂါးမုန်တိုင်းကြောင့်
 သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးမားမား ကြုံတွေ့ပါက ကြိုတင် ဖြစ်ဆင် ထားရှိခြင်း
 အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထားမှ ထိခိုက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များလျော့နည်းနိုင်
 မည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးအမည်	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ	အဘွားအမ
၂၀	အောင်မြင်သူများ	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉
၂၀	အောင်မြင်သူများ	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉	၂၀၁၉

ပကောက်

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှုပမာဏ

အဆင့်	သက်ဗျက်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်ကြီး၊ လယ်ဇက (၅၀) နှင့် အထက်၊ ရိတ်ဆိမ်း၊ ခြေပွေ့စက်၊ ထွန်စက်၊ ထော်ဟာပို၊ နွား (၅) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆွဲ၊ ရ	၄	၂.၃၆ %
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်စေး၊ လယ်ဇက (၁၀) ဇကအထက်၊ နွား (၂) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ အထက်တန်း	၁၄	၈.၂၃ %
ဆင်းရဲ	ဝါးအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ မူထာတန်း	၁၅၀	၈၈.၂၃ %
အထွန်ဆင်းရဲ	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ	၂	၁.၁၈ %
စုစုပေါင်း		၁၇၀	၁၀၀ %

ပကောန်ကျေးဇူး

သတ္တဗျူဟာ

အားစွမ်းခြင်း နှင့် ဘုန်းစစ်ခြင်း

- △ အိမ်ထောင်စု အများစုက ဘဝက ရဲတိုက် မိသားစုများဖြစ်ပြီး အားစွမ်း ယေဘုယျ ဖြစ်သည်။
- △ ဘဝက ရဲတိုက် အကြောင်းမှာ လှူဒါန်း လုပ်ငန်းများသာ လုပ်ဆောင်ရသည် အတွက် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိခြင်း ၊ ကလေးများကို ပညာရေး ပြည့်စုံအောင် မထားခြင်း ၊ ဝင်ငွေ ၊ ထွက်ငွေ မမျှ ဖြစ်၍ စားသောက်ဖွံ့ဖြိုး ဖြစ်သည်။
- △ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ ထူးဆန်းရာတွင် ဘဝက နှစ်ပေါင်းများစွာဖြင့် အားလပ်ပိုင်းများတွင် အစီအစဉ် ထူးဆန်းပြီး ထိုအချက်ကို ဦးစားထား လုပ်ကိုင်စေပြီး အချိန်ဖြင့် လိုအပ်ချက် များကို အပေးထား ခန်းစားပေးခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
- △ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး များ ကောင်းမွန်စေခြင်း ဖြင့် အားလပ်ပိုင်းများ လွယ်ကူစေပြီး စီးပွားရေး နှင့် အလုပ်များ ပွင့်လှစ်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ၊ ပညာရေး များ လျှင် အထွတ်ထွေ လက်လှမ်း မြီမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးဇူးများ လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပေမည်။

ဥစ္စာရာ ဣပင်ပူ ဇယား၏ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

< ပကောက်ကျေးဇူး >

⟹ ကျေးဇူးတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၄) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။ ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စုများ ဖြီး ချမ်းသာတဲ့ အိမ်ထောင်စု နည်းပါသည်။

⟹ အလွန်ဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု မှာ (၆၄) အိမ်ရှိပါသည်။

⟹ ဆင်းရဲတဲ့ အိမ်ထောင်စုများ ၇၁ နည်း၊ အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။

⟹ ပုံ ဖြန့်ဝင်ငွေ မရှိသည်။ အတွက် သားသမီး များကို ပညာရေး ဆုံးရှုံးတိုင်အောင် မထောက်ခံခြင်း

⟹ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချအောင် ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖြိုး၊ ရေးလုပ်ဖမ်း၊ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ထိုသူများကို ဦးစားပေး စဉ်းစားပေးရန် လိုအပ်သည်။

⟹ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို လည်း အဓိကထားပြီး စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။

⟹ ကျေးဇူး၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး များကောင်းမွန်စေပြီး မီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ရရှိပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး လက်လှမ်း မှီပြီး ကျေးဇူးများတွင် ဆင်းရဲသား လူ့ဦးရေလျော့နည်းလာပြီး ကျေးဇူးလည်း ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါသည်။

စတုရန်းပုံစံ အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း ပုံစံဖြေပေး

ပစ္စည်းများ

စတုရန်းပုံစံခက်ခဲ

သတ်မှတ်ချက်	အကြောင်းအရာ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ကြွေကော(ပုခွယ်) ကျောင်းအရာမ၊ ဘွဲ့ရ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရိတ်စက်၊ ကား၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်	၁၅	၁၈.၀၇
အောင်အောင်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ခိုအိမ်၊ လယ်ကော (၆၅၂၀) ဘွဲ့ရ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကျောင်းအရာမ ထော်လာဂျီ၊ တစ်ဘီအောင်၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၂၄.၀၉
ဆင်းရဲ	ခိုအိမ်၊ ကူလီ၊ သားငါးရှာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ သယ်ယူပို့	၂၄	၂၈.၉၂
အလှူဆင်းရဲ	ကျွမ်းလုပ်သား၊ ဝါးအိမ် အလယ်တန်း၊ မူလတန်း	၂၄	၂၈.၉၂
စုစုပေါင်း		၈၃	၁၀၀

- ⇒ ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနှင့် အလှူဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် များပြားခြင်းမှာ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ ဇာတိပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ အလုပ်ရှိ စက်ပုံ နှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသော လုပ်ငန်းများမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လုပ်သားများ၊ များပြားလာသည်။ ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ မမျှတခြင်း၊ ဖိအားများဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေသူ နည်းသောကြောင့် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများသည်။
- ⇒ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ပတ်သက်၍ နည်းပညာ မဟုတ်သော နှင့် မိဂျိုးဖလား လုပ်ကိုင်ရေးသော ကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးပြီးလျှင် အလုပ်လက်မဲ ဖြစ်နေရပါသည်။
- ⇒ ကုန်အလုပ်ဖြစ်သော လယ်ယာလုပ်ငန်းပြီးလျှင် ဒေသနှင့် ကိုက်ညီသည့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုများ ကျနိုင်မည်။

ပထမအပိုင်း
ရာသီဥလွင်ပြင် ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လျှော့ချခန်း၊ အစိတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလည်း လိုက်ပြုပြီး အိမ်ထောင်စုများနှင့် ငယ်သူလုပ်ငန်းကြောင့်၊ လျှော့ချခန်းများမှာ ရေလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ငန်း လိုက်၍ အသက်မွေးကြသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် တန်ခူးလမှစ၍ အောက်လထက် လအထိ ထွက်ငွေများပြီး ၁ တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလမှစ၍ ဝင်ငွေများ ရရှိသည်။
- ရေလုပ်ငန်းတွင် စတင်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အထူးအထူးအထူးရရှိပြီး ဝါဆိုလမှ အောက်လထက် လအထိ ဝင်ငွေများ ရရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များပါး၍ ဝင်ငွေများသည် လများတွင် အခြားဝင်ငွေများနှင့် အားကောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- ဗိုရာသီတွင် ဆွေးနွေး၊ လာရေးခင်းပြုပြီး လျှော့ချခန်းများတွင် အထူးအထူးအထူးအထူး ဖြစ်သည်။
- အောက်ဆုံးအထိ ဆုံအောက်အောက်ရရှိသောကြောင့် ဝမ်းဗျက် / ဝမ်း ငွေကုန်ကုန်များ ဖြစ်တက်သည်။ အိမ်ပြင်ပါသောကြောင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး စာနိ ၅၆၁ အောက်ဆုံးအထိ ဆုံအောက်ဆုံးအထိ ဆုံအောက်ဆုံးအထိ

ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင် < ပုဂံကန်ကျေးရွာ > ၂၀.၃.၂၀၁၈

	အိမ်	ကျွန်း	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ဝင်ငွေ	၃၀	-	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
လယ်လုပ်ငန်း	၃၀	-	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ကျားယား	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀	၃၀
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ရာသီဥတု	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
နံ့စွမ်းခြောက်ရေး	၃၀	၃၀	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	၃၀	၃၀	၃၀
စိုက်ပျိုးရေး	၃၀	၃၀	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
ပို့ဆက်	အိမ်	အိမ်	-	-	-	-	အိမ်	အိမ်	-	-	အိမ်	အိမ်

ရာသီခွင်ပြု ဖြစ်မှု ဒီဂရီ တ်ဆွေ၊ နွေ၊ ခြင်္သေ့၊ နှင့် ဆန်၊ စင်၊ ခြင်္သေ့

< ပကောက် >

⟷ ကျေးဇူးတော် အဓိက စီး ပွား၊ ဂျေး၊ လုပ်ငန်း၊ မှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ဖြစ်သည်။

⟷ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကို ကျေးဇူးတော် အဆင့်အတင့် နှင့် ချစ်သော အိမ်ထောင်စုများ၊ ကလည် ကိုင်ကြသည်။

⟷ ကျန် အိမ်ထောင်စုများ၊ မှာ တပိုင်တပိုင် မွေဖြူ၊ ဂျေး၊ နှင့် ဂျေးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသားစားလေ့များ၊ လုပ် ကိုင် ကြသည်။

⟷ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ မှာ တန်ခူး၊ လမ္မာ ကော်သလင်း၊ လဆီထွက်ငွေသာရှိ ပြီး တပိုင်တွဲ တပေါင်း၊ များသင့်စေ့ကောင်းပါသည်။

⟷ ဂျေးလုပ်ငန်း၊ နှင့် တခြား မွေဖြူ၊ ဂျေး၊ လုပ်ငန်းများ၊ မှာ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်နှင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ဖြာ နှစ် လများတွင် သာဝင်စေ့ကောင်းပါသည်။



⟷ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး၊ ဆက်ခံပြီး၊ နွေရာသီတွင် အဆင့်အတင့်ကောင်း၊ မွှင်ပါသည်။

⟷ ကျေးဇူးတွင် တန်ခူး၊ သင်္ကြန်၊ ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်၊ စီးတွင်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တန်ဆောင်မုန်းပွဲ တပိုင်တွဲတွင် ဖက်လာမို့ များ ကျင့် ပြုကြသည်။

⟷ ကျေးဇူးတွင် မွှင်ပြီး ဂျေးလုပ်ငန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်လျှင် ကျေးဇူးတော် ဝင်ငွေပြေသာ လများ ပွဲတော်ကုန်များနှင့် အဓိက လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ လုပ်ကိုင်သော လများ ကို ကျင့်ပြီး ကျေးဇူးတော် အခြေအနေနှင့် အဆင်ပြေသော အချိန်တွင် လုပ်ငန်းဖြင့် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်မည်။

ဒါရင်းဒါဖြစ်သုံးစွဲမှုပြု ဝယ်ယူ

ပကောင်ကျေးဇူး



- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း


- => ဒါရင်းဒါ
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း (ဝယ်ယူ/ဝယ်ယူ)
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း

- => ဝယ်ယူခြင်း / ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း
- => ဝယ်ယူခြင်း / ဝယ်ယူခြင်း

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်ဖွဲ့ပြုရေး

ပကောင်ကျေးဇူး

ကွား




- => လယ်ထွန်စက်
- => ခေါင်းရိတ်စက်
- => လယ်တာ
- => ခွားကျောင်း
- => လှည်း
- => ထော်လာဂျီ
- => စက်ပေ
- => ရေလှန်ငှက်
- => လယ်

မ



- => ဈေးရောင်း
- => စက်ချုပ်
- => ကောက်စိုက်
- => ဖြတ်ခွက်

ကွား + မ



- => ရေတွင်း / ရေတံ
- => ဘုန်းကြီးကျောင်း
- => စာသင်ကျောင်း
- => ဓမ္မာရုံ
- => ကွမ်းစိုက်
- => ဆိုင်ကယ်
- => ကျောင်း / ဖြောင်း
- => ပွေးဖြူရေ
- (ကြက်၊ ဝက်၊ သဲ)

စံးဆပ်ချက်

- အမျိုးစားများသည် လယ်ထွန်ခက်၊ စပါးရိတ်ခက်၊ လယ်ကာ၊ နွားကျောင်း၊ ဖျောင်း၊ တော်လာဂျီ၊ လယ်ပာ၊ စက်ပျော၊ ရေလုပ်ငန်း စသည်တို့ကို ဆုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးစားများသည် အပ်ချုပ်ခက်၊ ဈေးကောင်း၊ ဈေးကြီး၊ (ကြက်၊ ဝက်၊ သဲ)၊ ကောက်စိုက်၊ ဖြိုက်နှိပ် စသည်လုပ်ငန်းများကို အမျိုးစားများထက် ဆုံးစွဲကြသည်။
- အမျိုးစား နှင့် အမျိုးစားမိများ တိုးတူဆုံးစွဲမှုများ နှာကျောင်း၊ ရေကန်၊ သွန်းကြီးကျောင်း၊ စာစာင်ကျောင်း၊ မြောရုံ၊ ကွမ်းစိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရွှေကောင်း၊ ခြောင်း၊ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
- လယ်ထွန်ခက်၊ စပါးရိတ်ခက်၊ လယ်ကာ၊ နွားကျောင်း၊ ဖျောင်း၊ တော်လာဂျီ၊ စက်ပျော၊ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ် စသည်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးစားများ လက်ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- * ဈေးကောင်း၊ စက်ချုပ်၊ ကောက်စိုက်၊ ဖြိုက်နှိပ် လုပ်ငန်း များကို အမျိုးစားများထက် ကွမ်း၊ လျှော်မှုတို့သည် အထွက် အမြတ် အမျိုးစားမိများ လက်ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးစား၊ အမျိုးစားမိ ပြာနီစလုံး ထိန်းချုပ်စနစ်လုပ်ငန်းများ နှာကျောင်း၊ ရေကန်၊ သွန်းကြီးကျောင်း၊ စာစာင်ကျောင်း၊ မြောရုံ၊ ကွမ်းစိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရွှေကောင်း၊ ခြောင်း၊ ဈေးကြီး၊ (ကြက်၊ ဝက်၊ သဲ) လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြပါသည်။

(၃) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း (ပထမအကြိမ်) < ၂၀၂၀-၂၀၂၁ >

မ + မ

အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း
အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း
အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း

အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း (ပထမအကြိမ်) < ၂၀၂၀-၂၀၂၁ >

မ + မ

အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း
အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း
အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း	အရှင်: မကြွသုံးစွဲခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်ဆိုင်ခြင်း
<ပဏာမ>

<=> အမျိုးသားများသည် ချောင်း၊ ဖြောင်းများ၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲကြပါသည်။

<=> အမျိုးသမီးများသည် ဓွဖြူရေး၊ ဈေးကောင်း၊ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲကြပါသည်။

<=> အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သုံးစွဲမှုများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်လုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။

<=> ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် စက်ချုပ်၊ ဈေးကောင်း၊ ဓွဖြူရေးလုပ်ငန်းများ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

<=> ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ လယ်လုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

<=> ရေတွင်း၊ ရေကန်နှင့် ချောင်း၊ ဖြောင်းများသည် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။

<=> အမျိုးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွ သုံးစွဲမှုရှိသော်လည်း အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အခြားပိုမိုကျွမ်းကျင်သောကြောင့်လည်း ကောင်း၊ အမျိုးသမီးများထက် နှိုင်းအားသာလျှင် ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင်၊ ကောင်း၊ အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ထိန်းချုပ်မှုပိုမို ပြုလုပ်ကြပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (မင်းတူဝါ)



ပကောင်ကျေးဇူးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ပျက်နေသော

အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးဇူးအတွင်း

- အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- ယူမြူရေးအဖွဲ့
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
- ဂုဏ်ထိ၊ ဂုဏ်မ အဖွဲ့
- ပညာရေး အဖွဲ့
- ဇာားကစားအဖွဲ့
- မိခင်နှင့်ကလေး
ဆောင်ရွက် ရှု



ကျေးဇူးအပြင်

- ဖြိုနှစ်အုပ်ချုပ်ရေး
- ကျန်းမာရေး
- ပညာရေး
- သမဗိုဗို
- ရေစုရေပျော
- ဂဲစခန်း

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု

ဆွေးနွေးပြစ် နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဈေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်စေကာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ယူမြူရေး၊ ရုပ်ပိုင်းရုပ်ဖမ်းမှုနှင့် အဖွဲ့များ သည် ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ယူငွေများကို မှူးမိတ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- အားကစားအဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့၊ လျှို့ဝှက်ရေးအဖွဲ့ များသည် ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လျှို့ဝှက်ရေး၊ ကျန်းမာရေးတွင် မှူးမိတ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းသည် ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကို အားကစားပညာ၊ အဆီပညာ၊ ဗဟုသုတများကို ယူဆောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဈေးရွာအပြင် အဖွဲ့အစည်း များ ဖြစ်စေကာ ခြံနက်ပတ် အုပ်ချုပ်ရေး၊ အမေရီးစီး၊ ပညာရေး၊ လျှို့ဝှက်ရေး အဖွဲ့များ သည် ဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးများ နှင့် ချိတ်ဆက်မှု ဈေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ယူငွေအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှုကို တွင် မှူးမိတ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
- ဇွန်လလောက် အဖွဲ့အစည်း များသည် ဈေးရွာတွင် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

< ပကောက် >


<=> ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ များသည့် ဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ဖြစ်ပါသည်။

<=> အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

<=> ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ကျေးဇူးစီမံ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။

<=> ကျေးဇူး ဖြစ်ပေအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ဗြိတိသျှအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ငွေစုငွေချေး အဖွဲ့ များသည် ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက် ဖြစ် လျှို့အုပ်ချုပ်မှုများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

<=>




ပထကောသကောပျား

ပဋိကုဒိတ် ခုံးဆပ်ခြင်း

သွေးဝေခွေး ခြင်း နှင့် ဆိုးဝေခြင်း

- Δ အပျိုးသမီးများ၏ လျပ်ပိုင်ခွင့် ၊ သုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် များ သည် အပျိုးသားများထက် ပါဝင် ခွင့် အားနည်းသည်။
- Δ အပျိုးသမီးများသည် အိမ်မျက်စိ များတွင် အပြည့်အဝ တာဝန်ယူနေရသည့် အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များနည်းပါးပြီး ဝေဝေဂဂါဂါမျှ တွေ့ရသည့် နည်းပါးသည်။
- Δ လုံခြုံမှု နှင့် သည် အပျိုးသားများထက် နည်းသည်။
- Δ ဖူးမြူးပါဝင် ခွင့် ၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီမျှ များတွင် အပျိုးသား များနှင့် တိုက်တွန်း အခွင့်အရေး များရှိသည်။
- Δ အပျိုးသမီးများကို လျပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် သုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် များ ဂဂါဂေဂေ အပျိုးသမီးများ၏ တာဝန်များကို ခွဲဝေလုပ်ဆောင် ခြင်း ဖြင့် လည်း ကောင်း ၊ အပျိုးသားများ နှင့် တိုက်တွန်း အခွင့်အရေး များပေးပြီး သုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် နှင့် ချမှတ်ရာတွင် ချီးဇားပေး၍ လျပ်ပိုင်ခွင့် ဖြစ် ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတွင် အပျိုးသားများထက် သာတူညီမျှ စဉ်းစားပေး ပြီး အတူတကွ လက်တွဲ တော်ယူခြင်း ဖြင့် အပျိုးသမီးများကို တူညီ လေးညီ ပါသည်။



ပင့်ကူ အိမ် သုံးသပ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်း၊

<ပဏောကံ >

<=> အမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်းပါဝင် ခွင့်တွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းပါသည်။

<=> အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင် အပြည့်အဝတာဝန်ယူ စေရမည်။ အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင် ခွင့်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင် အားနည်းပါသည်။

<=> ပညာရေး၊ လက်ပျမ်း မှီ မှီ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အားသာပါသည်။


<=> အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနှင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိလာပါသည်။

<=> စိမ်းကိန်း ဝေရောက်လာသဖြင့် ကျေးဇူးပြု အလုပ်အကိုင် ရှိခဲ့သော်လည်း စိမ်းကိန်း မရှိသောအချိန်များတွင် တခြားဒေသသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသည်။

ပင်လူ့အိမ် သုံး သပ်ခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်း

ပဏာမကျေးဇူး

တတ်ယဉ်စွာဆက်လုပ်




ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်း

- <=> အမျိုးသမီး ဖျားသည် အိမ်ထဲကိစ္စတွင် အမျိုးသား ဖျားထက် အားသာနေပေမည်။ တခြားအရာများတွင် အမျိုးသား ဖျားနှင့် တပ်တူ ဖျားသော်လည်း လျှို့ဝှက်လာကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
- <=> ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ဖျားသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဂုဏ်ပါးသောကြောင့် ဝင်ရောက်မှုတွင် အမျိုးသား ကျော် အမျိုးသမီး ပါအားရှိပါသည်။
- <=> ကျေးဇူးတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ဖျား ပိုမိုရရှိလာကြောင်း ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ၊ တခြားကျေးဇူး ဖျားရှိ ကြောင့် ငွေ ငှက်လုပ်ကိုင်ရန် မလိုဘဲ ဖျားအတည်တကျ ဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။

ပင်ကူအိမ် ဆုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းပုံစံ

ပင်ကူကျေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ရုံး



အခန်းကဏ္ဍ အားလုံး မှာ အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများလည်းကောင်း ကော်ပွား၊ လိုဂက်
 ဖြောင်းလဲ ဖာထောင်တွေ့ရသည်။
 ကျေးဇူးတော်မထိဝင် အမျိုးသမီးများပါမက ရွာရပ်အမျိုးသမီးပါ ဖြောင်းလဲလာပါသည်။
 ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသမီးများကို အသိပညာ ဗဟုသုတ ဟောပြောပွဲများ၊ အမျိုးသမီးများ၏
 ရပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အခွင့်အလမ်းများကို ပိုမိုသိရှိလာအောင် အမျိုးသမီးများ
 သိသန့်ဆွေးနွေးပွဲ နှင့် တွေ့ဆုံပွဲများလုပ်ပေးရန် လိုပေသည်။

မကောန်ကျေးဉာ

အာမုၤပိးဆားမုၤပုၤတၢ်တၢ်
အခက်အခဲ | အစားအသီးမုၤပုၤ

၂၀၂၀၂၀၁၇

- ⇒ ဝမ်း | ပန်း ဆက်ပွတ်ဇး ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဘောက် | ဆုံးဇး လုံယောက်စွာ ရၤဂီၤမုၤ ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ လျှိုးမာဇး ဝက်ပျင်းမုၤမုၤ အားနည်း၊
- ⇒ စာကြည့်တိုက် ရၤဂီၤရန် ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ မုၤဇၢ်ကျောင်းရၤဂီၤရန် ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဇွဲးဖြူဇး နည်းယုာ ရၤဂီၤမုၤ ခက်ခဲခြင်း၊

မကောန်ကျေးဉာ

အာမုၤပိးဆားမုၤပုၤတၢ်တၢ်
ဇွဲးမုၤပုၤပျက်မုၤပုၤ

၂၀၂၀၂၀၁၇

- ⇒ ကျေးဉာပမ်းမုၤပုၤ ကောင်းမွန်ဇေရန်၊
- ⇒ ဘောက် | ဆုံးဇး လုံယောက်စွာ ရၤဂီၤရန်၊
- ⇒ ဆေးပေးခန်း ရၤဂီၤရန်၊
- ⇒ စာကြည့်တိုက် ရၤဂီၤရန်၊
- ⇒ မုၤဇၢ်ကျောင်း ရၤဂီၤရန်၊
- ⇒ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ရၤဂီၤရန်၊
- ⇒ ဇွဲးဖြူဇး နည်းယုာ ရၤဂီၤရန်၊

အမျိုးသားများ ၊ အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ဖူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း
- သန့်ရှင်းသော သောက်ဆုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေး ကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- ချောင်းဖြောင်းများ ရေစီးရေလာ ဖောက်ခြင်း
- အသိပညာ ဗဟုသုတ ရှားပါးခြင်း
- ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန် ကျောင်းမရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများ ၊ အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲပြဿနာများ

- ဖူအများစုဝေးရန် နေရာမရှိခြင်း
- သန့်ရှင်းသော သောက်ဆုံးရေ လုံလောက်စွာမရရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေး ကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း
- ချောင်းဖြောင်းများ ရေစီးရေလာ ဖောက်ခြင်း
- အသိပညာ ဗဟုသုတ ရှားပါးခြင်း
- ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန် ကျောင်းမရှိခြင်း

ပကောန်ကျေးဉာ

အပျိုးဆိမ်းပျားမှတစ်ပြင်သော
အခက်အခဲ / အတားအဆီးများ

2.2.2017

- ⇒ ဝမ်း၊ ပန်းဆန်ဆွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဂျှိုးမာရေး လက်ပျမ်းမီဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဘောက် / ဆုံးရွာ လုံ့ယောက်ရွာ ရရှိဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဝေ့စာရေး လက်ပျမ်းမီဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း၊ (ဆိပ်ကပ်စာ)
- ⇒ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး။
- ⇒ ယှပ်စစ်မီးရရှိဖွဲ့ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ရေဆွမ်း၊ ရေချိတ်ဖြောင်း တူးဖော်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ ဝန်ထမ်း အိမ်ယာခက်ခဲခြင်း၊
- ⇒ သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် ခက်ခဲ၊
- ⇒ ကျောင်းတွင်း ရေ ရရှိရန် ခက်ခဲ၊
- ⇒ ဈေးစား မရှိသည့် အထွက် ဈေးကောင်းရခက်ခဲ၊
- ⇒ ဈေးလူးကံကား မရှိသည့် အခက်အခဲ၊

ပကောန်ကျေးဇူး

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြင်သော

၂၀၂၀၂၀၁၇

မြွန်ဗျင်းညှက်များ

- * ဂွာညှင်းဆက်လမ်းများကောင်းမွန်စေရန်၊
- * ဆေးဝါးများဖြည့်ခံ့သော ဆေးပေးခန်းရရှိရန်၊
- * သန့်ရှင်းသော သောက်/သုံးစေရရှိရန်၊
- * အထက်တန်းကျောင်းရရှိရန်၊ မူကြိုကျောင်း
- * အသေးစားအဖွဲ့ရရှိရန်၊
- * တစ်ဂွာယုးဖိုးစွမ်းရရှိရန်၊
- * ဧကစွမ်း၊ ဧကနှုတ်မြောင်းတူးဖော်ရန်၊ (အဟောင်း)။
- * ငွေထမ်းအိမ်ယာ ရရှိရန်၊
- * သဘာဝစားကကွပ်ရန် အထောက်အခိုးရရှိရန်၊
- * ကျောင်းတွင်းဧကတူးဖော်ရရှိရန်၊
- * ဈေးရုံတန်းကယေးရရှိရန်၊
- * ကျောင်းတူးဖော်ရရှိရန်၊

ပၤကၤတၢ်တၢ်ပျၢ်

အၤမၤပျၢ်သၢ်ပျၢ်မၤတၢ်ပၤတၢ်
ဖျၢ်ဖျၢ်တၢ်ပျၢ်တၢ်ပျၢ်

၂၀၂၀၂၀၁၇

- * ပျၢ်ပျၢ်:ဆၢ်လၢ်:မၤတၢ်: (တၢ်ကၤတၢ်)၊
(ပၤကၤတၢ်↔အၤလၢ်တၢ်ပျၢ်)
- * ဆၢ်:ပၤ:ခၢ်:၊
- * လၢ်တၢ်:သၢ်:တၢ်:တၢ်:ပၤ:ပၤ:၊
- * မၤပျၢ်:တၢ်: (ပၤကၤတၢ်+အၤလၢ်တၢ်ပျၢ်)
- * အၤသၢ်:ဆၢ်:တၢ်:၊
- * လၢ်တၢ်:ခၢ်:၊
- * တၢ်:ပၤ:၊ တၢ်:တၢ်:တၢ်: တၢ်:တၢ်: (အၤအၤ)
- * တၢ်:တၢ်:အၤတၢ်:၊
- * သၢ်တၢ်:တၢ်:တၢ်:တၢ်:၊
- * တၢ်:တၢ်:တၢ်:၊
- * သၢ်တၢ်:တၢ်:တၢ်: (ပၤကၤတၢ်↔အၤလၢ်တၢ်ပျၢ်)

၂၃

2.2.2017

ပကောက်ကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှတင်ပြသော
ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- * ကျေးရွာလမ်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရန် (အွန်ကရစ်)
- * ဘောက် / သုံးစွဲရန် ပြုပြင်ရန်
- * ဆေးပေးခန်း
- * စာကြည့်တိုက်
- * မူကြိုကျောင်း
- * ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ
- * ဇွေးဖြူရေးနည်းပညာ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အဆိုပြုသူ

- * ရွာပွင့်သက်လမ်းမကြီး (လျား ၂ မ) (အွန်ကရစ်) က+မ
- * ဆေးပေးခန်း က+မ
- * ဘောက် / သုံးစွဲရန် ပြုပြင် က+မ
- * မူကြိုကျောင်း က+မ
- * ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ က+မ
- * စာကြည့်တိုက် က
- * မျှော်စင်မီး မ
- * ကျောင်း / ကျေးရွာခြေခင်း တူးဖော် (အစား) မ
- * သစ်သားပြောင်းတူးကန် မ
- * ကျောင်းထွင်းကျောက်ကန် မ

ပကောန်ကျေ.ရွာ

ဦးစားလေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အဆိုပြုသူ

- ၁။ ရွာညွှန်းဆက်လမ်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၃။ ကျောင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာ (က+မ)
- ၄။ ဘေ့ကန်/လှံးရေတိုက်ပြုပြင် (က+မ)
- ၅။ သစ်သားချောင်းကူးတံကား (မ)
- ၆။ ဆေးလေးခန်း (က+မ)
- ၇။ မူကြိုကျောင်း (က+မ)
- ၈။ စာကြည့်တိုက် (မ)
- ၉။ လှုပ်ခတ်ဖိ (မ)
- ၁၀။ ရေအိုင် / ရေအိုင်ကြောင်း ကူးဖော် (အလောင်း) (မ)
- ၁၁။ ကျောင်းတွင်း ရေတိုက်ကန် (မ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်တော့ အခက်ခဲ ပြဿနာများ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
- * သန့်ရှင်းသောရေရရှိရေးခက်ခဲ
- * လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ပါးခြင်း
- * ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်တော့ မျက်မှန်မျက်ချက်များ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း
- * သောက်ရုံးရေလုံလောက်စွာရရှိခြင်း
- * လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်မြင့်မားခြင်း
- * ဆေးပေးခန်း၊ ဂြိုဟာသဖြင့် ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီလာခြင်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြသောအခန်းအစဉ် ပြသရာများ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခန်း
- * သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေအခန်း
- * ကျန်းမာရေးအတွက်အစားအသောက်များဖြန့်ဖြူးခြင်း
- * ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းများလူမှုအဆင့်တိုးတက်မှုများဖြင့်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြသောအဖွဲ့များနှင့်အဖွဲ့များ

- * ကျေးဇူးတင်လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာခြင်း
- * သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိခြင်း
- * အစားအသောက်များဖြင့် ကျန်းမာရေးလက်ကွမ်းခြံ
- * ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့များရရှိလာခြင်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဖွဲ့ မှတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေးကုန်ငွေများ

- * ကျေးဇူးတင် ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်းခင်းခြင်း
- * ဂေတိကုတ်၊ ဂေတိကုတ် အစောင့်များ ပြုပြင်
- * အစောင့်ခို၊ အစောင့်ကုန်ခြင်း
- * ကျွန်ုပ်တို့၏ အစောင့်ကုန်ခြင်း

ယကောက်အုပ်စု ၊ ယကောက်ကျေးရွာ

ဓမ္မစာအုပ်စာအုပ်

အမျိုးသားများ အဖွဲ့မှတ်ပြုသော မြှုပ်နှံခြင်း ချက် များ

- ဖူးအများ စုဝေးရန်အတွက် အဆောက်အဦး ဂြိုဟေရန်
- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်
- ဆေးကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းဂြိုဟေရန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပြီး ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်
- မျောင်းမြောင်းများ ရေဖိစီးရေလာကောင်းပြီး သီးနှံများ အထွက်တိုးလာစေရန်
- အသိပညာ ဗဟုသုတနှုန်းလမ်းကောင်းများ ရရှိလာစေရန်
- ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန်အတွက် ကျောင်းရရှိစေရန်

အမျိုးသမီးများ ၊ အဖွဲ့မှတ်ပြုသော မြှုပ်နှံခြင်း ချက် များ

- ဖူးအများ စုဝေးရန်အတွက် အဆောက်အဦး ဂြိုဟေရန်
- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာရရှိစေရန်
- ဆေးကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းဂြိုဟေရန်
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပြီး ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်
- မျောင်းမြောင်းများ ရေဖိစီးရေလာကောင်းပြီး သီးနှံများ အထွက်တိုးလာစေရန်
- အသိပညာ ဗဟုသုတနှုန်းလမ်းကောင်းများ ရရှိလာစေရန်
- ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန်အတွက် ကျောင်းရရှိလာစေရန်

ပကောက်အုပ်စု ၊ ပကောက်ကျေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး ၊ အဖွဲ့မှတင်ပြသော ဖွံဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- စက်စိုသုံး ခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း
- စက်စိုသုံး ခန်းမခြံစည်း ရိုးခတ်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပေးပေးရေးစနစ်
- ဂျေ့ကန်အဖောက်၊ တူးဖော်ခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ အောက်လုပ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ရောင်းခြောင်းမျှ၊ တူးဖော်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- စက်ပြင်သင်တန်း
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- အိမ်လက်ထဲကျေနပ်သင်တန်း
- လက်သမားသင်တန်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

A group of about six women are standing in a line outside a traditional wooden building with a thick thatched roof. They appear to be engaged in a discussion or activity. The building has a rustic appearance with wooden planks for walls.

၁၇.၁.၂၀၁၇		စာအုပ်အစီအစဉ်															
၁	လယ်ယာဆိုင်ညှိမှု	မြင်	မြင်	ခိုင်	ခိုင်	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ	မြေ
၂	(ထက်) မွေးမြူရေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး	မွေး
၃	ဝင်ငွေ	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း	နည်း
၄	သဘာဝဘေးဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း	လေရာ	ရိုးခိုင်	ရိုးခိုင်													
၅	စာအုပ်အစီအစဉ်	ပု	ပု	သင်	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ	ပွာ
၆	ကျွမ်းကျင်ရေး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး
၇	ကျေးပြည်လမ်း	ဆီ	ဆီ	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်
၈	လမ်းပို့ဆက်သွယ်ရေး	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်
၉	ခွဲထုတ်များ	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး	အမျိုးမျိုး
၁၀																	

ကျေးရွာအစည်း - တော်ကဆောကျေးရွာ အမျိုးသားဦးရေ - (၁၀)
 အမျိုးသမီးဦးရေ - (၆)

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ လှူဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်
 ၇၃၅၆၆၅၆ - ဦးဦးတင် ဖုန်း ၀၉-၇၉၁၇၀၆၇၄၄ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်လှစွန်(၁)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ၇၃၅၆၆၅၆ ကွင်းခြံလှိုင် ပကောက် ပကောက်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂ ပေတက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	ပကောက် အသက်ကြီး ၃၀ + ၂၂ = ၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်	မရှိ		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ	ပကောက် အသက်ကြီး အိမ်ထောင်စု ၁၃၂ + ၁၄၆ + ၂၆ = ၃၀၄	(၁) ၁၅၄ + (၁) ၁၅၄ + (၁) ၃၆ = ၃၄၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၄၉	၂၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____ ၁ မိုင်/အလုံ _____ ၁ မိုင် /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅၀ မိနစ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၂၀ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၀၈ နှစ် (အကြီးဆုံးသဘာဝဘေးမရှိခဲ့ပါ)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

အဖွဲ့အစည်းအမျိုးအစား... ၁. သဘာဝဘေးအန္တရာယ်... ၂. အကျိုးအမြတ်... ၃. ရုပ်ပို၊ ရုပ်မ
 ကျေးရွာအဖွဲ့... ၄. မိခင်နှင့် ကလေးအဖွဲ့... ၅. ကျောက်ကျေး
 စစ်ရပ်စဲရေး... ၆. အသံအဖွဲ့.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးစိုးတင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 1.2.2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 1.2.2017

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

၁၄၇၁

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် အောင်စော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၄၃၄ ၂၃ ၄၆၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကွင်လှစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၂ (၇) မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပကောက်	ကျေးရွာ ပကောက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၃၄	ဘာသာ (၁) -----	၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ	အရေအတွက် ၂		
ယက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
ဝက်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃၂	၂၅၄
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
ပျက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနငွေ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတပ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၃၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးယောင်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့ ၂၇ - ၁ - ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကွေ့စွယ်စိုင်း

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့ ၅ - ၂ - ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ဝယ်ယူဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝေလှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၃၈၇၉၈၈၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ကုမ္ဘာလှိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဇနီးမောင်နှံ	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်ကောက်
		ကျေးရွာ ပင်ကောက်

ဇယား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၈၅	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅ မောင်နှံ		
ပစ်ဘေးရှောင်	၁၈		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၆၀	၁၇၁
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၀	၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	အာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ထားရှိ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မေးမြန်းခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူပန်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်နှိုင်းကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူတုပပံ့ပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ရုန်းတွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၂၅ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ခ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးသောင်း

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၂၀. ၈. ၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ကွင်လွင်စိုင်း

လက်မှတ်  နေ့.စွဲ ၂၀. ၈. ၂၀၁၈.

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအေးသောင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၅၃၉၇၅၈၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်စွမ်းစွမ်း
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ဖေကောက်
ကျေးရွာ		ကျေးရွာ ဖေကောက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၈၃	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၈၃
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၈	၈၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအေးမောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉ . ၁၀ . ၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉ . ၁၀ . ၁၉

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန	
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှစက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
မြေညီနယ်/တိုင်း	မြို့နယ် ကွယ်ခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုဌာန

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	1.2.2017	1.2.2017	41 ယောက်	80 ယောက်	121 ယောက်	ဗမာ 121
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	2.2.2017	2.2.2017	46 ယောက်	56 ယောက်	92 ယောက်	၂ 92
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3.2.2017	3.2.2017	7 ယောက်	7 ယောက်	14 ယောက်	၂ 14
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လှစွယ်လှစွယ်

နေ့စွဲ 30.3.20 စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ပထမကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	24.3.18	25.3.18	၈၈	၃၇	၅၅	၅၅၂	၂၈၀	၅၅.၄၈%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	30.3.18	30.3.18	၁၅	၃၂	၅၇	၅၉	၂၈	၅၉%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	31.3.18	31.3.18	၈	၁၆	၃၄	၃၄	၂၈၀	၈၄	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	4.3.18	4.3.18	၈	၈	၈	၈	၈	၈	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	9.4.18	9.4.18	၂၉	၂၀	၄၉	၄၉	၂၈၀	၅၅.၄၃%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဆန်းစစ်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	9.4.18	9.4.18	၃၂	၁၆	၄၈	၄၈	၂၈၀	၅၉.၄၄%	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်အစည်းအဝေး	9.4.18	9.4.18	၃၂	၁၆	၄၈	၄၈	၂၈၀	၅၉.၄၄%	

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တိုင်ကြားမှုကို ဖြည့်သွင်းရမည်။


စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကွေးမာမာ

နေ့စွဲ ၂၀ . ၈ . ၂၀၁၈ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှင်ကန် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ပင်ကောက် ကျေးရွာ ပင်ကောက်

စီမံကိန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀ . ၈ . ၁၈	၂၀ . ၈ . ၁၈	၂၅	၂၅	၅၀	ဗမာ	၅၀	၅၀	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀ . ၈ . ၁၈	၂၀ . ၈ . ၁၈	၂၅	၂၅	၅၀	ဗမာ	၅၀	၅၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၂၅	၂၅	၅၀	ဗမာ	၅၀	၅၀	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၂၅	၂၅	၅၀	ဗမာ	၅၀	၅၀	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၃။ သဘောထားရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း											
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့်အစည်းအဝေး											
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်											
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်											
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်											
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး											
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး											



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမုန့် (၁)

နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှုမိုက် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ပကောန် ကျေးရွာ ပကောန် တွင်း/ခြံ/ကျင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာလမ်းမကောင်းသည့်အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၂ စောက်ဆုံးရေကန်မလုံလောက်အခက်အခဲ	၂ စားစားခန်းမရှိသည့်အထွက်ကျွန်းမာကျေးလူသားများခက်ခဲ
၃ စားစားခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ	၃ စောက်ဆုံးရေကန်မလုံလောက်မရှိသည့်အခက်အခဲ
၄ စာကြည့်တိုက်မရှိသည့်အခက်အခဲ	၄ ပညာရေးအခက်အခဲ (စာသင်ကျောင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ)
၅ မူကြိုကျောင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ	၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည့်အခက်အခဲ
၆ ကျောင်းတွင်းဝန်ထမ်းဒိမ်းယာမရှိသည့်အခက်အခဲ	၆ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအခက်အခဲ
၇ တံခိုက်တံပိုင်အေးမြအေးမြရေးမရှိသည့်အခက်အခဲ	၇ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲ
	၈ ဝန်ထမ်းဒိမ်းယာအခက်အခဲ
	၉ ကျောင်းတွင်းကျေးဇူးတင်မှုမရှိသည့်အခက်အခဲ
	၁၀ သဘာဝဘေးကာလကွယ်ကျမှုအခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်းများကောင်းမွန်စေရန်	၁ ဂျာနယ်ဆက်လမ်းကွန်ကရစ်ကျေးရွာ
၂ စောက်ဆုံးရေကန်ရွာကျေးရွာ	၂ ခေတ်မီပြည်ပုံစံစားစားခန်းကျေးရွာ
၃ စားစားခန်းကျေးရွာ	၃ ဆင့်ရှင်းစောသောက်ဆုံးကျေးရွာ
၄ မူကြိုကျောင်းကျေးရွာ	၄ စာသင်ကျောင်းကျေးရွာ
၅ ကျောင်းတွင်းကောင်းမွန်စောဝန်ထမ်းဒိမ်းယာ	၅ အစားအသုံးစရိတ်ကျေးရွာ
၆ စာကြည့်တိုက်ကျေးရွာ	၆ တစ်ရွာလုံးဗီယံလမ်းကျေးရွာ
၇ တံခိုက်တံပိုင်အေးမြအေးမြရေးများကျေးရွာ	၇ ကျွေးမွေးရေးအခက်အခဲကျေးရွာ (အသားတူးဖော်)
	၈ ဝန်ထမ်းဒိမ်းယာ (တိုင်ခံတပ်များ)ကျေးရွာ
	၉ ကျောင်းတွင်းကျေးဇူးတင်မှုကျေးရွာ
	၁၀ သဘာဝဘေးကာလကွယ်ကျမှုအခက်အခဲကျေးရွာ

ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၉၅ သိန်း	၅၈၈ ဦး
၂	ရွာတွင်းလမ်း(၈၀)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၁၇၀ သိန်း	၅၈၈ ဦး
၃	ကျောင်းဝန်ထမ်းအိမ်ယာပြုပြင်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	၇၀ သိန်း	၃ ဦး
၄	သောက်သုံးရေကန်ပြုပြင်	အမျိုးသား	၃၅ သိန်း	၅၈၈ ဦး
၅	သစ်သားချောင်းကူးကား	အမျိုးသမီး	၆၅ သိန်း	၆၅၅ ဦး

၆. ဆေးလမ်းဆုံ
၇. မျက်နှာကျောင်း
၈. အမျိုးသား+အမျိုးသမီး (က)+(ခ)
ဃ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မြွေးဖြူရွာ (၈၃၆၈၀၀)	အမျိုးသား	
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဒေါ်ခင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်
 ဇနီး ၃၁-၁-၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွဲမြဲကျေးရွာအုပ်စု ပဏာမကျေးရွာ ပဏာမ
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပျက်စီးမှုများ	၁ လမ်းပျက်စီးမှုများ
၂ ရေရရှိရေးမရှိ	၂ ရေရရှိရေးမရှိ
၃ ဆေးပေးဆေးရုံမရှိ	၃ ဆေးပေးဆေးရုံမရှိ
၄ လူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	၄ လူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပျက်စီးမှုများ	၁ ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက်စီးမှုများ
၂ ရေရရှိရေးမရှိ	၂ ရေရရှိရေးမရှိ
၃ ဆေးပေးဆေးရုံမရှိ	၃ ဆေးပေးဆေးရုံမရှိ
၄ လူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	၄ လူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာတွင်း လမ်းပျက်စီးခြင်း	m + ၆	၁၆၀၀၀၀၀၀	၂၈၆
၂	ရေရရှိရေးမရှိအစောင့်ပြုခြင်း	m + ၆	၂၀၀၀၀၀၀	၂၈၆
၃	ဆေးပေးဆေးရုံဆောက်လုပ်ခြင်း	m + ၆	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၈၆
၄	လူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိ	m + ၆	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၈၆
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ နေ့.စွဲ _____



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်	
နေ့စွဲ	၂၃. ၈. ၂၀၁၈.	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/>	
		<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု	ပဒေကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သန့်ရှင်းစော့စောက်သုံးစရိတ်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လူ့စွမ်းအား အားလုံးမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဆောင်ရွက်ရေး များ ရှေးဦးစွာမကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်းမာရေးအတွက် စားစားသုံးသုံး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သန့်ရှင်းစော့စောက်သုံးစရိတ် ရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လုပ်ခွင်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား မြှင့်တင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ဆောင်ရွက်ရေး များ ရှေးဦးစွာကောင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ ဖြစ်လာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်းမာရေးအတွက် စားစားသုံးသုံး ဖြစ်လာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း	က+မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၁၂၆၀၀,၀၀၀	၁၆၀	၁၇၁	၃၃၁
၂	ရွာတွင်း ရေကန်အစားအပယ်ခြင်း	က+မ	အခြေခံကျန်းမာရေး	၂	၅,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၀	၁၇၁	၃၃၁
၃	ကျေးလက်စားစေခင်းဆောက်ခြင်း	က+မ	ကျန်းမာရေး	၃	၁၂,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၀	၁၇၁	၃၃၁
၄	လျှပ်စစ် မီးသွယ်တန်းခြင်း	က+မ	မီးလင်းရေး	၄	၃,၀၀၀,၀၀၀	၁၆၀	၁၇၁	၃၃၁
၅								
၆								
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျောင်း၊ ပြတိုက်၊ ဗျာထူးစစ်ရေးခြင်း	က	ကျောင်း/ အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ခက်ပြင်သင်တန်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်စိုးစိုး လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်လွင်လွင်နိုင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၀၉.၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ပြင်ဦးလွင်</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ပဇာနည်</u>	ကျေးရွာ <u>ပဇာနည်</u>
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လူအများစုဝေးရန် များမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ကျွန်းဆေးကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ချောင်းမြောင်း များ ရေစီးရေလျာစကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန် ကျောင်း မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လူအများစုဝေးရန် အတွက် အဆောက်အအုံ၊ ဂရိတ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာ မရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ဆေးကုသရန်အတွက် ဆေးပေးခန်း၊ ဂရိတ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများလာပြီး ဝင်ငွေတိုးလာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ချောင်းမြောင်း များ ရေစီးရေလျာစကောင်းပြီး သီးနှံများ အတွက် တိုးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးစေခြင်းများ ပြုစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
ကလေးငယ်များ စာသင်ကြားရန် အတွက် ကျောင်း၊ ဂရိတ်စက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား+ မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမတည်ဆောက်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၁	၃၃၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၂	ဘက်စုံသုံးခန်းမခြံစည်းဆင်ခြင်ခြင်း	က + မ	ကျေးရွာအဖွဲ့	၂	၄၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၃	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးပေးဝေရေး (ရေကန်ဖွဲ့)	က + မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ	၃	၂၅၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၄	ရေကန်အလောင်းတူးဖော်ခြင်း	က + မ	ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ	၄	၂၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၅	ကျေးလက်အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့	က + မ	ကျေးလက်	၅	၁၇၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၆	မျက်နှာပြင်အောက်ရေဖျော်ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၆	၁၇၀၀၀၀၀	၁၄၉	၁၅၉	၃၀၈
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာကျင်းမြောင်းများဖျက်ဖျက်ခြင်း	က + မ	အခြား
၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးတော်	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး
၃	စက်ယာဇာတိ	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၄	စက်ယာဇာတိ	မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၅	အိတ်လက်ကောက်စက်	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၆	လက်သမားသင်တန်း	က	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်မိုးမြင့်စန်း ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၉.၁၀.၂၀၁၉ -----

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖြန့်ဖြူးစာရင်း (၁)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇
 မြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှေ့ကုန် မြို့နယ် ကွင်းခြံကျေး
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) မဟုတ်ဝန်း() မဟုတ်ဝန်း(၂) မဟုတ်ဝန်း(၃) မဟုတ်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ပဏာမ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ပဏာမ	ဥယျာဉ်ဆက်(၈၀) ဝယ်ယူခြင်း	၁၀၀၀'x၂'x၆"	၁၅၀၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀			
ပဏာမ	ဥယျာဉ်ဆက်(၈၀) ဝယ်ယူခြင်း	၁၀၀၀'x၂'x၆"	၁၅၀၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀			
ပဏာမ	ဥယျာဉ်ဆက်(၈၀) ဝယ်ယူခြင်း	၁၀၀၀'x၂'x၆"	၁၅၀၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀			
ပဏာမ	ဥယျာဉ်ဆက်(၈၀) ဝယ်ယူခြင်း	၁၀၀၀'x၂'x၆"	၁၅၀၀၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀			

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀၁၇

ကျေးဇူးတင်ရှုရှုပေးမှု/ဝန်ထမ်းအမည်
 နေရပ်
 ပြည်နယ်/တိုင်း
 မြို့နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးဇူးအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စိမ့်ကန်မှု ထည့်ဝင်မှု	ကျေးဇူးမှု ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
မောင်အောင်	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)			၅၀
အမည်မရှိ	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	၃၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)			၃၀
မောင်အောင်	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	ရွာထူကျေးဇူးအမည်	၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)			၅၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)			

ရာထူး: ကျေးဇူးအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ
 ၃၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၏ အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ တောင်ချမ်းတို့တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထပ်ကော်မရှင်ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ တင်ပြရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ပွင့်လှိုင်**

နေ့စွဲ **၃၀.၈.၂၀၁၈**

မြို့နယ်/တိုင်း/ရင်း **မြန်မာပြည်** | မြို့နယ် **ကွတ်ခိုင်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ပုဂံကန်**

တော်ဝန်အားအမှတ်ခြံစားပေးပါ။ (✓) တော်ဝန်(၁) တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃)

တော်ဝန်(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြင်) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့
မလောက်	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၂၀၀' x ၆"	၃၃၁	ကျေးရွာမှ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာမှ	၁၂၆၀၀၀၀၀	-	၁၂၆၀၀၀၀၀
ကလေးကျေး	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၅၃၅' x ၁၂' x ၆"	၃၅၈	ကျေးရွာမှ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာမှ	၁၀၀၀၀၀၀၀	-	၁၀၀၀၀၀၀၀
ဝက်ကစော့	ရွာတွင်းလမ်း ကျန်းမာရေး	၈၅၅' x ၁၀' x ၆"	၈၈၇	ကျေးရွာမှ <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာမှ	၁၂၀၀၀၀၀၀	-	၁၂၀၀၀၀၀၀
				ကျေးရွာမှ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာမှ			
				ကျေးရွာမှ <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေးရွာမှ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်/အထောက်အကူပေးပို့သူ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်အေးအေး ၃၀.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လျှောက်တင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် အေးလှလှ


နေ့စွဲ 21.10.2019

မြို့နယ်/တိုင်း ရှန်တန် မြို့နယ် ကျွန်းခြံကုန်း ပါမောက္ခ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
အလယ်ကုန်း	ရွာတွင်းလျှောက်ဖွဲ့ခြင်း	၅၀' x ၁၂' x ၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၅၂၀၀၀၀၀	-	-	၅၂၀၀၀၀၀
အလယ်ကုန်း	မုက်ကျွန်းကျွန်း	၁၂' x ၁၂' x ၅'		<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၃၁၅၀၀၀၀	-	-	၃၁၅၀၀၀၀
ပါမောက္ခ	ကန်ချောင်းဖွဲ့ခြင်း	၃၀' x ၁၅' x ၁၂'		<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၃၀၀၀၀၀	-	-	၁၃၀၀၀၀၀
တော်ကဆော့	ရွာတွင်းလျှောက်ဖွဲ့ခြင်း	၁၀၀' x ၁၀' x ၆"		<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၂၇၂၀၂၅၀	-	-	၁၂၇၂၀၂၅၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီညွှန်ကြားမှုဌာနမှ အေးလှလှ လက်မှတ် အေးလှလှ ရက်စွဲ 21.10.2019



ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များကို အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီများ (ပကောဝတ်အုပ်စု၊ ပကောဝတ်ကျေးဇူး)

- ၁။ ဦးမြင့်စွေ (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇- ၂၅၀၀၅၃၂၀၁
 - ၂။ ဒေါ်မိုးမိုးစန်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇- ၇၇၆၈၀၈၅၆၃
 - ၃။ ဦးတင်မောင်လွင် (အဖွဲ့ဝင်)
 - ၄။ ဒေါ်သက်မာဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)
- ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးမြင့်စွေ (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇- ၂၅၀၀၅၃၂၀၁
- ၂။ ဒေါ်ရီမာဆွေ (အရှင်းကိုင်) ၀၇- ၇၈၀၇၈၆၅၂၃
- ၃။ ဒေါ်မေသန္တာဦး (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇- ၇၇၇၁၇၇၁၅၆, ၀၇- ၇၆၁၇၃၇၇၈၄
- ၄။ ဦးမင်းလွင် (ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကိုင်) ၀၇- ၇၇၆၂၄၂၀၈၃

ဆောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေး

- ၁။ ဒေါ်တင်မာဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇- ၄၂၁၀၆၇၁၇၇
- ၂။ ဒေါ်မြင့်မြင့်စန်း (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇- ၂၆၃၂၀၆၁၈၃
- ၃။ ဦးသန်းလွင် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇- ၇၆၇၈၇၇၄၇၆

ယပ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးတင်ဦး (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇ - ၂၅၇၇၂၆၄၃၇
- ၂။ ဦးဌေးဇော် (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇ - ၇၇၇၁၇၁၆၁ , ၀၇ - ၄၄၇၅၂၇၁၀၃
- ၃။ ဒေါ်ဥမ္မာကြည် (အဖွဲ့ဝင်)

ညောင်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး

- ၁။ ဦးဝင်းနိုင် (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇ - ၇၇ ၈၇၇၂၅၈၇
- ၂။ ဒေါ်ဝိနာဝင်း (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇ - ၄၅၀၆၁၄၂၅၁
- ၃။ ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

စေတနာ့ပြုလုပ်ရေးကြားရေး

- ၁။ ဦးမျိုးခေမာသူ (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇ - ၂၆၀၅၂ ၆၆၇၇
- ၂။ ဒေါ်စုမာဝင်း (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇ - ၂၆၃၇ ၁၈၃၂၈

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

- ၁။ ဦးစိုခင်စို (ဥက္ကဋ္ဌ) ၀၇ - ၄၂၀၂၂၅၈၁၇
- ၂။ ဒေါ်ဝင်းသင်းစာ (အဖွဲ့ဝင်) ၀၇ - ၄၅၀၁၁၁၅၇၆

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်	ဒိဂစ်
၁၈	ဒေါ်ဥမ္မာစို၊	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၂၆၃၁၂၇၇၇၅	
၂၀	ဦးစိုးသိန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉ - ၇၉၆၃၆၅၂၁၇	
၃၈	ဦးဂွမ်းကြည်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	၀၉ - ၄၂၀၂၂၅၈၁၆	
၄၈	ဒေါ်မြိုးမြိုးဆု၊	စီ/ထောက်ကော်မတီ	၀၉ - ၇၈၂၂၉၉၃၁၁	
၅	ဒေါ်ဥမ္မာကြည်	ယပ်ယူရေးဆွဲရေးကော်မတီ	၀၉ - ၅၄၂၃၄၁၆	
၆	ဦးဝေယံဖြူဦး	ယပ်ယူရေးဆွဲရေးကော်မတီ	၀၉ - ၉၇၄၈၅၉၈၈၁	
၇	ဦးမျိုးအောင်သူ	ယပ်ယူရေးဆွဲရေးကော်မတီ	၀၉ - ၂၆၀၅၂၆၆၉၇	
၈	ဒေါ်ဒွေးဒွေးအေး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉ - ၂၅၁၀၆၉၃၃၈၄	
၉	ဦးထွန်းဖြင့်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉ - ၇၈၆၈၀၄၂၁၀	
၁၀	ဒေါ်စန်းစန်းမြို့	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉ - ၈၉၉၀၁၁၅၃၂	
၁၁	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉ - ၇၉၈၂၈၂၈၆၆	
၁၂	ဦးဌေးဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉ - ၇၇၆၁၃၀၃၄၄	
၁၃	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉ - ၇၇၀၇၆၇၉၇၇	
၁၄	ဦးသန်းလှိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၉ - ၇၇၀၇၆၇၉၇၇	
၁၅	ဒေါ်လှလှခိုင်		၀၉ - ၄၂၇၇၀၆၀၈၁	
၁၆	ဦးစိုလှစိုလှဝင်း		၀၉ - ၇၉၃၅၉၅၃၅၈	

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်။ ပဏကော်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်။ ပဏကော်

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀.၁၀.၂၉

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဒိုးရှမ်းကြည်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၈၀၈၆
၂	ဒေါ်မိုးဆန်း		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၈၁၂
၃	ဒိုးဝေယံဖြိုးဝင်း	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၂၅၁၉
၄	ဒိုးခင်မောင်လတ်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၂၄၃၈
၅	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၄၄၃
၆	ဒိုးသန်းလှိုင်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၉၇၅
၇	ဒိုးဌေးဒိုး	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၈	ဒေါ်အုန်းအေး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၂၄၅၉
၉	ဒိုးထွန်းမြင့်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၇၆၁၆၃
၁၀	ဒေါ်အေးအေးနိုး	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၅၄၁၀
၁၁	ဒေါ်လှလှဝင်း		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၅၃၄၉၈
၁၂	ဒေါ်အေးအေးလှိုင်		✓	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၄၂၅၃
၁၃	ဒိုးသန်းလှိုင်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၆၃၈၆
၁၄	ဒေါ်နန်းရီ		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၈၁၀၃
၁၅	ဒိုးတင်လှိုင်	✓		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၂၅၀၄
၁၆	ဒေါ်ခွဲခွဲမူ		✓	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၄၇၉၉၃
စုစုပေါင်း					



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..ပကောက်.....
ကျေးရွာအုပ်စု	..ပကောက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..ပကောက်၊ အထည်လျှော်၊ ရွာချောင်း၊ ဆက်နယ်၊ မိတ်ကြား.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..၂၀၂၁.၀၅.၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၃၁) ဦး မ (၈၀) ဦး = (၁၂၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပကောက်အထည်လျှော်၊ ကျေးရွာ ပထမဆုံးစီမံကိန်းစာ
 ဇ်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၁.၀၅.၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ရွာချောင်းဆက်
 နယ်၊ မိတ်ကြားတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဆုံးစွာ အဖွင့် မိတ်ဆက်စကားကို ကျေးရွာအုပ်စုအဖွင့်
 အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဗျူဟာ အဖွဲ့နှင့် တာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါ
 သည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဖွဲ့၊ အစည်း မှ
 ခိုက်ပျိုးရေး ၊ ဆွေးနွေးရေး နှင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုး
 တက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆောင်ပံ့ငွေ ဖြင့် အကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ပေးကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကိုစာ
 ဆင့်ချွင်း အဆိုက်ရှင်းလင်း ဗျူဟာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း အကြောင်း ၊ ရည်ရွယ်
 စီမံကိန်းရလဒ် ၊ အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစီအစဉ် ၊ ကျားမရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးခွမ်းဆောင်ရွက်
 ဖြင့် မာလာရန် စသည့်အဆိုကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး စီမံကိန်း စက်ဝန်း အပိုင်း (၆) ပိုင်း အဆင့် ၁၄
 ကို ဆက်လက် ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး စေတနာ
 ထမ်းရွက် လိုလှစွာ ဆွဲ ဖြင့် အဆိုပြု တင်ဆွဲပြီး မဲပေး ဆွေးနွေး နှစ် အစည်း ပြုခဲ့ပါသည်။
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ငန်း (၆) မျိုး ပြုလုပ်မည်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ထို့နောက် စစ်မှုထွင်
 လုပ်ငန်း ပါဝင်နိုင်ရန် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ လွှင့်လှူဦး ရှာ (၂၀၅၃၀) ပါဝင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားပြီး အဖွဲ့
 (၆) ဖွဲ့ ခွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။




သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။

« စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား - ၁ ၊ မ-၁ လို ခြီး ခြီး ဆိန် ခြင်း
ဒေါ်စာစိမ်းစာစိမ်းမာ လိုလိုကျေး ညယ်ခြင်း ခဲ့သည့်အခါ အတည်ပြုပြီး

ပျော်ရွှင်စရာ ချစ်ခြင်း ဖျော်ဖြေမှုများကို အဖွဲ့လိုက် ကာကွယ်မှု တပ်ပြေး ဖြစ်သည့် အတွက် လူ့စုံတက်
ကောက်ကြေး နှင့် စာရင်းဗျာထားသည့် အချိန်ကို ယကောက်ကြေး သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။ »

ဗဟိုတန်းတင်သူ
ဒေါ်စာစိမ်းစာစိမ်းမာ
<စေတနာ့ဝန်ထမ်း>

အတည်ပြုသူ
ဦးမြင့်စွာ
<စီမံကိန်းဦးစီးဌာန>





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပကောက်.....
ကျေးရွာအုပ်စုပကောက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာပကောက်၊ အထည်ကုန်းရွာ၊ ဂွာချွင်း၊ သက်လှယ်၊ နီမိတ်ကြား
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂.၀၂.၂၀၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာခိုက်ယာအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၆) ဦး မ (၅၆) ဦး = (၁၀၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ပကောက်အုပ်စု၊ ပကောက်ကျေးရွာ ပထမနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း နှစ်ပတ်အကြိမ်အစည်း အဝေးကို (၂.၀၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၃၀) နာရီတွင် ဂွာချွင်း၊ သက်လှယ် နီမိတ်ကြားတွင် ထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ (၁.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့ မှ ဆွေးနွေးထားသော အဖွဲ့ (၆) ဖွဲ့ ဗဟိုယာစား ဗဟိုပျားကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ဦးစီး ဖြစ်ရန် လည်တင်ဖြင့် ဖျားဖြင့် လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ အစည်းအဝေးကို လည်း ထပ်မံဖြည့်စွက်စေခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ အဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးရွာတွင်းရှိ အခက်အခဲ ၊ ဖျော်ဖြေမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းမှာ သဘောအမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်ဖွဲ့ ဝါးစွဲ ဖြင့် အလျှင်အမြင် ၊ မဝင်ဖြင့် လုပ်ငန်းများကို ဂွာချွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဖြိုးနေဂက် ပထမနှစ်စက်ဝန်း တွင် ပြုလုပ်မည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ဖြိုးရှက်မဲခဲ စနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ သက်လှယ်ကျေးရွာစီ၊ သောက်ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ဂွာချွင်း သက် (ဂဝံလမ်း) ခရီး ခြင်း လုပ်ငန်း ကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

အထည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်စန်းစန်းစာ

(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အထည်ပြုသူ

ဒေါ်မိုးစန်း

(စီ/ထောက်စုဗဟို)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ပကောက်
ကျေးရွာအုပ်စု ပကောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၉ . ၃ . ၁၈
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈) ဦး ၊ မ (၃၇) ဦး = (၅၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပကောက်ကျေးရွာ ဒုတိယဒွပ် စီမံကိန်း စက်ဝှမ်း ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၉ . ၃ . ၁၈) ရက်နေ့ နံနက် (၁၀ : ၀၀) နာရီတွင် ပကောက်ကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ အဖွင့်မိတ်ဆက်စကားကို လူထုစည်းရုံးရေး မျှော်မှင် ဗဟိုဌာနမှ ပညာဗျူဟာ ဘွဲ့ဖြင့် အစည်းနှင့် ရာထူး၊ တာဝန်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေး မျှော်မှင် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ၁၅ ဝါချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝှမ်း ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စည်းရုံးရေး မျှော်မှင် တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကို ဖြန့်လှစ်အတည်ပြုသတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီ မျှ အဖြစ် ပထမဒွပ်တွင် တစ်ဆောင်ခွဲသောဒေါ်အုံးမာရီ ကို ဖြန့်လှစ်ပေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ထိုအဖွဲ့အစည်း သော စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား တစ်ဦး ကို ကျေးရွာ လူထုမှ မဲပေးပေးချယ်ခဲ့ရာ (၃) ဦးအနက်မှ တစ်ဦး ဖြစ်သော ဦးစိုးသိန်း ကို ပေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လူထုစည်းရုံးရေး နေရာ ခုကို ကျေးရွာလူထုကို အဖွဲ့များခွဲကာ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီ ဖြတ်ချက်များ။ ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးစိုးသိန်း နှင့် ဒေါ်အုံးမာရီ ကို ဖြန့်လှစ် ပေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အတည်ပြုခြင်း။

လူထုစည်းရုံးရေး နေရာများကို အဖွဲ့လိုက် တာဝန်ယူတင်ပြပေး ဖြစ်သည်အတွက် လူစုံတက်ကျော် ဖြာဂျီ နှင့် သတ်မှတ်ထား ချိန် ကို လာရောက်ကြားရန် သဘောတူ ခွင့် ဖြစ်ခဲ့ ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးသိန်း (စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ
ဒေါ်စိုးစိုးစန်း (စီ / ထောက်ပံ့)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ပကောက်
ကျေးရွာအုပ်စု ပကောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ သူနီကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၃၀ - ၇ - ၂၀၁၁
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၇) ဦး ၊ မ (၃) ဦး = (၂၀) ဦး


ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ပကောက်အုပ်စု ပကောက်ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၂၀-၇-၂၀၁၁) ရက်နေ့နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင်ကျေးရွာသူနီကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ (၂၉-၇-၂၀၁၁) ရက်နေ့ ဗုဒ္ဓေါဇ္ဇော၊ ထာ၊ လော၊ အဖွဲ့ (၆၁) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များကို ငွေ၊ ချယ်၊ ဖြို၊ တစ်ဖွဲ့၊ ချင်း၊ စီ ဖွဲ့ဖြို၊ လှိုင်၊ တင်၊ ပြင်၊ ချင်း၊ များ၊ ပြု၊ လှိုင်၊ ခဲ့၊ ပါ၊ သည်။ လိုအပ်သည်များကို လှိုင်၊ တင်၊ မဲဖြည့်စွက်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ တစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး၊ တစ်ဖွဲ့၊ ခွဲကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများ၊ ဖွဲ့ဖြို၊ များ၊ လှိုင်၊ ဖြို၊ အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ရရှိလာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့ဖြို၊ များ၊ လှိုင်၊ ဖြို၊ များကို နှစ်ဖွဲ့၊ ပေါင်းခဲ့ပြီး အကျိုးဝင်ခြင်းအကျိုး၊ ဖြို၊ များ၊ လှိုင်၊ ဖြို၊ များကို နှစ်ဖွဲ့၊ ပေါင်းခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ဖြို၊ များ၊ လှိုင်၊ ဖြို၊ များကို နှစ်ဖွဲ့၊ ပေါင်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဖြို၊ များ၊ လှိုင်၊ ဖြို၊ များကို နှစ်ဖွဲ့၊ ပေါင်းခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျေးရွာ စီ / ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ငွေ၊ ချယ်၊ ခဲ့၊ ပါ၊ သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ရွာတွင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ငွေ၊ ချယ် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးစိုးသိန်း
(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

အတည်ပြုသူ
ဒေါ်ဖိုးဖိုးအုန်း
(စီမံကော်မရှင်)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွင်းမြဲတန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပကောက
ကျေးရွာအုပ်စုပကောက
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုရားကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်၂၀.၈.၁၈
အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာ အစည်း အဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၅) ဦး ။ မ (၂၅) ဦး = (၅၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် .. ပကောကကျေးရွာအုပ်စုပကောကကျေးရွာတက်ယဉ်စကမ်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၀.၈.၁၈) ရက်နေ့ နံနက် (၁၂.၀၀) နာရီတွင် ပကောကကျေးရွာဘုရားကြီးကျောင်းတွင်ပြုလုပ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာအဖွဲ့မိတ်ဆက်စကားကိုပြုလုပ်သည့်အခါ ရုံးစာများနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်နှင့်အမည်နှင့်အတူစကားပြောခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီးလျှင်အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏အသံအသွေးများကိုကြားရပြီးနောက် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ။ လူမှုစနစ်စံခြင်း (၆၁) နှစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏အသံအသွေးများကိုကြားရပြီးနောက် အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ်ချုပ်ချုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ကျွန်းစိန် < ၈၇၆၈၆၆ >

အစည်းအဝေး
ဒေါ်မိုးမိုးစိန် (၈၇၆၈၆၆)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပကောက်.....
ကျေးရွာအုပ်စုပကောက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကျွန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၀၈.၁၀.၂၀၁၉.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၀) ဦး မ (၂၄) ဦး = (၄၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပကောက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပကောက်ကျေးရွာတွင် ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၀၈. ၁၀. ၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရှေးဦးစွာ စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ ဦးစီးဌာန နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်အကြောင်းကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရလဒ်များကို မေးမြန်းပြီး သိရှိလိုသည့် များကိုလည်း ရှင်းလင်းဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏အစဉ်အဆက် ပစ္စည်းများနှင့် စီမံကိန်း စက်ရုံ၊ လုပ်ပတ်ပုံ အကြောင်းကို အသေးစိတ်ဖြေလည်ဖြေကြားပြီး အဖြေအဖျက်

ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဗု ကျား-မကျေးရွာအစိုးရ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အကျေးကြီးပုံသို့ကို ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းတွင် ပါဝင် ပါတ်သတ်သူ အားလုံး၏ အဆိုကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ဖော်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန် အတွက် ကျေးရွာလူထုမှ ခိုင်စွဲဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် PRA Tools များအား ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ဆက်လက်၍ စေတနာ့အုပ်စုများအား စတင်ဖွဲ့စည်း စက်ရုံတွင် ထပ်မံ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိမရှိ မေးမြန်းပြီး အတည်ပြုခဲ့ရာ ဒေါ်ဥမ္မာစိုး၏ အရာတွင် ဒေါ်ခွဲခွဲ မှု အား ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုနှင့်အတူ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။



ဆက်လက်ပြီး ပထမအကြိမ် ဈေးနှုန်းအစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာပြီးစီးကြောင်းကြေငြာ

မ္ဗိဒေသနာ (၁၉၇၀-၇၁) ဂျွန်နယ်တွင် နယ်ပယ်အကြိမ် အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်မည်

ဖြစ်ကြောင်း ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းမှ အတည်ပြုချက်များ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ပို့ချမည်

အဖွဲ့

ဗဟိုဌာန

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဝန်ကြီးချုပ်

အဖွဲ့

အထွေထွေဌာန

ဒေါ်မိုးမိုး

(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာပကောကံ.....
ကျေးရွာအုပ်စုပကောကံ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၁၉. ၁၀. ၁၉.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၀) ဦး မ (၂၅) ဦး = (၄၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပကောကံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပကောကံကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၉. ၁၀. ၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်များဖြင့် အတည်ပြုသက်မှတ်မည့် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေးသက်မှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၏ အဆိုကမူအလျဉ်း လုပ်ဆောင်ရမည်အားဖြင့် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ကျေးရွာလူထု၏ သဘောဆန္ဒနှင့် အတည်ပြု ချက် မှာ ရယူခဲ့ပါသည်။ တတိယနှင့် စက်တင်ဘာတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကော်မတီဝင် ၁၆ ဦးမှ ဝယ်ယူရေး ကော်မတီ ဒေါ်ဦးစွာကြည် ၏ အရာတွင် ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်းနှင့် ဦးမျိုးအောင်သူ ၏အရာတွင် ဦးခင်မောင်လက် ၊ စာရင်းကိုင် ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း ၏အရာတွင် ဒေါ်အောင်လှိုင် ၊ ဝေဖန်အဖွဲ့ဖြင့် ဦးဗိုလ်ဗိုလ်ဝင်း ၏အရာတွင် ဦးသန်းလွင် ၊ စောင်ကြည်ကြည်ကြည်ရေးကော်မတီ ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း ၏အရာတွင် ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း ၊ လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ ဒေါ်ဒွင်စွာ ၏အရာတွင် ဒေါ်လှလှဝင်းနှင့် ဒေါ်ခင်စန်းဝင်းကလေးဦး ၏အရာတွင် ဒေါ်အေးအေးစို၊ တို့အား အများသဘော ယူခဲ့ပြီး ဦးစွာကြည်ကြည်ကြည်ကြည် အတည်ပြု ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုနှင့် ဖြစ်ကြွတ်ခဲ့ကြပါသည်။



ထို့အပြင် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးစားပေး အဆင့်သက်တက်စေ
 ကြပြီး ခေတ်စားစွမ်း ခိုင်ကြံ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြေးချယ်အတည်ပြုခြင်းကို ပထမဦးစားပေး
 အရေးနှင့် စာက်ရုံဆိုင်ရာ ဆောက်လုပ်ရေး ကျေးဇူးလူမှု ဘဝအကျိုးစီးပွား
 ကြပါသည်။

၎င်း

ဗဟိုဝန်ထမ်းဝန်ထုပ်

ဒေါ်စိုးစိုးစိုး

ဝိသေသကဏ္ဍ


 အထွေထွေ

ဦးစီးကြီး

ဝိသေသကဏ္ဍ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	တော်ကဆေး
ကျေးရွာအုပ်စု	ပကောက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၉. ၁၀. ၂၀၂၃
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	အုပ်စု အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၆) ဦး မ (၅) ဦး = (၂၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပကောက် ကျေးရွာအုပ်စု တော်ကဆေးကျေးရွာတွင် အုပ်စုချုပ် ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အစည်းအဝေးကို (၉. ၁၀. ၂၃) ရက်နေ့တွင် တက်ရောက်သူ (၂၁) အိမ်ထောင်စုနှင့် ဗြဟ္မလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီအဖွဲ့အား ဗြဟ္မလုပ် အထည်ဖြုတ်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း (၃၁) ရွာမှ ကျေးရွာအချင်း ဦးစားပေး ဖုတ်ငှက်၊ စဉ်းစား၊ ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ချုပ်ငြိမ်းမှုများ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ကြပါသည်။

(၁) ပကောက်ကျေးရွာ = (၁၃၀၀၀၀၀၀) ကျပ်
 (တက်ရောက်မှု၊ မတည်ဆောက်ခြင်း)

(၂) အလယ်ကုန်းကျေးရွာ = (၉၂၀၀၀၀၀) ကျပ်
 (ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း)
 (ရေဖွဲ့လှောင်ကျင်း) = (၃၁၅၀၀၀၀) ကျပ်

(၃) တော်ကဆေးကျေးရွာ = (၁၂၇၂၀၂၅၀) ကျပ်
 (ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း)



ထိုအခါက လုပ်ငန်း ခွဲအားလုံး ခွဲဝေ ပြီးနောက် ဆုံးအရပ် အစာထုတ် ပြီးသည်
 အချိန်တွင် သုံးစွဲရန် ကျန်ရှိနေသော ဂျင်ပုံငွေအား တော်ကဆေးကျေးရွာ မှာ ဖွဲ့စည်း
 ကျွန်ုပ်တို့လမ်းခင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွဲအား ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်
 ပြုလုပ်ပါသည်။

၂၂/၂/၂၀၂၀

မြတ်တမ်းတင်သူ

ဦးမြင့်ကျော်ဦး

(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

၂၂/၂/၂၀၂၀

အထူးဖြည့်သူ

ဒေါ်မိုးအိမ်

(အုပ်စုစီမံကိန်းဦးစီး)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂-၂-၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဝက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ဖော်ပြပါအချက်များ

ရက်စွဲ - ၂၉ - ၃ - ၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများအား အစည်းအဝေးများ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းပေးခြင်းနှင့် ခွဲပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အစကောင်အစည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အမျိုးသမီးများ၏ ယူရားတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချို့ညီလာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အခက်အခဲတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းများ ပိုမိုတွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်လော်ပတ်ခွဲများ ပြုစုခြင်းများတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်စွဲ စည်းရုံးပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးတူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရန် ရှိခြင်းများပို့ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/မင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမတင်မီ သင်္ချာများလာ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ခွဲတာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/မင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/မင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ပေးခြင်းခွဲတာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	သင်္ချာပေါင်းများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချို့အားရန် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းပုံစံဖန်တီးမှု အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုများအား အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ဆောင် ဆောင်ရွက်မှု ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကေးရွာခရိုင်နယ်၊ အထောက်အကူပြုရေးကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အများစုပါ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓	
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် ကာဗိုနီးနွန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓	
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ပေးရန်အတွက် သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် လျှို့ဝှက် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓	
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေချက် ပြုစုခဲ့ပါသလား။	✓	
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းကော်ငြာများသည် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများပါဝင်ကိစ္စတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားရန် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓	
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု ဖိ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို အားပေး ပေးကုသမှုပံ့ပိုးမှုများ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ပြခဲ့မှုရှိပါသလား။	✓	
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု ဖိ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓	

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၃.၁၈.

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိရက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လှူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအမျိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာမှ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစုဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့ နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ပကောက်

အုပ်စုအမည်၊ ။ ပဇွန်ကန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဖွံ့ဖြိုးဆက်၊ ဌာတွင်း ယာ်	က+မ			
	၂	ရန်ကင်းအိမ်ရာ ညပြင်	က+မ			
	၃	ကျောင်းလှူထံတာ	မ			
	၄	စေတနာ့စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့	က+မ			
	၅	ကျေးရွာအုပ်စု	က+မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စာကြည့်တိုက်	က			
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု	မ			
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု	မ			
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်း	က+မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လွှတ်စစ်ခန်း	မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ၊ ပဏောဏ်

အုပ်စုအမည် ၊ ပဏောဏ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းကျွန်းကရစ်ခါ				
	၂	ကျေးရွာတွင်းကျွန်းအထက်ပြင်				
	၃	ကျွန်းစစ်အိ/ခွပင်ကျွန်း				
	၄	ကျေးလက်အစားအသုံးဆောင်ခွဲ				
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ကျေးလက်အစားအသုံးဆောင်ခွဲ				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂	ကျွန်းစစ်အိ/ခွပင်ကျွန်း				
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ပဏကကန် ။ အုပ်စုအမည် ။ ပဏကကန်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည် ဖော်မည်အချိန် လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
ဆွဲ ဝယ်ယူရေး ဝန်ထမ်း	၁	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းခြင်း	က + မ			
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ဆင်ခြင်း	က + မ			
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အစိုးရအဖွဲ့	က + မ			
	၄					
	၅					
အခြား	၁	စက်ပြင်ရေးအဖွဲ့	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					

	<p>အခါ</p>	<p>အရပ်အလယ် ကွက်အမှတ်</p>	<p>အမှတ်</p>
၅			
၅			
၀			
၂			
၄			
၅			
၀			
၂			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၄			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၅			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၀			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၂			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၄			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၅			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၀			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၂			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၄			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၅			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၀			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၂			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၄			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၅			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၀			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၂			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၄			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>
၅			<p>၁၂၃၄၅၆၇၈၉</p>

၁၂၃၄၅၆၇၈၉
၁၂၃၄၅၆၇၈၉

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ခရီးစဉ်တစ်ခုခုအတွက်			✓			
	၂	ရေကန်အထောက်အပံ့ရေး			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု၊ စီးပွား၊ ကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ငွေကြေးရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကန်ထရိုက်ရေး			✓			
	၂	စက်မှုပညာရေး			✓			
	၃	စိုက်ပျိုးရေး/ ငွေကြေးရေး			✓			
	၄	ဒီဂျစ်လ်အဖွဲ့အစည်း			✓			
	၅	စက်မှုပညာရေး			✓			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ဘက်စုံဆိုင်ခန်းအောက်ခြေ			✓			
	၂	ဘက်စုံဆိုင်ခန်းအောက်ခြေ			✓			
	၃	ဖွဲ့စည်းကျောင်းအောက်ခြေ			✓			
	၄	ကျောင်းအောက်ခြေ			✓			
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၂.၂.၁၇

ရွာ- ပကောက်

VDP ရက်စွဲ- ၂.၂.၁၇

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု- ပကောက်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)