



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT  
 NCDDP

ဖရုံကား အုပ်စုဖလို ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပန်းတောင်းမြို့နယ်



### မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၂
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၂
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၃ - ၈
၇။	ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၉ - ၁၀
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၁၁ - ၁၃
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၁၄ - ၁၅
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၁၆ - ၁၇
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၁၈ - ၁၉
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၂၀ - ၂၁
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၂၂







၂။ ဖရုံကား ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ဖရုံကား ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ကျောက်ကွဲ
- ၂. ကျားခြေရာ
- ၃. မသုန်
- ၄. ဖလို

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အသုံးပြုသော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျား၊ မ ဗင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn diagram)

# ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် ရည်ရွယ်ချက် " ။ ဖယ်ပြင်ကျေးရွာတွင် ရှိသော အမျိုးသား / အမျိုးသမီး များ၏ ရည်ရွယ်ချက် များကို ဖော်ပြပေးရန်၊ အပွင့်အလင်းတန်းတန်းဖြင့် မြေ များ၊ ပါဝင်စေထောင်ရွက် မြေများ၊ ဦးဆောင် မြေများ၊ ထိခိုက်လွယ် မြေအခြေအနေ များ၊ အထူးအထူးအပွင့်အလင်းတန်းတန်းဖြင့် မြေအခြေအနေ များကို အခြေအနေ ရည်ရွယ်ချက် ပါသည်။

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များကို အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက် ပါ အချက် (၈) ချက်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပါသည်။ ထိုသုံးသပ်ချက်အရ အမျိုးသား များသည် ကျေး တာကျေးအား နှင့် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ၊ အမျိုးသမီး များက ဘာလုပ်ကိုင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ကြသည်။ ပညာရေးတွင် လည်း အမျိုးသမီး များက အမျိုးသား များထက် ဘာလုပ်ကိုင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ကြသည်။ ပေးပေးပါဝင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ဦးဆောင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး တွင် အမျိုးသား များက ဘာလုပ်ကိုင် ပါသည်။ လုံခြုံ မြေပွင့်ပျံ့ပြီး သုံး ပြတ်ချက်ချ ပြင်ပွင့် တွင် အမျိုး သား များက ဘာလုပ်ကိုင် သည်။ အိပ်တွင် အမျိုးသမီး နှင့် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး အမျိုးသမီး များက ဘာလုပ်ကိုင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ပေး နှိုင်း သည်။ ဝင်ရောက် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး အထူးအထူးအပွင့် အလင်း များတွင် လည်း အမျိုးသား များက ဘာလုပ်ကိုင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ပါ သည်။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်အရ ပါ အရ ဖြင့် သုံးသပ်ချက် အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်းဆောင် မြေ များ ပြင် ပြင် မြေပွင့်ပျံ့ပြီး မြေပွင့်ပျံ့ပြီး ပါ သည်။





ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမူဝါဒ၊ ထိန်းချုပ်မှုဇယားအသုံးပြုချက်  
 ရှည်ရှည်ချက်။ ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များ ဦးစားပေး၍ ဦးစွာ  
 အပေါ်မူတည်၍ အရင်းအမြစ်များ အပေါ်လက်ပျပ် မိအသုံးပြု ဦးစွာ ၊ မည်သည့်  
 က ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင် မှု နှင့် အရင်းအမြစ် ဆက် နှိပ်ထားသော အခြေအနေအထား  
 အရ ရှည်ရှည်ချက် ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုမူဝါဒ၊ အရင်းအမြစ် (၇) မျက်နှာအသုံးပြုရေး  
 ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အများအသုံးပြုရေးအရင်းအမြစ်များမှာ ကောင်းပာ၊ စာ-  
 သင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ရေတွင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ။ ၎င်းအရင်းအမြစ်  
 များကို လိုအပ်ချက်အရ လိုက် ကျား၊ မ အသုံးပြုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင်  
 ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျား၊ မ တစ်ဦးတည်းဝင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၊  
 အသုံးပြုရေးပိုင်းနှင့် စုံမီ ရပ်စ များမှ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

အရင်းအမြစ်အသုံးချ ၊ ထိန်းချုပ်မှုဇယား

စဉ်	အသုံးပြုသည့်အရင်းအမြစ်	အသုံးချသူ	ဆုံးဖြတ်သူ
၁။	ကောင်းပာ၊ လယ်၊ ကိုင်း	က + မ	က
၂။	ဘုန်းကြီးကျောင်း	က + မ	က
၃။	စာသင်ကျောင်း	က + မ	က
၄။	ရေတွင်း	က + မ	က
၅။	လမ်း	က + မ	က
၆။	ချောင်း	က + မ	က





ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှုပြ အယား၏ သုံးသပ်ချက် ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို သိစေရန်၊ ဥစ္စာရေး ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးအခြေအနေအထားများကို ဖော်ထုတ်သိရှိစေရန်နှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားနေကြောင်းရင်းများကို အဓိကထားသိရှိနိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ချမ်းသာဘေးအန္တရာယ်၊ ပြေလည်စေရေးအဖွဲ့နှင့် မပြေလည်စေရေးအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ (၁၅) ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ချမ်းသာဘေးအန္တရာယ် (၁၀) ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး အဓိကပိုင်း ဆိုင်ရာ မြို့နယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ တောင်ယာ၊ ကျိုနဲ့ဆိုင် စာသင်ပြန် ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ရာများသည် (၄) ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပြီး၊ ချမ်းသာဘေးအန္တရာယ်နှင့် ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ရာများကို ဖြစ်သည်။

ပြေလည်စေရေးအဖွဲ့ (၄၀) ဖွဲ့စည်းပြီး ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လျှပ်စစ်စာသင် ပြန်ပို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ရာများ ပြေလည်ပြန်ပို့ရာ နွား၊ လျှပ်စစ်စာသင် ပြန်ပို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ရာများ ပြေလည်ပြန်ပို့ရာ နွား၊ လျှပ်စစ်စာသင် ပြန်ပို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။

မပြေလည်စေရေးအဖွဲ့ (၆၀) ဖွဲ့စည်းပြီး ပိုင်းဆိုင်ရာအား နှစ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့် လက်လှုပ်လက်စားဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲကြသည်။ ဆိုင်ကယ်ဆိုင်ရာများ မပြေလည်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ နွား၊ လျှပ်စစ်စာသင် ပြန်ပို့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့လာခြင်း၊ ရောဂါလက်လှုပ်လက်စားဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာရေး ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ တောင်ယာ၊ ကျိုနဲ့ဆိုင်	10	9.09%
ပြေလည်	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လျှပ်စစ်	40	36.37%
ဒုမ်းပါး	အိမ်ဆေး၊ ဘက်ကယ်ဗိုး	60	54.54%
		110	100%





### ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

၂) ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင် နည်းစာချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရပ်ရွာလူထု၏ အဘက်စွာပေးပို့ပေးကြောင်း မျှ၊ အလုပ်ကလေး၊ ဝင်ရောက်မှု၊ စားဝတ်ဆေးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့် လမ်းဆက်သွယ်ခြင်း၊ ရာသီဥတု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခြေအတိုးကားလုံးကို ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဆေးရုံရည်ရွယ်ပါသည်။

ရာသီဥတုအခြေအရာသည် ပုံမှန်သင့်တော်မှု မျှတပါသည်။ ပိုးရောဂါဝက်ပျောက်ဆုံးသီးနှံစိုက်ပျိုးရေး (၁၁) လပါး၊ နှင့် (၁၂) လပါး တွင် ဂိုဏ်းသိမ်းကြသည်။ ထိုကာလများတွင် ပင်ပန်းစွာ နှင့် များကို အထိမ်းအမှတ် ပြုကြသည်။ ဖယ်လျှော့ရာတွင် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ဖြစ်စေကာမူ ထွန်းပွားလာသော ပိုးမွှားများကို အထိမ်းအမှတ် ပြုကြသည်။ (၁) လပါး (၄) လပါး ဆီအောက်သုံးစွဲသော မိမိတို့၏ ကျန်းမာရေးတွင် အထူးအလုပ်လက်မပြုရခြင်းကြောင့် နှစ်ပေါင်းသီးနှံစိုက်ပျိုးရေးတွင် အလုပ်လက်မပြုရခြင်းကြောင့် နှစ်ပေါင်းသီးနှံ များစွာ ဝင်ရောက်ပေးပေးရခြင်းနှင့် အခြားကိစ္စများအတွက် ပြုစုနေကြရပါသည်။

### ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင် (မူရင်း)



အထွက်ထွက်	အပူချိန်	ရေ	အလင်း	အလျင်	အလျင်	အလျင်	အလျင်	အလျင်	အလျင်
ရာသီဥတု	☀	☁	☔	☀	☁	☔	☀	☁	☔
စိုက်ပျိုးရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ဝင်ရောက်မှု/ထွက်ရှိမှု	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ကျန်းမာရေး	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ပုံစံ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ
ရေအရရှိမှု	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ	ပဲ

### လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

၅။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် အသုံးပြုသော PRA Tools တစ်ခုဖြစ်စီမံ သုံးသပ်ချက်

(၁) ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယဉ်ကျေးရွာသည် မရဲကင်းစွာ တွေ့ရှိရပြီး ယဉ်ကျေး ရွာ၏ တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး၊ ရေရရှိမှုနှင့် ကိုယ်စားပြုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ယဉ်ကျေးရွာ၏ စီမံချက်ကို ပျော်အောင် စိမ်း၊ ပါးထူစိမ်းများဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးအစီအစဉ်ကြောင့် ကျေးရွာတွင် အစိုးရ ဗဟိုတန်းကျောင်း လည်းရှိပါသည်။ အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသော လုပ်ငန်းများမှာ နီပေါ၊ ရေပြင်ကန်၊ ယဉ်ကျေး ရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ် နှင့် ရေကြီး၊ ရေညှိမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။



- ကိုးကွယ်ချက်များ
- = အိမ်
- = လမ်း
- = ရေကြီး
- = ကျောင်း
- = ဓဏီ



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း







၇။ ဗလိ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	Gender	တာဝန်
၁	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်နွယ်နွယ်ထွန်း	Female	Village volunteer
၂	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်မြမြဝင်း	Female	Grievance focal point
၃	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးခင်မောင်လှိုင်	Male	Village Project Support Committee
၄	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်ပွင့်ဇော်လှိုင်အိလင်း	Female	Village Project Support Committee
၅	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးမျိုးလွင်	Male	Procurement Sub-Committee
၆	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးမောင်စန်း	Male	Procurement Sub-Committee
၇	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်မျိုးသန္တာထွန်း	Female	Procurement Sub-Committee
၈	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးတင်စန်း	Male	Village Finance Clerk
၉	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးမြင့်ခိုင်	Male	Monitoring Sub-Committee
၁၀	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်ဌေးဝင်း	Female	Monitoring Sub-Committee
၁၁	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးဇော်မင်း	Male	O & M Sub-Committee
၁၂	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်ထွေးကြည်	Female	O & M Sub-Committee
၁၃	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဦးကိုလတ်	Male	Grievance focal point
၁၄	Hpa Yon Kar	Hpa Lo	ဒေါ်စိုးသဉ္ဇာလင်း	Female	Village volunteer



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N-10-556254 , E-44.966504

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
	၀၉-၇၀၂၂၃၃၇၀	၀၉-၇၀၂၂၃၃၇၀

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>၁၁၁</del>	၁၁၀	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အို များ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	၂၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <del>၁၁၁</del>	၂၄၀	၂၂၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၁၀၁	၉



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရုံးဝန်ထမ်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျဉ်းသင်္ဘော	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ
- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
  - (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၁၅







၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၊ လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အသိပညာ ဦးစုလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ဇယား၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအမှတ်(၇) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း - ဗဟို၊ မြို့နယ် - ပဲခူးတောင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ပဲခူးတောင်၊ ကျေးရွာ - ယဇုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစေ့အစဉ်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးအမှတ်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစုအစည်းအဝေးအရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဓာတ်ပေးအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၆.၃.၂၀၁၇	၀	၂၂	၅၂	၂၂	၂၂
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်များဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၃၀	၂၂	၅၂	၂၂	၅၂
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ဆင်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၉.၃.၂၀၁၇	၅၀	၂၂	၅၀	၂၀	၂၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးသည့်အစည်းအဝေး			မရ	မရ	မရ	မရ	မရ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရွာထိုး အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၉.၅.၂၀၁၇	၂၉.၅.၂၀၁၇	၇၀	၇၅	၄၅	၇၅	၇၅



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	13.5.14	13.5.14	20	25	45	45	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.14	13.5.14	20	25	45	45	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.14	13.5.14	20	25	45	45	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.14	13.5.14	20	25	45	45	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	13.5.14	13.5.14	20	25	45	45	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							





၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃ )

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ရေငြိမ် စောလင်း

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် - ဗန်းမော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ယဇုံကော၊ ကျေးရွာ - ယဇုံ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	- စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း	၁	- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ
၂	- ကလေးကလေးများ ပညာရယူခြင်း	၂	- ပညာရယူရေး ကခက်ခဲ
၃	- ပညာရယူရေး နည်းလမ်း	၃	- ချွတ်ဆတ်ရေး ကခက်ခဲ
၄	- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကခက်ခဲ	၄	- နေရာအခက်ခဲ
၅	- ရေအား မရရှိခြင်း၊ မြေဧရိယာ ချို့တဲ့ခြင်း၊ လယ်ယာမြေ ချို့တဲ့ခြင်း	၅	- ချွတ်ဆတ်ရေး နည်းလမ်း ချို့တဲ့ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း	၁	- ပညာရယူရေး နည်းလမ်း ကောင်းမွန်ခြင်း
၂	- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိခြင်း	၂	- စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းမွန်ခြင်း
၃	- ရေအား ရရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃	- လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရရှိခြင်း
၄	- မြေဧရိယာ ရရှိခြင်း စတင်ရေး လုပ်ငန်း	၄	- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ခြင်း
၅	- မြေဧရိယာ ရရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၅	- မြေဧရိယာ ရရှိခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခြင်း



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	- ရေပေးဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက် (၆၀၀၀၀၀၀)	က + မ	၁၀၆,၀၀၀,၀၀၀	၄၆၇
၂	- ရေပေးဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက် ( ၂၄၄ )	က + မ	၀	၄
၃	- ကျွန်းဆရာတော် စေးပေးခန်း	က + မ	၀	၁
၄	ဆွဲယာဖွဲ့လမ်းရေး ( လမ်းဖွဲ့ )	က + မ	၀	၄
၅	ခက်ရေတွင်း + ရေကန်	က + မ	၀	၄

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရေပေးဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက်	က + မ	
၂	ပျံ့နှံ့စေခြင်း	က	
၃	အလှူကုန်ကြေးငွေခွင့်ကလေးရရှိ	မ	
၄	လမ်းဖွဲ့ခြင်း၊ ဆက်လက်ပျံ့နှံ့	က + မ	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးကျွန်း လက်မှတ် !Ce နေ့စွဲ ၁၇-၁-၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ( ပုံစံ-၄ )

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိနှိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို နောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/ITC တို့၏ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အစည်းအဝေး အစီရင်ခံစာ အတည်ပြုသွင်းရမည်။ ဤစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးဆုံးတက်ရောက်ရန်အတွက် TPIC သို့ ဖော်ပြရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တာမီနီယံ၊ CF ၄ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် \_\_\_\_\_ ဦးကျော်ဂေကလေး

ခန့်အပ် ပြည်နယ်/တိုင်း \_\_\_\_\_ ပဲခူး ပြီးနယ် \_\_\_\_\_ ပဲခူး တောင်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ကျေးရွာအုပ်စု ဇယားကွက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အပြည့်အလျား x အနံ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့
လျားခြေရာ	ဝက်ရှေ့ထွင်း၊ ရေစုတ်စက်နှင့် ရေပြောင်းကန်	၂၀' x ၁၀' x ၈' (၂၅၀၀၀၀) ခန့်		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၉၅,၀၄၀၀၀	-	-
ဖလှူ	ရေ၊ ရွာခင်းဆက်လက် ပြုပြင် (ကျောက်ချော့ကွက်)	၁၁၀၀' x ၅၀' x ၀'-၉"	၄၄၇	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၁၅၆၀၄၀၀၀	-	-



ကျောက်တုံး	ကျောက်တုံး: ဆယ်နှစ်: ခြောက် (ကျောက်တုံး)	၁၁၀၀' x x ၂' x ၀'-၉"	၃၀၃	၁၁၅၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ				
မာညို	ကျောက်: ခြောက်: ခြောက် (ကျောက်တုံး မာညို)	(၁၀၅၀၀) Running-နီ	၂၉၀၀	၁၂,၃၀၀,၀၀၀	<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ				
					<input type="checkbox"/> တူး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ				

ရထား ကျောက်တုံး/ကျောက်တုံး နှစ် ၂၀၀၀ နှစ် ၂၀၀၀ နှစ် ၂၀၀၀

အစဉ် လက်မှတ် ရက်စွဲ

၁၀/၀၃/၂၀၁၇ - ၂၈-၃-၁၇

ကျောက်တုံး - ၂၈-၃-၁၇





ဖျံ့ကား အုပ်စု ၊ ဖေ့ကျေးရွာ၏အစဉ်အဆက် မြတ်တမ်း

- မြို့နယ် - ဟိုင်းဆောင်း
- အုပ်စု - ဖျံ့ကား
- ကျေးရွာ - ဖေ့
- နေရာ - ဓမ္မာရုံ
- တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ( 13 ) + မ ( 17 ) = ပေါင်း ( 30 ) လောက်
- ရက်စွဲ - ၂၇. ၃. ၂၀၁၇
- အချိန် - ၇: ၀၀ ဇာနည်
- မှတ်တမ်း တင်သူ - ခေါ်စာပေဝင် CF
- ပုံစံမာမ်းများ - ခေါ်စာပေဝင် CF ၊ ခေါ်စာမိန့် ချီး TF

အကြောင်းအရာ။

“ ဒုတိယအကြိမ်အစဉ်အဆက်

- ယခုအကြိမ်အစဉ်အဆက်တွင် ပြုလုပ်သော အလုပ်များမှာ စစ်ခြင်း၊ အားပြန်လှုပ်ရှားခြင်း ဖြစ်ပြီး။
- အမည်အား ၊ အမည်အမည်များ ၊ ရှေးအခါက ရှေးအခါက အဆက်အသွယ်များ ၊ မျှော်မှန်းချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တင်ပြခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲ ကျား ၊ မ ပျားပေါင်း ပါဝင်ခြင်း နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ခွဲများ ဖြစ်သည်။
- ကော်မတီဖွဲ့စည်းရန် အတွက် တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ကို ဖြစ်ခြင်း ၊ ကော်မတီဝင်များ အား အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ချုပ်ဆိုခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး ၊ အစဉ်အဆက် ကို နှိုးဆော်ပေးပါသည်။
- ထို့အပြင် TFs နှင့် CFs များ မှ ရရှိလာသော ( ၄ ) နှစ်စာစီ နှစ်စာစီ လုပ်ငန်းများ အား ကြည့်ရှုတိုင်ကြား တာဝန် ပါသည်။



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

မေဂျ်ကား  
ဖေဖွဲ့

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်  
မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS Data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အစဉ်	ကဏ္ဍအလိုက်	မည်သူဦးစားမ	ကျေးဇူးတင်အောင်အကူပြု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ကျေးရွာခြံစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂	ကျေးရွာခြံစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၃	ခက်ခဲဒေသ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ကျန်းမာရေး/အကာရ	၀	ကျေးရွာစိုက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
ပညာရေး	၀		<input type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		
အခြား	၀	အခြားအစီအစဉ်	<input checked="" type="checkbox"/>		
	၂		<input type="checkbox"/>		
	၃		<input type="checkbox"/>		
	၄		<input type="checkbox"/>		
	၅		<input type="checkbox"/>		





### ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

#### VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

#### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံ)
- မာတကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ခွေးမွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

#### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

#### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
  - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်  
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၂ [www.cdd.drdmyanmar.org](http://www.cdd.drdmyanmar.org)