

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project (NCDDP)
(Third Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဖာဟင်ကျေးရွာ ၊ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်

အောက်တိုဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)


၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ



၂။ နမ့်လွတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	နမ့်လွတ်	နမ့်လွတ်ကျေးရွာ	၁၄၁	၃၆၁	၃၅၆	၇၁၇
၂	နမ့်လွတ်	နားလော့ကျေးရွာ	၂၂	၆၂	၅၂	၁၁၄
၃	နမ့်လွတ်	ဟိုနောင်ကျေးရွာ	၁၀	၁၇	၂၆	၄၃
၄	နမ့်လွတ်	ဖာဟင်ကျေးရွာ	၃၅	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	နမ့်လွတ်	ကွန်ခံကျေးရွာ	၃၂	၇၅	၈၇	၁၆၂
၆	နမ့်လွတ်	တိညိုကျေးရွာ	၈	၁၇	၆	၂၃
၇	နမ့်လွတ်	ဝမ်နားကျေးရွာ	၁၃	၉၁	၈၇	၁၇၈
၈	နမ့်လွတ်	ကွန်မခေကျေးရွာ	၄၅	၁၀၂	၁၀၀	၂၀၂
၉	နမ့်လွတ်	နားအုံကျေးရွာ	၅၁	၁၂၂	၁၄၀	၂၆၂
၁၀	နမ့်လွတ်	ကဒူးလေးကျေးရွာ	၁၇၃	၄၂၃	၃၉၂	၈၁၅
စုစုပေါင်း		၁၀ ရွာ	၅၃၄	၁၃၄၂	၁၃၂၆	၂၆၆၈

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ဖာဟင်ကျေးရွာရှိ သမိုင်းဇန်နဝါရီ

ဖာဟင်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခြင်းမှာ ယခင်ကရွာတွင်းတွင် (ဖာဟင်=ကျောက်ဖျာ) ရှိခဲ့သည့်အတွက် ၎င်းကိုအစွဲပြုပြီး (ဖာဟင်=ကျောက်ဖျာ)


ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ရွာဟောင်းမှ ရွာသစ်ကိုပြောင်းလာချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ် နှင့် စတည်ထောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အိမ်ခြေ (၂၀) အိမ် မှ (၃၅) အိမ်အထိ ရှိလာ ခဲ့သည်။ရွာဟောင်းသည် လက်ရှိရွာသစ်၏ အနောက်ဘက်တည့်တည့်တွင် ရှိနေသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	ကျေးရွာတွင်းဘုရားကျောင်းအိမ်၊ ကျောက်တောင်၊ ရေကန်၊ တံတား၊ ပြင်ဆင်မှုအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	ကျေးရွာတွင်းအဆင့်(၃)ဆင့်ဖြစ်သော အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာဆိုသော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများအား သုံးစွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများ
၄။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ ရေရရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးပွဲတော်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့လက်ရှိ ကွာခြားနေသော အခြေအနေများ။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ဖာဟင်ကျေးရွာသည်နမ့်လွတ်အုပ်စုကျေးရွာဖြစ်ပြီး၊ နမ့်လွတ်နှင့်တစ်ဆက်တည်း တွင်တည်ရှိပါသည်။
- ❖ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုလုပ်ကိုင်ပြီး အဓိကအသက်မွေးကြပါသည်။
- ❖ နမ့်လွတ်ကျေးရွာနှင့်နီးစပ်သောကြောင့် နမ့်လွတ်အုပ်စု ကျေးရွာ ရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနကိုလက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိ ရပါသည်။
- ❖ အိမ်ခြေ (၃၅)အိမ်ရှိပြီး ရှမ်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား

နေ့စွဲ- ၂၃.၇.၂၀ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား နေ့စွဲအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်း	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချမ်းသာ	လက်ထွန်းထွန်းစက်၊ ဆေးကုတ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘီစီ၊ ဆိုလာဇာ၊ ထိုင်ကုန်၊ ငွေလယ် (၅၀၀၀၀၀)၊ ကား	၆	၅၆.၆၇ %
အလယ်အလတ်	ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ မျက်နှာဖိတ်၊ လယ် (၅၀၀၀၀၀)၊ ခွံယူခြင်း	၁၅	၄၁.၆၇ %
ဆင်းရဲ	ဆိုင်ကယ်အဟောင်း၊ ခွံယူခြင်း၊ ထိုင်ကုန်၊ နေထိုင်မှု	၁၅	၄၁.၆၇ %

၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

လူစား -	၁၀၀	၅၅
မ -	၁၀၀	၁၂
မျိုး -	၂၀၀	၁၇

ဥစ္စာကြွယ်ဝမှုဇယား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ❖ ကျေးရွာတွင် နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၁၅) အိမ်ရှိသည်။
- ❖ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့်အကြောင်းရင်းမှာ နေ့စား နှင့် ခြံအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဝင်ငွေနည်းပါး သည်။
- ❖ ရွာတွင် အများစုက လယ် ၊ ခြံ များအိမ်တိုင်းလိုလိုရှိသောကြောင့် စီးပွားရေးများအတော် အသင့်ကောင်းမွန်သည်။
- ❖ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်သူများလည်း ရှိသည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ

နှစ်လွတ်ကျော်ပင်
အဟင်ကျေးရွာ


ကျား





မ



ကျား + မ



ဒို့ - စက်ဝန်း
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ
က - ၁၅
မ - ၁၂
ပ - ၂၇




၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မှ (၃)

ကျား	- ၁၀	- ၁၅
မ	- ၁၃	- ၁၂
စုစုပေါင်း	- ၂၃	၂၇

၇.၉ - ၂၀၀၉
၂၃.၇ - ၂၀၁၀

ဒါကင်း အမြင် သုံးစွဲမှု ပုံပြင်ရေးစာ:

ကုန်း



ဝက်




လက်တွန်းထွန်းဝက်

ဒွတ်ကဝန်း
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 ကုန်း - ၁၅
 မ - ၁၂
 ပ - ၁၇
 နေ့စွဲ - ၂၄/၁၁

မ



ခွက်ချွတ်ထက်



လက်ဝတ်ရတနာများ

ဒေါ်လှစန်း
 စာမေးပေးစွဲ

ကုန်း + မ




ဆော်ယာဖို



ဆိုင်ကယ်



ဇွန်



တံတား


လမ်း



ကား



အိမ်ခြံမြေ



ကျေးရွာ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

ကုန်း - ၁၀
 မ - ၁၃

စာမေးပေး - ၂၃

၂၃.၇.၂၀၁၈



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်
ထိန်းချုပ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်ဇယား

- ❖ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။ အရင်းအမြစ်များပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်မူ အမျိုးသားများသာ အဓိကဆုံးဖြတ်ကြသည်။
- ❖ အိမ်တွင်ရှိသော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီး အမျိုးသားအတူတကွသုံးစွဲကြပြီး ထိန်းချုပ်ရာတွင်လည်း အတူတူဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
- ❖ စက်ပစ္စည်းများသာ အမျိုးသားများအဓိကသုံးစွဲကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် အသုံးမပြုနိုင်ဟု ဆိုကြသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အကြံဉာဏ်များ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးချက်များကို အလေးထားလာပြီဖြစ်သည်။

ရာသီခွင်ပြပုံ

ရာသီခွင်ပြပုံ နှစ်လွှာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာဟင် ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တန်ခိုးလ	ကဆုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	တော်လှန်	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ
၁။	ရာသီဥတု												
၂။	ပွဲလမ်းသဘင်	မုန်လ	မုန်လ	-	မုန်လ	-	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ
၃။	ခြောက်ပျိုးဇာ	-	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ
၄။	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ
၅။	ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၆။	ဝင်ငွေထွက်ငွေ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ
၇။	ကရောဇ်ကဝယ်	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ	မုန်လ

ခု - စက်တင်ဘာ
 ဂါ - ဇူလိုင်လ
 က - ဇူလိုင်လ
 မ - ဇူလိုင်လ
 ပ - ဇူလိုင်လ
 Ue / Jose
 ၂၀၂၄ ခုနှစ်
 ဇူလိုင်လ
 ၂၃.၇.၂၀၂၄


ရာသီခွင်ပြသုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ဖာဟင်ကျေးရွာတွင် ရာသီဥတု သာယာမျှတလျက်ရှိပါသည်။
- ❖ နှမ်း ၊ သံပရာ ၊ စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ရှောက်ချိုသီး နှင့် ပဲတီစိမ်း များကို အဓိက စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ❖ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတလျက် ရှိပါသည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းလည်းရှိသော်ကြောင့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပါသည်။
- ❖ ဆယ်နှစ်လရာသီ အလိုက် ပွဲတော်များကို ကျင်းပ ကြပါသည်။
- ❖ နွေရာသီတွင် ရေအပြည့်အဝလုံလောက်မှုမရရှိပါ။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ

ဖာဟင်ကျေးရွာ

၇က်စွဲ-၇.၉.၁၉



၁ - - - - -
 ၂ - - - - -
 ၃ - - - - -

ဆွေးနွေးသူဦးဂေါ = ကျား - ၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇ - ၂၇


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

- ❖ ပညာရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူမှုရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်မှု ရှိသဖြင့် အဘက်ဘက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက်အားသာသည်။
- ❖ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု ယူဆကြသည်။
- ❖ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုသည် အမျိုးသမီးများလုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း အမျိုးသားများပါ ပါဝင်ကူညီကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများကျေးရွာတွင်နေထိုင်ရာတွင် လုံခြုံမှုအပြည့်ရှိသော်လည်း ခရီးဝေးသွားရာတွင်လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရသေးပေ။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုကို အမျိုးသားများထက်သာသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

၉ မေ ၂၀၁၉

ဟောင်းကျေးရွာ
၂၃. ၇. ၁၈



ဒုတိယ နှစ်စက် ဝန်ထမ်း
အဖွဲ့အစည်း
ကျေးဦး - ၁၅
 - ၁၂
နေ့စွဲ - ၇/၀၇/၂၀၁၉

ပါ.စု.အဖွဲ့အစည်း
ဖ. = ၃၀
 - ၃၂
 - ၂၂
 - ၃၂

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်များ

- ❖ ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖများနှင့်လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များက ကျေးရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ❖ ကျေးရွာသာသနာရမ်းစာပေအဖွဲ့များက ရွာ၏ သာရေး၊နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်ကြ သည်။
- ❖ ကျေးရွာတွင်းတွင် ရဲစခန်းလည်းရှိသည်။
- ❖ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်စု၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ကျေးလက်ကျေးမာရေး အဖွဲ့များသည်ရပ်ရွာကိစ္စများကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သည်။
- ❖ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များကလည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာကော်မတီ နှင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် မြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးဇော်ဂျ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၇၇၆၇၄၁၅၈၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလင်းသော
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ရပ်ကွက် ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု - နှစ်လွတ် ကျေးရွာ မာဟာဠ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ငါးစိမ်း	35	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓသာသနာ	35
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2	၄၃	2
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5	၄၃	3
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ငါးစိမ်း	72	80
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး		

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း:
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ဇ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် နှိ. ၆၅၇၇

လက်မှတ် ဇော်ဝါ.ဝါ.နေ. - 23-7-2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နှိ. ၆၅၇၇

လက်မှတ် နှိ. ၆၅၇၇ နေ့. ၂၃.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝင်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သူ့ဝင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုပ်ထုပ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်လင်းအောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဤ/မြို့/ကျေးရွာ	မြို့နယ် မောင်အောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စုအုပ်စု
		ကျေးရွာ - မဟာဝန်ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/မြို့	၃၅	ဘာသာ (၁) - ဤ/မြို့	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----		ဘာသာစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅		
ဝင်ဘေးရောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဤ/မြို့	၂၂	၈၀	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၀	၅	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျွန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
မြေသားလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြန်လည်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဖော်ပြမှု ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---၀---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝင်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖော်ပြမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၃ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၃ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အတွေ့တွေ့အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ချစ်လင်းစော

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှိပ်တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်က	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မာ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗူးမီး/တောင်	မြို့နယ် မောက်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဗ်ကွတ်
		ကျေးရွာ မာမာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	35	ဘာသာ(၁) - မုဒ္ဒိ	35
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	2		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	5		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၂	၈၀	၁၅၂
လူမျိုးစု (၁)-ဗြိတိသိန်	၇၂	၈၀	၁၅၂
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀	၅	၃၅

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခပ်ပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကုန်းမားဓရာ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကုန်းမားဓရာ	<input type="checkbox"/>	၂၈	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကုန်းမားဓရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဇီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	၂၉	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကုန်းမားဓရာလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝရီးအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိဝေးကွာမှုကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၀---/မုသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀: ၃ -----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုင်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့ပေါ်-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - စိုင်းဆောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄. ၆ . ၂၀၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒုန်းခင်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၄ . ၆ . ၂၀၂၀

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာပျားမှူး	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရက်: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
ဤပုံစံကို ခြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးနုလင်းအောင်	
ဇနီး/ဖခင် ဦးကျော်စွာ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်မိ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/အိုင်း ၅၆/တောင်	မြို့နယ်/မောက် မယ်
	ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆.လှိုင်
	ကျေးရွာ မဟင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.7.18	23.7.18	15	12	27	၅၂၇ ၅၆၈	35	27.14%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.7.18	24.7.18	13	12	25	25 ၅၆၈	35	27.14%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	29.7.18	29.7.18	2	3	5	5 ၅၆၈	35	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၅။ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၆။ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၇။ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာပေးမှုများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးပျံ/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒ်ဒ်:လင်းသာ**

နေ့စွဲ/ - **၇.၉.၂၀၁၉** ကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်း
 ကော်မရှင်(၁) ကော်မရှင်(၂) ကော်မရှင်(၃) ကော်မရှင်(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **၅၆၄/တောင်** မြို့နယ် **စောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **နယ်၊၂၄၀-၅၇၆** ကျေးရွာ **မဟာဇာကျေးရွာ**

စီမံကိန်းအဆင့်ရှက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၉.၂၀၁၉	၇.၉.၂၀၁၉	၁၄	၁၃	၂၇	၂၇	၅၆	၃၅	၇၆.၁၄%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၉.၂၀၁၉	၈.၉.၂၀၁၉	၂၅	၁၁	၂၃	၂၃	၅၆	၃၅	၅၅.၇၁%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၂၀၁၉	၁၈.၉.၂၀၁၉	-	-	-	-	-	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၉	၁၀.၂.၂၀၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၂၀၁၉	၂၁.၂.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၆	၃၅	၁၀.၇၁%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆	၅၆	၃၅	၇၆.၁၄%
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆	၅၆	၃၅	၇၆.၁၄%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆	၅၆	၃၅	၇၆.၁၄%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၂၀၁၉	၆.၂.၂၀၁၉	၁	၁	၂	၂	၅၆	၃၅	၅.၇၁%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၁.၁.၂၀၁၉	၁၃	၁၃	၂၆	၂၆	၅၆	၃၅	၇၆.၁၄%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၂.၂၀၁၉	၂၈.၂.၂၀၁၉	၃	၂	၅	၅	၅၆	၃၅	၁၀.၇၁%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	-	-	-	-	-	-	-	-	-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၉	၁၀.၄.၂၀၁၉	၂	၂	၄	၄	၅၆	၃၅	၁၀.၇၁%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၆.၆.၂၀၁၉	၁၆.၆.၂၀၁၉	၁၇	၁၈	၃၅	၃၅	၅၆	၃၅	၁၀၀%

ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအသိပေးစာ (TC-2)

ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအသိပေးစာသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအသိပေးစာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ညှိနှိုင်းစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်: **ပိုက်ဆံချွတ်မြို့ဆိုင်**

နေ့စွဲ: **7.10.2020**

စီမံကိန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်: **ဧရာဝတီ** ကျေးရွာအုပ်စု: **ဇွဲလှ** ကျေးရွာ: **ဖာပင်**

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.10.2020	7.10.2020	13	15	28	28	ဇွဲလှ	35	80%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.10.2020	7.10.2020	13	15	28	28	ဇွဲလှ	35	80%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	17.10.2020	17.10.2020	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆	၆	၆	၆	၆		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းပေးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ရှင်းလင်းသာ

နေ့စွဲ ၂၄.၇.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ/အထွေထွေ ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာအစိုးရ ကျေးရွာအုပ်စု မြန်မာအစိုးရ ကျေးရွာ မဟာဠာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း	၁။ မြို့လမ်းမရှိခြင်း
၂။ မြို့လမ်းမရှိခြင်း	၂။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း
၃။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း (၂၀၁၈)	၃။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်းနှင့် အခက်အခဲများရှိခြင်း
၄။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း	၄။ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း၊ ကျောင်းသား ဂျိမ်းဆီမရှိခြင်း
၅။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း	၅။

ခ။ မှိုင်းချက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းမမရှိခြင်း	၁။ မြို့လမ်း များ မရှိခြင်း
၂။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း	၂။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း (ရွာရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်)
၃။ ရွာတွင်း မြေအခြေမခိုင်ခြင်း	၃။ မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
၄။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း (အလုပ်အကိုင်)	၄။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်းနှင့် အခက်အခဲများရှိခြင်း
၅။ ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမမရှိခြင်း	၅။

ဂ။ လူထုဝန်းပေးမှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင်ခြင်း (ကျေးရွာအတွင်း)	(၈ + ၂)	၇,၈၀၀,၀၀၀	၁၅၂
၂။	ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမပြုပြင်ခြင်း (၂၀၁၈)	(၈ + ၂)	၆၀၀,၀၀၀	၁၅၂
၃။	ရွာတွင်း/ပြင်လမ်းမပြုပြင်ခြင်း	(၈ + ၂)	၂၁၆၀,၀၀၀	၁၅၂
၄။	မူကြိုကျောင်း အလုပ်အကိုင်	(၂)	၁၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၀
၅။				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မုန့်လှိုင်၊ ဂျီဒီ၊ ချစ်လှိုင်	(၁)	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မိတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းခင်းလှ လက်မှတ် lu နေ့စွဲ 24.7.2018

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နှိမ့်လင်းဆာ		
နေ့စွဲ ၇.၉.၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆/ကောင်	မြို့နယ် မောင်မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု နှိမ့်လွှာ
		ကျေးရွာ ဖားတင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြေသာယာလမ်းဖြစ်သည်။ကတောက် မျိုးတွင်း ဗွက်စာ အားလော့ဂျ်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ
သစ်သာယာတံကား မြေထဲ၌ ပျက်စီးသံသြးကတောက် မြေလျှင်မြေပြင်ခြင်း ကခက်ကခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ
ခွာကချိုအား လာ၇ခက်ခဲခြင်း မီးချိုခြင်းကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးတွင်း ရေမြေခြင်း နှစ်ကောင်း သဖြင့် ရေကိမိတ် ခွာ ရေ လျှင်ခြင်း အားမ မှတ်ခြင်း ကြောင့် အခင်း ကောင်း မြေလျှင် ရေကမမြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ <input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ခင်းမရရှိသည့်ကတောက်သာရား၊ အခင်း ကောင်းမြေလျှင် ၇၆ ကဆင်ဖြေလာ မည်	<input type="checkbox"/> ကျား ၂၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
လမ်းမ ဖမ်းဆက် သွယ်ရေကောင်း မြေလာမြေဦး သွား လာရကွင်း မှီကဆင်ဖြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ
ရေခွက် ၂၆၆ မြေစတိုင်ကတောက် ရေသွယ်သည့်မြေ သောက်သုံးရေပေါများလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ
တံတားကောင်း မြေလာမြေဦးသွားလာရ လွယ်ကူစွာကွယ် လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ
၂၄ နှစ်မြေအိုးလင်းလာမြေဦးသွားကွယ် ပျားတံတားကွင်းလည်း မြေကောင်းမြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ ၁၇ ကျား+ မ

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာရာသီသောက်သုံး ရေခက်ခဲခြင်း (ရွာစာအစား)	✓ ကျား ၀ မ ကျား + မ
၁၂. သွား ခတ်ရအဖြစ် ကျန်းမာရေး ပြုစုခြင်း	၀ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + မ
ရွာတွင်းတွင်ရှိသော ရေ က ခွံ့ ခါးကုန်များ ၊ ရေခဲ သေတ္တာ မကောင်းသောကြောင့် သောက်ရေ ခက်ခဲခြင်း	✓ ကျား ၀ မ ကျား + မ
ရာသီဥတု ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သဘာဝ စားစင်အဖြစ် အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ
မသိခြင်းကြောင့် ဖြေခွဲရေး ကော်မတီ ဝင်ရောက်ခြင်း	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
အရက်ရေဖြောင့် ဖြစ်လာခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ကျဆင်းခြင်း	၀ ကျား ၀ မ ✓ ကျား + မ
အရက်ရေဖြောင့် ကောင်းမွန်လာမည်	✓ ကျား ၀ မ ကျား + မ
သဘာဝစားစင်အဖြစ် အလုပ် လုပ်နိုင်လှပစေရေးအတွက်	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ
ကျန်းမာရေး ပြုစုခြင်း	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ
	၀ ကျား ၀ မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကျောက်ချော လမ်းဆင်းခြင်း	(၈ + ၂)	ယမပေးအကူအညီ	၁၅၀၀၀၀၀	၇၂	၈၀	၁၅၂
၂	စားမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း	(၈ + ၂)	ကျေးရွာအထောက်အပံ့	၇၅၀၀၀၀၀	၇၂	၈၀	၁၅၂
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	(၈ + ၂)	ကျေးရွာအထောက်အပံ့	၄၅၀၀၀၀၀	၇၂	၈၀	၁၅၂
၄	အထွေထွေအခြေခံ	(၈ + ၂)	အခြေခံ	၁၀၀၀၀၀၀	၇၂	၈၀	၁၅၂
၅	တံတား၊ ယာယီဆောက်ခြင်း	(၈ + ၂)	ယမပေးအကူအညီ	၆၅၀၀၀၀	၇၂	၈၀	၁၅၂

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး	(၈)	စိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော် ----- လက်မှတ် ----- ကျော် ----- နေ့စွဲ ----- ၇.၆.၂၀၁၉ -----

၆။	EPC စီးပွားရေးဌာန	(၈ + ၂)	စီးပွားရေး
----	-------------------	-----------	------------

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု

နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ် ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဧရာဝတီ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းကြွက် ကျေးရွာ ဟဟင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်းပျက်၊ ကောင်းသဖြင့် ညား၊ ယာလာတွင် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
လမ်းကောင်းဖြစ်သော်လည်း ရေတိုက်မှုကြောင့် လမ်းပျက်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
အစည်းအဝေး၊ အခန်းအနား၊ ဖြူဖျတ်ရေးရန်ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
ရေဖျော်လောက်မရှိ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအောက်ရှိ ကျွန်းအရပ်တွင် ရေအား အားပေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖြူဖျတ်ရေးအတွက် ခက်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ မှော်မှန်းလျာထားချက်များ

လမ်းပျက်ကောင်းပြန်ကာ ညားလာရန် ညာကုသမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
လမ်းကောင်းဖြစ်ပြီး ကောင်းမြို့ ရေတိုက်စားမှုမရှိဘဲ လမ်းပျက်ကောင်း ခံလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
အစည်းအဝေး ဖြူဖျတ်ရေးရန် ခက်ခဲခြင်း၊ နေရာအားဖြင့် ဖြူဖျတ်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
ရေဖျော် လုံလောက်စေရန် ကျွန်းအရပ်တွင် ရေအား ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> များကျား+ မ
ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖြူဖျတ်ရေးအတွက် ထင်မြင်တွေးခွင့် ပေးမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျောက်ကျောက်လမ်းခင်းခြင်း	၈၅+၈	လမ်း/တံတား	4500000	72	80	152
၂	အုတ်လှေခြင်း	၈၅+၈	အခြား	7000000	72	80	152
၃	ရေအောက်တူးဖော်ခြင်း	၈၅+၈	ကျေးရွာအတွက် အခြား	7800000	72	80	152
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈၅+၈	ရေပေးစနစ်	6000000	72	80	152
၅							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	သာယာစက်ပြင်ရေးရာ (အုတ် နည်း ဘက်တစ်)	၈	ပိုက်ပျိုးရေး
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းခမ်းလှ လက်မှတ် Lu နေ့စွဲ 7.10.2020

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရွေးချယ်တက်ရောက်ရန် တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်အေးလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၂၀ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (၁) ကော်မတီ (၂) ကော်မတီ (၃) ကော်မတီ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန မြို့နယ် မြောက်ဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ၄၆-၇၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျေး+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု	စုစုပေါင်း
နတ်ကွက်(ရွာမ)	မြွေကွင်း ၈၀၀ အစားအစာ မြေတံဆိပ် မြေအခြေ ၂၅ ဧက	၈၃၀ ၂၄' x ၃' ၁၅' x ၃'	၇၁၉ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၅၄၅၀၀၀
တီ ၃၃၅	မြွေကွင်း ၅၀၀ မြေအခြေ (၂၅' x ၂၅')	(၂၅' x ၂၅') (၂၅' x ၂၅')	၂၃၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၁၈၀၀၀၀	-	-	၁၈၀၀၀၀
က နူးလေးရွာ	မြွေကွင်း ၆၀၀ မြေအခြေ (၅၅' x ၁၀')	(၆၀' x ၃၀') (၅၅' x ၁၀')	၈၈၈ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၃၀၀၀၀၀	-	-	၃၀၀၀၀၀
ကွန်မင်ဒေအေးရွာ	မြွေကွင်း ၁၀၀ မြေအခြေ	၁၇၇၅၆	၂၀၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၂၅၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀
နား ဆုံ ရွာ	မြွေကွင်း ၅၀၀ မြေအခြေ	၅၅၅ ၆၀	၂၅၅ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး+မ	၅၀၀၀၀၀	-	-	၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၁.၂၀

ဒေါ်အေးလင်းစော ကျေးရွာအုပ်စု

ဒေါ်အေးလင်းစော ဒေါ်အေးလင်းစော

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ပစ်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် | မြို့နယ် ဧရာဝတီ | ကျေးရွာအုပ်စု ခုခိုလွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ဟာဟင်	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ကွန်ခဲ	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
ဝဏ်နား	ရွာတွင်းကျောက် ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၆"	၁၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇၅၀၀၀၀			၇,၅၀၀,၀၀၀
နားလော	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၁၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀
ဟိုလ်ရှင်	ကျောက်ချော့စမ်းစင်းခြင်း	၅၀၀' x ၁၀' x ၆"	၁၂၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နန်းလင်းစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ပစ်မှတ်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးထောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းလင်းစော

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချမ်းမြသာစည် | မြို့နယ် ဧရာဝတီ | ကျေးရွာအုပ်စု ခုခိုလွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ကနူးလော	ကွန်ကရစ် စမ်းစင်းခြင်း	၆၅၀' x ၈' x ၆"	၈၁၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀			၆,၅၀၀,၀၀၀
ကွန်မင်	ရေမြောင်း အုတ်စိုက်ခြင်း	၆၀၀' x ၂' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၆၂၅၀၀			၂,၆၂၅,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် နန်းလင်းစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၉.၂၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဤ: မြန်မာ ဖောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကွန်ခဲ	ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း	500'x10'x9"	162	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	4,825,000			4,825,000
နားလော	ကျောက်ကြမ်း လမ်းခင်းခြင်း	500'x10'x6"	114	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	3,000,000			3,000,000
ကနူးလေး	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	500'x8'x6"	815	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	4,825,000			4,825,000
နမ့်လွတ်	ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	600'x10'x6"	715	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	8,400,000			8,400,000
ကွန်မေခ	ခန်းမစေတင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	20'x36'x12'	202	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	9,000,000			9,000,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်- နန်းရွှင်မိုးမိုး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 17.10.2020

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအောင်မြင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းရွှင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ 17.10.2020

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဤ: မြန်မာ ဖောက်မယ်

ကျေးရွာအုပ်စု နမ့်လွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားရွှေ	ခန်းမစေတင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x24'x12'	262	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ	9,000,000			9,000,000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧကား+မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်- နန်းရွှင်မိုးမိုး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 17.10.2020

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၂၀ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်၊နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီအချိန် မောက်မယ်မြို့နယ် နမ့်လွတ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖာဟင်ကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်သော မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တတိယနှစ်စက်ဝန်း၊ပထမ+ဒုတိယကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၃/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ဖာဟင်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထု ကျား(၁၃)ဦး၊ မ(၁၅)ဦးစုစုပေါင်း(၂၈)ဦးတက်ရောက်ပြီး၊ မောက်မယ်မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ အောက်ပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း(၇)ဦးအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

(က)ဦးဝင်းမြတ်သူ	စီမံကိန်းတာဝန်ခံ	မောက်မယ်CDD
(ခ)ဦးဉာဏ်လင်း	CSAG Officer(TTA)	မောက်မယ်CDD
(ဂ)ဦးစိုင်းမျိုးထက်	ဒု-ဦးစီးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဃ)နန်းဇင်ပွင့်တေဇ	လက်ထောက်နည်းပညာမှူး	မောက်မယ် CDD
(င)နန်းသဲဝိုင်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(စ)စိုင်းဟန်ဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD
(ဆ)နန်းနွမ်းမိုဆိုင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	မောက်မယ်CDD/မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်၊ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဝင်များပြန်လည်အတည်ပြုရန်၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ရန်ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၃။ နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာစီမံကိန်းဝန်ထမ်းများပြန်လည်မိတ်ဆက်ကြသည်။ စီမံကိန်းတာဝန်ခံဦးစီးမှတ်သူမှ စီမံကိန်းတတိယနှစ်စက်ဝန်းပြန်လည်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အဓိကလိုအပ်သော လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ကြရန် နှင့် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဦးမိုင်းဉာဏ်လင်း မှ တတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ရန် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များအရ လူအများစုဝေးခြင်းမပြုလုပ်ပဲ အဖွဲ့ခွဲများခွဲကာ ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်မည့် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဓိကလိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲရရှိစေရန် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင် ပေးကြရန် ပြောကြား ခဲ့ ပါသည်။

၄။ ဆက်လက်၍စီမံကိန်းမှ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း လူထုစည်းရုံးရေးမှူးနန်းနွမ်းမိုဆိုင်မှ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းသိင်္ဂနွေးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းလည်ပတ်ပုံနှင့်ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပုံဖွဲ့ယားကိုရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး နန်းဇင်ပွင့်တေဇ မှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများအားမေးမြန်းဆွေးနွေးကာ ကျေးရွာလူထုက လုပ်ငန်းခွဲများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကော်မတီဝင်များအား တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်/မဆောင်အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အစားထိုးရန်လိုအပ်သောကော်မတီအချို့ကို ပြန်လည် အစားထိုးလဲလှယ်ခဲ့သည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(က) ကော်မတီဝင်များလစ်လပ်သောနေရာတွင် အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း။

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးဘောဂ	ကျား	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နန်းခမ်းလူ	မ	ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်နန်းစိန်ပွင့်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၄	စိုင်းဆိုင်လောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၅	နန်းအောင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၆	စိုင်းမိုင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၇	စိုင်းလှ	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ

၈	နန်းပီ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၉	ဦးမြင့်	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၀	ဒေါ်နန်းရွှေစိန်	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ
၁၁	ဦးစိုင်းဝါလမ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၂	နန်းယုံး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၁၃	စိုင်းအိမ်ခမ်း	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ

(ခ) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

(၁) ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း

(၂) အုတ်ရေမြောင်းစီခြင်း

(၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောင်ခြင်း

(၄) ရေစုကန်နှင့်ရေစုကန်တည်ဆောက်ခြင်း

နန်းနွန်းမိုဆိုင်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)မှ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ကြရန်နှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

(နန်းနွန်းမိုဆိုင် ၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)

ဦးဘောဂ

နန်းခမ်းလူ

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

ကျေး/ရွာစီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ

စာအမှတ်/၀၀၁/CDD၃/(၁-နလ/ဖဟ)

၂၀၂၀ ၊ အောက်တိုဘာလ ၊ ၇ ရက်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ဟာဝင်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ကဆိုပြသု(ကပုန်ခြင်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ကျောက်စုစားပေးခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၅	
	၂	ခရိုင်ရေအားဖြည့်ခြင်း			✓	၂၀၂၀	၂၅၅	
	၃	ရွာခြံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀	၂၅၅	
	၄	ရေလျှော့စနစ်			✓	၂၀၂၀	၂၅၅	
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	သဘာဝစက်မြေဖြည့်စွပ် (မြေထည် နှင့် သစ်တော)	✓					
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသားဖွံ့ဖြိုးရေး ကဏ္ဍ (လျှော့ပါးရေး)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန္ဒီလေးအောင်

ရက်စွဲ- ၁၈.၉.၂၀၁၉ ရွာ- ဖာဖာ

VDP ရက်စွဲ- ၈.၉.၂၀၁၉

မြို့နယ်- ဖောက်မင် ကျေးရွာအုပ်စု- နန်းဖွတ်

(က) မြို့နယ်ခြား (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ ၂၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

✓ ၎င်းတို့အား (အဖုံး)

✓ ဖာဖာ

✓ ကျေးရွာအခြေခံ Data

✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်

✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ

✓ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)

✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေရာလေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ခြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...

✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ

✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)

✓ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစံချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

✓ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၇၅ - ၁၅ - ၁၅ , မိလား - ၂၇

✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၂၈

✓ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆ - ၃

✓ ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)

▪ အလွန်ကောင်း

✓ ကောင်း

▪ ညံ့

○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။

✓ ရှိ

▪ မရှိ

○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၇၃ ၃

✓ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်

(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-