

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဖွဲ့သင်းကျေးရွာ၊ ဖွဲ့သင်းကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်သွယ်မြို့နယ် အမြေပုံ

ဖျော်သွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





ဖွဲ့သင်းကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





- ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများ လူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၉)၊မ(၈)	ကျား(၂၈)၊မ(၁၂)	ကျား(၄)၊မ(၂)

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
ကြက်	ဝက်	စပါး	ကြက်သွန်	

- အဓိကရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမျ ား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေ နက္ခတ်ခြားသောအုပ် စုများကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စ များ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ(အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၈	၇	၁၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ(အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၁၀	၂၀ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ - ဗင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၃.၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၁၅	၃၀ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများ၊အဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကိုသိရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့ အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအ စီအစဉ်	၂၃.၁.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၁၅	၁၅	၃၀ ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အား ဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှတ်ချက်



ကျေးရွာ သယံဇာတပြမြေပုံ

ယုဒျ.ကျေးရွာခြေပြ နှင့် သယံဇာတအကျဉ်းအမြင်ပြမြေပုံ

ကျေးရွာ

- နွဲ့သင်း

ဒီ.ပုယ


- မွန်ဘူယ

ကျေးရွာအုပ်စု

- ဖွဲ့သင်း

ရက်စွဲ

- 23.1.2017



ဦးစောက်အေးရွာသို့ - ဦးစိုး ငြိမ်း
 ပါဝင်အေးရွာသို့ - ကျား၊ လှေ၊ ဖလား
 ဖြစ်လာတာသို့ - ခေါင်းစားသို့

မှောင် - ဂြာလပ်အုပ်စု၊ ဇွဲ
 ကျောက်
 အချိန် - ၂:၃၀ - ၃:၀၀



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

ပူဇော်ရေး အခြေပြု ဌာန သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခြေစိုက်ပြောပြ

အေး၊ ပွေး၊ ခြင်၊ ဌာနဆိုင်၊ စစ်ခြင်၊

ကျေးရွာတွင် ဂျင်း၊ မြို့ကျောင်း၊ ဥကျောင်း၊ ရိုးရိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။

သောကသုံးဂေရ ပုဂံကောင်းရည် ဆိုက်ဖျိုးပေးခြင်း၊ ကေတု၊ မုလင်္ဂါ၊ မွှား၊ မုလင်္ဂါ ဖြစ်သည်။

- ဦးပိုး၊ ဆိုက်ဖျိုးပျံ့ဆောင်ခြင်း၊ တာကပ် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- ဦးပိုး၊ ဆိုက်ဖျိုးပျံ့ဆောင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ကောင်းမွန်စွာ ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- မူလတန်းကျောင်း၊ ရိုးရိုး ပညာရေး အဆင့် အတန်း စတင်တက်ရောက်ရန် ဖြစ်ပေးစေရန်။

- ကျန်းမာရေး ကို ပံ့ပိုးရန် ဦးပိုး၊ ဆိုက်ဖျိုးပျံ့ဆောင်ခြင်း၊ ဆေးပေးခြင်း လိုအပ်ပါသည်။

- လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖြစ်ပါသည်။

- ကွန်ပျူတာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရန် ချေးငွေပေးပါမည်။



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဇွဲသီး
ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲသင်း

မြို့နယ် - ပုဂံဘွယ်
ရက်စွဲ - 23.1.2017

အရင်းအမြစ်အမျိုးအစားများ

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ
မှတ်တမ်းတင်သူ

- ဦး စာအိန္ဒ
- ကျား(၈၁)/မ(၇၂)
- ခေါင်းစဉ်စာအုပ်

ရေရာ - ဇွဲသီးရွာနယ်
ကျေးရွာ
အချိန် - ၃:၃၀ - ၃:၄၅



ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဉာ - ဖွဲ့သင်း

ကျေးဉာအုပ်စု - ဖွဲ့သင်း

အရှင်အခြင် သုံးစွဲမှု ပုံ

မြို့နယ် - မောင်ဘွယ်

ရက်စွဲ - 23.1.2017



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်ဇွေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈) / မ (၇)

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း

နေရာ - ရွာလယ်ဘုန်းကြီး
ကျေးကင်း

အချိန် - ၃:၂၀ - ၃:၃၀



ပြင်ဆင်မှုအား ဝတ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း
 နား၊ ဝမ်း၊ မီး၊ ကျည်း၊ ကား၊ ဗားကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်သည်။
 ဆိတ်၊ ထင်းတို့ကို အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်သည်။
 ဆိုင်ကယ်ကို အမျိုးသား / သမီး ထိန်းချုပ်သည်။
 နား၊ ကား၊ ကျည်းတို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲသည်။
 ဆိတ်၊ ဝမ်း၊ ထင်း၊ မီးတို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲသည်။
 ဆိုင်ကယ်ကို အမျိုးသား / သမီး သုံးစွဲကြသည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာရေးရာဖြည့်သည့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

အမျိုးအစား	သက်ဆိုင်ရာချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ကျေးရွာ - ဇွဲသင်း			
ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲသင်း			
ချွမ်းသာ	ကား - ဆိုင်ကယ် - ဂျီ.လယ်ကွက် - ကျွဲဒေါင်း - စိုက် - စောင်းသူကြီး	၇၉	၃၃.၈
အလယ်	ထက်က - သွပ်ရိုး		
အလတ်	စောင်းသူ - အလတ် - နွား - ဝက် - ဆိပ်	၅၀	၁၈.၉
နှစ်ပါး	ထက်က - ဘက်လယ်ရိုး ကန်သစ် - ပန်းကုံ စွေးဖျူတူး - ဆိပ် - ဝက် - ကြက်	၈၅	၃၂.၁
အချို့နှစ်ပါး	ထက်က - ထန်းကျက်ရိုး / စွေးဖျူတူး လယ်ယာ - စာရုပ်သစ် / ဝက် - ကြက်	၆၆	၂၅
ခုခုပေါင်း		၂၆၄	၉၉.၈
	ဦးဆောင်ဆွေးသူ - ဦး ဆိပ် - သိုး	၆၅၇	၂၅၀.၅
	ပါဝင်ဆွေးသူ - ၈၅၇ / ၁၀ / ၁၀ - ၁၀		
	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝင်း စန္ဒာသိန်း	အချိန် - ၈၅ (၃၀) မိနစ်	



ဥစ္စာရေးကြမ်းညှိမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ဇွဲသင်း

မြို့နယ် - မြောက်ဥက္ကလာပ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲသင်း

ရက်စွဲ - ၂၀.၁.၁၇

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း %
ချွန်သစ်	ကား - ခိုင်ကယ် - ဂြိုဟေပင်များ၊ ကြွက်ခါး၊ စိုက် - ကောင်းသူကြီး	၇၉	၃၇.၈
အလယ်	စာရုံကား - သွင်ရိုး	၅၀	၁၈.၉
အလယ်	ကောင်းသူ - အလယ်၊ ခွား - ဝက် - ဆိပ်		
နှမ်းပါး	စာရုံကား - သက်လယ်ရိုး၊ ကန်သစ်ကား - ပန်းကံ ခွား - ဆိပ် - ဝက် - ကြက်	၈၅	၃၂.၁
အပျို နှမ်းပါး	စာရုံကား - စာရုံကျက်ရိုး၊ လယ်ယာ - စာရုံသစ်ကား၊ ခွား - ကြက်	၆၆	၂၅
စုစုပေါင်း		၂၀၉	၉၉.၈
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း	ဒီ. ဆိပ် - တိုး	၆၅၃	ဇွဲသင်းကျေးရွာစုအတွက်
ဒီဇင်ဘာလအတွင်း	ကျား / ၁၀ / ၁၀-၁၀	အပျို	၈၅ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်း
မှတ်တမ်းတင်သူ	ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း		



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

မွေးဖွားခြင်း ၅၆ ဘဝန်စစ်ဖြင့်

ကျေးဇူးတင် အစွမ်းဆင်းရဲ အိမ်ထောင်စု ၆၆ အိမ်ရှိ - ထိုသူတို့သည် လက်လှုပ်လက်စား
မွေးဖွားခြင်း အပို ရှိကြသည်။

ဆက်ကာ၊ သက်လှုပ်ပျိုး၊ လက်သမား၊ ပုဂံ၊ နွား၊ ဖွေးဖွေး၊ ကျေးဇူးတင် လှုပ်လှုပ်သူ
များသည် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ၈၅ အိမ် ဖြစ်ပါသည်။

လက်လှုပ်လက်စား အိမ်ခြေ ၅၀ ခန့်ရှိပါသည်။ ကောင်းသူ၊ ဖွေးဖွေး၊ လှုပ်လှုပ်၊ များ၊
လှုပ်လှုပ်ကြသည်။

ချမ်းသာ အိမ်ခြေ ၆၃ ခန့်ရှိပါသည်။ လယ်၊ နွား၊ ကြေးဒေါင်း၊ တို့ကုန်များဖြင့် ချေအိုင်
ကြသည်။

လက်လှုပ်လက်စား၊ သမား၊ များ၊ သည် အလုပ်အကိုင်အစွမ်းဖြင့် ပညာ၊ အကျိုး အလုပ်လုပ်ကြသည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

မြန်မာ - ရော့အယ်
- 2021.1.2021

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁
ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂	၂၃	၂၄	၂၅	၂၆	၂၇	၂၈	၂၉	၃၀	၃၁

ပြန်ကြည့်ပါ။



ရာသီခွင်ဗဟုပြုကျွမ်းကျင်မှု

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ရာသီခွင်လျှောက် အသုံးတင် ခြင်းပါသည်။
- ကချင် / ပုသိမ် ဆို ပတ်ဝန်းကျင် / ငှက် ချောင်ပျံခြင်းပါသည်။
- ဝါဆို / ဝါခေါင် ဖွား ခေါင်း ချောင်ပျံခြင်းပါသည်။
- ထောက်ပံ့ရေး ဖွား ဝါ / ကြက်ညှိုး ချောင်ပျံခြင်းပါသည်။
- ဇွန်လလက်ကျောက် / တန်ဆောင်မုန်း / နတ်တော် ရှေးဇာတ် / ပတ် ချောင်ပျံခြင်း
- နတ်တော် ချောင်ပျံခြင်း ပြုသည်။ တောင်သူလုပ်ကိုင် လျှောက် ပြုသည်။
- ကျွမ်းကျင်ရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ရာသီခွင်လျှောက် မျက်စိစော့ / ဝမ်းပျက် / ဝမ်းပျက် / ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း / နှာစေး / ချောင်ဆိုး / ဝက်သက် / မိတ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
- ဆယ်နှစ်လရာသီခွင်လျှောက် သက်ကြီးပျက်ပျံ / ညောင်ရေချိုးဖွတ် / ဆွမ်းသပ်ကပ် / စာပေ ပြုစုခြင်း / သင်္ကန်းကပ်လျှောက် / ကျေးရွာဆုတောင်း ပြုသည့် ဆွမ်းချပွဲ / မီးတောက်ပွဲ / ကောက်ပွဲ / ပဏ္ဍိတ်ပွဲ / ထမင်းပွဲ / ဆွမ်းဆိုင်ခိမ်းလှောင်လျှောက် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
- အစားစာအရသာ ဖွား တန်ခူး / ကချင် / ပုသိမ် ဖွား ဖြစ်ပုံ / ဝါဆို / ဝါခေါင် / ထောက်ပံ့ရေး ဖွား နည်းပါး / သီတင်းကျွတ် / တန်ဆောင်မုန်း ဆို ပေါ်ပေါက်ပါသည်။
- တန်ခူး / ကန်ကချင် / ပုသိမ် ဖွား ဂျေ ဖြောင်းလုပ်သား ဖြစ်ပါသည်။
- တန်ခူး / ကချင် / ပုသိမ် / တပေါင်း ဝင်ငွေ မရှိ။
- ဆယ်နှစ်လရာသီခွင်လျှောက် တွက်ခွဲ ခြင်းပါသည်။



ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ပင်းပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအား ဖော်ပြခြင်း

ကျေးဇူး - ဖွဲ့သင်း	ဖြိုးငယ် - မျက်စိ
ကျေးဇူးအုပ်စု - ဖွဲ့သင်း	၇၈၅ - 23.1.2017

ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း	ကျေးဇူးပြန်ပေးအဖွဲ့အစည်း
- ဒီပဲယည် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး	- ၇၈၅
- အမျိုးသမီး ၁၅၅၇ အဖွဲ့	- စစ်တပ်
- ကြံ့ခိုင်ရေး	- ဒီးသင်း
- အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ	- အထွေထွေ
- စာသင်ကျောင်း ကော်မတီ	- လဝ
- ဂေါပက အဖွဲ့	- လူထု စာပေ ဖွံ့ဖြိုးရေး
- လူမှုရေး အဖွဲ့	- ကျန်းမာရေး
- ဒီးသင်း အဖွဲ့	- သင်းစော
- ဘေဘီ အဖွဲ့	
- ဂျပန် အဖွဲ့	
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး	
- စိုက်ပျိုးရေး	
- တက္ကသိုလ်	
- သမားတော်	

ပြိုင်ဆိုင်သူများ - ဦးစိုးစွေ	ရေရာ - ဗမာ့စွယ်စုံကျမ်း
ပါဝင်သူများ - ကျား ၂၅၂၆၈/၃၆၁	အချိန် - ၃:၁၅ - ၃:၃၀
မှတ်တမ်းကိုင်သူ - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်း	



သုံးသပ်ချက်

ပင်းပုံစံသုံး-မြို့ကျ အဖွဲ့ အစည်း၊ ဌာန ချိတ်ဆက်မှု အား
 လေ့လာခြင်း
 ဆွေးနွေး ဖြစ် ဖြစ် သန့် စစ် ဖြစ်
 ကျေးဇူး - ဖွဲ့စည်း
 ကျေးဇူးအုတ်စု - ဖွဲ့စည်း
 ဖြေ.နယ် - ပျော်သွယ်
 ရက်စွဲ - 23. 1. 2017

- ကျေးဇူးအဖွဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်၊ ကော်ပီက အဖွဲ့တို့သည် သာရေး၊ ပါကရေး၊
 ဖွဲ့.ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် အဓိကရုပ်ပုံဆောင်သည်။
 ပိတ် ဌာနကလေး-ဆေးစစ်ဈေးကွက်၊ အဖွဲ့.သီးရေးရာ အဖွဲ့တို့သည်
 အဖွဲ့.သီးအဖွဲ့.စွာ ဖြစ်ကြသည်။
 - စာသင်ကျောင်း.ကော်မတီ၊ တောယိုးအသင်း၊ ပိုးလင်းရေးကော်မတီ၊
 များ.ကံ ဖွဲ့ စည်းထားသည်။
 နိုင်ငံ့အဖွဲ့. ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၊ တ.စ. ၃၊ လ.ဝ. ကာစိုး
 များ. ဌာန ချိတ်ဆက်မှု ချိတ်ဆက်ရေး ဝေ့.ရသည်။
 - ရဲစခန်း၊ စစ်တပ်၊ ပင်းတော်ကျေး၊ ဌာန ချိတ်ဆက်မှု ရှိ ချိတ်ဆက်သည်။



ပဝေကျွတ်သံသယသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဖြားငါး

ကျေးဇူးအပ်စွဲ - မြို့သစ်အုပ်စု

မြို့နယ်/ပျဉ်းမနယ်

၇၇၈ - 23.1.17

အမျိုးသား

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့

အလယ်: ဥဒါန်းမူ

ပါမောက္ခ/အုပ်စု
ပါမောက္ခမူ

ပညာရေး: လက်လမ်း
မူ

ပညာရေး: ပါမောက္ခ
မူ

မြို့သား: ခုဒ္ဒက
မူ: ဒေသ

ပါမောက္ခ: လက်လမ်း
ထွက်ဆုံး: ဒေသ
ဥဒါန်းမူ

အဖွဲ့အစည်း
မူ: ဒေသ

ဒီပဲခေါင်ဆွေးနွေးမှု - မြို့စောင်စောင်ကို

ပါမောက္ခဆွေးနွေးမှု - ကျား (၁၀၀)

ဒီပဲခေါင်ဆွေးနွေးမှု - ဒီပဲခေါင်: စတင်

အချိန်: 3:00 - 3:15

နေ့စွဲ: ၇၇၈
မူ: ဒေသ




ပင်ကို အိမ်သုံးသင်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဖွဲ့သင်း

မြို့နယ် - ပျော်သွယ်

ကျေးဇူးအုပ်စု - ဖွဲ့သင်း

ရက်စွဲ - 23. 1. 2017



- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်တင်ဗျ | နေရာ - ဤဇယ်ဘူရိ၊ |
| ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား: (၁၀၇)/မ (၁၀၅) | ကြီးကျေးဇူး |
| မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်ဝင်း စန္ဒာဝိန်း | အချိန် - 3:15 - 3:30 |



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁

- ဗျူဟာရေးတွင် ပါဝင်ခြင်းမှ အမျိုးသားများ ကပိန် ဦးဆောင်ခြင်း။
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိမှု / မိသားစုကို ဦးဆောင်ခြင်းမှ၊
ဝင်ငွေ ဘဏ်ခြင်းမှ တို့မှာ အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ကြသည်။
- မိသားစုပေါ်တွင် စာရိတ်စိုက်ခြင်းမှာ အမျိုးသားကပိန် ကျင့်စဉ် ခြင်းကြသည်။
- အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု အမျိုးသားများကပိန် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- အမျိုးသား / သမီး တို့သည် ဗျူဟာရေး ဂျပန် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းမှ တစ်ဖက် တစ်ဖက် အခွင့်အရေး
ရရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
- အမျိုးသားများက မိသားစုအား ယုံကြည်စေမှု / ပညာရေးလက်ပံပေးခြင်း
ပိုမို ရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုမှာ အမျိုးသား / သမီး တစ်ဖက် အခွင့်အရေး ရရှိကြောင်း သိရှိရ



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄)နှစ်စာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

<p>ကျေးရွာ - ဖွဲ့သင်း</p> <p>ကျေးရွာအုပ်စု - ဖွဲ့သင်း</p> <p>အမျိုးသမီး အဖွဲ့</p>	<p>မြို့နယ် - သွယ်စိုက်</p> <p>ရက်စွဲ - 23.1.2017</p>	
<p>ဇယား / အခက်အခဲ</p>	<p>ရွှေ့ပြောင်းချက် နေ့စွဲ (၅) နှစ်</p>	<p>ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း</p>
<p>- စတင်ကျောင်းပြင်ဆင်ရန်ခက်ခဲခြင်း -</p>	<p>- စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်စွာ လုံခြုံစွာစာသင်နိုင်ရန် -</p>	<p>- စာသင်ကျောင်းပြင်ဆင်မှုခြင်း</p>
<p>- ရွာတွင်း ရေဆိုးဖျက်မြောင်း မှကောင်းသဖြင့်လမ်းများပျက်စီးခြင်း</p>	<p>- ရေဆိုးဖျက်မြောင်းဖောက်ဖျက်တပ်ဆင်ခြင်း</p>	<p>- ရေဆိုးဖျက်ရန်ဖြန့်တပ်ခြင်း</p>
<p>- အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင် နှိပ်စားခံရခြင်း</p>	<p>- အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းပေးများရန်</p>	<p>- အိမ်တွင်းမွေးမြူခြင်း</p>
<p>- ကျေးရွာတွင်းကွန်ပျူတာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရန်ခက်ခဲခြင်း -</p>	<p>- လူနေမှုအဆင့်တိုးမြှင့်ဖေးဝေရန်</p>	<p>- ကွန်ပျူတာသင်တန်း</p>
<p>- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း</p>	<p>- ကျန်းမာရေးကုသရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်</p>	<p>- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း</p>
<p>- သောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ မရရှိခြင်း</p>	<p>- သောက်သုံးရေလုံလောက်ချုပ်ပေးခြင်း</p>	<p>- သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း</p>



ကျေးဇူး - နှစ်သစ်၊ ကျေးဇူးအပ်စု - နှစ်သစ်	ကျေးဇူးစွာ ဖွဲ့၊ ဖြိုးထိုး၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ဖွဲ့၊ ဖြိုးထိုး၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	အဆိုပြုသူ	မအရေအတွက်
၁	ဦးစားပေးအဆင့်	လက်၊ ဖြိုးထိုး၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ + ၁	၇၅
၂		စာသင်ကျောင်း၊ ဖြိုးထိုး၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ + ၁	၆၉
၃		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ + ၁	၄၅
၄		သောတက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ + ၁	၄၃
၅		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	၁	၄၀
၆		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	၁	၂၀
၇		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ	၁၇
၈		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	၁	၁၅
၉		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ	၃၀
၁၀		ကျေးဇူးစွာ၊ တက်ကျေးဇူးပြင်ငါး	ကျေးဇူးစွာ	၃၀



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်





၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း - ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ ရွာသစ်ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဒေါ် စပါယ်	မ	ဝေတနာ့ဝန်ထမ်း
၂	ဦးအုံးဖြူ	ကျား	ဝေတနာ့ဝန်ထမ်း
၃	ဦးဦး ဒီဇို	ကျား	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ် ဂဏဖြူ	မ	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၅	ဦးမောင်ဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆင်ကော်မတီ
၆	ဦးမောင်မောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်အိမ်အောင်	မ	ဝယ်ယူရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်တင်လှ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၉	ဦးတင်ဌေး	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ခင်လှစိန်	မ	ဘဏ္ဍာရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၁၁	ဦးကျော်ဦးကျော်	ကျား	ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ၊ ဆင်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	မ	ကျေးရွာဌေးဌေးဦးဦး
၁၃	ဦးဦးဦး	ကျား	ဆေးကုစင်ကြေးကြေးရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း	မ	ဆေးကုစင်ကြေးကြေးရေး၊ ဆင်ကော်မတီ
၁၅	ဒေါ်ခင်ဝင်းဖြူ	မ	ဝေဖန်အဖွဲ့၊ ဖြူလှိုင်အဖွဲ့၊ နှစ်ပတ်စပိတ်ရေး
၁၆	ဦးကျော်ဦး	ကျား	ဝေဖန်အဖွဲ့၊ ဖြူလှိုင်အဖွဲ့၊ နှစ်ပတ်စပိတ်ရေး
၁၇	ဦးဦးဦး	ကျား	ကျေးရွာအုပ်စု၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၇) ယောက် ကျား (၉) ယောက် + မ (၈) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

.....ဦးဦးဒီဇို..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

.....ဒေါ်ဂဏဖြူ..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးကျော်ဦးကျော် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်စ်၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ပ: ၆၆၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၆၂၆၈၁၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် မင်းခင်သိန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

မန္တလေး
ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဏ	၂၆၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၆၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မဏ	၅၈၄	၅၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈၃	၆၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

ဇွန် ၂၀၁၁ မိနစ်



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မရှိပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမကိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြစ်ဖင်းကောင် -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြင့်စိုး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 23. 1. 2017

လူထုဝဟိုပြုရေးမှူး

အမည် မင်းဇွန်ထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 23. 1. 2017



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကျိပ်စံကို ပြည့်စွမ်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - မင်းစန္ဒာသိန်း

နေ့စွဲ - 23 = 10 2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျောက်ခွေ ကျေးရွာ ရွာစခန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.1.17	23.1.17	၂၄	၂၄	၁၃၆	မမာ ၁၃၆
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	23.1.17	23.1.17	၁၂၆	၆၈	၁၉၄	မမာ ၁၉၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	24.1.17	24.1.17	၉	၇	၁၆	မမာ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲမြဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ဖြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>မထီး ဝိန္တသိန်</u>			
နေ့စွဲ - 23.1.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ်/ဌာန <u>ကျေးရွာအုပ်စု ဖြူသင်း</u>	ကျေးရွာ <u>ဖြူသင်း</u>	
က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအောင်မြင်စွာဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရောင်းချရေး၊ မကောင်းကျွမ်းကျင်မှု၊ တွက်တွက်ချက်ချက်	၁	စာသင်ကျောင်းခြစ်ဆစ်ပေးပါရန်
၂	အာကစားကွင်းလမ်းပျက်စီးခြင်း	၂	ကျေးရွာလမ်းဖွဲ့ခြင်း
၃	ပိုက်လျှော့ချော့ အဆောက်အအုံ	၃	နယ်စပ်ကွင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄	ကျွမ်းကျင်မှုမကောင်းဘဲ ချိတ်ဆွဲပျက်စီးနေခြင်း	၄	ကျွမ်းကျင်မှုပေးပို့ရန်
၅	အစားအသုံး ပျက်စီးခြင်း	၅	ကျွမ်းကျင်မှုပေးပို့ရန်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - အစီအစဉ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစီအစဉ်
၂ ကျေးရွာ အစားအသုံး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး	၂ ကျေးရွာလမ်းဖွဲ့ခြင်း
၃ အဆောက်အအုံ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာ အစားအသုံး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
၄ ချိတ်ဆွဲပျက်စီးနေခြင်း	၄ ကျေးရွာ အစားအသုံး ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
၅ ဘေးကင်းရေး အစီအစဉ်	၅ ကျွမ်းကျင်မှုပေးပို့ရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းဖွဲ့ခြင်း	ကျေး / မ	၂၁၅၀၀၀၀	၁၂၃၃
၂	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်ဆစ်ရေး	ကျေး / မ	၂၁၅၀၀၀၀	၈
၃	ကျွမ်းကျင်မှုပေးပို့ရေး	မ	၂၁၅၀၀၀၀	၈
၄	ဘေးကင်းရေး	ကျေး / မ	၂၁၅၀၀၀၀	၈
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ကျွန်ုပ်တို့	မ	
၂	ဒုတိယအဆင့်	ကျား	
၃	အိမ်ထောင်ရေး	မ	
၄	မိန်းကလေးများ	ကျား	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပံ့ပိုးမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဇော်စိုး လက်မှတ် [Signature] ဇနီး ဒေါ်အေးအေး



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲမြို့ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - **ခင်အောင်ကျော်**

နေ့စွဲ **24.1.2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) ပြည့်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ် **ပျော်ဘွယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာသီး**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မွဲသီး	လက်၊ ဖြူခြင်း ဂူ	12000 x 6 x 8" + 2870 x 12 x 8"	ကျား - ၅၇၇ မ - ၆၄၉ မေးမြေး - ၅၂၃၃	ကျား မ ကျား + မ	၂၁၂၀၀၀	- - -	- - -	- - -
				ကျား မ ကျား + မ		- - -	- - -	- - -
				ကျား မ ကျား + မ		- - -	- - -	- - -
				ကျား မ ကျား + မ		- - -	- - -	- - -

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဖွဲ့သင်း ရွာလယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မကန်
 ကျေးရွာ ။ ။ ဖွဲ့သင်း -
 ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဖွဲ့သင်း -
 အချိန် ။ ။ ၈ : ၃၀
 အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး
 တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၉၄)၊ မ (၄၂) စုစုပေါင်း (၁၃၆)
 အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ကွဲများ များပြားစွာ စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းရာတွင် နည်းပညာပေးအကူအညီပေးရန်
- ၂။ မြေကြေးကြေး ခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရန်၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်
- ၃။ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း
- ၄။ စီမံကိန်း စတင်ပေး အစားအသုံး ရောင်းချခြင်း
- ၅။ အဓိကတာဝန်ရှိသူ များ မြေကြေးကြေး ခံခြင်း
- ၆။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခန့်အပ်ချက်ခြင်း
- ၇။ လူထုများ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် စီစဉ်ခြင်း
- ၈။ အုပ်စုလျက် ရောင်းချမှု ပြုစုခြင်း
- ၉။ ကျေးရွာ များ များ များ များ အစားအသုံး ပြုစုရန် ရေးဆွဲခြင်း / စာတမ်းခြင်း
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမြင့်စိုးမှ ကျေးဇူးတင်စေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး
ဌာနမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်စေသ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်
ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှဆောက်ပံ့ငွေ သိန်း ၂၂၀ ၏မည်ဖြစ်ပါသည်။ သိန်း ၂၂၀
သည် အထက်မည်ဖျားများ အဖွဲ့ လူထု အားပံ့ညှိညွှန်အဖွဲ့
ကျေးဇူးတင်စေသ အဖွဲ့အစည်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်ရန်မြေကြေးငွေ
ကောက်မတ် ဖွဲ့ ဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး ပျံပေါင်းဆောင်ရွက် အကောင်
ထည်ဖော်မည် ။ ကောက်မတ်ဖွဲ့ရာတွင် ပါတီ ခွဲ ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မရပ်ပဲ
ညီညွတ်စွာ ဖြစ် ကျေးဇူးတင်စေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းမည် ဖြစ်
ကြောင်းပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာသိန်းမှ
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
စီမံကိန်းစာတမ်း အကြောင်းမြေကြေးငွေ
ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀ အထက် သိန်း ၂၂၀
ကျပ်ငွေ ၂၀၀၀ မှ ၅၀၀၀ သိန်း ၄၄၀
ကျပ်ငွေ ၅၀၀၀ အထက် သိန်း ၂၂၀၀ မည် ဖြစ်ကြောင်း အသေးစိတ်
ရှင်းလင်း မြေကြေးငွေ
စာတမ်းမှ အပိုင်အပိုင် အစဉ် (၁၄) ခု ဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်
ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း မြေကြေးငွေပါသည်။ အစဉ် အစဉ်ဆောင်ရွက်မည်
ဖြစ်ကြောင်း ၊ ပထမ အစဉ်အစည်း အစဉ် ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ ၊ စတုတ္ထ အစဉ်
အစည်း အစဉ်အစည်းဖြစ်ကြောင်း ၊ ကျေးဇူးတင်စေသ ကိုယ်တိုင် ပျံပေါင်းဆောင်
ရွက်အကောင် အထည် ဖော်ရမည် စီမံကိန်းရမည် မြေကြေးငွေပါသည်။
ကျေးဇူးတင်စေသ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ၁။ ကော်မတီ၏ ၁၂၀၂ ခုနှစ် စာအုပ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၂။ ကော်မတီ၏ ၁၂၀၂ ခုနှစ် စာအုပ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၃။ ကော်မတီ၏ ၁၂၀၂ ခုနှစ် စာအုပ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၄။ ကော်မတီ၏ ၁၂၀၂ ခုနှစ် စာအုပ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- ၅။ ကော်မတီ၏ ၁၂၀၂ ခုနှစ် စာအုပ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ *Santalar*
 အမည် - ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာဝိနီ
 ရာထူး - ဂျပန်အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးရေးမှူး
 ရက်စွဲ - 23.1.17

အတည်ပြုသူ *[Signature]*
 အမည် - ဦးမြင့်စိုး
 ရာထူး - အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
 ရက်စွဲ - ၂၃/၀၁/၂၀၁၇

