

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျောက်တန်းမြို့



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project**  
**( NCDDP )**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ( စတုတ္ထနှစ် )


Village Development Plan ( VDP )

ပီလခတ်(ဗမာ)ကျေးရွာ၊ ပီလခတ်ကျေးရွာအုပ်စု


## မာတိကာ

|   |    |
|---|----|
| ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ.....   | 2  |
| ၂။ ပီလခတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....   | 3  |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ.....  | 4  |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....  | 4  |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....            | 6  |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... | 7  |
| ၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ.....  | 16 |
| ၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ .....         | 19 |
| ၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....  | 21 |
| ၁၀။ ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအချက်အလက်.....   | 23 |
| ၁၁။ ပုံစံ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား.....  | 27 |
| ၁၂။ ပုံစံ ၃-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....   | 29 |
| ၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် .....                                       | 32 |
| ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....  | 34 |
| ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....                              | 38 |

# ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ



# ၂။ ပီလခတ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



## ၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ပိလခတ်(ဗမာ)

၂။ပိလခတ်(ကုလား)

၃။တမံကြီး

## ၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပိလခတ်ကျေးရွာသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် မနီးမဝေးမှာရှိသောရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ပိလခတ်ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်း(၁၁၀)ခန့်ရှိ ပါကျေးရွာဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပိလခတ်ကျေးရွာသည် အဓိကစီးပွားရေးအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါးနှင့်ပဲများ ဖြစ်ပါသည်။ ပိလခတ်ကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်နေသောရွာများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် တမံကြီးကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် သောင်ကြီးကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကြံပင်ကျေးရွာ၊ မြောက်ဘက်တွင် ကြာကန်ကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပိလခတ်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် (၃) မိုင် (၄) ဖာလုံခန့် ကွာဝေးပါသည်။ ရွာ၏တည်နေရာမြေပုံသည် တြိဂံ ပုံသဏ္ဍာန် ရှိပါသည်။

ပိလခတ်ကျေးရွာ၏အိမ်ခြေသည် ယခင်နှင့်ယခု နှိုင်းယှဉ်လျှင် များစွာတိုးတက်လာပြီး အိမ်ခြေ(၁၀၂)အိမ် ရှိပါသည်။ ကျောက်တန်းမြို့မှ ပိလခတ်ကျေးရွာသို့ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် သွားလာနိုင်ပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် စက်ရုံကြီးများတွင် လခစား လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာတွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုစာရင်း

| အမျိုးအစား | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ   | စုစုပေါင်း |
|------------|-------------|------|-----|------------|
| ဗမာ        | ၁၆၉         | ၂၈၅  | ၂၈၇ | ၅၇၂        |

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

| ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု | အိမ်ထောင်စု | ကျား | မ  | စုစုပေါင်း |
|-------------------|-------------|------|----|------------|
| သက်ကြီး           | ၄၀          | ၁၈   | ၃၀ | ၄၈         |
| မြေယာမဲ့          | ၄၀          | ၆၉   | ၈၉ | ၁၅၈        |
| မသန်စွမ်း         | ၀           | ၀    | ၀  | ၀          |

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား           |
|---------------|------------|-------------------|-----------------|
| စပါး          | ကြက်       | ဈေးဆိုင်          | နိုင်ငံခြားသွား |
| ပဲတီစိမ်း     | ဝက်        | အသေးစားအရောင်အဝယ် | ရေလုပ်ငန်း      |
|               | သဲ         |                   |                 |

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | ဥယျာဉ်မြေ    | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု         | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|--------------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက်                 | ၁၃၅၀          | ၀          | ၀            | သဲ                       | ၀/၇           | ၂          |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား           | ထော်လာရီ   | စပါးကြိတ်စက် | ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက် | လယ်ယာသုံးစက်  | ဈေးဆိုင်   |
| အရေအတွက်                 | ၃             | ၁၅         | ၂            | ၂၀                       | ၀             | ၆          |

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ                       | ရက်စွဲ    | ဦးတည်အုပ်စု                           | တက်ရောက်သူ |    |        | အဓိကဆွေးနွေးချက်များ  |
|-----|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------|----|--------|---|
|     |                                   |           |                                       | ကျား       | မ  | ပေါင်း |   |
| ၁   | လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း       | ၉          | ၁၀ | ၁၉     | အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ                          |
| ၂   | ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု                | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း       | ၉          | ၁၀ | ၁၉     | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ၊ အားလပ်ချိန်   |
| ၃   | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်  | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ | ၁၅         | ၁၅ | ၃၀     | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၄   | ပင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်              | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု | ၁၅         | ၁၅ | ၃၀     | ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု   |
| ၅   | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု              | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ     | ၃၀         | ၂၂ | ၅၂     | အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ   |
| ၆   | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း         | ၆.၁၀.၂၀၁၉ | ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း       | ၁၅         | ၁၅ | ၃၀     | ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအား သိရှိခြင်း   |

# ၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ယင်မှုသုံးသပ်ချက်



### သုံးသပ်ချက်

ပီလခတ်အုပ်စု၊ ပီလခတ်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း (၁၀၂)အိမ်ရှိပါသည်။ ပီလခတ်ကျေးရွာ၏ အနောက်ပိုင်းတွင် လယ်ကွင်းများရှိ၍ အိမ်ခြေအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ပီလခတ်ကျေးရွာ၏ အလယ်ပိုင်းတွင် ရေကန်နှင့်ရေတွင်း၊ မူလတန်းစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ပီလခတ်ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဆန်စက်၊ စေတီနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်း တည်ရှိပါသည်။ ရွာ၏အနောက်ဘက်၊ မြောက်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်တို့တွင် လယ်ကွင်းအနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ပီလခတ်ကျေးရွာ၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် လယ်ကွင်းများ ပြန့်ကျဲနေပြီး လယ်ကွင်းများတွင် အိမ်ခြေအနည်းငယ် ရှိပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မူလကပျက်ဆီးနေသော်လည်း လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် လမ်းပန်းများကောင်းမွန်လာအောင် ဆောင်ပေးသောကြောင့် ယခုတွင်မူ ကျေးရွာတွင်းတွင် သွားလာရန် အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးခတ်ခြင်း နှင့်ရွာလယ်လမ်းမ တိုးချဲ့ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာအလှူပွဲ မင်္ဂလာပွဲများနှင့် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင်အဆင်ပြေလှပါသည်။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမှာ မူယာဉ်အသွားအလာများ သောကြောင့်လမ်းများ ကွဲအပ်နေပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းသာရှိသဖြင့် တခြားရွာသို့ သွားရောက် သင်ကြားရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စပါးနှင့်ပဲတီစိမ်းကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အနည်းငယ်သာ ရှိပါသည်။ ပီလခတ်ကျေးရွာတွင် လက်လုပ်လက်စားသူ များပြားပါသည်။



၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်**

ကျေးရွာအမည် - ပီလခတ် ဝမာကျေးရွာ။  
 ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပီလခတ်ကျေးရွာ။  
 မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်းမြို့နယ်။

နေ့စွဲ : ၆ . ၁၀ . ၂၀၁၉

| အဆင့်         | သတ်မှတ်ချက်   | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|---|---------------------|---------------|
| ချမ်းသာ       | လယ်ဧက (၃၀) အထက်၊ တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ချွေစက်၊ ထွေလာစက်၊ နွားပျံစက်၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာ၊ မီးစက်၊ တီဗီ၊ ဒြပ်ပိုင် | ၂၆                  | ၁၅%           |
| အလယ်အလတ်      | လယ်ဧက (၁၅) ဧက မှ ဧက (၃၀) သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ နွားပျံ၊ ဈေးဆိုင်                                       | ၆၈                  | ၄၀%           |
| အနွမ်းပါးဆုံး | လယ်ဧက (၅) ဧက အထက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အိမ်ခြံ၊ ခြေပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်း၊ ခိုမှီးထူကာ၊ ခိုမှီးခိုကာ၊ ကန်စွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး         | ၇၅                  | ၄၅%           |
|               | <b>စုစုပေါင်း</b>   | <b>၁၆၉</b>          | <b>၁၀၀%</b>   |

ပါဝင်အရွေးဖွဲ့သူ - ကျွန်ုပ်တို့ - ၁၅  
 မ - ၁၅  
 ၃၀


သုံးသပ်ချက်

ပီလခတ်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့်ဟု (၃) မျိုးတွေ့ရပါသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်တွင် လယ်ဧက(၃၀) အထက်ရှိပြီး တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ချွေစက်၊ ထွေလာစက်၊ နွားပျံစက်၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာ၊ မီးစက်၊ တီဗီ၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံမြေ အစရှိသည်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၁၅)% ရှိပါသည်။

အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် လယ်ဧက (၁၅)မှ ၃၀)အောက် ရှိပြီး သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ကွန်ဒေါင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ နွားပျံ၊ ဈေးဆိုင်တို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၄၀)% ရှိသည်။

အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့်တွင် လယ်ဧက(၅) ဧကအောက်၊ လက်လုပ်လက်စား၊ အိမ်ခြံမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိ၊ နေမိုး ထရံကာ၊ နေကန်၊ ကယ်ရီဆွဲသောဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးတို့ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အနွမ်းပါးဆုံးအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု(၄၅)% ရှိသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု

ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် သာယာ၍ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး တော်သလင်းနှင့် သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအသင့်အတင့်ရွာပြီးနတ်တော်နှင့်ပြာသိုလများတွင်အေးချမ်း၍ရာသီဥတုသာယာပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး

စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ကဆုန်လများတွင် စတင်ထွန်ယက်ကြပြီး ကဆုန်လတွင် ပျိုးကျဲကာ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနတ်ကောက်စိုက်၍ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ပဲတီစိမ်းကို သီးထပ်အဖြစ် စိုက်ပျိုးကြပြီး ပြာသိုလတွင် ပဲပင်ပေါက်၍ တပို့တွဲလတွင် ပဲတီစိမ်းများ ရူးကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင်ပဲတီစိမ်းသီးနှံများရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို နယုန်၊ ဝါဆိုလများတွင် ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကြက်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**ပွဲတော်များ**

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ တော်သတင်းလတွင် ဘုရားပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဆီမီးပူဇော်ပွဲနှင့် တပေါင်းလတွင် ဘုရားပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသဖြင့်ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တပေါင်းလများတွင် ရာသီပေါ်သီးနှံများ ရိတ်သိမ်းချိန် ဖြင့်သဖြစ်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ လများတွင် လယ်သမားများ သီးနှံများရောင်းချချိန် ဖြင့်သဖြစ် ဝင်ငွေအများဆုံးလဖြစ်ပါသည်။

**သောက်သုံးရေ**

တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် သောက်သုံးရေနည်းပါးပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် ရေလုံလောက်စွာရရှိပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် သောက်သုံးရေ အသင့်အတင့်ရရှိပါသည်။

**အစားအစာဖူလုံမှု**

အစားအစာအနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ၊ ပြာသို၊ တပေါင်းလများတွင် အစားအစာဖူလုံမှု မရှိပါ။ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲ လ များတွင် အစားအစာပေါများသောလဖြစ်ပါသည်။

၄။ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုမှာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ဂေါပကအဖွဲ့ ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြပါသည်။ ယခုဆိုလျှင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လျက်ဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် မြစ်မီးရောင်၊ သမဝါယမ၊ BG နန်းရော့၊ Black Myanmar၊ ပတ်မြန်မာ၊ အဖွဲ့ တို့ကလည်း ပြည်သူများအတွက် ချေးငွေများကို ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပမြို့နယ်မှအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်နေပုံမှာ-မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မီးသတ်၊ မြို့နယ်ကြက်ခြေနီ၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး၊ မြို့နယ်ပညာရေး၊ မြို့နယ်မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်လဝက အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ကိစ္စအဝဝကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ မြို့နယ်စိုက်ဘက် တို့ကလည်း ကျေးရွာတောင်သူလယ်သမားများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများ ထုတ်ချေးပေးလျက်ရှိပြီး ပြည်သူများအတွက် ချေးငွေများထုတ်ချေးပေးလျက် ရှိပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာနှင့်ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျေးရွာအတွင်းတွင်အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုသည် အလုပ်ပြီးမြောက်မှုပေါ်မူတည်၍အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုမှာ အနည်းငယ်သာလွန် နေပါသေးသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးအစရှိသည်တို့တွင် မြန်မာတို့၏ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများအရအမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသော်လည်း ယခုအခါတွင် လူထုဗဟိုစီမံကိန်းမှ ကျားမတန်းတူလုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးသောကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများထက် သာလွန်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးကို ပိုမိုလိုက်စားအလေးထားခြင်းကြိုးစား အားထုတ်မှုကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာနေပါသည်။

## ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသားများသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြင့် သောကြောင့် မိသားစုအတွက် ဝင်ငွေကိုပိုရှာ ရသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ ပို၍သာလွန်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာအရ အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်နေ ရခြင်း၊ အားအင်နွဲ့ နှောင်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသားများလောက် ဝင်ငွေရရှိမှုမရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

## အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု-

မြန်မာတို့၏ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများကို အချိန်ပြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများ တွင်လည်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။

## ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

ယခင်နှစ်များကကျေးရွာအတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားကို အခွင့်အရေးပေး ကြသော်လည်း ယခုအခါ အမျိုးသမီးများသည် ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိသောကြောင့် အမျိုးသားများနည်းတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်လာခဲ့သည်။

## ပညာသင်ကြားခွင့်

ယခင်က ပညာသင်ကြားခွင့်တွင် ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများကြောင့် အမျိုးသမီးများကို မှီခိုသူဟု ယူဆကြပြီး အမျိုးသားများကို ပညာသင်ကြားခွင့်ပိုမိုပေးကြပါသည်။ ယခုအခါ ကျားမတန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးခြင်းများ ရှိလာခြင်းတို့ကြောင့် တန်းတူနည်းပါးသင်ကြားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

## အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှု

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများသည် အနည်းငယ်သာလွန်နေသည် ကိုတွေ့ရှိ ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများလုပ်ကိုင်ရခြင်း ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်သော်လည်း ပူးပေါင်းနိုင်မှုအားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အရှင်: အမြစ်ဆုံး ဖွဲ့ ဖွဲ့ ပုံစံ ပြုစုပေး:

ကျေးဇူးအမည် - ဝိလခတ်(ဝဏ္ဏာ)  
 ကျေးဇူး အုပ်စုအမည် - ဝိလခတ်။  
 ဖြန့်ဖြူးပေး အမည် - ကျောက်တန်း။  
 နေ့စွဲ - ၆ . ၁၀ . ၂၀၁၃

| က             | ခ            | ဂ+ဃ                |
|---------------|--------------|--------------------|
| ထွန်းတန်းတန်း | အိမ်ချုပ်စက် | ပိုင်ဆိုင်မှုပုံစံ |
| အိုင်ကန်      |              | ကျေးဇူး            |
| ကျေးဇူး       |              | ဝန်ထမ်း            |
|               |              | ဆေးကုသရေး          |
|               |              | ပြုစုရေး           |
|               |              | စားနပ်ရိက္ခာ       |
|               |              | လမ်း               |
|               |              | တံတား              |
|               |              | ဆန်စက်             |
|               |              | ကျေးဇူး ကုန်       |
|               |              | စာသင်ကျောင်း       |
|               |              | လမ်းပေး            |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၆ (၁၅) ဦး

အရှင်: အမြစ်ထိန်း ချုပ်ဖွဲ့ ပုံစံ ပြုစုပေး:

ကျေးဇူးအမည် - ဝိလခတ်(ဝဏ္ဏာ)  
 ကျေးဇူး အုပ်စုအမည် - ဝိလခတ်  
 ဖြန့်ဖြူးပေး အမည် - ကျောက်တန်း။  
 နေ့စွဲ - ၆ . ၁၀ . ၂၀၁၃

| က             | ခ | ဂ+ဃ          |
|---------------|---|--------------|
| အိမ်ချုပ်စက်  |   | တံတား        |
| ကျေးဇူး       |   | ဆန်စက်       |
| ထွန်းတန်းတန်း |   | ကျေးဇူး ကုန် |
|               |   | စာသင်ကျောင်း |
|               |   | လမ်းပေး      |
|               |   | လမ်း         |
|               |   | စားနပ်ရိက္ခာ |
|               |   | ဆေးကုသရေး    |
|               |   | ပြုစုရေး     |
|               |   | ဝန်ထမ်း      |
|               |   | ကျေးဇူး      |

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၆ (၁၅) ဦး

## သုံးသပ်ချက်

### အသုံးပြုမှု

ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ပဲခူးပဲစိုက်လုပ်ငန်း၊ ဈေးဆိုင်၊ ဝက်မွေးမြူရေးခြံ၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကြက်ခြံ၊ နွားဆိတ်မွေးမြူခြင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ဆန်စက်၊ ရေတွင်းရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်ယာတို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအတူတကွ အသုံးပြုကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အုပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများအသုံးပြုကျပြီး ထွန်စက်၊ ရိတ်စက် ဆိုင်ကယ်၊ ရေလုပ်ငန်း တို့ကို အမျိုးသားအများစု သုံးစွဲကြောင်း သိရှိရပါသည်။

### ထိန်းချုပ်မှု

အုပ်ချုပ်စက်၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ထွန်စက်ရိတ်စက် လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တံတား၊ ဆန်စက်၊ ရေတွင်းရေကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်ယာ၊ လမ်း၊ နွားဆိတ်မွေးမြူခြင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ကြက်ခြံ၊ ဝက်ခြံ၊ ဈေးဆိုင်များကို အတူတကွ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။



# ၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

## ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ -၆.၁၀.၂၀၁၉

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | တွေ့ရှိချက် |   | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
|     |   | ✓           | X |          |
| ၁   | အစည်းအဝေး တက်ရောက်လူသူများအား ကျား-မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၂   | စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောကျား၊မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေးလိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကိုရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၃   | အစည်းအဝေးများပေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက်အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။                                       | ✓           |   |          |
| ၄   | အမျိုးသမီးများ၏စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။   | ✓           |   |          |
| ၅   | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                  | ✓           |   |          |
| ၆   | အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသား/သမီးများအလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သောအချိန်နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓           |   |          |
| ၇   | လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကိုအစည်းအဝေးမစတင်မှီအချိန်များကရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများရှိပါသလား။                                     | ✓           |   |          |
| ၈   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများထဲမှအချို့ကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင်ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။                       | ✓           |   |          |
| ၉   | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့်ကြုံတွေ့နေရသောအခတ်အခဲများကိုသင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။                             | ✓           |   |          |
| ၁၀  | အမျိုးသမီးများပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင်အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများရှိပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၁၁  | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။   | ✓           |   |          |

| စဉ် | အကြောင်းအရာ   | တွေ့ရှိချက် |   | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
|     |   | ✓           | X |          |
| ၁၂  | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။<br><b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>   | ✓           |   |          |
| ၁၃  | ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>   | ✓           |   |          |
| ၁၄  | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။                                    | ✓           |   |          |
| ၁၅  | တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။                                    | ✓           |   |          |
| ၁၆  | ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓           |   |          |
| ၁၇  | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။  | ✓           |   |          |
| ၁၈  | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။<br><b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>  | ✓           |   |          |

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း  
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ။



စတုတ္ထနှစ် စီမံကိန်း စက်ဝန်း လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မဲပေးရွေးချယ်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မစတင်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

**၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

| စဉ် | အမည်             | လိင် | ရာထူး   |
|-----|------------------|------|---|
| ၁   | ဦးသက်ဦး          | ကျား | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်                    |
| ၂   | ဒေါ်အိအိဌေး      | မ    | ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်                    |
| ၃   | ဦးအေးဆန်း        | ကျား | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်                                     |
| ၄   | ဒေါ်နီလာဝင်း     | မ    | ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်  |
| ၅   | ဦးကြည်အေး        | ကျား | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်                       |
| ၆   | ဒေါ်စန်းစန်းမော် | မ    | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်                          |
| ၇   | ဦးနေဝင်း         | ကျား | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင် |
| ၈   | ဒေါ်ခင်ခင်သက်    | မ    | လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်    |
| ၉   | ဦးဇော်သိန်း      | ကျား | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရင်းရေးအဖွဲ့                            |
| ၁၀  | ဒေါ်တင်တင်ဝင်း   | မ    | ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရင်းရေးအဖွဲ့                            |
| ၁၁  | ဦးတင်ဆောင်း      | ကျား | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |
| ၁၂  | ဒေါ်ဇော်စိုင်း   | မ    | စေတနာ့ဝန်ထမ်း   |
| ၁၃  | ဒေါ်ချယ်ရီအောင်  | မ    | ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်   |

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

| စဉ် | အမည်               | လိင် |   | တာဝန်  | မှတ်ချက်               |
|-----|--------------------|------|---|--|------------------------|
|     |                    | ကျား | မ |  |                        |
| ၁   | ဒေါ်အိအိဌေး        |      | √ | ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ | ပီလခတ်ကျေးရွာ          |
| ၂   | ဦးအောင်ကျော်ထွန်း  | √    |   | ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ | တမံကြီးကျေးရွာ         |
| ၃   | ဦးလင်းလင်းနိုင်    | √    |   | ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ                          | ပီလခတ်ကုလား<br>ကျေးရွာ |
| ၄   | ဒေါ်မိုးမိုးငြိမ်း |      | √ | စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ                      | တမံကြီးကျေးရွာ         |
| ၅   | ဒေါ်အေးအေးသန်း     |      | √ | အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ                         | ပီလခတ်ကုလား<br>ကျေးရွာ |
| ၆   | ဦးသက်ဦး            | √    |   | အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ                      | ပီလခတ်ကျေးရွာ          |

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် - ဒေါ်ခင်မာလာမင်း

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၀ ။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုမိမိကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

|   |   |   |
|---|---|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်<br><b>ဦးသက်ဦး</b>           | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်<br><b>၀၇ - ၇၇၇ ၂၀ ၄၄ ၆၈</b> | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်<br><b>ဒေါ်ခင်မာလာမ ငါး</b> |
| ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး<br><b>ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး</b> | မြို့နယ်<br><b>ကျောက်တန်းမြို့</b>                          | ကျေးရွာအုပ်စု<br><b>ပိယခတ်</b>                      |
|   |   | ကျေးရွာ<br><b>ဖိယခတ် (၀၅၁)</b>                      |

က၊ လူဦးရေ

| လူမျိုးစု                                  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ  | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) <b>၀၅၁</b>                   | <b>၁၆၉</b>          | ဘာသာ(၁) <b>၉၃</b> | <b>၁၆၉</b>          |
| လူမျိုးစု (၂) -----                        |                     | ဘာသာ(၂) -----     |                     |
| လူမျိုးစု (၃) -----                        |                     | ဘာသာ(၃) -----     |                     |
| လူမျိုးစုစော -----                         |                     | ဘာသာစော -----     |                     |
| အခြား                                      |                     |                   |                     |
|  | အရေအတွက်            |                   |                     |
| မသန်စွမ်းသူများ                            | -                   |                   |                     |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ<br>(၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | <b>၄၇</b>           |                   |                     |
| စစ်ဘေးရှောင်                               | -                   |                   |                     |



|                   | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| ၂၂/၂၃             |                     |                      |                    |
| ၂၂/၂၄ (၁).....သား | ၂၈၅                 | ၂၈၇                  | ၅၇၂                |
| ၂၂/၂၄ (၂).....    |                     |                      |                    |
| ၂၂/၂၄ (၃).....    |                     |                      |                    |
| အခြား             |                     |                      |                    |
| စိစစ်စာရင်းစိစစ်  | ၅၀                  | ၃၀                   | ၈၀                 |

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံမပါ          | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်ပြု<br>မပါ          | ဘာသာရေးအဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံမပါ          |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ           | <input type="checkbox"/> | စေတီ                      | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း          | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း        | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း           | <input type="checkbox"/> |
| အခြား           | <input type="checkbox"/> | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဗလီ                       | <input type="checkbox"/> |
|                 |                          |                  |                          | အခြား                     | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်        |                          | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်                  |                          |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း    | အမှတ်<br>ခြံပိ           | ကျန်းမာရေး       | အမှတ်<br>ခြံပိ           | ဘာသာရေး အဆောက်<br>အအုံများ | အမှတ်<br>ခြံပိ           |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| မူကြိုကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ   | <input type="checkbox"/> | စေတီ                       | ✓                        |
| မူလတန်းကျောင်း  | ✓                        | ကျန်းမာရေးဌာန    | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း           | ✓                        |
| မူလွန်ကျောင်း   | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း         | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း       | <input type="checkbox"/> | ရေစိယာန်ကျောင်း            | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း  | <input type="checkbox"/> | အခြား            | <input type="checkbox"/> | ဂလီ                        | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> |                  |                          | အခြား                      | <input type="checkbox"/> |
| အခြား           | <input type="checkbox"/> |                  |                          |                            |                          |
| မှတ်ချက်        |                          | မှတ်ချက်         |                          | မှတ်ချက်                   |                          |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း |                          |                          | (၂) ကျန်းမာရေး              |                          |                          | (၃) လက်မှုပညာရှင်              |                      |                          |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
|                  | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ     | အခြားရွာမှ<br>လာသူ       |                             | ရွာတွင်နေ<br>ထိုင်သူ     | အခြား<br>ရွာမှ<br>လာသူ   |                                | ရွာတွင်<br>နေထိုင်သူ | အခြားရွာ<br>မှလာသူ       |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ   | <input type="checkbox"/> | ✓                        | ဆရာဝန်                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား                        | ✓                    | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်<br>ကျန်းမာရေးပျား  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ                         | ✓                    | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အဖိုးသမီးကျန်းမာရေး<br>ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊<br>မီးသမား | ✓                    | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားမွေးဆရာမ                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ                  | ✓                    | <input type="checkbox"/> |
| အခြား            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ                     | ✓                    | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက်         |                          |                          | မှတ်ချက်                    |                          |                          | မှတ်ချက်                       |                      |                          |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနှစ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ဝေးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----

ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၇၀၀၅၅ ကွင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) သမဂ္ဂါယမ အဖွဲ့
- (၅) မြစ်ဖမ်းရောင် အဖွဲ့
- (၇) ခိုဏ်းရော အဖွဲ့
- (၉) -----

- (၂) -----
- (၄) -----
- (၆) B-G အဖွဲ့
- (၈) Black Mountain အဖွဲ့
- (၁၀) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသက်ဦး

လက်မှတ် [Signature] ဇန. 7.10.19

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မာလာမင်း

လက်မှတ် [Signature] ဇန. ၇.10.19

၁၁။ ပုံစံ ၀၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

|  |                             |   |                         |
|--|-----------------------------|---|-------------------------|
| လုပ်ငန်းစဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်သောင်းစုမည် |                             |   |                         |
| စည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပုံစံအမျိုးအစား အမည် - ဒေါ်ခင်မာလာမင်း   |                             |   |                         |
| ဇန.ရုံ 7.10.2019   |                             | စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |                         |
| ပြည်နယ်/တိုင်း<br>ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   | မြို့နယ်<br>ကျောက်တန်းမြို့ | ကျေးရွာအုပ်စု<br>ဖိလခတ်   | ကျေးရွာ<br>ဖိလခတ် (၀၈၁) |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ                        | ဇန.ရုံ       |                  | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် |                     |                     |   |                   |               |
|---|--------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|---------------|
|   | စတင်သည့် ဇန. | ပြီးဆုံးသည့် ဇန. | အမျိုးသား အရေအတွက်              | အမျိုးသမီး အရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
| ၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး                  | ၆.10.19      | ၆.10.19          | 46                              | 43                  | 89                  | ၀၈၁   89  | 169               | 52.66%        |
| ၂။ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 7.10.19      | 7.10.19          | 49                              | 45                  | 94                  | ၀၈၁   94  | 169               | 55.62%        |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | 5.11.19      | 5.11.19          | 3                               | 3                   | 6                   | ၀၈၁   1<br>၀၈၁   ၃                              | 169               |               |

|  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ၄။ ဖြန့်နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး                      |      |      | မလို | မလို | မလို | မလို |      |      |
| ၅။ ဖြန့်နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး   | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း   |      |      |      |      |      |      |      |      |

၁၂။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာများနှင့် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်စေသည့် အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေအထားရှိ ကျေးရွာများကို အထောက်အကူပြု စက်မော်  
သည် လူထုစည်းရုံးမှုများအားလုံးအားဖြင့် ဤစံနှုန်းများအောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးမှုများ/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ခင်မာလာမင်း**

နေ့စွဲ **၇.၁၀.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

| ပြည်နယ်/တိုင်း       | မြို့နယ်           | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ       |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|
| ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး | ကျောက်တန်းမြို့နယ် | မိလောက်       | မိလောက် (၀၁၁) |

က။ အစက်အစစ်အတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိ အခြေအနေအထားတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စု၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

|   |  |
|---|--|
| ၁။ သောက်သုံး ရေ ခက်ခဲ ခြင်း ။                             | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၂။ ဖျပ်စစ် မီးခက်ခဲ ခြင်း ။                               | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၃။ ကျေးရွာသူ၊ သား များ ဖြင့် မဝဟူသော ဂျာနယ် ခက်ခဲ ခြင်း ။ | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၄။ ကျေးရွာတွင် မသားရသော ကြေးမုံတင်                        | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၅။ ကျေးရွာတွင် ပညာရေး သင် ကြေးမုံ တင်                     | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၆။ အားကစား ဖြုလုပ် နေရာ ခက်ခဲ ခြင်း ။                     | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၇။ အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ခက်ခဲ ခြင်း ။                | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၈။ ကျန်း မာရေး အတွက် အခက်အခဲ ခက်ခဲ ခြင်း ။                | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
| ၉။ ယာဇာနည် အိမ်သာ လုံလောက် ခြင်း မရှိခြင်း                | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
|   | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
|   | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |
|   | <input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား + ၆ |

ခ။ မျက်မှန်းခြင်း- ခန့်လက်ညှိ ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေး မျက်မှန်းလျာထားရက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုပွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာပွဲ ဦးစားပေး မျက်မှန်းလျာထားရက်များ |                       |
|---|-----------------------|
| ၀။ ကျန်းမာရေး ဒါတွက်ဆေး ပေးခန်းရရှိလာချိန်                              | ၂၈ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ |
| ၂။ သောက်သုံးရေ ဒါတွက်စက်ရရှိခြင်းရရှိလာချိန်                            | ၂၈ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ |
| ၃။ လျှပ်စစ်မီး ရရှိ လာစေရန်-  | ၀ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ  |
| ၄။ နာရေး ကူညီ ဗွဲ့ ဒါသစ် တွင်ကား ရရှိချိန်                              | ၂၈ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ |
| ၅။ လူထုဆန္ဒမေးမြန်းခြင်း  | ၂၈ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ |
| ၆။ ကျေးရွာတွင်း ပြင်ပဝဟုသုတ ရရှိစေရန်                                   | ၀ ကျား၊ ၂၈ မ ကျား + မ |
| ၇။ ဒါလုပ် ထုန်း ဒါဆင့် ပညာရေး ကျောင်း ရရှိ လာစေရန်                      | ၀ ကျား၊ ၂၈ မ ကျား + မ |
| ၈။ သောက်သုံး ရေ လုံလောက် ဗွဲ့ ရရှိ လာချိန်                              | ၀ ကျား၊ ၂၈ မ ကျား + မ |
| ၉။ ရေပိုမိုသော စနစ် ကျသော မင်္ဂလာဒုံဒါ                                  | ၀ ကျား၊ ၂၈ မ ကျား + မ |
|   | ၀ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ  |
|   | ၀ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ  |
|   | ၀ ကျား၊ ၀ မ ကျား + မ  |

ခ။ လူထုဆန္ဒမေးမြန်းခြင်း လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

| ဦးစားပေးအဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ             | ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်းတန်ဖိုးစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |     |        |
|---------------|---|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
|               |   |   |                       |                          |                       | ကျား                                       | မ   | ပေါင်း |
| ၁             | ရေတံဆိုင်ရည် ဖြန့်ဖြူးခြင်း                               | ကျား + မ  | ရေနှင့် သန့်ရှင်းရေး  | ၁                        | ၆၀၀၀၀၀                | ၂၈၆  | ၂၈၇ | ၅၇၃    |
| ၂             | ရွာတွင်း လမ်း ကျန်းမာရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း                   | ကျား + မ  | လမ်းပျက် ဆောက်လုပ်ရေး | ၂                        | ၁၂၀၀၀၀                | ၂၈၆  | ၂၈၇ | ၅၇၃    |
| ၃             | ရေဖြူ ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း                               | မ   | ပညာရေး                | ၃                        | ၄၀၀၀၀၀                | ၂၈၆  | ၂၈၇ | ၅၇၃    |
| ၄             | စာသင် ကျောင်း ဖြူဖြူခြင်း ကျန်းမာရေး                      | ကျား  | ပညာရေး                | ၄                        | ၃၀၀၀၀၀                | ၂၈၆  | ၂၈၇ | ၅၇၃    |
| ၅             | ဆေး ပေး ခန်း တည်ဆောက်ခြင်း                                | မ   | ကျန်းမာရေး            | ၅                        | ၆၀၀၀၀၀                | ၂၈၆  | ၂၈၇ | ၅၇၃    |





# ၁၃။ မြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

စနစ်ဆိုင်ရာ (၄) မြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနစ်ဖျက်

မှပေးလျှင်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်

လွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။

|                  | အစဉ် | လုပ်ငန်း                      | မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ             | ကျေးဇူးတင်စာတင်သည့်အုပ်စု | ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ |
|------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၁    | ကျေးဇူးတင်စာတင်               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၂    | မှတ်တမ်းတင်စာတင်              | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၃    | အားပေးစာတင်                   | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၄    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၅    |                               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၁    | မှတ်တမ်းတင်စာတင်              | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၂    | အားပေးစာတင်                   | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၃    | မှတ်တမ်းတင်စာတင်              | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၄    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၅    |                               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀    | ကျေးဇူး                       | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၁    |                               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၂    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၃    |                               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၄    |                               | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၅    |                               | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၀    | အလုပ်စဉ် အဆင့်                | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
|                  | ၁    | စာတင် ကျောင်း                 | <input type="checkbox"/> ကျေး |                           |                         |
|                  | ၂    | စာတင် ကျောင်း-မြို့           | <input type="checkbox"/> မ    |                           |                         |
| ၃                |      | <input type="checkbox"/> ကျေး |                               |                           |                         |
| ၄                |      | <input type="checkbox"/> မ    |                               |                           |                         |
| ၅                |      | <input type="checkbox"/> ကျေး |                               |                           |                         |

|       |   |   |  |  |
|-------|---|---|--|--|
|       |   | <input type="checkbox"/> မ                  |  |  |
| ၄     |   | <input type="checkbox"/> ကျား               |  |  |
| ၅     |   | <input type="checkbox"/> မ                  |  |  |
|       |   | <input type="checkbox"/> ကျား               |  |  |
| အခြား | ၁ | ကျေး စွဲတွင်း လျှို<br>ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့    | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |  |
|       | ၂ | ကျေး စွဲတွင်း အောက်<br>ခြံစည်း ရိုးစက်ခြင်း | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            |  |
|       | ၃ | ကျေးစွဲတွင်း လျှို<br>အောက်ခြင်း            | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |  |
|       | ၄ | ကျေးစွဲတွင်း တူးဖော်<br>ခြင်း               | <input checked="" type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား |  |
|       | ၅ |   | <input type="checkbox"/> မ<br><input type="checkbox"/> ကျား            |  |

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ..... မိလခက် (ဝေသာ)ကျေးရွာ။

ကျေးရွာအုပ်စု ..... မိလခက် ကျေးရွာ။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ..... ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေး ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေး။

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ..... ၂၀၂၄ ခု၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ၂၀၂၄။

● အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ..... ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ..... ကျား ( ၄၆ )၊ မ ( ၄၃ ) စုစုပေါင်း ( ၈၉ )

ရည်ရွယ်ချက်။ ..... " ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး စေတနာ ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် PRA tools ဖြုတ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ..... " ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဗဟို ဦးသက်နိုင်နှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း


ပေါင်းဆောင် ဦးသက်နိုင် တို့မှ ကျေးရွာ တိုင်းတွင် စီမံကိန်း စစ်တာ ငသျှစ် မြောက် ဖြစ်သည့် အတွက် ကျေးရွာ စီမံကိန်းများ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ကြရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြုထားသဖြင့် ကျေးရွာ ၅ စည်ရုံး ညီညွတ်မှုသာ ရှိရန် အောင်မြင် နိုင် သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ..... " လက်ထောက်အစည်းအဝေးများ ခေါ်ခြင်းသက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်သော ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း အဆင့် နှင့် အခင်းများ ကိုရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထု စည်းရုံးရေး ဗဟို ခေါ်ခင် မာလာ မင်း မှ စေတနာဝန်ထမ်း ရွေးချယ် ရမည့် အကြောင်းများကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ရာတွင် စေတနာ ဝန်ထမ်း မှ ဆက်လက် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေရာ ဖြစ်သော ကြောင့် ကျေးရွာ လူထုက သဘောတူဆန္ဒ ဖြစ်ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ဆက်လက်၍ PRA tools (၆၁) ဖြစ်လျှင်  
 ခုနစ် ဖြစ်သောကြောင့် အခင်းအဝေး တက်ရောက်သူ များ ဝိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေး၍  
 လာ လျှောက်လှမ်းရေး အရင်းအမြစ်ဖြေဖြေ ရေးဆွဲရာတွင် လျှောက် အခြေခံ အချက်  
 အလက်များကို မေးမြန်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ (၂) ရာသီခွင် ဖြစ်လာနိုင် ရေးဆွဲ  
 ရာတွင် လျှောက်တွင် ဘယ်အချိန် အထိအထိ လျှောက်တွင် ရာသီခွင် အခြေ အနေများ  
 ကို ဖြစ်လျှင် နေခြင်းအခြေခံပါသည်။ (၃) ဝင်းပုံစံ ဖြစ်လျှင်ရာတွင် လျှောက်တွင် အဖွဲ့  
 အခင်း ချိတ်ဆက်မှုကို ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ (၄) ဝင်း ကုန်အိမ် သုံးသပ်ခြင်း ။  
 လျှောက် တွင် အဖွဲ့ အခင်း များ ဘယ်လောက် တိုးတက် ပြောင်းလဲ မှု ရှိမရှိ ကိုဆွေး  
 နွေး ခဲ့ပါသည်။ (၅) ဥစ္စာစနစ် ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် လျှောက် အတွင်း အဆင့်  
 သတ်မှတ် ချက် ဘယ်လောက်ရှိသလည်း ကို သုံးသပ်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ (၆) ပိုင်ဆိုင်မှု  
 ထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ သုံးစွဲခြင်း လျှောက် အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲသလား ၊ ထိန်းချုပ်သလား  
 ကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံး ဖြတ်ချက် ၊ အတည်ပြုချက် ။ လျှောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းချယ် ဖြစ်လျှင်  
 အတည်ပြုပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆန္ဒဖြင့် ခဲ့ပါသည်။ PRA tools (၆၁) ကို  
 လျှောက်လှည့်ကို ဖြစ်လျှင် သုံးစွဲ၍ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ချက် ခဲ့ပါသည် ။  
 အခင်းအဝေးကို နိုက် (၁၀) နာရီ ၅ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့် ၁၅ မိနစ် ခွဲ ခဲ့ပါသည်။

လက်မှတ် -   
 မည် - ဒေါ်ခင်မာလာမင်း  
 စာရင်း - လူ့စွမ်းရည်ရေးရာဌာန



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ \_\_\_\_\_ ပီယတ် (ဝမာ) ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_ ပီယတ် (ဝမာ) ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ \_\_\_\_\_ ကျေးရွာလူထု အစည်းအဝေးခန်းမအောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် \_\_\_\_\_ ၇. ၁၁. ၂၀၁၉

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ \_\_\_\_\_ ဒိုက်ယားကြီးမိကျေးရွာ ပီယတ် မိတ်ဆက်

\_\_\_\_\_ အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ၊ ကျား ( ၄၉ )၊ မ ( ၄၅ ) စုစုပေါင်း ( ၉၄ )

စုစုပေါင်း၊ ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာကော်မတီဝင်

များ လည်အစည်းပြုခြင်း-

- ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဖွဲ့ ကျေးရွာလူထုအား
- အစည်းအဝေးခန်းမအောင်း မိမိတို့လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း ကျေးရွာရွေးချယ်ခြင်း
- ဆိုင်ရာ သို့ဖြစ်ပါ၍ လက်ထောက်ချုပ်စောများ ဖွဲ့ ကျေးရွာတွင်း အကျုံးဝင်သော
- လုပ်ငန်းများ ကြောင့် ဖွဲ့ ကျေးရွာတွင်း အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းများ ကြောင့် ကိုယ်စားလှယ်
- ရွေးလင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်၍အဆင့်
- အတိုင်းမရှိသဖြင့် လုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင်
- တစ်ဦး ၆ (၁၀) လိပ်ဒွန်း ဖြင့် (၄၊ ၇၊ ၂၊ ၁) ဖြင့် ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်
- ကျေးရွာလူထု မိမိတို့ သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ - (၁) ရေကန်ခြံစည်းရုံးစက်ခြင်း
- (၂) ရွာတွင်းလမ်း ကျွမ်းကျင်ခင်းခြင်း (၃) မူကြို ကျောင်း၊ စာအုပ်ဆောင် ကြိုင်း ၊
- (၄) စာအုပ် ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်း (၅) ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- (၆) စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း (၇) ကျေးရွာခင်းမဆောင် ခြံစည်းရုံးစက်ခြင်း



ဆွေးနွေးချက် (၁) \*      \* ဆာဗင်တို့ကို ရွေးချယ်ခံ့သော်လည်း ရေကျန်ခြင်း  
 ရှိခတ်ခြင်း လုပ်ငန်း ကို ခြေ တည်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဒုတိယဦးစားပေး လုပ်ငန်း  
 ဖြစ်သော ကျေးရွာတွင်းလမ်းကျွန်းကရန်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) \*      \* ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ တစ်ဦးချင်းတာဝန်  
 ဝန် ဝတ္တရားကကြောင့် တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာစီ/ဆောင်  
 ဆောင်ကြည့်ပြီး ဖြစ်ပါ။ တစ်ယူရင်းဆောင်ရွက်ပတ်ပတ် လုပ်ပတ် ဖြစ်ပြီး ထိုးသိမ်းရေး၊  
 ပေးပို့အကြံပြု တိုင်ကြားချက်ဖြင့် ရေး ဖွဲ့ဘို့နှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လို့ခိုင်ခံ့  
 ရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဖြစ် ကော်မတီဝင် များ ဆက်လက် လုပ်  
 ဆောင်မည် ဖြစ်သဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာနေထိုင် ကိုင်  
 ရွေးချယ်ရာတွင် (၃) ဦးကဆိုင်ဖြုတ်ရာတွင် (၁) ဒေါ်ချယ်ရီကောင် (၂) ဒေါ်ခင်လေး (၃) ဦး  
 ဒေါ်သူတို့ တို့ရွေးချယ်ရာတွင် (၁) ဒေါ်ချယ်ရီကောင် (၂) ဦး လုပ်ပတ် ဖြစ်ပြီး  
 ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီဝင်များကို (၁) ဒေါ်ချယ်ရီကောင် (၂) ဒေါ်ခင်လေး (၃) ဦး  
 ဒေါ်ခင်လေးမော်ကို ရွေးချယ်ရာတွင် (၁) ဒေါ်ချယ်ရီကောင် (၂) ဦး ကျေးရွာလူထုမှအတည်ပြု  
 သဘောတူခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက် အတည်ပြုချက် \*      \* ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ်ဆည်းကဝေလုပ်  
 န်းခွဲရွေးချယ်ရာတွင် ရေကျန်ခြင်း ရှိမှ ဆက်၍စရလျှင် ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကျွန်းကရန်  
 ခင်းခြင်း လုပ်ငန်း များ လုပ်ဆောင်မည်ဟု သဘောတူ ဆန္ဒဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်  
 များမှာလည်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျှင် ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူ ဆန္ဒ အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

ဆည်းကဝေ ရေလည် ( ၂၂၀၀၀ ) နှစ်မှ ညွှန် ငါးစေ့ကုသရေး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။  
 လက်မှတ် -    ဝ  
 ဆည်းကဝေ - ဒေါ်ခင်လေးမော်  
 ကျေးရွာ - လူထုစုစည်းရေး

## ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ၆.၁၀.၂၀၁၉ ကျေးရွာ- ပီလခတ်(ဗမာ)ကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ-၅.၁၁.၂၀၁၉  
 မြို့နယ်- ကျောက်တန်းမြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ပီလခတ်ကျေးရွာ

### (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း  
 (အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှုပညာရေးလူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

### (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၂
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
 (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၂
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-