

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင်လွန်ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ


စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း ဘန်ယဉ်

စဉ်	တည့်နရောပွကုဒါ	ကမ်းရှာအုပ်စုအမည်	ကမ်းရှာအမည်
၁	MMR1304004001	ဘန်ယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304004002	ဘန်ယဉ်	ဥယျာဉ် (တရုတ်)
၃	MMR1304004003	ဘန်ယဉ်	ဥယျာဉ် (ရှမ်း)
၄	MMR1304004004	ဘန်ယဉ်	မင်္ဂလာ (တရုတ်)
၅	MMR1304004005	ဘန်ယဉ်	မင်္ဂလာ (ရှမ်း)
၆	MMR1304004006	ဘန်ယဉ်	ဘန်းယဉ်ကကလေး
၇	MMR1304004007	ဘန်ယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304004008	ဘန်ယဉ်	ထိလိုကနောင်ခွန်
၉	MMR1304004009	ဘန်ယဉ်	ဝမ့်ပုံး
၁၀	MMR1304004010	ဘန်ယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304004011	ဘန်ယဉ်	ဖိုင်ပါမ်း
၁၂	MMR1304004012	ဘန်ယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304004013	ဘန်ယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304004014	ဘန်ယဉ်	နောင်စန်
၁၅	MMR1304004015	ဘန်ယဉ်	ပင်လွန်
၁၆	MMR1304004016	ဘန်ယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304004017	ဘန်ယဉ်	ကွန်လုံ (ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304004018	ဘန်ယဉ်	ကွန်လုံ (ရှမ်း)
၁၉	MMR1304004019	ဘန်ယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304004020	ဘန်ယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304004021	ဘန်ယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304004022	ဘန်ယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304004023	ဘန်ယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304004024	ဘန်ယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304004025	ဘန်ယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304004026	ဘန်ယဉ်	လွယ်မွန်း
၂၇	MMR1304004027	ဘန်ယဉ်	ခုတ်နမ့်
၂၈	MMR1304004028	ဘန်ယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304004029	ဘန်ယဉ်	တန်ဆန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပန်လွန်ကျေးရွာတွင်ရှေးအခါကယွန်းရှမ်းမျိုးနွယ်များမှတည်ထားသောကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးရှေးအခါတုန်းကပန်လွန်ရွာ၏ တစ်မိုင် ၊ နှစ်မိုင်တွင် ရွာသုံးရွာရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရွာကို (၁) ဟိုဖိုင်ရွာ ၊ (၂) မိုက်ခိုက်ရွာ ၊(၃) တောင်ကွေးရွာတို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုရွာတို့၏ အမည်ကိုလည်းယွန်းရှမ်းများအမည်ဖစ်သည်။ ဟိုဖိုင်ရွာကို မြန်မာဘာသာဖြင့် ဆည်ခေါင်းရွာ ၊ မိုက်ခိုက်ရွာကို (သစ်ပင်တစ်မျိုးအမည်ရွာ) ၊ တောင်ကွေးရွာကို (ငှက်ပျောဖက်)ရွာဟုခေါ်ပါသည်။

၎င်းရွာသုံးရွာတွင်လူနေထူထပ်များပြားလာသဖြင့် လူတွေကရေကြည့်ရာ၊ မြက်နရာ ရှာပြီး (ပန်လွမ်) ပန်လွန်ရွာ ရွာသစ်ကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းရွာသစ်ကို ယွန်းရှမ်းဘာသာဖြင့် (ပန်လွမ်) လို့ခေါ်ပြီး ၊ ရွာက မြေလွတ်မြေရိုင်းလည်းများပြီး လူနေဖိုချောင်ချိ၍ ထန်းရွာလို့အမိပ္ပာယ်ရပါသည်။

ပုံမင်းဒေသတွင်စီးဆင်းဖြတ်သန်းလာသော ရေချောင်းကြီးကို ယွန်းရှမ်းဘာသာဖြင့် (နမ့်တံဖတ်) တစ်ဘက်ချောင်းဟု အမိပ္ပာယ်ရသည်။ ရေချောင်းကြီး၏ နဘေးနှစ်ဘက်ရှိ ကျေးရွာများသည် ရွာဦးရှိ စေတီပုထိုးများလည်း ယွန်းရှမ်းများ၏ လက်ရာ များဖြစ်ကြ ပါသည်။ ပန်လွန်ရွာ တောင်ဘက်တွင်ရှိသော ကျေးရွာများ ဟိုဖိုင် ၊ မိုက်ခိုက်၊ တောင်ကွေးရွာများလည်း ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ပြီး ကဒ်ကြီးဆိုက်ရော်သည့်ရောဂါ များပြားခြင်းက တစ်ကြောင်း ၊ လူသေလူပျောက်များပြီးကျန်ရှိသည့် လူများလည်း ပန်လွန် -ချောင်ချိ ရွာကို ရွှေပြောင်းလာနေခဲ့ပါသည်။

အထောက်အထားအနေဖြင့်ပန်လွန်ရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်ရှိသော စေတီပုထိုးများလည်း ယွန်းရှမ်း လက်ယာများဖြစ်ကြပါသည်။ ယခုလက်ရှိပန်လွန်ရွာတွင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ၊ ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးဘာသာ ၊ သာသနာ၊ ဒေသတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေသည့် အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ် သည်။ ကျေးရွာဒေသများပင်ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အဆင့်အတန်းတိုး တက်မြင့်မားလာ စေရန်ကျေးရွာပညာအခြေခံ တန်းကျောင်းကို လိုလားသည့်အတွက်ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ များဖြစ်သည့် (၁) ဦးဆရာကိ၊ (၂) ဦးခုံးစန်းယွေး (၃) ဦးခုံးစန်းဆေး -တို့ဦးဆောင်ဦးရွာသာရွာသားများနှင့်တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းစုစည်းပြီး ၁၉၆၈ -၆၉ ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ထူ ၊ ကိုယ်ထစာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းစာသင်ကျောင်းကို ဝါးများဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီး အမိုးကတော့ သက်ကယ်ဖြင့်မိုးထားပါသည်။ စာသင်ကျောင်းကို ဆရာမ ဒေါ်လှစီ ဟိုပုံးမြို့ကပထမ အနေဖြင့် လူထုခန့်ဌားရပါသည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား (၄၀) ဦးလောက်ရှိပါသည်။ ၁၉၇၁-၁၉၇၂

စာသင်နှစ်တွင် အစိုးရကျောင်းရရှိပြီး ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်နေကျောင်းဆရာ ဦးသိန်းတမ် ရောက်လာပါသည်။

ဝါးဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသည့်ကျောင်းကိုလည်းဆွေးဟောင်းလာပြီး ၁၉၇၅- ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းဆောင်သစ်ထပ်မံဆောက်လုပ်ပါသည်။ ကျောင်းဆောင်သစ်မဆောက်မီ ရပ်မိရပ်မဖများနှင့် ရွာသူရွာသားများက ကျောင်းသစ်ဆောက်မည့်မြေနေရာကိုရွေးချယ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတောင်ဘက်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၂	၇၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၈	၈၈	ရွာသူ/ရွာသားများ၏စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏မော်မှန်းချက်များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၈	၈၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကနောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သောမော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၈	၈၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအားကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၀	၄၈	၈၈	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာတွင်လယ်စပါးများနှင့်ကြက်သွန်အနည်းငယ်ကိုအဓိက စိုက်ပျိုး အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်ပြုကြသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မှာ ရေလမ်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ကုန်းလမ်း ဆက်သွယ်ရေး ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။
- လွန်ခဲ့သော ၅နှစ်ခန့်က ထက်စာလျှင် ရေ ၊ သစ်တောရှားပါးလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
- ကျေးရွာ အတွင်းတွင် ရှမ်း၊ပအိုဝ်း၊အင်းသား နှင့် ဗမာ စသည့်လူမျိုးများ အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ပြီး ၊ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာမှ အခြားဒေသသို့လည်း ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း မရှိသော်လည်း၊ အခြားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ် ကိုင်သူများရှိပါသည်။အများအားဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ခြင်းဖြစ်သည်။
- လွန်ခဲ့သော ၅နှစ် အတွင်း စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေများ ပေါများပြီး ၊လက်ရှိအခြေအနေ မှာ ရေများ လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး အတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

(ယုံကြည်စိတ်ချရမှု)

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဖြင့် ခမာား			
အသင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သောအုပ်စု	ဆိုက်၊ လယ်ယာများ၊ လယ်ထွန်စက်၊ စားနပ်ရိက္ခာဝန်၊ ဖုန်းလုံ /	8	10%
အသင့်အတင့် ပြေလည်သော အုပ်စု	ပျဉ်ထောင်၊ ရေဖို၊ သွပ်ကာ၊ ရေဖို လယ်ထွန်စက်၊ လယ်ယာများ၊ ဝမ်းစားနပ်ရိက္ခာဝန်၊ အဖုန်း၊ ရေခဲအိတ်၊	42	51%
မပြေလည်သောအုပ်စု	လယ်ယာမဲ့၊ လယ်လုပ်လက်စား၊ ဝမ်းစားနပ်ရိက္ခာဝန်၊ အဖုန်းလုံ	32	39%
စုစုပေါင်း		82	100%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ပန်လွန်ကျေးရွာမှနွမ်းပါးသည့်အိမ်ထောင်စုသည် ၃၉ ရာခိုင်နှုန်း အိမ်ထောင်စုရှိသည်။
- ချမ်း သာသည့်အိမ်ထောင်စု သည် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု များမှာတိုက်၊ လယ်ယာများ၊ လယ်ထွန်စက်၊ ကား တစ်နှစ်စာ ဝမ်းဖူလုံပြီးအရင်းအနှီးရှိပြီးတို့ဖြစ်ပါသည်။
- ဒု တိယအဆင့်တွင် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်ကာအိမ် ၊ လယ်ထွန်စက်၊ လယ်ယာများနှင့် ဝမ်းစားအသင့်အတင့်ရှိခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- နွမ်းပါး သောအိမ်ထောင်စုသည် လယ်ယာမရှိ၊ နေ့စားလုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြရပါသည်။ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများကိုလည်းစီမံကိန်း လုပ်ငန်းရေး ဆွဲရာတွင်၎င်းတို့အား ဦးစားပေးစဉ်းစား စေလိုပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလောင်း)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပန်လွန်ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ တံတား၊ ရေတွင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်၊ ရေချောင်း၊ လမ်း၊ နတ်စင်၊ ရေအိုင်ဆရာ၊မနားနေဆောင်စသည် တို့ဖြစ်ပါသည်။
- ၎င်းအရင်းအမြစ်အားလုံးကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အတူတကွအသုံးပြုပြီး အတူတကွ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာတွင်လယ်စပါးများနှင့်ကြက်သွန်အနည်းငယ်တို့ အဓိကစိုက်ပျိုးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။ လယ်နှင့်ရေချောင်းအရင်းအမြစ်များပိုင်ဆိုင်ကြသည်။
- လွန်ခဲ့ သော(၅) နှစ်အတွင်းရေအရင်းအမြစ်များလျော့နည်းလာသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ပန်လွန်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်(၁၀) လလုံးအလုပ်လုပ်ကြပြီးတပို့တွဲလနှင့်တပေါင်းလတွင်ပျိုးကျသည်။
- လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်မိုး အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမိုးများလျှင် လမ်းချော်ပြီး ဗွက်ထူသည်။ ရာသီဥတုတွင် မိုးပေါ်မူ တည်ပြီးရေအနည်း၊ အများရှိသည်။
- ဝင်ငွေ ရရှိမှုနှင့်ထွက်ငွေမှာမူ ၆ လမှာအ ထွက်ဖြစ်ပြီး၊ အဝင်မှ ၆လ ဖြစ်သည်။ စပါးဈေးနှုန်းအပေါ်မှာလည်းမူတည်သည်။
- ကျန်းမာရေးတွင်ပူ သောရာသီမှာချောင်းဆိုးတတ်ပြီး၊ နယုန်မှာမူဝမ်းလျောတတ်သည်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြားတွင် ဖျားနာတတ်ကြသည်။ တန်ခူးလတွင်ကျောင်းတက်ပြီး၊ ဝါတွင်းမှာမူလပြည့်နှင့် လကွယ်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်သည်။ သတင်းကျွတ်လတွင်လည်းလုန်းကြီးကျောင်းတက်ပြီး၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင်ဘုံကထိန်းနှင့်ကတ္တူပွဲ ၊ နတ်တော်လတွင်ရှမ်းနှစ်သစ်ကူး၊တပို့တွဲလတွင်ထမနဲ့ပွဲနှင့်တပေါင်းလတွင်ကတ္တူဘုရားပွဲ တို့ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်တွင်ပညာရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ လူမှုရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးဟူ၍ အချက်(၆) ချက်ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းနှင့် သာ အချိန်ကုန်နေကြသည်။ ဦးဆောင်မှု အပိုင်း၌လည်းအားနည်းသည်။
- အမျိုးသားများ သည်အိမ်မှုကိစ္စတွင် လည်းပါဝင် လုပ်ဆောင်လာ သည်။
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင်လည်းကောင်း၊ ဦး ဆောင်နိုင်မှုတွင်လည်းကောင်း အမျိုးသားများ သည် အမျိုးသမီး များထက် လုပ်ဆောင်နေသည်။
- စီးပွားရှာရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အတူရှာဖွေ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- လူမှုရေးတွင်အမျိုးသမီးများကပိုမို ပါဝင် လုပ်ဆောင်ရသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ် ချက် ချမှုတွင် အမျိုးသမီးတို့မှာအိမ်မှုကိစ္စနှင့်အချိန်ကုန်နေပြီး၎င်းတို့ပါဝင် လာအောင် လည်းအမျိုးသားတို့ကတွဲခေါ် အားပေးခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းအဖွဲ့တွင်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊သမာဓိအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု(CMT)အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဘဏ်အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ စသည် တို့ရှိသည်။
- ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွင် TPKA အဖွဲ့၊ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ကျေး လက်ဥာန၊RI အဖွဲ့၊ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ကြက်ခြေနီအဖွဲ့တို့ပါဝင်ကြသည်။ ကျေးရွာတွင်ကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီနှင့်ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် ဩဇာအာဏာအရှိဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း တွင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကအာဏာရှိသည်။ ကျေးရွာခေါင်း ဆောင်သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျောင်းကော်မတီတို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းသည်။
- ကျေး ရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များသည်ချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ ကျေးရွာလူထုကပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း များဖြစ်ကြသော RI အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် TRAK အဖွဲ့များနှင့်ချိန်ဆက်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ ရှိခြင်း။
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ခန်းမဆောင်မရှိခြင်း။
- ရွာဝင်လမ်းတံတားများပျက်စီးနေခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း မရှိ၍ ကလေးများ အတွက်စိုးရိမ်ရခြင်း။
- လယ်ရေသွင်း ဆည်မြောင်း မရှိသော အခက်အခဲ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- မူကြိုအတွက် ဆရာမလိုအပ်နေခြင်း။
- ရွာအတွက်သားဖွားဆရာမ လိုအပ်နေခြင်း။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းလိုအပ်ခြင်း။
- သောက်ရေ၊ သုံးရေ အခက်အခဲရှိခြင်း။
- လမ်း ၊ တံတားသွားလာမှုခက်ခဲခြင်း။
- မူလတန်းကျောင်းပြန်လည်ပြုပြင်လိုခြင်း။
- ကလေးကျောင်းစာသင်ခုံမရှိခြင်း။
- မူလတန်းကျောင်းတွင် အသုံးပြုရန်ရေလှောင်ကန်လိုအပ်နေခြင်း။
- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် မရှိသောအခက်အခဲ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းဆောက်ဖြစ်ရန်။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်နိုင်ရန်။
- သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ အဝီစိရေတွင်းရရှိရန်။
- အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်ပေးရန်။
- ရွာအဝင်လမ်းတံတားဆောက်ပြီးရန်။
- ရေမြောင်းရေထိန်းတံခါးဆောက်ပြီးရန်။
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်။
- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း ရရှိနိုင်ရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- သန့်ရှင်းသော အဝီစိသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ရရှိရန်။
- လမ်းတံတားပြုပြင်ပြီးဖြစ်ရန်။
- မူလတန်းကျောင်းသစ်ပြုပြင်ပြီးရန်။
- မူလတန်းကျောင်းတွင်စာရေးခုံရရှိပြီးရန်။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိရန်။
- မူကြိုကျောင်းဆောက်ပြီးဖြစ်ရန်။
- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင် ရရှိရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်းဆောင်။
- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း။
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်။
- ရွာအဝင်ကွန်ကရစ်တံတား နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်း။
- လယ်ရေ သွင်းရန် ဆည်မြောင်း။

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်ရရှိရန်။
- လမ်း၊တံတားကောင်းမွန်လာရန်။
- မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ရန်(စာရေးခုံ)အပါ။
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း။
- မူကြိုကျောင်းဆောင်။
- မူလတန်းစာသင်ကျောင်း ပြုပြင် တိုးချဲ့ခြင်း။
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- စာသင်ကျောင်းပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ (က+မ)
- ကွန်ကရစ်တံတား နှင့် လမ်း။ (က+မ)
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်။ (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းဆောင်။ (က+မ)
- လယ်ရေသွင်းရန် ဆည်မြောင်း။ (က)
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း။ (မ)
- အဝီစိတွင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်။ (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ကွန်ကရစ်လမ်းနှင့် ကွန်ကရစ်တံတား
- ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်
- စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြုပြင်ရန်
- ကွန်ကရစ်တံတား
- မူကြိုကျောင်းဆောင်
- အဝီစိတွင်း နှင့် ရေလှောင်ကန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ၊အမျိုးသမီးများ၊က+မ)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အတိုင်းအတာ
၁	ဆရာ၊ မနားနေဆောင်	(က+မ)	၅၀ သိန်း	၄၃၁	၃၀'x၁၅'x၁၀'
၂	ကွန်ကရစ်တံတားနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်း	(က+မ)	၁၆၀ သိန်း	၄၃၁	၃၇'x၁၄'x၁၅ ၆၃၇၅'x၁၂'x၈'
၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်	(က+မ)	၂၃၀ သိန်း	၄၃၁	၄၀'x၂၇'x၁၂'
	မူကြိုကျောင်းဆောင်	(က+မ)	၈၀ သိန်း	၄၃၁	၃၀'x၂၅'x၁၂'
၅	အဝီစိတွင်း နှင့် ရေလှောင် ကန်	(မ)	၆၀ သိန်း	၄၃၁	
၆	လယ်ရေသွင်းဆည်မြောင်း	(က)		၄၃၁	

စီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သောဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း

စဉ်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁။	ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း	(မ)	အခြေခံအဆောက်အဦး

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မီတီ စည်းသည့်ရက်စွဲ ၄. ၁၀ .၂၀၁၈

ကျေးရွာအမည်

ပန်လွန်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

ဘန်းယဉ်အုပ်စု

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်	
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ	စိုင်းပိန်း	✓		၀၉၄၅၄၄၁၄၆၆၁၀	
			ဥက္ကဋ္ဌ	နန်းမြမြမိုး		✓		
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မ တီ	၃	ခေါင်းဆောင်	နန်းမွေခမ်း		✓		၀၉၇၈၆၁၉၆၈၈၄
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလွန်း	✓			၀၉၇၈၅၈၁၉၆၂၀
		၅	အဖွဲ့ဝင်	စိုင်းထွန်း	✓			
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မ တီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးဘမောင်	✓			၀၉၂၆၄၈၃၅၉၃၇
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မေအေး		✓		၀၉၂၆၀၈၈၅၉၉၀
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်အေး		✓		၀၉၇၇၂၀၃၂၇၆၁
	လည်ပတ်ပြု ပြင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆပ် ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	နန်းမြရွှေ		✓		၀၉၇၇၇၁၀၅၀၄၄
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဦးလုံးလျန်	✓			
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	နန်းအွမ်နွံ		✓		၀၉၄၂၃၇၈၂၁၉၂
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		၁၂		စိုင်းအောင်မိုင်း	✓		၀၉၂၅၀၆၂၈၃၂၀	
ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးလှကျော်	✓		၀၉၄၅၂၈၇၂၈၂၂	
		၁၄		နန်းနွမ်မွေ		✓		
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း		၁၅		နန်းမိုဟွမ်		✓	၀၉၇၇၀၂၇၆၇၁၈	
		၁၆		စိုင်းပိန်	✓			

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
ခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်တွေ့နှင့်ရွက်စွဲ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဖိုးစိုးမင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးအောင်စိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး နှင့် မြို့နယ် အစီအစဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်	ကျေးရွာ အမည်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၇၂	ဘာသာ (၁) - ခုနစ်	၇၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	၁၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----	၁၂	ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၆	၂၀၄
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၂၁၈	၁၉၆
လူမျိုးစု (၂) - အင်း	၈	၂
လူမျိုးစု (၃) - မာအိုဝ်		၂
အခြား		
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	၇၀	၁၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမီ	ကျွန်းမာဓု	အမှတ် ခြံမီ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမီ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဝေရုံ	<input type="checkbox"/>	မဝေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓုဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာဓုဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျွန်းမာဓု			(ဂ) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
သတန်းပြစာရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထမ်း	✓	<input type="checkbox"/>
သက်တန်းပြစာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာဓုပုဂံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	✓	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြစာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာဓု ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဘွဲ့စာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ခြား တစ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာဓုလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကုက္ကရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုစုစုပေါင်းကြိုခန့်ခံကိန်းမတင်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအတွက်အခြေ

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပေါ့ပူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပေါ့ပူအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာကွာသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပေါ့ပူအထိ သွားလာရာတွင် ကြုံပြင်သည့်အခန်း ပိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၁၆.၇.၆ ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀၁၆.၅.၆ ဝေဟ်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုမ္ပဏီမှခြင်း ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၈.၇.၂၀၁၆.၂၀၁၆.၂၀၁၆

(ခ) ကုမ္ပဏီတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပပိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှု
 ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

RT

(၁)
(၂)

(ဂ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်

အမည် ဗိုင်းပန်
 လက်မှတ် ဗိုင်းပန် နေ့စွဲ ၁၈.၅.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဗိုင်းမောင်ခေ
 လက်မှတ် ဗိုင်းမောင်ခေ နေ့စွဲ ၁၈.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်မိပြီး ဘူးချောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 မေဏိအောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန်နှင့် မတောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စွာတင်ပြရန်ရမည်။ ဦးဆောင်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထောင်အချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာမေဏိအောင် အမည် ဦးစိုးမြ	ကျေးရွာမေဏိအောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၇၃-၄၅၃ ၈၂၇ ၈၂၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စိုးအောင်လွင်
မြိုင်နယ်တိုင်အသေဦး ၅၀၊ ဦးနုနယ် ၂၅၂၆	ကျေးရွာအုပ်စု ဘန်ယု	ကျေးရွာ မင်းလွင်

က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၃ } ၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစု -----	၂၂	ဘာသာစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၆	၂၀၅
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၁၈	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) -----	၈	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		၃
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီမံ	၇၀	၁၅

၄၃၁

(ခ) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ



စာသင်တန်း	အမှတ် ပြင်ပ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပြင်ပ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပ
အထက်တန်းတန်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းတန်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းတော်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/>
နှလုံးသားတန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားတန်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်မေပေါင်း	<input type="checkbox"/>	ရေယာဉ်တန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပ်	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) တွင်းကွင်းသူများပတ်ဝန်းကျင် (ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ) ဟုတ် တြားမဟုတ်စာရင်းစာ တွင်းကွင်းသူများ

(၁) စာသင်တန်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား လူသူ	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား လူသူ	ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား လူသူ
နှလုံးသားတန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းတန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား ကျန်းမာရေး	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းတန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျက်ကျန်းမာရေး ခေတ်	<input type="checkbox"/>	လက်စွမ်းတန်း သား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုတန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာရေး	<input type="checkbox"/>	ပျက်စီးမှု	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ပကျန်းမာရေးစာ	<input type="checkbox"/>	စက်မှုရေး	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဃ) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ လက်သား / ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ဝမ်းဗိုက်ဆိုင်ရာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လက်သား (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ခေတ်မေပေါင်း တွင်းကွင်း ကျန်းမာရေး မော်တော်ဆိုင်ကယ်လ် အခြား _____
 ခေတ်မေပေါင်း ခေတ်မေပေါင်း ကျန်းမာရေး အခြား _____

- (င) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ
- (၁) လူထုထုတ်ပြန်မှုနှင့်အညီ ဤခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ
- (၂) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ
- (၃) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ

- (စ) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ
- (၁) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ
- (၂) ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ ခေတ်မေပေါင်းနှင့်အညီ

မြောက်ဆွေရာသီတွင်ကြာချိန် 20 ပုံ 36 ဝောက်လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား
 ဗိုလ်ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၇.၂၅၀ ဝောက်လာဖို့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆုတ်/
 အခြား

(ဆ) ဖတ်ဝန်အဖွဲ့ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စေခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် နှိုင်းယှဉ်ချက်ပါ ၀၇.၂၅၀/၂၀၀၆/၂၀၁၁

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းစီမံကိန်းမဟုတ်ဘဲ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ဣသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) RT

(၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးစိုးဝင်း

လက်မှတ် [Signature] ဝေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

လူထုဝန်ထမ်းစီမံရေးမှူး

အမည် ဒုန်းဝင်းလား

လက်မှတ် [Signature] ဝေ့စွဲ ၁၇.၁.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်တွေ့ရှိမှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိပ်ဖို့၊ Tablets မှ တဆင့် ပြည်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးစိုးမြ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၉၈ ၇၂၆၇၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းသင်းလား	
ပြည်နယ်တိုင်းစုအသံကြီး ၅၄၆/ တောင်	ဦးနယ် ဘီထိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ယဉ်	ကျေးရွာ ပန်ပွန်

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ငြိမ်း...	၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစော -----	၁၂	ဘာသာစော -----	
အခြား			
ပထမနှစ်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၀၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၆	၂၀၅
လူမျိုးစု (၁) - ငြိမ်း...	၂၀၈	၂၀၀
လူမျိုးစု (၂) - တောင်...	၈	၂
လူမျိုးစု (၃) - မင်္ဂလာ...		၃
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၆၃	၀၅

၆၃၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် ဧကပေ		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လတ်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့သမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်ခတ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုင်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ဖိုကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- မြေသားလမ်း
- တွန်တရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်မိ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၀၄/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓမ္မိအတွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာစစ်ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပဟိုအထိ ဓမ္မိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၂၀ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုစစ်ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀၀၊ ၂၀၀) မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀၀၊ ၂၀၀) မိနစ်
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝသေဆန္ဒရယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝသေဆန္ဒရယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ပေါ်ပြပါ (၂၀၀၄)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာ (၂၀၀၄, ၂၀၀၆, ၂၀၁၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ၂၃၅၆၁၅၅၅

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမြတ်

လက်မှတ် ဦးမြတ် နေ့စွဲ 4.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်အေး နေ့စွဲ 4.10.2018

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်စေပြီး ကျခွဲနှင့် ကျခွဲအုပ်စုအတွက် ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြည့်သွင်းရမည့်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း (၁) ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃)	ကျခွဲအုပ်စု အမှ.ယနှင့် ကျခွဲအုပ်စု ယန်နှင့်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
		စက်ဝန်း (၄)	ကျခွဲအုပ်စု အမှ.ယနှင့်	ကျခွဲအုပ်စု ယန်နှင့်	အစည်းအဝေးအမှတ်အသား	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်
စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၁။ ကျခွဲအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၂။ ကျခွဲအုပ်စုစီမံကိန်း စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၃။ ကျခွဲအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး							
၄။ စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာစီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၅။ စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာစီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၆။ စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာစီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							
၇။ စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာစီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာအစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာ
စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာ
စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာ
စီမံကိန်းစာတမ်းရေးရာ

ՁԵ	ԿՏ	ՁԵ	ՁԵ	ՁԵ	ՁԵ	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից
		ԿԸ	Ը	Ը	Ը	ԼԵՊՆԵՆԻ	ԼԵՊՆԵՆԻ	Իտալական Կառավարության կողմից

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/လက်ထောက်နည်းပညာများစုစုပေါင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ထပ်မံပြန်စစ်ဆေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း/လမ်းညွှန်ဇယားအပေါ် အမည် နေရာအရင်းအမြစ်ဇယား

ဇယား ၁၉.၁.၂၀၁၈

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ (၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရှေးဟောင်း၊ မြို့နယ်၊ အုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		ပြန်ဆန်းသည့်နေ့	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများ			စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း
	စက်ဝန်း	ဇယား				အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၁၇	၂၃	၇၆	၇၆	၇၆	၈၅	၈၇.၄၂%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ အစည်းအဝေး	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၄၇	၂၃	၇၆	၇၆	၇၆	၈၅	၈၇.၄၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၁၅.၂.၁၈	၃၇	၂၀	၂၀	၂၀	၂၀		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းစီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအစည်းအဝေး				မလို	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စာတမ်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး										

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး																			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးရန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း																			
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု မောင်းကြည့် အစည်းအဝေး																			
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး																			
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး																			

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းလက်ခံရေးအဖွဲ့၏စာတမ်း (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုတုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့များမှ စီမံကိန်းလက်ခံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးဇူးတင်စာတမ်းကို ပြည့်စုံစီမံကိန်းရေးဆွဲရာတွင် တွဲဖက်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အမည် - **ခန့်အပ်ထားသည့် လမ်းညွှန်စာတမ်း**

၀န.၅ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခန့်အပ်ထားသည့် လမ်းညွှန်စာတမ်း**

ဝန်ထမ်းအရေအတွက်/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခန့်အပ်ထားသည့် လမ်းညွှန်စာတမ်း**

ဝန်ထမ်းအရေအတွက်/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခန့်အပ်ထားသည့် လမ်းညွှန်စာတမ်း**

ဝန်ထမ်းအရေအတွက်/ဝန်ထမ်း အမည် - **ခန့်အပ်ထားသည့် လမ်းညွှန်စာတမ်း**

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	ဇယား ၁		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုနှုန်း (%)
	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း	၃၀	၂၀	၃၀	၂၀	၃၀	၂၀	၃၀
၂။ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း	၄၀	၃၀	၄၀	၃၀	၄၀	၃၀	၄၀
၃။ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း	၅၀	၄၀	၅၀	၄၀	၅၀	၄၀	၅၀
၄။ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း	၆၀	၅၀	၆၀	၅၀	၆၀	၅၀	၆၀
၅။ ကျေးဇူးတင်စာတမ်း	၇၀	၆၀	၇၀	၆၀	၇၀	၆၀	၇၀

၆။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များရေခွဲခြမ်း အစည်းအဝေး																				
၆.၁။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များအား ရေအစီအစဉ် ရေခွဲခြမ်း																				
၆.၂။ လယ်ယာရေအစီအစဉ် ရေခွဲခြမ်း																				
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးရန်ကုန်ကုမ္ပဏီ လျာထားအစီအစဉ် ရေခွဲခြမ်း																				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေခွဲခြမ်း																				
၇။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အစည်းအဝေး																				
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																				
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																				
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်																				
၈။ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး																				
၉။ လူထုဝမ်းဆေးရုံအစည်းအဝေး																				

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form FC 3)

လည်ညွှန်းချက်: အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် ပြင်ဆင်ပေးသော ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပုံစံ/ဝန်ထမ်း အမည်: <u>ပိုင်စံအောင်</u>			
ဖွဲ့စည်း နေ့စွဲ: <u>၁၉-၅-၂၀၁၃</u>	စက်ဝန်းအား အပုတ်ခြစ်ပိ (✓) ထ၊ စက်ဝန်း(၁) ၀ စက်ဝန်း(၂) ၀ စက်ဝန်း(၃) ၀ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဇုန်၊	မြို့နယ်/ခရိုင်၊	ကျေးရွာအုပ်စု အမည်၊	ကျေးရွာ အမည်
က: အခက်အခဲအတာအပေါ်များအားဆေးခန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတာအပေါ်များသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)			
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအပေါ်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတာအပေါ်များ	
၀ ကလေး-ဗွား နာထွက်မှုဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ	၀ ရွာတစ်ဝိုက်အတွက် အကူအညီအခက်ခဲ		
၂ စာပေအတွက် များစွာအခက်ခဲ	၂ ကျေးရွာအတွက် အကူအညီအခက်ခဲ		
၃ အိမ်ထောင်ရေးအခက်ခဲ	၃ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲ		
၄ နာထွက်မှုအခက်ခဲ	၄ များစွာအခက်ခဲ		
၅ အခြားအခက်ခဲများ	၅ များစွာအခက်ခဲများ		

၈။ ဖွဲ့စည်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်အား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွဲ့စည်းရန်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖွဲ့စည်းရန်များ
၀ မြေအခြေအနေအထားအရ ဖွဲ့စည်းရန်	၀ စားနပ်ရိက္ခာအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်
၂ စာပေအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	၂ များစွာအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်
၃ အိမ်ထောင်ရေးအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	၃ များစွာအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်
၄ နာထွက်မှုအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	၄ များစွာအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်
၅ အခြားအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	၅ များစွာအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်

၉။ လူထုစီမံကိန်းစီမံကိန်း (၄) နှစ်အတွက် အကူအညီပေး ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အထောက်အကူပြုသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်
၀	စာပေအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	(၈၂၂၀၀)	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၄၃၀
၂	ကျေးရွာအတွက် အကူအညီ	(၈၂၂၀၀)	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၄၃၀
၃	အိမ်ထောင်ရေးအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	(၈၂၂၀၀)	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၄၃၀
၄	နာထွက်မှုအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	(၈၂၂၀၀)	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၄၃၀
၅	အခြားအခက်ခဲအတွက် ဖွဲ့စည်းရန်	(၈၂၂၀၀)	၂၅၀၀၀,၀၀၀	၄၃၀

(၃၀၂၂၀၀၀)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးဆောင်သူအဖြစ် အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသစ်လော

နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၂၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းရင်း/အကောင် ဦးစီးဌာန/ဌာန ကျေးရွာအုပ်စု ဘန်ပလတ် ကျေးရွာ ငါးလှိုင်
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရှိရပါက - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကစားရင်းများမရှိကြောင်းအကြောင်း	၀ ရွာတွင်းအားပေးရေးမရှိကြောင်း
၂ စားစင်ကျောင်းမရှိကြောင်း	၂ ကျေးရွာအတွင်းကလေးအားပေးရေးမရှိကြောင်း
၃ သန့်ရှင်းစေရေးအဖွဲ့မရှိကြောင်း	၃ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့မရှိကြောင်း
၄ နေရာအခက်အခဲကြောင့် အခက်အခဲကြောင်း	၄ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိကြောင်း
၅ ရွာထဲတွင် အားပေးရေးမရှိကြောင်း	၅ မြေအခြေမာကျောင်းမရှိကြောင်း

၀၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ မြေအခြေမာကျောင်းဆောက်ကြောင်း	၀ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့ဆောက်ကြောင်း
၂ စားစင်ကျောင်းမရှိကြောင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိကြောင်း
၃ သန့်ရှင်းစေရေးအဖွဲ့မရှိကြောင်း	၃ မြေအခြေမာကျောင်းမရှိကြောင်း
၄ နေရာအခက်အခဲကြောင့် အခက်အခဲကြောင်း	၄ မြေအခြေမာကျောင်းမရှိကြောင်း
၅ ရွာထဲတွင် အားပေးရေးမရှိကြောင်း	၅ မြေအခြေမာကျောင်းမရှိကြောင်း

၀၊ လူထုစည်းရုံးရေး လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ် (သိန်း)	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာအတွင်းလမ်း	၈ + ၁၂	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၂	ကျေးရွာအတွင်း အခြေမာကျောင်း	၈ + ၁၂	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၃	ကျေးရွာအတွင်း မြေအခြေမာကျောင်း	၈ + ၁၂	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၄	ကျေးရွာအတွင်း	၈ + ၁၂	၇,၀၀၀,၀၀၀	၂၃၁
၅				

၂၃၀ x ၁၂ x ၁၂
 ၂၃၀ x ၁၂ x ၁၂
 ၂၃၀ x ၁၂ x ၁၂
 ၂၃၀ x ၁၂ x ၁၂

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စွာ အထင်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - နန်းဆင်းလား			
နေ့စွဲ 4-10-2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂)စက်ဝန်း(၃)စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	ဦးနယ် ဒီဒီဒိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်းယဉ်	ကျေးရွာ ပန်လွန်

က: အစက်အစဲအတားအဆီးများအားလုံးစနစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဓိကအစက်အစဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ပုံစံပေါ်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအစက်အစဲအတားအဆီးများ			
ကစားစား၊ မြေယာရရှိ၍ ဘာရေး၊ နားရေး မြေယာရရှိကိစ္စကို ဆုံးမအောင် မရှိဘဲ နောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများကိစ္စကို မူကြိုကျောင်းမရှိဘဲ နောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားစားကျောင်း မြေမရရှိ၍ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပယ်ရေထိန်းတံခါး၊ ပယ်ရေညှင်းဆည် မြေယာရရှိ နောက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
စားစားကျောင်းကွပ်ကဲရေးမရှိ၍ ကျေးရွာဝင်ရောက်တာနောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျန်းမာရေးစောလေးခင်း မရှိ၍ နောင်ဆို စောလေးခင်းခန့် သွားတရတာ နောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
သန့်ရှင်းသော စားစားဆုံးကျ မရှိဘဲ နောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများကိစ္စကို စားစားကျောင်းဆောင် မရှိဘဲ နောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ	<input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁၈ မြေကုန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မြေကုန်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆိုင်ရာခွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		
ခင်းမအောင် တာနင်အောက်ခိုင်းရန်.	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဂရိတ်ရန်.	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
ကစားပွားကစားရန် မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲ ရှိရန်.	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
တောင်ကျွန်းအောင် ဝန်လုပ်ပြုစုခြင်းရန်.	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
လယ်ရေအရင်းအမြစ် တာနင်အောက်ခိုင်းရန်.	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
ရွာတွင်း ကျွန်းမကျေး ဆေးစားခင်း ဂရိတ်ရန်.	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
ကွန်ကရစ်ဝတ်တား ဂရိတ်ရန်	<input type="checkbox"/>	ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> နှစ်ကျား+ မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အကျ/ခန်းခို အောင်	၇ + ၆		1		226	205	431
၂	ကျွန်ကရင်ဘား	၆	လမ်း/အဝင်	2	} ၆၀ သိန်း	226	205	431
၃	ကျွန်ကရင်လမ်း	၇ + ၆	လမ်း/အဝင်	3		226	205	431
၄	ဘက်စုံ သုံး ဝန် ဖောက်	၇ + ၆	ကျေးရွာအောင်/ခို	4	၂၃၀ သိန်း	226	205	431
၅	မူ ဤကျေးရွာအောင်	၇ + ၆	ကျေးရွာအောင်/ခို	5	၈၀ သိန်း	226	205	431
၆	မိမိနှင့် ကျေးရွာအောင်	၆	ကျေးရွာအောင်	6	၆၀ သိန်း	226	205	431
၇	လယ်စေ့ထိန်းသိမ်းရေး/ကျေးရွာအောင်	၇	ကျေးရွာအောင်	7		226	205	431

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းစာရေး စားပေးခန်း	၆	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးဦး လက်မှတ်  ရက်စွဲ 4-10-2018

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

.....ပကာစ် ဂြိုဟ် ကျွေးမွေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်ဝန်လွန်
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ဘိန်းယပ်
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲခီ.၂၀.၂၀၂၀
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာဘိန်းပြိုကျောင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်	ကျား (၁၇)ဦး၊ မ (၁၂) ဝမ်း၊ (၁၂) ဦး (၂၉ : ၀၀၀၀) မှ (၅ : ၀၀ pm)

အစည်းအဝေး စည်ရွယ်ချက်

- လူထုလေ့ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆေးကုသမှု ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေခံဘဝတာဝန်များ၊ အကျိုးရှိအောင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် တက်ဝန်၊ စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းများ၊ မည်သို့ ဆောင်ရွက်မည်၊ မှားယွင်းမှု၊ ဒီဂရီအရရှိ။
- ကျား၊ မလေးရာ နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ပါဝင်မှု ဆောင်ရွက်သည့် အချက်အလက်များ၊ အကျိုးရှိအောင် တာဝန် နှင့် ထွက်ပေး များကို အားပေးအကူအညီ ပေးအပ်ခြင်း၊ လူမှု အုပ်စုချက်များကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးတတ်စေရန်။

ဆွေးနွေးသည် အကြောင်းအရာများ

လူထုလေ့ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆေးကုသမှု အချက်အလက်ကို လူထုဆွေးနွေးခြင်း၊ မှားယွင်းမှု၊ အကျိုးရှိအောင် တာဝန် နှင့် ထွက်ပေး များကို အားပေးအကူအညီ ပေးအပ်ခြင်း၊ လူမှု အုပ်စုချက်များကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆွေးနွေးတတ်စေရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

မှတ်တမ်းတင်သူ *Shan*
အမည် နန်းဝမ်းလား
ရာထူး/တာဝန် လူထုဆွေးနွေးရေးဌာန

.....နိဂါမာ ဗဟိန္ဒိန္ဒ ကျေးဇူး..... အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးဇူးအမည်ဝန်လွန်.....
ကျေးဇူးအုပ်စုအမည်ဘန်မာဘိတ်.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၁.၂၀.၂၀၂၈.....
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် နေရာအင်းကြီးစတုဂံ.....
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ လူဦးရေ အရေအတွက်	ကျား (၄၀)ဦး၊ မ (၄၈) ပေါင်း (၈၈)ဦး(၄၈:၀၀၀mm) မှ (၃:၀၀၀pm)

အစည်းအဝေး စည်စွယ်ချက်

- ကျေးဇူး၏ အဝင်ကဒါ၊ ဇာတိ၊ ဇာတိနာမများ၊ မြော်မြန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ စစ်တိုက်နိုင်ရန်၊
- ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ၊ လှုပ်ရှားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ဆိုင်းရန်။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

တက်ရောက်လာကြသော ကျေးဇူးအုပ်စုများသည် အမျိုးမျိုးကလေးစား၊ အမျိုးမျိုးကလေးစား အဖွဲ့အစည်းဖြင့် ကြံရွယ်သော စာတန်းပညာများ၊ မြော်မြန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နည်းနည်းနည်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခဲ့ကြပါသည်။
 ကလေးစားသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကလေးစားသော လှုပ်ရှားမှုများကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတို့သည်။ ထို့နောက် စောင့်ဆိုင်းရန် နည်းနည်းနည်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန် နည်းနည်းနည်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများကို စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ကြံရွယ်ရန်၊
 <၁> ကျွန်ုပ်တို့ကလေးစားရန်၊ <၂> စာတန်းပညာဖြင့် ကြံရွယ်ရန်၊ <၃> ကျွန်ုပ်တို့ကလေးစားရန်၊ <၄> ကျွန်ုပ်တို့ကလေးစားရန်၊ <၅> ကျွန်ုပ်တို့ကလေးစားရန်၊ <၆> ကလေးစားရန်၊ <၇> ကလေးစားရန်၊ <၈> ကလေးစားရန်၊ <၉> ကလေးစားရန်၊ <၁၀> ကလေးစားရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အမည် နန်းဝင်းလား
 ရာထူး/တာဝန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကွန်ကရစ် လမ်း နှင့် ကွန်ကရစ် တံတား			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	တတိယနှစ်စက်ဝန်း
	၂	အင်္ဂါစိတွင်း နှင့် ရေလှောင် ကန်		✓		၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆရာမ နားနေဆောင်			✓	၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	ပထမ နှစ်စက်ဝန်း
	၂	ဘက်စုံသုံး ခန်းမဆောင်			✓	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	မူကြို ကျောင်းဆောင်			✓	၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာန	
	၄	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း		✓		၂၀၂၀	ကျန်းမာရေး ဌာန	
	၅							
ကဏ္ဍ (စုကဏ္ဍ) ဖွဲ့စည်းရေး/ ဝေဟာ အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား	၁	လယ်ရေသွင်း ဆည်မြောင်း	✓			၂၀၂၀		
	၂							
	၃							

	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)