

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပင်စုံ(မြောက်)ကျေးရွာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်ကဗား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်တီး
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရုံ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောင်ဗို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး(မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ်(န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်း(ဘန်)ကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (တ)

၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လပ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(ရ)
၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး
၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(န)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန်(လန့်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(န)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆံ(ဆန်)ဆစ်(ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညှို့မှူး
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကံ့ကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၁။ ကျေးရွာတည်နေရာ - ဆီဆိုင်မြို့နယ်၏ အလယ် တွင်တည်ရှိပါသည်။

၂။ ကျေးရွာတည်ရက်စွဲ - မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၁၈ခု ခန့်တွင်စတင် တည်ခဲ့သည်ဟု မှတ်သားရပါသည်။ ပင်စုံရွာဟု ခေါ်ရခြင်းမှာ ရွာတွင် အပင်များစုံ၍ အပင်စုံ ဟုခေါ်ရာမှ ပင်စုံဟူ၍ တွင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။

၃။ လူမျိုး/ဘာသာ - ပအိုဝ်းလူမျိုး အများစု နှင့် ရှမ်းပအိုဝ်း လူမျိုးရောများလည်း ရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများသာဖြစ်သည်။

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်သည်။ တောင်ယာစပါး၊ မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပန်းနှမ်း၊ပဲစင်းငုံ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊နွား၊များကိုလည်း မွေးမြူ ကြသည်။

ပညာရေးအတွက် အ.လ.ကခွဲ ပင်စုံကျောင်းတွင် ပညာသင်ယူကြသည်။အထက်တန်းကို ဆိုက်ခေါင် အ.ထ.ကကျောင်း နှင့် တစ်ချို့သော မိဘများက အောက်မြန်မာပြည်ထိ ကလေးများကို ပို့ပြီး ပညာ သင်ကြားစေသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်မူ ဆိုက်ခေါင်စံပြကျေးရွာရှိ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းနှင့် ဆိုက်ခေါင် ဆေးရုံ တို့ကိုသာ အားထားရပါသည်။ရွာအတွင်း ဆေးပေးခန်းသော်မူ မရှိသေးပေ။

ရွာ၏ မြောက်ဖက်တွင် ထီတခေါကျေးရွာ၊ အရှေ့ဖက်သို့လားသော ဆိုက်ခေါင်စံပြ ကျေးရွာ၊ တောင်ဖက်တွင် ထီလျော့ကျေးရွာ၊ အနောက်ဖက်တွင် တပွင့်ပုလဲကျေးရွာ စသည်ကျေးရွာတို့ ရှိပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၇	၄၉	၉၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၇	၄၉	၉၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု အဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၇	၄၉	၉၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်	၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၇	၄၉	၉၆	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေ ရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများ အားလပ်ချိန်များ ရာသီဥတု စသည့် အကြောင်းအရာများကို အဓိက ဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၁.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၄၇	၄၉	၉၆	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။

၆။	ဗင်းပုံစံ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၁	၁၀၁	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း၊ N.G.Oအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေး သည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၁	၁၀၁	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/ လူမှုရေး/ပညာရေး စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲ ပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/အမျိုး သမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၁	၁၀၁	စီမံကိန်း(၄)နှစ် ကာလပြီးပါက နောင်(၅)နှစ်တွင် ရွာသူ/သား များက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက် များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဆို ပြုသော လုပ်ငန်း စဉ်များ	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၁	၁၀၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၂.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၅၀	၅၁	၁၀၁	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်း တည်း စုခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွဲ များကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သုံးသပ်ခြင်း		ပမာဏ (မ)	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁၂၆:သာ	တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လမ်း၊ ဆော်ဟာဂျီ၊ လက်တွဲအိမ်၊ ကျွဲနွားများ၊ ရေခြံများ၊ ဆောင်ယာများ၊ နိုင်ငံခြား အင်အားရှိ၊ ဝတ်ယူရေးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်း	၁၂	၇%
အလယ်လမ်း	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆော်ဟာဂျီ၊ လက်တွဲအိမ် အချင်းယာ၊ ကျွဲနွား အချင်းယာ၊ ရေခြံ၊ ဆောင်ယာများ၊ နိုင်ငံခြား အင်အားရှိ၊ ဝတ်ယူရေးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်း	၉၆	၅၆.၅%
ခွမ်းပါး	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါထုပ်အိမ်၊ ဆောင်ယာအချင်းယာ၊ နိုင်ငံခြား အင်အားရှိ၊ ဝတ်ယူရေးဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်း၊ ရေစာအိမ်ခြင်း၊ ဝတ်ယူရေး၊ အလယ်တန်းထိသာ ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ခြင်း	၆၂	၃၆.၅%
ပိုမိုခွမ်းပါး		၁၇၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- တိုက်အိမ်၊ လမ်း ၊ ထော်လဂျီ ပျဉ်+တိုက်အိမ် ၊ ကျွဲနွား၊ ရေခြံ ရှိသော ပထမအဆင့်သည် အိမ်ထောင်စု (၁၂)ရှိသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ တောင်ယာ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ ကျွဲ နွား၊ ရေခြံ အနည်းငယ်ရှိသော ဒုတိယ အဆင့်သည် အိမ်ထောင်စု (၉၆)အိမ် ရှိသည်။
- ဝါးထုပ်အိမ် ၊ နေ့စားလိုက်၊ ကျွဲ နွား မရှိ ခြံအချို့သာ ရှိသော တတိယအဆင့်သည် အိမ်ထောင်စု (၇၆)အိမ် ရှိသည်။
- အိမ်ထောင်စု (၁၇၀)သည် အခက်အခဲ အဆင်မပြေသေးသော မိသားစု (၆၂) အိမ် ရှိသေးသည်။
- ထို့ကြောင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများတင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို အခြေခံထား စဉ်းစားပေးခြင်းဖြင့် အစီအစဉ်ရေးဆွဲ နိုင်ပြီး အလုပ်အကိုင်များ ပေါ်ပေါက်လာပြီး လုပ်အားခ ဝင်ငွေရရှိလာပါမည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးတွင် အဓိက စပါး၊ပြောင်း၊ ပန်းနမ်း၊ ကြက်သွန်ဖြူတို့ကို စိုက်ပျိုးကြသည်။
- လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးတွင် မိုးတွင်းအခါ ကဆုန်၊နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ သီတင်းကျွတ်လ တို့မှာ လမ်းသွားလမ်းလာ အခက်အခဲရှိသည်။
- ကျန်းမာရေးတွင် ချောင်းဆိုး၊ရင်ကျပ်၊ တုပ်ကွေး၊ ငှက်ဖျား၊ဝမ်းလျှော ဖြစ်တတ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင်သာ အားလပ်ချိန်ရှိပြီး ကျန်သောလမှာ အားလပ်ချိန်မရှိပါ။
- တူညီသောလုပ်အားတွင် လုပ်အားခ တူညီရရှိသည်။ တန်ခူးလ၊ ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလ တို့တွင် ပွဲတော်ရှိသည်။
- နယုန်၊ ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းတို့မှာ သောက်ရေ သုံးရေ လုံလုံလောက်လောက် ရှိပါသည်။ကျန်သောလတွင် ရေရရှိရန် အတွက် အခက် အခဲရှိပါသည်။
- တန်ခူး၊တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလတို့တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှု လုံလောက်ပါသည်။ ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ် အထိ ဝမ်းစာဖူလုံမှု မလုံလောက်ပါ။
- တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပေါင်းလတို့တွင် ဝင်ငွေရှိသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသိုလ တို့မှာထွက်ငွေရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်တွင်းကိစ္စမှာ အများအားဖြင့် မိန်းမများသာလုပ်ရသည်။
- ယောကျ်ားနှင့် မိန်းမ တက်ညီလက်ညီလုပ်မှအောင်မြင်မည်။
- ရပ်ရွာကိစ္စတွင် ယောကျ်ားများ ဦးဆောင်မှုများသည်။
- ကလေးများကျန်းမာရေး ပတ်သတ်၍ အမျိုးသမီး(မိခင်)များသာ ပိုကြီးကြပ်ရသည်။
- ကလေးများ ပညာရေးတွင်လည်း မိခင်(အမျိုးသမီး)များသာကြီးကြပ်သည်။
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းမှာ ယောကျ်ားများရဲ့ လှုပ်ရှားမှုများသည်။
- ရပ်ရွာအတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ယောကျ်ား (အိမ်ထောင်ဦးစီး) များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အများအားဖြင့် ရယူကြသည်။
- ရပ်ရွာရေးတွင် ယောကျ်ားများသာ အများဆုံးဦးဆောင်ကြသည်။
- ကျားမကဏ္ဍကို အလေးထားဆွေးနွေး သုံးသပ်ရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အတွေးအခေါ် များကို လက်ခံစဉ်းစား သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပြီး အိမ်တွင်း၌ပဲ အချိန်မကုန် စေရန် အချိန်ညှိရန်နှင့် အိမ်တွင်းတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် သကဲ့သို့ လူပုံအလည်တွင်လည်း ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ
အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ကန်ဘောင်မခိုင်ခံ့သေးခြင်း
- ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ မကောင်းခြင်း
- ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း
- ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း မရှိသေးခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးမရှိသည့် အတွက် ခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ မကောင်းခြင်း
- ရွာတွင်း မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး မလုံလောက်ခြင်း
- ရွာတွင်း ဆေးပေးခန်း မရှိသေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်း ရှိရန်
- ရေကန်ဘောင် ကောင်းမွန်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်ခြင်း
- ရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိရန်
- ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်ရန်
- လျှပ်စစ် ပြုပြင် သင်တန်း
- ဝပ်ရှော့ သင်တန်း
- ဖုန်းပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်း ရှိရန်
- စိုက်ပျိုးရေး လုံလောက်ခြင်း
- ရွာတွင် ဆေးပေးခန်း ရှိရန်
- ရွာတွင်း လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်ရန်
- ဖုန်းပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- ကွန်ပျူတာ သင်တန်း
- အိမ်တွင်းမှု ချက်ပြုတ်နည်းသင်တန်းများ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်း
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း
- ရေကန်ဘောင် ပြုပြင်
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မူကြိုကျောင်း
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း
- အဝီစိရေတွင်းတူးခြင်း နှင့် ဂါလံ ၅၀၀၀ ဆံ့ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- | | | |
|------|-----------------------------|-------|
| (၁) | - ရေအင်စီတင်တူးခြင်း | (က) |
| (၂) | - ရေသွယ်ယူခြင်း | (က+မ) |
| (၃) | - မူကြိုကျောင်း | (က+မ) |
| (၄) | - လမ်း- တံတား | (က) |
| (၅) | - စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း | (က) |
| (၆) | - ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း | (က+မ) |
| (၇) | - ကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း | (က) |
| (၈) | - ဆေးစိမ်ခြင်ထောင် ပေးခြင်း | (မ) |
| (၉) | - ရပ်ရွာဆွေးနွေးခန်းမဆောင် | (မ) |
| (၁၀) | - လျှပ်စစ်မီး | (မ) |

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

ဦးစားပေးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ		ဖန်(မာ)ဂ္ဂ
→	ရေအင်စီတင်တူးခြင်း - က	၁၆၈
→	ရေသွယ်ယူခြင်း - မ	၆၆
→	မူကြိုကျောင်း - က+မ	၁၅၇
→	လမ်း- တံတား - က	၁၂၉
→	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း - က	၆၁
→	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း - က+မ	၈၈
→	ကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း - က	၁၅၂
→		

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

အကျိုးဝင်သောစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ
၁	ရေအစိစိတွင်းတူးခြင်း	က	၆၀၀၀၀၀	၈၅၇
၂	မူကြိုကျောင်း	က+မ	၉၀၀၀၀၀	၈၅၇
၃	ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်း	က+မ	၂၀၀၀၀၀၀	၈၅၇
၄	ကန်ဘောင်ပြုပြင်ခြင်း	က	၂၅၀၀၀၀၀	၈၅၇
၅	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း	က	၁၅၀၀၀၀၀	၈၅၇

အကျိုးမဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပြုသူဦးရေ
၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	-	-
၂	လျှပ်စစ်ပြုပြင်သင်တန်း	က	---	---
၃	ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး	က+မ	---	---
၄	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး	မ	---	---
၅	ဖုန်းပြုပြင်သင်တန်း	က+မ	---	---
၆	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင် တန်းများ	က+မ	---	---

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
 ဆီဆိုင်မြို့နယ်
 ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ.....၂၀၁၉.၁၂.၁၇

ကျေးရွာအမည် ပင်နို (ရွှေကျော်)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပါလောပါလော

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးဆန်း	က		၀၉၄၅၀၁၇၆၉၅၈
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	မစန်းရီ		မ	၀၉၄၅၈၇၇၂၄၇၁၇
		၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေးဖြူ	မ		၀၉၄၂၁၄၀၈၅၁၁
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၈၇၇၂၆၀၁၁
		၅	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၄၄၇၃၁၅၀၀၇
		၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး	က		၀၉၂၆၄၇၆၅၇၁၈
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၇၃၅၀၀၁၂
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	က		၀၉၂၅၃၁၇၂၄၄၇၇
		၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၈၈၉၁၅၆၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	က		၀၉၂၆၅၇၀၀၂၁
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၈၇၇၂၈၄၇၇
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်ခင်အေး	က		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်ခင်အေး	က		၀၉၄၄၅၈၈၁၁၁၇၈
		၁၄		ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၇၁၅၁၇၃၃
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်ခင်အေး	က		၀၉၄၅၁၇၈၇၉၇၁
		၁၆		ဒေါ်ခင်အေး		မ	၀၉၄၅၀၁၃၆၃၈၄
					၈	၈	

ဒေါ်ခင်အေး - ၀ အမည်

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်ထောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09440297707	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အုန်းခင်
ပြည်နယ်တိုင်းစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန ဌာန	မြို့နယ် အုန်းခင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ၀၆၃(၀)

ကေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာဒိုင်း	155	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	155
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	8		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	25		
စစ်ဘေးရှောင်	0		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) မာဒိုင်း	416	396
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	147	8

(စ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် စ.လ.က(ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုလိက်ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုမြစ်မဲကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၁၀ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း ၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောကံသေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 15 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်တုတ်/
 အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ.....

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းဘဏ်မှ
 ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့
 (၂)

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးမျိုးက</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ရဲ့ <u>3.6.2017</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>Khun Their Oo</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> ဇန.ရဲ့ <u>3-6-2017</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအစည်းအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်စုံစွာရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး မောင် (မျက်)	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၄၄၀၂၅ ၃၃၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မေဇော်
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်းကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၅၅	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၁၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်မတေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၈	၄၀၁
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၂၈	၄၀၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၁၅၅	၈

၈၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	သုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျယ်ကျယ်ကျယ်ကျယ်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဗိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မှတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လွှဲသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူ့စုစုပေါင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော စတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင် ဝေလွန်ရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ /မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်ပျက်ကွာလေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

(၂) ဤကျေးရွာမှ မင်းကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းအဖွဲ့ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်မည့် ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅ မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ထုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅ မိနစ် အခြား -----
ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ထုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းများမရှိမီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့
၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦး ချိုလှ

လက်မှတ်

ချိုလှ

၀၄.၉ - ၅-၂-၂၀၁၇

လူထုဝန်ထမ်းရေးရာ

အမည်

ဒေါ်ခင်အေးကျော်

လက်မှတ်

အေးကျော်

၀၄.၉ - ၅-၂-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

ကယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးတွင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤအချက်အလက်များသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သေသပ်အချက်အလက်ကို၊ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအခြေခံအမည် ဦးစိန်	ကျေးရွာအခြေခံအမည်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၄၄၀၅၅၇၈၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် နန်းခမ်းရွှေကျော်
ပြည်နယ်၊ ပိုင်းဒေသကြီး ၅၆၊ ပြိုင်နယ်	မိခင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မအိတ်	၁၆၇	ဘာသာ (၁) မအိတ်	၁၆၇
လူမျိုးစု (၂) မအိတ်	၃	ဘာသာ (၂) -----	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉ (မအိတ်)	၅၃	၉
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၂		၂၂
စစ်ဘေးရှောင်			

စီမံကိန်း
- 141

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း
လူဦးစု	၄၄၃	၄၀၄	၈၄၇
လူမျိုးစု (၁) မအိတ်	၄၄၀	၄၀၄	၈၄၄
လူမျိုးစု (၂) မအိတ်	၃	၀	၃
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၆၂	၈	၁၇၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	တာဝန်ပေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူပိုင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိစီးတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်---ခု---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀:၁၅ မိနစ်
ထောက်လားနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မမြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀၀:၁၅ မိနစ်
ထောက်လားနီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မမြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ဖတ်ပန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးမြင်ကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၀၀ မြေအောက်ရေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်	အမည်	စွဲစဉ်
		ဦးစိန်
	လက်မှတ်	ဦးစိန် ၀၄.၉ ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒု နှစ်သစ်ဗေဒရာဇာ
	လက်မှတ်	၀၄.၉ ၁ - ၁၀ - ၂၀၁၈

၆၂၈ ထပ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖျော့ချခြင်း	18.9.2017	18.9.2017	5	၇	12	12	1	၀၅၆
၆၂၉ အလုပ်အကိုင်များ လျာထားရေးအစီအစဉ် ဖျော့ချခြင်း	18.9.2017	18.9.2017	5	၇	12	12	1	၀၅၆
၆၃၀ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ဖျော့ချခြင်း	16.10.2017	16.10.2017	8	၈	16	16	1	၀၅၆
၆၃၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်ရေးအစဉ်အစား								
၇၀၈ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	25.9.2017	25.9.2017	10	၇	1၇	1၇	1	၀၅၆
၇၂၈ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	8.10.2017	8.10.2017	10	၅	၁5	၁5	1	၀၅၆
၇၃၈ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	24.10.2017	24.10.2017	12	၇	19	19	1	၀၅၆
၈၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အကြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	26.10.2017	26.10.2017	8	8	16	16	1	၀၅၆
၉၃ လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	31.10.2017	31.10.2017	၅၁	၅၉	>၁၀	၁၁၀	1	၀၅၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ သက်ဆိုင်ရာထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှူး၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့ပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးဇူးနှင့် ကျေးဇူးအပ်နှံရေးတွင် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း

စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ၃၆.၂၀.၁၆.၁၃.၁၈၆

ခန့်အပ်ရက် - ၅.၂.၂၀.၂၀၁၈

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပြီးနယ် - ၃၆-၃၆ - ကျေးဇူးအပ်နှံ ပြည်နယ်၊ ကျေးဇူးအပ်နှံ

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းကြီးမားမှု၊ စီမံကိန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူအညီ	ခန့်အပ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစီမံအထောက်အပံ့	အစီမံအထောက်အပံ့	
	စတင်သည့် ခန့်	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်	စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စက်ဝန်း(၀)	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)			စက်ဝန်း(၃)
၁။ ကျေးဇူးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၆၅	၅၈	၁၂၃	၁၂၃	၁၅၆	၁၅၅	၇၉.၃၅%
၂။ ကျေးဇူးပုံပြင်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၆၅	၅၈	၁၂၃	၁၂၃	၁၅၆	၁၅၅	၇၉.၃၅%
၃။ ကျေးဇူးအပ်နှံ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၈	၂၆.၂.၂၀၁၈	၄၉	၄၁	၈၂	၈၂	၁၀၆	၁၀၆	၇၉.၃၅%
၄။ ပြီးနယ်အထံ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ချမှတ်မှု အစည်းအဝေး									
၅။ ပြီးနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အထိမ်းအမှတ်ကြားသည့် အစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဧွန်ရွာ၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ/လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒန်းခင်မောင် စတင်ဝန်အားအမှတ်ရရှိရမည့် ဝန်ထမ်း(၁) စတင်ဝန်(၂) စတင်ဝန်(၃)

ရနံ့စွဲ - ၁ - ၁၀ - ၂၀၀၈ စတင်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် မင်းသိန်း ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လယ် ကျေးရွာ မင်းသိန်း (၁၅၈၈)

စီမံကိန်းစတင်ခွင့်ရအသင့်များ	ရနံ့စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်ရောက်ရှိသူအရေအတွက်				အစီမံ စတင်ရာ ပေါင်း	အစီမံ စတင်ရာ %
	စတင်သည့် ရနံ့	ပြီးဆုံး သည့်ရနံ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သား အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၁-၁၀-၂၀၀၈	၁-၁၀-၂၀၀၈	၄၇	၄၇	၄၆	၁၀၀% ၂၇၅ ၁၀၀% ၂၇၅	၂၇၀	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစတင်အစည်းအဝေး	၂-၁၀-၂၀၀၈	၂-၁၀-၂၀၀၈	၅၀	၅၀	၅၀	၁၀၀% ၂၀၀ ၁၀၀% ၂၀၀	၂၇၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်နှင့် အထွေထွေ (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးအောင်**
 နေ့စွဲ **5.6.2017** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မဝက်ဝန်း(၀)
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** ဦးနုပင် **အိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပုလဲ** ကျေးရွာ **ပင်**
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဖော်ပြခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 အစီအစဉ်အတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀- ဖိလားကန်	၀- ရေကန်ရေ မကျတော့
၂- နီကပ်ပျံ ရေ မကျတော့	၂- နီကပ်ပျံ ရေ မကျတော့
၃- မူကြိုကျောင်း အောက်ကန်	၃- မူကြိုကျောင်း ဖြို
၄- ရွာအုပ်စုလမ်းကန်	၄- ရွာအုပ်စုလမ်းကန်
၅- ကန်အောက်ကန်	၅- ရွာအုပ်စုလမ်းကန်

၆- နီကပ်ပျံ ဖြို ၇- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ဖြို
 ၈- မူကြိုကျောင်း ဖြို ၉- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ဖြို

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဖွဲ့မှန်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဖွဲ့မှန်များ
၀- မူကြိုကျောင်း ၃၀'x၂၀'x၂၀' ၇၂၅	၀- မူကြိုကျောင်း အောက်ကန် ၇၂၅
၂- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅	၂- နီကပ်ပျံ ရေ မကျ ၇၂၅
၃- နီကပ်ပျံ ၇၂၅	၃- နီကပ်ပျံ ၇၂၅
၄- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅	၄- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅
၅- ကန်အောက်ကန် ၇၂၅	၅- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅

၆- မူကြိုကျောင်း ၇၂၅ ၇- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅ ၈- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅
 ၉- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅ ၁၀- ရွာအုပ်စုလမ်းကန် ၇၂၅

အထွေ	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၀	နီကပ်ပျံ ဖြို	၈	၁၀၀ သိန်း	၈၂၂	၂ ခု x 8000 gal
၂	မူကြိုကျောင်း (ကျေးရွာအုပ်စု)	၈+၈	၄၀ သိန်း	၈၅	၃၀'x၂၄'x၂၀' ၂ခု
၃	ကျွန်းကျောင်း	၈	၃၀၀ သိန်း	၈၂၂	၅၀၀'x၂၀'x၂၀'
၄	ရွာအုပ်စုလမ်းကန်	၈	၂၀၀ သိန်း	၈၂၂	၂၀၀၀'
၅	ရွာအုပ်စုလမ်းကန်	၈+၈	၄၀ သိန်း	၈၂၂	၃၀'x၂၄'x၂၀'
				၈၂၂	-
၆	ရွာအုပ်စုလမ်းကန်	၈	၁၅၀ သိန်း	၈၂၂	၄၄၀'x ၄၀၅'

သ။ လူထုပီပီတိုင်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်မသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု	မ	အထွေထွေ-စီးပွားရေး
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား	က+မ	
၃	ပညာရေး/စစ်ဆေးရေး	မ	
၄			ပညာရေး
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီတိုင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုက် လက်မှတ် ဦး မြတ် ရက်စွဲ 5.6.2017

ကျေးရွာအထွေထွေ အဖွဲ့ဝင်များ
 * အထွေထွေ အဖွဲ့ဝင်များ

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာပုံစံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **နန္ဒီခင်မေတ္တာ**

နေ့စွဲ - **၅-၂-၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၆** ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၆** ကျေးရွာအုပ်စု **ပုလဲ** ကျေးရွာ **ပုလဲ (ခ) (ခ) (ခ) (ခ)**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအနှစ်ချင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စက်ဝန်း မပိုင်ခံ့သေးခြင်း	၁ ဂွာတွင်းလမ်းဖျား မကောင်းခြင်း
၂ ဂွာတွင်းဖျား/တံတားဖျား ကောင်းခြင်း	၂ မျက်စိကျောင်း မရှိခြင်း
၃ ကလေးဖျားကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း	၃ ခိုလှုံ့ပျိုးကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း
၄ ခိုလှုံ့ပျိုးကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း	၄ ခိုလှုံ့ပျိုးကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း
၅ ဂွာတွင်းအစားအသုံး မရှိခြင်း	၅ ဂွာတွင်း အစားအသုံး မရှိခြင်း

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စက်ဝန်းကောင်းစေရန်	၁ ခိုလှုံ့ပျိုးကျွေးရန်
၂ ခိုလှုံ့ပျိုးကျွေးရန်	၂ ဂွာတွင်းလမ်း/တံတားဖျား ကောင်းစေရန်
၃ ဂွာတွင်းလမ်း/တံတားဖျား ကောင်းစေရန်	၃ ဂွာတွင်းအစားအသုံး မရှိခြင်း
၄ ဂွာတွင်းအစားအသုံး မရှိခြင်း	၄ မျက်စိကျောင်း မရှိခြင်း
၅ ကလေးဖျားကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း	၅ ကလေးဖျားကျွေးရန် မရနိုင်ခြင်း

ဂ၊ လူထုပုံစံကိန်းအဖွဲ့ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ဝေဟင်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စက်ဝန်း ၃ ခု ပြန်လှူပေးရန်	က -	၆၀၀၀၀၀	၈၂၉
၂	မျက်စိကျောင်း	က + ခ	၉၂၀၀,၀၀၀	၈၂၄
၃	ဂွာတွင်း ကျွေးရန်	က + ခ	၂၄၀၀၀၀၀	၈၂၄
၄	စက်ဝန်း ၆ ခု	က	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၂၄
၅	အစားအသုံး တွင်းအစား	က + ခ		၈၂၄
၆	အစားအသုံး တွင်းအစား	က	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၂၄

(၃၆' + ၂၅' = ၆၁')
 (၂၀၀၀')
 (၅၅၀' + ၂၅' = ၅၇၅')
 (၄၄၆' = ၄၀၅')

ပေး လုပ်ထုတ်ပုံစံကို အသုံးပြု (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးရှင်အတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၅	ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်မှု	၈.	
၆	ကျွမ်းကျင်မှု အားလျှော့ချမှု	၆.	
၇	စက်ယူမှု အားလျှော့ချမှု	၆.	
၈	ပျက်စီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်မှု	၈+၆.	
၉	ပစ္စည်း အားလျှော့ချမှု	၈.	

၁။ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကန့်အသတ်ခံရသော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များအား အသုံးပြုနိုင်စေရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို အတည်ပြုပါ။

အမည် ဦးစော လက်မှတ် ဦးစော ၀၄.၅.၂၀၂၃

၂။ ပစ္စည်း အားလျှော့ချမှု ၆.

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

<p>လက်ညှိုးမှတ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
<p>လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းသီးဓမ္မရာဇာ</p>			
<p>နေ့စွဲ ၁.၁၀.၂၀၁၈</p>		<p>စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)၊ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)</p>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၅၆	ခိုင်	သစ်လျာကန်	ပဒေစုံ (မြောက်)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးခုနှင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁. ကျောက်ကန် ခန့်ခဲခြင်း	✓ ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၂. ရွာတွင် နမ်း/တံတားများ မကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၃. ရွာတွင် မျက်နှာကျက် မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၄. ရွာတွင် ဆေးဆေးဆိုး မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
၅. နိုင်ငံပျိုးကျေးရွာတွင်ကျေးရွာစီမံမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၆. နိုင်ငံပျိုးပျက်စီးမှု ကျင်းပမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
၇.	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာတွင် ငြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုတွဲ၊ ဆေးဇွေးမှများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
၁။ ရွာတွင် မျက်စိကျင်း တည်ဆောက်ခဲ့ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> စိကျား+ မ
၂။ ရွာတွင် ယင်း ပန်း သစ်သစ်ပင်များ ကောင်းမွန်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> စိကျား+ မ
၃။ ရေတံဆိပ်ကောင် - ကောင်းမွန်ရန်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ရွာတွင် ဆေးဝါးဆိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> စိကျား+ မ
၅။ ခိုက်ပျိုးကျေးကွယ် ရေပျံလေကွေးရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ ခိုက်ပျိုးကျေး / ခိုက်ပျိုးကျေးကွယ် ကျင်းစိုက် မှု	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကလေးကလေး ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၀၈ လူထုဝိပဿနာအဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပေးမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မုတ္တမကျေးရွာ၊ တူးမြောင်းနှင့် မြေပြင်ရေးဆွဲရေး	က+မ	ကမ္ဘာ့အစားအသုံး	၁	6,000,000			857
၂	မုတ္တမကျေးရွာ၊ တူးမြောင်း	က+မ	မ	၂	9,000,000			857
၃	ပုသိမ်ကျေးရွာ၊ ခင်းခြင်း	က+မ	မ	၃	12,000,000			857
၄	ကျောက်တိုင် မြေပြင်ခြင်း	က	မ	၄	2,500,000			857
၅	တောင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်တိုင်	က	မ	၅	1,500,000			857

၀၉ လူထုဝိပဿနာအဖွဲ့အစည်း (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပေးမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ပေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးလှိုင်ကျေးရွာ၊ မုတ္တမမြို့	မ	သစ်ရွေးဝမ်းကျောင်း
၂	ဆေးလေးဆေးတံဆိပ်	က+မ	ကျွန်းဆေးကျေး မုံရွာမြို့နယ်
၃	ပညာရေး ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ် အစားအသုံး	က+မ	ပညာရေး မုံရွာမြို့နယ်
၄	ဝက်မုတ္တမအိမ်ရာ	က	သစ်ရွေးဝမ်းကျောင်း
၅	တောင်ပန်းတိုင်	မ	မ

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

၆။ ကျေးရွာ
 ၇။ ကျေးရွာ/သစ်ရွေး
 အမည် ----- လက်မှတ် ----- ရက်စွဲ 2. 10. 18
 ဦးစိန် (အ)
 ဦးအောင်
 ဆရာ

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာပထမအကြိမ် နှင့် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	- သီရိကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	- ပါလောပါကယ် အုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့် ရက်စွဲ	- ၁-၁၀- ၂၀၁၈/ ၂-၁၀- ၂၀၁၈
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့် လူဦးရေ	- ကျား(၄၇) ဦး ၊ မ(၄၉) ဦး / ကျား(၅၀)ဦး ၊ မ (၅၁)ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	- ကျေးရွာခန်းမဆောင်
အချိန်	- နံနက် ၉ နာရီ မှ နေ့လည် ၁၂:၃၀

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း ရည်ရွယ်ချက်

စီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်များ သိရှိစေရန် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းပြီး အစည်းအဝေးဆက်လက်ပြုလုပ်ရန်၊ စီမံကိန်းတွင် ကျားမရေးရာကဏ္ဍများကို သိရှိ နားလည်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များကို ကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေးပြီး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ထွက်ပေါ်လာစေရန်...။

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ

စည်းရုံးရေးမှူးမှ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ စီမံကိန်း၏ အခြေခံအချက်အလက်များ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းစသည်တို့ကို ရှင်းပြခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား ပြန်လည်ရွေးကောက်ခြင်း၊ PRA/PSA လုပ်ငန်းစဉ် (၆) ချက်များဖြစ်သည့် လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု၊ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဇယား၊ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဗဟိုပုံစံများ၊ ဗဟိုကူအိမ်ပုံစံ များ ၊ အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များအား ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း၊ စီထောက်ကော်မတီများအား ပြန်လည်အတည်ပြုခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

(၁)ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အတည်ပြုခြင်း၊(၂) ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ များမှ ဦးဆောင်ရန်၊(၃)ကျေးရွာစီထောက် ကော်မတီများ လစ်လပ်မှု မဖြစ်စေရန်၊ လစ်လပ်ပါက ပြန်လည် အစားထိုးရန်၊(၄)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
နန်းခမ်းဓမ္မရာဇင်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	2019	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	အဝီစိရေတွင်း နှင့် ရေစင်			✓	2019	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းခင်းခြင်း			✓	2019	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၄	ရေကန်ဘောင် ပြုပြင်ခြင်း	✓			2019	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၅	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	✓				လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း	
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး)	၁	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓		ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန	
	၂	ပညာရေး ရံပုံငွေ အထောက်အပံ့			✓		ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း			✓		စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန	
	၂	ဝပ်လျော့သင်တန်း	✓				ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၃	စက်မှုလက်မှုသင်တန်း	✓				ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၄	စက်ချုပ်သင်တန်း		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	

	၅	ပန်းထိုးသင်တန်း		✓			ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
	၆	အလှပြင်/ ဆံပင်ညှပ် သင်တန်း			✓		ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း	
	၇	စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီး		✓			ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း	
	၈	ကွန်ပျူတာ သင်တန်း	✓				ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း	
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)