

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ပင်စုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင်စုံ(တောင်)ကျေးရွာ

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမှတ်	ကျေးရွာအမှတ်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304004001	၃/၄	ကျေးရွာ ()
၂	MMR1304004002	၃/၄	ကျေးရွာ
၃	MMR1304004003	၃/၄	ကျေးရွာ
၄	MMR1304004004	၃/၄	ကျေးရွာ
၅	MMR1304004005	၃/၄	ကျေးရွာ
၆	MMR1304004006	၃/၄	ကျေးရွာ
၇	MMR1304004007	၃/၄	ကျေးရွာ
၈	MMR1304004008	၃/၄	ကျေးရွာ
၉	MMR1304004009	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၀	MMR1304004010	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၁	MMR1304004011	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၂	MMR1304004012	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၃	MMR1304004013	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၄	MMR1304004014	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၅	MMR1304004015	၃/၄	ကျေးရွာ
၁၆	MMR1304004016	၃/၄	ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပင်စုံတောင်ကျေးရွာ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကို ၁၉၈၆ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ မူလတန်းကျောင်းကို ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင်ကို ရရှိခဲ့ပြီး အလယ်တန်း ကျောင်းခွဲကို ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ စာသင်ကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ပင်စုံမြောက်ကျေးရွာနှင့် စုပေါင်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။

ပင်စုံတောင်ကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းပြု နေထိုင်ကြပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ နှမ်း စသည်သီးနှံများကို အများဆုံး စိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင်သာ ဝင်ငွေများရှိပြီး အခြားအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရှားပါသောကြောင့် လူငယ်များနှင့် အချို့သောအိမ်ထောင်စုများသည် နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြရပါသည်။

ကျေးရွာရှိရွာလယ်ခန်းမဆောင်ကို ၂၀၁၀ခုနှစ်တွင် ရွာလူထု၏ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာရှိရွာချင်းလမ်းသည် မိုးတွဲ မိုးတွင်း၌သွားလာရ ခက်ခဲသောကြောင့် ရွာသူရွာသားများက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြုပြင် ပြုပြင်နေရပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည် ၂၀၁၈ခုနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပံ့ပိုးငွေ ပံ့ပိုးငွေဖြင့် ကျောက်လမ်းခင်း ထားနိုင်ပြီး (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီးသည်လည်း အစိုးရနှင့် အစိုးရနှင့် ရွာလူထု တို့ပူပေါင်းပြီး သွယ်တန်း ရရှိထားပါသည်။ သောက်သုံးရေ မလုံလော ဝ်းရေ မလုံလောက်သောကြောင့် အမြင့်ရေဖြင့် ရေပိုက် သွယ်ယူနိုင်ရန်နှင့် အိမ်တိုင်ရာရော ဝ် အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်နိုင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်ရင်းအမြစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	-ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	- ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများ၏အားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကိုမျိုးကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲ၍၍ဆွေးနွေးသည်။
၆	ပင်းပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထု	၅၄	၄၄	၉၈	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၊ N.G.Oအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပံ့ပိုးပံ့အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ ၁လူထု	၅၄	၄၄	၉၈	ရွာသူ၊ရွာသားများ၏စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည်အခက်အခဲပြဿနာများ
၈	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏မျှော်မှန်းချက်များ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ ၁လူထု	၅၄	၄၄	၉၈	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါကကနောင်(၅)နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက၄င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးရေးရေး မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏အဆိုပြုသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ ၁လူထု	၅၄	၄၄	၉၈	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအား ကျား၊မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုမဲပေးရွေ့ချယ်ခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ ၁လူထု	၅၄	၄၄	၉၈	ကျား၊မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံဆန်းစစ်ချက်

- ကျောက်ခင်းလမ်း၊ နတ်စင်၊ သစ်သားတံတား၊ ရွာလယ်ခန်းမဆောင် စသည် စသည့်အရင်းအမြစ် များ ရှိခြင်း
- ရွာအနောက်ဘက်တွင် ရေထွက်ဦး၊ သစ်တော၊ ဝါးရုံ၊ ခြံမြေများ စသည့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် အရင်းအမြစ်များ လည်းရှိခြင်း
- အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး စပါး၊ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ပန် ပဲစင်းငုံ၊ ပန်းနှမ်း၊ ကြက်သွန်စသည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြခြင်း
- ဝင်ငွေရသော အ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရှားပါးသောကြောင့် လူငယ်များသည် နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေခြင်း
- နွေရာသီတွင် ရေရှားနေခြင်း၊ အစိစိတွင်းတူးရန်လိုအပ်နေခြင်း
- ရေထွက်တွင် ရေကန် အုတ်စီရန်လိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်မြေသော အုပ်စု	တစ်စတုရန်းပေ၊ အလယ် တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထောက်လှမ်း လယ်၊ ရွှေ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်	၁၄	၁၇%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ အိမ်ထောင်စု၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်	၆၃	၅၂%
အဆင့်မမြေသော အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု၊ ဝါးစိမ်းအိမ်ထောင်စု၊ နွား၊ ကျွဲ၊ အိမ်ထောင်စု၊ ပြာသိန်ခြံ	၁၅	၁၈%
နွမ်းပါးသော အုပ်စု	တစ်စတုရန်းပေ၊ တစ်စတုရန်းပေ၊ ဝါးစိမ်းအိမ်ထောင်စု၊ အိမ်ထောင်စု၊ ကျွဲ၊ နွား	၁၁	၁၃%
	စုစုပေါင်း	၈၃	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ပင်စုံတောင်ကျေးရွာသည် ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ရာတွင် အဆင်ပြေသော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ အဆင်မပြေသောအုပ်စု၊ နွမ်းပါးသောအုပ်စု ဟူ၍ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားခြင်း
- ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု တွင် တိုက်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထောက်လှမ်း၊ လယ်ယာခြံမြေဧက များခြင်း နှင့် ကျွဲ၊ နွား များ မွေးမြူနိုင်ခြင်း၊ အရင်းအနှီး ရှိပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၁၀၀)သိန်း ရှိသော အိမ်ထောင်စု များဖြစ်ခြင်း
- အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုတွင် ဆိုင်ကယ်၊ ခြံမြေ အနည်းငယ်၊ ကျွဲ၊ နွားအကောင်ရည် နည်းခြင်း၊ ထွန်စက်၊ ဝါးထရုံအိမ်များဖြင့် နေထိုင်ရပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၅၀)သိန်း ရှိသောအိမ်ထောင်စုများဖြစ်ခြင်း
- အဆင်မပြေသောအိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးခြံမြေနည်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြင်းထွက် အလုပ်လုပ်နေ ရခြင်း၊ ကျွဲ၊နွားအနည်းငယ်သာမွေးမြူနိုင်ခြင်း၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၂၀)သိန်း ရှိသောအိမ်ထောင်စုများ ဖြစ်ခြင်း

- နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ယာခြံမြေ မရှိ၊ ကျွဲ၊ နွားများမမွေးနိုင်၊ အရင်းအနှီးမရှိ
ဝါးထရံအိမ်ငယ်နှင့် လက်လုပ်လက်စား ခြံအငှား
လိုက်နေရပြီး နိုင်ငံခြားထွက် အလုပ်လုပ် နေရသော အုပ်စုများဖြစ်ခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိပါက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို တစ်ဖက်တစ်လှမ်းမှ
အဆင်ပြေနိုင် ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးထောက်ပံ့ငွေများရရှိပါက စားနပ်ရိက္ခာ
ဖူလုံမှုတွင် အထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်း
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများဖြစ်သော ပန်းရံ/လ
ပန်းရံ/လက်သမားသင်တန်း၊ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ဝပ်ရှော့သင်တန်း စသောသ
စသောသင်တန်းများလိုအပ်နေခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းဆန်းစစ်ချက်

- ပင်စုံတောင်ကျေးရွာသည် သစ်တော၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘော်လုံးကွင်း၊ တံတား၊ ရေ တံတား၊ ရေကန်၊ ရေမြောင်း၊ ဇရပ်၊ နတ်စင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ လမ်း၊ မွှာရုံ၊ လ မွှာရုံ၊ လယ်ယာမြေ စသည့် အရင်းအမြစ် တို့ရှိခြင်း
- အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုတွင် သစ်တော၊ရေတွင်း၊ဘောလုံးကွင်း စသည့် အရင်း အမြစ်များသည် အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသမီးများသည် နတ်စင်၊ ဘုရားစေတီ စသည် တို့ကို သုံးစွဲကြခြင်း
- စာသင်ကျောင်း၊ တံတား၊ ရေကန်၊ ရေမြောင်း၊ ဇရပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ မွှာ လမ်း၊ မွှာရုံ၊ လယ်ယာမြေ စသည့် အရင်းအမြစ်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများက တန်းတူ သုံးစွဲကြခြင်း
- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုတွင် သစ်တော၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်း၊တံတား၊ ရေကန်၊ ရေမြောင်း၊ဇ ရေမြောင်း၊ဇရပ် စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊ လမ်း၊ မွှာရုံ၊ လယ်ယာမြေ စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများက တန်းတူ ထိန်းချုပ် ကြခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် အရင်းအမြစ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည်ဖြင့် သင်တန်းလိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


ရာသီ (၂)		ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် မှတ်တမ်းခြေစာ											
ရက်စွဲ	အကျဉ်းချုပ်	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
၁	ရာသီဥတု												
၂	စိုက်ပျိုးရေး												
၃	ဝင်ငွေ												
၄	ကျန်းမာရေး												
၅	ကျွန်းထိခံစားရခြင်း												
၆	ဆေးဝါး												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြပြီး ပြောင်း၊ စပါး၊ မြေပဲ၊ ပဲစင်းငုံ၊ ကြက်သွန် စသည့်သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးကြခြင်း
- ကျွဲ၊ နွားများကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သုံးရန် တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူကြခြင်း
- ရိုးရာပွဲတော်များမှာ ဝါတွင်းလတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲ၊ ပြာသိုလတွင် ထမင်းနဲထိုးပွဲ၊ ဆရာတော်မွေးနေ့ပွဲ စသည်တို့ကျင်းပလေ့ရှိသည်။
- ဝင်ငွေအခန်းကဏ္ဍမှာ တန်ဆောင်မုန်း၊ တန်ခူး၊ တပေါင်းလများတွင် သီးနှံထွက်ပေါ်ချိန်ဖြစ်သော ကြောင့် ဝင်ငွေကောင်းပြီး ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် စသည့်လများတွင် ဝင်ငွေများမရှိပါ။
- စိုက်ပျိုးရေးတွင်သာ ဝင်ငွေရှိပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့ငွေ များလိုအပ်ခြင်း
- တပို့တွဲလနှင့် တပေါင်းလများတွင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်၌ အလုပ်ပါးချိန် ဖြစ်သော ကြောင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစတင်ရန် အဆင်ပြေသောလ ဖြစ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာ သင်တန်းများ လိုအပ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝေးနေသောကြောင့် ရွာတွင်းဆေးပေး ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန် လိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်ဆန်းစစ်ချက်

- ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဆန်းစစ်ဆွေးနွေးခြင်းတွင် အိမ်တွင်းမှုကိစ္စ၌ အမျိုးသမီးများသည် ပို၍ လုပ်ဆောင်နေရပြီး အခြားသောအခန်းကဏ္ဍတွင်အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ အခွင့်အရေးရှိနေခြင်း
- ဝင်ငွေရသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသားများကသာ အခွင့်အရေးပိုရှိနေခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခကိုတန်းတူ ပေးချေကြခြင်း
- အစည်းအဝေးတွင် ပါဝင်ခွင့်၊ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စ ညီဆောင်နိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွင် အမျိုးသမီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းနေခြင်း
- အမျိုးသားများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာ အောင် အားပေးခြင်း နှင့် အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ကူညီခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ခြင်း
- အမျိုးသမီးများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်း လိုအပ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးများအတွက် အခက်အခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရေချိုးကန် သွားသောလမ်း ခက်ခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် စာသင်ကျောင်းသွားသောလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ကလေးများအတွက်ခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိသော အခက်အခဲ
- ခန်းမဆောင် မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- တံတားကျဉ်းသောကြောင့် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- မူကြိုကျောင်း မရှိသောကြောင့် ကလေးများအတွက် အခက်အခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရေချိုးကန် သွားသောလမ်း ခက်ခဲခြင်း
- မိုးရာသီတွင် စာသင်ကျောင်းသွားသောလမ်း မကောင်းသောကြောင့် ကလေးများအတွက်ခက်ခဲခြင်း
- ရွာတွင်း ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိသောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးမရှိသော အခက်အခဲ
- ခန်းမဆောင် မရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
- တံတားကျဉ်းသောကြောင့် သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာအဝင်တံတားတည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းရရှိနိုင်ရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူနိုင်ရန်
- အမျိုးသမီးရေချိုးကန် ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး ရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ခင်းနိုင်ရန်
- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်နိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်း တံတားတည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပေးခန်း နှင့် ဝန်ထမ်းရရှိရန်
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူနိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- အမျိုးသမီးရေချိုးကန် ပြုပြင်နိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေး အရင်းအနှီးရရှိရန်
- ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခင်းနိုင်ရန်
- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်နိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက် ကျောင်းသွားလမ်း ခင်းနိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း
- ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးသွယ်ယူခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းခန်းခြင်း
- ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း
- ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးသွယ်ယူခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့် ဝန်ထမ်းခန်းခြင်း
- ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီးထောက်ပံ့စရိတ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း (က+မ)
- ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း (က+မ)
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူခြင်း (က+မ)
- မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- ကလေးများအတွက် ပညာထောက်ပံ့စရိတ် (က+မ)
- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အရင်းအနှီး ထောက်ပံ့စရိတ် (မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း
- ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်ယူခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအမည်	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပြုဦးရေ
အဆင့်(၁)	မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ခြင်း	(က+မ)	၁၅၀၀၀၀၀	၃၃၇
အဆင့်(၂)	ရွာတွင်းလမ်း တိုးချဲ့ခြင်း	(က+မ)	၁၆၅၀၀၀၀	၃၃၇
အဆင့်(၃)	ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း	(က+မ)	၄၀၀၀၀၀	၃၃၇
အဆင့်(၄)	အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေရေသွယ်ယူခြင်း	(က+မ)	၄၀၀၀၀၀	၃၃၇
အဆင့်(၅)	မူကြိုကျောင်းဆောင်တည်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၄၄၀၀၀၀	၃၃၇
အဆင့်(၆)	စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း	(က+မ)	၁၄၄၀၀၀၀	၃၃၇

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ..... ၆.၁၀.၂၀၁၇.....

ကျေးရွာအမည် ပုဂံ (၁၇)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ပုဂံ

အကြောင်းအရာ	ကော်မတီဝင်	စဉ်	တာဝန်	အမည်	တ	မ	ဆက်သွယ်ရန် ခုနံနံဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး ဆက်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဒွန်အောင်	✓		၀၉-၈၇၇၄၅၆၃၇
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	အိမ်အောင်		✓	
		၃	ခေါင်းဆောင်	အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၀၀၁၉၅၅၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၂၅၂၄၇၅၅
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
		၆	ခေါင်းဆောင်	အိမ်အောင်	✓	✓	၀၉-၂၅၇၇၅၅၅
		၇	အဖွဲ့ဝင်	အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၅၇၇၅၅၅
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
		၉	ခေါင်းဆောင်	အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၄၇၇၅၅၅
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	အိမ်အောင်		✓	
၁၁	အဖွဲ့ဝင်						
ကျေးရွာရွှေ့ စာရင်းကိုင်		၁၂		အိမ်အောင်	✓		
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၅၀၄၅၅၅
		၁၄		အိမ်အောင်	✓		၀၉-၄၀၅၅၅၅၅
ကျေးရွာဝေဖန် ဝန်ထမ်း		၁၅		အိမ်အောင်	✓		၀၉-၂၆၇၇၅၅၅
		၁၆		အိမ်အောင်	✓		

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာကမ်း ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ်ပြီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ခုနံနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
ဦးအိလေး		ခင်အိလေး
ပြည်နယ်/တိုင်း/အခကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၇၈	အိလေး	အိလေး (၈၇) ရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) -----	၇၇၉	ဘာသာ (၁) -----	၇၇
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) -----	၁၆၄	၁၇၇
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၆၂	၁၁

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အပူတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အပူတ် ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အပူတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် (၈.၈.က(ခွဲ))		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကိစ္စဝန်ထုပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော
လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

မြို့ရွာအတွင်း နွေရာသီတွင် ရေကြီးခြင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ကတိကမ်းဖြူကု
ခ. ပါစင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ

(၂) စေတနာ့စွမ်းထူးမှုအဖွဲ့အစည်း (စေတနာ့စွမ်းထူးမှုအဖွဲ့)

(၃) ပါရမီစွမ်းထူးမှုအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစော

လက်မှတ် ✓ ဇူလိုင် ၆-၄-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း

လက်မှတ် ✓ ဇူလိုင် ၆-၄-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး ဝဘူးရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပုဂ္ဂိုလ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်လွှမ်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒ်.မောင်ဆွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းပေါက်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒွီဒ်သိန်းကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂျယ်၊ မြို့နယ်	ဘီသိုင်း	ကျေးရွာ ပင်ချ်

က၊ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၂၃၅	၇၈	ဘာသာ (၁) မုဒ္ဒိ	
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးအရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၂၃၅	၁၄၀	၉၄
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၁	၇

(စ) အခြေခံအစောက်အရံ အလုံးအရောက်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓာတ်ခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
အာလက (ခွဲ)					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ/ယိသူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	အရံ သား ရွာ		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း တက္ကရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူတုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ မှစ၍
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2.0/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ပေလွှာ သီတင်းကြာရက် ၃၀ ဖြစ် ဖော်လှယ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား
 မိုးရာသီတွင်ကြာရက် ၄၅ ဖြစ် ဖော်လှယ်/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား

(ဆ) မတ်လမ်းကျပ်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေလှိုင်မြစ်အနီးကမ်းရေကန်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစဉ်ရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) မှူးသားများကိုင်ဆောင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

(၁) ရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့

(၂) _____

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးဇော်ဇော်

လက်မှတ် စာရံ ဇန်နဝါရီ ၆-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒွန်သိန်းကျော်

လက်မှတ် ဒွန်သိန်းကျော် ဇန်နဝါရီ ၆-၂၀၁၈

ပုံစံ - ဝ - ဝ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ မှန်ကန်စွာတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tablets မှ တဆင့် ပြင်ဆင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၇၂၀၂၅၅၈၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်မိုးမောင်	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	မြို့နယ် အင်းစိန်	ကျေးရွာစုစု ပင်စုံ	ကျေးရွာ ပင်စုံကောင်

ကား လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) မသိရ	၇၁	ဘာသာ (၁) မသိရ	၇၁
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
ဆက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၈၁	၁၅၅
လူဦးရေ (၁) မသိရ	၁၈၁	၁၅၅
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရီး	၆၀	၁၁

(စ) အခြေခံအောက်အစုံ အတိုအစောင်များ

စာသင်စာအုပ်	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျွမ်းကျင်ရေး	အမှတ် ပြင်ပါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ပြင်ပါ
မူကြံစာအုပ်	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလတန်းစာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	သွန်းကြိုးစာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>
မှလွန်စာအုပ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	တိရစ္ဆာန်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းစာအုပ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်အခန်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်သစ်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်စာအုပ်	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းစာအုပ်	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးဇူးတင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြောရာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(င) စာသင်စာအုပ်		(ည) ကျွမ်းကျင်ရေး			(ဋ) လက်မှုပညာပညာ		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မှလတန်းစာအုပ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းစာအုပ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်ရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းစာအုပ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်ရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံစာအုပ်/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခေတ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်ရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် လယ်အခြေအနေ / ကျေးဇူးတင်ရောက်ရှိသည့် ၎င်း၏ ကျေးဇူးတင်ရမှုနှင့် စက်ကွပ်ကဲရေးအသား လယ်အခြေအနေ (၁၁ဘက်ပါစာတိုက်ပိုင်ပါ)

ကျွန်ုပ်တို့ကြမ်းလမ်း ကျွန်ုပ်တို့ရောင်း ကျွန်ုပ်တို့ရောင်း မော်တော်ဆိုင်ကမ်းလမ်း
 ကျွန်ုပ်တို့ရောင်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ၂၀၀၀ ခန့် မိတ်ဆက် ခေါ်သွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဗွား	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် နနီ၊ ဇေ၊ ဝင်းသန့်ထွန်း	
ပြည်နယ်ထိုင်ခံအသေကြီး ဦးစိုး (စောဦး)	ဦးနယ် ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ပင်စုံ	ကျေးရွာ ပင်စုံ (တ)

တေး လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၈၇	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၈၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၇၀	၁၅၇	၃၂၇
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၈၀	၁၅၇	၃၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----	၀	၀	၀
လူမျိုးစု (၃) -----	၀	၀	၀
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၇	၁၀	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်မာ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူများ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖိသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်သူကျွမ်းကျင်သူများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာထစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတွဲကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

ပိုင်း၊

(၁) လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှု ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား?

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

ခုနှစ်— /မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြုံငုံမှုအတိုင်းပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(ခ) ခရီးအတွက်အခင်း

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်တော်ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်တော်ရင်းပိုင်ဆိုင်မှုကွာခြားပါသနည်း?

မရှိ—/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်တော်ရင်းလက်ရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန်—

ထောက်လက်/မထောက်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မထောက်ဆိုင်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်—

ထောက်လက်/မထောက်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မထောက်ဆိုင်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေရာခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ကွဲလွဲသောအဖွဲ့များကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဦးဖွား

လက်မှတ် ပြာ၊ ၁၈.၉ ၈.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်

လက်မှတ်  ၁၈.၉ ၈.၁၀.၂၀၁၉

၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၆.၂ ယ်သုဗေဒအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.3.2018	29.3.2018	7	6	13	ဟရ်၊	93
၆.၃ သတ္တုရေးကုန်ကျ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၃.2018	၂၇.၃.2018	21	11	32	ဟရ်၊ ၅၆၊	30 2
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	29.3.2018	29.3.2018	၂5	32	၇၆	ဟရ်၊	786
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၄.၁၈	၂၈.၄.၁၈	၇	၆	၁၃	ဟရ်၊	၁၃
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၅.၁၈	၈.၅.၁၈	၇	၆	၁၃	ဟရ်၊	၁၃
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၃.၅.၁၈	၂၃.၅.၁၈	၇	၆	၁၃	ဟရ်၊	၁၃
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၆.၁၈	၅.၆.၁၈	၇	၆	၁၃	ဟရ်၊	၁၃
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၆.၁၈	၂၃.၆.၁၈	၅၂	၅၆	၇၈	ဟရ်၊	၁၃
၉။ လူ့စုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၃.၆.၁၈	၂၃.၆.၁၈	၅၂	၅၆	၇၈	ဟရ်၊	၈၁၈

၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၉	၂၅.၂.၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၁၇	၆၅	၆၇.၁၈%
၆.၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၉	၂၅.၂.၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၁၇	၆၅	၆၇.၁၈%
၆.၂ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၉	၂၅.၂.၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၁၇	၆၅	၆၇.၁၈%
၆.၃ အလုပ်ချုပ်ကိုင်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၉	၂၅.၂.၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၁၇	၆၅	၆၇.၁၈%
၆.၄ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၂.၁၉	၂၅.၂.၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၁၇	၆၅	၆၇.၁၈%
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၉	၂၁.၂.၁၉	၃၆	၂၇	၆၃	၆၅	၆၅	၆၈.၇၇%
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၁.၁၉	၈.၁.၁၉	၄၀	၂၅	၆၅	၆၅	၆၅	၆၈.၇၇%
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၅.၁၉	၂.၅.၁၉	၃၅	၂၉	၆၄	၆၄	၆၅	၆၈.၇၇%
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၂.၅.၁၉	၂၂.၅.၁၉	၃၈	၃၂	၆၀	၆၀	၆၅	၆၈.၇၇%
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၉	၂၄.၆.၁၉	၅၂	၆၂	၆၅	၆၅	၆၅	၆၈.၇၇%
၉. လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး								
	၂၄.၆.၁၉	၂၄.၆.၁၉	၅၂	၆၂	၆၅	၆၅	၆၅	၆၈.၇၇%

	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို
၄။ မြို့နယ်အထပ်စီမံကိန်းစာရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအစီအစဉ် စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းစာရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ် အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းအစီအစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၄	၇၂	၅၆	၀၅.၁	၅၆		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံခန့်ခွဲမှုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို	မဟို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် စေ့ဆိုင်း	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၄	၇၂	၅၆	၀၅.၁	၅၆		
၆.၂ ဂယ်လူရအစီအစဉ် စေ့ဆိုင်း	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၃.၂.၂၀၁၈	၂၄	၇၂	၅၆	၀၅.၁	၅၆		
၆.၃ တက္ကသိုလ်ရေးရာအဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းအစီအစဉ် စေ့ဆိုင်း									
၆.၄ မြို့နယ်/လမ်းအစီအစဉ် စေ့ဆိုင်း									

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းစိမ်းရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းစိမ်းရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအိမ်စိမ်း၊ ဦးအိမ်စိမ်း
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြည့်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် ကချင်ပြည်နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပုဇွန်၊ ကျေးရွာ ပုဇွန်
 ဤအစီအစဉ်အတွက် အစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြုအောင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 အစီအစဉ် အစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြုအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအရေအတွက် ၅ ခုစီပေးပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြုအောင်	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြုအောင်
၁ စတုရန်းပေ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၁ စတုရန်းပေ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၂ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၂ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၃ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၃ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၄ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၄ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၅ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၅ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၁ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၂ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၂ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၃ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၃ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၄ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၄ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ
၅ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ	၅ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ၊ ဝါးစင်္ကြံ

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အတိုးပေးစွမ်းရည် အရ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	အကျိုးအမြတ်
၁	ရွာတွင်း ဝါးစင်္ကြံ	၈+၅	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၂	ရွာတွင်း ရေ	၈+၅	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၃	ရွာတွင်း ရေ	၈	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၄	ရွာတွင်း ရေ	၈+၅	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၅	ရွာတွင်း ရေ	၈+၅	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၆	ရွာတွင်း ရေ	၈	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")
၇	ရွာတွင်း ရေ	၅	(၂၈၀၀၀၀)	၃၄၂	(၂၄'၀" x ၃'၀" ၆၀၀' ၂၀'၀")

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး၊ ယဉ်ကျေးရေး ကျွမ်းကျင်မှု	၇၂၀	
၂	ရွက်ချည်ဖြန့်ဖြူးရေး	၂၅	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဂျေ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၄.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦး သိန်း ကောင်း**

နေ့စွဲ **၆-၂-၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ **သီပေါ** ခြံနယ်၊ **ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လဲ**၊ **ကျေးရွာ ပင်လဲကျောင်**

ကား အစက်အခဲအတားအဆီးများအားအရှေ့အနောက် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မို့ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	၁ မိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ် မရှိ
၂ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ ရေအရင်းအမြစ် မရှိ
၃ မိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ် မရှိ	၃ လျှပ်စစ်မရှိ
၄ မိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ် မရှိ	၄ စက်ကိရိယာများ မရှိ
၅ ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	၅ မိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ် မရှိ

၈ မျှော်မှန်းခြင်း - နောက်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲ	၁ မိုက်ပျိုးရေအရင်းအမြစ် မရှိ
၂ အခက်အခဲအတားအဆီးများ	၂ ရေအရင်းအမြစ် မရှိ
၃ လျှပ်စစ်မရှိ	၃ စက်ကိရိယာများ မရှိ
၄ ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	၄ ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ
၅ ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	၅ ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ

၉ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိုမြို့သူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားမှု ခန့်မှန်းခြေ အခမဲ့ အတွက်	
၁	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၃၇၀	၃၄၄	၂၄၀၀ = ၃၀ x ၈၀
၂	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၅၀၀	၃၄၄	၅၀၀ x ၇၀ = ၃၅၀၀
၃	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၈၀	၃၄၄	၂၀၀ x ၂၀၀ x ၃
၄	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၃၆	၃၄၄	၃၀ x ၃၀ x ၃၀
၅	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၂၀	၃၄၄	၃၀ x ၄၀
၆	ကျွတ်တွင် သွားထောင့်၊ အခက်အခဲ	ကျား + မ	၁၀၀	၃၄၄	၃၀ x ၃၀ x ၁၀၀

၁၁။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကဲခတ်ပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	စတုရန်းအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အထက်တန်း ပညာရေး	ကျား + မ	ပညာရေး အထက်တန်းစား ကျန်းမာရေး ရိတ်ပျိုးရေး
၂	စတုရန်းစီမံခန့်ခွဲရေး	မ	
၃	တိုင်းရင်းသားတိုး	ကျား + မ	
၄	သားဖွား သင်တန်း	ကျား + မ	
၅	အသားစား နေရာ	ကျား + မ	

(ဖွဲ့စည်းရေး)
ခေါင်းစောင်၊ စတုရန်းဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ချစ်စိန်စိန် လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ _____ ၆.၂.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွေးစင် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှ ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီတိုင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ဆမ်း အမည် ခွန်သိန်းကျော်			
နေ့စွဲ ၁၅-၁၀-၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း	မြို့နယ် ဒီပဲခိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု ယင်ခုံ	ကျေးရွာ ယင်ခုံကျော်

က။ အစက်အစဲအတားအဆီးများအားလုံးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အပိုကအစက်အစဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ စွဲစွဲစွဲစွဲများမှ တင်ပြသော အစက်အစဲအတားအဆီးများ		
ကုန်ဆုံးလက်ထပ်စား: မြေပြင်ခြင်းစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
မြေသား: မိုးရေချော်ကုန် မြေပြင်ခြင်းစောင့်ရှောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အစားအသုံး: မရေလျော်စောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စောင့်ရှောက်ရေး: ရေလို အစားအသုံး: သစ်ပင်စောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေထိရောက်မှု: မရှိစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
စိုက်ပျိုးရေး: အစားအသုံး: မရှိစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆေးစားခန်းနှင့် ဆေးရုံစောင့်ရှောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွမ်းကျင်စွာ အစားအသုံး: ကျောက်အစားအသုံး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွမ်းကျင်စွာ အစားအသုံး: အစားအသုံး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွမ်းကျင်စွာ အစားအသုံး: အစားအသုံး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အစားအသုံး: အစားအသုံး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ထုပ်စွဲ, ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ကျေးလက်လမ်းဆွဲခြင်း၊ အိမ်ရာအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိက္ခာပေးရေးအဖွဲ့၊ မျိုးစေ့၊ မျိုးစေ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း၊ ကမ္ဘာ့ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း၊ ရေပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးလက်လမ်း/တံတား ဖြစ်ပေါ်စေရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်း၊ ဆေးပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးလက်လမ်း၊ ကမ္ဘာ့ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရိက္ခာပေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျေးလက်လမ်း၊ ကမ္ဘာ့ကုသိုလ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ကပ်စက်မှုနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၇၅၀၀၀၀၀	၁၈၁	၁၅၅	၃၃၆
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေ	၂	၆၀၀၀၀၀၀	၁၈၁	၁၅၅	၃၃၆
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁	၃	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၁	၁၅၅	၃၃၆
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၄	၁၀၀၀၀၀၀	၁၈၁	၁၅၅	၃၃၆
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂	၅	၃၅၀၀၀၀၀	၁၈၁	၁၅၅	၃၃၆

၉။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေ
၃	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံအဆောက်အအုံ

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်စန်းစာ လက်မှတ် [Signature] ခန့်မှန်း ၁၅.၁၀.၂၀၂၀

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်စကား အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်အောင် ခြင်္သေ့ရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းကြည်သန့်ထွန်း			
ခုနှစ် ၇. ၁၀. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန၊ ကောင်း	မြို့နယ် စီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဆုံ	ကျေးရွာ မင်းဆုံ (၁၇)

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များအားဆောင်ရွက်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အဓိကအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

ဆိုင်ရာ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်များ			
၁။ မျက်နှာကျက်ကျောင်းအားမရှိခြင်းကြောင့် ကလေးများကတစ်ဆင့် ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၂။ မိုးရာသီတွင် ချွေးနစ်နွားလမ်းမကောင်းသော ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၃။ မိုးရာသီတွင် ကျွေးသွားလမ်း မကောင်းခြင်းကြောင့် ကျွေးသား/မများကတစ်ဆင့် ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၄။ ရွာတွင်း ကျွေးသား/မများ မရှိသော ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ မျက်နှာကျက်ကျွေးကင်းမှုမရှိသော ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ ချွေးနစ်နွား ကျွေးသား/မများ မရှိသော ကာကွယ်ခြင်း	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ သား၊ ကျွေးသား မကင်းမာမှုကြောင့်	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/>	ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၈ မြေပုံများခြင်း- မောင်လာမည် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မြေပုံများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဆပ်စွဲ၊ မြေးစွဲများမှ တင်ပြသော မြေပုံများလျာထားချက်များ		
၁။ ရွာကဝင် ခံထားတည်ဆောက်လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ငှက်ကျား+ မ
၂။ ကစားပွားကစား ဖြေဆိုကျောင်းအား တည်ဆောက်လိုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ငှက်ကျား+ မ
၃။ ကျွမ်းကျင်ကုသရေးဆေးခန်းနှင့် ဝိပဿနာ ရံဖွံ့ခြံချက်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ငှက်ကျား+ မ
၄။ မိမိတို့ကျေးရွာကို စုစည်း ခြံရံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၅။ ကျောင်းသား/သူများ ကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်ထားပါသေးခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆။ အကြံပေးချက် တည်ဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၇။ ကမ်းဆီးရံချိန်က ၆၆ ခြံခြံချက်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၈။ မိုက်ဖျိုးရေး အရင်းအနှီး ၇ ခြံခြံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၉။ ရွာတွင်းလမ်း ဆုံးရှုံးခြင်း ခြံခြံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၀။ ရေသားကျေပွားခြင်း ၆၆ ခြံခြံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
၁၁။ ကျောင်းသား / သူများ ကျွမ်းကျင်စွာ လမ်း ဆုံးရှုံးခြင်း ခြံခြံခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> ဝမ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁၈. လူထုစီမံကိန်း၏ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+၊ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရ အတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	မြေအားအားပြုပြင်ခြင်း	(၈ + ၁)	မြေအားအား	၁	၁၅၀ သိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၂၀၀၈-၂၀၁၀
၂	ရွာတွင်းလမ်း ဆုံးရှုံးခြင်း	(၈ + ၁)	ရေခြင်း	၂	၁၅၀ သိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၂၀၀၈-၂၀၁၀
၃	ကျေးကျွန်ုပ်ပြုပြင်ခြင်း	(၈ + ၁)	၄	၃	၄၀ ကိုးသိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၂၀၀၈-၂၀၁၀
၄	ရိပ်တိုက်အောက်အောက်ခြင်း	(၈ + ၁)	၆	၄	၄၀ သိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၂၀၀၈-၂၀၁၀
၅	မူကြိုကုန်းဆောင် ကုန်းတက်ခြင်း	(၈ + ၁)	၇	၅	၁၀၀ သိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	၂၀၀၈-၂၀၁၀
၆	အခြားအခြား	(၈ + ၁)	၈	၆	၁၀၀ သိန်း	၁၈၀	၁၅၀	၃၃၀	

၁၉. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း နှစ်စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+၊ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပရိယာယ် ကုသခြင်း/ အခြားအခြား	(၈ + ၁)	ရေခြင်း
၂	ကျေးရွာအတွင်း ချွင်းတူးခြင်း	(၈ + ၁)	ကျွန်းကျွန်း
၃	ပညာသင်တန်းများ ပေးခြင်း	(၈ + ၁)	ပညာရေး
၄			
၅			

မေးခွန်း: တစ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုပေးကုန်သည့်အတွက်

အမည်: _____ လက်မှတ်: _____ ရက်စွဲ: ၂၀၁၀-၂၀၁၀

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစုအစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	မြေသားရေလှောင်ကန် ပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၃	ရေချိုးကန် ပြုပြင်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၄	အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေရေသွယ်ယူခြင်း				၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၅	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။			√	၂၀၂၀	ပညာရေးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	
	၂	အရံသားဖွားသင်တန်း		√			ကျန်းမာရေးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ငွေကြေး အရင်းအနှီး		√		၂၀၂၀		
	၂	အလှပြင် သင်တန်း		√				
	၃	စိုက်ပျိုးရေးသုံးစက်ကိရိယာ ထောက်ပံ့ပေးရန်		√				
	၄							
	၅							

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	အရံသားဖွား သင်တန်း		√				
	၂	သက်ကြီးရွယ်အို ထောက်ပံ့စရိတ်			√			
	၃	ကလေးများအတွက် ပညာရေးထောက်ပံ့စရိတ်			√			
	၄	ပတ်စပို့စ် ပြုလုပ်နည်း သင်တန်း						
	၅							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)