

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (ဒုတိယနှစ်)

National Community Driven Development Project (NCDDP)(2ndCycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပင်တခကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်အုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

နိုဝင်ဘာလ

မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools နှင့်

တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပုံစံဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေး (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ -



၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း -

- 1) နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- 2) ကောင်ထိုကျေးရွာ
- 3) နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- 4) လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- 5) လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- 6) နောင်မိရဲကျေးရွာ
- 7) ထီဟန်းခွီးကျေးရွာ
- 8) ထီဖက်နမ်ကျေးရွာ
- 9) စက်ကုန်းကျေးရွာ
- 10) ထီတခေါကျေးရွာ
- 11) အောင်သုခကျေးရွာ
- 12) အရှေ့ယျာစန်းကျေးရွာ
- 13) ပြင်သာယာကျေးရွာ
- 14) ပူးထိုကျေးရွာ
- 15) ထီရိုးနောင်ကျေးရွာ
- 16) ဝိုရိန်ကျေးရွာ
- 17) နောင်ဗိုကျေးရွာ
- 18) ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- 19) နောင်အယ်ကျေးရွာ**
- 20) ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- 21) ပူးတခေါကျေးရွာ
- 22) ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- 23) မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- 24) ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- 25) ခူဝိန်းကျေးရွာ
- 26) ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- 27) ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- 28) အနောက်ပူးယျာစန်းကျေးရွာ
- 29) ပင်တခကျေးရွာ**
- 30) ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ပင်တခကျေးရွာသည်အစဦးပိုင်းတွင်နယ်မြေငြိမ်းချမ်းမှုကြောင်းပျက်စီးခဲ့ပြီးမြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၅၃)ခုနှစ်မှစတင်၍အသစ်တဖန်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ပင်တခရွာဟုအမည်တွင်ရခြင်း အကြောင်းရင်းမှာရွာ၏အနောက်ဖက်ကုန်းပေါ်တွင်ပင်(ခေါ်)ညောင်ပင်နှင့်တခ(ခေါ်)သစ်ပင်တစ်မျိုးရှိ သောကြောင့်ပင်တခဟုခေါ်လေသည်။

ပင်တခကျေးရွာသည်ကျေးရွာအုပ်စုမှအနောက်မြောက်ကိုးမိုင်အကွာခန့်တွင်တည်ရှိသည်။ကျေးရွာ တွင်နေထိုင်ကြသူများသည်ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူများဖြစ်လေသည်။ ကျေးရွာသည်စတင်တည်ချိန်မှစ၍ယနေ့ထိနှစ်ပေါင်း(၂၀)ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

ရွာသူရွာသားတို့သည်ကျေးရွာအနီးအနားရှိမြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင်တောင်ယာ/လယ်ယာလုပ်ငန်း များကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။စိုက်ပျိုးသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးကြသည်။ကျွဲ၊နွားများကိုလည်းမွေးမြူသည်။ရာသီပေါ် သီးနှံတို့ကိုလည်းတနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးကာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်လည်းရှိသည်။

ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းနှင့်ဆေးပေးခန်းမရှိဖြင့်အနီး အနားရှိကျေးရွာသို့သွား၍ပညာသင်ယူခြင်း၊ဆေးကုသခြင်းများကိုပြုလုပ်ရလေသည်။တချို့မှာမူအခြား ဒေသသို့မိမိကလေးများကိုပညာသင်လွှတ်ကြသည်။ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကျန်းမာရေးဆရာ များမှကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုကိုလည်းခံယူကြသည်။


ကျေးရွာသည်အဖက်ဖက်မှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမရှိသေးသော်လည်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျေးငှက်တို့၏ တေးသီသံ၊ရွာသူသားတို့၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုတို့ဖြင့်သာယာသောကျေးရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား)

PRA အကျဉ်းချုပ်ပြဇယား			အုပ်စု- ဟိုနမ့်			ကျေးရွာ- ပင်တခ
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁	လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ မြေ၊စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ ဘာသာရေး၊အဆောက်အအုံ အရင်း အမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရာသီဥတုအခြေအ နေ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ပွဲတော်၊ ဝင်ငွေ၊ထွက်ငွေ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ရေရရှိမှု။
၃	ပင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ)	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး၊ကျေးလက်၊CDD)
၄	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊အမျိုးသ မီးများသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်း
၅	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ချမ်းသာသောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ် တန်းစားအုပ်စု၊နွမ်းပါသောအုပ်စု ကျွဲ၊နွား၊လယ်၊တောင်ယာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှု။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၃.၉.၁၉	၂၃	၁၉	၄၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ -



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ တောင်ယာများကို မှီခို၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
- ပြောင်းဖူး၊ စပါး၊ ပန်းနှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲပုပ်တို့ကို စိုက်ပျိုးသည်။
- ကျွဲ၊ နွားများကိုလည်း မွေးမြူကြသည်။
- သောက်သုံးရေမှာ ကျေးရွာနှင့်အနီးတွင်ရှိသောကြောင့် လုံလောက်မှု ရှိသည်။ သို့သော် ရွာတွင်းသို့ ရေသွယ်တန်းထားခြင်းမရှိပေ။
- ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ခွဲခြားမှုမရှိပေ။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် သီးနှံထွက်ကုန်များကိုရောင်းချရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ သွားရသည်။ ထို့ပြင် သယ်ယူစရိတ်များကြောင့် ဝင်ငွေအနည်းငယ်သာကျန်သည်။
- ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း အချိန်မီ လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းသည်။

တိုးတက်ရန် လိုအပ်သောအချက်များ

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်။
- လျှပ်စစ်မီး အိမ်တိုင်းစေ့ ရရှိရန် (ဆိုလာမီး)
- စိုက်ပျိုးရေးကောင်းမွန်ရန်အတွက် မျိုးစေ့ကောင်းများ၊ ချေးငွေများ ရရှိရန်။
- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေသွယ်တန်းရန်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား -

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား		ကျေးရွာအုပ်စု - ဟင်္သာ	ကျေးရွာအုပ်စု - ပင်တခ
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဧက(၂၀၀)၊ အိုင်ကန်(၂)၊ လယ်အိုင်ကန်(၂)၊ လယ်(၅)၊ ဝါးထူ(၁၀၀)၊ အိမ်(၂)	၄	၁၃.၃%
အလယ်အလတ်	ဧက(၁၀၀)၊ အိုင်ကန်(၁)၊ ဝါးထူ(၅၀)၊ အိမ်(၁)၊ အိုင်ကန်(၁)	၁၀	၂၃.၃%
အဆင်မပြေ	ဧက(၅၀)၊ အိုင်ကန်(၁)၊ ဝါးထူ(၂၀)၊ အိမ်(၁)	၁၆	၅၃.၄%
	စုစုပေါင်း	၃၀	၁၀၀%
ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁.၀၁.၂၀၂၁		ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၂၃ မ - ၀၉ ပေါင်း - ၃၂	

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ အဆင်မပြေဟူ၍ (၃)မျိုးခွဲခြားထားသည်။
 - အိမ်ထောင်စု(၃၀)ရှိသည့်အနက်မှ အဆင်မပြေသည့်အိမ်ထောင်စု(၁၆)စုရှိသည်။
 - အဆင်မပြေရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ နေ့စာသာ လိုက်ရခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရန်ရင်းနှီးငွေ နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစု၏ ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ မျှတမှု မရှိခြင်း၊ စိုက်ပျိုးသော်လည်း ရောင်းချရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် သယ်ယူစရိတ် ပိုမိုကုန်ကျခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
- ➔ ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းခွဲများကို ပါဝင်လုပ်ကိုင်ပါက ဝင်ငွေတိုးနိုင်ပြီး လမ်းများအဆင်ပြေလာလျှင်လည်း စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်။

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ -

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံ -

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံး သတ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် သုံး စွဲမှု

က

မ

က + မ

လယ်ထွန်စက်

လက်ဝတ်ရတနာ

သစ်တော

ကျွဲ

တောင်တန်း

ကျောက်တောင်

လယ်၊ ခြံ

ခွာ

ဆိုင်ကယ်

လှည်း

နတ်စင်

ကျွဲထွက်


ဝါးဂွံ

လမ်း

အုပုစု - ဟိုစု

ကျေးရွာ - ယင်တခ

ပိုင်ဆိုင်မှု၊ သုံးသပ်ခြင်း
အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု



တောင်တန်း
ကျောက်တောင်
လယ်ထွန်စက်
လှည်း
ဝါးခုံပင်
အိုင်ကန်
နတ်စင်

လက်ထပ်ရာမှာ


ခွား
ဗွဲ
ကျောက်
လမ်း

အုပ်စု - ဟိုဒုတိယ
ကျေးရွာ - ပင်တော

**အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြမြေပုံနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော တောင်တန်း၊ သစ်တော၊ ကျောက်တောင်၊ လယ်ခြံ၊ နွားကျွဲ၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ နတ်စင်၊ ရေထွက်၊ ဝါးရုံ၊ လမ်း၊ လယ်ထွန်စက် စသည်တို့ကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ အတူတကွ သုံးစွဲကြသည်။
 - စက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာတို့ကို အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ကျွဲနွားတို့ကို အတူပိုင်ဆိုင်သော်လည်း လယ်ယာထွန်သည့်အခါ အမျိုးသားများမှ ဦးဆောင်သည်။
 - လက်ဝတ်ရတနာများကို အမျိုးသမီးတို့မှ များသောအားဖြင့် သုံးစွဲပြီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။
- ➔ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်းတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို တန်းတူအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများအတွက် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အားနည်းနေသောကြောင့် အမျိုးသားများနည်းတူလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် တဖြည်းဖြည်းနှင့် လက်တွဲခေါ်သင့်ကြောင်း၊ ဦးစားပေးသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရပါသည်။

ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနီ -




ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်အားလပ်မှုရှိသည်။ကျန်သောလများမှာ သီးနှံစိုက်ပျိုးချိန် ၊ရိတ်သိမ်းချိန်များဖြင့် အလုပ်ရှိကြသည်။
- ရာသီပွဲတော်ကို ရိုးရာဓလေ့အတိုင်းကျင်းပလေ့ရှိသည်။
- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိသည်။အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် စိုက်ပျိုးရေးကိုသာမှီခိုသည်။အမျိုးသားများမှာမူ အလုပ်ကြမ်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း၊တောလိုက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးသည် နွေရာသီတွင် အနည်းငယ် အဆင်ပြေမှုရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင်
- အဆင်မပြေသောကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊သီးနှံရောင်းဝယ်ရေးတို့ကို ပြုလုပ်ရန် အချိန်နှင့်ငွေ ပိုမိုကုန်ကျသည်။
- ကျေးရွာတွင် ရန်ပုံငွေအတွက် ဝါးပင်များ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ငါးကန်(အသေးစား)မွေးမြူခြင်းဖြင့် လိုအပ်လျှင် အသုံးပြုသည်။


- ➔ အားလပ်ချိန်တွင် အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများကို ပိုမိုတိုးလာစေနိုင်သည်။
- ➔ စိုက်ပျိုးရန်အတွက် မျိုးစေ့ကောင်းများ၊ သဘာဝမြေဩဇာပြုလုပ်နည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်လည်း အထောက်အကူ ပြုနိုင်သည်။
- ➔ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကို တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ချေးငွေများ ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာရန်ပုံငွေလည်း ပိုမိုတိုးလာနိုင်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပြုလောင်း -




**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေး/ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးတို့က ပို၍ အားနည်းသည်။
 - အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။
 - အမျိုးသားများထက် အားနည်းရသည့်အကြောင်းမှာ ရှေးရိုးစွဲအတိုင်း ဦးစားပေးမှုမခံရခြင်း၊ အသိပညာ၊ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ဦးဆောင်မှု မပြုနိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ဖြင့် အလုပ်များကို မလုပ်ကိုင်ဖူးခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
 - ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများအပေါ်တွင် အားကိုးပြီး မှီခိုလိုစိတ်သာ ရှိကြသည်။
- ➔ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကို အခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်စေခြင်း၊ ဦးစီးဦးဆောင်မှု ပြုနိုင်ရန် လက်တွဲခေါ်ခြင်း ၊ အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။



ကျေးရွာ နှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ



ကျေးရွာ - ပင်တခ
 အဖွဲ့ - ပညာရေး
 အဖွဲ့ - ၂၃-၉-၁၉

**အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း**

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ပညာရေးအဖွဲ့၊လူငယ်အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီမံ
- ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့တို့ရှိပြီး ကျေးရွာတွင် လိုအပ်သော သာရေး/နာရေးကိစ္စ အဝဝတို့တွင် ဦးစီးဆောင်ရွက်
- ကြသည်။
- ကျေးရွာပြင်ပတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊မြို့နယ်ပညာရေး၊လ.ဝ.က၊ရဲစခန်း၊မြို့နယ်/အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေး၊ PNO/A တို့ ပါဝင်ပြီး ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အရ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ကွင်းဆင်းမှုများပြုလုပ်ပြီး အထောက်အပံ့ပြုကြသည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာတွင်းသို့ လစဉ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အသိပညာဟောပြောပွဲ များ၊ မိခင်နှင့်ကလေး ကျန်းမာစေရန် ကာကွယ်ဆေးများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် ယင်လုံ အိမ်သာများ၊သောက်သုံးရေများကို စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးသွားပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ -



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရ ဝိခံ၍ တောင်းခံရသည်။	ဤအချက်အလက်များကို
စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။	စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင်
ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပြန်ဆောင်တွင်
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်
ဦး နွဲ့ မောင်သာ :	၀၉၅
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	နန်းစိတ္တင်း :
ပြည်နယ်တိုင်းမေဓမ္မကြီး ၅၂၆	မြို့နယ် မောက်ခွေ
ကျေးရွာအုပ်စု ပဉ္စမ	ကျေးရွာ ပင်တခ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၂၃၀၉</u>	၂၈	ဘာသာ (၁) <u>မုန့်</u>	၂၈
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၅	၇၆
လူဦးရေ (၁) <u>၂၃၀၉</u>	၆၅	၇၆
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၄	၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂.၅/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ (ခြောက်) / ၃၀ မိနစ် (ဆိုင်ကယ်) ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ (ခြောက်) ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၁ နာရီ (ဆိုင်ကယ်) အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မြေပြိုကျခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မရှိပါ

(၂) မရှိပါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွန်မောင်သာ

လက်မှတ် သာ ၂၃.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နန်းအိရွှင်

လက်မှတ် Nang Aye Win ၂၃.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဥန်စောနိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒ်ဦး နှိုင်း	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၀၆/တောင်	မြို့နယ် မောင်ဇယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒွမ်	ကျေးရွာ ပဇာတိ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၀	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၃၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၆၈	၇၆	၁၄၄
လူမျိုးစု (၁) ယခုအခါ	၆၈	၇၆	၁၄၄
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၁	၃၀

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကိုယ်ထူကိုယ်တကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	✓	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ကျွမ်းကျင်သူများအားလုံး			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၆၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ နာရီ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခွန်အောင်

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၃. ၉. ၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေး

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၃. ၉. ၂၀၁၉

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (ပုံစံ ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ပြဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းရေးမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ခန့်အပ်မှု နံပါတ်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ
နေ့စွဲ ၂၃. ၈. ၂၀၁၈		၁ စက်ဝန်း (၁) ၂ စက်ဝန်း (၂) ၃ စက်ဝန်း (၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၇၈ / ၈၀၀၀	မောင်အောင်	ကျေးရွာ ၂၈၀၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးထမ်းအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၃. ၈. ၂၀၁၈	၂၃. ၈. ၂၀၁၈	၂၅	၂၈	၂၃	၅၅၅	၂၈	၈၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄. ၈. ၂၀၁၈	၂၄. ၈. ၂၀၁၈	၂၈	၂၀	၂၀	၄၈	၂၈	၈၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁. ၉. ၂၀၁၈	၁၁. ၉. ၂၀၁၈	၅	၂	၅	၅	၅	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှန်း နှို ဤဌာန

ဇန.စီ ၂၃-၉-၂၀၁၉

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ၊ ရွာ/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန.စီ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံး သည့်ဇန.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃-၉-၁၉	၂၃-၉-၁၉	၂၃	၁၉	၃၀	၄၂ ဝန်ထိုင်း	၃၀	၂၉၀%	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃-၉-၁၉	၂၃-၉-၁၉	၂၃	၁၉	၃၀	၄၂ ဝန်ထိုင်း	၃၀	၂၉၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆-၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆-၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆-၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆-၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇-၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇-၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝင်ရုံးများ/ဝန်ထမ်း အမည် နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၀၁. ၂၀၁၈

စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဏ္ဏ/စတင် မြေပုံအမျိုးအမည် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုစု ကျေးရွာ ပဋိပက္ခ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ဆေးကုသရေးအခက်အခဲ	၂ ဆေးကုသရေးအခက်အခဲ
၃ မြေယာမရှိခြင်း	၃ မြေယာမရှိခြင်း
၄ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၄ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲများ	၅ အခြားအခက်အခဲများ

မရှိခြင်း
ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၂ ဆေးကုသရေးအခက်အခဲ	၂ ဆေးကုသရေးအခက်အခဲ
၃ မြေယာမရှိခြင်း	၃ မြေယာမရှိခြင်း
၄ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ	၄ ရေရရှိရေးအခက်အခဲ
၅ အခြားအခက်အခဲများ	၅ အခြားအခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေယာမရှိခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	က + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၁၄၁
၂	ဆေးကုသရေးအခက်အခဲ	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၁၄၁
၃	မြေယာမရှိခြင်း	က + မ	၄၂၀၀၀၀၀	၁၄၁
၄	ရေရရှိရေးအခက်အခဲ	က + မ		၁၄၁
၅	အခြားအခက်အခဲများ	က + မ	၄၀၀၀၀၀၀	၁၄၁

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် နန်းခမ်းမွေ ----- လက်မှတ် ----- ခံမွေ ----- နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈
 အမည်-ဦးခွင်အောင် ----- လက်မှတ်- ခက် ----- နေ့စွဲ ၂၄.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ခက်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု အမည် **ဒန်းအိုရွာ**
 နေ့စွဲ **၂၃-၉-၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း / တောင်** မြို့နယ် **အောက်ယယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒိုရွာ** ကျေးရွာ **ပင်တခ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုကော်မတီအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း နှင့် ရွာပြင်လမ်း သန့်ရှင်းရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အရေးအခဲများ ပြုပြင်ဆင်နွှဲရာတွင် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အေးလေးချောင်း နှင့် ဆေးရုံအကူအညီအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အောက်ယယ်ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
တစ်ရွာလုံးတွင် ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်း၊ ပြင် လမ်း ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်လာပြီး ကားများ ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ခရီးဆောင်ရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အေးလေးချောင်း ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
အောက်ယယ်ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
တစ်ရွာလုံးတွင် ရေရရှိရေး အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
သီးခြားထွက်နှုန်းကောင်းစွာဖြင့် မျိုးစေ့ကောင်းများမရှိစေဘဲကောင်းစွာဖြင့် ထွက်နှုန်းပိုများစေခြင်း။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်တိုင်းကုသရေးမရှိစေဘဲကောင်းစွာဖြင့် ပေးစားစွာကုသရခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိုးကောင်းများပတ်သက်စွာဖြင့်ကောင်းစွာဖြင့် သွားကုသရေးမှ ရွာတွင်းသွားလက်ဆွဲချက် ပြုလုပ်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ မျှော်မှန်းချက်များ	
ခိုက်ပျိုးပေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှ မျိုးစေ့ကောင်းများရရှိလာပြီး သီးနှံပျားကောင်းစွာထွက်ပျိုးနိုင်စေရန်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အိမ်တိုင်းကုသရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးပြီး လွယ်ကူစွာဖြင့် အချိန်အကန့်အသတ်ခံနိုင်စေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဆိုးကောင်းရရှိလာပြီး အခက်အခဲများဖြစ်ခြင်း ခိုင်မာစေရန်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း နှင့် ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ကျောက်ချောခင်းခြင်း။	က + မ	လမ်း	၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈	၇၆	၁၄၄
၂	အိတ်တပ်ဆင်ခြင်း။	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး	၄၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈	၇၆	၁၄၄
၃	အိုးအိတ်တပ်ဆင်ခြင်း။	က + မ	အဆောက်အအုံ	၇၈၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈	၇၆	၁၄၄
၄	အိတ်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့	က + မ	ကျေးရွာ	၅၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈	၇၆	၁၄၄
၅	အိုးအိတ်တပ်ဆင်ခြင်း။	က + မ	အဆောက်အအုံ	၆၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၆၈	၇၆	၁၄၄

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိတ်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့	က	
၂	အိတ်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့	က	
၃	အိတ်တပ်ဆင်ရေးအဖွဲ့	က + မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ခိုင်အောင် ----- လက်မှတ် ----- အောင် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၇-၉-၂၀၁၉ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့နိုင်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင်သာ ကျေးရွာများ ဖယ်လှယ်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(တ) ဖြန့်ဖြူးမှု မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
၉၀၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း(၆၀၀၀)	၆၇၀၀-တံခါး ၆၀၀၀ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
၆၀၀	ကျေးရွာခန်း ၁၀၀၀၀ ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀
၆၇၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၆၇၀	ကျေးရွာခန်း ၁၀၀၀၀ ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၃၅၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေး ကျွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းရွေး ကျွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွာက၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုတိုက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့နိုင်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင်သာ ကျေးရွာများ ဖယ်လှယ်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်အောင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(တ) ဖြန့်ဖြူးမှု မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ထိကတ်	ကျေးရွာခန်း ၁၀၀၀၀ ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၅၆'x ၃၀'x ၁၁'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၆၇၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၁၅'x ၁၀'x ၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၆၇၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၁၅'x ၁၀'x ၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၆၇၀	ဂါလံ(၅၀၀၀) ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၁၅'x ၁၀'x ၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
၆၇၀	ကျေးရွာခန်း ၁၀၀၀၀ ၁၀.၆၇၅ ဂါလံ အောက်ခြင်း	၂၀'x ၁၀'x ၆'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေး ကျွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းရွေး ကျွန်း ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ချိထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့ဖွဲ့ငွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/လက်ထမ်းအမည် **န.န.ဇေ.ဇေ.**

ခုနှစ် **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** | ဇွန်နယ် **မောက်မယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိုက်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဖွဲ့စည်းသစ်	အစားအသွယ် တာဝန်ခံခြင်း		၆၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	4000000			4000000
စက်ကွန်	ကျေးရွာစီ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၃၆x13x9'	311	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	7000000			7000000
ထိတဝေါ်	စာအုပ်စာရင်း အစားအသွယ် ဖြစ်ခြင်း	၃၀x၃၀x1၉'	768	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	10800000			10800000
မြင်သာသာ	ဘိုးအဘိုး ဖြစ်ခြင်း	၃၆'x ၃၆' x ၃၆'	622	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	10400000			10400000
ခွက်	ဘိုးအဘိုး ဖြစ်ခြင်း	၃၆'x ၃၆'	461	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	30000000			30000000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး **ဗု** ၁၁.၉.၂၀၁၈
 ဦးစွန်းသန်းစိုး **ဗု** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ချိထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ဖေ့ဖွဲ့ငွေအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်မှု/လက်ထမ်းအမည် **န.န.ဇေ.ဇေ.**

ခုနှစ် **၁၁.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) ဇီဝက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း(တ)** | ဇွန်နယ် **မောက်မယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျိုက်**

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြဲပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အငါးပျံ	ဘိုးအဘိုး ဖြစ်ခြင်း	၃၀'x 1၆' (၃၆'ထက်)	622	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	6000000			6000000
ဘိုင်းငါး	ကျေးရွာစီ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	4၆'x1၆'x9'	704	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	9000000			9000000
ပင်ပွတ်	အစားအသွယ် ခံနိုင်ရည် တာဝန်ခံခြင်း	1၆'x1၀'x၄'	135	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	4000000			4000000
အကျောက်ပျံ	အစားအသွယ် ခံနိုင်ရည် တာဝန်ခံခြင်း	1၆'x1၀'x၄'	837	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	8000000			8000000
စေ့ကျက်	ကျေးရွာစီ တာဝန်ခံ တာဝန်ခံခြင်း	၁၀၀၀'	460	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇီ/ကျား+မ	8100000			8100000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းစားကျေး **ဗု** ၁၁.၉.၂၀၁၈
 ဦးစွန်းသန်းစိုး **ဗု** ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း: ၈၂၅၉ (CF) ၊ နန်း: ၁၆၂၊ ၁၇၁ (CF) ၊ လွှဲ: ၈၆၀၆ (CF) ၊ ခွန်ကုန်ဇာကင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်ဇာကင်း (TF) ၊ ဇနားသက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ အမှတ်(၁) ဝန်ထမ်း (၁) ၊ ဝန်ထမ်း (၂) ၊ ဝန်ထမ်း (၃) ၊ ဝန်ထမ်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ဗြိတိန် မဟာမိတ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒူရှင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်တောင်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း ဆေးခြင်း (ကျွန်းကျောင်း)	(140' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုခကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11,700,000			11,700,000
မျက်ကန်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချောပယ် ဆေးခြင်း	(1100' x 12' x 0'-4")	157	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မလိခကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိဂုံကျေးရွာ	ဆိုင်လမ်းဖွဲ့စည်း တပ်ဆင်ခြင်း	600' (ဖီ.တို့) 7-0' (၉)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည်: ခွန်ကုန်ဇာကင်း
လက်မှတ်: Utein
ရက်စွဲ: 7. 10. 2017
ဗဒုနု: ၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေဘုယျအတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း: ၈၆၀၆ (CF) ၊ နန်း: ၁၆၂၊ ၁၇၁ (CF) ၊ နန်း: ၁၆၂၊ ၁၇၁ (CF) ၊ ခွန်ကုန်ဇာကင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်ဇာကင်း (TF) ၊ ဇနားသက်ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ 7. 10. 2017 ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ အမှတ်(၁) ဝန်ထမ်း (၁) ၊ ဝန်ထမ်း (၂) ၊ ဝန်ထမ်း (၃) ၊ ဝန်ထမ်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း (၁၇)၊ ဗြိတိန် မဟာမိတ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒူရှင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိဂုံကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
လှိုင်ခွင်ကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,300,000			1,300,000
ပျိုခွင်သစ်ကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,000,000			1,000,000
နယ်ယန်းကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,000,000			1,000,000
ပင်ခွတ်ကျေးရွာ	ခန့်: မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
အမည်: ခွန်ကုန်ဇာကင်း
လက်မှတ်: Utein
ရက်စွဲ: 7. 10. 2017
ဗဒုနု: ၁၉

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးဈေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေး (CCF) ၊ နန်းခမ်းလား (CCF) ၊ နန်းခန်း (CCF) ၊ ခွဲ၍ ဂျင်ဆာ (CCF) ၊ ခွဲ၍ ဖို. နေ (TF) ၊ ခွဲ၍ သက်ပိုင် (TF) ၊ ခွဲ၍ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၁) ဇွန်လ ၂၀၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုရုံး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပါ) ထည့်သွင်းခြင်း / အမည်/အရွယ်	စုစုပေါင်း
ဦးဂျိမ်းဂျေ. ရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ငန်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
နောင်အင်း. ရွာ	အိုဟာလမ်း ဖြစ်တပ်ဆင်ခြင်း	1400' (ဖီ.တစ်ပေ 15 ဖီ.တစ်ပေ)	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အင်းကျေး. ရွာ	အားထုတ်လမ်းဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,900,000			1,900,000
ခွဲမိုး. ရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ငန်း	30' x 20' x 12'	386	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,300,000			1,300,000
ဖျားစီးကျေး. ရွာ	ရွာတွင်း သန့်ရှင်းရေးလမ်း	1100' x 12' x 6"	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျွန်းအိန် လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄
 မအုန်းခင် *[Signature]*

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာပြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုက်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးဈေး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းခန်း (CCF) ၊ ခွဲ၍ ဂျင်ဆာ (CCF) ၊ ဖွဲ့စည်းရေး (CCF) ၊ နန်းခမ်းလား (CCF) ၊ ခွဲ၍ ဖို. နေ (TF) ၊ ခွဲ၍ သက်ပိုင် (TF) ၊ ခွဲ၍ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၁) ဇွန်လ ၂၀၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုရုံး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မရှိပါ) ထည့်သွင်းခြင်း / အမည်/အရွယ်	စုစုပေါင်း
ပန်းတန်းကျေး. ရွာ	ရွာအလယ် သန့်ရှင်းရေးလမ်း	2800' x 16' x 5"	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,000,000			8,000,000
နောင်အင်းကျေး. ရွာ	ခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ငန်း	30' x 20' x 12'	71	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,500,000			7,500,000
ထီးဟန်း. ရွာ	အိုဟာလမ်း ဖြစ်တပ်ဆင်ခြင်း	2000' (ဖီ.တစ်ပေ 20 ဖီ.တစ်ပေ)	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
စက်ကုန်းကျေး. ရွာ	တံတားယာဉ်တည်ဆောက်ခြင်း	5' x 18' x 2' 6" (3) ဖီ.တစ်ပေ	304	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကောင်အိန်ကျေး. ရွာ	ဂေဟစနစ်လုပ်ငန်း	25' x 3' x 5'	38	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2,400,000			2,400,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျွန်းအိန် လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၄
 မအုန်းခင် *[Signature]*

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း -

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်၊ နံနက်(၉:၀၀)နာရီ အချိန် မောက်မယ်မြို့၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင်တခ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကျေးရွာသူ/ ကျေးရွာသား စုစုပေါင်း (၄၂) ဦး တက်ရောက်ပြီး မောက်မယ် မြို့နယ် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၄) ဦးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

က။ ဒေါ်ခင်မျိုးမျိုးသူ	Procurment	TTA	မောက်မယ်	CDD
ခ။ မလွင်ဇင်ဝမ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဂ။ နန်းအိုရှင်း	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	CF	မောက်မယ်	CDD
ဃ။ မအေးသက်ပိုင်	လက်ထောက်နည်းကပညာမှူး	TF	မောက်မယ်	CDD

ရည်ရွယ်ချက်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ၏ စီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)တွင်ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပထမ-ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပင်တခကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသား များအား စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီးစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်ခြင်းစသည့်တို့ကို ရည်ရွယ်၍ ဤအစည်းအဝေးကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက်(၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ်မှာ အစည်းအဝေး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်အား အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများထံသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အနေဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးပေးစေလိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်ပြီး မောက်မယ်မြို့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှာ စီမံကိန်း၏ မိတ်ဆက် အချက်၁၅ ချက်နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်းအပိုင်း(၆)ပိုင်း၊အဆင့် (၁၄)ဆင့်အပိုင်းတိုင်း အဆင့်တိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သော အချက်အလက်များ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ခြင်း ၊ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ရာသီခွင်ပြုကွဒိန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းအမြစ်အသုံးပြုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု)နှင့် ပင့်ကူအိမ် ဆန်းစစ်ခြင်းတို့ကို ယခုနှစ်အတွင်း ရှိပြောင်းလဲမှုများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ် သုံးသပ်ခြင်း တို့ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း၊ မလွင်ဇင်ဝမ် နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင်တို့ အုပ်စုဖွဲ့ကာ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကိုခဏ ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

၅။ အစည်းအဝေး ဒုတိယပိုင်းကို နေ့လည် (၁:၀၀) နာရီတွင် ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများ၏အခက်အခဲ၊မျက်မှန်းချက်၊လုပ်ငန်းခွဲများကိုလက်ထောက်နည်းပညာမှူးမအေးသက်ပိုင်နှင့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး မလွင်ဇင်ဝမ် မှလည်ကောင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ၊

မော်ဟုန်းချက်၊ လုပ်ငန်းခွဲများကိုလူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်း မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ထွက်ပေါ်လာသောလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြန်လည်တင်ပြပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုသောလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး မအေးသက်ပိုင် မှ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ နှင့် အကျုံးမဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အကာအကွယ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအတွင်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး လွင်ဇင်ဝမ်မှ ကော်မတီဝင်များ ၏ တာဝန် ဝတ္တရားများ ကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ယခင်နှစ်မှာ ကော်မတီဝင်များ အား ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိ/မရှိကို မေးမြန်းပြီး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားရန် မေတ္တာရပ်ခံပြီး ကျေးရွာလူထုမှလည်း ဆက်လက်တာဝန် ထမ်းဆောင်စေချင်သော ကော်မတီဝင်များ အားပြန်လည် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နန်းအိုရှင်းမှ ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးချက်များကို ခြုံငုံပြောကြားပြီး ဆက်လက်စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း ကူညီ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ညနေ (၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (၁) ရွာတွင်းနှင့်ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောခင်းခြင်းလုပ်ငန်း
- (၂) ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း
 - (၃) ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
 - (၄) အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်း
 - (၅) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း

မှတ်တမ်းတင်သူ
 နန်းအိုရှင်း
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

စာအမှတ် ၊ ၀၀၁ / CDD (၂) / ၃ (ဟန / ပခ)

ရက်စွဲ ။ ။

ဖြန့်ဝေခြင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃) ရက်

ကျေးရွာကြော်ငြာသင်ပုန်း ပင်တခကျေးရွာ

မိတ္ထူကို

အုပ်စုစီထောက်ကော်မတီ ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး ၊ မောက်မယ်မြို့နယ်။

လက်ခံ

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်

- ပင်တခကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

- ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ရာထူး (တာဝန်)	ကျား	မ	မှတ်ချက်
၁။	ဦးခွန်အဲက်	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ဥက္ကဋ္ဌ	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂။	နန်းသင်စိန်း			✓	ဥက္ကဋ္ဌ
၃။	နန်းခမ်းသွဉ်	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၄။	ဦးဂန္ဓမာ		✓		အဖွဲ့ဝင်
၅။	နန်းခမ်းယဉ်း	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ		✓	ခေါင်းဆောင်
၆။	ဦးခွန်ဟန်		✓		အဖွဲ့ဝင်
၇။	ဦးမောင်ပေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ် ကော်မတီ	✓		ခေါင်းဆောင်
၈။	နန်းခမ်းဗန်			✓	အဖွဲ့ဝင်
၉။	ဦးခွန်ဆန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	✓		တာဝန်ခံ
၁၀။	နန်းခမ်းယွန်း			✓	တာဝန်ခံ
၁၁။	ခွန်မောင်ဝက်	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	✓		အဖွဲ့ဝင်
၁၂။	နန်းခံ			✓	အဖွဲ့ဝင်
၁၃။	ခွန်အောင်ကြီး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	✓		တာဝန်ခံ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ -

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်း/တံတား/ ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၂	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရှိရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၃	ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၄	ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချော လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
	၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းရှိတံတားကွန် ကရစ်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	လူထုတိုးမြှင့်ရေး (CDD)	
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့်ဆိုင်သောအဆောက် အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ် ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများအခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာ များသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကြမ်းမရှိ သောလုပ်ငန်းများ)	၁	တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သတ်သော ဖောင်တော်ပြောပွဲသင်တန်း	✓			၂၀၁၉	တီ၊ မွေး၊ ကု ဦးစီးဌာန	
	၂	သဘာဝဓာတ်မြေဩဇာမြှုပ်နှံခြင်း	✓			၂၀၁၉	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန	
	၃	မွေးမြူရေးပြုလုပ်ရန်ချေးငွေ လုပ်ငန်း	✓			၂၀၁၉	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန	

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုပုံစံ -



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- နန်းအိုရင်း ရက်စွဲ- ၂၃.၉.၂၀၁၉ VDP ရက်စွဲ - ၁၀.၁၂.၂၀၁၉ အုပ်စု- ဟိုနမ့် ရွာ-ပင်တခ

မြို့နယ်- မောက်မယ်

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- pc 8 ၏ Data အရမှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ်စစ်ဆေးခြင်း တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန် ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင်ကျပန်းနမူနာရွေးပေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- ✓ မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေ Data
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသမီး/အမျိုးသားအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- ✓ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံစံ.....
- ✓ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ✓ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသမီး/အမျိုးသား)-ကျား-၇၅။ မ-၅၅၁၊ ပေါင်း - ၁၂၆ ယောက်
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း- ၂ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်- ၆ ခု
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ✓ ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားလား။
 - ✓ ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသမီး/အမျိုးသားရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ ခု
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) က+မ-၅၊ ပေါင်း - ၅ ခု