


ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပင်းတယကျေးရွာ(လွယ်ပွတ်)ကျေးရွာအုပ်စု
၂၀၁၇ခုနှစ်၊မေလ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	
၁၂။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၃။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304012001	လွယ်ပွတ်	ရေဦး
၂	MMR1304012002	လွယ်ပွတ်	ကျောင်းခုံ
၃	MMR1304012003	လွယ်ပွတ်	ရွာကြီး
၄	MMR1304012004	လွယ်ပွတ်	မွေတော်
၅	MMR1304012005	လွယ်ပွတ်	ကောင်ဝါးတောင်
၆	MMR1304012006	လွယ်ပွတ်	ကောင်ကေ
၇	MMR1304012007	လွယ်ပွတ်	ပြင်သာယာ
၈	MMR1304012008	လွယ်ပွတ်	လိုက်ပေး(တ)
၉	MMR1304012009	လွယ်ပွတ်	တခေါ်ခြား
၁၀	MMR1304012010	လွယ်ပွတ်	တောရ
၁၁	MMR1304012011	လွယ်ပွတ်	တွေပူ
၁၂	MMR1304012012	လွယ်ပွတ်	မီးရယ်
၁၃	MMR1304012013	လွယ်ပွတ်	ဆောင်ဗိုင်း
၁၄	MMR1304012014	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဟီ
၁၅	MMR1304012015	လွယ်ပွတ်	ထီးလုံးဆူ
၁၆	MMR1304012016	လွယ်ပွတ်	ထီထဲထိုး
၁၇	MMR1304012017	လွယ်ပွတ်	ထီရိုး
၁၈	MMR1304012018	လွယ်ပွတ်	ထမ်ဆိုင်
၁၉	MMR1304012019	လွယ်ပွတ်	ပုံးလောင်း
၂၀	MMR1304012020	လွယ်ပွတ်	ထူးကျန်
၂၁	MMR1304012021	လွယ်ပွတ်	ဒုံပင်ညို
၂၂	MMR1304012022	လွယ်ပွတ်	ဘန်းနောင်ကား/ပန်လိုင်
၂၃	MMR1304012023	လွယ်ပွတ်	ပင်းတယ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

ပင်းတယရွာကိုစတင်တည်ထောင်သောနှစ်မှာ ၁၈၈၄ခုနှစ် ကတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ယခင်ကရွာသုံးရွာခြင် (မိုင်းယွံ.ခုံ၊ခုံရားပေး၊ခုံထီသိမ်း) စသောရွာသုံးရွာမှစုပေါင်းပြီး ပင်းတယရွာတစ်ရွာ
ကိုပေါင်းပြီးတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ရွာသုံးရွာကိုစုပေါင်းထားသောကြောင့်ပင်းတယဟုအမည်ကို
ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။

ရွာကိုစုပေါင်းစတင် တည်ထောင်ခဲ့သူမှာ ရွာသူကြီး ဦးတိရိုး မှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
ပင်းတယရွာမှာ-နှစ်ပေါင်း (၁၃၃) ခန့်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ရွာကိုစတင်တည်ထောင်စဉ်မှာ
စာသင်ကျောင်းမရှိခဲ့ပါ။ ယခုအချိန်တွင် စာသင်ကျောင်းလည်းရှိပြီး၊ မူကြိုကျောင်းလည်း တည်ရှိခဲ့ပါသည်။
မြေသားလမ်းလည်း ရွာသူ/သားကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြင့် အသက်မွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ -ကျား (၃၂၇)
ဦး၊ မ (၃၃၇) ဦးရှိပါသည်။ လူဦးရေစုစုပေါင်းမှာ (၆၆၄) ဦးရှိပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း (PRA/PSA) လုပ်ငန်းစဉ်။ PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူဦးရေ			အဓိကဆွေးနွေးသည့်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၅.၅.၆၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၁	၈၅	ရွာ၏အရင်းအမြစ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၅.၆.၆၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၁	၈၅	ကျေးရွာအတွင်း ရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၆.၆၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၁	၈၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား/ သမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်	၂၅.၆.၆၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၁	၈၅	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်၊ ရာသီဥတုစသည့် အကြောင်းအရာ များကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၅.၆.၆၂	ကျေးရွာလူထု	၂၄	၆၁	၈၅	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်မှုဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား/သမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။

၆	ဗင်းပုံစံ	၂၅.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၂၄	၆၁	၈၅	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်း NGO အဖွဲ့အစည်း နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ဆွေးနွေးသည်။
၇	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၂၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၉	၅၂	၇၁	ရွာသူ/သားများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ပညာရေးစသည် တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခက်အခဲ ပြဿနာများကိုဆွေးနွေးသည်။
၈	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်များ	၂၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၉	၅၂	၇၁	စီမံကိန်း (၄) ကာလပြီးပါက နောင် (၅)နှစ်တွင် ရွာသူ/ သားများကသင်းတို့ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက် များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉	အမျိုးသား/သမီးတို့ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	၂၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၉	၅၂	၇၁	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ ခွဲဆွေးနွေးစေသည်။
၁၀	ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၇	ကျေးရွာ လူထု	၁၉	၅၂	၇၁	ကျား/မတင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းများကို မဲပေးရွေးချယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- တောင်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
- အိမ်ခြေပေါင်း(၁၂၇)အိမ်ရှိပြီးပအိုဝ်းလူတစ်မျိုးတည်းသာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
- ကျွဲ၊နွားများလည်းမွေးမြူကြသည်။
- ရွာအရှေ့ဘက်တွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပြီးရွာ၏ တောင်ဘက်နှင့်အနောက်တောင်ဘက်တွင်စေတီပုထိုးလည်းရှိသည်။
- ရွာအမြောက်ဘက်တွင်စာသင်ကျောင်းရှိ၊ရွာအနောက်ဘက်တွင်တံတားရှိသည်။ရွာအနောက်မြောက်ဘက်တွင်စော်ဘွားအုတ်ဂူလည်းရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ရေယာ: (ပဇ်-စာယ-စွာ)

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ကား၊ ထော်လဂျီ၊ ဆိုက်ဘဲလ်၊ ယာယာ၊ အိမ်အများစုရှိ	၂၀	၁၄.၂၈
၂။	ယာယာ၊ အိမ်အများစုရှိ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ အိမ်အများစုရှိ၊ ဆွဲကန်စက်ရှိ	၁၀၇	၇၆.၄၅
၃။	ယာယာအိမ်မရှိ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကား၊ တစ်စုံလင်စုံ ရှိ	၁၃	၉.၂၇
		၁၄၀	၁၀၀.၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား၏ ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ကား၊ ထော်လဂျီ၊ တိုက်အိမ်၊ လယ်ယာမြေအများရှိသောအဆင့် ကိုချမ်းသာဟု သတ်မှတ်သည်။ အိမ်ထောင်စု (၂၀) ရှိသည်။
- လယ်ယာမြေအတင့်အသင့်ရှိ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကျွဲ၊ နွားအတင့်သင့်ရှိ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိသော အဆင့်ကို အတင့်အသင့်ဟုသတ်မှတ်ပွသည်။
- လယ်ယာမြေမရှိ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကား၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စားရှိသော လူများကိုနွမ်းပါးဟုသတ်မှတ်သည်။
- ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နွမ်းပါးနှင့်ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုအနည်းငယ်ရှိသည်။ အတင့်အသင့်အိမ်ထောင်စုကများဆုံးဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြ ဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း၏ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများကသစ်တောကြီးပိုင်း၊ ရေအိုင်၊တောင်ယာခြံ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊တံတား၊လမ်းနှင့်ကျွဲ၊နွားအတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများကသစ်တောကြီးပိုင်း၊ရေအိုင်၊တောင်ယာခြံ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊တံတား၊လမ်းနှင့်ကျွဲ၊နွားအတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်။
- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုသုံးစွဲမှုအပိုင်းတွင်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများကသစ်တောကြီးပိုင်း၊ရေအိုင်၊တောင်ယာခြံ၊ဘုန်းကြီးကျောင်း၊စေတီ၊တံတား၊လမ်းနှင့်ကျွဲ၊နွားတူညီကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော(PRATOOLS)များ နှင်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံး သပ်ချက်များ



ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း


ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း ဆန်းစစ်ချက်နှင့်ဆွေးနွေးချက်

- တပိုတွဲတပေါင်း၊တန်ခူးမှာမြေရှင်းသည်။ကဆုန်၊နယုန်လမှာစိုက်ပျိုးသည်။
ဝါဆို၊ဝါခေါင်လမှာပေါင်းနတ်သည်။
- တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လမှာပြောင်းပဲ၊စပါးသိမ်းသည်။
တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလမှာပန်းနမ်းရိတ်သည်။
- တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လမှာရေနည်းသည်။ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်း
ကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပိုတွဲလများမှာရေများသည်။
- တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊တပေါင်းလမှာဝင်ငွေမရှိ။ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊
တန်းဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပိုတွဲလမှာဝင်ငွေရှိသည်။
- တပေါင်း၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပိုတွဲလ
မှာဖျားနာမရှိသည်။
- တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပိုတွဲလ
မှာပွဲမရှိ။ဝါဆို၊သီတင်းကျွတ်၊တပေါင်းလမှာပွဲရှိသည်။
- တန်ခူး၊တပေါင်းလမှာလေမုန်းတိုင်းရှိသည်။ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်တော်သလင်း၊သီ
တင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပိုတွဲလမှာအနာရယ်မရှိပါ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း

- အိမ်မှုကိစ္စ တွင်အမျိုးသမီးက ၉၀%၊ အမျိုးသားက ၅၀% သာလုပ်ကိုင်သည်။
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်အမျိုးသား/သမီး ကွာဟမှုသိမ်မရှိပါ။
- ပညာရေးကိစ္စ တွင်အမျိုးသမီး၉၀% အမျိုးသား၇၀% ရှိသည်။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အရအမျိုးသမီး၉၀% အမျိုးသား ၈၀% ရှိသည်။
- လုံခြုံရေးမူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကွာဟမှုမရှိပါ။
- ကျန်းမာရေးအမျိုးသမီး ၈၀% အမျိုးသား ၅၀% ရှိသည်။
- ဝင်ငွေအမျိုးသမီး၉၀% အမျိုးသား၅၀%ရှိသည်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအမျိုးသမီး ၉၀% အမျိုးသား ၅၀%ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင်းပုံစံ



ပင်းပုံစံ ၏ဆန်းစစ်ချက်နှင့်သုံးသပ်ချက်

- နယ်စားအဖွဲ့နှင့်ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့ကအဓိကချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။
- ကျောင်းကော်မတီနှင့်ကျေးရွာကော်မတီအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိသည်။
- သစ်တောကော်မတီ၊အားမာန်သစ်စီမံကိန်း၊တောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့၊အနုပညာအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာကော်မတီ၊နယ်စားအဖွဲ့နှင့်လွယ်ပွတ် ရပ်ရွာကော်မတီအဖွဲ့ နှင့် အဓိကချိတ်ဆက် မှုရှိသည်။
- ပင်းတယ်ရွာမှ အပြင်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုများသည်။
- ကျောင်းကော်မတီနှင့် ပညာရေးမှူး ကချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/ စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁. လမ်းမကောင်းသောကြောင်းမိုးတွင်း သွားလာရခက်ခဲ
- ၂. တံတားမကောင်းသောကြောင်းသွား လာရလက်လဲသည်။
- ၃. ရေမလုံလောက်မှုမရှိသောကြောင့်အခက်အခဲ
- ၄. စိုက်ပျိုးရန်အရင်းနှီးမရှိခက်ခဲ
- ၅. အစည်းအဝေးလုပ်ရန်ခန်းမဆောင်အတွက်နေရာအခက်အခဲရှိ
- ၆. ဆရာ/ဆရာမနားနေရန်အိမ်ယာ အခက်အခဲ
- ၇. စားဝတ်နေရေးအဆင့်မပြေခက်ခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁. အမှိုက်များကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်းခက်ခဲ
- ၂. ဝန်ထမ်းအိမ်ရာမရှိသောကြောင့် တာဝန်ကျလာသောဝန်ထမ်းများ အခက်အခဲရှိခြင်း
- ၃. မိုးရာသီတွင်သွားလာရေးအဆင်မပြေခြင်း
- ၄. မီးအခက်အခဲရှိခြင်း
- ၅. သောက်ရေသုံးရေမလုံလောက်ခြင်းခက်ခဲ
- ၆. မူကြိုကျောင်းမရှိသောကြောင့်သုံးနှစ်အောက်ကလေးများအခက်အခဲရှိ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ပေးရန်မျှော်မှန်း
- ၂. အဝီစိတွင်းတူးပေးရန်မျှော်မှန်း
- ၃. ခန်းမဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်မျှော်မှန်း
- ၄. ဇရပ်ဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ရန်မျှော်မှန်း
- ၅. စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးရန်။
- ၆. စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လက်တွန်းထွန်းစက်ထောက်ပံ့ ပေးရန်မျှော်မှန်း။
- ၇. ဆရာ/ဆရာမ နေရန်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်မျှော်မှန်း။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁. အမှိုက်များကိုစွန့်ပစ်ရန်အတွက် အမှိုက်တွင်းတူးဖော်ပေးရန်။
- ၂. ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ပေးရန်
- ၃. လမ်းပြုပြင်ပေးရန်မျှော်လင့်၊
- ၄. ရွာအလယ်တွင် အဝီစိတူးပေးရန်မျှော်မှန်း
- ၅. ဆိုလာမီးရရှိစေရန်
- ၆. မူကြိုကျောင်းရရှိရန်။
- ၇. ကျေးရွာခန်းမဆောင်ရရှိရန်
- ၈. စိုက်စရိတ်ချေးငွေရရှိရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း။
- ၂. အဝီစိတွင်းတူးပေးခြင်း။
- ၃. ခန့်မဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း
- ၄. ဇရပ်ဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၅. စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ၆. ဆရာ/ဆရာမနာနေရန်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာအသစ်တည်ဆောက်ပေးခြင်း
- ၇. စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လက်တွန်းထွန်းစက်တောက်ပံ့ပေးခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂. အဝီစိတွင်းတူးပေးခြင်း
- ၃. ခန်းမအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၄. ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၅. ဆိုလာမီးထောက်ပံ့ပေးခြင်း
- ၆. ဇရပ်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၇. အမှိုက်တွင်းတူးဖော်ပေးခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁. အဝီစိတွင်းတူးပေးခြင်း။
၂. ခန်းမအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။
၃. ဆိုလာမီးထောက်ပံ့ပေးခြင်း။
၄. ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း
၅. ဝန်ထမ်းအိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း။
၆. ဇရပ်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း။
၇. အမှိုက်တွင်းတူးဖော်ပေးခြင်း။

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွေးချယ်ခြင်း

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်	
၁	အဝီစိတွင်းတူးပေးခြင်း	(၈ + ၆)		၆၆၄	
၂	ခန်းမအသစ်တည်ဆောက်	(၈)	၂၇၀၀၀၀၀	၆၆၄	(၆၀' x ၃၀' x ၇')
၃	ဆိုလာမီးထောက်ပံ့ပေးခြင်း	(၆)	၃၃၀၀၀၀၀	၆၆၄	
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်	(၈ + ၆)	၆၂၀၀၀၀၀	၆၆၄	(၅၄၄၀' x ၇၀')
၅	အမှိုက်တွင်းတူးဖော်ခြင်း	(၆)	၂၆၀၀၀၀၀	၆၆၄	
၆	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာအသစ် တည်ဆောက်	(၈ + ၆)	၂၆၀၀၀၀၀		(၄၀' x ၇၀' x ၇')

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA TOOLS များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျုံးဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရ အတွက်	မူလဇယား
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က+မ	၁၆၄-၂၅၀	၉၅၂	၆၁-၁၀၀၀, ၆၁၅၀၀
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က+မ	၁၆၄-၂၅၀	၉၅၂	၂၅၀၀'x၁၂'x၆"
၃	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က+မ	၁၆၄-၃၇၅	၉၅၂	၁၂၀၀'x၆'
၄	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	၁၆၄-၄၅	၉၅၂	၂၀'x၂၆'x၁၂'
၅	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	၁၆၄-၆၀	၉၅၂	၁၁၀'x၃၀'
၆	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	၁၆၄-၂၀၀	၉၅၂	၆၀'x၃၀'x၁၂'
၇	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	၁၆၄-၇၆	၉၅၂	၃၀'x၂၀'x၁၂'
၈	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	မ	၁၆၄-၂၀၀၀	၉၅၂	

လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က+မ	ကျေးရွာ
၂	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	က	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစဉာင်း: ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုဧကန်စီမံမှု အတည်ပြုသည်။
 အမည်: ဒေါ်အေးနီ လက်မှတ်: [လက်မှတ်] ခန့်မှန်း: ၂၀၁၇-၀၅-၂၀

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

နောင်ကျော စုတ်စုတ် / ဝတ်ယူခြင်း ဈေးဥစ္စာ စီ/စောက ကော်မတီ စာဖွဲ့			
စဉ်	ဆယ်ကော်မတီများ	စာဖွဲ့	အမည်
၁။	ဈေးဥစ္စာ စီ / စောက ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ (က)	စွန်ချမ်းသာ
		ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	နန်းဟောင်း
၂။	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	စွန်ဖြူစံ
		အဖွဲ့ဝင်	နီနီ ကျယ်
		အဖွဲ့ဝင်	မောင်ဖြူ
၃။	အောက်လှည့်ကြီး ဖြစ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	နန်းငါးလိတ်
		အဖွဲ့ဝင်	နီနီခမ်းဆွေ
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဟောင်း
၄။	လုပ်ငန်းစဉ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	စွန်ဖြူစံ
		အဖွဲ့ဝင်	နီနီ မေ
		အဖွဲ့ဝင်	နီနီ လတ်
၅။	ငွေအရင်းအမြစ်	အောက်လှည့်	
၆။	ဝေဖန်စာဖြေ ကိုယ်စားလှယ်		ဦးစိန်
			နီနီ မူဝေ
၇။	ဈေးဥစ္စာစောက စုတ်စုတ်		စွန်သိန်းစိ
			နီနီ ပျဉ်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈.၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်စွာ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 မေါင်မောက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ

ကျေးရွာမေါင်မောက် အမည် ပုံစံ:	ကျေးရွာမေါင်မောက် ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၆၇၄၅၇၇၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒီဒီ ရှိသော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ၅၂၈၊	မြို့နယ် - ၁၈၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု - ငွေပင်တိုက်၊ ကျေးရွာ
		၁၈၊ ၀၁၁

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၁၁၃၆	၁၄၀	ဘာသာ (၁) ၄၆	၁၄၀
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၆		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၇	၃၃၇
လူဦးရေ (၁) ၁၁၃၆	၃၂၇	၃၃၇
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစု	၁၂၆	၂၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပါ	ကျွန်းအမည်	အမှတ် ပြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မောင်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	၂၁
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းအမည်	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၂၂
မူလတန်းကျောင်း	၂၃	ကျွန်းအမည်	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	၂၄	မောင်အမည်	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျွန်းအမည်			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	၂၅	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၆	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်ချီ	၂၇	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပည့်သမီးကျွမ်းကျင်သူ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင် မိသားစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘာသာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိယာန်ကျွမ်းကျင်သူ	၂၈	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျွမ်းကျင်လမ်း ကျွမ်းကျင်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာရှိ နယ်စပ်များ

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာရှိ နယ်စပ်များ ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါက ဤနယ်စပ်များကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၆ / မသိပါ
- (၃) ဤနယ်စပ်များကို ပြန်လည်ပုံနှိပ်ခဲ့ပါသလား? ပြန်ပါသည် မပြန်ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွဲအစား

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝတ်မှုပုံစံ၊ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝတ်မှုပုံစံ၊ ဓနိပိုင်မည် ဖွဲ့စည်းထားသလား? ပိုင် ၂၀၀၆ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ဝတ်လာချိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ဝတ်လာချိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား

(ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် မိုးလျှင်ခေါ်ခြင်း၊ မုန်တိုင်းတိုင်းခတ်/မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အများသမီးနှုမ်းချမ်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့
(ည) ငွေဖွဲ့စည်းမှုအဖွဲ့အစည်း၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး

(ဋ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာစစ်ဆေးဆောင်	အမည် <u>ဒိုးဂိုး</u>
	လက်မှတ် <u>ဒိုးဂိုး</u> ၀၄.၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>နန်းသိန်း</u>
	လက်မှတ် <u>နန်းသိန်း</u> ၀၄.၅.၂၀၁၇

၉။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ.၂)

ပုံစံ - စ.၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

<p>လမ်းညွှန်စွာ၊ သက်တိုင်စုစုထုတ်လုပ်ရန်အတွက် လက်ထောက်ဆိုင်ညွှန်စွာမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။</p> <p>ထည့်ရန်အချိန်ဇယား အမည် - ဒီဂျစ်လီမီတာ</p> <p>၁၉၈၅.၅.၅.၂၀၁၇</p>		<p>စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၄) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)</p>	
<p>ဖြည့်နှက်ရမည့် နယ်ပယ်</p>		<p>ကျေးရွာအုပ်စု - ဂွဿာရွာ၊ ကျေးရွာ ပဒေ ကာသ.</p>	
<p>စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား</p>		<p>အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအချိန်ဇယား</p>	
စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအချိန်ဇယား	
		အချိန်ဇယား	အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအချိန်ဇယား
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၄	၆၁	၈၅
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၉	၅၂	၆၁
၃။ ကျေးရွာစီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ဆင်ရမည့် အစည်းအဝေး	၁၄	၂၅	၅၅
၄။ ပြန်လည်စီမံကိန်းရမည့်နေ့နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်း ချုပ်ဆိုရမည့်အစည်းအဝေး	၄၄	၂၅	၅၅
၅။ ပြန်လည်စီမံကိန်းရမည့်နေ့နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅၄	၂၅	၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းရမည့်နေ့နှင့် အစည်းအဝေး	၅၄	၂၅	၅၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း ရမည့်နေ့	၅၄	၂၅	၅၅

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကန်ကျမှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ ဖော်စာကျ ဖော်ပြကာတွင် အရည်အဝေး									
၇.၁၊ အရည်အဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂၊ အရည်အဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃၊ အရည်အဝေး တတိယအကြိမ်									
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အရည်အဝေး									
၉၊ လုပ်ငန်းစဉ်ဆုံးအရည်အဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်အား အညီအညွတ် ညှိပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြင်ဆင်ပေးမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန့် ဇော်မင်း**

မနက် - ၉၆.၅.၂၀၁၇. စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်/ရွာ/မြို့နယ် **မကွေးပြည်နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **လှပင်ရွာ** ကျေးရွာ **ပင်.က.ပ.၁**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်း ကောင်း မကောင်းကြောင့် နားလည်ရခဲ	၁ ရာရှိုက်တို့ ခုခံစားကျခံရခြင်း မရှိသောကြောင့်
၂ ရေလုံလောက်ခြင်းမရှိ	၂ ဝန်ထမ်း ခိုခိမ်ရာမရှိသောကြောင့် ဝန်ထမ်း
၃ မြို့မလုံလောက်	၃ မြို့ရပ်အနီးရှိ လူသားများ အန္တရာယ်ရှိခြင်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိမှု မရှိ	၄ သောက်ရေ သုံးစွဲရမည့် လှေလှော်
၅ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် လက်ကိုင် အိတ်အိတ်	၅ မြို့အနားရှိ ရေအိတ်

၆- မြို့ရပ်အနီးရှိ ရေအိတ်အတွက် အိတ်အိတ် အိတ်အိတ်
၇- ဝန်ထမ်း ခိုခိမ်ရာမရှိခြင်း
၈- မြို့မလုံခြုံခြင်း - နောင်လမ်းမ (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံမှုများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံမှုများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော မြှုပ်နှံမှုများ
၁ စွန့်ပစ်ကျွတ်ကျွတ် လမ်း ပြင်ဆင်ပေးရန်	၁ စိုက်ပျိုးရေး အိတ်အိတ်
၂ အိတ်အိတ် တူးဖော်ရန်	၂ ဝန်ထမ်း ခိုခိမ်ရာသောက်လှေလှော်
၃ ခရီးဆောင်ရာသီဥတုအခြေအနေအတိုင်း	၃ လမ်း ပြင်ဆင်ပေးရန်
၄ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိမှု အောက်ပိုင်းရန်	၄ အိတ်အိတ် တူးဖော်ရန်
၅ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် လက်ကိုင် အိတ်အိတ်	၅ မြို့ရပ်အနီးရှိ ရေအိတ်

၆- ဝန်ထမ်း ခိုခိမ်ရာမရှိသောကြောင့် သောက်ရေ အိတ်အိတ်
၈- လူထုစီမံကိန်း၏ လမ်းမ (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစဉ်အား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ဝန်ထမ်း	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	အိတ်အိတ် တူးဖော်ရန်	(က + မ)		၆၆၄
၂	ခရီးဆောင်ရာသီဥတု	(က)	၂၇၀၀၀၀၀၀	၆၆၄
၃	မြို့ရပ်အနီးရှိ ရေအိတ်	(မ)	၃၃၀၀၀၀၀၀	၆၆၄
၄	စွန့်ပစ်ကျွတ်ကျွတ် လမ်း ပြင်ဆင်	(က + မ)	၆၉၀၀၀၀၀၀	၆၆၄
၅	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိမှု	(မ)	၂၈၀၀၀၀၀၀	၆၆၄

၆- ဝန်ထမ်း ခိုခိမ်ရာမရှိသောကြောင့် (က + မ) ၂၈၀၀၀၀၀၀ (၄၀' x ၇၆' x ၇၆')

(၆၀' x ၃၀' x ၇၆')
(၅၄၄၀' x ၇၀')
(၄၀' x ၇၆' x ၇၆')

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အလိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	မိုက်ပျိုးချေးကွက်လွှာအောက်ပုံ (က+မ)		မိုက်ပျိုးချေးကဏ္ဍ
၂	မိုက်ပျိုးချေးကွက်လက်ကျန်အောက်ပုံ (က)		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်ထွန်းဇော် လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင်လ ၂၀၁၇

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈.၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်စီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါ ရွေးချယ်မှုအတွက် ရွေးချယ်ရမည့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည့် ပြည်ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ငြိမ်ဝပ်ပိတောက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရေးအတွက် ရောက်သက်တို့အဖြစ် အဆိုပါ CF ၊ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ်အသား - ၆၅/၁၁၉/၁၁၉/၁၈၇

ရက်စွဲ ၁၅.၆.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအမှတ်(၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)၊ (၅)၊ (၆)၊ (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)

ရွေးချယ်ရန် ၅ နေရာ၊ ပြီးစီး ၁ နေရာ၊ ချိတ်မိ ၁ နေရာ

ကျေးရွာအုပ်စု လွှတ်ငွေခံ

ကျေးရွာအုပ်စု	ရွေးချယ်ရန် လုပ်ငန်းများ	အထိုင်အတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ခိုက် အကျိုးခံစားခွင့် နိဂုံးရမည့်	အဆိုပြုထားသည့် ပုံစံ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်း အညွှန်းတမ်း	ကျေးရွာ အညွှန်းတမ်း	အခြားအညွှန်းတမ်း (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
၁။ ကမ်းဝါကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု သံဖြူကျေးရွာ	၂၄၇၀၀'	က - ၄၃၄ ခ - ၆၇၄	ပလား ပမ အကျိုးခံစားခွင့်	၁၃၀၀၀၀၀၀	-	-	၁၃,၀၀၀,၀၀၀
၂။ စွယ်စောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	၁၂၀၀၀ ၇၀၀ ၂၅' ၈' PVC (၄၀')	က - ၅၇၉ ခ - ၆၇၆	ပလား အမ အကျိုးခံစားခွင့်	၁၃၀၀၀၀၀၀	-	-	၁၃,၀၀၀,၀၀၀
၃။ ကျေးရွာခုံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာခုံ	၁၃၀' x ၃၅'	က - ၃၁၃ ခ - ၃၄၂	ပလား ပမ အကျိုးခံစားခွင့်	၁၃၅၀၀၀၀၀	-	-	၁၃,၅၀၀,၀၀၀
၄။ ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	၃၅' ၈' PVC ၇၅၀၀' ၆၀၀၀' ၅၀၆၅'	က - ၇၃ ခ - ၁၀၈	ပလား ပမ အကျိုးခံစားခွင့်	၈၅၀၀၀၀၀၀	-	-	၈,၅၀၀,၀၀၀

၅။ စတုဂံ	အရှည် ၅၄' x ၂၆' x ၁၀'	က-၃၄၉ ၁၂-၄၃၂	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၆၂၅၀၀၀၀	-	၆၂၅၀၀၀၀
၆။ တြိဂံ	အရှည် ၃၆' x ၃၀' x ၁၅'	က-၂၈၅ ၁၂-၃၂၄	၃ ကျား ၀ ခဲ ၀ ကျား + ၁	၃၂၅၀၀၀၀	-	၃၂၅၀၀၀၀
၇။ တြိဂံ	အရှည် ၃၆' x ၃၆' x ၁၂'	က-၂၆၇ ၁၂-၂၇၆	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၆၂၅၀၀၀၀	-	၆၂၅၀၀၀၀
၈။ ပုံစံတူ	အရှည် ၃၆' x ၃၆' x ၁၂'	က-၄၆ ၁၂-၆၀	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၆၂၅၀၀၀၀	-	၆၂၅၀၀၀၀
၉။ တြိဂံ	အရှည် ၄၅' x ၃၀' x ၁၅'	က-၄၅၀ ၁၂-၅၄၀	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၃၂၅၀၀၀၀	-	၃၂၅၀၀၀၀
၁၀။ တြိဂံ	အရှည် ၃၆' x ၃၆' x ၁၂'	က-၇၈ ၁၂-၉၂	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၄၅၀၀၀၀၀	-	၄၅၀၀၀၀၀
၁၁။ တြိဂံ	အရှည် ၆၀' x ၃၆' x ၁၂'	က-၈၅၀ ၁၂-၉၇၂	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၃၂၅၀၀၀၀	-	၃,၂၅၀,၀၀၀
၁၂။ လှိုင် (စတုဂံ)	အရှည် ၂၆' x ၂၆' x ၁၂'	က-၄၃၇ ၁၂-၄၅၇	၀ ကျား ၀ ခဲ ၃ ကျား + ၁	၆၂၅၀၀၀၀	-	၆,၂၅၀,၀၀၀

၁၃၃	မိုးမိုး (ခ) ဘိုးမိုးမိုး	မိုးမိုးမိုး မိုးမိုးမိုး	၁၆-၇-၇၇	မ.၇၇ မ.၇၇ မ.၇၇+၈	၃၅၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀
၁၃၄	မိုးမိုး	မိုးမိုးမိုး မိုးမိုးမိုး	၁၆-၇-၇၇	မ.၇၇ မ.၇၇ မ.၇၇+၈	၃၅၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀
၁၃၅	မိုးမိုး	မိုးမိုးမိုး မိုးမိုးမိုး	၁၆-၇-၇၇	မ.၇၇ မ.၇၇ မ.၇၇+၈	၃၅၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀
၁၃၆	မိုးမိုး	မိုးမိုးမိုး မိုးမိုးမိုး	၁၆-၇-၇၇	မ.၇၇ မ.၇၇ မ.၇၇+၈	၃၅၀၀၀၀	-	၃၅၀၀၀၀

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ပင်းတယကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၂၅ .၅.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၂၄)၊ မ(၆၁)၊ စုစုပေါင်း(၈၅) ဦး
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဆွေးနွေးသည်အကြောင်းအရာ	

ရွာသူကြီး ဦးကီးမှ

အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပေးခြင်းဖြင့်အစည်းအဝေး စတင်ကြောင့်ကျေညာပေးသည်။ထိုနောက်လူထုစည်းရုံးရေးမူဒေါ်နန်းဗိုလ်မှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းအကြောင့်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြပေးသည်။ ထိုနောက်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင့်များကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးခြင်း၊တာဝန်ဝတ္တရား များကိုရှင်းပြပေးသည်။ ရွာသူ၊ရွာသားများကလည်း PRA အကြောင့်များကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရွာသူ၊ရွာသားများကစေတနာဝန်းထမ်းများကို မဲ့ပေးရွေးချယ်ခြင်းများ

ပြုလုပ်ပြီးနောက်ရက်များတွင် PRA TOOS များကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်းများနှင့် အမျိုး သား၊အမျိုးသမီးများအခန်းကဏ္ဍများကိုဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးကြမည်ဟုနောက်နေ့တွင်လည်းအားလုံးတက်ညီ လက်ညီနှင့်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်တက်ရောက်ကြမည်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအစည်းအဝေးကိုရုတ်သိမ်းခဲ့ကြသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	ပင်းတယကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	လွယ်ပွတ်ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးကျင်းပသည်ရက်စွဲ	၂၆.၅.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ	ကျား(၅၂) ၊ မ(၇၁) စုစုပေါင်း(၁၂၃)
အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
ဆွေးနွေးသည်အကြောင့်အရာ	

အစည်းအဝေးပြန်လည်စတင်ကြောင်တစ်ပြန်မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့သည်အကြောင်းအရာများကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခြင်း PRA

အကြောင့်များကိုပြန်လည်ပြောပြစေခြင်း၊ အမျိုးသားများအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ရှေ့ဆက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းဆွေးနွေးခြင်းများကိုအမျိုးသားများသိသန်

ဆွေးနွေးစေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများကလည်းအခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုအမျိုးသမီးသီးသန့် ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများအပြန်အလှန်ပြန်လှည့်တင်ပြဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့ကြပြီ

နောက်ဆုံးတွင်ကျေးရွာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို

- ၁။ အဝီစိ တွင်းတူးပေးရန်
- ၂။ ခန်းမဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ပေးရန်
- ၃။ ဆိုလာမီးထောက်ပံ့ပေးရန်
- ၄။ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးရန်
- ၅။ အမှိုက်တွင်းတူးဖော်ပေးခြင်း
- ၆။ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ပေးခြင်းစသည်တို့ ဖြင့်သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အစီစီတွင်းတူးပေးခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၂	ခန်းမဆောင်အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၃	ဆိုလာမီးထောက်ပံ့ပေးခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းပေးခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၅	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတည်ဆောက်ပေးခြင်း			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	စိုက်ပျိုးစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်း	ကျား မ	ကော်မတီ+လူထု	
	၂				
	၃				
	၄				
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁				
	၂				
	၃				
	၄				
ပညာရေး	၁	အမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်းများ			
	၂				

	၃				
	၄				
	၅				
အခြား	၁	မီးလင်းရေး	ကျား မ	ကော်မတီ+လူ ထု	
	၂	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လယ် ထွန်းစက်	ကျား မ	ကော်မတီ+လူ ထု	
	၃				
	၄				
	၅				

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)