

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ပိန်းတောကျေးရွာ ၊ နန်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 26

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 31

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 32

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 35

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 37

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 39


၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 40

၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ် ..... 45



# ၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ


## စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ

### နန်းတပ်ကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု 
  - ကျေးရွာ 
  - ချောင်း 
  - ကားလမ်း 
  - အုပ်စုနယ်နိမိတ် 



**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

မြို့မ၊ ပိန်းတော၊ နန်းတပ်၊ ခူပန်း၊ ချောင်းကွေ့၊ ကြာအင်းခုံ၊ ကျောက်အိုး၊ ဥသျှစ်ကုန်းနှင့် သာယာကုန်းကျေးရွာများပါဝင်ပါသည်။

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ပိန်းတောကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၈၀၀) ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ရွာ၏ဘေးပတ်လည်တွင် ပိန်းပင်များပေါသောကြောင့် ပိန်းတောကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများစတင်တည်ထောင်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျောက်အိုးကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၂၇) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးအခါသွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၇၀	၄၅၄	၄၈၃	၉၃၇

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂		၂	၂
မြေယာမဲ့	၂၉	၅၆	၆၈	၁၂၄
မသန်စွမ်း	၃	၈	၇	၁၅

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နေကြာ	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	နွား	ကား	



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၆၀၄.၃၁ ဧက	၃၄၀ ဧက	၂၅၅ ဧက	ရှိ	၅၃ / .....	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၁၄	-၄	-	၈

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃၅	၂၆	၁၅၀	၁၀၇	၄၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၄၀	၁၅၀	၃	၁၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁	-	၁၀	၅၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၈၂	၅၀	၁၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆-၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၈၀	၄၀	၁၂၀	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၀-၁-၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇၅	၄၅	၁၂၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားအမျိုးသမီး များကော်မတီဝင်မျ ား	၅၀	၆၀	၁၁၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၃၀-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၈၁	၆၃	၁၄၄	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၃၀-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၀	၃၅	၆၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၀-၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၈၀	၄၀	၁၂၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၃၀-၁-၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈၁	၆၃	၁၄၄	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၁၀ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၅	၂၂%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈-၃ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၁၀-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း	၇၇	၃၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်	၄၃	၂၁%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃၅	၂၂%
စုစုပေါင်း		၁၇၀	၁၀၀%







### ဆွေးနွေးခြင်း

ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တရား၊ ကဆုန်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း စသည့် လများတွင် သာယာပြီး ကျန်သည့်လများတွင် မိုးရွာကြောင်း၊ တခါတရံလေပြင်းများလည်း တိုက်ခတ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို မိုးတွင်းကာလများတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံများမှာ စပါး၊ ပဲ၊ နှမ်း၊ နေကြာ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွဲ၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်များကို ဆယ်နှစ်ရာသီ ပတ်လုံး တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းကို လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင်သာ လုပ်ရလေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို မိုးဦးကာလများတွင် အနည်းငယ် ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ လုပ်ငန်းခွင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရပြီး ကျန်သည့်အချိန်များတွင် လုပ်သား ပေါများပါသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုတွင် စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး စိုက်ပျိုးသည့်အချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံခြင်း မရှိပါ။ ရာသီပွဲတော်များကို လစဉ်လတိုင်း ကျင်းပခြင်းမရှိဘဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တပို့တွဲနှင့် တပေါင်းလများတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းရာသီရောက်မှ သာ ဆောင်ရွက်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နန်းတပ်ကျေးရွာလူထုအားလုံး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြသည့်အတွက် မိုးတွင်းကာလ၊ ဆောင်းတွင်းကာလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်နှင့်တိုက်ဆိုင်သောကြောင့် အလုပ်သမားရှားပါးခြင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ခြင်း စသည့် အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရသည့်အတွက် အောင်မြင်သင့်သလောက် မအောင်မြင်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ရာသီဥတုသာယာပြီး ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပွင့်လင်းရာသီတွင် လုပ်ငန်းခွဲများလုပ်ဆောင်သင့်ပါကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





### ဆွေးနွေးခြင်း

စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ကျေးရွာသည်တောင်စောင်းပေါ်တွင် တည်ရှိသောကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရ လွန်စွာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

နာမကျန်းဖြစ်မှုများကိုကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးကြပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို နန်းတပ်ကျေးရွာရှိ ဆေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် အဝီစိတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ နှင့် စေတီနှင့် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနံ့ ပျံ့ကျဲစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာ အိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိပါသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**

ရွာပတ်ဝင်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အရှေ့ပိုင်းတွင် လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် မြေသားလမ်းခင်းရန်အတွက် သင့်တော်သော မြေများရှိပါသည်။ နောက်မြောက်ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တို့တွင် စားကျက်မြေရှိပါသည်။

လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး နှင့် နေကြာ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေကို အသုံးပြု၍ ကျွဲနွားများ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ သစ်တောမှ ထင်းထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။

စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကြာအင်းခုံကျေးရွာသည်သစ်တောများနှင့်နီးကပ်ပြီးအသုံးဝင်သောသစ်များရရှိနိုင်သဖြင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် အခြေခံ အဆောက်အအုံ များဆောက်လုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာရ ရှိနိုင်သည်။

သဲကျောက်ရရှိ နိုင်မှု မှာရှားပါးသော်လည်း အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အတွက်သုံးရန်မှာ လုံလောက်သည်။ ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဆင်ပြေ မှုရှိပါသည်။



၅။ ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ချိန်တစ်ခုလုံး ၊ ဖိတ်တော်ကျေးဇူးပြု သာနာသစ်ပင်

**အကြောင်းရင်း**

- ၁။ လိုလားမှု ကိုယ်ထဲ၌ တော်တော်ရာရာ ရှိပုံ ရှိခြင်း
- ၂။ ဒေသ အများ မြေအောက်မှာ ရှားပါးခြင်း
- ၃။ အရည် အချစ် အနွယ် အမွေ အမွေအနှစ် များခြင်း
- ၄။ ဇီဝိတ ဖွဲ့စည်းမှု အား မလုံလောက်ခြင်း
- ၅။ စေတနာ ပုံစံ အား မလုံလောက်ခြင်း

**အကျိုးအမြတ်**

- ၁။ နိဗ္ဗာန် ရောက်ရှိခြင်း၊ နာမည် အကျော်ကြားခြင်း
- ၂။ ပညာရေး အား မလုံလောက်ခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေး အကျိုးရှိခြင်း
- ၄။ နှိုးဆော်မှု ရောက်ရှိခြင်း
- ၅။ စီးပွားရေး အား မလုံလောက်ခြင်း



### ဆွေးနွေးချက်

စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ကြာအင်းခုံကျေးရွာတွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် ရံပုံငွေမရှိခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလှူရှင်မရှိခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာမှ တည်ဆောက်ရန် လျာထားပေးမှုမရှိခြင်း စသည့် အခက်အခဲများကြောင့် ကလေးများလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းခြင်း၊ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများနေရာမရှိခြင်း၊ ကလေးပညာအရည်အသွေးများနိမ့်ကျခြင်းများ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

စာသင်ကျောင်းသည် မူလွန်အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်သဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ တွင် ကျောင်းသားဦးရေ (၁၉၀) ကျော်ရှိနေပြီး ကျောင်းဆောင်အခက်အခဲ ရှိနေသည့်အတွက် ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်နေသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်လည်းအခက်အခဲရှိနေသည်။





၇။ ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ရက်စွဲ	အရေးအကြီးဆုံး	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	အဆင့်
၁	အရေးအကြီးဆုံး	x	C	C	C	C	C	C	C	C	C	၁
၂	အရေးအကြီးဆုံး		x	C	C	C	C	C	C	C	C	၂
၃	အရေးအကြီးဆုံး			x	C	C	C	C	C	C	C	၃
၄	အရေးအကြီးဆုံး				x	C	C	C	C	C	C	၄
၅	အရေးအကြီးဆုံး					x	C	C	C	C	C	၅
၆	အရေးအကြီးဆုံး						x	C	C	C	C	၆
၇	အရေးအကြီးဆုံး							x	C	C	C	၇
၈	အရေးအကြီးဆုံး								x	C	C	၈
၉	အရေးအကြီးဆုံး									x	C	၉
၁၀	အရေးအကြီးဆုံး										x	၁၀



**ဆွေးနွေးခြင်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်နှင့် ဝန်ထောက်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ကို ရံပုံငွေ (၆၇၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အလျား (၁၂၀) ပေ နှင့် အနံ (၃၀) ပေ ရှိ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်တွင် ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်သော ကျေးရွာ၏ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းမှာ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှလူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေနှစ်စဉ် ကျပ်သိန်း(၆၀၀) ရရှိပြီး၊ အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာ (၉) ရွာရှိရာ ဦးစားပေးလိုအပ်ချက်အရ ကျောက်အိုး၊ ချောင်းကွေ နှင့် ဥသျှစ်ကုန်း အားစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ပိန်းတောကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလမ်းကို ပြုလုပ်ပါက ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျေးရွာများမှ ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးများ အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် အပါယ်ခံများအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအလုပ်သမားများလည်း အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် အရေးတကြီး လိုအပ်မှုရှိနေသော လုပ်ငန်း (၂) ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အတွက်လည်း ကျေးရွာမှ အသုံးချနိုင်မှုရှိပါသည်။

**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာတွင်လူဦးရေနှင့် အိမ်ခြေများပြားသော်လည်း လက်လုပ်လက်စားများ မြေမဲ့ ယာမဲ့အိမ်ထောင်စုများရှိနေခြင်း စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောမိသားစုဝင်များရှိနေခြင်း တို့ကြောင့်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဖြင့်ဆောက်လုပ်ရန်ခက်ခဲနေခြင်းတို့ကြောင့်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။

ထို့ကြောင့်စီမံကိန်းမှရန်ပုံငွေနှင့် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပြီးအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်သင့်သည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**

အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အရံမီးသတ်၊ အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရန် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များမှ သစ်တောစိမ်းလမ်းစိုပြေရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဝတ်ရွတ်အသင်း၊ ဘာရိယအဖွဲ့၊ မကြီးအသင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ရှိသမဝါယမအသင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များရရှိရန်၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများရရှိရန်၊ အိမ်တွင်းမူသင်တန်းများ ရရှိရန်၊ အတိုးနည်းချေးငွေများရရှိရန်၊ အသိပညာဗဟုသုတများ ပိုမိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

နန်းတပ်ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကျေးရွာတွင်အခြင်းခြင်း ချိတ်ဆက်၍စည်းလုံးမှု ရှိသော်လည်းမြို့နယ်ရှိ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ သစ်တော၊ ရဲစခန်း၊ စိုက်ဘက်၊ စသည့်ဌာနများနှင့်သာချိတ်ဆက် မှုရှိပြီး ကျန်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းနေသေးသည်။



ဇယား-မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း	
အသုံးပြုခြင်း	ထိန်းချုပ်ခြင်း
	
	
	
ပဲ / နှစ်	လျှာ / ဇွန်
လျှာ / ဇွန်	ဝေ့
ဝေ့	လယ်
အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	လျှာ / နှစ်
လယ်	သစ် / ဝါး
လျှာ / နှစ်	ပဲ / နှစ်
သစ် / ဝါး	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း
အိမ်ထောင် ပိတ်ပင်ခြင်း	ခြက် / ဝက်
ခြက် / ဝက်	အိမ်ထောင် ပိတ်ပင်ခြင်း



### ဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် ရွှေငွေ၊ စပါး၊ ဝါးလယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပဲမျိုးစုံ၊ သဲကျောက်၊ အိမ်ထောင် ပရိဘောဂ၊သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထိုပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရာတွင်နှင့်ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများသာ(သို့)အမျိုးသမီးများသာဟူ၍သီးသန့်မရှိဘဲ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးများ ပါတန်းတူ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာလူထုများအနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် ကျား၊မရေးရာခွဲခြားမှုမရှိသလောက် နည်းပါးပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုရှိသည်။



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၉) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပညာတက်မြောက်မှု မြင့်မားပါသည်။ ယခုမျိုးဆက်သစ်များသည် တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာလွန်မှုရှိပါသည်။ တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း၊ ချောင်းထဲတွင် ငါးရှာခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ရွှေကျင်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

အရေးပါသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။


**သုံးသပ်ခြင်း**

အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါ သေးသည်။ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချ်ခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန်နေပါသည်။





# ၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**ဆွေးနွေးခြင်း**

စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်ကလေးများ ပညာရေးမြင့်မားလာပြီး အသိပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာမည်။ စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ကာရံထားခြင်းကြောင့် ကလေးများ လုံခြုံမှုရှိလာမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထားကြောင့် ကျောင်းသား/သူများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်လာမည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ဗဟုသုတ ရရှိစေသော စာအုပ်များ ပြည်စုံလုံလောက်စွာရှိသော စာကြည့်တိုက်တစ်လုံးရှိမည်ဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်ကို ကျေးရွာပိုင်မြေရှိသောနေရာ၊ ရွာသူရွာသားများ အသုံးပြုနိုင်သောနေရာ ဖြစ်သော ရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဆေးပေးခန်းများ တည် ဆောက်ထား ခြင်းကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ၏ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်အေးရသည်။

**သုံးသပ်ခြင်း**

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအား ကြာအင်းခုံကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သော ရွာလေးဖြစ်လာမည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာသူ သားများအနေဖြင့်ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်ရန် မတတ်နိုင်သဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အကူညီတောင်းခံ၍ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်နင်းသင်ဦး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းဇော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သီတာဌေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကျော်လွင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်မစိန်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မမြင့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးမောင်ချို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်လှဆန်းကြည်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးဝင်းဇော်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးရောင်းအောင်	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးချစ်သန်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်နန်းကြည်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမျိုးဆွေဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဇင်မာရီ	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးခင်မောင်ဝင်း(ခ)ကံဝင်း      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်ကျော်မိုး      ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည် ။ဒေါ်မမိုး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၁ / ၁ / ၂၀၁၇





ဇူ၊ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်စဉ်၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ မြေအထက်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်တို့၊ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်လွှင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဒေါ်တင်စန္ဒာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မာရီ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဗြူနယ် ဟေယျာဂျော	ကျေးရွာအုပ်စု နဂါးတော	ကျေးရွာ ပိရီတော

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၁၅၀	ဘာသာ (၁) --- မြန်မာ	၁၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၅ (ကျား)	၃ (မ)
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	၄၅	၁၁ (ကျား)	၃၁ (မ)
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) --- မြန်မာ	၄၅၄	၄၈၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၃၅	၃၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးစီနံ	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား <u>မာရ်</u>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		- မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာအဖွဲ့		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      ခြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖွံ့ဖြိုးမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရိယအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ပဟိုအထိ ဓရိယမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် \_\_\_\_\_ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဘဝိ ၂၄      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် \_\_\_\_\_ ဘဝိ ၂၄      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လား/မော်တော်ဆုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_



(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝန်ထမ်းဆောင်မှုပုံစံဖြင့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာဘေးများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းအဖွဲ့မှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒွါတ်အိန်  
 လက်မှတ် ၀၇၂၅၅၅ ခန့်.စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇

P

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျွန်းမိ  
 လက်မှတ် ၂၇ ခန့်.စွဲ ၂၀.၁.၂၀၁၇



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်ရည်ညွှန်းညွှန်ကြားမှုမှူးမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အေးမာမာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၀.၂၀.၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု နဂါးကပ် ကျေးရွာ ဦးစော

စီမံကိန်းအဆင့်အသုံးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်မှုအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးတစ်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၈၂	၅၀	၁၁၂	၁၁၂   ၈၅၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၈၁	၆၉	၁၅၀	၁၄၄   ၆၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၅.၂.၁၇	၅.၂.၁၇	၁၉	၁၇	၃၆	၃၈   ၆၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ယူရေးအင်အားစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၁.၃။ သာယာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအင်အားစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအင်အားစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုအဖွဲ့ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မေမြ**

နေ့စွဲ **၂၀၁၁.၀၁.၂၀** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ်/ပင်လယ်ကွေ့ **ကျေးရွာအုပ်စု** **ဒဂုံမြေ** ကျေးရွာ **ဒီးဆော**

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ စုံဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကလေးများ ပညာသင် ဖြားရာခက်ခဲခြင်း	၁ ကလေးများ ပညာသင် ဖြားရာခက်ခဲခြင်း
၂ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း	၂ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း
၃ လူရွယ်များ ပြုစုရာခက်ခဲခြင်း	၃ လူရွယ်များ ပြုစုရာခက်ခဲခြင်း
၄ သောက်စား ဓာတ်အား မရှိခြင်း	၄ သောက်စား ဓာတ်အား မရှိခြင်း
၅ ဝမ်းဗိုက် ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း	၅ ဝမ်းဗိုက် ဝန်ဆောင်မှု မရခြင်း
၆ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း	၆ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း
၇ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း	၇ ကလေးများ ကျန်းမာရေး မရှိခြင်း
၈ မိကျွန်းများ ပညာပညာများ မရှိခြင်း	၈ မိကျွန်းများ ပညာပညာများ မရှိခြင်း
၉ မွေးမြူရေး ပညာပညာများ မရှိခြင်း	၉ မွေးမြူရေး ပညာပညာများ မရှိခြင်း
၁၀ ကျေးရွာများ မရှိခြင်း	၁၀ ကျေးရွာများ မရှိခြင်း

ခ။ မှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း စတင်သင်ကြားခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း စတင်သင်ကြားခြင်း
၂ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ ဆေးကုသရေးစင်တာ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ဆေးကုသရေးစင်တာ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ ဆေးကုသရေးစင်တာ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ ဆေးကုသရေးစင်တာ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ ကျေးရွာ မြေဓာတ်တား ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅ ကျေးရွာ မြေဓာတ်တား ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆ ကျေးရွာ သစ်တောများ စိုက်ပျိုးခြင်း	၆ ကျေးရွာ သစ်တောများ စိုက်ပျိုးခြင်း
၇ ကျေးရွာ သစ်တောများ စိုက်ပျိုးခြင်း	၇ ကျေးရွာ သစ်တောများ စိုက်ပျိုးခြင်း
၈ မိကျွန်းများ ပညာပညာများ စိုက်ပျိုးခြင်း	၈ မိကျွန်းများ ပညာပညာများ စိုက်ပျိုးခြင်း
၉ မွေးမြူရေး ပညာပညာများ စိုက်ပျိုးခြင်း	၉ မွေးမြူရေး ပညာပညာများ စိုက်ပျိုးခြင်း
၁၀ ကလေးများ ကျေးရွာများ စိုက်ပျိုးခြင်း	၁၀ ကလေးများ ကျေးရွာများ စိုက်ပျိုးခြင်း



ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်	က+ဃ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၉၃၅
၂	စာသင်ကျောင်း မြှင့်တင်မှု	က+ဃ	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၉၃၅
၃	ဆေးမဆောင်	က+ဃ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၉၃၅
၄	ဝက်ကျောစွဲ	က+ဃ	၅၅,၀၀၀,၀၀၀	၉၃၅
၅	ကျေးရွာ မြှင့်တင်ရေး ယိုနီစီမံ - (အိ.ဖ)	က+ဃ	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၉၃၅

င။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွန်းပျံစာသင်ကျောင်း	က+ဃ	
၂	နာဂမောင်သင်ကျောင်း	ဃ	
၃	ဖိုက်ဖျါဘေး နှင့် ပျံပျံစာသင်ကျောင်း	က+ဃ	
၄	ကျေးရွာအုပ်စုပျံစာသင်ကျောင်း	က	
၅	နှစ်သားကျေးရွာ	ဃ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောစင်စင် လက်မှတ် [Signature] ဇန်. ၉ - ၂၀. ၁. ၂၀၁၇



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းတိုက် နောက်ဆက်တွဲအခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	ကျေးရွာအုပ်စု အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
ကြာစာစခန်း	စာသင်တန်း၊ စောင် (သစ်)	၂-၈၀၊ ၆-၃၀၊ ၆-၁၅	ကျား - ၄၅၆ မ - ၅၇၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၉,၀၇,၀၀၀			
ဒုက္ခိစာ	စာသင်တန်း၊ ချိမစာစောင်	၂-၈၀၊ ၆-၃၀၊ ၆-၁၅	ကျား - ၅၄၁ မ - ၄၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၉,၅၅,၀၀၀			
ချွန်	ကျေးရွာချိမစာစောင်	၂-၈၀၊ ၆-၃၀၊ ၆-၁၅	ကျား - ၉၂ မ - ၈၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၉,၅၅,၀၀၀			
စာစာစခန်း	ရွာစာစာစောင်၊ ရေကန်	၂-၈၀၊ ၆-၃၀၊ ၆-၁၅	ကျား - ၁၉၂ မ - ၂၀၆ မ - ၁၉၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂,၄၄,၀၀၀			

စာမျက်နှာ ၈/၈ ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ  
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ 5.2.2017  
 Win  
 ဒေါ်ခင်မာမာဝင်း၊ ဗဟိုဌာန





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ .....  
 ကျေးရွာအုပ်စု .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် .....  
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ .....

ပိတ်ကောက်  
နဂါးတပ်  
အင်းဝကန်ကြီး၊ ကော့ကရိ (အရှေ့)  
ဥပ. ၂. ၂၀၁၅  
ကလေးယုန်၊ ဇီမိန်ကန်၊ ပိတ်ကောက် ပထမရပ်၊  
စာသင်း၊ ကလေး၊ ပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၅၂ ) ဦး ၊ မ ( ၅၀ ) ဦး = ( ၁၀၂ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်  
 ၂။ စီမံကိန်း စာကြောင်း သိရှိရန်  
 ၃။ လူထုဗဟို ပါဝင်စာသင်ရန်၊ စာနစ်ချစ်မှု၊ ဖြစ်ပေါ်စေရန်  
 ၄။ စောင့်ရှောက်ရေး၊ များမကြာခင် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်

စာအုပ်ချက်  
 ပိတ်ကောက်ကလေးကလေးတို့ ရှာဖွေမှု၊ မွဲ ကမ္ဘာ၊ ကမ္ဘာစင်္ကာ၊ ပြောကြား၊  
 မြို့ စာပေကော်မရှင် စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက်၊ ပိတ်ကောက်ကလေး ကလေး ပြုလုပ်ရ  
 သော ရည်ရွယ်ချက်၊ ဇီမိန်ကန်၊ ကလေးကလေး ဝေဖန် သည် မြို့-ပေး များ၊  
 စောင့်ရှောက်ရေး၊ စောင့်ရှောက် သည့် ကမ္ဘာ၊ ကလေး၊ ကမ္ဘာ့ရွှေ၊ ကလေးက  
 ထောင်စော်သည့် ရှာ နှင့် ဇီမိန်ကန် စောင့်ရှောက် ကြား ကလေး ပျက်စီးခြင်း၊  
 မြို့များ၊ ပြောဆိုခြင်း များ ဖြစ်ပေါ်စေ ပြပါသည်။

ကျေး-မရွေးရာ စာအုပ်ပေးစာသင်ရန်၊ ကျေးသမားများအား ယဉ်ကျေး  
 စာပေ၊ မြို့ မပူဇော်ကံ၊ ကျေးသမား များ ကျောင်းရောက် စာအုပ်များနှင့်  
 စာအုပ် ဦးစောင့်သည်၊ ကျေးရွာနှင့် စုံဖြစ်ချက်ချသည့် ကျေးရွာ များ ပြုလုပ်က  
 ရန် ကျက် ကျေး-မရွေးရာ စာအုပ် အား ထောင်စွာ ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း



ജോഷ്യാ, ഗ്രോ ത്വാര്, ധവ്, യിറേക്കരയിടത്തു ഭൂമി, അനന്ത  
 ന്യൂനനല്ലൂട്ടി, മനോരമ, ടി.പി.പി.യുടെ കരുണയിലൂടെയും ക  
 രീതി ജോഷ്യാ, ഗ്രോ, ഗ്രോ. - ഭൂമി, ഭൂമി, ഭൂമി, ഭൂമി, ഭൂമി,  
 യിറേക്കര മതപരിഷ്കാരം ജോഷ്യാ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ,  
 ഗ. മിതം, പാട്ടി, അജ്ഞാത, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം,  
 മിതം, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ,

ജി. മിതം

ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ,  
 മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം,  
 മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം,

മിതം

ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ,  
 മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം,  
 മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം, മിതം,

ഗ്രോ, ഗ്രോ, ഗ്രോ,  
 മിതം,  
 മിതം,  
 (മിതം, മിതം, മിതം)



လူထုဝဟိုပြုမိမိတို့နား  
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်  
ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ပါးဂါးစော
ကျေးရွာအုပ်စု	..... နန်းတော်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... အင်းစိမ်းကြီးကျေးရွာ(ကျေး)
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၂၀၁၇.၀၁.၂၀
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... တစ်ယခုနှစ်ကိန်းကိုးစိတ်ဆန် စွပ်ယာရန် ..... အရေးကြီးအကြောင်းအရာ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား ( ၈၁ ) ဦး၊ မ ( ၆၃ ) ဦး = ( ၁၄၄ ) ဦး  
ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ပြည်ရွယ်ချက်

- ၄ ကော်မတီဝင်များ များများစွာ ရွေးချယ်တက်စေရန်
- ၄ ဦးစာရေး၊ လုပ်ငန်းများစွာ လိုချင်သည်နှင့် ဆိုက်သည်နှင့်အတူ ကမ္ဘာ့စာရေးဆရာများအဖွဲ့အစည်းများကို ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်

ဆွေးနွေးချက်များ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဦးစားရွေးချယ်ရန်နှင့် များများစွာ ရွေးချယ်ရန်နှင့် အရေးကြီးအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်

- နေရာချထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကော်မတီဝင်များ ထပ်မံ ဆက်လက်တောင်းဆိုချက်များကို ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်

မတီဝင်များ မြို့လုပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အရေးကြီးအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်

ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်

လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်၊ ကမ္ဘာ့စာရေးဆရာများအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကမ္ဘာ့စာရေးဆရာများအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်

၈ ဦးစာရေး၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် ဆွေးနွေးချက်များ ရေးသားစေရန်



ဆုံဖြတ်ချက်များ

ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

ကော်မတီဝင်များ၏ အချက်အလက်များ၊ အချက်အလက်များနှင့် အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။  
အချက်အလက်များကို အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။

ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်

*(Handwritten signature)*

အဖွဲ့ဝင်

(အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည်များ)



၁၄။ နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အနှစ်ချုပ်

၆၆၆၈

နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီနား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။

MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အစဉ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်သို့ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ စာသင်ကျောင်းစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ စာသင်ကျောင်း (၆၂၆၆/စာ၊ ၂၀၁၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးရွာအိုးမအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ဓနကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျေးရွာ မကြီးတန်း (၆၆၆၆ - ၆၆၆၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၁ ကျေးရွာစာအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၄ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျေးရွာစာအိမ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အခြား	၁ ၂၄၆၆ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၂ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၃ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၄ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		
	၅ ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ		

ကျေးရွာစာအိမ် (၂၄၆၆-၆၆၆၆)